
Región de Murcia
Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

PRESIDENTA:
Dña. Pilar Moreno Hellín.
Vicesecretaria.

VOCALES:
D. José Miguel Belando Larrosa.
Asesoría Jurídica.

Dña. M. Dorotea Jover González
Interventora Delegada.

D. Francisco Javier Riosalido Hernández.
Técnico de la Dirección General de Centros
Educativos

Unión Europea

En la Ciudad de Murcia, siendo las 13:15

del día 25 de julio de 2018, en las

de la Consejería de Educación,
uventud y Deportes, se reúnen las personas al

mencionadas, componentes de la Mesa de

para la apeftura del sobre no 2

de adjudicación evaluables de forma
" de la contratación por procedimiento

BIERTO SIMPLIFICADO del expediente
18 relativo ai OBRAS DE

PLIACIÓN EN EL CEIP "SANTA
t) DE LA PALMA-

A (MURCIA).

SECRETARfN CEruCRNT
Servicio de Contratación

ACTA DE APERTURA DE CRTTERIOS AUTOMÁTICOS.

SECRETARIA:
Dña. Alicia Pérez Grau.
Jefe del Servicio de Contratación.

Se inicia el acto por la Sra. Presidenta, procediéndose al examen de la documentación presentada

en trámite de subsanaciói, de la que se desprendì que la empresa TALLER DE CONSTRUCCIÓN TMR,
S.A ha subsanado, en el plazo concedido, los defectos apreciados en la documentación presentada, por lo
que se acuerda admitir su proposición.

AI acto asisten representantes de las siguientes empresas: TENADA NUEVA, S.L. y
CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L.

A continuación, la Sra. Presidenta procede a la lectura y comunicación a los licitadores del

informe técnico, de fecha 20/07/20 I 8, de valoración de los criterios de adiudicación dependientes de un
juicio de valor, informe que se anexa a la presente Acta.

Se invita a los asistentes a que realicen las preguntas que consideren opoftunas, no haciendo uso

de la palabra ninguno de ellos.

Se comunica a los asistentes que no hay empresas vinculadas o del mismo grupo en la presente

licitación.

Acto seguido se procede a la apeftura del Sobre no 2 (criterios de adjudicación evaluables de

forma automática), resultando las proposiciones que se recogen en cuadro que se anexa.
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Región de Murcia
Consejeria de Educación,
Juventud y Deportes

Unión Europea

Finalizado el acto público, la Mesa acuerda solicitar informe técnico de puntuación total de las

ofertas, y si procede, cálculo de las incursas en baja anormal o desproporcionada, suspendiéndose la
sesión hasta la recepción de dichos informes.

Recibido el informe sobre clasificación de ofertas así como informe relativo a la existencia
de bajas anormales o desproporcionadas, ambos de fecha 25 de julio de 2018, que se anexan al acta,
se comprueba la existencia de las siguientes empresas incursas en baja anormal o desproporcionada:

OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES. Josefa Antón Lamberto.
TENADA NUEVA, S.L
EOS, ESPAÑOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Por lo que, virtud de lo previsto en el art. 159.4 de la LCSP se acuerda que se requiera a las

citadas empresas justifiquen sus ofeftas

No que tratar, se da por finalizada la sesión en el lugar y fecha arriba
indicados, Acta que firman todos los presentes en prueba conformidad.

ARIA

Fdo.- M

VOCALES

Fdo Fdo.- Mu Jover Gonzâlez.

Fdo.- Francisco Hernández.

SECRETARÍN CTruTRNI
Servicio de Contratación

*****
f******

I Belando Larrosa.
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INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES 

MEDIANTE JUICIO DE VALOR 
 

OBRA: AMPLIACION EN EL CEIP SANTA FLORENTINA. LA PALMA. CARTAGENA. 

 

SITUACIÓN: C/Carmen Conde, nº48 (30.204) Cartagena 

 

 

ANTECEDENTES 

________________________________________________________________________ 

 

En relación con la contratación de las obras de referencia, se aporta por parte de 

las empresas licitadoras indicadas a continuación documentación acreditativa de los 

criterios evaluables mediante juicio de valor: 

 

01. LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 

02. SERVIMAR 2008 S.L. 

03. TENADA NUEVA S.L. 

04. OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES. Josefa Antón Lamberto 

05. CONSTR. Y DESARROLLOS TUDMIR, S.L. 

06. AUDECA, S.L.U. 

07. CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L. 

08. FERROVIAL AGROMAN, S.A. 

09. EOS. ESPAÑOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 

10. TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A. 

 

En base a lo expuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares se han 

planteado los siguientes criterios evaluables mediante juicio de valor: 

 

A)  Memoria descriptiva: planificación de los trabajos, distinguiendo el PCAP 5 capítulos de 

obra: 

- Actuaciones previas, demoliciones y acondicionamiento del terreno. 

- Cimentación y estructuras. 

- Fachadas, cubiertas y particiones. 

- Revestimientos, solados, acabados y carpinterías. 

- Instalaciones eléctricas, audiovisuales, contra incendios, fontanería y saneamiento. 

Instalaciones de ventilación, calefacción y climatización. 

 

Con una valoración máxima de 20 puntos (máximo 4 puntos por capítulo). 

 

 

B)  Plan de aseguramiento de la calidad: 

 

Con una puntuación máxima de 5 puntos. 
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Una vez ha sido analizada la documentación aportada se emite el siguiente: 

 

INFORME 

 

01. VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA LICITADORA LIROLA 

INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS VALORACIÓN 

A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO 

DEL TERRENO: 

No se lleva a cabo un análisis de la ejecución. 

0 puntos 

A_02. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS: 

Se lleva a cabo un análisis somero de la ejecución.  

1 punto 

A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES: 

Tan sólo se aporta análisis somero de la ejecución. 

1 punto 

A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTERÍAS: 

Se lleva a cabo un análisis somero de la ejecución. 

1 punto 

A_05. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUDIOVISUALES, CONTRA 

INCENDIOS, FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE 

VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN: 

Se lleva a cabo un análisis somero de la ejecución. 

1 punto 

B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD VALORACIÓN 

Se aporta plan de control exhaustivo. 5 puntos. 

VALORACIÓN TOTAL  9 PUNTOS. 

 

 

02. VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA LICITADORA SERVIMAR 

2008 S.L. 

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS VALORACIÓN 

A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO 

DEL TERRENO: 

Se aporta análisis de la ejecución, aportando propuestas al proyecto, 

identificando aspectos relevantes, propone y asume soluciones. 

4 puntos 

A_02. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS: 

Se aporta análisis de la ejecución, aportando propuestas al proyecto, 

identificando aspectos relevantes, propone y asume soluciones. 

4 punto 

A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES: 

Se aporta análisis somero de la ejecución. 

1 punto 

A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTERÍAS: 

No desarrolla nada. 

0 puntos 

A_05. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUDIOVISUALES, CONTRA 

INCENDIOS, FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE 

VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN: 

Se aporta análisis de la ejecución, aportando propuestas al proyecto, 

identificando aspectos relevantes, propone y asume soluciones. 

4 punto 

B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD VALORACIÓN 

Plan de control exhaustivo y detallado. 5 puntos. 

VALORACIÓN TOTAL  18 PUNTOS. 
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03. VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA LICITADORA TENADA 

NUEVA S.L. 

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS VALORACIÓN 

A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO 

DEL TERRENO: 

Se lleva a cabo un análisis correcto, teniendo en cuenta las 

particularidades de la obra,  proponiendo y asumiendo soluciones. 

4 puntos 

A_02. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS: 

Se lleva a cabo un análisis correcto, teniendo en cuenta las 

particularidades de la obra,  proponiendo y asumiendo soluciones. 

4 puntos 

A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES: 

Se lleva a cabo un análisis correcto, teniendo en cuenta las 

particularidades de la obra,  proponiendo y asumiendo soluciones. 

4 puntos 

A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTERÍAS: 

Se lleva a cabo un análisis correcto, teniendo en cuenta las 

particularidades de la obra,  proponiendo y asumiendo soluciones. 

4 puntos 

A_05. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUDIOVISUALES, CONTRA 

INCENDIOS, FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE 

VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN: 

Se analiza la ejecución de la obra sin desarrollar todos sus aspectos 

relevantes. 

3 puntos 

B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD VALORACIÓN 

Se aporta plan de control exhaustivo y detallado. 5 puntos. 

VALORACIÓN TOTAL  24 PUNTOS. 

 

  

04. VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA LICITADORA OBRAS 

PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES. Josefa Antón Lamberto 

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS VALORACIÓN 

A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO 

DEL TERRENO: 

Se describe la ejecución del proyecto sin aportar nada nuevo. No 

identifica puntos relevantes.    

1 punto 

A_02. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS: 

Se describe la ejecución del proyecto sin aportar nada nuevo. No 

identifica puntos relevantes.    

1 punto 

A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES: 

Se describe la ejecución del proyecto sin aportar nada nuevo. No 

identifica puntos relevantes.    

1 punto 

A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTERÍAS: 

Se describe la ejecución del proyecto sin aportar nada nuevo. No 

identifica puntos relevantes.    

1 punto 

A_05. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUDIOVISUALES, CONTRA 

INCENDIOS, FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE 

VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN: 

Se describe la ejecución del proyecto sin aportar nada nuevo. No 

identifica puntos relevantes.    

1 punto 

B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD VALORACIÓN 

Se aporta plan de control exhaustivo y ampliamente detallado en 

todos los capítulos. 

5 puntos. 

VALORACIÓN TOTAL  10 PUNTOS. 
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05. VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA LICITADORA CONSTR. Y 

DESARROLLOS TUDMIR, S.L. 

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS VALORACIÓN 

A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO 

DEL TERRENO: 

Se aporta análisis somero de la ejecución.   

1 punto 

A_02. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS: 

Se lleva a cabo un análisis de la ejecución de la obra sin identificar 

aspectos que puedan afectar al normal desarrollo de la misma. 

2 puntos 

A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES: 

Se lleva a cabo un análisis de la ejecución de la obra sin identificar 

aspectos que puedan afectar al normal desarrollo de la misma. 

2 puntos 

A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTERÍAS: 

Se lleva a cabo un análisis de la ejecución de la obra sin identificar 

aspectos que puedan afectar al normal desarrollo de la misma. 

2 puntos 

A_05. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUDIOVISUALES, CONTRA 

INCENDIOS, FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE 

VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN: 

No se aporta análisis de la ejecución. 

0 puntos 

B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD VALORACIÓN 

Se aporta plan de control exhaustivo. 5 puntos. 

VALORACIÓN TOTAL  12 PUNTOS. 

 

 

 

06. VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA LICITADORA AUDECA, 

S.L.U. 

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS VALORACIÓN 

A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO 

DEL TERRENO: 

Analiza la ejecución de la obra sin desarrollar todos sus aspectos 

relevantes. Aporta soluciones y asume su desarrollo.   

2 puntos 

A_02. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS: 

Analiza la ejecución de la obra sin desarrollar todos sus aspectos 

relevantes. Aporta soluciones y asume su desarrollo.   

2 puntos 

A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES: 

Analiza la ejecución de la obra sin desarrollar todos sus aspectos 

relevantes. Aporta soluciones y asume su desarrollo.   

2 puntos 

A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTERÍAS: 

Analiza la ejecución de la obra sin desarrollar todos sus aspectos 

relevantes. Aporta soluciones y asume su desarrollo.   

2 puntos 

A_05. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUDIOVISUALES, CONTRA 

INCENDIOS, FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE 

VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN: 

Analiza la ejecución de la obra sin desarrollar todos sus aspectos 

relevantes. Aporta soluciones y asume su desarrollo.   

2 puntos 

B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD VALORACIÓN 

Se aporta plan de control exhaustivo. 5 puntos. 

VALORACIÓN TOTAL  15 PUNTOS. 
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07. VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA LICITADORA 

CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L. 

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS VALORACIÓN 

A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO 

DEL TERRENO: 

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecución. 

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.   

1 punto 

A_02. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS: 

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecución. 

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.   

1 punto 

A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES: 

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecución. 

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.   

1 punto 

A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTERÍAS: 

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecución. 

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.   

1 punto 

A_05. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUDIOVISUALES, CONTRA 

INCENDIOS, FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE 

VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN: 

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecución. 

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.   

1 punto 

B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD VALORACIÓN 

Plan de control exhaustivo y detallado ampliamente en todos sus 

capitulos. 

5 puntos. 

VALORACIÓN TOTAL  10 PUNTOS. 

 

08. VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA LICITADORA . FERROVIAL 

AGROMAN, S.A. (No aporta CD) 

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS VALORACIÓN 

A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO 

DEL TERRENO: Se lleva a cabo un análisis correcto, teniendo en cuenta 

las particularidades de la obra,  proponiendo y asumiendo soluciones. 

4 puntos 

A_02. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS: 

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecución. 

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.   

1 punto 

A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES: 

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecución. 

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.   

1 punto 

A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTERÍAS: 

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecución. 

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.   

1 punto 

A_05. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUDIOVISUALES, CONTRA 

INCENDIOS, FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE 

VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN: 

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecución. 

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.   

1 punto 

B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD VALORACIÓN 

Se aporta plan de control exhaustivo y detallado. 5 puntos. 

VALORACIÓN TOTAL  13 PUNTOS. 
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0.9 VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA LICITADORA EOS. 

ESPAÑOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS VALORACIÓN 

A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO 

DEL TERRENO: 

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecución. 

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.   

1 punto 

A_02. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS: 

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecución. 

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.   

1 punto 

A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES: 

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecución. 

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.   

1 punto 

A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTERÍAS: 

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecución. 

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.   

1 punto 

A_05. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUDIOVISUALES, CONTRA 

INCENDIOS, FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE 

VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN: 

Se analiza la ejecución de la obra sin desarrollar todos sus aspectos 

relevantes. 

2 puntos 

B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD VALORACIÓN 

Se aporta plan de control exhaustivo y detallado. 5 puntos. 

VALORACIÓN TOTAL  11 PUNTOS. 

 

  

10. VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA LICITADORA TALLER DE 

CONSTRUCCION TMR, S.A. 

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS VALORACIÓN 

A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO 

DEL TERRENO: 

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecución. 

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.   

1 punto 

A_02. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS: 

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecución. 

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.   

1 punto 

A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES: 

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecución. 

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.   

1 punto 

A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTERÍAS: 

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecución. 

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.   

1 punto 

A_05. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUDIOVISUALES, CONTRA 

INCENDIOS, FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE 

VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN: 

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecución. 

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.   

1 punto 

B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD VALORACIÓN 

Se aporta plan de control exhaustivo y detallado. 5 puntos. 

VALORACIÓN TOTAL  10 PUNTOS. 
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RESUMEN DE VALORACIÓN 

 

LICITADORA  PUNTUACIÓN OBTENIDA 

01  LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 9 

02 SERVIMAR 2008 S.L. 18 

03 TENADA NUEVA S.L. 24 

04 OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES. Josefa Antón 

Lamberto 

10 

05 CONSTR. Y DESARROLLOS TUDMIR, S.L. 12 

06 AUDECA, S.L.U. 15 

07 CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L. 10 

08 FERROVIAL AGROMAN, S.A. 13 

09 EOS. ESPAÑOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 11 

10 TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A. 10 

 

 

Murcia, julio de 2018. 

 

Fdo.: Concepción Roca Garcerán 

Arquitecta de la Unidad Técnica de Centros. 

 

(Documento firmado digitalmente al margen) 
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Región de Murcia Avda. de la Fama, 15

Consejería de Educación, Juventud y Deportes 30006 MURCIA

Dirección General de Centros Educativos

CÁLCULO DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS
Exp UT 2017/0045 - SG/CA/28/2018

AMPLIACION EN EL CEIP SANTA FLORENTINA. LA PALMA. CARTAGENA.

0

PRECIO DE LICITACIÓN 670.031,33 € 140.706,58 €   810.737,91 €        

EMPRESA  Cálculo media IVA  21%  TOTAL IVA BAJA  PROPOSICIÓN  Baja Anormal

1 AUDECA, S.L.U. 586.587,93 €       123.183,47 €   709.771,40 €        12,45% 586.587,93 €         

2 CONSTR. Y DESARROLLOS TUDMIR, S.L. 639.477,90 €       134.290,36 €   773.768,26 €        4,56% 639.477,90 €         

3 CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L. 559.945,18 €       117.588,49 €   677.533,67 €        16,43% 559.945,18 €         

4 EOS. ESPAÑOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 499.843,37 €       104.967,11 €   604.810,48 €        25,40% 499.843,37 €         Baja Anormal

5 FERROVIAL AGROMAN, S.A. 603.049,00 €       126.640,29 €   729.689,29 €        10,00% 603.049,00 €         

6 LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 598.830,00 €       125.754,30 €   724.584,30 €        10,63% 598.830,00 €         

7 OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES. Josefa Antón Lamberto 464.248,00 €       97.492,08 €      561.740,08 €        30,71% 464.248,00 €         Baja Anormal

8 SERVIMAR 2008 S.L. 589.154,18 €       123.722,38 €   712.876,56 €        12,07% 589.154,18 €         

9 TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A. 645.977,21 €       135.655,21 €   781.632,42 €        3,59% 645.977,21 €         

10 TENADA NUEVA S.L. 536.561,09 €       112.677,83 €   649.238,92 €        19,92% 536.561,09 €         Baja Anormal

Media aritmetica de las ofertas presentadas 572.367,39 €       14,58%

5 unidades porcentuales de la media aritmética 28.618,37 €         

Límite baja anormal o desproporcionada 543.749,02 €       18,85%

En Murcia, 

Fdo: Luis Manuel Ferrer Prior

Arquitecto Jefe de la Unidad Técnica de Centros Educativos

(fecha y firma digital)
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Región de Murcia Avda. de la Fama, 15

Consejería de Educación, Juventud y Deportes 30006 MURCIA

Dirección General de Centros Educativos

Exp UT 2017/0045 - SG/CA/28/2018 INFORME DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS
AMPLIACION EN EL CEIP SANTA FLORENTINA. LA PALMA. CARTAGENA.

PRECIO DE LICITACIÓN 670.031,33 €       140.706,58 €     810.737,91 €         

 Proposicion 

económica

 Proposición 

técnica

EMPRESA
 PROPOSICIÓN 

ECONÓMICA
IVA  21%

 TOTAL IVA 

INCLUIDO
 baja  Puntos Porcentaje  Puntos meses  Puntos  Puntos

 Total 

puntos

1

OBRAS PÚBLICAS Y 

CONSTRUCCIONES. Josefa Antón 

Lamberto 464.248,00 €       97.492,08 €       561.740,08 €         69,29% 45,00 3,00% 20,00 12 meses 10,00 10,00 85,00 Baja Anormal

2 TENADA NUEVA S.L. 536.561,09 €       112.677,83 €     649.238,92 €         80,08% 29,19 3,00% 20,00 12 meses 10,00 24,00 83,19 Baja Anormal

3

EOS. ESPAÑOLA DE OBRAS Y 

SERVICIOS, S.L. 499.843,37 €       104.967,11 €     604.810,48 €         74,60% 37,22 3,00% 20,00 12 meses 10,00 11,00 78,22 Baja Anormal

4 SERVIMAR 2008 S.L. 589.154,18 €       123.722,38 €     712.876,56 €         87,93% 17,69 3,00% 20,00 12 meses 10,00 18,00 65,69

5 CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L. 559.945,18 €       117.588,49 €     677.533,67 €         83,57% 24,07 3,00% 20,00 12 meses 10,00 10,00 64,07

6 AUDECA, S.L.U. 586.587,93 €       123.183,47 €     709.771,40 €         87,55% 18,25 3,00% 20,00 12 meses 10,00 15,00 63,25

7 FERROVIAL AGROMAN, S.A. 603.049,00 €       126.640,29 €     729.689,29 €         90,00% 14,65 3,00% 20,00 12 meses 10,00 13,00 57,65

8 LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 598.830,00 €       125.754,30 €     724.584,30 €         89,37% 15,57 3,00% 20,00 12 meses 10,00 9,00 54,57

9

CONSTR. Y DESARROLLOS 

TUDMIR, S.L. 639.477,90 €       134.290,36 €     773.768,26 €         95,44% 6,68 3,00% 20,00 12 meses 10,00 12,00 48,68

10

TALLER DE CONSTRUCCION TMR, 

S.A. 645.977,21 €       135.655,21 €     781.632,42 €         96,41% 5,26 3,00% 20,00 12 meses 10,00 10,00 45,26

En Murcia
Fdo: Luis Manuel Ferrer Prior
Arquitecto Jefe de la Unidad Técnica de 

(fecha y firma digital)

Plazo de garantia 

adicional Control de calidad
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