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PTIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PART¡CUIARES PARA EL DESEMPEÑo DE UN sERVIcIo DE
ASISTENCIA TÉCNICA A tA DIRECCIÓN DE OBRA PARA tA EJEcUcIóN DE tAs oBRAs coRREsPoNDIENTES
A[ 'PROYECTO DE MODERNIZACION DEt REGADIO DE tA ZONA REGABTE DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA DE LtBRtttA. SECTOR 3. (MURC|A)". EXprE. 852-tg
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PTIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL DESEMPEÑO OE UN SERVICIO

DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIóN DE OBRA PARA tA EJECUCIóN DE tAS OBRAS

CORRESPONDIENTES AL "PROYECTO DE MODERNIZACION DEI REGADIO DE LA ZONA
REGABLE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA DE tIBRIttA.
sEcToR 3. (MURCIA)". EXprE.852-19

ARTíCULO UNO.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

Elobjeto del presente Pliego es establecer las condiciones gue han de regir durante el

desempeño de un servicio que ejerza las funciones de asistente a la dirección de obra para las

obras correspondiente al "PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA ZONA

REGABLE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA DE LIBRILLA. SECTOR

3. (MURCtA)".

El presente pliego se considerará integrado en su totalidad al de cláusulas
administrativas del contrato,

LO DOS.- OBJ

El objeto principal del servicio que se pretende contratar es asistir técnicamente al

director de las obras durante la ejecución de las obras definidas en el citado proyecto. En el

artículo siete del presente pliego se detallan lostrabajos que ha de desempeñarel consultor.

ARTíCULO TRES.- DISPOSICIONES Y NORMATIVAS TÉCNICAS QUE RIGEN EN EL CONTRATO,

. Ley 9/2OL7, de 8 de nov¡embre, de Contratos del Sector Público, por la que se

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y

del Consejo 2O|4/23/UEV 2Ota/2a/UE, de 26 de febrero de 2O14.

o Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (BOE ns 256 de 25 de

octubre de 1997).
. Ley 31.h995 de Prevención de Riesgos Laborales,
o Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Estudios y

Servicios Técnicos, competencia del Ministerio de Obras Públicas, Orden Ministeriales
de 8 de Marzo de t972.

o Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del

Estado, Decreto 3854/70 de 3L de diciembre de 1970.
o Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de Ejecución de Obras.
o Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Proyecto de ejecución de obras.
o Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del presente Contrato.
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RRrlculo cuRrRo.- roRvR o¡ Ro.luolcRcrótrl.

Dada la naturaleza del contrato y su importe, se propone para la adjudicación el
procedimiento abierto, y para la selección del adjudicatario la utilización de varios criterios (art
145.3.g de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre).

ARTíCULO CINCO.- EL CONSULTOR Y SU DELEGADO.

El licitador adjudicatario del contrato de servicios descrito, desarrollando lo
preceptuado en este pliego de prescripciones técnicas, recibe la denominación de consultor
adjudicatario, o más abreviadamente y en adelante, consultor.

Se entiende por "delegado/s del consultor" (en lo sucesivo delegado/s), la persona o
personas designadas expresamente por el consultor y aceptada o aceptadas por la
administración que tenga o tengan capacidad suficiente para:

Ostentar la representación del consultor cuando sea necesaria su actuación o
presencia según los pliegos de cláusulas, así como en otros actos derivados del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y
buena marcha del contrato.
Proponer a ésta y prestar servicio completo a ella en la resolución de los problemas
que se planteen durante la ejecución del contrato.

ARTICULO SEIS.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TÉCNICA.

La Dirección General del Agua de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
designará por oficio al director del contrato,

Durante el desarrollo de los trabajos, todas las relaciones directas del consultor con la

administración en el campo administrativo y económico se desarrollarán a través del técnico
director del contrato. En el resto de funciones técnicas, la relación del consultor con la

administrac¡ón se desarrollará a través del director de las obras en colaboración directa con el
técnico director del contrato.

En el sentido antes indicado, el director de obra en colaboración con el técnico director
del contrato determinará:

1. Los plazos para la ejecución de los diversos trabajos comprendidos en el contrato, así
como las fechas para la ejecución de trabajos que deban ser realizados en fechas
determinadas.

2. Los criterios y metodología para la ejecución de los trabajos, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el consultor, pero sin tener que atenerse
necesariamente a ellas.

3. Las prioridades de actuación en cada momento del personal integrante de la asistencia
Técn ica.
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4, Los medios, tanto humanos como mater¡ales, necesaríos para llevar a cabo la correcta
prestación de los servicios contratados,

5, Cualquier otra cuestión que sea necesaria para el cumplimiento de los fines del
presente contrato.

ARTíCULo SIETE,- DESCRIPCIÓN DE Los TRABAJoS A DESARRoLLAR.

El consultor habrá de efectuar los trabajos que se detallan seguidamente:

7.1. Control de las obras, propuestas de soluciones y mejoras, redacción de informes
mensuales, ocasionales y redacción de documentación técnica necesaria.

Se relacionan a continuación las funciones a realizar por el adjudicatario

7.1.L. Supervisión, control de la obra, propuesta de soluciones y mejoras y redacción de
documentación técnica.

Se efectuarán los siguientes controles

Verificación de las adecuadas características de los materiales a emplear en la obra,
según lo estipulado por el pliego de condiciones técnicas, el proyecto y las

modificaciones debidamente a utorizadas.
Supervisión de la adecuada ejecución de las unidades de obra, conforme al pliego de

condiciones técnicas, el proyecto y las modificaciones debidamente autorizadas.
lnspección de la maquinaria e instalaciones que el contratista aporte a las obras y
verificación de que éstas cumplen con las medidas de seguridad oportunas y que se

están usando según sus manuales de uso,

Comprobación de que los perfiles longitudinales de las tuberías definidos en el
proyecto son adecuados técnicamente, teniendo en cuenta las condiciones
topográficas reales del terreno en el momento de la ejecución de la obra. En caso

contrario, el consultor habrá de proponer nuevos perfiles, previo estudio del terreno y
si procede previo levantamiento topográfico realizado a su costa, y tras la autorización
de la dirección de obra, asegurarse de que se ejecutan según se haya dispuesto.
Comprobación con anterioridad al inicio de las obras y durante su ejecucíón de las

mismas de los replanteos efectuados, incluyendo la de los perfiles longitudinales,
controlando que los mismos se ajustan a lo proyectado o a las instrucciones dadas por
el director de obra.
La verificacíón, en base a la información geotécnica contenida en el proyecto, de que
las soluciones adoptadas en el mismo son suficientes y adecuadas. Para el ello el

consultor habrá de efectuar cuántos cálculos estime necesarios para concluir dicho
extremo.
Supervisión de que en los procesos constructivos de ejecución de las zanjas se adoptan
las medidas de seguridad que se determinan en el proyecto, salvo que se den
circunstancias que aconsejen modificar los mismos y adoptar otros que por motivos de
seguridad sea recomendable.
Supervisión de los procesos de fabricación y ejecución,
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comprobación de armaduras, cimientos y en general, de aquellas partes de obra que
hayan de quedar ocultas formulando los croquis que puedan corresponder, de
acuerdo con las condiciones contractuales, incluso toma de información gráfica a fin
de que sirva de base al abono y liquidación de las obras. En estos casos, se solicitará la
firma de conformidad del contratista previamente a que las obras queden ocultas,
Verificación de que las instalaciones proyectadas se ejecutan según lo definido en el
proyecto y según la normativa que resulte de aplicación,
Estudio de las reposiciones de servicios y servidumbres necesarias para la ejecución de
las obras. Toma de datos, gestiones y propuestas de soluciones al respecto,
colaborando al máximo con el director de la obra en estos aspectos.
La correcta ejecución del plan de control de calidad finalmente adoptado, incluyendo
la organización y realización, bajo supervisión de la administración, de la toma de
muestras de materiales y unidades de obra, según la sistemática estudiada y aprobada
técnicamente.
ldentificación, custodia y conservación de muestrasy/o albaranes
La comprobación del correcto cumplimiento por parte del constructor del programa de
trabajo aprobado.
La supervisión de la correcta gestión de los residuos de la construcción y demolición,
Comprobación del cumplimiento de otras condiciones establecidas por diversos
órganos/organismos: condiciones establecidas por el órgano competente en materia
de medioambiente, de carreteras, de dominio público hidráulico, etc.
Elaboración de toda la documentación técnica necesaria para la obtención de todos los
permisos y licencias oficiales y particulares que se requieran durante la ejecución de la
obra, tales como las necesarias para la legalización de las instalaciones eléctricas, etc.
que deberá ir suscrita por técnico competente.
Toma de datos para efectuar las mediciones de lo ejecutado.

Finalmente, el consultor propondrá a la dirección de obra posibles soluciones a los
problemas e imprevistos que vayan surgiendo. Asimismo, el consultor se ocupará de la
relación con entidades de todo tipo ya sean, personas físicas o jurídicas, que sea necesario
mantener durante el desarrollo de los trabajos, a los efectos de coadyuvar al desarrollo de las
obras.

7.1.2. Redacción de un informe mensual sobre el control realizado y Propuesta de Relación
Valorada.

En base a las comprobaciones efectuadas durante el mes de que se trate se redactará
un informe detallado sobre el control ejecutado, suscrito por el asistente a la dirección de
obra, que se presentará por sede electrónica de la CARM, a ser posible dentro de los cinco días
siguientes al mes objeto del informe.

El informe contendrá al menos el siguiente contenido:

Una relación de las visitas de obra,
Una recopilación de todas las comprobaciones realizadas durante el mes de referencia,
junto con la documentación que proceda adjuntar: fichas técnicas de materiales,
declaraciones de prestaciones de los mismos, ensayos de laboratorio, procesos de
ejecución desarrollados, etc.
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En su caso, las propuestas de modificaciones planteadas, con todos los estud¡os
realizados.
Una valoración técnica que en su caso anticipe posibles incumplimientos de plazos o
de presupuesto, atendiendo a las obras realmente ejecutadas y a lo proyectado.
Cuadro comparativo proyecto-obra (en mediciones y presupuesto) ejecutada con
justificación de las posibles desviaciones
Las mediciones de cada unidad de obra ejecutada, y que a juicio del consultor merecen
la aprobación, y una propuesta de Relación Valorada.

Durante el primer mes de contrato, el consultor propondrá a la administración la

metodología, formato y presentac¡ón del informe, quien podrá aprobarla o modificarla para su

mejor funcionalidad. Esta facultad de modificar la metodología de elaboración y presentación
del informe podrá ser ejercitada por el director del contrato tantas veces como éste lo juzgue

necesario.

Por otra parte, adicionalmente, el consultor facilitará al director de las obras su

Propuesta de Relación Valorada al objeto de que éste pueda tramitar la certificación
correspondiente, que, en su caso, serán firmadas por ambas partes.

7.1.3. Redacción de informes específicos y/o documentación técnica

El consultor deberá redactar otros informes, aparte del informe mensual, siempre que

sea necesario, y que abarquen aspectos como anomalías que se observen eventualmente,
especialmente sobre aquellas que puedan denotar falta de calidad en un material con arreglo
a las especificaciones, o en la incorrecta ejecución de una unidad de obra, etc.

Asimismo, el consultor deberá redactar la documentación técnica necesaria para la
obtención de todos los permisos y licencías oficiales y particulares que se requieran durante la

ejecución de la obra, tales como las necesarias para la legalización de las instalaciones
eléctricas, etc.

7.2. Redacción de informe final,

Una vez finalizadas las obras, durante el mes que sigue a la finalización de las mismas,
el consultor redactará un informe final que recogerá de forma resumida todas las

comprobaciones realizadas durante la obra, junto con la documentación que proceda adjuntar.
Asimismo, en este informe final se incluirá la propuesta de liquidación y los planos elaborados
por la empresa contratista, previa revisión de los mismos, que reflejen la realidad de lo
finalmente constru ido.

El informe al que se refiere el presente apartado se presentarán a través de la sede

electrónica de la CARM,

El consultor propondrá a la Administración la metodología y formato del informe,
quien podrá aprobarla o modificarla para su mejor funcionalidad.

E
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ARTICULO OCHO.- RELACIONES ENTRE CONSULTOR Y ADMINISTRACIóN.

Este contrato de servicios no implicará el establecimiento de relación laboral alguna entre
el adiudicatario v la Comunidad Autónoma de la Resión de Murcia cumpliendo todas las
circunstancias establecidas en la Circular 3/2OL2, de 2 de febrero, de la Dirección General de
Función Pública y Calídad de los Servicios, en especial lo establecido en el apartado tercero de
la citada Circular:

"El odjudicotario no formaró pqrte del círculo rector y organizativo de lo
Administración, pora lo cual no dependerá de ninguna unidod administrativa, debiendo
orgdnizctr, dirigir y controlar por sí mismo su trabojo.

No le será de aplicación el régimen jurídico de los empleados públicos, en especiol los
ospectos reldt¡vos al cumplimiento y control hororio, vocociones, permisos y licencias y otros de
onáloga noturalezo.

No formará parte de los Organigramos y Directivos de la Administración, no
disponiendo de claves de occeso a la red interna de la Administración regional, no asignándole
ni login ni controseñø.

Realización de trobajos específicos objeto del controto administrativo, ofectos ø un
proyecto concreto con outonamía y sustantividad propio, sin llevor o cabo tareos permonentes
o hobituoles.

Que lq dificultod técnica no permito ser desarrollada por personal propio.

Las citadas toreas encomendados son específicos del objeto del contrato, sin llevor o
cobo tareos permanentes o habituales."

Asimismo, conforme se dispone en las "lnstrucciones para la gestión de los contratos
de servicios y encomiendas de gestión", aprobodos por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia en fecha 5/4/20L3, se incluye la siguiente cláusula respecto del personal
laboral de la empresa contratada, que en todo caso será de aplicación preferente a cualquier
otra del presente Pliego que pueda contradecirla:

L. "Corresponde exclusivamente a la empresq la selección del personal y los medios que,
reuniendo los requisitos de tituloción y experiencia exigidos, formarón parte del equipo
de trobajo odscrito a la ejecución del presente, sin perjuicio de la verificación por parte
de la Consejería de Agricultura y Aguo del cumplimiento de aquellos requisitos.

La empresa procuroró que exista estabilidad en el equipo de trobojo, y que los
voriaciones en su composición sean puntuoles y obedezcan a rdzones justificodos, en
orden o no alterar el buen funcionomiento del servicio, informando en tado momento q

la Consejería de Agriculturo y Agua.

2. La empresa osume la obligación de ejercer de modo reø\, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trobajo encorgado de lo ejecución de lo presente, el
poder de dírección inherente a tada empresa. En particular, asumiró la negocioción y
pogo de los solarios, la concesión de permisos, licencios y vocociones, la sustitución de

"Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales"ffi
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los trabojødores en cosos de bajo o ousenc¡d, las obligociones legoles en moterid de
Seguridad Sociol, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestac¡ones, cuando
procedo, las obligociones legoles en moterio de prevención de riesgos loborales, el
ejercicio de la potestad disciplinario, así como cudntos derechos y obligacíones se

deriven de la relación controctual entre empleodo y empleodor.

3. La empreso velorá especialmente por que los trabajodores odscritos a la ejecución de

la presente desarrollen su octividod sin extralimitarse en las funciones desempeñadas
respecto de la actividad delimitada en el Pliego como objeto del contrato.

4. La empreso estorá obligada a ejecutar el controto en sus propias dependencias o
instalaciones, sin que existo necesidad de que, poro la ejecución del presente, los
servicios se presten en dependencias de la Consejería de Agriculturo y Agua.

5. La empresa deberá designar al menos un coordinodor técnico o responsable de la
ejecución, integrado en su propio plantilla, y que tendrá entre sus obligaciones las
siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa frente ø la Consejerío de Agricultura y Aguo,
canalizondo lo comunicoción entre lo empresa y el personal integronte del equipo de

trabojo adscrito ol presente, de un lado, y la Consejería de Agricultura y Agua, de otro
lado, en todo lo relativo o las cuestiones derivadas de lo ejecución.

b) Distribuir el trobajo entre el personal encargodo de lo ejecución, e impartir a dichos
trabojadores las órdenes e ¡nstrucciones de trabajo que sean necesorios en relación
con la prestación del servicio.

c) Supervisor el correcto desempeño por porte del personol integronte del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendados, osí como controlar la asistencia de
dicho personol ol puesto de trabojo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución, debiendo a tal
efecto coordinarse adecuadomente la empreso con la Consejería de Agricultura y
Aguo, a efectos de no alterar el buen funcianømiento del servicio.

e) lnformar o la Consejería de Agriculturo y Aguo ocerca de las variaciones, ocasionales o
permonentes, en lo composicion del equipo de trabajo odscrito a la ejecución".

ARTICULO NUEVE.- CONDICIONES GENERALES

9.1.- lnspección de los Trabaios.

El adjudicatario establecerá, de acuerdo con la administración, un archivo que
contendrá los resultados de todas las inspecciones realizadas a las obras y todas las anomalías
y soluciones aportadas. La documentación original (fichas técnicas, etc.) podrá ser exigida por
la administración, en cuyo caso, el consultor tendrá que guardar en el citado archivo copia de
dicha documentación.

La administración tendrá en todo momento libre acceso a la documentación del
consultor para mejor inspección y dirección de la marcha de los trabajos, o para recoger datos
con vista al cumplimiento del contrato.
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La administración también podrá solicitar al consultor, en cualquier momento y tantas
veces considere necesario, el cambio de las personas o medios que éste tenga adscritos para el
cumplimiento del contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del mismo.

En caso de falta grave de cualquier miembro del equipo que desempeñe el servicio, el
director del contrato podrá proponer a la Dirección General del Agua, la salida inmediata del
mismo de la asistencia técnica.

9.2.- Plazo de eiecución v proerama de los trabaios.

Al tratarse de un contrato complementario al de la obra que se pretende ejecutar,
atendiendo a lo establecido por el artículo 29.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, el
plazo de ejecución del servicio se cifra en veintiún (21) meses a contar desde la firma del acta
de inicio de los trabajos, correspondiendo 20 meses al plazo previsto para la ejecución de la
obra más un mes en previsión del tiempo necesario para redactar el informe final. Además, tal
y como establece el citado artículo, la iniciación del contrato quedará en suspenso hasta que
empiece la ejecución de la obra a la que va asociada.

Por otra parte, los trabajos se han de desarrollar con arreglo al programa de trabajo de la obra
a la que va asociada, por lo que el consultor se ha de ajustar flexiblemente a los mismos o a las
modificaciones que vaya exigiendo la buena marcha de las aquellas.

9.3,- Oblisaciones laborales del consultor.

El consultor está obligado a cumplir con su personal, todas las disposiciones laborales
vigentes. En ningún caso se establecerá relación laboral alguna entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y el consultor o su personal.

9.4.- Relaciones del consultor con entidades v varios.

El consultor se ocupará de la relación con entidades de todo tipo ya sean, personas
físicas o jurídicas, que sea necesario mantener durante el desarrollo de los trabajos, a los
efectos de coadyuvar al desarrollo de los mismos.

9.5.- Precauciones a adoptar durante la eiecución de los trabaios.

Es responsabilidad del consultor las indemnizaciones por los daños y perjuicios que
pudieran ocasionarse a terceros si a tenor de las disposiciones y leyes vigentes incurriese en
culpabilidad. Por ello, quedará obligado, antes de la formalización del contrato, a acreditar la
suscripción de una póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra los riesgos propios de
la prestación del servicio, para los técnicos y personal a su cargo, por daños a terceros o
cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos contemplados en este pliego, en la
cuantía de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €).

-
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Region de Murcia
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ARTICULO DIEZ.- CONDICIONES PARTICULARES.

Dado el carácter del servicio que se contrata con la administración, y teniendo en
cuenta la parte de fiscalización que contempla, la empresa adjudicataria queda obligada a

mostrar su independencia jurídica y comercial con la empresa constructora, En dicho sentido,
previamente al inicio de los trabajos se deberá aportar declaración responsable por la que se
manifieste lo anterior.

Será objeto de extinción del contrato, el incumplimiento por parte de la empresa
adjudicataria de la cláusula anterior.

ARTICULO ONCE.- FUNCIONES Y COMPETENCIAS.

La dirección de los trabajos será llevada a cabo por el técnico que designe la Dirección
General del Agua, en concreto el Servicio de Estudios y Planificación Hidrológica.

El responsable del contrato no será responsable, ni directa ni solidariamente de lo que
con plena responsabilidad técnica y legal controle, proyecte, informe o calcule el consultor, el

cual deberá disponer del personal adecuado con la titulación legal necesaria para la realización
completa del trabajo objeto de este contrato,

El consultor, por su parte, designará a un técnico que ejerza las funciones de asistente
a la dirección de obra, que cumpla con las condiciones de solvencia técnica exigidas para el
mismo en el pliego de cláusulas administrativas, que será responsable de la realización técnica
de los trabajos contratados y de coordinar, bajo la dirección del responsable del contrato, al

resto de su equipo.

ARTICULO DOCE.-FORMA DE PAGO.

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los
servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las

hubiere.

Se propone que el pago por parte de la administración se efectúe mensualmente, en
los primeros diez días siguientes al mes que correspondan, previa certificación de servicio
ejecutado durante dicho período de tiempo, según los precios unitarios incluidos en el
presupuesto, afectados por la correspondiente baja, una vez que hayan sido revisados y
aceptados como conformes por el responsable del contrato

ARTICULO TRECE.- FINANCIACIÓN.

Los trabajos quedan enmarcados dentro de la submedida 4.3.1 del Programa de
Desarrollo Rural 2014-2020, por lo que se ha previsto que estén cofinanciados por el FEADER

en un 63 Yo, por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en un LL,L0 % y
por fondos propios afectados de la Comunidad Autónoma de le Región de Murcia en un 25,90
% del Gasto Público Elegible.

T {$ü ffisÐN? iffi^îfl,m* 4@
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Región de Murcla

ARTICULO CATORCE.- ANEJOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

Al presente Pliego se integran los Anejos siguientes:

Anejo ne 1:JUSTIFICACION DE PRECIOS.

'AI 4(s
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El Técnico Responsable,
Joaqufn A. Martfnez-Castroverde Pérez

El Jefe de Servicio de Estudios y Planificación Hidrológica,
Resolución D.F. 1.I/06 lt8

El Jefe del Servicio de lnfraestructuras Rurales

Francisco Javler Martlnez-Castroverde Pérez

(
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ANEIO N9 l JUSTIFICACIóN DE PRECIOS
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ANEJO NS l JUSTIFICACIóN DE PRECIOS

Se expone a continuación la justificación del precio de los trabajos de ingeniería del contrato,
atendiendo a las obligaciones y tareas a desempeñar, así como a la dedicación que se estima
precisa para cumplir con los requerimientos de un servicio de esta envergadura.

En el cálculo del coste de personal que se muestra a continuacíón se ha tenido en cuenta las
indicaciones del XVlll Convenio Colectivo de Empresas de lngeniería y Oficinas de Estudios
Técnicos.

Precios auxiliares

30
Parte proporcional de medios materiales para equipamiento oficina, equipos

informáticos, consumibles, teléfono, GPS, cámaras digitales, etc,
udPL0

1Vehículo ligero todo terreno, sin conductorkmP9

2Ilngeniero TécnicohoraP2

28lngeniero SuperiorhoraP1

Precio

unitario
DescripciónUdID

Justificación de precios

SUMA

-
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60030
Parte proporcional de medios materiales para equipamiento oficina,

equipos informáticos, consumibles, teléfono, GPS, cámaras digitales, etc.
ud20P10

3207Vehículo ligero todo terreno, sin conductorkm320P9

9452Tlngeniero Técnicohora45P2

89628lngeniero Superiorhora32P1

Mes de asistencia técnica a la dirección de obra, lncluido la redacción de informe mensual, y la parte proporclonal de
informes ocasionales y de redacción de documentación técnica necesaria, según el alcance determinado en el pliego

Subtotal
Precio

unitario
DescripciónUdCantidadID

60030

Parte proporcional de medios materiales para equipamiento oficina,
equipos informáticos, consumibles, teléfono, GPS, cámaras digitales,
etc.

ud20P10

701Vehículo ligero todo terreno, sin conductorkm70P9

5252Tlngeniero Técnicohora25P2

70028lngeniero Superiorhora25P1

Ud. Redacción informe final, con el alcance definido en el pliego

Subtotal
Precio

unitario
DescripciónUdCantidadID
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Beneficio lndustrial (6 %)

Gastos Generales (L3 %)

Valor estimado contrato
wA(21%l

Presupueto Base Lic.

57.115,00

3,426,90

7.424,95

67.966,85

1.4.273,04

82.239,89

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de SESENTA Y SIETE MIL
NOVECTENTOS SESENTA y SEIS EUROS CON OCHENTA y CTNCO CÉNT|MOS (67.966,85 €), y el
l.V.A. correspondiente importa una cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON CUATRO CÉNTTMOS (1.4.273,04 €]|.

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad total de OCHENTA Y DOS MIL
DOSCTENTOS TRETNTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA y NUEVE CÉNT|MOS (82.239,89 €).

Firmado electrónicamente por

El Técnico Responsable,
Joaquín A. Martínez-Castroverde Pérez

El Jefe de Servicio de Estudios y Planificación Hidrológica,
Resolución D.t. 7U06/18

El Jefe del Servicio de lnfraestructuras Rurales

Francisco Javier Martínez-Castroverde Pérez

1.895.001.895,00T
Ud. Redacción informe final, con el alcance definido en el
pliego

55.220,002.761,,002A

Ud. Mes de asistencia técnica a la dirección de obra,
incluido la redacción de informe mensual y la parte
proporcional de informes ocasionales y redacción de
documentación técníca necesaria, según el alcance
determinado en el pliego

Total
Precio

unitarioUd

"Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales"

Página. 14


