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EXPEDIENTE 9894/2018: MODIFICACIÓN 14/2018 (9ª/2018) LOTE 4 O 

TIPOLOGÍA “OTROS” CONTRATACION CENTRALIZADA DEL SERVICIO DE 

LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES, DEPENDENCIAS Y OTROS ESPACIOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2017-2019.” 

 

 
CENTRO AFECTADO SUBGRUPO GRUPO MOTIVO 

NUEVO CENTRO 5.3.O Centro 

Integrado de Formación y Experiencias 

Agrarias CIFEA, en Avda. Gutierrez 

Mellado 17 Molina de Segura, Murcia. 

Superficie 5.000 m2. 

5.O Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería y 

Pesca.  

5.O 
ALTA DE NUEVO 

CENTRO 

 

O R D E N  

 

El Decreto nº 82/2001, de 16 de noviembre, por el que se regula la contratación 

centralizada de Bienes, Servicios y Suministros (BORM nº 269, de 20 de noviembre de 

2001), atribuye a esta Consejería la competencia para la contratación de los servicios y 

suministros comunes a las distintas Consejerías, Organismos Autónomos de la 

Administración Regional y demás Entes de naturaleza jurídico pública adheridos, 

incluyéndose, como uno de estos servicios comunes en el Anexo I del citado Decreto, los 

servicios de limpieza. 

 

Tras la tramitación del oportuno expediente de licitación, por Orden de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública de fecha 27/04/2017 se dispuso la adjudicación de la 

contratación centralizada del servicio de limpieza de los inmuebles, dependencias y otros 

espacios de la Administración General y sus Organismos Autónomos de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia y de los entes públicos adheridos Instituto de Fomento 

de la Región de Murcia, Radiotelevisión de la Región de Murcia, Instituto de Crédito y 

Finanzas de la Región de Murcia y Asamblea Regional de Murcia para los ejercicios 2017-

2019, formalizándose contractualmente el Lote 4 O Tipología “Otros” con la empresa UTE 

LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, SL Y LIMPIEZAS ENCARNACION, SL con CIF U73943540 

en fecha 25/05/2017. 

 

Vistas las distintas Órdenes dictadas por la Consejería Hacienda y Administraciones 

Públicas por la que se aprueban las modificaciones con nº 1/17, 2/17, 3/17 (archivada), 

4/17, 5/17, 6/18, 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18, 12/18, 13/18. 

 

Por Comunicación Interior nº 222869/2018 de fecha 13/07/2018 de la Secretaria General 

de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, se solicita a esta Dirección General, 

alta de un nuevo centro, propuesta por el Director del Centro Integrado de Formación y 

Experiencias Agrarias de Molina de Segura (CIFEA) con el Vº Bº de la Dirección General 

de Innovación, Producciones y Mercados Agroalimentarios, adjuntando un Informe 

Propuesta de fecha  03/07/2018, así como la correspondiente retención de existencia de 

crédito y relativa a la inclusión en el contrato centralizado de limpieza de los inmuebles, 

dependencias y otros espacios de la CARM del CIFEA, justificando su alta y necesidad en 

el mencionado Informe-Propuesta. 

 

Visto el Informe Propuesta del Responsable del Contrato del Lote 4 O tipología “Otros” de 

fecha 24/07/18, sobre la modificación del contrato centralizado del servicio de limpieza 

de la CARM 2017-2019, en base a la comunicación interior y el informe Propuesta 

justificativo de la necesidad del servicio emitido por el Director de dicho centro y en base 
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al traslado de parte del personal de servicios-limpiadores, funcionarios propios de esa 

Consejería. Siendo los datos del nuevo Centro 5.3.O Centro Integrado de Formación y 

Experiencias Agrarias CIFEA, en Avda. Gutiérrez Mellado 17 de Molina de Segura, Murcia, 

superficie 5.000 m2, con fecha de efectos 1 de Octubre de 2018 y duración 8 meses. 

Establece en su informe, que esta modificación supone un aumento del importe 

adjudicado 2017-2019 sin IVA de 15.311,52 €, un IVA de 3.215,41 €, siendo el total con 

IVA de 18.526,93 €, quedando el porcentaje y el importe acumulado por el total del 

contrato desde el inicio del mismo en fecha 1 de junio de 2017 a 31 de mayo de 2019, 

IVA excluido, por redondeo de tres y dos dígitos respectivamente a 0,406 % y 92.395.87 

€, cantidades ajustadas a la fecha de efectos de 1 de octubre de 2018. 

 

Así mismo, el Informe-Propuesta establece que los importes resultantes por anualidad se 

calculan de conformidad con las instrucciones sobre facturación recogidas en la cláusula 

vigésimo segunda del pliego de cláusulas administrativas particulares.  

 

Consta en el expediente documento de autorización y disposición del gasto nº 52210 

para hacer frente a la modificación propuesta, con cargo a la aplicación presupuestaria 

17.05.00.542A.227.00. Proyecto de gasto 34481, por un importe de 6.947,60 euros para 

el ejercicio 2018 y de 13.895,20 euros para el 2019. 

 

Vista la cláusula vigésimo tercera del pliego de cláusulas administrativas particulares, 

donde se establece expresamente la posibilidad de modificar el contrato, según lo 

dispuesto en el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

(TRLCSP), en el supuesto y límite siguiente: 

  

-Alta de nuevo Centro 

-. (…) se establece un valor o límite máximo del importe de las modificaciones previstas 

del 20% de incremento del precio del contrato.” 

 

Vistos los artículos 210 y 219 del TRLCSP, donde se establece que los contratos 

administrativos sólo podrán ser modificados “por razones de interés público en los casos 

y en la forma prevista en el Título V del Libro I y de acuerdo con el procedimiento 

regulado en el artículo 211 de la citada Ley”. En estos casos las modificaciones serán 

obligatorias por el contratista. 

 

Vista la Orden dictada por la Consejería de Hacienda de fecha 31/07/2018 de inicio de la 

tramitación y actuaciones oportunas de la modificación referenciada.  

 

Consta acreditada la audiencia al contratista en el expediente con el escrito presentado 

por UTE LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, SL Y LIMPIEZAS ENCARNACION, SL, de fecha 

7/08/2018, manifestando su conformidad a la citada modificación.  

 

Por el Servicio Jurídico de la Secretaria de Hacienda en fecha 14/09/2018 se informa la 

propuesta de modificación. 

 

Vista la Propuesta de la Subdirección General de Patrimonio de fecha 20/09/18 que ha 

sido fiscalizada de conformidad por la Intervención General con fecha 28/09/2018. 

 

A la vista de todo lo anterior, y de la aplicación de las disposiciones del TRLCSP de 

conformidad con la Disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, del Decreto 82/2001, de 16 de noviembre, por el que se 

regula la contratación centralizada de Bienes, Servicios y Suministros; y demás 

disposiciones legales, vigentes y concordantes,  

Fi
rm

an
te

:
AL

M
EL

A 
M

AR
TI

NE
Z,

 J
UA

N 
JO

SE
02

/1
0/

20
18

 0
6:

57
:3

4

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) 3

32
40

b7
3-

aa
04

-b
90

d-
32

91
00

26
74

84



 

 3 

 

     DISPONGO 

 

PRIMERO.- Aprobar el expediente nº 9894/18: Modificación nº 14/2018 (9ª/2018) del 

Lote 4 O tipología “Otros” del Contrato centralizado del servicio de limpieza de los 

inmuebles, dependencias y otros espacios de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia 2017-2019, expte. 9550/2016, adjudicado a la empresa UTE LIROLA INGENIERIA 

Y OBRAS, SL Y LIMPIEZAS ENCARNACION, SL con CIF U73943540, por alta de nuevo 

centro,  lo que supone una ampliación de 5.000 m2.de superficie útil y 1.176 horas, en 

los términos establecidos en el Informe-Propuesta de 21/07/18 del Responsable del Lote 

4 O Tipología “Otros” del citado contrato, que se detallan a continuación: 

 

SEGUNDO.- Acordar la modificación nº 14/2018 (9ª/18) del Lote 4 O Tipología “Otros”, 

del contrato centralizado del servicio de limpieza de los inmuebles, dependencias y otros 

espacios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2017-2019, en los términos 

que se detallan a continuación. 

 

SUBGRUPO 5.O). Alta de nuevo Centro  

DENOMINACIÓN TIPOLOGÍA Y EMPLAZAMIENTO 

Nº 
horas 
año 
2018 

Nº 
horas 
año 
2019 

Nº horas años 
          
2018+2019 

Centro 5.3.O Centro Integrado de Formación y 

Experiencias Agrarias CIFEA, en Avda. Gutiérrez 

Mellado 17 de Molina de Segura. 

294,00 882,00 1.176,00 

 

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto que supone la modificación nº 14/2018 (9ª/18) 

Lote 4 O Tipología “Otros”, del contrato centralizado del servicio de limpieza de los 

inmuebles, dependencias y otros espacios de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia 2017-2019, expediente 9550/2016, en la partida, proyecto y por los importes 

desglosados en los términos que se detallan a continuación, con efectos presupuestarios 

a 1 de octubre 2018. 
 

Centro 5.3.O Centro 

Integrado de 

Formación y 

Experiencias Agrarias 

CIFEA, en Avda. 

Gutiérrez Mellado 17 

de Molina de Segura. 

DATOS ANUALIDAD Año 2018 Año 2019 
Años    
2018+2019 

Importe Anual sin 
IVA 

3.827,88  11.483,64€ 15.311,52 € 

21% IVA       803,85 €    2.411,56 €    3.215,41 € 

Importe anual con 
IVA 

  
 4.631,73 € 

 
13.895,20€ 

 
 18.526,93 € 

Partida 
Presupuestaria 

 y  
Proyecto 

 

17.05.00.542A.227.00 
Proyecto 34481 
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Al adjudicarse en fecha posterior a la estimada, con el consiguiente inicio de su ejecución 

en fecha posterior, se deberán efectuar los ajustes proporcionales necesarios en los 

elementos del contrato afectado. Por ello, una vez formalizado el contrato se procederá a 

reajustar los importes de las anualidades para adecuarlos a la entrada en vigor del 

contrato. 

 

CUARTO.- Reajustar la garantía depositada por la empresa UTE LIROLA INGENIERIA Y 

OBRAS, SL Y LIMPIEZAS ENCARNACION, SL, en un importe de 79.493,39 €, para que 

guarde la debida proporción con el nuevo precio resultante, que supone una diferencia de 

765,58 €, respecto a la garantía definitiva depositada por importe de 76.663,06 €, de 

conformidad con la cláusula 15.9.b) del pliego de cláusulas administrativas particulares 

que rige la presente contratación.  

 
QUINTO.- Notificar la Orden de modificación a la empresa UTE LIROLA INGENIERIA Y 

OBRAS, SL Y LIMPIEZAS ENCARNACION, SL para su conocimiento y efectos oportunos 

haciéndole saber que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá 

interponerse Recurso de Reposición, con carácter potestativo, ante el Órgano de 

Contratación, dentro del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 

notificación, o interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala 

de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo 

de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación, sin perjuicio de que pueda 

ejercitar cualquier otro que estime pertinente. 

 

SEXTA.- Requerir a la empresa UTE LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, SL Y LIMPIEZAS 

ENCARNACION, SL para la formalización de la modificación del contrato de acuerdo con 

lo establecido en el art.156 del TRLCSP. 

 

SÉPTIMO- Comunicar la modificación del contrato y su formalización a la Consejería a la 

que afecta esta modificación y al Responsable del Lote  4 O Tipología “Otros”,  del 

contrato centralizado de referencia, para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

Murcia, (fecha y firma electrónica al margen) 

EL CONSEJERO DE HACIENDA 

P.D. (Orden de 2/05/2018, BORM nº 101 de 04/05/2018) 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFORMÁTICA, PATRIMONIO Y TELECOMUNICACIONES 

Fdo.: Juan José Almela Martínez 
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          A N E X O 

 
En la siguiente tabla figuran, a fecha de efectos, la justificación de los cálculos y los cambios en la base de datos del centro y del LOTE afectado por esta modificación. 

 
IMPORTE ADJUDICADO

DE LA HORA DE

TRABAJO EFECTIVO

"IVA EXCLUIDO" 

                    13,02 € 

 Nº HORAS 
 IMPORTES SIN 

IVA 
21% IVA 

 IMPORTES CON 

IVA 
 Nº HORAS 

 IMPORTES SIN 

IVA 
21% IVA 

 IMPORTES CON 

IVA 
 Nº HORAS 

 IMPORTES SIN 

IVA 
21% IVA 

 IMPORTES CON 

IVA 
 Nº HORAS  IMPORTES SIN IVA 21% IVA 

 IMPORTES CON 

IVA 

CENTRO 5.3.O. Despues de modificación MOD. 08-18. (Fecha

de efectos 1 de octubre de 2018)
                         5.000,00            294,00                 3.827,88 €            803,85 €             4.631,73 €          882,00                11.483,64 €         2.411,56 €             13.895,20 €     1.176,00                           15.311,52           3.215,42                  18.526,94     17.05.00.542A.22700

Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias

CIFEA de Molina de Segura Compartido con personal de

limpieza de la CARM

34481

Aavda  Gutierrez Mellado 17 Molina de Segura

Causa de la modificación: Alta de nuevo centro por traslado

de parte del personal de servicios propio

MODIFICACIÓN MOD-08/18 LOTE 4.O ALTA DE NUEVO CENTRO 5.3.O, FECHA DE EFECTOS 01/OCTUBRE/2018 (DURACIÓN 8 MESES)

DENOMINACION TIPOLOGÍA Y EMPLAZAMIENTO  SUPERFICIE ÚTIL/ m2 

DATOS ANUALIDAD 2017 (6 MESES) DE  JUNIO A DATOS ANUALIDAD 2018 (12 MESES) DICIEMBRE/17 A DATOS ANUALIDAD 2019 (6 MESES)      DICIEMBRE/18 A DATOS ANUALIDADES 2017+2018+2019 (24 MESES), O A 
 PDA. PRESUPUESTARIA 

Y PROYECTO 

Región de Murcia
Consejería de Hacienda

Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecom.

 
 

En la siguiente tabla figura, a fecha de efectos, el resumen de la actualización de importes de la base de datos del LOTE afectado, derivada de las modificaciones 

tramitadas hasta la fecha 

 

ANUALIDAD IMPORTES IVA EXCLUIDO IVA (21%() IMPORTES IVA INCLUIDO

2017 383.009,34 € 80.431,96 € 463.441,30 €

2018 791.572,60 € 166.230,25 € 957.802,85 €

2019 415.285,92 € 87.210,04 € 502.495,96 €

TOTALES 1.589.867,86 € 333.872,25 € 1.923.740,11 €

IMPORTES TRAS MODIFICACIÓN LOTE 4 TIPOLOGÍA "O" (OTROS)

ADJUDICATARIO UTE  ENCARNACIÓN-LIROLA
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