A}
o}
113
v
v 4

)

Regién de Murcia  ;
Consejeria de Salud Sepvicio

Murciano

de Safud

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE
LA DIRECCION FACULTATIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD EN
SANGONERA LA VERDE.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE
LA DIRECCION FACULTATIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES DE LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD EN SANGONERA LA
VERDE.

PRIMERA. ALCANCE

- Direccién de arquitectura de las obras.

- Direccion de ejecucién de instalaciones de las obras.

- Gestion y tramitacion de la autorizacion administrativa de las mencionadas
instalaciones.

SEGUNDA. OBJETO Y CONDICIONES

El adjudicatario debera asumir la direccién facultativa de arquitectura e instalaciones
de la totalidad de las obras comprendidas en el proyecto técnico que se aporta en la licitacion,
siendo obligacién suya asimismo la realizacion de todas las gestiones y tramites que resulten
necesarios para la obtencién de cualquier autorizacion administrativa para la puesta en
funcionamiento de las obras proyectadas asi como para las acometidas de los distintos
suministros ante las administraciones competentes y las compafifas suministradoras.

El adjudicatario propondrd a los técnicos competentes para la direccidn de
arquitectura de las obrasy la direccién de las instalaciones, que deberan ser:

- Director de obra: Arquitecto
- Director de ejecucion de instalaciones: Ingeniero con atribuciones profesionales

adecuadas.
Atribuciones:
Los directores de obra e instalaciones ostentaran las atribuciones que se establecen en
toda normativa que resulte de aplicacion, particularmente las establecidas en la Ley de

Ordenacién de la Edificacion, el Codigo Técnico de la Edificacion y la normativa relativa a
seguridad y salud en obras.

Deberes y abligaciones:

El adjudicatario asumird las obligaciones que se establecen en toda normativa que

resulte de aplicacion, particularmente Tlas €sTablECidasem i LEy s LUTT FeoTT—te=ia
Edificacién, el Cddigo Técnico de fa Edificacion, la normativa de contratacion publica y la
relativa a seguridad y salud en obras.

Independientemente de lo anterior, se establecen las siguientes obligaciones al
adjudicatario:

- Resolver contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del

proyecto.
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- Se compromete asimismo a prestar la asistencia necesaria, inspeccionando su
ejecucion, realizando personalmente las visitas necesarias y comprobando durante
su transcurso que cumplen las hip6tesis del proyecto; dar soluciones oportunas en
fos casos no previstos que pudieran surgir.

- Una vez que el Organo de Contratacién comunigue al Director de las Obras la
fecha del comienzo de la ejecucién de las obras, se practicardn las actuaciones
necesarias para redactar el acta de comprobacién de replanteo e inicio de su
ejecucion.,

- Cuando como resultado de la comprobacion del replanteo no resultase acreditadas
la posesién y real disposicidn de los terrenos o edificaciones, su idoneidad y
viabilidad del proyecto se hara constar en el acta lareserva de los profesionales del
Equipo Director y demds intervinientes en su caso, exponiendo clara y
justificadamente las causas de ello, quedando suspendida la iniciacién de la obra
hasta que por el Organo de Contratacién se dicte laresolucién oportuna.

- Sin perjuicio de los informes o certificaciones que le sean solicitados por el Organo
de Contratacion, se le podran exigir si asi se estima oportuno los siguientes:

o Un informe mensual conteniendo apartados especificos donde se realice
un andlisis y seguimiento de la obra y otro de seguridad y salud, de
acuerdo con los formatos y contenidos establecidos por la Consejeria de

~ Salud y por el Servicio Murciano de Salud. Dichos informes serdn firmados
por los técnicos responsables de cada una de las partes y se adjuntaran a
la certificacion correspondiente.

o Certificacion sobre la fecha de terminacién de cada uno de los plazos
parciales que, segin el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares,
obligan al contratista de las obras. Dicha certificacion se entregard al
Organo de Contratacién en el plazo de diez dias desde la fecha de
terminacién de cada plazo en su caso.

o Medicién real valorada, que sirva de base para la certificacién final de la
obra, de cada una de las fases que constituyan un plazo parcial de la
misma. Esta medicion la entregard al Contratista y al Organo de

_Contratacion_en el plazo_de_un_mes_desde la_fecha_en_que_termind_dicha

fase, a efectos de que el contratista preste su conformidad o alegue lo que

estime procedente a su derecho. Si el contratista presentase alegaciones el
Director de Obra las informara en el plazo de 15 dias.

o Certificacion que presentara al Organo de Contratacién como anexo a cada
una de las mediciones a que se refiere el nlimero anterior, en la que se
hara constar los siguientes extremos:

* Las diferencias de medicién entre la liquidacion y fas unidades del
proyecto, asi como sus causas.
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» Si se han producido modificaciones al proyecto en las partidas
ejecutadas, su necesidad, causas y referencias a la autorizacidn de
las mismas por el Organo de Contratacion.

» S en ese momento es previsible la necesidad de modificar la parte
del proyecto pendiente de ejecutar y, en su caso, modificaciones
que son previsibles y sus causas.

- Presentar al Organo de Contratacién antes del 5 de cada mes la certificacién
correspondiente a la obra ejecutada en el mes anterior, que no podra omitir por el
hecho de que haya sido pequefio el volumen o incluso nula, a menos que se haya
acordado la suspension de la obra.

- Hacer las previsiones necesarias para que en el momento de la recepcién de las
obras se hayan obtenido todas las autorizaciones administrativas de las
instalaciones precisas para su funcionamiento, de modo que las obras puedan ser
entregadas para el uso a que se destinen.

- También serd obligacién del Director de Obra poner en conacimiento del Organo
de Contratacién las modificaciones de las obras que pudieran resultar necesarias,
su paralizaciéon o el incumplimiento del Contratista y entre tanto, adoptar las
disposiciones necesarias para impedir o minorar los posibles dafios a los intereses
del Organo de Contratacién, todo ello seglin establece la vigente legislacion de
Contratos del Sector Publico.

Levantar actas, realizar los tramites y presentar los documentos que establece la
Legislacion de Contratos del Sector Publico, asi como los que el Organo de
Contratacién solicite en el plazo que se le indique.

Velar y exigir ei estricto cumplimiento de las normas sobre Seguridad y Salud
laboral en el trabajo y demas legislacién vigente en la materia.

En el plazo de un mes tras la terminacion de las obras, el Director de Obra deberd
presentar al Organo de Contratacion un informe por escrito, certificando la
terminacion de las mismas, junto con un ejemplar completo con memoria y planos
en soporte papel y otro en soporte magnético, descriptivo del estado real de las
obras ejecutadas, recogiendo en el mismo el trazado y dimensionamiento de las

instalaciones.

- En el mismo plazo debera aportar toda la documentacion que resulte necesaria
para la tramitacién de las licencias y/o autorizaciones administrativas que resulten
necesarias para la puesta en funcionamiento de las obras ejecutadas. Asimismo
deber4 aportar en el plazo de quince dfas toda la documentacion gue sea exigida
por cualquier Administracién competente durante dicha tramitacién. En caso de
gue resulte materialmente imposible disponer de dicha documentacion en los
plazos mencionados, se establecera el plazo que a juicio de! Servicio de Obras y
contratacion del Servicio Murciano de Salud resulte adecuado.
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TERCERA. DATOS QUE SUMINISTRA LA ADMINISTRACION

A
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Los licitadores dispondran del proyecto de obras y estudio de seguridad y salud de las
mismas.

CUARTA: NORMATIVA A LA QUE HAN DE SUJETARSE LAS ACTUACIONES OBIJETO DEL
PRESENTE CONTRATO,

Las actuaciones objeto de este contrato habrdn de sujetarse a toda [a
normativa que resulte de aplicacidn, y particularmente a las siguientes normas:

- Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico.

- RD 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de |a Ley Contratos de
las Administraciones Plblicas, y sus modificaciones posteriores.

- Ley 38/1999 de Ordenacién de la Edificacidn.

- El presente Pliego de prescripciones técnicas.

- Lasinstrucciones dictadas por el Organo de Contratacién.
- legislacién especifica sobre la materia objeto del contrato.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico
de la Edificacién (CTE)

- Cuaiquier otra normativa de obligado cumplimiento aunque nc haya sido
expresamente mencionada.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION
El plazo del presente contrato sera el resultante de fa ejecucién de las obras al que se
afladira el tiempo necesario para la medicion final de obras y la gestion de las autorizaciones

administrativas necesarias.

___Asimismg_ el adjudicatario_estara_obligado_a_la_emision_de_los_informes_gque_resulten

necesarios en el proceso de liquidacién del contrato.

SEXTA. PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacidn del presente contrato serd de 73.786,74 €, VA no incluido,
que incluye todas las obligaciones mencionadas en e! presente documento asi como aquéllas
gue resulten legaimente exigibles.

SEPTIMA. INCREMENTO DEI. PRESUPUESTO DE LICITACION.

- Con caracter general no devengaran honorarios las posibles diferencias entre el
presupuesto de las obras y/o la superficie de intervencién resultantes de las
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actuaciones reflejadas en el proyecto y los que finalmente resulten tras la ejecucién de
las obras. En particular, no se producird incremento de honorarios por los excesos de
presupuesto que pudieran incluirse en la medicién final.

- No obstante lo anterior, se establece como excepcion el caso en que las citadas
diferencias sean consecuencia de nuevas necesidades exigidas por el Organo de
Contratacién durante el transcurso de las obras. En este caso, las diferencias de
honorarios se calcularén de forma proporcional al incremento de presupuesto
resultante por dicha circunstancia, segun estimacion a realizar por la Oficina Técnica
del Servicio Murciano de Salud.

OCTAVA. PAGO DEL PRECIO

El pago de! precio convenido en el presente contrato se abonara de la siguiente
manera:

- EI'75 % de forma proporcional a las certificaciones de obra emitidas.
- EI 10% a la emisién de la certificacion final de las obras.

- El 10 % a la concesion de las autorizaciones administrativas que resulten necesarias
para la completa puesta en funcionamiento de las obras ejecutadas o transcurrido
un afio desde que se produzca la recepcion de las obras en caso de que no se
dispusiera de las mismas en dicho plazo por causas ajenas al adjudicatario del
presente contrato. En este (ltimo caso sera imprescindible que el adjudicatario haya
subsanado todas las incidencias que hasta dicha momento se le hubieran
comunicado. En caso de que no resulte necesario obtener ningdn tipo de
autorizacion, este porcentaje se acumulard al correspondiente a la certificacion final

de las obras.
- El5% restante a la liquidacién del contrato de las obras reflejadas en et proyecto.

En relacién a este Gltimo hito, se indica que de conformidad con la documentacion de
la ficitacion del contrato de las obras se prevé la existencia de un plazo de garantia para las
mismas que puede extenderse hasta los seis afios desde su recepcion.

FAFAV)

Fdo. José Antonio Marin Andréu
Arquitecto del Servicio Murciano de Salud.



