
 

 

DERECHOLOCAL.ES publica la siguiente consulta con su respuesta: Solicitud 

al ayuntamiento para la revisión excepcional de precios en contrato 

de obras según el RD-ley 3/2022 

 

Planteamiento 

 

Se ha recibido solicitud de revisión excepcional de precios prevista en el RD-

ley 3/2022, para contrato de obra formalizado en diciembre de 2021, iniciado 

en enero de 2022 y recibida la obra en octubre de 2022. La certificación final 

de obra (solo excesos de medición) se firmó por la dirección facultativa unas 

horas más tarde y se presentó ese mismo día. Está pendiente de aprobación 

por el ayuntamiento. La solicitud no acompaña documento o justificación 

adicional, limitándose declarar porcentaje, del 7%. Se requerirá la 

subsanación del art. 9.2. 

 

Entendemos que la revisión sería aplicable a pesar de que ya haya sido 

recibida la obra, puesto que se solicitó antes de aprobarse la certificación final 

de obra y estando pendiente todavía de aprobación por el ayuntamiento. ¿Es 

correcto? 

 

Teniendo en cuenta que la norma establece que el importe de la revisión se 

incluirá en la certificación final y ésta ya está firmada y presentada sin incluir 

el importe de la revisión, ¿cómo se debe proceder? ¿Se puede reconocer la 

certificación final o se debe demorar su aprobación a la espera de la 

tramitación y aprobación de revisión? ¿Se debe rechazar la certificación final 

para poder tramitar la revisión? ¿Se debe rechazar la revisión por estar ya 

firmada la certificación final? ¿Se podría aprobar la revisión tras el 

reconocimiento de la certificación final? 

 

Actualmente solo tenemos datos del INE disponibles hasta marzo. Del informe 

13/2022 JCCAE se deduce que deben usarse los datos del INE. ¿Deberíamos 

entonces hacer los cálculos solo con los incrementos de diciembre 2021 a 

marzo 2022 con datos de INE? (Sin perjuicio de la posterior corrección del 

art. 10.2 en la liquidación) ¿O usar para ese período los datos del INE y para 

el período de abril a octubre 2022 otra documentación probatoria que pueda 

aportar el contratista? Con los incrementos diciembre a marzo, no se llegaría 



según nuestros cálculos al 5%, pero previsiblemente sí con los datos de 

meses posteriores. 

 

¿El porcentaje de revisión debe ser el mismo para todo el importe certificado 

durante la ejecución del contrato? ¿O se debe calcular un porcentaje diferente 

a aplicar a cada certificación aprobada, en función del incremento acumulado 

calculado según su respectivo período (mes) de ejecución? 

 

Interpretamos que en la fórmula polinómica de aplicación deben excluirse: A/ 

Los materiales diferentes de los indicados en el art. 7.1, para la determinación 

de la superación del umbral del 5%. B/ Pero solo la energía para el cálculo 

del porcentaje de la revisión final a aplicar, según el 8.b). ¿Es correcto? 

 

En los últimos meses de ejecución del contrato se aprobó una modificación 

del mismo, que incluía partidas nuevas. Si se acreditase que las partidas 

nuevas incluidas estuvieran valoradas con precios vigentes a la fecha de la 

aprobación de dicho modificado (y no a la fecha de aprobación del proyecto 

inicial), ¿consideran viable justificar que en el cálculo se excluya de revisión 

la cuantía que representa el importe certificado de dichas partidas nuevas 

para evitar el perjuicio que para la AP supondría aplicar un porcentaje de 

revisión a un precio que ya estaba actualizado? 

 

Seguir leyendo. 
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