
 

 

La CARM, en ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 36 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, ha liderado el proyecto denominado “Prestación de servicios de 
administración electrónica por la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para municipios de menos de 20.000 habitantes” (PAEMUR), con el 
objeto de auxiliar a dichos municipios en el cumplimiento de las obligaciones que, 
en materia de administración electrónica, les exige la normativa vigente. 
 
Tras la correspondiente licitación, el pasado 1 de febrero de 2019 se procedió a la 
formalización del contrato con la UTE SPAI INNOVA-MUNITECNIA, que será la 
encargada de su ejecución. 

 

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de toma de decisiones estratégicas 
previa al inicio de implantación en las Entidades Locales, que podríamos resumir en 
los siguientes hitos: 
 

A. Fase de arranque (1 de febrero a 28 de febrero). 
 

1. Constitución del Comité de Dirección y Seguimiento del Proyecto (CDSP)con 
participación al más alto nivel de la DGIPT y la DGAL, así como de 
representantes de los ayuntamientos de Bullas, Mula, Fortuna, y Puerto 
Lumbreras, y arranque formal del Proyecto. 

2. Constitución de los primeros Grupos de Trabajo para avanzar en la definición 
de aspectos de distintas vías del proyecto: (Sistemas Informáticos, 
Procedimientos, Tributos, Contabilidad, tramitación electrónica e 
integración con “Soluciones Básicas de Administración del Estado”). 

3. Los Ayuntamientos implicados han designado en sus Entidades Locales a un 
INTERLOCUTOR ÚNICO con capacidad de impulsar el proyecto en su 
Ayuntamiento y, que servirá de canal de comunicación en ambas direcciones, 
CDSP y servicios o unidades administrativas de su organización.  

4. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se ha recabado la 
autorización de los distintos Ayuntamientos y Mancomunidades a la CARM 
para el tratamiento de los datos de carácter personal necesarios para la 
prestación de los servicios objeto del contrato anteriormente mencionado,  

5. Validación del Plan de Sistemas: Inicio de la provisión de los primeros 
servidores en el CPD de la CARM. 

 
B. Fase de definición de estrategias (11 de febrero a 15 de marzo). 

 

1. Colaboración de la EFIAP en la provisión de medios para el plan de formación 
asociado a la implantación del proyecto, poniendo a nuestra disposición una 
sala permanente y con los medios adecuados. 

2. Definición de las direcciones de las nuevas Sedes Electrónicas y tramitación 
de la adquisición por parte de la CARM (cargando con su coste) de los 
correspondientes certificados de Sede y Sello. 

3. Selección de un paquete inicial de 100 procedimientos y priorización de los 
primeros 25 procedimientos a implantar en las Sedes electrónicas. 



4. Selección y priorización de los certificados de intermediación disponibles 
para que los ciudadanos no tengan que volver a aportarlos en los trámites 
municipales. 

5. Definición de la Estrategia a seguir para la integración con la Sede Punto de 
Acceso General. 

6. Cierre del cronograma de implantación. 
7. Cierre del plan de formación. 

 
C. Inicio de Fase de recogida de información específica de las Entidades 

Locales (1 de marzo a 15 de marzo). 
 

D. Inicio de la implantación por grupos de Entidades Locales (15 de marzo 

2019 a 30 de abril de 2020). 
 
 


