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INFORME DE SEGUIMIENTO 
Proyecto 

19CPU2_1 

CULTIVO DE TERFEZIA CLAVERYI COMO ALTERNATIVA EN 
ZONAS SEMIÁRIDAS DEL VALLE DEL GUADALENTÍN 

Fecha: 

20 de junio de 2019 
 

Área: AGRICULTURA 

Ubicación: Pedanía de Purias, Lorca (Murcia) 

Coordinación: Antonio José Hernández Copé (Director CIFEA de Lorca) 

Técnicos: Mariano Miguel Espín Aledo (Técnico de Formación y Transferencia 
Tecnológica del CIFEA de Lorca) 

Duración Enero 2019 – Diciembre 2019 

Financiación A través del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia 2014-2020. 
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1. INFORME DE SEGUIMIENTO. 

1.1. Preparación del terreno. 

Con vistas a la preparación del terreno para la próxima plantación para octubre de 2019, se ha 

procedido a realizar labores primarias de preparación del terreno. Estas tareas han consistido en un 

subsolado para facilitar el drenaje del terreno y romper la posible suela de labor, así como mejorar la 

aireación de la tierra y favorecer su desinfección por la acción de la radiación solar que incidirá 

durante todo el verano. 

Para septiembre se tiene previsto realizar una labor superficial con cultivador y preparar la 

instalación de riego para la plantación. 

2. PRÓXIMO INFORME DE SEGUIMIENTO. 

Se realizará un próximo informe de seguimiento para el mes de octubre, cuando se realice la 

plantación. 
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