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1. MEMORIA. 

La presente Adenda al RECUPERACIÓN PESQUERA TRADICIONAL DE LA 

ENCAÑIZADA "EL VENTORRILLO" (T.M SAN JAVIER), tiene como objetivo principal la 

actualización del presupuesto de los precios de las obras a realizar, así como, la inclusión de 

otras actuaciones no incluidas inicialmente y que corresponden básicamente con los trabajos 

ambientales indicados en la correspondiente declaración de impacto ambiental, y que son de 

obligado cumplimiento incluir en el presente proyecto de acuerdo con lo indicado en el anexo 6 

de la Ley 21/2013 de Evaluación de Impacto Ambiental  

 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO. 

 El criterio principal es la "RECUPERACIÓN PESQUERA TRADICIONAL DE LA 

ENCAÑIZADA "EL VENTORRILLO" (T.M SAN JAVIER), promovido por la Dirección 

General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia. 

  

1.2. DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS.   
 

1.2.1. Descripción de las obras. 

En la actualidad los fondos marinos donde se emplazaba el arte de pesca de la 

encañizada (travesía, paranzas y embustes) así como sus respectivas golas, se 

encuentran prácticamente colmatadas de sedimentos finos y cubiertos de algas. Esta 

situación impide la explotación pesquera tradicional, para lo cual se proponen realizar 

las actuaciones siguientes: 

1) Recuperación de calado. 

 2) Reconstrucción de las pedrizas del borde del islote. 

 3) Reconstrucción de un embarcadero. 

 4) Reconstrucción del arte de pesca. 

1.2.2. Nuevas actuaciones incluidas en la adenda 

 Entre las nuevas actuaciones destacan:   

La inclusión de las acciones preventivas en obra que se contemplan en la 

correspondiente declaración de impacto ambiental como son: 
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1.2.2.1. PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
 

ACTUACION CONSIDERACIONES 
JUSTIF. 
INF. IMP. 

AMB 

INVENTARIO 
PREVIO 

AVIFAUNA 

 Medio terrestre y acuático de las 
inmediaciones de los canales 

 Dos censos consecutivos distanciados 
entre ellos en al menos una semana 
 

49.1 

PLAN DE ACCESO 

 Ruta fija de acceso a las tareas, 
estableciendo un solo trazado de entrada y 
salida. 

 Zonas desprovistas de vegetación y o 
nidos de aves y siempre fuera del ámbito 
terrestre del resto del Parque Regional

49.2 

 
 
 
 
 

PLAN DE 
MEDIDAS PARA 

ESPECIES Y 
HÁBITATS 

 ESTADO PREOPERACIONAL: 
a) Caracterización de columna de agua y 

sedimentos: puntos de muestreo del 
DA. 

b) Caracterización de Pradera de 
Posidonia oceánica: estaciones y 
parámetros del DA. 

 ESPECIES: 
a) Pinna nobilis:  

o Verificación de la ausencia en el 
entorno. 

o Prospección del territorio acuático 
colindante con la parte Oeste del 
Islote del Ventorrillo hasta una 
distancia de 200 m aguas a 
dentro. 

o En caso de que se detectara la 
presencia se comunicará a la 
OISMA: 
 Presencia 
 Coordenadas GPS 
 Tamaño de los mismos 

 
b) Aphanius iberus y otra ictiofauna:  

o Verificación de la ausencia de 
fauna marina protegida.  

o Protocolo de extracción de 
ictiofauna, en su caso.  

 
c) Cymodocea nodosa y Ruppia 

cirrhosa:  
 Memoria técnica donde se 

indique la forma en que se van 
a realizar estos trabajos, así 
como los lugares concretos 
donde se pretenden reubicar 
dichos macrófitos para 
obtención de Autorización 
administrativa conforme a Ley 
42/2007. 

 Control de eficacia, haciendo 
públicos los resultados 
obtenidos. 

49.3 

INSPECCION 
VISUAL 

 Idoneidad del plan de acceso 

 Idoneidad de las obras conforme a proyecto
50 - 51 



ADENDA al PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN PESQUERA TRADICIONAL DE LA ENCAÑIZADA "EL VENTORRILLO" (T.M SAN 
JAVIER). PROMOTOR: DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUICULTURA.  

SERVICIO DE PESCA Y ACUICULTURA. 

 

CONSULTOR: C & C – MEDIO AMBIENTE. Ref: 917/17-58 (FEB 21)                                                                      6 
 

 

 
1.2.2.2.  DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

ANALITICAS DE 
AGUA 

/SEDIMENTOS  

 Analíticas  diarias  del  agua  durante  la 
fase  de  ejecución.  Estas  analíticas 
contendrán  los  siguientes  parámetros: 
temperatura,  oxígeno,  nitratos, 
nitritos,  amonio,  fosfatos,  sólidos  en 
suspensión,  salinidad  y  ph.  Podrán 
modificarse  estos  parámetros  en 
función  de  los  resultados  obtenidos  y 
de  los  criterios  de  la  vigilancia 
ambiental. 

 

Desde inicio al final de 
obras. 

La  toma  de  muestras  de 

agua  y  su  caracterización 

se  realizará  de  los 

siguientes  puntos:  una  en 

cada gola  (norte y sur) en 

su punto  intermedio, otra 

en  el  canal  de 

comunicación  con  el  mar 

menor  y  otra  en  la  zona 

del  pantalán  en  el  mar 

Menor.  En  todas  las 

estaciones,  determinando 

los  parámetros  generales 

siguientes:  temperatura, 

pH,  transparencia, 

salinidad  (psu),  sólidos  en 

suspensión,  nutrientes 

disueltos  (nitrato  y 

ortofosfatos),  oxígeno 

disuelto  (mg/l  y  % 

saturación),  clorofila  a  y 

coliformes  totales.  Los 

parámetros  temperatura, 

oxígeno disuelto, salinidad 

y  pH  deberán 

determinarse in situ 

Los  análisis  en 

COMPROBACION 
 Idoneidad de barreras anti turbidez 

 Maquinaria e emplear en obra
52 - 53 

BARRERAS 
ANTITURBIDEZ 

 Suministro y colocación de barrera 
antiturbidez.  
 Adecuadamente dimensionadas para 

reducir y confinar durante el proceso de 
ejecución de las acciones previstas en 
fase de obras, o en el dragado de 
mantenimiento posterior, en su caso. 
Minimizar el impacto sobre las 
praderas de Cymodocea nodosa del 
entorno de la actuación.  

 Se colocarán entre la superficie y el 
lecho marino de forma que la turbidez 
generada durante la ejecución no 
escape de la zona de trabajo.  

 Francobordo continuo y no rebasable 
por el oleaje, paños de geotextil unidos 
al francobordo y entre sí, y lastrados a 
lo largo de su borde inferior, que 
alcanzará el fondo marino en la zona. 

 

 

 

ACTUACION 
SOBRE 

MACROFITOS 

 Retirada y trasplante de macrófitos  
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sedimentos  se  realizarán a 
la  fracción  filtrada  en  un 
tamiz de 250 micras de luz 
de  malla.  Los  parámetros 
que  son  necesarios 
obtener  son:  %  Fracción 
fina  inferior  a  63  micras, 
distribución 
granulométrica, 
Descripción  visual  del 
sedimento  (color, 
homogeneidad,  textura, 
etc.),  potencial  redox, 
carbonatos  totales, 
nitratos,  nitrógeno  total 
Kjeldahl,  fósforo  total, 
materia  orgánica  y 

carbono orgánico total.  
 

SISTEMAS DE 
RECUPERACION 

DE 
HIDROCARBUROS 

 Sistema  de  recuperación  de 
hidrocarburos  que  deberá  de  estar 
presente  desde  el  inicio  al  final  de  las 
actuaciones. 

 

Desde inicio al final de 
obras 

SISTEMAS DE 
RECOGIDA DE 

AGUAS NEGRAS 

 Instalación  de  un  sistema  de  recogida 
de  aguas  negras  para  las 
embarcaciones  que  se  encuentren 
operando desde el  inicio al final de  las 
actuaciones 

 

Desde inicio al final de 
obras 

 
 

Las actuaciones de obra que contempla el proyecto de recuperación de la 

encañizada del “Ventorrillo”, no contemplan generaciones de residuos de obra de los 

indicados en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, razón por la 

cual el proyecto no contempla un plan específico de gestión de residuos de obra. 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, en particular en su apartado 3, la naturaleza 

de la obra de recuperación de la encañizada del “Ventorrillo”, no requiere la realización 

de un estudio geotécnico. 
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PLAN DE TRABAJO y CERTIFICACIONES: 

A continuación, se presenta el presente plan de trabajo es cual contempla tanto 

los requerimientos de la normativa ambiental del Parque Regional de las Salinas y 

Arenales de San Pedro del Pinatar, como de las normativas sectoriales, lo cual permite 

justificar su viabilidad, según el cronograma temporal expuesto, donde se refleja tanto 

el tiempo determinado en su ejecución, como en su cuantificación económica. 

 

En el período comprendido entre el 01/04/21 y el 01/09/21, y del 01/03/22 al 

01/09/22 no se realizarán actuaciones de ejecución de este encargo, debido a que la zona 

de actuación se encuentra en el Parque de las Salinas de San Pedro y en el citado 

periodo podría haber interferencias con la nidificación de aves (*). 

 

 (*) Durante el período comprendido entre el 1 de marzo y el 1 de septiembre quedará prohibida 

la realización de cualquier actuación para la protección de la avifauna nidificante, según lo establecido en 

el artículo 24 sobre Normas para las especies protegidas de fauna del P.O.R.N. Salinas y Arenales de San 

Pedro del Pinatar en su Título II Normas Generales de Protección. Los trabajos se realizarán en horario 

diurno. 

 

 A continuación, se presenta el plan de obra:
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Actuación /mes  2021 2022 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 

10
Mes 
11 

Mes 
12

Mes 
13

Mes 
14

Mes 
15

Mes 
16

Mes 
17

Mes 
18

Mes 
19

Mes 
20 

INVENTARIO PREVIO 
AVIFAUNA 

                    

DISEÑO PLAN DE 
ACCESO 

                    

PLAN DE MEDIDAS 
PARA ESPECIES Y 

HÁBITATS 

                    

INSPECCION VISUAL 
ACCESO Y OBRAS

                    

COMPROBACION 
MAQUINARIA, 

BARRERAS, ETC..

                    

BARRERAS 
ANTITURBIDEZ

                    

ACTUACION SOBRE 
MACROFITOS 

                    

ANALITICAS DE 
AGUA 

                    

SISTEMAS DE 
RECUPERACION DE 
HIDROCARBUROS

                    

SISTEMAS DE 
RECOGIDA DE 

AGUAS NEGRAS

                    

ACCESO A ISLOTE     
CONSTRUCCION 
MURETE DE 
MAMPOSTERIA EN 
SECO 

                    

PANTALAN     
RECUPERACION DE 
CALADO 

                    

RECONSTRUCCION 
ARTE DE PESCA 

                    

CONTROL 
MACROFITOS 
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Actuación /mes   2021  2022 
Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18  Mes 19  Mes 20 

INVENTARIO 
PREVIO AVIFAUNA 

2682,38  2682,38 2682,38  2682,38  2682,38                              

DISEÑO PLAN DE 
ACCESO 

PLAN DE MEDIDAS 
PARA ESPECIES Y 

HÁBITATS 
INSPECCION VISUAL 
ACCESO Y OBRAS 

                                       

COMPROBACION 
MAQUINARIA, 
BARRERAS, ETC.. 

                                       

SUMINISTRO Y 
COLOCACION 
BARRERAS 

ANTITURBIDEZ 

          2682,38                             

ACTUACION 
SOBRE 
MACROFITOS 

          27606                             

ANALITICAS DE 
AGUA 

        258,806 
(*) 

258,806  258,806  258,806  258,806  258,806  258,806  258,806  258,806  258,806  258,806  258,806  258,806  258,806  258,806  258,806 

SISTEMAS DE 
RECUPERACION 

DE 
HIDROCARBUROS 

        408,338
(*) 

408,338 408,338 408,338 408,338 408,338 408,338  408,338  408,338 

SISTEMAS DE 
RECOGIDA DE 
AGUAS NEGRAS 

          447,447 
(*) 

447,447 447,447 447,447 447,447 447,447             447,447  447,447  447,447 

ACCESO A ISLOTE          46449.86      

CONSTRUCCION 
MURETE  DE 
MAMPOSTERIA 
EN SECO 

          124003,34                           

PANTALAN            31184,56                             

RECUPERACION 
DE CALADO 

              394366,09 
 

                   

RECONSTRUCCION 
ARTE DE PESCA 

                                  13803,00 
 

 

CONTROL 
MACROFITOS 

              2122,211  2122,211  2122,211  2122,211  2122,211  2122,211  2122,211  2122,211  2122,211  2122,211  2122,211  2122,211  2122,211 

Certificación 1            43700,30                             

Certificación 2              204125,76                           

Certificación 3                    404076,50                     

Certificación 4                                        41036,32 

Actuación /mes   2021  2022 
Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18  Mes 19  Mes 20 
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CERTIFICACIONES DE OBRA PREVISTAS DE ACUERDO CON PLAN DE 
TRABAJO: 
 
 
 
 

CERTIFICACION Nº  CONCEPTO  FECHA    

1 
ACTUACIONES 

PREVIAS INICIO DE 
LA OBRA 

MES 6  43.700,30 

2 

ACCESO A ISLOTE, 
CONSTRUCCION 
MURETE DE 

MAMPOSTERIA 
EN SECO Y 

PANTALAN. % 
ACTUACIONES EN 

OBRA 

MES 7  204.125,76 

3 

RECUPERACION 
DE CALADO Y % 
ACTUACIONES EN 

OBRA 

MES 10  404.076,50 

4 

RECONSTRUCCION 
ARTE DE PESCA, 

CONTROL 
TRANSPLANTE Y % 
ACTUACIONES EN 

OBRA 

MES 20  41.036,32 

TOTAL  692.938,88 

 

En base al cumplimiento de la Ley 1/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

anexo VI, se expone a continuación, el presupuesto de medidas preventivas y 

correctoras indicadas en el correspondiente estudio de impacto ambiental: 
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1 (2)= 0,075*(1) (3)= (1)+ (2) (4)= 0,07*(3) (5)= (3) + (4)

actuacion 

previa
Nº meses

Importe 

mensual
Total

7,50%

Ejecución 

por Tragsa

1

suministro 

y colocacion 

de barrera 

antiturbide

z

1,00 13.992,00 1.049,40 15.041,40 1.052,90 16.094,30

2

retirada y 

transplante
2,00 12.000,00 24.000,00 1.800,00 25.800,00 1.806,00 27.606,00

 
1 (2)= 0,075*(1) (3)= (1)+ (2) (4)= 0,07*(3) (5)= (3) + (4)

obra
Nº meses

Importe 

mensual
Total

7,50%

Ejecución 

por Tragsa

aplicable 

por mes

3

Analítica 

agua 16,00 225,00 3.600,00 270,00 3.870,00 270,90 4.140,90 258,80625

4 recup‐ HC 9,00 355,00 3.195,00 239,63 3.434,63 240,42 3.675,05 408,338889

5

recup‐ 

A.negras 9,00 389,00 3.501,00 262,58 3.763,58 263,45 4.027,03 447,447778

6
seguimiento 

transplante 13,00 1.845,00 23985 1798,875 25783,875 1804,87125 27588,74625 2122,21125  

 

  
nº 

actuación  importe 

certificación 1  1 y 2  43.700,30

 

certificación 2  importe 
(2)= 

0,075*(1)  (3)= (1)+ (2)
(4)= 

0,07*(3) 
(5)= (3) + 

(4) 
nº meses 
imputados 

acceso a islote 
personal  40.382,40  3.028,68 43.411,08 3.038,78 46.449,86    
pantalán  27.111,12  2.033,33 29.144,45 2.040,11 31.184,56    

construcción 
murete 
mampostería 
en seco  107.805,55  8.085,42 115.890,97 8.112,37 124.003,34    

actuación 3              776,42  3,00

actuación 4              816,68  2,00

actuación 5              894,90  2,00

actuación 6              0,00    

total              204.125,76    
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certificación 3  importe 
(2)= 

0,075*(1)  (3)= (1)+ (2)
(4)= 

0,07*(3) 
(5)= (3) + 

(4) 
nº meses 
imputados 

Recuperación 
calado  342.852,50  25.713,94 368.566,44 25.799,65 394.366,09    

actuación 3              776,42  3,00

actuación 4              1.225,02  3,00

actuación 5              1.342,34  3,00

actuación 6              6.366,63  3,00

total              404.076,50    

 

certificación 4  importe 
(2)= 

0,075*(1)  (3)= (1)+ (2)  (4)= 0,07*(3) (5)= (3) + (4) 
nº meses 
imputados 

                    

reconstrucción 
arte pesca  12.000,00  900,00 12.900,00 903,00 13.803,00    

actuación 3              2.588,06  10,00

actuación 4              1.633,36  4,00

actuación 5              1.789,79  4,00

actuación 6              21.222,11  10,00

total              41.036,32    

 

1. 3. PRECIOS Y PRESUPUESTOS. 

  

Los precios  y presupuestos expuestos en el presente documento quedan 

justificados por: el tiempo transcurrido desde la redacción del proyecto hasta la 

actualidad, por otra parte,  por la necesidad del empleo de maquinaria muy 

especializada de carácter artesanal y específicamente adaptada a las condiciones 

ecológicas donde se llevarán a cabo las actuaciones (dentro de un Parque Regional y en 

la zona calificada de conservación prioritaria), y finalmente por la inclusión de nuevas 

partidas anteriormente no contabilizadas y que son indispensable su inclusión para 

cumplir con los requerimientos de la declaración de impacto ambiental.  

 A modo de resumen, y aplicando a las mediciones calculadas para cada una de 

las unidades de obra, así como las nuevas actuaciones incluidas que intervienen en el 

proyecto se obtiene:  
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Costes Directos Totales 602.424,586

7,50 % Costes Indirectos s/632.089,57 ….................. 45.181,843

7,00 % Gastos Generales s/679.496,29 
…................. 

45.332,45

Total Presupuesto de Ejecución Material 692.938,88

“Para la determinación de las tarifas de obra en ejecución por la administración se ha tenido en cuenta las 

tarifas públicas de TRAGSA aprobadas de acuerdo con Resolución de 1 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la 

que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se actualizan las 

tarifas 2019 aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa para aquellas entidades respecto de las cuales tenga la 

consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en la disposición adicional 

vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes 

para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos.” 

 

El presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de 

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 

EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS. 

Murcia, 15 febrero de 2021 

 

 

Fdo. Francisco Guijarro López Fdo. Pedro Martínez Baños 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Dr. CC. Biológicas. 
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2. MEDICIONES Y 

PRESUPUESTO 
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2.1. CUADRO DE PRECIOS 
DESCOMPUESTOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORT
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CAPÍTULO	VENT	PROYECTO	PARA	LA	RECUPERACIÓN	PESQUERA	TRADICIONAL	
DE	LA	ENCAÑIZADA	"EL	VENTORRILLO"	TM	SAN	JAVIER	(MURCIA)	

SUBCAPÍTULO VENTO 1 ACONDICIONAMIENTO DE ENCAÑIZADA 
APARTADO VENTO 1.1 construcción murete mampostería en seco 
I20017 m³ Ejecución de mampostería seco  

  Ejecución de mampostería en seco, considerando mampuestos irregulares en bruto, incluso  

  preparación de piedras y asiento, completamente terminado. En muros de hasta 50 cm de es-  

  pesor y hasta 2 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de la piedra ni medios auxi-  

  liares.  

O01004 
O01009 

4,1000 h 
4,1000 h 

Oficial especialista 25,6000 104,96 
Peón 21,8200 89,46 

 

  TOTAL PARTIDA............................................ 194,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

P02036N m³ Piedra para mampostería, hasta 50 kg (p.o.) 
piedra de mampostería para trabajos en seco, puesta en obra sobre mota más próxima a isla. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA............................................ 10,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

P02036O m3 transporte de piedra de mampostería hasta islote de trabajo 
transporte de piedra mediante sistema de pontona manual y cabo con capacidad para trans- porte por 
flotación de hasta 1.000 kg o big bag. 

SISPON 0,0021 h sistema pontona manual calado < 30 cms 6.200,0000 13,02 
M01007 0,0750 h Camión 241/310 CV con grúa 47,0800 3,53 
O01004 0,0750 h Oficial especialista 25,6000 1,92 
O01001 0,0750 h Capataz 28,4800 2,14 
M01116 0,0750 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3300 3,55 

TOTAL PARTIDA............................................ 24,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS 

APARTADO	VENTO	1.2	construcción	de	pantalán.	
PIL m pilote de madera hincado D= 15 cms  

O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,6200 4,52 
O01004 0,2000 h Oficial especialista 25,6000 5,12 
M01007 0,1600 h Camión 241/310 CV con grúa 47,0800 7,53 
M01113 0,1000 h Motobarca 116/150 CV 58,8600 5,89 
P01EFC140 0,0202 m3 Pino Soria c/I-80 <8 m autoclave 863,2100 17,44 

 

TOTAL PARTIDA............................................ 40,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

 

EST m2 estructura de madera y tarima superior  

O01004 0,5000 h Oficial especialista 25,6000 12,80 
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,6200 45,24 
M01007 0,4000 h Camión 241/310 CV con grúa 47,0800 18,83 
M01113 0,2000 h Motobarca 116/150 CV 58,8600 11,77 
P01EFC140 0,1520 m3 Pino Soria c/I-80 <8 m autoclave 863,2100 131,21 

 

TOTAL PARTIDA............................................ 219,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

P02036Q m3 transporte de materiales, y equipamiento.  

SISPON 0,0021 h sistema pontona manual calado < 30 cms 6.200,0000 13,02 
M01007 0,0750 h Camión 241/310 CV con grúa 47,0800 3,53 
O01004 0,0750 h Oficial especialista 25,6000 1,92 
O01001 0,0750 h Capataz 28,4800 2,14 
M01116 0,0750 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3300 3,55 

 

TOTAL PARTIDA............................................ 24,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO	VENTO	2	RECUPERACIÓN	DE	CALADOS	
PANTA m3 dragado con pequeña maquinaria sobre pantalán móvil (distancia 

mts) 
retirada de lodos rendimiento 8 m3/hora 

max bombeo 500  

PLATA02 1,0000 m3 pantalán móvil reubicado 1,4300 1,43 
M01116 0,0650 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3300 3,08 
BOMASO 0,0650 h bomba buzo asociada + instalación y tubería 21,0000 1,37 
M02045N 0,0650 h agitadora manual agua presión incluye alimentación eléctrica 41,2400 2,68 
MAT 0,0020 ud pequeño material para instalación 200,0000 0,40 
O01004 0,1400 h Oficial especialista 25,6000 3,58 
RELL 1,0000 m3 trabajos mecánicos en rellenos superficiales islote 4,0300 4,03 
O01001 0,0650 h Capataz 28,4800 1,85 

 

TOTAL PARTIDA............................................ 18,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

PANTA1 m3 dragado larga distancia hasta estación intermedia de bombeo (distancia > de 500 mts) 
PLATA02 1,0000 m3 pantalán móvil reubicado 1,4300 1,43 
M01116 0,0650 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3300 3,08 
BOMASO 0,0650 h bomba buzo asociada + instalación y tubería 21,0000 1,37 
M02045N 0,0650 h agitadora manual agua presión incluye alimentación eléctrica 41,2400 2,68 
MAT 0,0020 ud pequeño material para instalación 200,0000 0,40 
O01004 0,1400 h Oficial especialista 25,6000 3,58 
O01001 0,0650 h Capataz 28,4800 1,85 

 

TOTAL PARTIDA............................................ 14,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

SUBCAPÍTULO	VENTO	3	RECONSTRUCCION	DEL	ARTE	DE	PESCA	
ARPES pa recuperación de arte de pesca 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA ............................................................ 12.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL EUROS 

SUBCAPÍTULO	VENTO	4	ACCESO	A	ISLOTE	
ACC  acceso a islote personal 

acceso y servicio de transporte a tierra de personal de trabajo y previsión emergencia. 
 

M01113 8,0000 h Motobarca 116/150 CV 58,8600 470,88 
O03068 8,0000 h Patrón o mecánico reservas marinas 25,2700 202,16 

 

TOTAL PARTIDA............................................ 673,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS 
con CUATRO CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO VENTO 5 MEDIDAS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
TURB m suministro y colocación de barrera antiturbidez 

Suministro, colocación y reutilización durante toda la obra de barrera anti turbidez, fabricada 
con geotextil, incluso elementos de flotabilidad y de lastre para apoyo en el fondo marino 

 

O01016 0,3000 h Submarinista 85,2000 25,56  

M01097 0,2143 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV,sinmanodeobra 12,4000 2,66  

BC 1,0000 m Barrera antiturbidez con faldón 20 cm, incluye recolocados 59,7800 59,78  

 TOTAL PARTIDA............................................ 88,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS 

ANA ud Analítica de la calidad de agua 
Realización por laboratorio homologado para verificar la calidad del agua durante la ejecución 
de las obras. Comprobando que no se está produciendo ningún vertido incontrolado que afec- 
te a la calidad del agua. 

 

O03004 25,0000 h Titulado superior o máster de 1 a3añosdeexperiencia 28,2300 705,75  

M06014 234,1800 km Vehículo todoterreno, 86-110 CV, sin mano de obra 0,3000 70,25  

M01097 10,0000 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV,sinmanodeobra 12,4000 124,00  

  TOTAL PARTIDA............................................ 900,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS 

SSHID ud sistema de recuperación de hidrocarburos 
Suministro de sistema de recuperación de hidrocarburos. formado por skimmer y manguera 

O01016 20,0000 h Submarinista 85,2000 1.704,00 
M01097 17,4190 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV, sin mano de obra 12,4000 216,00 
SKIMER 160,0000 h skimmer recuperador de hidrocarburos 8,0000 1.280,00 

 

TOTAL PARTIDA .............................................................. 3.200,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS EUROS 
 

MACR ud retirada de macrofitos 
Retirada de macrofitos de forma manual para su posterior trasplante. 

 

O01016 12,0000 h Submarinista 85,2000 1.022,40 
O03004 12,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 28,2300 338,76 
M01097 11,1970 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV, sin mano de obra 12,4000 138,84 

 

TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS 
 

PLAN ud trasplante de macrofitos  

O01016 12,0000 h Submarinista 85,2000 1.022,40 
O03004 12,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 28,2300 338,76 
M01097 11,1970 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV, sin mano de obra 12,4000 138,84 

 

TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS 
 

SEGTRA ud seguimiento trasplante  

O01016 7,0000 h Submarinista 85,2000 596,40 
O03004 11,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 28,2300 310,53 
M01097 7,5060 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV, sin mano de obra 12,4000 93,07 

 

TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS 
 

SANEG ud Suministro e instalación de sistema de aguas negras  

O01016 20,0000 h Submarinista 85,2000 1.704,00 
M01097 17,4190 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV, sin mano de obra 12,4000 216,00 
SKMER1 217,9310 h skimer recuperador aguas negras 7,2500 1.580,00 

 

TOTAL PARTIDA .............................................................. 3.500,00 
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2.2. MEDICIONES 
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Código Descripción 
Nº DIMENSIONES

Subtotales Cantidad Precio Importe 
Uds Longitud Anchura Altura

 

ARPES 
SUBCAPÍTULO VENTO 3 RECONSTRUCCIÓN DEL ARTE DE PESCA 
pa recuperación de arte de pesca 

  1,00    1,00    

       1,00 12.000,00 12.000,00 

          

   TOTAL SUBCAPÍTULO VENTO 3……………………………...…….. 12.000,00 

          

 
SUBCAPÍTULO VENTO 4 ACCESO A ISLOTE (acceso a islote trabajadores y presencia 
durante trabajo) 

ACC acceso a islote personal        

 acceso y servicio de transporte a tierra de personal de trabajo y previsión emergencia   

 
construcción de 
mampostería

20    20,00    

 
construcción de 
pantalán 

10    10,00    

 
reconstrucción arte 
de pesca 

10    10,00    

 
recuperación de 
calados 

20    20,00    

       60,00 673,04 40.382,40 

          

   TOTAL SUBCAPÍTULO VENTO 4………………………………….. 40.382,40 

          

 
SUBCAPÍTULO VENTO 5 MEDIDAS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL 

TURB 
m inventaro avifauna, plan de acceso, plan de control, suministro y colocación de 
barrera antiturbidez,  

  

 
suministro, colocación y reutilización durante toda la obra de barreras antiturbidez, fabricada con 
geotextil, incluso elementos de flotabilidad y de lastre para apoyo en el fondo marino. 

 

      1,00    

       1,00 13.992,00 13.992,00 

          

ANA ud analítica de la calidad del agua       

 
Realización por laboratorio homologado para verificar la calidad del agua durante la ejecución de las 
obras. Comprobando que no se está produciendo ningún vertido incontrolado que afecte a la calidad 
del agua 

 

      16,00    

       16,00 225,00 3.600,00 

          

SSHID ud sistema de recuperación de hidrocarburos      

 suministro de sistema de recuperación de hidrocarburos, formado por skimmer y manguera  

      9,00    

       9,00 355,00 3.195,00 

MACR ud retirada de macrófitos      

 retirada de macrófitos de forma manual para su posterior trasplante   

      1,00    

       1,00 12.000,00 12.000,00 

PLAN ud trasplante de macrófitos        

      1,00    

       1,00 12.000,00 12.000,00 
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Código Descripción 
Nº DIMENSIONES

Subtotales Cantidad Precio Importe 
Uds Longitud Anchura Altura

 
 
SEGTRA ud seguimiento de trasplante      

      13,00    

       13,00 1.845,00 23.985,00 

          

SANEG ud suministro e instalación de sistema de aguas negras     

  1    9,00    

       9,00 389,00 3.501,00 

          

          

          

          

   TOTAL SUBCAPÍTULO VENTO 5………………………………….… 72.273,00 

      

     

   TOTAL CAPITULO VENT……………………………………………… 602.424,586 

   TOTAL……………………………………………………………………. 602.424,586
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

puesto2
Nota adhesiva
MigrationConfirmed definida por puesto2

puesto2
Nota adhesiva
MigrationConfirmed definida por puesto2

puesto2
Nota adhesiva
Accepted definida por puesto2

puesto2
Nota adhesiva
Accepted definida por puesto2
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RESUMEN GENERAL DE 
PRESUPUESTO 
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Para la determinación de las tarifas de obra en ejecución por la administración se ha 

tenido en cuenta las tarifas públicas de TRAGSA aprobadas de acuerdo con Resolución de 1 

de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la 

determinación de tarifas de Tragsa, por el que se actualizan las tarifas 2019 aplicables a las 

actuaciones a realizar por Tragsa para aquellas entidades respecto de las cuales tenga la 

consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en la 

disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en 

actuaciones no sujetas a impuestos.” 

 

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO 
          

CAPÍTULO RESUMEN  IMPORTE EUROS 

VENT 
DRAGADO MEDIANTE INSTALACIÓN DE PANTALÁN 
FLOTANTE Y MAQUINARIA (profundidad aproximada. 30 cm).

 602.424,586 

VENTO 1 
ACONDICIONAMIENTO DE ENCAÑIZADA (muro perimetral y 
pantalán) 

134.916,67  

VENTO 1.1 Construcción murete de mampostería en seco 107.805,55  

VENTO 1.2 Construcción de pantalán 27.111,12  

VENTO 2 RECUPERACIÓN DE DRAGADO 342.852,50  

VENTO 3 RECONSTRUCCIÓN DEL ARTE DE PESCA 12.000,00  

VENTO 4 
ACCESO A ISLOTE (acceso a islote trabajadores y presencia 
durante el trabajo 

40.382,40  

VENTO 5 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 72.273,00  

    

  Costes Directos Totales  602.424,586 

  7,50 % Costes Indirectos s/602.424,586  45.181,85 

  7,00 % Gastos Generales s/647.606,410  45.332,45 

  Total Presupuesto de Ejecución Material  602.424,58 

  Total Presupuesto de Ejecución por Administración  692.938,88 

 

 
 
 

Murcia, 15 febrero de 2021 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 
 
 

Francisco Guijarro López 
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