




3 ESTADO DE LOS TRABAJOS.

A continuación se expone un resumen del estado de los trabajos desarrollados hasta la fecha.

En resumen, dentro del proyecto ESARM, se encuentran integrados un total de 33 municipios, estando proyectados para el 2013 la integración de 2 municipios más (Cartagena y Mula). Para el año 2013 también se tiene prevista la actualización de la información para un total de 26 municipios realizados durante los años 2006 a 2008.



 Municipios ESARM

 Municipios ESARM proyectados en 2012-2013



En resumen el estado de los trabajos es el siguiente:

	Municipio	Fase I		Fase II	Observación
		Fase I.1 a I.3 Campo y gabinete inicial	Fase I.4.- Actualización		
1.	Abanilla	2009		Sin fecha prevista	
2.	Abarán	2007	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
3.	Albudeite	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
4.	Alcantarilla	2010		Sin fecha prevista	
5.	Aledo	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
6.	Alguazas	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
7.	Archena	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
8.	Blanca	2007	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
9.	Bullas	2010		Sin fecha prevista	
10.	Calasparra	2007	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
11.	Campos del Río	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
12.	Cehegín	2010		Sin fecha prevista	
13.	Ceutí	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
14.	Cieza	2006-2007	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	Realizado conjuntamente con el IMIDA
15.	Fortuna	2009		Sin fecha prevista	
16.	Fuente Álamo	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
17.	Jumilla	2009		Sin fecha prevista	
18.	Lorquí	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
19.	Los Alcázares	2008/2010	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
20.	Mazarrón	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
21.	Molina de Segura	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
22.	Ojós	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
23.	Pliego	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	



Municipio	Fase I		Fase II	Observación
	Fase I.1 a I.3 Campo y gabinete inicial	Fase I.4.- Actualización		
24. Puerto Lumbreras	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	Realizado conjuntamente con el IMIDA
25. Ricote	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
26. San Javier	2008/2010	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
27. San Pedro del Pinatar	2008/2010	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
28. Torre Pacheco	2012		Sin fecha prevista	
29. Torres de Cotillas	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
30. Totana	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
31. Ulea	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
32. La Unión	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	
33. Villanueva del Segura	2008	Previsto en 2013	Sin fecha prevista	

Quedan los siguientes municipios, pendientes de incorporación al proyecto:

Municipio	Observación
1. Águilas	
2. Alhama de Murcia	
3. Beniel	
4. Caravaca de la Cruz	
5. Cartagena	Prevista su incorporación en 2013
6. Librilla	
7. Lorca	
8. Moratalla	
9. Mula	Prevista su incorporación en 2013
10. Murcia	En proceso de incorporación. Realizado parcialmente
11. Santomera	
12. Yecla	