



Región de Murcia



UNIÓN EUROPEA

ADENDA

INSTRUCCIONES TÉCNICAS

ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE LA EVOLUCIÓN ECOLÓGICA DEL MAR MENOR (PRIMAVERA – VERANO)

BARCELO PASTOR, DIANA MARIA 15/05/2020 13:11:00 CASTEJON FERNANDEZ, CARLOS MANUEL 15/05/2020 13:22:52
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-8d9ac196-969e-bac4-82ba-0050569b34e7





Región de Murcia



Espacios Naturales

INDICE DE LA ADENDA

12.INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION	3
DOCUMENTO 3.- REALIZACIÓN DE TRABAJOS Y ENTREGA	4
REALIZACIÓN DE TRABAJOS Y ENTREGA - PRORROGA	5
DOCUMENTO 4.- CRONOGRAMA	6
CRONOGRAMA PRÓRROGA	8

BARCELO PASTOR, DIANA MARIA 15/05/2020 13:11:00 CASTEJON FERNANDEZ, CARLOS MANUEL 15/05/2020 13:22:52

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-809c196-969e-bac4-82ba-0050569b3467





ADENDA a las Instrucciones Técnicas del encargo a medio propio ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE LA EVOLUCIÓN ECOLÓGICA DEL MAR MENOR (PRIMAVERA – VERANO).

Se modifica el apartado 12. Inicio de los trabajos y plazo de ejecución, quedando como sigue:

12. INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION

Los trabajos relacionados en el presente encargo se iniciarán una vez cumplidos los trámites necesarios para el inicio de los mismos.

El **plazo de ejecución** de duración del encargo será de **CUATRO MESES (4 meses)**, ajustándose las certificaciones al cronograma adjunto en el Documento 3: Cronograma.

El inicio de los trabajos debe realizarse lo antes posible dado el empeoramiento de los parámetros de calidad del agua del Mar Menor.

En función de la evolución del ecosistema, la calidad del agua, y el estado de eutrofización del espacio protegido, se podrá prorrogar el encargo de gestión por un período de 2 meses, según trabajos y cronograma del Documento 3: Prórroga.

DOCUMENTO 3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ENTREGA, Y DOCUMENTO 4- CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS

Se modifica el Documento 3. Realización de los trabajos y Entrega, y el Documento 4, Cronograma de los Trabajos, quedando como sigue en las tablas adjuntas.

La modificación realizada ha consistido en ajustar los trabajos a los plazos del encargo, entregándose el Informe de los trabajos en el último mes del encargo, y emitiéndose una única certificación de los trabajos previa entrega del informe final.

Murcia (documento firmado electrónicamente al margen)

TECNICO SUPERIOR FACULTATIVO
OPCION AMBIENTAL

Fdo.: Diana M^a Barceló Pastor

Vº Bº EL JEFE DE SERVICIO DE INSPECCION
Y CONTROL AMBIENTAL

Fdo.: Carlos M. Castejón Fernández





Región de Murcia



Espacios Naturales

DOCUMENTO 3.- REALIZACIÓN DE TRABAJOS Y ENTREGA

	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	TOTAL
APOYO CIENTIFICO "Asesoramiento técnico campañas y evaluación del Mar Menor"	1,00	1,00	1,00	1,00			4,00
APOYO CIENTIFICO "Informe cuatrimestral"				1,00			1,00
SUMINISTROS Y UTILIZACIÓN LABORATORIO	1,00	1,00	1,00	1,00			4,00
CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA	2,00	2,00	2,00	2,00			8,00
CARACTERIZACIÓN SISTEMA PLANCTONICO	1,00	1,00	1,00	1,00			4,00
CARACTERIZACIÓN DE FAUNA BENTÓNICA Y SEDIMENTOS		1,00		1,00			2,00

BARCELO PASTOR, DIANA MARIA

15/05/2020 13:11:00

CASTEJON FERNANDEZ, CARLOS MANUEL

15/05/2020 13:22:52

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificadocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-8d9ac1b6-969e-bac4-92ba-0050569b34e7



REALIZACIÓN DE TRABAJOS Y ENTREGA - PRORROGA

	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	TOTAL
APOYO CIENTIFICO "Asesoramiento técnico campañas y evaluación del Mar Menor"					1,00	1,00	2,00
APOYO CIENTIFICO "Informe bimensual"					0,00	1,00	1,00
SUMINISTROS Y UTILIZACIÓN LABORATORIO					1,00	1,00	2,00
CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA					2,00	2,00	4,00
CARACTERIZACIÓN SISTEMA PLANCTONICO					1,00	1,00	2,00
CARACTERIZACIÓN DE FAUNA BENTÓNICA Y SEDIMENTOS					0,00	1,00	1,00

DOCUMENTO 4.- CRONOGRAMA

		mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	TOTAL
APOYO CIENTÍFICO	APOYO CIENTIFICO "Asesoramiento técnico campañas y evaluación del Mar Menor"	1.270,39	1.270,39	1.270,39	1.270,39	-	-	5.081,56
	APOYO CIENTIFICO "Informe cuatrimestral"				5.055,61	-	-	5.055,61
SUMINISTROS Y UTILIZACIÓN LABORATORIO	4 meses	3.015,32	3.015,32	3.015,32	3.015,32	-	-	12.061,28
CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA	8 campañas (material y vehículo incluido)	5.190,88	5.190,88	5.190,88	5.190,88	-	-	20.763,52
CARACTERIZACIÓN SISTEMA PLANCTONICO	4 campañas (material y vehículo incluido)	14.283,67	14.283,67	14.283,67	14.283,67	-	-	57.134,68
CARACTERIZACIÓN DE FAUNA BENTÓNICA Y SEDIMENTOS	2 campañas (material y vehículo incluido)		16.800,38		16.800,38	-	-	33.600,76
		23.760,26	40.560,64	23.760,26	45.616,25	0,00	0,00	133.697,41
	COSTES INDIRECTOS (5%)	1.188,01	2.028,03	1.188,01	2.280,81	0,00	0,00	6.684,86
	GASTOS GENERALES (7%)	1.746,38	2.981,21	1.746,38	3.352,80	0,00	0,00	9.826,77





Región de Murcia



UNIÓN EUROPEA

CERTIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	150.209,04	0,00	0,00	150.209,04
CERTIFICACIONES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	150.209,04	0,00	0,00	
cert 1cert 2cert 3cert 4cert 5cert 6							
CERTIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	150.209,04	0,00	0,00	
CERTIFICACIONES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	150.209,04	0,00	0,00	

ANUALIDADES

ANUALIDAD 2020	150.209,04 €
TOTAL	150.209,04 €



Región de Murcia



UNIÓN EUROPEA



Espacios Naturales

CRONOGRAMA PRÓRROGA

		mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	TOTAL
APOYO CIENTÍFICO	APOYO CIENTIFICO "Asesoramiento técnico campañas y evaluación del Mar Menor"	-	-	-	-	1.270,39	1.270,39	2.540,78
	APOYO CIENTIFICO "Informe bimensual"	-	-	-	-		2.565,91	2.565,91
SUMINISTROS Y UTILIZACIÓN LABORATORIO	2 meses	-	-	-	-	3.015,32	3.015,32	6.030,64
CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA	4 campañas (material y vehículo incluido)	--	--	--	--	5.190,88	5.190,88	10.381,76
CARACTERIZACIÓN SISTEMA PLANCTONICO	2 campañas (material y vehículo incluido)	-	-	-	-	14.283,67	14.283,67	28.567,34
CARACTERIZACIÓN DE FAUNA BENTÓNICA Y SEDIMENTOS	1 campañas (material y vehículo incluido)	-	-	-	-		16.800,38	16.800,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,26	43.126,55	66.886,81
	COSTES INDIRECTOS (5%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,01	2.156,33	
	GASTOS GENERALES (7%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,38	3.169,80	
	CERTIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.147,36	75.147,36
	CERTIFICACIONES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.147,36	



15/05/2020 13:27:52

CASTEJON FERNANDEZ, CARLOS MANUEL

15/05/2020 13:11:00

BARCELO PASTOR, DIANA MARIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificadocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-8d9ac196-969e-bac4-92ba-0050569b34e7



	cert 1	cert 2	cert 3	cert 4	cert 5	cert 6
CERTIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.147,36
CERTIFICACIONES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.147,36

ANUALIDADES

ANUALIDAD 2020	75.147,36
TOTAL	75.147,36