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1. INTRODUCCIÓN 

El año 2009 ha supuesto la continuación de la aplicación de la estrategia definida en 

el Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia para el período 2007-

2013. 

Tal y como se ha hecho en años anteriores, es la Autoridad de Gestión del Programa, 

en base al artículo 82 del Reglamento 1698/2005, la encargada de enviar a la 
Comisión un informe intermedio anual sobre la ejecución del Programa. 

El presente documento muestra un resumen de esta ejecución y en él se aporta 

información con respecto a los avances del programa relativos a los objetivos 

establecidos, así como la ejecución financiero del mismo por medida.  

A lo largo de todo el año han sido aprobadas diversas órdenes de convocatoria de las 
medidas del PDR, así como la puesta en marcha de distintas actuaciones tal y cómo 

estaba previsto.  

Sin embargo, a la hora de analizar los datos no se puede obviar la situación de crisis 

internacional que ha supuesto adaptar los presupuestos de la comunidad autónoma 

a la situación, lo que ha provocado una ralentización en las ejecuciones de pago de 

las medidas durante el año 2009. En la mayoría de los casos esta situación 
circunstancial se ha solucionado en el primer trimestre del año 2010. 

Es importante destacar sobre todo lo acontecido en 2009 la revisión del PDR para 

incluir las aportaciones adicionales como consecuencia del Chequeo Médico de la 

PAC, del PERE así como de la modificación de la OCM del vino y la modulación de la 

PAC. 

Los Grupos de Acción Local fueron seleccionados en marzo por lo que será en el año 

2010 cuando inicien su ejecución financiera, en el resto de medidas y ejes ya puede 

ser apreciada su evolución a través de las acciones que se han ido aprobando a lo 

largo del año. 

Como se puede apreciar a lo largo del informe, el sistema de seguimiento se ha 

ampliado con el objeto de garantizar la coordinación y coherencia de las medidas y se 
han llevado a cabo diversas reuniones en materia de coordinación interfondos. 

El informe recoge, así mismo, información con respecto a la puesta en marcha de la 

evaluación del programa, así como de las acciones de publicidad llevadas a cabo 

entre otros aspectos de interés. 
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2. CAMBIOS EN LAS CONDICIONES GENERALES  

2.1. La economía en la Comunidad Autónoma de Murcia1 

Durante el año 2009 la economía nacional sufrió una contracción económica 

pronunciada, si bien debe señalarse que a lo largo del año fue estabilizándose el 

sistema financiero y durante los últimos meses se produjeron pequeños repuntes 

que generan buenas perspectivas de crecimiento, como así esperan la mayoría de los 

principales países de nuestro entorno. 

A pesar de ello la situación ha sido inestable debido al fuerte impacto de la situación 

económica en las empresas y familias, a lo que se unió un alto déficit público y un 

fuerte endeudamiento. 

Centrándonos en nuestra economía regional, durante el año 2009 se produjo un 

retroceso de la actividad de un 3.2%. Este retroceso fue menor que el nacional (3.6%) 
y muy inferior al registrado en la zona EURO (4,1%). La característica más 

destacable es la mitigación desde el segundo trimestre de las caídas anuales del VAB 

(Valor Añadido Bruto), por ello la tendencia a la mejoría es claramente apreciable. 

El debilitamiento de la economía produjo un retroceso en el empleo llegando a ser 

del 22,5% en la Región de Murcia. 

Sin embargo se produjo un aumento del desempleo en término anual del 8,3% algo 
superior al del conjunto nacional (6,8%). El indicador masculino sufrió un aumento 

del 11,7%, mientras que en el de mujeres fue de un 3,2%. Por edades, los menores 

de 25 años integraron el 27,6% de ese desempleo, pero el colectivo más golpeado fue 

el de mayores de 25 con un 62,4%. Fue el sector de la construcción el que presentó 

mayor intensidad, recibiendo el 60% de los desempleados totales. 

Por situación profesional, el colectivo de los asalariados con contrato temporal fue el 

que representó el 93% de los despidos.  

Otro indicador que debe señalarse es el número de trabajadores que fueron 

afectados en nuestra Región por un Expediente de Regulación de Empleo, llegando al 

montante de 4.266 trabajadores. 

A pesar de ello se observa una moderación del ritmo de crecimiento de desempleados 
a lo largo del año.  

El IPC repitió la debilidad del empleo llegando a final de año a -0,2% en cómputo 

nacional. Ello provocado por la caída de las empresas afiliadas a la Seguridad Social 

y el aumento de empresas que se acogieron al procedimiento de concurso.  

La demanda agregada mantuvo el descenso característico en la economía.  

Las caídas fueron generalizadas en la producción e importación de bienes de 

consumo, inversiones en equipo y la inversión en residencias que se contrajo por 

segundo año consecutivo. De la misma manera, las transacciones de viviendas se 

redujeron en un 31,1% y con ellas las hipotecas sobre residencias. 

Cómo nota positiva las ayudas que se concedieron por compra de automóviles 

lograron elevar las matriculaciones de los mismos. 

Debido al menor avance del gasto, se produjo una tasa de ahorro familiar muy 

superior a la de los últimos años, llegando al 22.1%. 

                                              
1 Datos ofrecidos por la Consejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia.  
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En cuanto a la demanda externa, la información que nos deja el año 2009 es más 

esperanzadora. En general las exportaciones internacionales cayeron, pero de una 

manera mucho menos acusada que las exportaciones internas. La razón hay que 

buscarla en el contexto económico internacional que sufre las mismas condiciones 

recesivas. Destacan, por señalar aumentos respecto al año anterior, las 
exportaciones de alimentos (5,5%), calzado (19,2%) y cemento y piedra (14,7%). 

Por lo que respecta a la oferta todos los sectores acusaron descensos a excepción de 

la agricultura, cuyo año 2009 produjo un aumento del VAB del 1%.  

Las precipitaciones producidas en los últimos días del año han supuesto un respiro 

para lo que en los últimos años ha sido una tradicional sequía mediterránea. Esto 

supondrá un aumento de los productos en el próximo año. 

El futuro se torna esperanzador puesto que las precipitaciones han sido superiores a 

la media de los últimos años. Todo ello nos hace ser optimistas en sus perspectivas. 

En cuanto a la industria, su VAB se redujo en un 6,3%, sin embargo, tal como 

señala la tendencia general, conforme pasaban los meses se fue suavizando el 

descenso. 

La construcción acusó una caída del 9%. Especialmente grave fue la caída de visados 

de vivienda nueva del 82% y de las hipotecas constituidas sobre vivienda (-36,3%). 

Sin embargo el mes de diciembre trajo un avance del 2%. La obra pública en cambio 

reflejó un aumento del 18,6%, consecuencia de la asignación del Gobierno Central 

para acometer obras dentro del Plan de Inversión Local. 

En cuanto al VAB de los servicios se redujo un 1,9%, reflejándose una mejora desde 
el tercer trimestre. Igual lectura puede hacerse de la cifra de negocios de este sector, 

puesto que retrocedió un 14,8% durante el 2009 con un moderado descenso 

conforme se sucedían los meses. El turismo sufrió los efectos de la menor actividad 

en los países de origen de los turistas y se contrajo hasta un 10,3%. También el 

comercio sufrió la falta de confianza de la población y descendió en un 7,6% 

La inflación no recibió tan fuerte impacto como los indicadores anteriores, después 

de nueve meses registrando tasas interanuales de IPC negativas, los precios 

aumentaron en diciembre, dejando la media en el 2009 en 1,5% (habiéndose 

producido en el año 2008 un aumento del 3,3%). 

La inflación anual a diciembre se situó en la Región en el 0,6%, siendo ligeramente 

inferior a la española (0,8%) y a la correspondiente a la zona euro (0,9%). 
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2.2. Cambios en las políticas comunitarias y nacionales que afectan a la 

coherencia entre FEADER y otros instrumentos financieros. 

Además de los cambios acontecidos en la coyuntura económica de la Región, a lo 
largo del año 2009, han tenido lugar una serie de cambios en algunas políticas que 

han afectado o pueden afectar de algún modo al discurrir del Programa de Desarrollo 

Rural. Estas son las más importantes: 

Se han aprobado los Reglamentos y Decisiones relativos al Chequeo Médico de la 

PAC (R72/2009, R73/2009, R74/2009 y Decisión 2009/61/CE, entre otros) lo que 

ha supuesto que, una vez superada la fase de interpretación de la normativa 
asociada, las implicaciones de esta revisión de la PAC hayan sido trasladadas al 

PDR, para incluir tanto los nuevos retos establecidos entre las Directrices 

Estratégicas Comunitarias de Desarrollo Rural como la nueva aportación de fondo 

FEADER asociada. 

Así mismo, se han incorporado al PDR, los fondos provenientes del denominado Plan 
Europeo de Recuperación Económica así como de la remodelación de la OCM del 

sector del vino, sometidos a debate en el año anterior, 2008. 

La incorporación de ambos asuntos a la estrategia del Programa, así como la 

inserción de los fondos provenientes de la modificación de la OCM del vino, supuso 

la presentación ante la Comisión de una propuesta de modificación del 

Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia en el mes de julio, y cuya 
aprobación se efectuó el 15 de diciembre de 2009, a través de Decisión de la 

Comisión. 

Entre otros aspectos, como son la delimitación de algunas medidas y otros de 

carácter formal, la modificación del programa en la Región llevó aparejada la 

inclusión de una nueva medida, orientada a los nuevos retos definidos por la 
Comisión a través de la modificación de sus directrices estratégicas. Se trata de una 

nueva medida dirigida a la mejora de la eficiencia energética en invernaderos 

(medida 121.2 en el PDR). 

Por otro lado, con respecto al Programa de la Red Rural Nacional, desde la Comisión 

se ha reiterado la no elegibilidad de actuaciones de asistencia técnica para proyectos 

de cooperación interterritorial y transnacional que no fueran cofinanciados por el 
FEADER, motivo por el que la Comisión, a petición de las Autoridades de Gestión de 

los distintos PDRs, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, ha autorizado el reparto de los fondos liberados entre las distintas 

Comunidades Autónomas. 

Así mismo, se ha puesto de manifiesto la baja ejecución financiera de ese Programa, 
con riesgo de incumplimiento de la regla n+2, motivo por el cual la Comisión señaló 

la posibilidad de ampliar el abanico de actuaciones cofinanciables dentro de este 

programa nacional.  

Todos estos aspectos han motivado la necesidad de realizar una nueva 

modificación del PDR, durante el 2010, para incorporar los nuevos aportes 

financieros. 

En la actualidad se está trabajando sobre las distintas alternativas en la Región de 

Murcia para la distribución de esos nuevos fondos procedentes de esta Red. 
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Por otro lado, se aprobó la Ley 4/2009 de Protección Medioambiental Integrada 

en la Región de Murcia con objeto de establecer el régimen jurídico y los 

procedimientos integrados de intervención administrativa a los que deben sujetarse 

los planes, programas, proyectos y actividades que pueden afectar al medio 

ambiente, así como diversos mecanismos de fomento. Esta ley supone una 
actualización de la ya existente desde 1995 y la incorporación de numerosos 

aspectos relacionados con este tema que habían quedado fuera de cobertura con la 

ley anterior. 

 

Finalmente, señalar el impacto negativo para le Región que supondrá la renovación 

del Acuerdo de Asociación con Marruecos con respecto al comercio del tomate, 
cerrada a finales del año 2009. 
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3. AVANCES DEL PROGRAMA CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS 

ESTABLECIDOS, SOBRE LA BASE DE LOS INDICADORES 

RELATIVOS A LAS REALIZACIONES Y A LOS RESULTADOS  

A continuación se detalla el análisis de los avances en la ejecución de las medidas 

que conforman el PDR mediante los indicadores de seguimiento, convocatorias 

realizadas y grado de ejecución con respecto a los objetivos previstos. 
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MEDIDA 112: INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES 

Gestor 

Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria. 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

 

Resumen General 

Normativa básica 

 Orden de 8 de marzo de 2004, por la que se convocan ayudas a las 

inversiones en explotaciones agrarias para planes de mejora y primera 

instalación y se establecen sus bases reguladoras, en aplicación del Real 

Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las 
estructuras de producción de las explotaciones agrarias de la Región de 

Murcia. 

 Orden de 21 de septiembre de 2005, de la Consejería de Agricultura y 

Agua por la que se convocan ayudas a la primera instalación de 

agricultores jóvenes y se establecen sus bases reguladoras en la Región de 

Murcia, en aplicación del Real Decreto 613/2001 de 8 de junio, para la 
mejora y modernización de las estructuras de producción de las 

explotaciones agrarias. 

 Orden de 19 de abril de 2006, de la Consejería de Agricultura y Agua, por 

la que se modifica la Orden de 21 de septiembre de 2005 de la Consejería 

de Agricultura y Agua, por la que se convocan ayudas a la primera 

instalación de agricultores jóvenes y se establecen sus bases reguladoras 
en la Región de Murcia, en aplicación del Real Decreto 613/2001, de 8 de 

junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción 

de las explotaciones agrarias. 

 Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases 

reguladoras de ayudas a la modernización de estructuras de producción 
de explotaciones agrarias y a la primera instalación de agricultores 

jóvenes en el marco del programa de desarrollo rural de la Región de 

Murcia 2070-2013 y se realiza la convocatoria para el ejercicio 2009. 

Análisis de las actuaciones ejecutadas 

Se ha modificado la definición de agricultor profesional para adecuarla a las 

necesidades actuales. 

Las concesiones de las solicitudes de ayuda, presentadas a la convocatoria de 2008, 

se han producido en el primer trimestre del 2010 por lo que no se ha ejecutado, 

durante 2009, gasto alguno con cargo a esa orden de convocatoria. 

De manera informativa se puede adelantar que el número de solicitudes presentadas 

fue de 154, habiéndose concedido la ayuda a 99 beneficiarios, que con una inversión 
prevista de 4.551.272 euros, han obtenido una ayuda pública que alcanza los 

3.365.932 euros. 

Sin embargo, se han tramitado pagos correspondientes a ayudas de convocatorias 

habilitadas en la Programación 2000-2006, en virtud de lo establecido en el 

Reglamento 1320/2006, de 5 de septiembre, por el que se establecen normas para 

la transición a la ayuda al desarrollo rural establecida en el Reglamento 
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1698/2005. En este sentido, el número de expedientes de pago tramitados ha sido 

de 134. 

La gestión y pago de esa ayuda del Marco anterior ha sido delegada por el Organismo 

Pagador en la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), mediante un 
acuerdo de encomienda de gestión suscrito por ambas Administraciones. 

El importe pagado por estas ayudas, ligadas a préstamos, ha ascendido a 

812.036,98 euros, de los que 381.657,38 euros corresponden a la contribución del 

FEADER. 

 

Indicadores de Realización – Output 

El número de expedientes tramitados a pago ha sido de 134 durante el año 2009.  

De esas 134 actuaciones, 101 de ellas han sido realizadas en zonas desfavorecidas 

(incluyendo las zonas montañas) y el resto (33) en otro tipo de zonas. 

El indicador desagregado por sexo indica que de las 134 actuaciones, el 76.11% han 

sido abonados a hombres, mientras que el 23.88 % de los beneficiarios han sido 
mujeres. 

 

Información financiera de la medida 

Teniendo en cuenta lo anterior, el gasto público declarado a la Comisión, durante el 

año 2009, fue de 812.036,98 euros, lo que supone que los gastos declarados, desde 

la puesta en marcha del PDR, totalicen 812.036,98 euros. 

Por otro lado, la Comisión ha efectuado el pago de 381.657,38 euros, lo que supone 

el 3.69% del presupuesto FEADER programado. 
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MEDIDA 114: UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 

Gestor 

Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria. 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

 

Resumen General 

Normativa básica 

 Orden de 30 de octubre de 2008, de la Consejería de Agricultura y Agua, 

por la que se crea el Registro de Entidades con Servicios de 

Asesoramiento a las Explotaciones Agrarias en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. 

 Orden de 27 de noviembre de 2008, de la Consejería de Agricultura y 

Agua, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 

ayudas para la creación y adaptación de las entidades que presten 

servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias, así como a los 

agricultores que los utilicen. 

 Orden 19 de enero de 2009, por la que se regula la aplicación de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería en la Región de Murcia y por la 

que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2009, de ayuda a 

los agricultores y ganaderos que utilicen servicios de asesoramiento en el 

marco del Plan de Desarrollo Rural 2007-2013 de la Región de Murcia. 

 Orden de 13 de octubre de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua 

por la que se modifica la Orden de 19 de enero de 2009, de la Consejería 
de Agricultura y Agua, por la que se regula la aplicación de pagos directos 

a la agricultura y a la ganadería en la Región de Murcia y por la que se 

aprueba la convocatoria correspondiente al año 2009, de ayuda a los 

agricultores y ganaderos que utilicen servicios de asesoramiento en el 

marco del Plan de Desarrollo Rural 2007-2013 de la Región de Murcia. 

 

Análisis de las actuaciones ejecutadas 

Dada la fecha de aprobación de la Orden de Convocatoria, ha sido en el primer mes 

del año 2010 cuando se ha hecho efectivo el pago de las solicitudes correspondientes 

presentadas en los últimos meses de 2009. Se ha hecho efectivo el pago del 87% de 

las solicitudes aprobadas. 

El importe pagado de esas ayudas, en el primer mes de 2010, ha ascendido a casi 

395.000,00 euros. Sin embargo en el año objeto de este informe, 2009, el importe 

pagado fue 0 euros. 

Se han realizado un total de 1.129 operaciones, de las cuales 819 fueron concedidas 

a agricultores (lo que supone el 72.54%), 114 a ganaderos (10%) y 196 a 
explotaciones mixtas, el 17,36%. 

Se produjeron 96 concesiones de ayuda de agricultura tradicional que supusieron 

una cuantía menor o igual a 15.000 euros y 1.033 superiores a esta cifra. 
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También se recibieron solicitudes de agricultura ecológica. En concreto se aprobaron 

21 solicitudes iguales o menores a 15.000 euros y 144 superiores. Lo que hicieron 

un total de 165 ayudas aprobadas destinadas a este tipo de agricultura. 

De las 1.129 solicitudes aprobadas, 913 de ellas (80,86%) se encontraban situadas 

en zona Red Natural 2000. 

 

Indicadores de Realización – Output 

Se presentaron 1.739 solicitudes de las cuales fueron rechazadas por falta de crédito 

511 (29,38%), y 99 expedientes no subsanaron la información que se les requirió 

inicialmente. Fueron, por tanto, 1.129 las solicitudes que fueron aprobadas. Lo que 

representa el 65% de las presentadas.  

De esas 1.129 solicitudes, 131 no efectuaron su solicitud de pago correspondiente a 

la anualidad 2009. 

Durante el año 2009 no se abonaron solicitudes de pago, lo que representa el 0% de 

las solicitudes aprobadas. 

 

Información financiera de la medida 

Teniendo en cuenta lo anterior, el gasto público declarado a la Comisión, durante el 

año 2009, fue de 0,00 euros, lo que supone que los gastos declarados, desde la 

puesta en marcha del PDR, totalicen 0,00 euros. 

Por otro lado, la Comisión ha efectuado el pago de 0,00 euros, lo que supone el 0% 

del presupuesto programado. 
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MEDIDA 115: IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO DE LAS 

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS. 

Gestor 

Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria. 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

 

Resumen General 

Normativa básica 

 Orden de 30 de octubre de 2008, de la Consejería de Agricultura y Agua, 

por la que se crea el Registro de Entidades con Servicios de 

Asesoramiento a las Explotaciones Agrarias en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 

 Orden de 27 de noviembre de 2008, de la Consejería de Agricultura y 

Agua, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 

ayudas para la creación y adaptación de las entidades que presten 

servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias, así como a los 

agricultores que los utilicen. 

 Orden de 27 de noviembre de 2009, de la Consejería de Agricultura y 

Agua, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 

ayudas para la creación y adopción de las Entidades que presten servicios 

de asesoramiento a explotaciones agrarias, así como a los agricultores que 

los utilicen. 

 Orden de 16 de julio de 2009, de l Consejería de Agricultura y Agua, por 
la que se hace pública la convocatoria de la ayuda par ala creación y 

adaptación de las entidades que presten servicios de asesoramiento a 

explotaciones agrarias, para el año 2009. 

 

Análisis de las actuaciones ejecutadas 

Durante el año 2009 fueron presentadas 3 solicitudes de ayuda relativas a 

implantación de servicios de asesoramiento (de tipo agrícola y forestal), incluyendo 

dichos servicios los de gestión. 

Resultaron aprobadas el 100% de estas solicitudes. 

Durante el año 2009 fueron certificadas el 66,6% de estas, lo que supone un total de 

42.374,04 euros, de los que 19.195,80 euros corresponden a FEADER, pero fueron 
abonadas a los beneficiarios en el primer mes del año 2010. 

En el año 2009 fueron pagadas el 0% de las solicitudes aprobadas. 

 

Indicadores de Realización – Output 

Durante el año 2009 fueron presentadas 3 solicitudes de ayuda relativas a servicios 
de asesoramiento (de tipo agrícola y forestal), incluyendo dichos servicios los de 

gestión. 

Las 3 fueron aprobadas (100%). 
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Información financiera de la medida 

Teniendo en cuenta lo anterior, el gasto público declarado a la Comisión, durante el 

año 2009, fue de 0,00 euros, lo que supone que los gastos declarados, desde la 

puesta en marcha del PDR, totalicen 0,00 euros. 

Por otro lado, la Comisión ha efectuado el pago de 0,00 euros, lo que supone el 0% 

del presupuesto programado. 
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MEDIDA 121: MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS 

Gestor 

Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria. 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

 

Resumen General 

Normativa básica 

 Orden de 29 de agosto de 2001, por la que se convocan ayudas a las 

inversiones en explotaciones agrarias para planes de mejora y primera 

instalación y se establecen sus bases reguladoras, en aplicación del Real 

Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las 
estructuras de producción de las explotaciones agrarias en la Región de 

Murcia. 

 Orden de 16 de mayo de 2003, por la que se convocan ayudas a la 

primera instalación de agricultores jóvenes y se establecen sus bases 

reguladoras en la Región de Murcia, en aplicación del Real Decreto 

613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las 
estructuras de producción de las explotaciones agrarias. 

 Orden de 8 de marzo de 2004, por la que se convocan ayudas a las 

inversiones en explotaciones agrarias para planes de mejora y primera 

instalación y se establecen sus bases reguladoras, en aplicación del Real 

Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las 

estructuras de producción de las explotaciones agrarias de la Región de 
Murcia. 

 Orden de 21 de septiembre de 2005, de la Consejería de Agricultura y 

Agua por la que se convocan ayudas a la primera instalación de 

agricultores jóvenes y se establecen sus bases reguladoras en la Región de 

Murcia, en aplicación del Real Decreto 613/2001 de 8 de junio, para la 
mejora y modernización de las estructuras de producción de las 

explotaciones agrarias. 

 Orden de 19 de abril de 2006, de la Consejería de Agricultura y Agua, por 

la que se modifica la Orden de 21 de septiembre de 2005 de la Consejería 

de Agricultura y Agua, por la que se convocan ayudas a la primera 

instalación de agricultores jóvenes y se establecen sus bases reguladoras 
en la Región de Murcia, en aplicación del Real Decreto 613/2001, de 8 de 

junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción 

de las explotaciones agrarias. 

 Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases 

reguladoras de ayudas a la modernización de estructuras de producción 
de explotaciones agrarias y a la primera instalación de agricultores 

jóvenes en el marco del programa de desarrollo rural de la Región de 

Murcia 2070-2013 y se realiza la convocatoria para el ejercicio 2009. 
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Análisis de las actuaciones ejecutadas 

Las concesiones de las solicitudes de ayuda, presentadas a la convocatoria de 2008, 

se han producido en el primer trimestre del 2010 por lo que no se ha ejecutado, 

durante 2009, gasto alguno con cargo a esa orden de convocatoria. 

De manera informativa se puede adelantar que el número de solicitudes presentadas 
fue de 894, habiéndose concedido la ayuda a 236 beneficiarios, que con una 

inversión prevista de 13.169.425 euros, han obtenido una ayuda pública que alcanza 

los 6.877.076 euros. 

Sin embargo, se han tramitado pagos correspondientes a ayudas de convocatorias 

habilitadas en la Programación 2000-2006, en virtud de lo establecido en el 

Reglamento 1320/2006, de 5 de septiembre, por el que se establecen normas para 
la transición a la ayuda al desarrollo rural establecida en el Reglamento 

1698/2005. En este sentido, el número de expedientes de pago tramitados ha sido 

de 450. 

La gestión y pago de esa ayuda del Marco anterior ha sido delegada por el Organismo 

Pagador en la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), mediante un 

acuerdo de encomienda de gestión suscrito por ambas Administraciones. 

De total de los pagos realizados, corresponden a zonas calificadas como “normales” 

89 solicitudes que supondrán un gasto público de 369.280,49 euros. Las 361 

restantes suponen el 80.22% de las solicitudes aprobadas, y se han destinado a 

zonas desfavorecidas, en concreto 45 de ellas a zonas montañosas y el resto (316) a 
otras zonas desfavorecidas. El gasto público asociado a zonas desfavorecidas ha sido 

de 2.818.682,39 euros. 

El importe pagado por estas ayudas, ligadas a préstamos, ha ascendido a 

3.187.962,88 euros, de los que 1.498.342,55 euros corresponden a la contribución 

del FEADER. 

Indicadores de Realización – Output 

El número de expedientes tramitados a pago ha sido de 450 durante el año 2009. 

De ellos, 35 corresponden a solicitudes aprobadas en el año 2001 que han supuesto 

un gasto público de 36.496,09 euros. 9 provienen del año 2003 y han supuesto un 

gasto público de 51.692,94 euros. Del año 2004 provienen 381 contabilizando un 

gasto público de 2.265.844,64 euros. Por último un total de 25 solicitudes pagadas 
corresponden al año 2005, acumulando un gasto de 833.929,21 euros. 

Por lo tanto, totalizan 3.187.962,88 euros, que fueron pagados en el año 2009. 

 

Información financiera de la medida 

Teniendo en cuenta lo anterior, el gasto público declarado a la Comisión, durante el 
año 2009, fue de 3.187.962,88 euros, lo que supone que los gastos declarados, 

desde la puesta en marcha del PDR, totalicen 3.187.962,88 euros. 

Por otro lado, la Comisión ha efectuado el pago de 1.498.342,55 euros, lo que 

supone el 6,38% del presupuesto FEADER programado. 
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MEDIDA 123: AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS Y FORESTALES. 

Gestor 

Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario. 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

 

Resumen General 

Normativa básica 

 Orden de 16 de enero de 2008, de la Consejería de Agricultura y Agua, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el 

aumento del valor añadido de los productos agrícolas en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2007-2013, y se 

realiza la convocatoria para el ejercicio de 2008. 

 Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejería de Agricultura y Agua, por 

la que se modifica las Bases Reguladoras de las Ayudas para el aumento 

del valor añadido de los productos agrícolas en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2007-2013, y se realiza la 

convocatoria para el ejercicio 2008. 

 Orden de 20 de noviembre de 2008, de la Consejería de Agricultura y 
Agua, que modifica la Orden de 16 de enero de 2008 por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas para el aumento del valor 

añadido de los productos agrícolas en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2007-2013, y se realiza la 

convocatoria para el ejercicio de 2008. 

 Orden de 3 de abril de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua por la 

que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el aumento 

del valor añadido de los productos agrícolas en el marco del programa de 

desarrollo rural de la Región de Murcia 2007-2013, y se realiza la 

convocatoria para el ejercicio 2009. 

 

Análisis de las actuaciones ejecutadas 

Como resolución a la convocatoria de 2009, 30 expedientes, de las 46 solicitudes 

presentadas, resultaron beneficiarios de ayuda. El volumen total de inversión 

aprobada es de 8,977 millones de euros. 

Todas las ayudas fueron concedidas al sector alimentario: Las 30 concesiones, se 
repartieron de la siguiente forma; 4 para el sector de la transformación, 1 para 

productos lácteos, 1 para el aceite de oliva, 3 para vinos/alcoholes, 14 para frutas y 

hortalizas frescas, 5 para frutas transformadas, 1 para piensos y 1 encuadrada en el 

sector “varios” de transformación. 

El número de empresas que introdujeron nuevos productos fue 7, igual número que 

aquellas que introdujeron nuevas técnicas. Por tanto, fueron 14 las empresas que 
realizaron innovaciones. Siempre en el sector alimentario. 

Las ayudas concedidas en el año 2009 beneficiaron a 7 microempresas, 5 empresas 

medianas y 1 empresa mediana-grande. 
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En lo que va de PDR, han sido 84 las operaciones subvencionadas, para una 

inversión total de 143’166 millones de euros 

En cuanto a pagos, durante el año 2009 no se produjeron pagos a los expedientes de 

la convocatoria de 2009. Su pago fue realizado en el primer mes del año 2010. 

Es de señalar que fueron pagadas durante el año 2009 el 12,5% de las solicitudes 
aprobadas a través de la convocatoria del año 2008, con lo que el gasto público 

ascendió a 2.062.506,03 euros, de los que 969.377,83 corresponden a la 

contribución del FEADER. 

 

Indicadores de Realización – Output 

Se presentaron 46 solicitudes de las cuales fueron aprobadas 30 (65,21%). 

Durante el año 2009 se abonaron 0 solicitudes pertenecientes a la convocatoria de 

2009, lo que representa el 0% de las solicitudes aprobadas. 

Respecto al año 2008, se abonaron 8 solicitudes a través de pagos completos y 17 a 

través de pagos parciales. 12.5% de las solicitudes aprobadas. 

 

Información financiera de la medida 

Teniendo en cuenta lo anterior, el gasto público declarado a la Comisión, durante el 

año 2009, fue de 2.062.506,03 euros, lo que supone que los gastos declarados, 

desde la puesta en marcha del PDR, totalicen 6.477.624,82 euros. 

Por otro lado, la Comisión ha efectuado el pago de 3.044.483,67 euros, lo que 

supone el 8,52% del presupuesto FEADER programado. 

 



   Informe Intermedio Anual. Año 2009 

Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2007-2013 

 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia 19 

MEDIDA 125: MEJORA Y DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

AGRÍCOLAS Y FORESTALES. Submedida 125.1 Infraestructura de regadío 

Gestor 

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

 

Resumen General 

Normativa básica de aplicación 

 Decreto 118/1973, de 10 de enero, por el que se aprueba el texto de la 

Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. 

 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la 

Región de Murcia. (BORM Nº 116 de 22 de mayo de 2009). 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Orden de 30 de mayo de 2003, de la Consejería de Agricultura, Agua y 

Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de las ayudas para la mejora, modernización y consolidación de 

los regadíos en la Región de Murcia. 

 Orden de 26 de junio del 2006, de la Consejería de Agricultura y Agua por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las 
ayudas para la mejora, modernización y consolidación de los regadíos en 

la Región de Murcia. 

 Orden de 7 de diciembre de 2006, de la Consejería de Agricultura y Agua, 

por la que se aprueba para el año 2007 la convocatoria de las ayudas 

para la mejora, modernización y consolidación de los regadíos de la 
Región de Murcia. 

 Orden de 16 de noviembre de 2007, de la Consejería de Agricultura y 

Agua, por la que se aprueba para el año 2008 la convocatoria de las 

ayudas para la mejora, modernización y consolidación de los regadíos de 

la Región de Murcia. 

 Orden de 12 de febrero de 2008, de la Consejería de Agricultura y Agua, 
por la que se condiciona la eficacia de la convocatoria correspondiente al 

año 2008 de las ayudas para la mejora, modernización y consolidación de 

los regadíos en la Región de Murcia, a la aprobación del Programa de 

Desarrollo Rural FEADER 2007-2013 de la Región de Murcia. 

 Orden 15 de enero de 2009 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la mejora, 

modernización y consolidación de los regadíos en la Región de Murcia, y 

se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2009. (BORM Nº 16 de 

21 de enero de 2006). 
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Análisis de las operaciones ejecutadas 

Durante el 2009, han tenido lugar 7 nuevos procesos de contratación licitados y 

adjudicados. Se han financiado 17 operaciones de mejora de regadíos. 

En el caso de inversiones directas por Administración, las operaciones han estado 

encaminadas a la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos hídricos 
disponibles en la Región.  

En ese conjunto de operaciones de inversiones directas por Administración, el 

importe ejecutado y efectivamente pagado, en 2009, supone una inversión total de 

11.133.098,42 euros. De esta cantidad, se considera gasto público elegible, a efectos 

del PDR, 9.256.719,03 euros. 

En el caso de las subvenciones, las ayudas concedidas han estado encaminadas a 
las obras de mejora, modernización y consolidación de los regadíos de las 

Comunidades de Regantes. 

En el ejercicio 2009 se han aprobado 10 proyectos. El conjunto de operaciones 

suponen una inversión ejecutada y efectivamente pagada, en 2009, de 

15.531.193,43 euros, de la que se considera gasto público elegible a efectos del PDR, 
6.336.743,28 euros. 

En global, entre inversiones directas y subvenciones, la inversión total realizada 

durante 2009 asciende a 26.664.291,85 euros. De esta cantidad, el importe 

ejecutado y efectivamente pagado en el año 2009, que se considera gasto público 

elegible a efectos del PDR, equivale a 15.593.462,31 euros. 

Indicadores de Realización – Output 

Se financiaron 30 proyectos de mejora y desarrollo de infraestructuras de regadío, 17 

de ellos mediante inversión directa y 13 mediante transferencias de capital 

correspondientes a órdenes de los años 2003 y 2006. El volumen total de inversión 

de estas 30 acciones asciende a 26.664.291,85 euros. Éste ha supuesto un gasto 

público de 15.593.462,31 euros. 

Ahora bien, de dichas operaciones gestionadas, la cantidad que ha sido contabilizada 

y declarada por el Organismo Pagador asciende a 15.593.462,31 euros de gasto 

público, del que 7.328.927,24 corresponden a la confinanciación FEADER. 

Información financiera de la medida 

El gasto público declarado a la Comisión asociado a la medida 125 (este dato se 

refiere al total de las tres submedidas: 125.1, 125.2 y 125.3) durante el año 2009 
asciende a 23.975.374,26 euros, lo que supone que los gastos declarados desde la 

puesta en marcha del PDR sean de 24.354.844,77 euros.  

Por otro lado, la Comisión ha efectuado el pago de 11.268.425.90 euros en el año 

2009, lo que supone que hasta el 31/12/2009 la Comisión haya pagado el 26,55% 

del presupuesto FEADER programado. 
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MEDIDA 125: MEJORA Y DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

AGRÍCOLAS Y FORESTALES. Submedida 125.2 Infraestructura caminos rurales 

Gestor 

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

 

Resumen General 

Normativa básica 

 Plan Regional de Caminos Rurales de la Región de Murcia. 

 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la 

Región de Murcia. (BORM Nº 116 de 22 de mayo de 2009) 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Análisis de las operaciones ejecutadas 

Las operaciones realizadas se han articulado a través de inversiones directas 

realizadas por la propia Dirección General, mediante contratación pública, y han 

estado encaminadas a la adecuación y mejora de la red de caminos rurales para 

contribuir al desarrollo rural facilitando el acceso a las explotaciones agrarias y 

favoreciendo la comunicación en el entorno rural. Dado que la falta de 

infraestructuras provoca un aislamiento de las poblaciones actuando como factor 
limitativo del desarrollo agrario, con la construcción de una red de caminos rurales 

se contribuye decisivamente a la cohesión social y territorial, además de tener un 

efecto multiplicador directo sobre la actividad económica en las zonas rurales. 

Durante el año 2009, en materia de caminos rurales, han tenido lugar 8 nuevos 

procesos de contratación licitados y adjudicados. Se han financiado 45 operaciones. 

Estos procesos han supuesto una inversión a los contratistas de 11.941.132,39 

euros. Estos proyectos han supuesto el total de 432,5 km de caminos rurales 

acondicionados.  

En Global, la inversión  total realizada durante el 2009 asciende a 11.941.132,39. De 

esta cantidad, el importe ejecutado y efectivamente pagado en el año 2009, que se 

considera elegible a efectos del PDR, equivale a 7.576.496,09 euros. 

 

Indicadores de Realización – Output 

Se han licitado 8 procesos de expedientes de contratación. 

Se han financiado 45 proyectos destinados a la mejora de caminos rurales. Estas 

operaciones han supuesto una inversión de 11.941.132,39 euros. 

Ahora bien, de dichas operaciones gestionadas, la cantidad que ha sido contabilizada 

y declarada por el Organismo Pagador asciende a 7.556.884,41 euros de gasto 

público, del que 3.551.735,71 corresponden a la cofinanciación FEADER. 

 

Información financiera de la medida 

El gasto público declarado a la Comisión asociado a la medida 125 (este dato se 
refiere al total de las tres submedidas: 125.1, 125.2 y 125.3) durante el año 2009 
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asciende a 23.975.374,26 euros, lo que supone que los gastos declarados desde la 

puesta en marcha del PDR sean de 24.354.844,77 euros.  

Por otro lado, la Comisión ha efectuado el pago de 11.268.425.90 euros en el año 

2009, lo que supone que hasta el 31/12/2009 la Comisión haya pagado el 26,55% 

del presupuesto FEADER programado. 
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MEDIDA 125: MEJORA Y DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

AGRÍCOLAS Y FORESTALES. Submedida 125.3 Aprovechamiento de aguas 

residuales para regadío 

Gestor 

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

 

Resumen General 

Normativa básica 

 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la 

Región de Murcia. (BORM Nº 116 de 22 de mayo de 2009) 

 Orden de 18 de febrero de 2008, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas para el aprovechamiento en regadío de las 
aguas residuales regeneradas procedentes de las Estaciones Depuradoras 

de la Región de Murcia. 

 Orden de 26 de diciembre de 2008, de la Consejería de Agricultura y 

Agua, por la que se aprueba, para el año 2009, la convocatoria de las 

ayudas para el aprovechamiento en regadío de las aguas regeneradas 

procedentes de las estaciones depuradoras de la Región de Murcia. 

Análisis de las operaciones ejecutadas 

Las operaciones han estado encaminadas a la consolidación del regadio murciano 

mediante la incorporación de nuevos caudales de agua para riego procedentes de las 

Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de dicho ámbito territorial, 

creando las infraestructuras necesarias para regular, laminar y transportar dichos 
recursos hídricos. 

Su gestión tiene lugar a través de un sistema de ayudas otorgadas a beneficiarios 

(Comunidades de Regantes y Sociedades Agrarias de Transformación) que ejecutan 

su propia inversión bajo criterios de la Dirección General. 

En el año 2009 se han presentado un total de 6 solicitudes de ayuda, de las cuales 

resultaron aprobadas 2. 

Durante ese año se ha procedido a la gestión de 5 solicitudes de pago de la 

anualidad 2009, que ha supuesto una inversión de 1.185.569,23 euros y un gasto 

público de 825.027,54 euros. De esta cantidad, el importe ejecutado y efectivamente 

pagado en el año 2009, que se considera elegible a efectos del PDR, equivale a 

825.027,54 euros. De ese volumen de gasto, 387.762,94 euros corresponden a la 
contribución del FEADER. 

 

Indicadores de Realización – Output 

Se han aprobado 2 solicitudes de ayuda, que suponen un volumen total de inversión 

de 1.185.569,23 euros. El acumulado del periodo 2007-2013 es de 3.765.389,21 

euros. 

Con estas operaciones se ha logrado la reutilización de un volumen de agua de 

7.211.318 m3. 
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Información financiera de la medida 

El gasto público declarado a la Comisión asociado a la medida 125 (este dato se 

refiere al total de las tres submedidas: 125.1, 125.2 y 125.3) durante el año 2009 

asciende a 23.975.374,26 euros, lo que supone que los gastos declarados desde la 
puesta en marcha del PDR sean de 24.354.844,77 euros.  

Por otro lado, la Comisión ha efectuado el pago de 11.268.425.90 euros en el año 

2009, lo que supone que hasta el 31/12/2009 la Comisión haya pagado el 26,55% 

del presupuesto FEADER programado. 
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MEDIDA 211 Y 212: AYUDAS DESTINADAS A COMPENSAR LAS DIFICULTADES 

NATURALES EN ZONAS DE MONTAÑA Y AYUDAS A OTRAS ZONAS CON 

DIFICULTADES 

Gestor 

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

 

Resumen General 

Normativa básica 

 Orden de 15 de noviembre de 2007, de la Consejería de Agricultura y 

Agua por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 

convocatoria correspondiente al año 2007 de la indemnización 

compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas de la Región de 
Murcia. 

 Orden de 17 de marzo de 2008, de la Consejería de Agricultura y Agua 

por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y 

a la ganadería en la Región de Murcia, y por la que se aprueba la 

convocatoria correspondiente al año 2008 de la indemnización 

compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas de la Región de 
Murcia. 

 

Análisis de las actuaciones ejecutadas 

Durante el año 2009 se pagaron 20 solicitudes correspondientes a la Orden de 2007. 

El gasto público ascendió a 48.007,32 euros. 

También se realizó el pago de 763 solicitudes de pago correspondientes a la Orden de 

2008. El gasto público fue de 1.953.519,78 euros. 

 

Indicadores de Realización – Output 

El número de beneficiarios de las ayudas durante el año 2009 fue de 776, el total 

acumulado desde el año 2007 es de 1578. 

La SAU total pagada en 2009 es de 21.771,03 Has., el total acumulado desde el año 

2007 es de 44.692,23 Has. 

De las 776 explotaciones beneficiarias de ayudas, por zonas; 299 expedientes 

corresponden a zonas de montaña y 477 a zonas desfavorecidas distintas de las de 

montaña. 

De todas ellas, 245 solicitudes concedidas pertenecen a zonas Red Natura 2000, lo 

que supone el 31.57% de los beneficiarios. 
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Información financiera de la medida 

Teniendo en cuenta lo anterior, los gastos declarados a la Comisión durante el año 

2009 fueron de 2.000.230,89 euros, lo que supone que los gastos declarados desde 

la puesta en marcha del PDR sean 3.984.601,03 euros.  

Por otro lado, la Comisión ha efectuado el pago de 820.094,67 euros en el año 2009, 
lo que supone que hasta el 31/12/2009 la Comisión haya pagado el 12% del 

presupuesto FEADER programado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA 214: MEDIDAS AGROAMBIENTALES. 
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Gestor 

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

 

Resumen General 

Normativa básica 

 Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de 

ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el 

medio ambiente. 

 Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, por el que se establecen medidas 

complementarias al Programa de Desarrollo Rural para la Medidas de 
Acompañamiento de la Política Agraria Común, modificado por el Real 

Decreto 172/2004, de 30 de enero. 

 Real Decreto 585/2006, de 12 de mayo, por el que se establecen criterios de 

reducción de las ayudas agroambientales y de la indemnización 

compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas en función del grado de 
cumplimiento de las buenas prácticas agrarias habituales. 

 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Orden de 5 de junio de 2001, por la que se convocan ayudas para la 

reconversión de las explotaciones agrícolas de la Región de Murcia al control 

integrado, a la producción integrada y a la agricultura ecológica. 

 Orden de 2 de octubre de 2001, por la que se convocan ayudas para la lucha 

contra la erosión en medios frágiles. 

 Orden de 2 de octubre de 2001, por la que se convocan ayudas relativas a la 

extensificación de la producción agraria y para la protección del paisaje y 

prácticas de prevención contra incendios. 

 Orden de 14 de enero de 2002, por la que se convocan ayudas para la 

reconversión de las explotaciones agrícolas de la Región de Murcia para 

mejorar la estructura y fertilidad de los suelos agrícolas aplicado a la práctica 

de barbecho tradicional. 

 Orden de 9 de marzo de 2005, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la 

que se dan Normas de Carácter Horizontal para la tramitación, resolución y 
pago de las líneas de ayuda derivadas de la aplicación en la Región de Murcia 

de los capítulos V, VI y VIII del Título II, del Reglamento (CE) Nº 1257/1999 

del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la Ayuda al Desarrollo Rural a 

Cargo del FEOGA y por el que se modifican y derogan determinados 

reglamentos, modificada por la Orden de la Consejería de Agricultura y Agua, 
de 14 de junio de 2006. 

 Orden de 28 de junio de 2005, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la 

que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de las 

ayudas para la reconversión de las explotaciones agrarias de la Región de 

Murcia al control integrado, la producción integrada, la agricultura ecológica 

y la ganadería ecológica, de la ayuda para la lucha contra la erosión en 
medios frágiles en cultivos leñosos en pendiente o terrazas y de la ayuda para 

la mejora del barbecho tradicional. 



   Informe Intermedio Anual. Año 2009 

Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2007-2013 

 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia 28 

 Orden de 13 de septiembre de 2006, de la Consejería de Agricultura y Agua, 

de aplicación en la Región de Murcia del Real Decreto 585/2006. 

 Orden de 22 de septiembre de 2008, de la Consejería de Agricultura y Agua 

por la que se establecen, en la Región de Murcia, las bases reguladoras y se 

aprueba la convocatoria correspondiente al año 2008 de las líneas de ayuda 
de conservación de suelos agrícolas (lucha contra la erosión), extensificación 

de la producción de cultivos herbáceos de secano, agricultura ecológica, 

integración medioambiental del cultivo del viñedo, protección agroambiental 

en arrozales, conservación de variedades vegetales en peligro de extinción y 

producción integrada. 

 Orden de 17 de octubre de 2008 de la Consejería de Agricultura y Agua, por 
la que se corrigen errores a la Orden de 22 de septiembre de 2008, de la 

Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen, en la Región de 

Murcia, las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria correspondiente 

al año 2008 de las líneas de ayuda de conservación de suelos agrícolas (lucha 

contra la erosión), Extensificación de la producción de cultivos herbáceos de 
secano, agricultura ecológica, integración medioambiental del cultivo del 

viñedo, protección agroambiental en arrozales, conservación de variedades 

vegetales en peligro de extinción y producción integrada, y se amplia, para 

dicha convocatoria, el plazo de presentación de las solicitudes de concesión 

de las ayudas. 

 Orden de 1 de diciembre de 2008, de la Consejería de agricultura y agua, por 
la que se modifica la convocatoria correspondiente al año 2008 de las líneas 

de ayuda de conservación de suelos agrícolas (lucha contra la erosión), 

extensificación de la producción de cultivos herbáceos de secano, agricultura 

ecológica, integración medioambiental del cultivo del viñedo, protección 

agroambiental en arrozales, conservación de variedades vegetales en peligro 
de extinción y producción integrada, aprobada mediante Orden de 22 de 

septiembre de 2008, de la Consejería de Agricultura y Agua. 

 

Indicadores de Realización – Output 

Desagregadas en cada una de las fichas posteriores figura información de cada 

submedida, pero de manera global procede indicar que a la fecha de este informe 
existen 808 beneficiarios de alguna de las medidas agroambientales cuya superficie, 

ubicada en Red Natura, se ha visto beneficiada de la actuación. Del total de la 

superficie que sigue en el Programa (161.343,68 ha) el 19’64% (31.679,90 ha) son 

superficies Red Natura. 12.081.315,70 euros (14,37% del concedido) es el importe 

económico que recaerá en esas superficies. 

 

 

 

 

 

 

Información financiera de la medida 
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Los gastos declarados a al Comisión durante el año 2009 fueron de 1.073.275,99 

euros, lo que supone que los gastos declarados desde la puesta en marcha del PDR 

sean 7.188.544,84 euros. 

Por otro lado, la Comisión ha efectuado el pago de 440.043,31 euros en el año 2009, 

lo que supone que hasta 31/12/2009 la Comisión haya pagado el 1% del 
presupuesto FEADER programado. 
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Medidas Agroambientales. Submedida 214.1: Conservación de suelos agrícolas 

(lucha contra la erosión) 

Análisis de las actuaciones ejecutadas 

Se ha procedido a efectuar la concesión de la ayuda, convocada en 2008, que cubrirá 

las anualidades 2009-2013, correspondientes a esta medida. 

Fueron presentadas 234 solicitudes, de las cuales que obtuvieron resolución 

favorable 116 y, el resto, denegadas por diversos motivos dentro del control 

administrativo de solicitud. 

Posteriormente se han producido renuncias con lo que siguen en ejecución 94 

expedientes. 

Durante el último trimestre de 2009 se efectuó la tramitación para el pago de la 

anualidad 2009, primera de los cinco años. Se presentaron 94 solicitudes de pago, 

de las cuales, tras el control administrativo para el pago, se denegaron 2 y se 
tramitaron al pago 92, las cuales recibieron el abono efectivo en las primeras 

semanas de enero 2010. 

Asimismo, se han tramitado pagos correspondientes a ayudas de convocatorias 

habilitadas en la Programación 2000-2006, en virtud de lo establecido en el 

Reglamento 1320/2006, de 5 de septiembre, por el que se establecen normas para la 

transición a la ayuda al desarrollo rural establecida en el Reglamento 1698/2005. 
Corresponderían a expedientes aprobados en la convocatoria 2006/2010 y de la 

2002-2006. 

 

Indicadores de Realización – Output 

El número de explotaciones que solicitaron, en 2009, el pago de la ayuda fue de 391 
(94 correspondientes a la orden de 2008, 66 de la Orden de 2001 y 231 de la Orden 

de 2005). El pago de las ayudas correspondientes a la citada Orden de 2008 fue 

realizado en el primer mes del año 2010. 

Todas las acciones pagadas en el año 2009 corresponden a ayudas de convocatorias 

habilitadas en la Programación 2000-2006  

Estos pagos supusieron un gasto público de 164.469,34 euros. 
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Medidas Agroambientales. Submedida 214.2: Extensificación de la producción 

de cultivos herbáceos en secano. 

Análisis de las actuaciones ejecutadas 

Se ha procedido a efectuar la concesión de la ayuda, convocada en 2008, que cubrirá 

las anualidades 2009-2013, correspondientes a esta medida. 

Fueron presentadas 88 solicitudes, de las cuales que obtuvieron resolución favorable 

58 y, el resto, denegadas por diversos motivos dentro del control administrativo de 

solicitud. 

Posteriormente se han producido renuncias con lo que siguen en ejecución 55 

expedientes. 

Durante el último trimestre de 2009 se efectuó la tramitación para el pago de la 

anualidad 2009, primera de los cinco años. Se presentaron 56 solicitudes de pago, 

de las cuales, tras el control administrativo para el pago, se denegaron 3 y se 
tramitaron al pago 45, las cuales recibieron el abono efectivo en las primeras 

semanas de enero 2010. 

Asimismo, se han tramitado pagos correspondientes a ayudas de convocatorias 

habilitadas en la Programación 2000-2006, en virtud de lo establecido en el 

Reglamento 1320/2006, de 5 de septiembre, por el que se establecen normas para la 

transición a la ayuda al desarrollo rural establecida en el Reglamento 1698/2005. 
Corresponderían a expedientes aprobados en la convocatoria 2006/2010 y de la 

2002-2006. 

 

Indicadores de Realización – Output 

El número de explotaciones que solicitaron, en 2009, el pago de la ayuda fue de 108 
(55 correspondientes a la orden de 2008 y 53 de la Orden de 2005). El pago de las 

ayudas correspondientes a la citada Orden de 2008 fue realizado en el primer mes 

del año 2010. 

Todas las acciones pagadas en el año 2009 corresponden a ayudas de convocatorias 

habilitadas en la Programación 2000-2006  

Estos pagos supusieron un gasto público de 41.193,22 euros. 
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Medidas Agroambientales. Submedida 214.3: Agricultura ecológica. 

Análisis de las actuaciones ejecutadas 

Se ha procedido a efectuar la concesión de la ayuda, convocada en 2008, que cubrirá 

las anualidades 2009-2013, correspondientes a esta medida. 

Fueron presentadas 2.326 solicitudes, de las cuales que obtuvieron resolución 

favorable 2.117 y, el resto, denegadas por diversos motivos dentro del control 

administrativo de solicitud. 

Posteriormente se han producido renuncias con lo que siguen en ejecución 2.111 
expedientes. 

Durante el último trimestre de 2009 se efectuó la tramitación para el pago de la 

anualidad 2009, primera de los cinco años. Se presentaron 2.097 solicitudes de 

pago, de las cuales, tras el control administrativo para el pago, se denegaron 19 y se 

tramitaron al pago 2.078, las cuales recibieron el abono efectivo en las primeras 
semanas de enero 2010. 

Asimismo, se han tramitado pagos correspondientes a ayudas de convocatorias 

habilitadas en la Programación 2000-2006, en virtud de lo establecido en el 

Reglamento 1320/2006, de 5 de septiembre, por el que se establecen normas para la 

transición a la ayuda al desarrollo rural establecida en el Reglamento 1698/2005. 

Corresponderían a expedientes aprobados en la convocatoria 2006/2010 y de la 
2002-2006. 

 

Indicadores de Realización – Output 

El número de explotaciones que solicitaron, en 2009, el pago de la ayuda fue de 

2.265 (2.097 correspondientes a la orden de 2008, 93 de la Orden de 2001 y 75 de la 
Orden de 2005). El pago de las ayudas correspondientes a la citada Orden de 2008 

fue realizado en el primer mes del año 2010. 

Todas las acciones pagadas en el año 2009 corresponden a ayudas de convocatorias 

habilitadas en la Programación 2000-2006  

Estos pagos supusieron un gasto público de 330.610,39 euros. 
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Medidas Agroambientales. Submedida 214.4: Integración medioambiental del 

cultivo del viñedo 

Análisis de las actuaciones ejecutadas 

Se ha procedido a efectuar la concesión de la ayuda, convocada en 2008, que cubrirá 

las anualidades 2009-2013, correspondientes a esta medida. 

Fueron presentadas 225 solicitudes, de las cuales que obtuvieron resolución 

favorable 205 y, el resto, denegadas por diversos motivos dentro del control 

administrativo de solicitud. 

Posteriormente se han producido renuncias con lo que siguen en ejecución 202 

expedientes. 

Durante el último trimestre de 2009 se efectuó la tramitación para el pago de la 

anualidad 2009, primera de los cinco años. Se presentaron 201 solicitudes de pago, 

de las cuales, tras el control administrativo para el pago, se denegaron 2 y se 
tramitaron al pago 199, las cuales recibieron el abono efectivo en las primeras 

semanas de enero 2010. 

 

Indicadores de Realización – Output 

El número de explotaciones que solicitaron, en 2009, el pago de la ayuda fue de 201. 

El pago de las ayudas correspondientes a la citada Orden de 2008 fue realizado en el 
primer mes del año 2010. 

Estos pagos supusieron un gasto público de 0 euros. 
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Medidas Agroambientales. Submedida 214.5: Protección agroambiental en 

arrozales. 

Análisis de las actuaciones ejecutadas 

Se ha procedido a efectuar la concesión de la ayuda, convocada en 2008, que cubrirá 

las anualidades 2009-2013, correspondientes a esta medida. 

Fueron presentadas 49 solicitudes, de las cuales que obtuvieron resolución favorable 

36 y, el resto, denegadas por diversos motivos dentro del control administrativo de 

solicitud. 

Posteriormente se han producido renuncias con lo que siguen en ejecución 33 

expedientes. 

Durante el último trimestre de 2009 se efectuó la tramitación para el pago de la 

anualidad 2009, primera de los cinco años. Se presentaron 33 solicitudes de pago, 

de las cuales, tras el control administrativo para el pago, se denegaron 1 y se 
tramitaron al pago 32, las cuales recibieron el abono efectivo en las primeras 

semanas de enero 2010. 

 

Indicadores de Realización – Output 

El número de explotaciones que solicitaron, en 2009, el pago de la ayuda fue de 33. 

El pago de las ayudas correspondientes a la citada Orden de 2008 fue realizado en el 
primer mes del año 2010. 

Estos pagos supusieron un gasto público de 0 euros. 
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Medidas Agroambientales. Submedida 214.6: Conservación de variedades 

vegetales en peligro de extinción. 

Análisis de las actuaciones ejecutadas 

Se ha procedido a efectuar la concesión de la ayuda, convocada en 2008, que cubrirá 

las anualidades 2009-2013, correspondientes a esta medida. 

Fueron presentadas 15 solicitudes, de las cuales que obtuvieron resolución favorable 

10 y, el resto, denegadas por diversos motivos dentro del control administrativo de 

solicitud. 

Posteriormente se han producido renuncias con lo que siguen en ejecución 5 

expedientes. 

Durante el último trimestre de 2009 se efectuó la tramitación para el pago de la 

anualidad 2009, primera de los cinco años. Se presentaron 6 solicitudes de pago, de 

las cuales, tras el control administrativo para el pago, se denegaron 1 y se 
tramitaron al pago 5, las cuales recibieron el abono efectivo en las primeras semanas 

de enero 2010. 

 

Indicadores de Realización – Output 

El número de explotaciones que solicitaron, en 2009, el pago de la ayuda fue de 6. El 

pago de las ayudas correspondientes a la citada Orden de 2008 fue realizado en el 
primer mes del año 2010. 

Estos pagos supusieron un gasto público de 0 euros. 
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Medidas Agroambientales. Submedida 214.7: Producción integrada. 

Análisis de las actuaciones ejecutadas 

Se ha procedido a efectuar la concesión de la ayuda, convocada en 2008, que cubrirá 

las anualidades 2009-2013, correspondientes a esta medida. 

Fueron presentadas 707 solicitudes, de las cuales que obtuvieron resolución 

favorable 339 y, el resto, denegadas por diversos motivos dentro del control 

administrativo de solicitud y por falta de crédito en esta medida. 

Posteriormente se han producido renuncias con lo que siguen en ejecución 310 
expedientes. 

Durante el último trimestre de 2009 se efectuó la tramitación para el pago de la 

anualidad 2009, primera de los cinco años. Se presentaron 339 solicitudes de pago, 

de las cuales, tras el control administrativo para el pago, se denegaron 46 y se 

tramitaron al pago 293, las cuales recibieron el abono efectivo en las primeras 
semanas de enero 2010. 

Asimismo, se han tramitado pagos correspondientes a ayudas de convocatorias 

habilitadas en la Programación 2000-2006, en virtud de lo establecido en el 

Reglamento 1320/2006, de 5 de septiembre, por el que se establecen normas para la 

transición a la ayuda al desarrollo rural establecida en el Reglamento 1698/2005. 

Corresponderían a expedientes aprobados en la convocatoria 2006/2010 y de la 
2002-2006. 

 

Indicadores de Realización – Output 

El número de explotaciones que solicitaron, en 2009, el pago de la ayuda fue de 717 

(339 correspondientes a la orden de 2008, 51 de la Orden de 2001 y 327 de la Orden 
de 2005). El pago de las ayudas correspondientes a la citada Orden de 2008 fue 

realizado en el primer mes del año 2010. 

Todas las acciones pagadas en el año 2009 corresponden a ayudas de convocatorias 

habilitadas en la Programación 2000-2006  

Estos pagos supusieron un gasto público de 537.550,87 euros. 

 

 

 

 



   Informe Intermedio Anual. Año 2009 

Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2007-2013 

 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia 37 

MEDIDA 216: INVERSIONES NO PRODUCTIVAS. Submedida 216.1: Integración 

medioambiental del cultivo del viñedo. 

Gestor 

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

 

Resumen General 

Normativa básica 

 Orden de 22 de septiembre de 2008, de la Consejería de Agricultura y Agua 

por la que se establecen, en la Región de Murcia, las bases reguladoras y se 

aprueba la convocatoria correspondiente al año 2008 de las líneas de ayuda 

de conservación de suelos agrícolas (lucha contra la erosión), extensificación 

de la producción de cultivos herbáceos de secano, agricultura ecológica, 
integración medioambiental del cultivo del viñedo, protección agroambiental 

en arrozales, conservación de variedades vegetales en peligro de extinción y 

producción integrada. 

 Orden de 17 de octubre de 2008 de la Consejería de Agricultura y Agua, por 

la que se corrigen errores a la Orden de 22 de septiembre de 2008, de la 

Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen, en la Región de 
Murcia, las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria correspondiente 

al año 2008 de las líneas de ayuda de conservación de suelos agrícolas (lucha 

contra la erosión), Extensificación de la producción de cultivos herbáceos de 

secano, agricultura ecológica, integración medioambiental del cultivo del 

viñedo, protección agroambiental en arrozales, conservación de variedades 
vegetales en peligro de extinción y producción integrada, y se amplia, para 

dicha convocatoria, el plazo de presentación de las solicitudes de concesión 

de las ayudas. 

 Orden de 1 de diciembre de 2008, de la Consejería de agricultura y agua, por 

la que se modifica la convocatoria correspondiente al año 2008 de las líneas 

de ayuda de conservación de suelos agrícolas (lucha contra la erosión), 
extensificación de la producción de cultivos herbáceos de secano, agricultura 

ecológica, integración medioambiental del cultivo del viñedo, protección 

agroambiental en arrozales, conservación de variedades vegetales en peligro 

de extinción y producción integrada, aprobada mediante Orden de 22 de 

septiembre de 2008, de la Consejería de Agricultura y Agua. 

Análisis de las actuaciones ejecutadas 

A raíz de la convocatoria 2008 se recibieron 225 solicitudes, de las que se aprobaron 

205, lo que supone el 91.11% de las solicitudes presentadas. 

En el año 2009 se han presentado 201 solicitudes de pago. Realizándose el pago 

efectivo de 199 en el mes de Enero de 2010. 
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Indicadores de Realización – Output 

Como esta medida comenzó a pagarse en 2010 estos indicadores aún son 

indeterminados. Con los pagos de 2010 se conocerán con precisión. Sí se conoce que 

la superficie concedida es de 3.377,76 ha y el arbolado exigido para ellas es de 

33.778. 

 

Información financiera de la medida 

Teniendo en cuenta lo anterior, los gastos declarados a la Comisión durante el año 

2009 fueron de 0 euros, lo que supone que los gastos declarados desde la puesta en 

marcha del PDR sean 0 euros. 

Por otro lado, la Comisión ha efectuado el pago de 0 euros en el año 2009, lo que 
supone que hasta el 31/12/2009 la Comisión haya pagado el 0% del presupuesto 

FEADER programado. 
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MEDIDA 216: INVERSIONES NO PRODUCTIVAS. Submedida 216.2: 

Conservación de suelos agrícolas (lucha contra la erosión). 

Gestor 

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

 

Resumen General 

Normativa básica 

 Orden de 22 de septiembre de 2008, de la Consejería de Agricultura y Agua 

por la que se establecen, en la Región de Murcia, las bases reguladoras y se 

aprueba la convocatoria correspondiente al año 2008 de las líneas de ayuda 

de conservación de suelos agrícolas (lucha contra la erosión), extensificación 

de la producción de cultivos herbáceos de secano, agricultura ecológica, 
integración medioambiental del cultivo del viñedo, protección agroambiental 

en arrozales, conservación de variedades vegetales en peligro de extinción y 

producción integrada. 

 Orden de 17 de octubre de 2008 de la Consejería de Agricultura y Agua, por 

la que se corrigen errores a la Orden de 22 de septiembre de 2008, de la 

Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen, en la Región de 
Murcia, las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria correspondiente 

al año 2008 de las líneas de ayuda de conservación de suelos agrícolas (lucha 

contra la erosión), Extensificación de la producción de cultivos herbáceos de 

secano, agricultura ecológica, integración medioambiental del cultivo del 

viñedo, protección agroambiental en arrozales, conservación de variedades 
vegetales en peligro de extinción y producción integrada, y se amplia, para 

dicha convocatoria, el plazo de presentación de las solicitudes de concesión 

de las ayudas. 

 Orden de 1 de diciembre de 2008, de la Consejería de agricultura y agua, por 

la que se modifica la convocatoria correspondiente al año 2008 de las líneas 

de ayuda de conservación de suelos agrícolas (lucha contra la erosión), 
extensificación de la producción de cultivos herbáceos de secano, agricultura 

ecológica, integración medioambiental del cultivo del viñedo, protección 

agroambiental en arrozales, conservación de variedades vegetales en peligro 

de extinción y producción integrada, aprobada mediante Orden de 22 de 

septiembre de 2008, de la Consejería de Agricultura y Agua. 

Análisis de las actuaciones ejecutadas 

A raíz de la convocatoria 2008 se recibieron 234 solicitudes, de las que se aprobaron 

116, lo que supone el 49.57% de las solicitudes presentadas. 

Realizándose el pago efectivo en Enero del año 2010. 
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Indicadores de Realización – Output 

Como esta medida comenzó a pagarse en 2010 estos indicadores aún son 

indeterminados. Con los pagos de 2010 se conocerán con precisión. 

 

Información financiera de la medida 

Teniendo en cuenta lo anterior, los gastos declarados a la Comisión durante el año 

2009 fueron de 0 euros, lo que supone que los gastos declarados desde la puesta en 

marcha del PDR sean 0 euros. 

Por otro lado, la Comisión ha efectuado el pago de 0 euros en el año 2009, lo que 
supone que hasta el 31/12/2009 la Comisión haya pagado el 0% del presupuesto 

FEADER programado. 
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MEDIDA 216: INVERSIONES NO PRODUCTIVAS. Submedida 216.3: 

Extensificación de la producción de cultivos herbáceos de secano. 

Gestor 

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

 

Resumen General 

Normativa básica 

 Orden de 22 de septiembre de 2008, de la Consejería de Agricultura y Agua 

por la que se establecen, en la Región de Murcia, las bases reguladoras y se 

aprueba la convocatoria correspondiente al año 2008 de las líneas de ayuda 

de conservación de suelos agrícolas (lucha contra la erosión), extensificación 

de la producción de cultivos herbáceos de secano, agricultura ecológica, 
integración medioambiental del cultivo del viñedo, protección agroambiental 

en arrozales, conservación de variedades vegetales en peligro de extinción y 

producción integrada. 

 Orden de 17 de octubre de 2008 de la Consejería de Agricultura y Agua, por 

la que se corrigen errores a la Orden de 22 de septiembre de 2008, de la 

Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen, en la Región de 
Murcia, las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria correspondiente 

al año 2008 de las líneas de ayuda de conservación de suelos agrícolas (lucha 

contra la erosión), Extensificación de la producción de cultivos herbáceos de 

secano, agricultura ecológica, integración medioambiental del cultivo del 

viñedo, protección agroambiental en arrozales, conservación de variedades 
vegetales en peligro de extinción y producción integrada, y se amplia, para 

dicha convocatoria, el plazo de presentación de las solicitudes de concesión 

de las ayudas. 

 Orden de 1 de diciembre de 2008, de la Consejería de agricultura y agua, por 

la que se modifica la convocatoria correspondiente al año 2008 de las líneas 

de ayuda de conservación de suelos agrícolas (lucha contra la erosión), 
extensificación de la producción de cultivos herbáceos de secano, agricultura 

ecológica, integración medioambiental del cultivo del viñedo, protección 

agroambiental en arrozales, conservación de variedades vegetales en peligro 

de extinción y producción integrada, aprobada mediante Orden de 22 de 

septiembre de 2008, de la Consejería de Agricultura y Agua. 

Análisis de las actuaciones ejecutadas 

A raíz de la convocatoria 2008 se recibieron 88 solicitudes, de las que se aprobaron 

58, lo que supone el 65.91% de las solicitudes presentadas. 

Realizándose el pago efectivo en Enero del año 2010. 

 

Indicadores de Realización – Output 

Como esta medida comenzó a pagarse en 2010 estos indicadores aún son 

indeterminados. Con los pagos de 2010 se conocerán con precisión. Sí se conoce que 

la superficie concedida es de 5.917,82 Has y el arbolado exigido para ellas es de 

5.918 
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Información financiera de la medida 

Teniendo en cuenta lo anterior, los gastos declarados a la Comisión durante el año 

2009 fueron de 0 euros, lo que supone que los gastos declarados desde la puesta en 

marcha del PDR sean 0 euros. 

Por otro lado, la Comisión ha efectuado el pago de 0 euros en el año 2009, lo que 
supone que hasta el 31/12/2009 la Comisión haya pagado el 0% del presupuesto 

FEADER programado. 
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MEDIDA 221: PRIMERA FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS 

Gestor 

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

 

Resumen General 

Normativa básica 

 Reglamento (CEE) 2080/1992 del Consejo de 30 de junio de 1992. 

 Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999. Texto 

consolidado. 

 Real Decreto 378/1993 de 12 de marzo, por el que se establece un régimen 

de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias y 

acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en las zonas 

rurales. 

 Real Decreto 152/1996 de 2 de febrero, por el que se establece un régimen de 

ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias y 
acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en zonas rurales. 

 Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de Forestación en tierras 

agrícolas. 

 Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de 19 de julio de 

1993. BORM, 28 julio 1993. 

 Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de 25 de abril de 
1994. BORM de 3 de mayo 1994. 

 Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de 13 de enero de 

1995. BORM 30 de enero 1995. 

 Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de 29 de 

febrero de 1996. BORM de 6 de marzo 1996. 

 Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de 3 de 

febrero de 1997. BORM de 12 de febrero de 1997. 

 Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de 27 de julio 

de 1998. BORM de 6 de agosto de 1998. 

 Orden de 1 de junio de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras y 

la convocatoria de las ayudas para fomentar la forestación en tierras agrícolas 
de la Región de Murcia. BORM de 11 de junio de 2005. 

 Orden de 18 de julio de 2005. BORM de 28 de julio de 2005. 

 Corrección de errores a la Orden de la Consejería de Agricultura y Agua, de 1 

de junio de 2005. BORM de 3 de agosto de 2005 y BORM de 22 de diciembre 

de 2005. 

Análisis de las actuaciones ejecutadas 

Se han tramitado pagos correspondientes a ayudas de convocatorias habilitadas en 

la Programación 2000-2006, en virtud de lo establecido en el Reglamento 
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1320/2006, de 5 de septiembre, por el que se establecen normas para la transición 

a la ayuda al desarrollo rural establecida en el Reglamento 169872005. 

Se ha producido el pago efectivo de 67 solicitudes y se encontraban en trámite de 

pago 347. Dicho pago se produjo a principios del año 2010. 

Las realizaciones totales de pago efectuadas desde el año 2007 hasta el año 2009 es 
de 290.  

Las solicitudes pagadas en el año 2009 han supuesto un gasto público total de 

192.158,24 euros. 

 

Indicadores de Realización – Output 

En el año 2009 el número de solicitudes de pago presentadas ascendió a 347 (333 
fueron pagadas a principios del año 2010 y 14 quedan pendientes de finalizar). 

Se pagaron en dicho año 67 solicitudes correspondientes a expedientes de 

anualidades anteriores. De estas 67 solicitudes, 29 corresponden a zonas calificadas 

como “normales”, produciendo un gasto público de 68.430,50 euros; 14 

corresponden a “zonas montañosas”, con un gasto público de 50.015,05 euros y 24 
corresponden a “otras zonas desfavorecidas”, con un gasto  público de 73.712,69 

euros. 

En cuanto al número de hectáreas de tierras forestales, el total de superficie objeto 

de estas ayudas ascendió a 1379,07 hectáreas. Siendo la ayuda a superficie de 

coníferas 179,26 hectáreas, sobre superficie frondosas 441,30 hectáreas y sobre 

superficies mixtas 758,49 hectáreas. 

El número de beneficiarios que son titulares de explotaciones en zonas Red Natura 

2000 alcanza el 30% de las solicitudes concedidas. 

 

Información financiera de la medida 

Todos los pagos están enmarcados en los “Gastos transitorios con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1320/2006”. Teniendo en cuenta lo anterior, los gastos 

declarados a la Comisión durante el año 2009 fueron de 181.104,58 euros, lo que 

supone que los gastos declarados desde la puesta en marcha del PDR sean 

2.000.885,30 euros. 

Por otro lado, la Comisión ha efectuado el pago de 74.252,88 euros, lo que supone 

que hasta el 21/12/2009 la Comisión haya pagado el 0,91% del presupuesto 
FEADER programado. 
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MEDIDA 226: MEDIDAS DESTINADAS A LA MITIGACIÓN DE LA 

DESERTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

Gestor 

Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia 

Resumen General 

Normativa básica 

 Artículo 48 del Reglamento (CE) Nº 1698/2005 
 Anexo II (punto 5.3.2.2.6) del Reglamento (CE) Nº 1974/2006 

 R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

 R.D. 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

Análisis de las actuaciones ejecutadas 

Durante el año 2009 fueron objeto de licitación pública 31 nuevos contratos 

enmarcados en esta medida. En total, desde el año 2007 se han realizado 72 

acciones.  

Los contratos licitados en 2009 y en 2008, en ambos casos con pagos entre el 1-1-
2009 y 31-12-2009, han dado lugar a 48 acciones dirigidas a prevención frente a 

catástrofes producidas por incendios, abarcando un total de 184,71 hectáreas y 

72,30 Kilómetros. 35 acciones se realizaron sobre infraestructuras y 13 en otras 

acciones preventivas, siendo el volumen total de inversiones de 1.436.365,13 euros. 

Del total del volumen de la inversión realizado entre el 1-1-2009 y el 31-12-2009, 
103.878,49 euros se corresponden con licitaciones del 2009 y 1.332.486,64 euros se 

corresponden con licitaciones del 2008.  

El gasto público elegible total es de 1.242.957,84 euros, siendo la parte 

correspondiente a FEADER de 509.612,71 euros. 

 

Indicadores de Realización – Output 

Se presentaron 93 proposiciones de participación a los 31 expedientes de 

contratación licitados y adjudicados durante 2009. 

De estas adjudicaciones, se abonaron 6 en su totalidad y 25, o no han tenido pagos o 

han tenido pagos parciales. 

Respecto  a licitaciones del año 2008, se abonaron en el año 2009, 41 expedientes de 
contratación completamente y 1 de manera parcial. 

Información financiera de la medida 

El gasto público declarado a la Comisión asociado a esta medida durante el año 

2009 asciende a 31.541,68 euros, lo que supone que los gastos declarados desde la 

puesta en marcha del PDR sean de 31.541,68 euros.  

Por otro lado, la Comisión ha efectuado el pago de 12.932,09 euros en el año 2009, 
lo que supone que hasta el 31/12/2009 la Comisión haya pagado el 0.25% del 

presupuesto FEADER programado. 



   Informe Intermedio Anual. Año 2009 

Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2007-2013 

 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia 46 

 

MEDIDA 227: AYUDAS PARA INVERSIONES NO PRODUCTIVAS (RED NATURA 

2000, FORESTAL) 

Gestor 

Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

Resumen General 

Normativa básica 

 Artículo 49 del Reglamento (CE) Nº 1698/2005 

 Anexo II (punto 5.3.2.2.7) del Reglamento (CE) Nº 1974/2006 

 R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

 R.D. 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

Análisis de las actuaciones ejecutadas 

Durante el año 2009 fueron objeto de licitación pública y adjudicación 6 nuevos 

expedientes de contratación, a los que se presentaron 18 ofertas. 

De estas adjudicaciones, 2 fueron pagadas totalmente y las otras 4, o no han tenido 
pagos o han tenido pagos parciales. 

El volumen de la inversión correspondiente a estas nuevas licitaciones fue de 30.530 

euros, mientras que el volumen de la inversión efectuado en 2009, correspondiente a 

dos expedientes del 2008 fue de 54.800 euros. 

El gasto público elegible total es de 76.607,96 euros, siendo la parte correspondiente 
a FEADER de 31.409,26 euros. 

 

Indicadores de Realización – Output 

Se presentaron 18 ofertas a los 6 procesos de licitación adjudicados, lo que 

representa el 33,33 %.   

De estas adjudicaciones han sido pagadas totalmente 2 de ellas correspondientes a 
proposiciones del año 2009. También en referencia al año 2008 se realizó el pago en 

el año 2009 de 2 adjudicaciones, por lo que ese año ha quedado totalmente abonado. 

El volumen de inversiones durante el año 2009 fue de 85.330,00 euros, dejando la 

cifra acumulada desde 2007 en 337.420 con 19 contratos firmados 

 

Información financiera de la medida 

Teniendo en cuenta lo anterior, los gastos declarados a la Comisión durante el año 

2009 fueron de 27.341,64 euros, lo que supone que los gastos declarados desde la 

puesta en marcha del PDR sean 27.341,64 euros. 

Por otro lado, la Comisión ha efectuado el pago de 11.210,07 euros en el año 2009, 

lo que supone que hasta el 31/12/2009 la Comisión haya pagado el 0.45% del 
presupuesto FEADER programado. 
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MEDIDAS EJE 3: DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS; 

AYUDAS A LA CREACIÓN Y AL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS; FOMENTO 

DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS; PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA LA 

ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN RURAL; CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL 

PATRIMONIO; FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

Gestor 

Grupos de Acción Local 

Normativa básica 

 Orden 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la 

que se convoca concurso para la selección de los grupos de acción local que 

gestionarán en la Región de Murcia los planes territoriales de desarrollo rural 

en el periodo 2007-2013, y se establece el régimen de organización y 

funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras aplicables a las medidas 
411, 413 y 431 del Enfoque “Leader”. 

 Corrección de errores a la Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de 

Agricultura y Agua, por la que se convoca concurso para la selección de los 

grupos de acción local que gestionarán en la Región de Murcia los Planes 

Territoriales de Desarrollo Rural en el periodo 2007-2013, y se establece el 

régimen de organización y funcionamiento de aquéllos y las bases 
reguladoras aplicables a las medidas 411, 413 y 431 del enfoque “Leader”. 

 Orden de 22 de junio de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la 

que se modifica la Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de 

Agricultura y Agua, por la que se convoca concurso para la selección de los 

grupos de acción local que gestionarán en la Región de Murcia los planes 
territoriales de desarrollo rural en el período 2007-2013, y se establece el 

régimen de organización y funcionamiento de aquéllos y las bases 

reguladoras aplicables a las medidas 411, 413 y 431 del enfoque “Leader”. 

 

Análisis de las operaciones ejecutadas 

A través de la orden de 26 de marzo de 2009, se seleccionaron 4 Grupos de Acción 
Local (el 100% de los presentados) 

Los grupos escogidos fueron: 

o Asociación para el Desarrollo Rural CAMPODER. 

o Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural. 

o Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de 
Murcia. 

o Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los municipios de la 

Vega del Segura. 
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Indicadores de Realización – Output 

El territorio cubierto por estos grupos de acción local es de 7.731,85 km2.  

La población total que abarcan integra a 318.056 personas. 

Los cuatro grupos de acción local firmaron sus correspondientes convenios el 23 de 

febrero de 2010, por lo que en el año 2009 todavía no había realizado ninguna 
acción. 

La medida 413, destinada a financiar los objetivos del Eje 3 del PDR (Medidas 311, 

312, 313, 321, 323 y 331 del enfoque Leader) tiene un gasto público total 

programado para el período 2007-2013 de 24.039.267 euros, de lo que 18.029.450 

euros corresponden a la financiación FEADER. 

La distribución de este gasto público es la siguiente: 

Para la medida 311 “Diversificación hacia actividades no agrícolas”; el gasto público 

total programado es de 2.627.415 euros, de los que 1.970.561 euros corresponden a 

la financiación FEADER. 

Para la medida 312 “Creación y desarrollo de empresas”; el gasto público total 

programado es de 5.402.234 euros, de los que 4.051.674 euros corresponden a la 
financiación FEADER. 

Para la medida 313 “Fomento de actividades turísticas”; el gasto público total 

programado es de 5.326.835 euros, de los que 3.995.127 euros corresponden a la 

financiación FEADER. 

Para la medida 321 “Servicios básicos para la economía y población rural”; el gasto 

público total programado es de 4.497.439 euros, de los que 3.373.079 euros 
corresponden a la financiación FEADER. 

Para la medida 323 “Conservación y mejora del patrimonio rural”; el gasto público 

total programado es de 5.244.944 euros, de los que 3.933.711 euros corresponden a 

la financiación FEADER. 

Para la medida 331 “Formación e información”; el gasto público total programado es 
de 940.400 euros, de los que 705.298 euros corresponden a la financiación FEADER. 

 

Información financiera de la medida 

No procede, puesto que el gasto asociado a estas medidas aparece presupuestado en 

el eje 4. 
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MEDIDAS EJE 4: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL; 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN; FUNCIONAMIENTO DEL 

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

Gestor 

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia y Grupos de Acción Local. 

 

Resumen General 

Normativa básica 

 Orden 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la 

que se convoca concurso para la selección de los grupos de acción local que 
gestionarán en la Región de Murcia los planes territoriales de desarrollo rural 

en el periodo 2007-2013, y se establece el régimen de organización y 

funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras aplicables a las medidas 

411, 413 y 431 del Enfoque “Leader”. 

 Corrección de errores a la Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de 

Agricultura y Agua, por la que se convoca concurso para la selección de los 
grupos de acción local que gestionarán en la Región de Murcia los Planes 

Territoriales de Desarrollo Rural en el periodo 2007-2013, y se establece el 

régimen de organización y funcionamiento de aquéllos y las bases 

reguladoras aplicables a las medidas 411, 413 y 431 del enfoque “Leader”. 

 Orden de 22 de junio de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la 

que se modifica la Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de 
Agricultura y Agua, por la que se convoca concurso para la selección de los 

grupos de acción local que gestionarán en la Región de Murcia los planes 

territoriales de desarrollo rural en el período 2007-2013, y se establece el 

régimen de organización y funcionamiento de aquéllos y las bases 

reguladoras aplicables a las medidas 411, 413 y 431 del enfoque “Leader”. 

Análisis de las operaciones ejecutadas 

A través de la orden de 26 de marzo de 2009, se seleccionaron 4 Grupos de Acción 

Local (el 100% de los presentados) 

Los grupos escogidos fueron: 

o Asociación para el Desarrollo Rural CAMPODER. 

o Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural. 

o Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de 

Murcia. 

o Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los municipios de la 

Vega del Segura. 
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Indicadores de Realización – Output 

El gasto público total presupuestado para el periodo 2007-2013 con el que contarán 

para su funcionamiento aparece programado en la medida 431 (Funcionamiento de 

los Grupos de Acción Local) y será de 3.600.000 euros. La parte de la ayuda 

correspondiente a FEADER asciende a 2.700.000 euros. 

La medida 411 está destinada a la aplicación de estrategias de desarrollo local con 

vistas a alcanzar los objetivos del eje 1 del PDR (Medida 123: “Aumento del Valor 

añadido de los productos agrícolas y forestales). Para ello se ha programado un gasto 

público total de 3.424.000, de los que 2.568.000 corresponden a financiación 

FEADER. 

La medida 413 se destina a financiar los objetivos del eje 3. Para ello se ha 
programado un gasto público total de 24.039.267 euros, de lo que 18.029.450 euros 

corresponden a la financiación FEADER. 

El territorio cubierto por estos grupos de acción local es de 7.731,85 km2.  

La población total que abarcan integra a 318.056 personas. 

Los cuatro grupos de acción local firmaron sus correspondientes convenios el 23 de 
febrero de 2010, por lo que en el año 2009 todavía no había realizado ninguna 

acción. 

Información financiera de la medida 

El gasto público total programado y vinculado a estas medidas es de 31.363.267 

euros, de los que 23.297.450 euros corresponden a FEADER. 

Los pagos acumulados con cargo a FEADER en el período 2007-2013 son 0 euros, lo 
que supone un 0% del presupuesto FEADER programado. 
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MEDIDAS EJE 5: ASISTENCIA TÉCNICA 

Gestor 

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

 

Resumen General 

Normativa básica 

 Artículo 66.2 del Reglamento 1698/2005. 

 Artículo 40 y anexo II punto 16.1 del Reglamento 1974/2006. 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Análisis de las operaciones ejecutadas 

Durante el año 2009 las actuaciones cofinanciadas a través de esta medida se 

refieren a la continuación de la asistencia técnica al Director General de Regadíos y 

Desarrollo Rural en su calidad de Autoridad de Gestión del PDR de la Región de 

Murcia en el periodo 2007-2013. El apartado 6.3 del presente informe describe la 

totalidad de las actuaciones llevadas a cabo por esta asistencia técnica. 

Por otro lado, en relación a la celebración de las Jornadas de presentación del 

Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2007-2013, celebradas en 

varios municipios de la Región de Murcia se han elaborado trípticos y carteles 

informativos acerca de las jornadas. 

También se llevó a cabo la contratación de medios técnicos de apoyo a la gestión de 

las medidas agroambientales. 

El gasto total fue de 296.734,74 euros. 

Información financiera de la medida 

El gasto público declarado a la Comisión asociado a esta medida durante el año 

2009 asciende a 266.240,78 euros, lo que supone que los gastos declarados desde la 

puesta en marcha del PDR sean de 266.240,78 euros.  

Por otro lado, la Comisión ha efectuado el pago de 79.872,23 euros en el año 2009, 

lo que supone que hasta el 31/12/2009 la Comisión haya pagado el 1,59 % del 

presupuesto FEADER programado. 
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Tabla 1: Evolución del gasto público  

Medida 

Gasto público 
programado 

Gasto público ejecutado 
(acumulado) % 

ejecución 

FEADER 

Gasto 

Declarado 2009 

Gasto 
FEADER 
pagado 

2009 

% pagado 
FEADER 
(sobre lo 

programado) TOTAL FEADER TOTAL FEADER TOTAL FEADER 

Medida 112 22.005.243 10.342.464 2.093.468 1.170.764 11,31 812.036 381.657 381.657 3,69 

Medida 114 3.800.000 1.786.000 0 0 0 0 0 0 0 

Medida 115 200.000 94.000 0 0 0 0 0 0 0 

Medida 121.1 50.000.000 23.500.000 8.353.884 3.926.325 16,70 3.187.962 1.498.342 1.498.342 
 

6,37 

Medida 123 76.000.000 35.720.000 6.477.624 3.044.483 8,52 2.062.506 969.377 969.377 2,71 

Medida 125 90.300.000 42.441.000 41.391.819 19.454.154 45,83 23.975.374 11.268.425 11.268.425 26,55 

TOTAL EJE 1 242.305.243 113.883.464 58.316.795 27.595.726 24,23 30.037.878 14.117.801 14.117.801 12,39 

Medida 211 y 
212 

16.667.037 6.833.485 3.985.897 1.634.217 23,91 2.000.230 820.094 820.094 12,00 

Medida 214 107.178.956 43.943.372 7.189.092 2.947.528 6,70 1.073.275 440.043 440.043 1,00 

Medida 216 2.750.000 1.127.500 0 0 0 0 0 0 0 

Medida 221 20.000.000 8.200.000 2.011.938 824.894 10,05 181.104 74.252 74.252 0,90 

Medida 226 12.469.600 5.112.536 1.788.511 733.289 14,34 31.541 12.932 12.932 0,25 
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Medida 

Gasto público 
programado 

Gasto público ejecutado 
(acumulado) % 

ejecución 
FEADER 

Gasto 

Declarado 2009 

Gasto 
FEADER 
pagado 

2009 

% pagado 
FEADER 
(sobre lo 
programado) TOTAL FEADER TOTAL FEADER TOTAL FEADER 

Medida 227 6.108.690 2.504.563 253.728 104.028 4,15 27.341 11.210 11.210 0,44 

TOTAL EJE 2 165.174.283 67.721.456 15.229.168 6.243.956 9,22 3.313.494 4.672.027 1.358.532 2,00 

TOTAL EJE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medida 411 3.424.000 2.568.000 0 0 0 0 0 0 0 

Medida 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medida 413 24.039.267 18.029.450 0 0 0 0 0 0 0 

Medida 311 2.260.000 1.695.000 0 0 0 0 0 0 0 

Medida 312 6.456.000 4.842.000 0 0 0 0 0 0 0 

Medida 313 4.980.000 3.735.000 0 0 0 0 0 0 0 

Medida 321 6.380.000 4.785.000 0 0 0 0 0 0 0 

Medida 323 3.620.000 2.715.000 0 0 0 0 0 0 0 

Medida 331 343.267 257.450 0 0 0 0 0 0 0 

Medida 421 600.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 

Medida 431 3.600.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 
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Medida 

Gasto público 
programado 

Gasto público ejecutado 
(acumulado) % 

ejecución 
FEADER 

Gasto 

Declarado 2009 

Gasto 
FEADER 
pagado 

2009 

% pagado 
FEADER 
(sobre lo 
programado) TOTAL FEADER TOTAL FEADER TOTAL FEADER 

TOTAL EJE 4 31.663.267 23.747.450 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL EJES 

1, 2, 3 y 4 
439.142.793 205.352.370 73.545.963 33.839.682 16,47 33.351.372 18.789.828 15.476.333 7.53 

Asistencia 
Técnica 

6.657.415 4.993.061 680.215 337.595 6,76 266.240 79.872 79.872 1,60 

TOTAL 

GENERAL 
445.800.208 210.345.431 74.226.178 34.177.277 16,25 33.617.612 18.869.700 15.556.205 7,39 

Nota: Los montantes financieros presentados en esta tabla no incluye los fondos adicionales provenientes del Chequeo 

Médico de la PAC y PERE que se presentan en la tabla siguiente. 

 

Medida 

Gasto público programado 
Gasto público ejecutado 
(acumulado) % 

ejecución 
FEADER 

Gasto  

 Declarado 2008 

Gasto 
FEADER 
pagado 

2009 

% pagado 
FEADER 
(sobre lo 
programado) TOTAL FEADER TOTAL FEADER TOTAL FEADER 

Medida 
121.2 

7.480.227 3.515.706 0 0 0 0 0 0 0 

Nota: Los montantes financieros presentados en esta tabla incluye sólo los fondos adicionales provenientes del Chequeo 

Médico de la PAC y PERE asignado a la Región de Murcia. 
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4. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA Y DECLARACIÓN DE LOS 

GASTOS ABONADOS A LOS BENEFICIARIOS, PARA CADA UNA DE 

LAS MEDIDAS; EN CASO DE QUE EL PROGRAMA ABARQUE 

REGIONES CUBIERTAS POR EL OBJETIVO DE CONVERGENCIA, LOS 

GASTOS SE DETALLARÁN POR SEPARADO. 

En las siguientes tablas se detalla la ejecución financiera del programa.  

Tabla 2. Contribución anual del FEADER en euros2 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Regiones cubiertas por 
el objetivo de 
convergencia 

- 39.262.822 38.750.784 39.230.931 31.246.615 31.059.355 30.794.924 

Fondos adicionales 
incluidos en el Artículo 
69 5bis del Reglamento 
(EC) Nº 1698/2005 – 
Regiones cubiertas por 

el objetivo de 
convergencia 

- - 1.304.141 1.558.991 976.304 1.282.655 1.610.113 

Total FEADER - 39.262.822 40.054.925 40.789.922 32.222.919 32.342.010 32.405.037 

Fuente: Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de la Región de Murcia 

Como anexo I al presente documento se adjunta el Informe Financiero de 

Implementación obtenido de la propia aplicación informática SFC 2007-2013 con 

fecha de 31 diciembre de 2009. 

El siguiente es un cuadro resumen de los pagos abonados a los beneficiarios por 

medidas durante el 2009 elegibles según lo establecido en el Reglamento 1974/2006: 

Tabla 3. Ejecución financiera del Programa de Desarrollo Rural de la Región 

de Murcia (Euros)3 

 

Medida 
Pagos Anuales 
año 2009 

Pagos 
acumulados  

Periodo 2007 -
2013 

Eje1  

112 

a. (Gastos transitorios con arreglo al 
Reglamento (CE) no 1320/2006) 

0 

 

414.517€ 

0 

 

2.093.468 € 

114 0 0 

115 0 0 

                                              
2 Los montantes financieros presentados en esta tabla incluye la dotación financiera inicial del 

PDR, los fondos derivados de la OCM del vino, los ajustes de modulación y los fondos 
adicionales provenientes del Chequeo Médico de la PAC y PERE asignados a la Región de 
Murcia. 
 
3 Los importes presentados en esta tabla corresponden a los pagos abonados a los beneficiarios 

para cada una de las medidas. 
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Medida 
Pagos Anuales 
año 2009 

Pagos 
acumulados  

Periodo 2007 -
2013 

121 

b. (Gastos transitorios con arreglo al 
Reglamento (CE) no 1320/2006) 

0 

3.187.962€ 

0 

8.353.884€ 

123  2.062.506€  6.477.624€ 

125 23.994.983€ 41.391.819€ 

125.1 15.593.462€ 28.273.812€ 

125.2 7.576.494€ 11.467.952€ 

125.3 825.027€ 1.650.055€ 

Eje2 

211 y 212 2.001.527€ 3.985.897€ 

214 

c. (Gastos transitorios con arreglo al 
Reglamento (CE) no 1320/2006) 

0 

1.073.823 € 

0 

7.189.091€ 

216 0 0 

221 

d. (Gastos transitorios con arreglo al 
Reglamento (CE) no 1320/2006) 

0 

192.158€ 

0 

2.011.938€ 

226 1.242.957€ 1.788.512€ 

227 76.607€ 253.728€ 

Eje3 

311 

e. (Gastos transitorios con arreglo al 
Reglamento (CE) no 1320/2006) 

0 0 

312 

f. (Gastos transitorios con arreglo al 
Reglamento (CE) no 1320/2006) 

0 0 

313 

g. (Gastos transitorios con arreglo al 
Reglamento (CE) no 1320/2006) 

0 0 

321 

h. (Gastos transitorios con arreglo al 
Reglamento (CE) no 1320/2006) 

0 0 

323 

i. (Gastos transitorios con arreglo al 
Reglamento (CE) no 1320/2006) 

0 0 

331 

j. (Gastos transitorios con arreglo al 
Reglamento (CE) no 1320/2006) 

0 0 

Eje 4 

411 

k. (Gastos transitorios con arreglo al 
Reglamento (CE) no 1320/2006) 

0 0 
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Medida 
Pagos Anuales 
año 2009 

Pagos 
acumulados  

Periodo 2007 -
2013 

413 

l. (Gastos transitorios con arreglo al 
Reglamento (CE) no 1320/2006) 

0 0 

421 

m. (Gastos transitorios con arreglo al 
Reglamento (CE) no 1320/2006) 

0 0 

431 

n. (Gastos transitorios con arreglo al 
Reglamento (CE) no 1320/2006) 

0 0 

Asistencia 
Técnica 

 

511 
296.735€ 680.215€ 

Total 

 

(Gastos transitorios) 

 

TOTAL GENERAL 

29.675.315€ 

 

4.868.460€ 

 

34.543.775€ 

54.577.795€ 

 

19.648.381€ 

 

74.226.176€ 

Fuente: Elaboración propia 
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5. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EN CURSO, DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 86 APARTADO 3, DEL 

REGLAMENTO (CE) Nº 1698/2005  

Durante el año 2009, y con el objeto de garantizar la calidad del sistema de 

evaluación continua, se ha creado el Grupo Director de Evaluación integrado por el 

Director General de Regadíos y Desarrollo Rural, en calidad de Autoridad de Gestión, 

y 7 jefes de servicio de las distintas unidades gestoras dentro del PDR, entre cuyas 

funciones estará la de revisar el trabajo técnico que vayan efectuando los 
evaluadores independientes y proponer mejoras al mismo. 

En materia de evaluación se han desarrollado las siguientes tareas a lo largo de 

2009: 

En relación a la evaluación temática, presentada en el Programa de Desarrollo 

Rural, coincidiendo con el proceso abierto de selección de los Grupos de Acción 

Local, se ha realizado una labor de evaluación ex ante de la implantación del 
enfoque LEADER. 

Para ello, se ha realizado un análisis de la estrategia propuesta por cada uno de los 

cuatro Grupos que se han presentado a la convocatoria, en la que se han 

considerado cuestiones como la relación entre las necesidades detectadas por cada 

Grupo y los objetivos planteados, la pertinencia del plan, la coherencia interna y 
externa del mismo entre sus objetivos y los establecidos en otros programas y 

políticas relacionadas. 

Así mismo, se ha realizado un análisis del sistema de seguimiento planteado en cada 

caso, así como sobre la viabilidad económica y carácter sostenible de cada propuesta 

presentada. 

Como conclusiones, de esta evaluación temática, se puede destacar el hecho de que 
todas las propuestas consideran la metodología propia del enfoque Leader, en la que 

se tienen en cuenta aspectos como el ratio de participación entre los socios públicos 

y privados o el carácter multisectorial de las acciones programadas. 

Por otro lado, señalar el hecho de que la innovación esté presente en las líneas 

presentadas por todos los Grupos. 

Sin embargo, se puede considerar que todos los planes presentados tienen una 

debilidad en relación al sistema de seguimiento planteado. Debilidad que está siendo 

corregida en la actualidad a través de la puesta en marcha de una aplicación 

informática de seguimiento propia así como de la elaboración de fichas de 

seguimiento en las que se detalla el cálculo de cada uno de los indicadores que dan 

forma tanto al seguimiento como a la evaluación del PDR en la Región. 

 

Por otro lado, con respecto a la evaluación continua del programa, durante 2008 y 

en coherencia con lo establecido en el Marco Común de Seguimiento y Evaluación, se 

definieron una serie de fases de trabajo para la consecución de esta tarea continua. 

Antes del 31 de diciembre del 2010, se ofrecerá como resultado el Informe Intermedio 
de Evaluación del Programa.  

En este sentido, en el año 2009 se han llevado a cabo los primeros pasos relativos a 

la fase de estructuración de la información, en la que se ha definido la planificación 

del proceso y se han establecido las bases para hacer la evaluación. 

De este modo, se ha realizado un análisis de la información necesaria y de las 

herramientas que se emplearán a lo largo de la misma, en fases posteriores de 
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observación, análisis, valoración y establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones. 

A finales del pasado año y principios de 2010, dentro de la fase de estructuración de 

la evaluación, se han diseñado herramientas como son la denominada lógica de 

intervención y una matriz de evaluación en la que se relacionan todas las preguntas 

de evaluación con los indicadores y otros datos tanto cuantitativos como cualitativos 
que facilitarán la consecución de las fases posteriores. 

Así mismo, y sobre la base de la necesidad de información detectada, se ha 

elaborado un cronograma de tareas relacionadas con la consecución de las 

siguientes fases de trabajo. A lo largo del primer trimestre del año 2010 todo el 

trabajo relativo a esta fase ha sido validado por el Grupo Director. 

Finalmente, señalar la participación tanto de la Autoridad de Gestión del programa 
como del Equipo de Evaluación en aquellas reuniones que se han celebrado en 

relación al seguimiento y la evaluación. En este sentido, en septiembre de 2009 tuvo 

lugar una reunión del Subcomité de Evaluación en el marco de la Red Rural 

Nacional en la que, apoyados por una representación del Help Desk en evaluación de 

la Red Europea de Desarrollo Rural, se trataron algunos aspectos en relación a este 
tema. 

Así mismo, en ese mismo mes se plantearon, desde el Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino, unas jornadas en materia de seguimiento y evaluación en 

las que se trabajó conjuntamente tanto con el Ministerio como con otras 

comunidades en el intento de resolución de las distintas cuestiones planteadas en 

relación a este asunto. 
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6. DISPOSICIONES ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD DE GESTIÓN Y 

EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y 

LA EFICACIA DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA  

6.1. Medidas de seguimiento 

6.1.1. Reuniones del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural. 

El 17 de Junio de 2009 se celebró el tercer Comité de Seguimiento del Programa de 

Desarrollo Rural. En dicha reunión se expusieron las modificaciones propuestas 
para el Programa que respondía a tres situaciones: modificación de aspectos 

generales del PDR, modificación originada por la existencia de fondos adicionales 

procedentes del chequeo médico de la PAC y el PERE y modificación debida a un 

incremento de dotación financiera derivado de la modulación y cambios en la OCM 

del vino. 

El resultado de las modificaciones propuestas se ha materializado en la creación de 
una nueva submedida orientada a mejorar la eficiencia energética en los 

invernaderos, disminuyendo así las emisiones de dióxido de carbono, y en el 

aumento de la dotación financiera de la Asistencia Técnica que podría contribuir, a 

falta de otros planteamientos de utilización de esos fondos, a realizar un mayor 

número de actuaciones lo que permitirá mejorar la gestión del PDR. 

Por otro lado, otra modificación que se propuso, en cuanto a delimitación fue: 

- Medida 121: en el caso de las OCMs de frutas y hortalizas, las inversiones 

que afecten a explotaciones de miembros de una Organización de 

Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), podrán acogerse únicamente a 

las subvenciones contempladas en el marco de los fondos operativos de la 

OPFH. Cuando se trate de inversiones de carácter individual de agricultores 
miembros de una OPFH que hayan sido concebidas, decididas, financiadas 

y llevadas a cabo por el propio agricultor, se financiarán exclusivamente 

conforme a lo previsto en el PDR. 

 

6.1.2. Otras medidas de seguimiento 

En base a lo establecido en el PDR en cuanto a las medidas de seguimiento y 

conforme al Marco Común de Seguimiento y Evaluación, con el objeto de seguir 

completando y perfeccionando el sistema de seguimiento, se ha diseñado una ficha 

de seguimiento por cada una de las medidas existentes que reúna toda la 
información que se le va a solicitar a los Órganos Gestores en relación a los 

indicadores financieros, de realización y de resultados, así como datos sobre la 

gestión de las medidas y otra información a tener en cuenta para llevar a cabo el 

seguimiento y evaluación del Programa de Desarrollo Rural. 

 

Siguiendo con las funciones asignadas al Comité Interfondos como responsable de 
la coordinación, coherencia y complementariedad de los distintos instrumentos 

financieros europeos que se aplican en la Región de Murcia, el Comité se ha reunido 

en dos ocasiones. 

La primera reunión tuvo lugar el 27 de marzo del 2009. Tras la constitución formal 

del Comité dieron comienzo los trabajos previstos, entre otros: evitar la doble 
financiación de operaciones, así como nutrir la gestión del PDR con las buenas 
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prácticas realizadas en el seno de la gestión de otros fondos. Para desarrollar con 

eficacia estas funciones, se propuso la creación de un Grupo de Trabajo. 

Fue el día 10 de diciembre de 2009 cuando se reunió por segunda vez el Comité para 

continuar con los trabajos de coordinación, definiéndose en esta sesión la 

composición y funciones del Grupo de Trabajo. En este sentido, se acordó que sean 

los gestores responsables de cada medida los que trasladen las situaciones de riesgo 
de solapamiento entre medidas al Grupo de Trabajo y que sea en el seno de éste 

dónde se determinen los criterios para evitar la duplicidad de ayudas. 

Además de la existencia del Comité de Coordinación Interfondos se han establecido 

otra serie de herramientas de gestión con intención de minimizar el riesgo de 

duplicidad en las ayudas como son: 

- una referencia expresa a la incompatibilidad con otros Fondos 
Comunitarios que se va a incluir en las órdenes de convocatoria de ayuda, 

- una declaración de que los potenciales beneficiarios presenten declarando 

que no han recibido ayuda de otros Fondos Comunitarios,  

- la colocación de un sello, durante la tramitación de las solicitudes de pago, 

sobre aquellas facturas justificativas de inversión o gasto cofinanciado, 
donde se indiquen el porcentaje de cofinanciación y el fondo europeo que 

las cofinancia. 

 

Por otro lado, a lo largo del año 2010 será necesaria una modificación del actual PDR 

para implementar los fondos provenientes del Programa de la Red Rural Nacional. 

Por ello, en diciembre de 2009 se inició una fase de consultas tanto a los órganos 
gestores de las medidas, como a las organizaciones agrarias y algunas entidades 

autonómicas sobre la necesidad de preparar una nueva modificación. Se recibieron 

diversas peticiones que fueron estudiadas durante la reunión sobre reprogramación 

del PDR celebrada el día 11 de febrero de 2010. Actualmente estas propuestas están 

siendo objeto de un estudio más detallado por parte de la Autoridad de Gestión. 

 

Por otro lado, y atendiendo a una demanda de información por parte de la Comisión, 

se ha realizado una análisis sobre el estado de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs) en las zonas rurales de la Región de Murcia. 

En este sentido, la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia puso en marcha el III Plan para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información en la Región de Murcia (2008-2010) que se articuló 

en tres líneas de actuación: 

1. Despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones 

2. Red CTNET 

3. Otras infraestructuras de soporte 

Dentro de la primera actuación, se ha puesto en marcha el Plan de Despliegue de 

Infraestructura de Telecomunicaciones, que tiene tres objetivos: 

a) La cohesión y vertebración territorial, llevando los servicios de 

telecomunicaciones a toda la geografía de la región, promoviendo que 

lleguen allá donde el mercado de por sí no lo hace. 

b) La creación de redes de alta capacidad que permitan servicios 
avanzados para ciudadanos y empresas de la región. 
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c) La introducción de nuevos operadores en zonas donde actualmente no 

existe, garantizando la competencia como medio de abaratamiento del 

servicio. 

Para llevar a cabo los objetivos establecidos en dicho Plan, se han diseñado las 

siguientes actuaciones: 

1. Creación del Observatorio de las infraestructuras de Telecomunicaciones. 

2. Desarrollo de un Programa de concesión de ayudas a operadores de 

telecomunicaciones, a través de préstamos reembolsables asociados a 

inversión en infraestructuras de telecomunicaciones. 

3. Desarrollo de la Red Regional de Emplazamientos de Telecomunicaciones, con 

el objetivo de extender los servicios de telecomunicaciones a las zonas más 

desfavorecidas del territorio regional. Así, se han realizado diversas 
actuaciones en varios municipios de la Región con una inversión superior a 

850.000 euros. 

Para apoyar financieramente estas actuaciones, en noviembre de 2008 se firmó una 

adenda al Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio (MITYC) y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones en el ámbito del 

Plan Avanza, contemplando las siguientes actuaciones: 

 Extensión de cobertura de la televisión digital terrestre (TDT). 

 Redes de comunicación, dirigida a las zonas en las que las carencias 
en la infraestructura desplegada por los operadores no permiten 

ofertar servicios de banda ancha adecuados a los ciudadanos, 

financiándose proyectos de infraestructura con unas prestaciones 

adecuadas para la provisión de servicios. 

Por otro lado, dentro de los programas llevados a cabo por el MITYC, la Comunidad 

de Murcia ha participado en el programa PEBA (Programa Nacional de Extensión de 

la Banda Ancha) y en su continuación a través del denominado Avanza 

Infraestructuras. 

En este sentido, las actuaciones que se han puesto en marcha han sido: 

1. En relación al Programa PEBA: se aprobó un proyecto a Telefónica de España 

S.A.U para dotar de servicio de banda ancha a 1.558 núcleos de población 

pertenecientes a 44 municipios. Las inversiones efectuadas fueron de 4,7 

millones de euros, teniendo una financiación pública de 0,3 millones de euros 

en subvenciones.  

2. En relación al plan Avanza Infraestructuras: se aprobaron dos proyectos a 
Telefónica de España S.A.U, uno para dotar de servicio de banda ancha a 2 

núcleos de población aislados en 1 municipio y otro para dotar de redes de 

transporte de alta capacidad a 1 municipio murciano. 

Otras actuaciones desarrollas en la Región de Murcia encaminadas a fomentar el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación han sido las siguientes: 

1. Programa ALA (Aulas de Libre Acceso). Con este programa se trata de acercar 

el conocimiento sobre Internet y sus herramientas a todos los ciudadanos, 

apoyándose en las 198 aulas que componen la Red de Aulas de Libre Acceso 

a Internet que cuentan en la actualidad con 1.945 equipos y que ha supuesto 

una inversión de más de 4 millones de euros. 
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2. Foro Anual de la Sociedad de la Información (SICARM), que se celebra desde 

el año 2001 y que permite a los ciudadanos presenciar y participar en 

demostraciones de tecnologías de la información y la comunicación.  

 Debido al éxito con el que se ha acogido este foro, se ha ampliado su ámbito 

 de actuación, dando lugar al SICARM itinerante, que se celebra en varios   

municipios de la Región de la Murcia (Caravaca de la Cruz, Cehegín, Lorca, 
Los Alcázares, Beniel y Murcia) 

3. Capacitación de los ciudadanos para la gestión de la información. El objetivo 

es favorecer la incorporación de los colectivos de personas mayores y de 

mujeres a la sociedad de la información mediante la formación adaptada a 

sus necesidades. El importe de concesión para la realización de estas 

actividades asciende a 715.146, 64 € en 2008 y de 415.168€ en 2009. 

 En este sentido, las actuaciones realizadas han sido: 

- Formación en nuevas tecnologías a mujeres. Se han realizado cursos en 

diferentes localidades. En esta actuación ha colaborado de forma activa 

el Instituto de la Mujer, contando con una asistencia durante el año 

2009 de 1.775 mujeres. 

- Formación en nuevas tecnologías a personas mayores. En esta actuación 

ha colaborado el Instituto Murciano de Acción Social, contando con una 

asistencia durante el año 2009 de 820 mayores. 

4. Talleres de comercio electrónico. Durante el 2009 se han impartido 40 

talleres repartidos por 12 municipios de la Región de Murcia a los que 

asistieron unos 800 participantes. 

5. Desarrollo de contenidos digitales. Se ha fomentado el desarrollo de 

contenidos digitales para Instituciones sin fin de lucro para que permitan a 

sus asociados el acercamiento a las tecnologías de la información y 

comunicación.  

 En este sentido, se ha concedido una ayuda por un importe de 15.862,4€ a    
una Asociación de Productores-Exportadores de frutas y hortalizas de la       

Región de Murcia. 

 

6.1.3. Manuales de procedimiento. 

Durante el año 2009 los Órganos Gestores han seguido trabajando en la 

actualización de los manuales de procedimiento bajo la coordinación de la Autoridad 

de Gestión. Una vez finalizados los manuales, la Autoridad de Gestión ha verificado 

que el contenido de los mismos se ajusta a los modelos establecidos por ésta y que 

recoge los procedimientos adecuados para garantizar la legalidad de la 
subvencionabilidad de los gastos dedicados a operaciones aprobadas por la 

Autoridad de Gestión o bajo su responsabilidad.  

 

6.1.4. Controles específicos de las medidas. 

Tal y como establece el Reglamento (CE) 1975/2006 de la Comisión, las solicitudes 

de ayuda y las sucesivas solicitudes de pago así como los gastos procedentes de las 

inversiones, están siendo controladas de forma que se garantice el cumplimiento de 

las condiciones establecidas para la concesión de la ayuda y cuantos requisitos 

establezca la normativa comunitaria nacional y regional. 
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En este sentido, la Autoridad de Gestión ha diseñado un Plan de Control para las 

medidas del PDR con el objetivo de coordinar las actuaciones que en materia de 

control deben efectuar los Órganos Gestores y que son: controles administrativos, 

controles sobre el terreno y controles a posteriori. 

Durante el año 2009 se han efectuado los siguientes controles: 

 Se ha realizado un control administrativo sobre el 100% de los 
expedientes previo al pago de la ayuda, así como controles sobre el 
terreno en base a una selección de operaciones previamente definida. 

Las medidas que han tenido ejecución durante el año 2009 y que han 

sido sometidas a controles son: 

 

Medida Importe del gasto 
público 

Importe del gasto 
público objeto de 
controles sobre el 

terreno 

Porcentaje de 
verificación sobre el 

terreno 

112 414.517,37 40.070,26 9,7% 

115 42.374,04 42.374,04 100% 

125.1 17.469.841,70 17.469.841,70 100% 

125.2 11.941.132,39 11.941.132,39 100% 

125.3 825.027,54 825.027,54 100% 

221 891.289,51 77.369,02 8,68% 

 

 Por otro lado, dentro de los controles administrativos, se ha realizado 
un cruce de datos con otras bases de datos, contribuyendo así a 

comprobar la veracidad de los datos y evitar la duplicidad de 
financiación del mismo gasto. 

 En este sentido, se han llevado a cabo los siguientes cruces de datos 

 por medida: 

- Medida 112: Instalación de Jóvenes Agricultores.  

Se han realizado cruces a través del Sistema Integrado de Ayudas 
de la Consejería de Agricultura y Agua (SIACA) con las líneas de 

ayuda de la medida 123: Aumento del Valor Añadido de los 

productos Agrícolas y con los Programas y Fondos Operativos del 

FEAGA 

- Medida 121.1 Modernización de explotaciones agrarias. 

Se ha procedido a cruzar con la base de datos de socios de OPFH 
dependiente el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino con la finalidad de controlar la limitación de las inversiones 

par dichos socios en 9.000€. Así mismo, previo a la concesión se 

efectuó una comunicación al Instituto de Fomento de la Región de 

Murcia que efectuó un cruce con sus solicitantes de ayudas con 
cargo al fondo FEDER. 

Por otro lado, se han realizado cruces a través del Sistema 

Integrado de Ayudas de la Consejería de Agricultura y Agua (SIACA) 



   Informe Intermedio Anual. Año 2009 

Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2007-2013 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia 65 

con las líneas de ayuda de la medida 123: Aumento del Valor 

Añadido de los productos Agrícolas y con los Programas y Fondos 

Operativos del FEAGA 

- Medida 114: Utilización de servicios de asesoramiento. 

Para evitar solapamientos con actuaciones financiadas a través del 

FEAGA, se remitió a los Servicios de cada Dirección General que 
financien medidas de asistencia técnica una relación de los técnicos 

que participan en el Programa de Asesoramiento a Explotaciones 

Agrarias. 

- Medida 115: Implantación de Servicios de Asesoramiento de las 

Explotaciones Agrícolas. 

Para evitar solapamientos con actuaciones financiadas a través del 
FEAGA, se remitió a los Servicios de cada Dirección General que 

financien medidas de asistencia técnica una relación de los técnicos 

que participan en el Programa de Asesoramiento a Explotaciones 

Agrarias. 

- Medida 123: Aumento del Valor Añadido de los Productos Agrícolas. 
Se han realizado cruces con otras líneas de ayudas gestionadas a 

través del SIACA, que son las siguientes: 

a) Línea 1724 “Fondos Operativos”, esta línea gestiona las 

ayudas a las inversiones en Centrales Hortofrutícolas 

calificadas como Organizaciones de Productores de Frutas 

y Hortalizas Frescas. 

b) Línea 7010 “Leader”, esta línea gestiona, entre otros 

beneficiarios, las inversiones a microempresas en el sector 

agroalimentario. 

c) Línea 0613 “Planes de Mejora”, esta línea gestiona 

inversiones en las explotaciones de los agricultores. 

- Medida 211 y 212: Ayudas destinadas a compensar las dificultades 

naturales en zonas de montaña y ayudas a otras zonas con 

dificultades. Las solicitudes de ayuda de esta medida han sido 

contrastadas con los datos reflejados en las siguientes bases de 

datos: 

a) SIGPAC actualizada a 2009 

- Medida 214: Ayudas Agroambientales. Las solicitudes de ayuda en 

las Submedidas 214.1 (conservación de suelos agrícolas), 214.2 

(extensificación de la producción), 214.3 (agricultura ecológica) y 

214.7 (producción integrada) han sido contrastadas con los datos 

reflejados en las siguientes bases de datos: 

a) SIGPAC actualizada a 2009 

b) Registro de viñedo 

c) SIACA 

d) Registro de Producción Integrada 

e) Registro de CAER 
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- Medida 221: Primera forestación de tierras agrícolas. Las 

solicitudes de ayuda de esta medida han sido contrastadas con los 

datos reflejados en las siguientes bases de datos: 

a) SIGPAC actualizada a 2009 

 

El Plan de Control incluye asimismo un conjunto de controles de calidad de carácter 
periódico que será efectuado por la Autoridad de Gestión. El objetivo último de este 

plan de calidad es obtener información sobre la adecuación de las verificaciones 

realizadas por los Órganos Gestores, sirviendo como herramienta para una mejora 

continua del sistema de gestión y control del Programa.  

Por otro lado, el Plan de Control establece que la Autoridad de Gestión debe 

garantizar que la selección de las operaciones con vistas a su financiación se ajuste a 
los criterios de selección de operaciones establecidos en el PDR.  

Así, durante el año 2009 la Autoridad de Gestión ha continuado desarrollando el 

control mediante el análisis de todas las órdenes de ayuda aprobadas, 

cumplimentando un informe de conformidad que es enviado a los Órganos Gestores. 

 

6.2. Resumen de los principales problemas que ha planteado 

la gestión del programa y las medidas adoptadas 

Alguna dificultad ha surgido en relación a la actualización de los indicadores de 
seguimiento definidos para el PDR, tal y como se solicita desde la DG AGRI. Durante 

dicho trabajo se han encontrado diversos problemas, habiéndose informado a la 
Comisión de que existe un conjunto de indicadores que presentan unos datos 
regionales lejanos al año de referencia (2006) y cuya actualización de cara al futuro se 
desconoce o se considera improbable (dentro de este grupo podemos encontrar el 
Indicador de base referido a objetivos nº 19 o el indicador de base referido al contexto 
nº 5 como alguno de los ejemplos de esta situación). Por otro lado, hay otros 
indicadores que no existen actualmente y cuyo cálculo futuro se antoja bastante 
complicado (en este grupo podemos encontrar algunos otros como el indicador de base 
referido a objetivos nº 21 o el indicador de base referido al contexto nº 5). Finalmente, 
algunos indicadores de base no tienen, actualmente, una desagregación municipal que 
posibilite un cálculo diferenciado para zonas rurales y urbanas tal y como se solicitaba 
en el cuadro de Excel enviado por la DG AGRI (en este grupo encontramos el indicador 

de base referido a objetivos nº 29 o el indicador de base referido al contexto nº 19 
como alguno de los ejemplos de esta situación). 

Queremos seguir insistiendo, en relación a los indicadores de resultado, sobre la 

extrañeza de que se soliciten a nivel de medida cuando el Reglamento 1974/2006 los 
define exclusivamente a nivel de eje. Ello está dificultando de manera importante la 

obtención de esa información. 

Por otro lado, hay que destacar, que sigue habiendo indefiniciones en los indicadores 

de impacto y que existen dificultades añadidas, como por ejemplo que no hay 

directrices claras para evaluar el eje 4(Leader). 

 

Hemos tenido algunos problemas en la interpretación de las obligaciones con 

respecto a la publicidad, llegando a solicitarse aclaraciones al respecto tanto al 

MARM, como a los representantes de la Comisión. Concretamente, la cuestión era 

relativa a la obligación de instalar vallas y placas publicitarias, lo que ha supuesto la 

necesidad de aclarar la definición de las infraestructuras que tienen obligación de 
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instalar vallas así como la obligación, en el caso de tratarse de subvenciones, de 

instalar placas. A raíz de la reciente reunión bilateral con la Comisión, se nos ha 

dado respuesta aclaratoria. 

Otro problema que se suscitó en la gestión de la medida 121 viene provocada por la 

delimitación aprobada, inicialmente, para esa medida, en relación con las ayudas del 

FEAGA, a través de los Programas Operativos de las OPFH, lo que ha dado lugar a 
un número importante de reuniones que finalmente han acabado con el 

planteamiento de una modificación del PDR en el sentido de cambiar dicha 

delimitación y adoptar una redacción similar a la de otros PDRs ya aprobados y que 

tenían una delimitación claramente diferenciada a la del PDR de Murcia. 

En la medida 123 se han apreciado problemas en la conclusión de las inversiones, 

por parte de los empresarios beneficiarios, motivados por la crisis económica y los 
problemas para obtener financiación externa. Asimismo, varios proyectos han 

decaído y no se han llevado a efecto, como consecuencia de la mencionada crisis. 

Señalar los problemas planteados en relación a la convocatoria de selección de los 

GAL, elaborada en el 2008 pero pospuesta hasta 2009 debido a algunos retrasos en 

relación al cierre de la iniciativa LEADER+, de lo que ya se dio información en el 
Informe anual. Solucionada esa cuestión se formalizó la convocatoria a finales de 

marzo y posteriormente se han seleccionado los GAL, se han formalizado los 

Convenios y se han publicado las convocatorias de los GAL. 

Por otra parte, en las últimas semanas de 2009, y durante el proceso de auditoría del 

Organismo de Certificación al Organismo Pagador se ha producido unas 

discrepancias en el tema de los controles, en cuanto a los funcionarios a realizarlos, 
así como la necesidad de alguno de esos controles. De cara a unificación de criterios 

se ha visto la necesidad de uniformar determinados conceptos aplicables a cada 

medida, de forma que ha sido necesario la elaboración de un Plan de Control que 

contenga la directrices comunes sobre los controles que deben efectuar los gestores.  

La conclusión fundamental es que pese a que se vienen realizando, lo que hasta 
ahora considerábamos como controles sobre el terreno (sobre todo en el caso de 

operaciones del eje 1) hemos comprendido que tal hecho es considerado en el 

Reglamento 1975/2006 como controles administrativos de la solicitud de pago. 

Comprendido el error de interpretación, a lo largo de 2010 se van a realizar, en las 

medidas afectadas, todos los controles sobre el terreno que nos pongan al día en 

cuanto al cumplimiento global de tasa de control sobre el terreno realizado, así como 
los controles a posteriori que ya se deben iniciar sobre proyectos del actual PDR. 

A finales del año, y dada la situación económica general, se produjo en la Hacienda 

Regional una decisión importante en cuanto al cierre del ejercicio presupuestario 

2009. En todo caso, dicha decisión, que produjo cierta intranquilidad entre los 

gestores de medidas del PDR, no afectó prácticamente a la tramitación de los 
expedientes cofinanciados con FEADER, los cuales fueron gestionados y abonados 

en las cuentas de los beneficiarios en las primeras semanas de 2010. 

Hay que señalar que en el año 2009 se sigue discutiendo respecto a la no elegibilidad 

del IVA para las Comunidades de Regantes. Hasta el Marco de programación anterior 

se consideraba que el IVA era soportado por las propias comunidades, motivo por el 

cual, sustentado sobre lo establecido en el artículo 71.3 letra a) del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005, éste podía ser declarado por las Comunidades de Regantes. Dada la 

especialidad que presentan las Comunidades de Regantes, el MARM ha solicitado un 

informe a la Abogacía del Estado, a fin de que analice la cuestión y se pronuncie 

definitivamente sobre este asunto. 
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Por otro lado, en base al artículo 83 del Reglamento (CE) 1698/2005, se celebró en 

Madrid el 10 de febrero de 2010 la reunión bilateral entre la Comisión y las distintas 

Comunidades Autónomas. 

Las conclusiones de dicha reunión se enviaron a los miembros del Comité de 

Seguimiento, mediante correo electrónico de fecha 18 de marzo 2010, adjuntando un 

resumen elaborado por el MARM sobre la reunión inicial celebrada con el Director de 
la Dirección F de la Comisión Europea, D. Antonis Constantinou. 

En dicha reunión, se trataron aspectos como el estado de situación del Sistema de 

Gestión Integrada, concretamente sobre las dificultades significativas observadas, 

algunas de las cuales ya se han indicado en este apartado. También se debatió sobre 

el progreso en relación con los indicadores de seguimiento y sobre el grado de 

ejecución  que permita no temer por el descompromiso automático, así como sobre la 
puesta en marcha de los ejes 3 y 4 y la convocatoria de los GAL.  

Por último, se debatió sobre los criterios de selección de operaciones y la posibilidad 

de revisión de los mismos. 

Fue objeto de requerimiento por parte de la Comisión que se le garantizase la 

adecuada separación de funciones entre la Autoridad de Gestión, la Agencia de Pago 
y los GAL. En relación a los procedimientos internos de los GAL, se apuntó la 

necesidad de establecer normas para evitar conflictos de interés. 

En cuanto a las actividades de evaluación, se solicitó información sobre el estado en 

que se encuentra el sistema de evaluación de Programa de Desarrollo Rural. El 

apartado 5 de este informe recoge un resumen sobre las actividades de evaluación 

que se están llevando a cabo. 

Por otro lado, se solicitó información sobre el Comité Interfondos. Esta información 

se establece en el apartado 6.1.2. 

Se acompaña como Anexo III, una copia del resumen de la reunión, tanto con las 

Comunidades Autónomas como del cuestionario contestado a la reunión bilateral. 

 

6.3. Utilización de la Asistencia Técnica 

En base al artículo 66 del Reglamento (CE) nº1698/2005, el FEADER podrá financiar 

actividades relativas a la preparación, la gestión, el seguimiento, la evaluación, la 

información y el control de asistencia del programa.  

Tal y como se expuso en el informe del año 2008, la Autoridad de Gestión del 

Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia aprobó una convocatoria para 

la provisión de una Asistencia Técnica, siendo la empresa adjudicataria Red2Red 
Consultores S.L. 

Durante el año 2009, la Asistencia Técnica ha seguido trabajando en base a lo 

establecido en el pliego de prescripciones técnicas de contratación. El gasto en 

concepto de este contrato ha sido de 259.840 €, y las tareas desarrolladas han sido: 

- Se ha elaborado el manual de procesos relacionado con la ejecución, 
seguimiento y control de las ayudas que, siendo gestionadas por los 

Grupos de Acción Local, serán supervisadas por la Dirección General 

de Regadíos y Desarrollo Rural. 

- Se ha elaborado el manual de procesos de la Autoridad de Gestión 

- Se ha definido el conjunto de obligaciones de los Órganos Gestores con 

la Autoridad de Gestión y con el Organismo Pagador. 
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- Se ha elaborado las pautas para la revisión de contenidos de los 

distintos manuales de los servicios gestores que facilite el visto bueno 

de la Autoridad de Gestión, comenzando con la revisión de los 

manuales. 

- Con respecto a las tareas de seguimiento, se ha diseñado una 

metodología para recoger los indicadores de realización y de resultado 
así como la información necesaria para la elaboración del Informe 

Anual, para lo que se han elaborado unas fichas de recogida de datos 

para cada una de las medidas y submedidas. 

El contenido de dichas fichas ha sido presentado a los gestores en las 

jornadas de formación en materia de seguimiento y evaluación 

celebradas el 12 de febrero y el 12 de noviembre. 

- En relación a la evaluación continua, se ha realizado la evaluación 

temática relativa a la implantación de los Grupos de Acción Local, 

elaborando cuatro informes, uno para cada Plan Territorial.  

- En materia de información y publicidad, la Autoridad de Gestión junto 

a los Órganos Gestores ha llevado a cabo una serie de jornadas de 
presentación del PDR, así como la elaboración de un documento 

resumen y de carácter informativo para potenciales beneficiarios. 

Desde la Asistencia Técnica se ha colaborado en la preparación de la 

documentación y materiales para dichas jornadas. 

Por otro lado, en relación a la página web de la Consejería de   

Agricultura y Agua, se ha continuado con su actualización y la 
continua revisión de los contenidos que se recogen en dicha web. 

- En cuanto a la reprogramación del PDR, la Asistencia Técnica ha 

preparado los documentos necesarios para la modificación del PDR y 

ha participado en las distintas reuniones celebradas entre las 

Autoridades de Gestión y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino en relación con la reprogramación. 

- Se continuó con el análisis de las distintas órdenes de ayudas en base 

a los criterios de selección de operaciones, y se diseñó un Plan de 

Control. 

- Se ha realizado una labor continua de acompañamiento y apoyo a la 

Autoridad de Gestión en las diferentes reuniones convocadas por 
distintos organismos implicados en la gestión de los Programas de 

Desarrollo Rural en España. 

 

6.4. Disposiciones adoptadas para dar publicidad al 

Programa, con arreglo al artículo 76 

El artículo 76 de Reglamento (CE) nº1698/2005 establece que la Autoridad de 

Gestión se encargará de la publicidad e información del Programa de Desarrollo 

Rural de la Región de Murcia. 

En el año 2008 se diseñó la estructura de contenidos en relación al PDR que se 

integraría en la página web de la Consejería de Agricultura y Agua y que incluye 

documentación del PDR, acceso a los Informes Anuales de Ejecución, información 

sobre las evaluaciones y otra información adicional. Durante el año 2009 esta página 

se ha ido actualizando con la siguiente documentación: 
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- Última versión de PDR aprobada por la Comisión, 

- Ficha resumen de la nueva medida 121.2 “Modernización de 

explotaciones (mejora de la eficiencia energética en invernaderos), 

- Órdenes de convocatoria de ayuda de las distintas medidas del PDR, 

- Informe Anual de Ejecución del año 2008, 

- Acta reunión Comité de Seguimiento de 17 de junio de 2009. 

En el año 2009, se han realizado un total de 11.530 accesos al contenido de la 

página web. En cuanto a las descargas de documentación, se ha producido un total 

de 9.602 descargas. 

Por otro lado, se llevaron a cabo las siguientes jornadas:  

- Jornadas de presentación del Programa de Desarrollo Rural de la 

Región de Murcia 2007-2013, celebradas en seis municipios de la 
Región de Murcia durante los meses de marzo a junio, con la 

participación de los Jefes de Servicio de las medidas del PDR y el 

Director General de Regadíos y Desarrollo Rural en calidad de 

Autoridad de Gestión. 

- Participación del Director General de Regadíos y Desarrollo Rural en las 
III Jornadas regionales sobre turismo rural celebradas en Caravaca de 

la Cruz los días 22,23 y 24 de junio. 

- Jornadas de formación en materia de seguimiento y evaluación 

celebradas el 12 de febrero para exponer a los Órganos Gestores las 

obligaciones de la Autoridad de Gestión en cuanto al seguimiento del 

PDR a través de la elaboración del Informe Intermedio Anual. 

Así mismo, se aprovechó para dar una sesión de información con    

respecto a las obligaciones en materia de publicidad 

- Jornadas de formación a los Órganos Gestores en materia de 

seguimiento y evaluación, celebradas el 12 de noviembre. El contenido 

de dichas jornadas versó sobre la información que debían proporcionar 
los Órganos Gestores en cuanto a indicadores financieros, indicadores 

de realización y de resultado, así como otros datos de gestión 

necesarios para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del PDR. 

Además, se han desarrollado otras actuaciones en materia de información y 

publicidad: 

- Se han elaborado notas de prensa en torno a la celebración de las 
jornadas de presentación del PDR, así como de la convocatoria de las 

ordenes de ayuda y la puesta en marcha de la nueva medida del PDR 

“121.2: Mejora de la eficiencia energética en invernaderos”.  

- Se ha procedido a dar publicidad mediante el uso de los logotipos 

correspondientes en la documentación de los expedientes. 

- Se ha elaborado un folleto informativo para potenciales beneficiarios y 

población en general con las posibilidades que ofrece el PDR de la 

Región de Murcia así como las obligaciones que deben cumplir en 

materia de publicidad. 

- Se ha procedido a la colocación de vallas publicitarias y placas de 

acuerdo con el régimen de información y publicidad previsto en el 

http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=43275&IDTIPO=60&RASTRO=c431$m1219,4689,10224
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anexo VI del Reglamento (CE) nº1974/2006 de la Comisión, de 15 de 

diciembre de 2006. 

 

Ilustración 1: Ejemplo de placa publicitaria de la medida 123: Aumento de 

valor añadido de los productos agrícolas y forestales. 

 

 

 

Ilustración 2: Ejemplo de valla publicitaria de la submedida 125.1: 

Infraestructura de regadíos. 
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7. DECLARACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS 

COMUNITARIAS EN EL CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN, 
INCLUIDA LA ESPECIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SE HAN 

PLANTEADO Y LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA SUBSANARLOS  

Las contrataciones realizadas durante el año 2009 se han efectuado mediante la 

celebración del correspondiente contrato administrativo de conformidad con lo 

establecido en la ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, y 

especialmente, de conformidad con la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 31 de enero de 2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y 

de servicios.  

En concreto, las medidas que se han ejecutado a través de un proceso de 

contratación han sido: las actuaciones de modernización de regadíos existentes 

ejecutadas por la Consejería de Agricultura y Agua en virtud de Planes de 
Modernización de determinadas zonas regables, la creación de infraestructuras de 

caminos rurales y de aprovechamiento de aguas residuales y las medidas destinadas 

a la mitigación de la desertificación y prevención de incendios así como las ayudas 

para inversiones no productivas. 

Con el fin de garantizar la competencia efectiva y el libre comercio es necesario el 

control de las ayudas estatales de la UE. Las disposiciones sobre el control de las 
ayudas son diversas y proceden del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 

del Derecho derivado y de la jurisprudencia. En este sentido, todas las ayudas han 

cumplido con los preceptos establecidos en la normativa aplicable: 

- Tratado CE (Art. 87 a 89). 

- Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el 
periodo 2007-2013 (Diario Oficial C 54 de 04.03.2006). 

- Reglamento (CE) nº1998/2006 de la Comisión relativo a la aplicación 

de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (DO L 379 

de 28.12.2006). 

- Reglamento general de exención por categorías (REGC) nº800/2008 de 

la Comisión (DOUE L214 de 9.8.2008). 

- Comunicación de la Comisión- Marco temporal aplicable a las medidas 

de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual 

contexto de crisis económica y financiera, (2009/C 16/01) [DOUE de 

7.4.2009]. 

- Comunicación de la Comisión que modifica el marco temporal aplicable 
a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación 

en el actual contexto de crisis económica y financiera (2009/C 261/02) 

[DOUE de 31.10.2009] 

- Comunicación de la Comisión que modifica el marco temporal aplicable 

a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación 

en el actual contexto de crisis económica y financiera (2009/C 303/04) 
[DOUE de 15.12.2009] 

 

Por otro lado, en todas las actuaciones de infraestructuras de caminos rurales, de 

regadíos así como de aprovechamiento de aguas residuales, se ha tenido en cuenta el 
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impacto sobre el medio ambiente, buscando la fórmula para causar el mínimo 

impacto sobre el medio natural. 

En este sentido, los criterios de selección de operaciones establecen que todos los 

proyectos contarán con un pronunciamiento del órgano ambiental competente sobre 

el sometimiento, o no, del proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo 

con lo dispuesto en la normativa ambiental vigente (ley 4/2009 de 14 de mayo de 
protección ambiental integrada que deroga la ley 1/1995 de protección del medio 

ambiente en la Región de Murcia). 

Así mismo, los criterios establecen que en dichas actuaciones es necesario contar 

con una certificación del órgano ambiental de no afección de las inversiones 

previstas en el proyecto a la Red Natura 2000. 

 

En cuanto a la promoción de la igualdad de género, las actuaciones recogidas en el 

Programa de Desarrollo Rural tienen en cuenta tanto la Ley Orgánica 3/2007 de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, como lo establecido en la 
Directiva 2002/73/CE de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se 

refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 

condiciones de trabajo y Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su 
suministro.  

En este sentido, se ha solicitado la participación de las y los representantes del 

Instituto de la Mujer en todas las reuniones celebradas. 

 

 

 



   Informe Intermedio Anual. Año 2009 

Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2007-2013 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia 74 

8. SI PROCEDE, REUTILIZACIÓN DE LA AYUDA RECUPERADA EN 

VIRTUD DEL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO (CE) Nº 

1290/2005  

 

El artículo 33 del Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 

2005, sobre la financiación de la PAC, establece que los Estados miembros 

efectuarán las rectificaciones financieras resultantes de las irregularidades y 

negligencias detectadas en las operaciones o los programas de desarrollo rural 
mediante la supresión total o parcial de la financiación comunitaria correspondiente. 

En este sentido, cuando el organismo pagador haya abonado ya algún pago de los 

fondos comunitarios al beneficiario, los recuperará con arreglo a sus propios 

procedimientos de recuperación y los reutilizará reasignándolo al programa. 

Sin embargo, sólo podrá reutilizarse los fondos comunitarios excluidos o recuperados 

para operaciones incluidas en el mismo programa de desarrollo rural, siempre y 
cuando esos fondos no se reasignen a las operaciones a las que se haya aplicado una 

rectificación financiera. Cuando la recuperación se haya efectuado después del cierre 

de un programa de desarrollo rural, el Estado miembro reintegrará los importes 

recuperados al presupuesto comunitario. 

Durante el 2009 se han recuperado 15.689,50 euros de ayuda conforme al citado 
Reglamento. 
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9. ANEXO I: BASIC FINANCIAL IMPLEMENTATION REPORT 

Anexo al Informe Anual de Ejecución 2009 se anexa el Informe de Implementación 

Financiera para el mismo año, según datos generados por la aplicación SFC. 
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10. ANEXO II: INDICADORES COMUNES DE SEGUIMIENTO 

A continuación se muestra la relación de indicadores establecidos para el Programa 

de Desarrollo Rural de la Región de Murcia y que serán la base para el análisis del 

avance en la ejecución de las distintas medidas tal y como se ha señalado en el 

punto 2 del presente documento. 

El anexo VIII del Reglamento 1974/2006, relativo a las disposiciones de aplicación 

del Reglamento 1698/2005 del FEADER, señala cuáles serán los indicadores de 
realización y resultado a utilizar. Del mismo modo, se han utilizado los cuadros 
informatizados de los archivos Excel “Common and additional Output indicators- 

FIANL- EN.xls” y “Common and additional Result indicators- FINAL- EN.xls”. 

La relación de indicadores se adjunta en fichero Excel y será remitida a la Comisión 

telemáticamente a través del programa SFC. 
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11. ANEXO III 

A continuación se anexa una copia de la reunión de la Comisión con las 

Comunidades Autónomas en virtud del art. 83 del Reglamento 1698/2005 y el acta 

de dicha reunión, así como de la reunión celebrada con el Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino para el examen anual de los PDRs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


