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INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN 
OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO EN EL CEIP “JOSÉ 

MARÍA LAPUERTA” DE BARRIO PERAL- CARTAGENA 
EXP Serv. Contratación: SG/CA/1/2020            EXP UT: 2019/0025 
 
 
En relación a la contratación de las obras de referencia, se emite informe sobre la 
documentación presentada por los licitadores que se relacionan, objeto de ponderación 
mediante juicio de valor: 

1. INGENIERÍA TÉCNICA DE EDIFICIOS, S.L. 
2. TENADA NUEVA, S.L. 
3. ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. 
4. CONSTRUCCIONES UXCAR 97, S.L. 
5. QUARTO PROYECTOS, S.L. 
6. URGACÉN VIENA 25, S.L. 
7. GESTIÓN Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. 

 
Se valoran los documentos presentados de acuerdo con los criterios indicados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, con un máximo de 30 puntos para la Planificación 
de los trabajos, y un máximo de 15 puntos para el Plan de Aseguramiento de la Calidad.  

 
VALORACIÓN: 

 
1. INGENIERÍA TÉCNICA DE EDIFICIOS, S.L. 

 Planificación de los trabajos: Regular (10 puntos) Análisis genérico de la ejecución. 
No aporta temporalización. No aporta nada sustancial. 

 Plan de Aseguramiento de la Calidad: Regular (5 puntos) Plan de control escaso, sin 
relación directa con el proyecto.  

 
2. TENADA NUEVA, S.L. 

 Planificación de los trabajos: Muy Bien (30 puntos) Analiza correctamente la 
ejecución de la obra con temporalización óptima. Tiene en cuenta aspectos de la 
parcela y entorno que afectan al desarrollo de la obra. Propone y asume soluciones.  

 Plan de Aseguramiento de la Calidad: Bien (10 puntos) Plan de control no muy 
exhaustivo, con falta de capítulos importantes o ensayos de unidades relevantes.  

 
3. ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. 

 Planificación de los trabajos: Bien (20 puntos) Analiza la ejecución de la obra bien 
pero sin desarrollar todos sus aspectos relevantes. Aporta temporalización de obra 
correcta pero con error y contradicciones en tiempos. 

 Plan de Aseguramiento de la Calidad: Bien (10 puntos) Plan de control no muy 
exhaustivo, con falta de capítulos importantes o ensayos de unidades relevantes.  
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4. CONSTRUCCIONES UXCAR 97, S.L. 

 Planificación de los trabajos: Regular (10 puntos) Análisis somero de la ejecución. 
Propuestas genéricas que no aportan nada sustancial sin temporalización y errores.  

 Plan de Aseguramiento de la Calidad: Bien (10 puntos) Plan de control no muy 
exhaustivo, con falta de capítulos importantes o ensayos de unidades relevantes.  

 
5. QUARTO PROYECTOS, S.L. 

 Planificación de los trabajos: Regular (10 puntos) Análisis somero de la ejecución. 
Propuestas genéricas que no aportan nada sustancial y sin temporalización.  

 Plan de Aseguramiento de la Calidad: Regular (5 puntos) Plan de control escaso, sin 
relación directa con el proyecto con plan de control no exhaustivo.  

 
6. URGACÉN VIENA 25, S.L. 

 Planificación de los trabajos: Regular (10 puntos) Análisis somero de la ejecución. 
No propone alternativas o las propuestas son genéricas o no aportan nada sustancial.  

 Plan de Aseguramiento de la Calidad: Bien (10 puntos) Plan de control no muy 
exhaustivo, con falta de capítulos importantes o ensayos de unidades relevantes. 
 

7. GESTIÓN Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. 
 Planificación de los trabajos: Regular (10 puntos) Análisis somero de la ejecución. 

Propuestas y temporalización genéricas que no aportan nada sustancial.  
 Plan de Aseguramiento de la Calidad: Regular (5 puntos) Plan de control escaso, sin 

relación directa con el proyecto con plan de control no exhaustivo.  
 
RESUMEN DE LA VALORACIÓN: 
 

1. INGENIERÍA TÉCNICA DE EDIFICIOS, S.L.      15 puntos 
2. TENADA NUEVA, S.L.         40 puntos 
3. ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L.     30 puntos 
4. CONSTRUCCIONES UXCAR 97, S.L.      20 puntos 
5. QUARTO PROYECTOS, S.L.       15 puntos 
6. URGACÉN VIENA 25, S.L.        20 puntos 
7. GESTIÓN Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.    15 puntos 

 
 
En base al art. 64 de la LCSP manifiesto que no existe conflicto de intereses con los 
licitadores sobre los que versa el presente informe. 
 
 
 

Murcia, 26 de noviembre de 2019. 
(Documento firmado electrónicamente al margen)  

Fdo. Diego Aroca Villalba- Arquitecto 
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