
 

 
 
 
 

Región de Murcia 

Consejería de Salud 

 

 

 

 

EXPTE. CO/9999/1100880557/19/PA – OBRAS DE REFORMA INTEGRAL 
DEL BLOQUE QUIRÚRGICO Y ESTERILIZACIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER DE MURCIA 
 

Fecha:  28/03/2019 

 

 Preguntas recibidas por los interesados: 

1. ¿Se va a valorar una reducción del plazo de ejecución previsto? La 

reducción puede ser de alguna fase o de la etapa intermedia entre 

fases (las 2 fases intermedias de 3 meses cada una de ellas). 

Entre los criterios de valoración no se encuentra la reducción de 

plazo. 

2. Se contemplan en el proyecto los trabajos de Integración de fases, 

con una duración de 3 meses. ¿En qué consisten estos trabajos? 

Pensábamos que serían por parte del Servicio Murcianos de Salud 

(traslado de mobiliario, maquinaria y herramientas específicas,…). 

Aclarar en la medida de lo posible esta partida. 

Los trabajos de traslado de mobiliario correrán por cuenta del 

Servicio Murciano de Salud. Las actuaciones que impliquen obra se 

plantearán en el presente contrato de obras en la medida en que el 

contrato lo permita. 

3. ¿Hay previsión de fecha de inicio de la obra? ¿Habrá finalizado ya la 

actuación que se está llevando a cabo actualmente allí por Azuche? 

Es importante este aspecto de cara a implantaciones, acopios, 

instalaciones de grúas, etc… 

No hay una fecha concretada para el inicio de las obras. Dependerá 

del tiempo que se tarde en la tramitación de la presente licitación y 

de las circunstancias asistenciales del hospital. Es previsible que 

cuando se inicie la ejecución de estas obras ya hayan concluido las 

que se encuentran actualmente en ejecución junto al bloque 

quirúrgico. 
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4. En caso de no estar finalizada, ¿la empresa que está realizando esa 

obra, dejará espacio libre para nuestra implantación? Actualmente 

están ocupando gran parte de los espacios que necesitamos y que 

están contemplados en la implantación prevista en el proyecto. 

Aunque la previsión es que las obras si estén finalizadas, en caso de 

que no fuese así habría que respetar la implantación de la empresa que 

las está ejecutando. 

5. ¿Podemos hacer uso de los dos accesos? (desde la C/ Julio López 

Ambit, y la C/ Ministro Diego Clemencín). Uno de ellos coincide con 

el acceso al aparcamiento y a Urgencias. Desde estos puntos se 

acomete a las dos zonas de implantación y acopio de materiales.  

 

6. ¿Podemos hacer uso de parte de la calle interior, a partir de la 

entrada a urgencias?  

 

La entrada para acceder al edificio Bloque Quirúrgico y facilitar acopio de 
material, la más indicada es la que actualmente viene utilizándose para 
la obra del edificio en construcción. La calle de “Urgencias” entiendo que 
se está refiriendo a la de acceso a Rehabilitación; esta calle no puede ser 
de uso en horario de trabajo habitual. 
  

  

7. ¿Cuál es el intervalo horario en el que es más factible la entrada de 

vehículos para carga y descarga de materiales y maquinaria de 

obra?  

El horario más adecuado para entrada de maquinaria y materiales es 
por la tarde a partir de las 15:30 h 

 

8. ¿Cuáles son los horarios de mayor actividad en el edificio, con 

objeto de evitar realizar los trabajos más molestos y ruidosos?  
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El horario de mayor actividad en el edificio es por las mañanas de 08 
a 15 horas 

 

9. Proponemos la instalación de un núcleo de escaleras modular 

exterior para el acceso del personal de obra. De esta forma no se 

accede en ningún momento por las entradas de personal y usuarios 

del hospital. Creemos que es la mejor manera de evitar utilizar las 

escaleras interiores del hospital. 

Puede ser adecuado siempre y cuando ello resulte viable 

técnicamente. 

 


