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RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y REAJUSTE DE 
ANUALIDADES 

 
 
 
 

La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 

se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19, establece la interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos de 

las entidades del sector público, que conlleva la interrupción de plazos para la tramitación de los 

procedimientos de contratación pública. 

El citado Real Decreto entró en vigor el 14 de marzo. 

Este Instituto está tramitando  el expediente de contratación plurianual,  por 

procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, el contrato “Suministro de energía 

eléctrica en alta y baja tensión, con destino a diferentes centros del Instituto Murciano de 

Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario”, que se encuentra en fase de licitación y 

cuyo plazo para la presentación de ofertas finalizó el 13 de marzo de 2020. 

La información del expediente se encuentra alojada en el perfil del contratante y en el 

DOUE, pero la tramitación del procedimiento se está realizando de modo manual, por lo que la 

declaración del estado de alarma no ha permitido celebrar las sesiones de las Mesas de 

contratación previstas el 17 de marzo, para apertura de sobres con la documentación general, y 

23 de marzo para apertura de oferta económica. Por este motivo, no resulta viable continuar con 

el procedimiento de licitación para llevar a cabo la adjudicación.  

El Pliego de Cláusulas Administrativas que rige para este contrato establece que “El 

plazo de ejecución del contrato será de 24 meses, a contar desde el 1 de abril de 2020 hasta el 

31 de marzo de 2022, sin perjuicio del correspondiente reajuste en caso de retrasos en la 

adjudicación del contrato”. 

De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que establece la suspensión de plazos 

administrativos, de modo que: PA
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1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 

procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el 

momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector 

público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del 

Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y la Ley 7/2004, de 28 de 

diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia,  en el artículo 37.2 de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019 

y en la Ley 8/2002, de 30 de octubre de 2002, de creación del Instituto Murciano de Investigación 

y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA). 

Vista la Propuesta del Jefe de Servicio de Gestión Económico-Administrativa del IMIDA 

de fecha 23.03.2020, así como el Informe favorable de Fiscalización Limitada Previa, emitido por 

el Interventor Delegado del IMIDA: 

    RESUELVO 

1º.- Interrumpir los plazos en la tramitación del procedimiento para la contratación del  

“Suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión, con destino a diferentes centros 

del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario”, que se 

reanudarán en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

 

2º.-En consonancia con la interrupción de plazos del procedimiento, que incidirán en la 

fecha de adjudicación, el plazo de ejecución del contrato será de 24 meses, desde el 1 de 

diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2022, sin perjuicio del correspondiente 

reajuste en caso de retrasos en la adjudicación del contrato. 

 

3ª.- Reajustar las anualidades del plazo de ejecución de este contrato,  documentos 

contables “A” 4851 LOTE 1 y 4852 LOTE 2, y “R” 4350 LOTE 1 y 4360 LOTE 2, con los importes 

y anualidades que se detallan a continuación, realizando a su vez documentos complementarios PA
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http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559951-l-39-2015-de-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559951-l-39-2015-de-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones.html


 
A+ en el ejercicio 2022 por un importe 133.525,24 € en el documento contable “A” 4851 LOTE 1 

y 28.097,26 € en el documento contable “4852 LOTE 2: 

- Lote 1: Suministros con tarifa AT 3.1ª    

     

Ejercicio Periodo Base IVA TOTAL 

2020 
01/11/2020 al 
 31/12/2020 13.793,93 2.896,73 16.690,66 

2021 
01/01/2021 al 
 31/12/2021 165.527,20 34.760,71 200.287,91 

2022 
01/01/2022 al 
 20/11//2022 151.733,27 31.863,99 183.597,25 

  TOTAL (24 MESES) 331.054,40 69.521,42 400.575,82 

     

     

 - Lote 2: Suministros con tarifa BT 3.0 A, 2.1 DHA, 2.0 A   

     

Ejercicio Periodo Base IVA TOTAL 

2020 
01/11/2020 al 
 31/12/2020 2.902,61 609,55 3.512,16 

2021 
01/01/2021 al 
 31/12/2021 34.831,36 7.314,59 42.145,95 

2022 
01/01/2022 al 
 20/11//2022 31.928,75 6.705,04 38.633,78 

  TOTAL (24 MESES) 69.662,72 14.629,17 84.291,89 

     

total lotes  24 meses 400.717,12 84.150,60 484.867,72 
 

 
4º.-Liberar el crédito, en el ejercicio 2020, resultado de este reajuste y que asciende a la 

cantidad de 133.525,24 € en el documento contable “A” 4851 LOTE 1 y 28.097,26 € en el 

documento contable “4852 LOTE 2.  

 

5º.- Publicar la Resolución mediante su anuncio en el DOUE y en el Perfil del Contratante. 

 
 

EL DIRECTOR DEL IMIDA 
Vicente José Pascual Navarro 

 (Firmado al margen) 
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