
 
EXPEDIENTE 9999/2020: MODIFICACIÓN 30/2020 DEL LOTE 2D TIPOLOGÍA 

DOCENTE “CONTRATACION CENTRALIZADA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS 

INMUEBLES, DEPENDENCIAS Y OTROS ESPACIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 2017-2019 PRORROGADO A 2021” (Expte. 9550/2016 

y Expte.9935/2018). 

 

CENTROS AFECTADOS SUBGRUPO LOTE 
MOTIVO DE LA 

MODIFICACIÓN 

CENTROS 7.1.D a 7.17.D 

“DIVERSOS CENTROS” 

7.D. CONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN, 

JUVENTUD Y 

DEPORTES 

2.D 

Desinfección y refuerzo 

extraordinario de limpieza por 

COVID. 

CENTRO 7.18.D (1 al 56) “IES DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

CENTROS EDUCATIVOS”  

7.D. CONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN Y 

JUVENTUD Y 

DEPORTES 

2.D 

Desinfección y refuerzo 

extraordinario de limpieza por 

COVID. 

 

ORDEN 

El Decreto 82/2001, de 16 de noviembre, por el que se regula la contratación centralizada 

de Bienes, Servicios y Suministros (BORM 269, de 20 de noviembre de 2001), atribuye a 

esta Consejería la competencia para la contratación de los servicios y suministros comunes 

a las distintas Consejerías, Organismos Autónomos de la Administración Regional y demás 

Entes de naturaleza jurídico pública adheridos, incluyéndose, como uno de estos servicios 

comunes, en el Anexo I del citado Decreto, los servicios de limpieza. 

Tras la tramitación del expediente de licitación, por Orden de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas de fecha 27/04/2017 se dispuso la adjudicación del Lote 2 D 

Tipología Docente de la contratación centralizada del servicio de limpieza de los inmuebles, 

dependencias y otros espacios de la Administración Regional para los ejercicios 2017-2019, 

formalizándose el lote 2 D Tipología Docente contractualmente en fecha 25/05/2017 con 

la empresa STV GESTIÓN, SL, con CIF B-30365712. Por Orden de la Consejería de 

Hacienda de fecha 29/05/2019 se acordó la prórroga del contrato con fecha de inicio 

01/06/2019 y duración hasta el 31/05/2021. 
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Vistas las distintas Órdenes dictadas por la Consejería de Hacienda por la que se aprueban 

las modificaciones con nº 1/17, 2/17, 3/17 (archivada), 4/17, 5/17, 6/18, 7/18, 8/18, 

9/18, 10/18, 11/18, 12/18, 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 17/18, 18/18, 19/18, 20/19, 

21/19, 22/19, 23/19, 24/19, 25/19, 26/19, 27/19, 28/20 (en trámite), y 29/20 (en 

trámite). 

La Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, publicada en el 

BORM 175 de fecha 30/07/2020, restablece la actividad educativa presencial a partir del 

curso 2020-21 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias, reanudando la 

actividad educativa en su modalidad presencial en todos los centros educativos sostenidos 

con fondos públicos en todas las etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza no 

universitaria del ámbito de gestión de la Región de Murcia, incluidos en el artículo 3 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, desde el comienzo del curso 2020/21, 

incluyendo las medidas de higiene y limpieza de los centros en el apartado 5.6 Limpieza, 

desinfección y ventilación del centro del  ANEXO I GUÍA PARA EL INICIO DEL CURSO 2020-

2021, cuya copia se adjunta en Anexo I.  

 

Por CI 228307/2020 de la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras de 

fecha de entrada 31/07/20 en esta Dirección General se acompañan Informes 1 y 2 del 

Responsable del Lote 2D Docente Consejería de Educación y Cultura de fecha 29/07/2020 

y 31/07/2020 respectivamente y Propuesta de la Directora General de Centros Educativos 

e Infraestructuras, solicitando se inicie expediente de modificación del contrato en los 

centros 7.1.D a 7.17.D y en los IES Centros 7.18.1.D a 7.18.56.D del Lote 2D Docente, en 

base al supuesto de “Refuerzo servicio limpieza y desinfección” motivadas por el COVID, 

cuya fecha de efectos será desde el 14/09/20 a 26/02/2021. 

El Responsable del contrato del Lote 2D Docente en el informe técnico 1 de fecha 

29/07/2020, establece que es necesario una propuesta de refuerzo en el servicio de 

limpieza para realizar la desinfección de zonas de uso común y limpieza extraordinaria de 

los aseos, 2 veces en horario de mañana, de los 73 centros educativos 7.1.D a 7.17.D y 

en los IES los Centros 7.18.1.D a 7.18.56.D dependientes de la Dirección General de 

Centros Educativos e Infraestructuras, que conforman el lote 2D Docente con las 

características detalladas en su informe, al objeto de cumplir con lo especificado en la Guía 

de inicio del curso escolar 2020/2021, con vigencia desde 14/09/2020 hasta 26/02/2021. 

En el citado informe se detalla que en los centros especificados, el refuerzo se realizará 

por personal de limpieza debidamente protegido (EPIS), 3 horas por la mañana en horario 

flexible al interés de cada centro, todos los días laborables, para la desinfección de zonas 

de uso común y limpieza extraordinaria de los aseos 2 veces en la mañana, siendo 

necesario realizar un parte visible con la hora y el nombre de la persona que lo realiza en 

los aseos, teniendo que realizar este personal un curso de formación para COVID-19 

previamente y siendo sustituidos de forma inmediata en caso de bajas de personal, 

realizado este refuerzo por 1, 2 o 3 personas en función del número de alumnos y 

profesores de los centros. Este refuerzo se realizará de lunes a viernes exceptuados los 

días de fiesta nacional y autonómica. 

El Responsable del Contrato en el informe técnico 2 de fecha 31/07/2020, incorpora las 

necesidades a satisfacer con el modificado 30/2020 por COVID-19, en el que indica que es 
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necesario un modificado del contrato de prestaciones no incluidas en el expediente inicial 

al objeto de cumplir la normativa del Estado y de la Administración Regional sobre limpieza, 

desinfección y ventilación del centro educativo, y en consonancia con lo dispuesto en el 

punto 5.6 de la GUIA PARA EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 elaborada por la Comisión 

Mixta Consejería de Educación y Cultura y Consejería de Salud se hace necesario plantear 

un refuerzo extraordinario de desinfección y limpieza por COVID-19, en estos 73 Centros 

y en horario de mañana dentro del desarrollo lectivo. 

 

En el anterior informe menciona que, como consecuencia del COVID-19 se requiere una 

desinfección profunda de la totalidad de los edificios, sus elementos y componentes. Así 

mismo aparece la necesidad de desinfección de elementos que no estaban previstos en el 

pliego de técnicas de limpieza, como mamparas separadoras, geles hidroalcohólicos, 

alfombras de entrada desinfectantes, etc., cuya frecuencia deben ser diarias y con 

asignación de nuevas tareas, ventilación controlada de instalaciones/dependencias tras 

cada uso y la limpieza/desinfección de aulas-despachos-salas de reuniones tras cada uso 

y prestando especial atención en la desinfección de elementos como carro de limpieza, 

desinfección de pomos y barandillas, desinfección de ascensores y botoneras, desinfección 

de elementos de ofimática todo ello con diluciones de lejía o desinfectantes con actividad 

virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

 

Vista la Propuesta de la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras, de 

fecha 03/08/2020, en los términos expuestos en los informes del Responsable del contrato, 

en la que propone se inicie la modificación del contrato del Servicio de Limpieza de los 

inmuebles, dependencias y otros espacios, con fecha de efectos 14/09/2020 hasta el 

26/02/2020, por refuerzo del servicio de limpieza y desinfección, motivadas por el COVID-

19. 

El CPV del contrato es 90910000-9 servicios de limpieza. 

Vista la cláusula vigésimo segunda del pliego de cláusulas administrativas particulares que 

establece que “el adjudicatario será retribuido mensualmente, a mes vencido y por los 

servicios realmente prestados.” 

El procedimiento elegido para hacer efectiva la modificación del contrato es el que se 

desprende del Informe nº 62/2019 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 

Estado, de una consulta dirigida por el Ministerio de Fomento sobre la necesidad de añadir 

obras, suministros o servicios adicionales a los ya contratados antes de la Ley 9/2017, y si 

existe la posibilidad de modificarlos con arreglo al artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, en este caso, supuestos de contratos 

adjudicados antes de la entrada en vigor de la LCSP en los que los servicios hayan de 

realizarse después de su entrada en vigor. 

 

 

Resultado de interés público la limpieza de refuerzo de los centros detallada anteriormente, 

para evitar nuevos contagios por COVID- 19, servicio incluido en el punto 5.6 “limpieza y 

desinfección y ventilación del centro” de la Guía para el inicio del curso 2020-2021 realizada 

por la Comisión Mixta de la Consejería de Educación y Cultura y Consejería de Salud, y 

considerando la prestación del servicio de refuerzo necesario para la prevención del COVID-

19, procede su incorporación al contrato mediante una modificación no prevista, 
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establecida en el artículo 205.2 a) “Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros 

o servicios adicionales a los inicialmente contratados…”, introduciendo las variaciones en 

la prestación del refuerzo de limpieza estrictamente indispensables para responder a la 

causa objetiva que la haga necesaria, en este caso la prevención de COVID-19. 

 

En el contrato vigente del Lote 2D de Limpieza, adjudicado antes de la entrada en vigor de 

la LCSP, se pretende la inclusión de las prestaciones adicionales descritas en el Informe 

del Responsable del contrato de fecha 29/07/2020, incorporándose al contrato como 

incidencia en fase de ejecución, modificando su  objeto, en base al artículo 205.2.a) de la 

LCSP como modificación no prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

no siendo posible el cambio de contratista, por razones de tipo económico o técnico, 

considerando que una nueva licitación sería contraria al principio de eficiencia en la 

utilización de recursos públicos, no quedando afectados los principios de concurrencia, 

igualdad de trato y no discriminación, al no precisar una nueva licitación para su ejecución, 

siendo incongruente por la propia naturaleza de la prestación adicional una nueva licitación, 

y no considerando esta modificación sustancial. 

 

La causa de la nueva incorporación de estas prestaciones complementarias es la irrupción 

del COVID-19, no debiendo constituir perjuicio a la Administración en la prestación del 

servicio de limpieza en el Lote 2D, por lo que se incluyen las estrictamente indispensables 

como prestaciones adicionales para evitar los efectos del COVID, con precios 

contradictorios. La modificación en este caso no excede, aislada o conjuntamente con otras 

modificaciones acordadas, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

 

Además de lo anterior, y en cumplimiento de los requisitos del artículo 205.1b) de la LCSP, 

los servicios que se incorporan son los estrictamente indispensables para combatir el 

COVID mediante las prestaciones complementarias objeto de la modificación del contrato 

de Limpieza del Lote 2D.  

 

El trámite de la modificación estará sujeto a lo establecido en el artículo 191 de la LCSP 

con las especialidades del artículo 207 de la LCSP. 

 

La modificación supone un aumento del importe adjudicado 2017-2021, sin IVA de 

599.206,61 €, que supone un porcentaje de 7,94%, y  con un importe del 21% IVA de 

125.833,39, siendo el total con IVA de 725.040 €. El incremento del importe de la 

modificación supone un porcentaje en el Lote 2 D del 7,94%, que sumado al 0% 

acumulado, supone un porcentaje acumulado por modificaciones imprevistas del 7,94%. 

Vista la Orden de la Consejería de Presidencia y Hacienda de fecha 03/08/2020 de inicio 

de la tramitación y actuaciones oportunas de la modificación referenciada. 

 

Consta en el expediente los documentos plurianuales de autorización y disposición del 

gasto para hacer frente a la modificación propuesta, con cargo a las partidas 

presupuestarias y proyectos del anexo II adjunto, para los ejercicios 2020-2021. 

Consta acreditada en el expediente la audiencia al contratista con el escrito presentado a 

través del Registro electrónico de la CARM por STV GESTIÓN, SL de 05/08/2020, 

manifestando su conformidad con la propuesta de modificación. 
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Consta en el expediente el informe del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la 

Consejería de Presidencia y Hacienda de fecha 31/08/2020 de conformidad con la 

propuesta de modificación, así como el informe complementario justificando las 

observaciones realizadas por el Servicio Jurídico del Responsable del Contrato, en base a 

las razones de tipo económico y técnico incluidas en su informe, de fecha 02/09/2020. 

 

Vista la Propuesta de la Subdirección General de Patrimonio de fecha 02/09/2020 

fiscalizada de conformidad por la Intervención General en fecha 09/09/2020. 

 

A la vista de todo lo anterior, y de la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, del Decreto 82/2001, de 16 de noviembre, por el que se 

regula la contratación centralizada de Bienes, Servicios y Suministros y demás 

disposiciones legales, vigentes y concordantes, en virtud de las competencias que tengo 

delegadas, 
 

 

DISPONGO 
 

 

PRIMERO.- Aprobar el expediente 9999/2020: Modificación 30/2020 del Lote 2D Tipología 

Docente “CONTRATACION CENTRALIZADA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS 

INMUEBLES, DEPENDENCIAS Y OTROS ESPACIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 2017-2019 PRORROGADO A 2021” (Expte. 9550/2016 y 

Expte.9935/2018), según Anexo II adjunto. 

 

SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto plurianual que supone la modificación 30/2020 

del Lote 2D tipología Docente del contrato centralizado del servicio de limpieza de los 

inmuebles, dependencias y otros espacios de la CARM 2017-2021 (Exptes.9550/16 y 

9935/18), a la empresa STV GESTION, S.A. con CIF B30365712, con efectos desde el 

14/09/2020 a 26/02/2021, que supone un incremento de SETECIENTOS VEINTICINCO MIL 

CUARENTA EUROS (725.040,00) IVA incluido, con cargo a las partidas presupuestarias y 

proyectos de gasto, y según la distribución plurianual en los términos que se detallan en 

Anexo II adjunto. 

 

CPV 90910000-9 servicios de limpieza. 

TERCERO.-  Reajustar la garantía depositada por la empresa STV GESTIÓN, S.L. en un 

importe de 29.960,33 €, de conformidad con la cláusula 15.9.b) del pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rige la presente contratación.  

 

CUARTO.- Notificar la Orden de modificación a la empresa STV GESTIÓN, S. L., para su 

conocimiento y efectos oportunos haciéndole saber que contra la misma, que pone fin a la 

vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, con carácter potestativo, 

ante el Órgano de Contratación, dentro del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 

a la notificación, o interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo, ante la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el 

plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación, sin perjuicio de que 

pueda ejercitar cualquier otro que estime pertinente. 
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QUINTO.- Requerir a la empresa STV GESTIÓN, S.L., para la formalización de la 

modificación del contrato de acuerdo con lo establecido en el art.156 del TRLCSP. 

 

SEXTO.- Publicar la modificación en el DOUE y en el Perfil del Contratante de la CARM. 

 

SEPTIMO.- Comunicar la modificación del contrato y su formalización a la Dirección 

General de Centros Educativos e Infraestructuras de la Consejería de Educación y Cultura 

al que afecta esta modificación y al Responsable del Lote 2D tipología Docente del contrato, 

para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

Murcia, (fecha y firma electrónica al margen) 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y HACIENDA 

P.D. (Orden de 18/09/2019, BORM nº 218 de 20/09/2019) 

LA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO 

María Dolores Sánchez Alarcón 
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ANEXO II 
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