
g Región de Murcia
ConsejerÍa de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambtente

IJxptc. 20115

lln Murcia, a 7 dejunio de 2020

REUNIDOS

De una parte D. Víctor Maftínez Mufloz, en calidad de Secretario General de la

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, actuando en uso de las

facultades que le han sido delegadas mediante Order-r de la Consejeúa de Agua, Agricultura,

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de 1 8 de septiembre de 2019, y

De otra, v¡¡ rr.., ,l , como administrador

único de la sociedad mercantil denominada ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES

AMBIENTALES, S.A.U, con CIF n": A-73.089.120, según consta en el Certificado de

Inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

número 1012004-M7.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para

formalizar el presente contrato, conforme a los siguientes Antecedentes y Cláusulas.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

1".-La Consejería de Agricultura y Agua, mediante Orden de fecha 3 de junio de2015,

zó el inicio del expediente de contratación por procedimiento abierto y tramitación

y aprobó los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas para

eI ..SERVICIO DE PREVENCION SELVICOLA Y DEFENSA DEL PATRIMONIO
NATURAL DE LA REGIÓN NN MURCIA".

2o . Por Orden de fecha 12 de junio de 2015, la misma Consejería de Agricultura y Agua,

previo Acuerdo de Autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia e informe favorable de la Intervención General, aprueba el expediente de

contratación, así como el gasto, que asciende a 34.179.563,84 € más 3.417.956,39 €, en

concepto del 10 % de tipo impositivo de IVA, lo que hace un total de 37.597.520,23 €, con

cargo a la paftida presupuestaria 17 .07 .00,442D.227 .09, proyecto de inversión 34605, CPV-

75251120-7.
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3o. Previa laconvocatoria ytramitación clelexpecliente de contr"atación, mediarìte Orden,

de fecha l8 de noviembre de20l5,Ia Conse.jería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

adjudica el contrato a la empresa DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE OBRA
PÚBLICA, S.A. -DIPSA- (ahora denominada ORTIJEM SERVICIOS Y ACTUACIONES
AMBIENTALES S.A.U), y excluye del procedimiento a las empresas ELSAN S.A Y ALVAC
S.A. en compromiso de UTE.

4o. La mencionada Orden fue anulada por el Tribunal Administrativo Central cle

Recursos Contractuales-TACRC-mediante Resolución n" 6I/2016 que estima en parte el

recllrso especial en materia de contratación, interpuesto por las empresas que excluye del

procedimiento de licitación.

5o. Una vez dado curnplimiento en el expediente cle contratación a lo dispuesto en la

Resolución n" 6112016 del TACRC, la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

dictó nueva Orden, de fecha 7 de julio de 2016, por la que adjudicó el contrato ala empresa

ORTHEM, SERVICiOS Y ACTUACIONES AMBiENTALES, S.A.U (antes denominada

DIPSA), y excluye del procedimiento a las empresas ELSAN S.A. y ALVAC S.A. en

compromiso de UTE.

6o. Esta última Orden ha sido declarada conforme a Derecho por el TACRC en

Resolución n'76212016, de 30 de septiembre de 2016, que desestima el recurso especial en

materia de contratación, interpuesto frente ala misma por las empresas excluidas, y deja sin

efecto la suspensión del procedimiento producida de conformidad con el artículo 45 del

TRLCSP.

7'. Mediante Orden, de fecha 19 de octubre de2016,la Consejería de Agua, Agricultura

y Medio Ambiente aprueba nuevo reajuste de anualidades de ejecución al contrato, al no ser

posible el cumplimiento del aprobado en la Orden de adjudicación de 7 de julio de20I6, como

consecuencia de su impugnación y consiguiente suspensión del procedimiento de conformidad

con el artículo 45 de| TRLCSP, que fue dejada sin efecto por la antedicha Resolución TACRC

76212016.

8o. Mediante Orden de26 de julio de2017 del Consejero de Turismo, Cultura y Medio

Ambiente de modificación del contrato, y previa fiscalización de confbrmidad por la
Intervención General, se autoriza y dispone el importe de dicha modificación del contrato,

incrementándolo en 171.461,84 euros más 17.146,1B euros de IVA, 1o que hace un total de

188.608,02 euros.

9o. Mediante Orden de 28 de marzo de2018 del Consejero de Turismo, Cultura y Medio

Ambiente por la que se aprueba la segunda modificación del contrato, y previa fiscalización
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de conformidad por la Intervención General, se aùtoÅza y dispone el importe de dicha

modificación del contrato, incrementándolo en 698.002,88 euros más 69.800,29 euros de IVA,
lo que hace un total de 767.803,17 euros.

10". Mediante Orden de 12 de abril de 2019 del Consejero de Empleo, Universidades,

Empresa y Medio Ambiente por la que se aprueba la tercera modificación del contrato, y previa

fiscalización de conformidad por la Intervención General, se autoriza y dispone el importe

de dicha modificación del contrato, incrementándolo en 736.581,80 euros más 73.658,18 euros

de IVA, lo que hace un total de 8I0.239,98 euros.

11o. Mediante Orden de la Consejeria de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio

Ambiente de fecha 27 de mayo de 2020, por la que se aprueba la cuarta modificación del

contrato, periodo comprendido entre el 1 de junio y 31 de octubre de 2020, y previa

fiscalización de conformidad por la Intervención General, se autoriza y dispone el importe de

dicha modificación del contrato, incrementándolo en 582.266,12 euros más 58.226,61 euros

de IVA, lo que hace un total de 640.492,73 euros, con cargo alaaplicación presupuestaria

17.07.00.442D.227.09, proyecto de inversión34605, financiado con cargo a fondos propios de

la CARM, anualidad 2020, CPV- 75251120-7.

I2o. En virtud de lo establecido en los artículos 99.3,219.2 y 156 del TRLCSP, se ha

constituido por el adjudicatario nueva garantía que cubra las obligaciones derivadas de esta

cuarta modificación.

CLAUSULAS

PRIMERA.- La empresa ORTHEM, SERVICIOS Y ACTUACIONES

IENTALES, S.A.U con CIF A-73.089.I20 y domicilio en Murcia, Avda. Juan Carlos

-2o, se comprometió a la rcalización del contrato denominado ..SERVICIO DE

NCION SELVICOLA Y DEFENSA DEL PATRIMONIO NATURAL DE LA
DE MURCIA", con estricta sujeción a los Pliegos de Prescripciones Técnicas de

Cláusulas Administrativas Particulares redactados para esa contratación, quedando obligada al

cumplimiento de los criterios ofertados en los sobres n" 2 y 3, aportados a la licitación, y

tenidos en cuenta parala valoración de su oferta y adjudicación de ese contrato a su favor, y

ahora, se compromete al cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta cuarta

modificación que motiva la celebración de este contrato, que se concreta en la incorporación

al servicio entre los meses de junio y octubre de 2020, ambos inclusive, de las siguientes

unidades:

- De 9 unidades de servicio denominadas VEHICULOS DE EXTINCION CON CAPACIDAD
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DE EXTINCION 4000 LT para el periodo comprendido entre el i de junio y el 31 de octubre

de 2020 (ambos incluidos), atendiendo a la siguiente distribución:

INCREMENTO ANO 2020

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

UNIDAD VEHEXT 4OOO L] 9 9 9 9 9

- De 20 unidades BRIFOR-2O, 6 unidades BRIHELI-2}, y 2 unidades BRIREF-2O durante el

periodo comprendido entre el I de junio y el 31 de octubre de 2020 (ambos incluidos),

atendiendo a la siguiente distribución:

INCREMENTO ANO 2020

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

UNIDAD
BRIFOR-20

20 20 20 20 20

TINIDAD
BRIHELI-20

6 6 6 6 6

UNIDAD
BRIREF-20

2 2 2 2 2

SEGUNDA.- El precio del contrato asciende, en su origen, a la cantidad de

32.638.065,5I €, más el 10olo correspondiente al IVA que debe ser repercutido y que asciende

a3.263.806,55 €,,1o que hace un total, IVA del I0o/o incluido, de 35.901 .872,06 € (TREINTA

Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON SEIS CÉNTIMOS), según la siguiente distribución por anualidades:

ANUALIDADES BASE IMPONIBLE rvA (10%) TOTAL

20r6 42t.889,r4 € 42.188,91€ 464.078,05 €

20t7 8.136.3 t5,22 € 813.63 t,52 € 8.949.946,74 €

2018 8.182.7t7,55 € 818.27r,76 €. 9.000.989,31 €

2019 8.136.315,22 € 813.63 1,52 € 8.949.946,74 €

2020 7.760.828,38 € 776.082,84 € 8.536.911,22€

TERCERA.- El importe de esta cuarta modificación es de 582.266,12 euros más

58.226,61 euros de IVA, lo que hace un total de 640.492,73 euros (SEISCIENTOS

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS) a añadir al importe original del contrato, en la anualidad 2020.

CUARTA.- El pago del importe de la presente modificación se hará efectivo en las
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certificaciones mensuales a expedir entre los meses de junio a octubre de 2020

QUINTA.- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta

modificación, el adjudicatario ha constituido garantía, de conformidad al artículo 99.3 dela

TRLCSP por importe de29.113,31 euros, que corresponde al 5%o del presupuesto neto de la

presente modificación, mediante aval, según acredita con resguardo de laCajade Depósitos

n': C4RM1202011000000718, de fecha I de junio de2020.

SEXTA.- Si por causas imputables al adjudicatario se incurriese en incumplimiento

del objeto de la modificación, se podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición

de las penalidades previstas en el artículo 2I2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público (TRLCSP), en concordancia con lo que determine, en su caso, el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen para este contrato.

SÉpffVfA.- La legislación aplicable a este contrato es el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de

noviembre, el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

aprobado por Real Decreto 10981200I de 12 de octubre, en lo que no se oponga alaLey,
así como, en lo que pudiera afectarle, el Real Decreto 81712009, de 8 de mayo.

Para la debida constancia de todo lo convenido, el presente contrato, que se extiende

por duplicado

señalados.
v a un solo efecto, se firma por ambas partes en el lugar y al principio

EL EL
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