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MEMORIA PROPUESTA 

 

 

CONTRATO DE OBRAS:  REHABILITACION DEL EDIFICIO LAZARETO 

CENTRO: CIFP HESPERIDES 

LOCALIDAD: SANTA LUCIA (CARTAGENA) 

Expediente 2016/0036 

 

Este centro directivo inicia expediente de contratación de las obras de REHABILITACION 

DEL EDIFICIO LAZARETO en el CIFP HESPERIDES de SANTA LUCIA 

(CARTAGENA), en el ejercicio económico de 2019-20. 

Vistos el Informe-Propuesta del Servicio de Coordinación de Fondos Europeos de 

23/02/2016, la Resolución de la Directora General de Presupuestos y Fondos Europeos de 

23/02/2016, el informe de Supervisión, Aprobación Técnica y Tramitación del Presupuesto y 

el Resumen General y Económico del Presupuesto emitidos por la Unidad Técnica de Centros 

Educativos de 26/12/2017, el Informe del Servicio de Formación Profesional de 25/01/2018, y 

la autorización del Director General de la Autoridad Portuaria de Cartagena de 20/03/2018, 

que se adjuntan, se propone la siguiente contratación: 

 

1/.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN EN ORDEN A 

CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LCSP. 

De acuerdo con el informe emitido por el Servicio de Formación Profesional de 25/01/2018 

que se adjunta como anexo, resulta conveniente adecuar los espacios e instalaciones del 

centro educativo de referencia a los requerimientos contemplados para el desarrollo de las 

enseñanzas que tiene implantadas, siendo además oportuna la mejora de la calidad, seguridad, 

uso, higiene y salubridad de su infraestructura. A la satisfacción de dichas necesidades, 

responde la contratación objeto de la presente. 

Por otra parte, el objeto del contrato de referencia está incluido en el programa operativo del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional-Murcia 2014/2020, el cual tiene como eje prioritario 

el objetivo temático, OT10. Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el 

aprendizaje permanente. La prioridad de esta inversión es el PI.10.5. Inversión en Educación 

y Formación, incluida la Formación Profesional, incapacidades y aprendizaje permanente, 

mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y formación, cuyo objetivo 

específico es el OE.10.5.1. Mejorar las infraestructuras de educación y formación. 

Esta inclusión se realizó en virtud de la Resolución de 23/02/2016 de la Directora General de 

Presupuestos y Fondos Europeos, la cual se fundamenta en el Informe-Propuesta de la misma 

fecha del Servicio de Coordinación de Fondos Europeos. En dicho informe-propuesta se pone 

de manifestó que la selección del centro de referencia resulta de su valoración, con arreglo a 

los criterios de selección de operaciones (número de alumnos matriculados y pertenencia a 

una de las siguientes familias: Familia Marítimo-Pesquera), correspondiendo a este centro un 
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total de 138,50 puntos resultantes de la suma de 48,50 puntos por número de alumnos 

matriculados y 90 puntos por familia profesional. 

De acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, que regula los 

requisitos de los Centros Integrados de Formación Profesional y el Reglamento de los Centros 

Integrados de Formación Profesional; Decreto nº 334/2011, de 30 de diciembre (BORM nº 2, 

de 3 de enero de 2012), los centros integrados deberán disponer de instalaciones que reúnan 

las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad, de seguridad y de accesos ordinarios 

de personas, además de aquellas medidas previstas para personas con discapacidad, exigidas 

por la legislación vigente. Asimismo, deberán disponer de los espacios adecuados para 

realizar las actividades de gestión, coordinación y apoyo de las funciones del centro, así como 

los aularios, laboratorios y talleres para el desarrollo de las tareas formativas. 

Por ello, la ejecución de la nueva infraestructura educativa responde a los fines que el propio 

FEDER trata de satisfacer, es decir, fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión 

Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones y, en particular, invertir en 

educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el 

aprendizaje permanente, mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y 

formación (Reglamento (UE) n ° 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones 

específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga 

el Reglamento (CE) n ° 1080/2006). 

Por otro lado, una vez que ha sido seleccionada la actuación objeto del presente contrato, la 

eventual falta de su ejecución conllevaría inevitablemente la obligación de reintegrar los 

fondos percibidos en el marco del Programa Operativo FEDER-Murcia 2014/2020. 

En consecuencia, la necesidad de la contratación deriva también de su selección por la 

Resolución de 23/02/2016  de la Directora General de Presupuestos y Fondos Europeos. 

 

2/.- OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto de este contrato consiste en la ejecución de las obras de REHABILITACION DEL 

EDIFICIO LAZARETO en el CIFP HESPERIDES de SANTA LUCIA (CARTAGENA), 

conforme al proyecto de obras redactado por la empresa GRIÑAN MONTEALEGRE 

ARQUITECTOS, S.L.P., que comprende la descripción de todos y cada uno de los elementos 

precisos para el fin propuesto, en el sentido exigido por los artículos 231 a 233 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

De conformidad con el artículo 99.3.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público se propone la no división en lotes por razones de eficiencia y economías de 

escala, al estimarse que la intervención de distintos adjudicatarios en una obra completa como 

la que se pretende contratar, supondría la introducción de un factor añadido de complejidad en 

la toma coordinada de decisiones en la correcta ejecución del contrato, siendo por ello más 

adecuada una organización dependiente de un único mando. 

Las obras mencionadas se van a desarrollar en el Edificio denominado el "Lazareto" en el 

Dique de Navidad del Puerto de Cartagena. Se trata de un bien de dominio público del que es 

titular Autoridad Portuaria de Cartagena según resulta de la certificación catastral adjunta. 
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Para ello, consta en el expediente, el certificado de 20/03/2018, emitido por el Secretario del 

Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena, acreditativo de la 

concesión demanial otorgada a favor de esta Administración Educativa por el plazo de diez 

años, así como el oficio de 04/05/2018 librado por el Director General de dicha entidad 

mediante el cual se autoriza la realización de las obras objeto del expediente. 

 

3/.- PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN. 

De acuerdo al proyecto de obras redactado por la empresa GRIÑAN MONTEALEGRE 

ARQUITECTOS, S.L.P., el presupuesto base de licitación de la obra es de 689.939,75.,-€ y el 

valor estimado de la obra asciende a 570.198,14.-€ 

De conformidad con el artículo 100.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, el proyecto de obras desglosa los costes directos e indirectos y otros 

eventuales gastos calculados para su determinación. Asimismo aparecen de forma desglosada 

los costes salariales, indicando la categoría profesional, y los gastos generales de estructura y 

el beneficio industrial. 

Se financiará en un porcentaje del 80% con fondos FEDER, con cargo a la partida 

presupuestaria 15.04.00.422K.650.00, proyecto 44341 y correspondiendo la cantidad de 

136.807,65.-€ (IVA INCLUIDO) a la anualidad de 2019 y la cantidad de 553.132,10.-€ a la 

anualidad de 2020. 

El plazo de ejecución de las obras es de SEIS MESES. 

 

4/.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. 

De acuerdo a los artículos 131.2 y 156.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, se propone PROCEDIMIENTO ABIERTO para su adjudicación, por 

tratarse de un procedimiento ordinario y que permite que todo empresario interesado pueda 

presentar una proposición. 

 

5/.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA O 

PROFESIONAL. 

Conforme al artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras 

cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las 

Administraciones Públicas.  

De acuerdo al artículo 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y 

modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, los interesados en concurrir a la 

presente licitación deberán acreditar haber obtenido la clasificación correspondiente a los 

siguientes grupos, subgrupos y categorías: 

Grupo C, 
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Subgrupo: todos 

Categoría: 3. 

 

6/.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

De acuerdo a los artículos 145 y 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, se proponen los siguientes criterios de adjudicación cuantificables mediante la 

mera aplicación de fórmulas: 

 

 a) Precio hasta 70 puntos 

 b) Control de Calidad de la obra hasta 20 puntos 

 c) Ampliación plazo de garantía de la obra hasta 10 puntos 

 Total criterios objetivos hasta 100 puntos 

 

 Precio. 

Se propone utilizar la fórmula de proporcionalidad directa comparando las bajas, de tal 

manera que la valoración se efectúa sobre la baja que realiza cada proposición respecto del 

precio de licitación, de suerte que a mayor baja, mayor puntuación, conforme a una regla de 

tres simple. 

La mayor puntuación será otorgada a la proposición más económica de las admitidas, 

prorrateándose proporcionalmente hasta el valor estimado al que se asignarán cero puntos, 

conforme a la siguiente fórmula: 

P = Pmax -  
Pmax x (O – Omin) 

(L - Omin ) 

Siendo: 

P: Puntuación obtenida. 

O: Precio de oferta a valorar 

Omin: Precio de oferta más económica de las admitidas 

L: Precio base de licitación excluido el IVA 

Pmax: Puntuación otorgada a la proposición más económica de las admitidas según 

criterios objetivos de valoración del pliego 

 

CA
RB

AJ
O

 B
O

TE
LL

A,
 D

IE
GO

 J
O

SÉ
LA

JA
RA

 D
O

M
IN

GU
EZ

, M
AR

IA
 R

EM
ED

IO
S

21
/0

3/
20

19
 1

5:
48

:5
5

21
/0

3/
20

19
 1

8:
23

:4
9

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-1
bd

e4
a5

6-
4b

fe
-7

97
d-

d1
30

-0
05

05
69

b6
28

0



 

 

 

Región de Murcia 

Consejería de Educación,  Juventud y Deportes 
 
Dirección General de Centros Educativos 

 

 

  

 

5 

 

F
E

D
E

R
: 

U
n

a
 m

a
n

er
a
 d

e 
h

a
ce

r 

E
u

ro
p
a

 

F
E

D
E

R
: 

U
n

a
 m

a
n

er
a
 d

e 
h

a
ce

r 

E
u

ro
p
a

 

 Control de calidad. 

El Control de calidad asegura que durante el proceso de edificación se cumpla con las 

especificaciones del proyecto de obra, así como con unas adecuadas condiciones de calidad y 

con la normativa aplicable. Por ello, las empresas licitadoras ofertarán un porcentaje del 

presupuesto del contrato destinado a Plan de Control de Calidad como mínimo de un 1% del 

presupuesto, al que se le asignará 0 puntos, declarando su compromiso de “contratar el plan 

de control de calidad con empresa homologada y no vinculada previo visto bueno de su 

contenido por la Dirección Facultativa al inicio de las obras”. 

Se puntuará el compromiso de dedicar un porcentaje mayor para el citado plan del siguiente 

modo: 

 2 % del presupuesto destinado a Control de Calidad: 50 % de la puntuación 

asignada al criterio.  

 3 % del presupuesto destinado a Control de Calidad: 100 % de la puntuación 

asignada al criterio. 

 

 Ampliación del plazo de garantía de las obras. 

El artículo 243.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

establece que el plazo de garantía no podrá ser inferior a un año. El artículo 6.5 de la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, recoge que el cómputo del 

plazo garantía se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción. Debido a 

la casuística y calendario de la labor docente, la fecha del acta de recepción de las obras y la 

fecha del inicio del uso de las instalaciones no coincide, produciéndose un lapso de tiempo 

que puede suponer varios meses. Como la apreciación de las deficiencias en la ejecución de la 

obra en muchos casos se pone de manifiesto con el uso de lo construido, el período “real” de 

garantía es inferior al establecido por ley. Por ello, se valorará el aumento del plazo de 

garantía, sobre el exigido en esta licitación, en los siguientes términos: 

 Incremento de 6 meses:   50 % de la puntuación asignada al criterio.  

 Incremento de 1 año: 100 % de la puntuación asignada al criterio. 

 

7/.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS. 

El procedimiento de identificación de ofertas anormalmente bajas tiene como finalidad evitar 

que ofertas basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 

económico o jurídico resulten adjudicatarias. 

De conformidad con la previsión del artículo 149.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público se considerarán ofertas con valores anormales o 

desproporcionados, las que sean inferiores en más de 5 unidades porcentuales de la media 

aritmética (expresada en euros) de las ofertas presentadas. 

La justificación no excederá de 10 páginas en papel DIN-A4 (210 ×297 mm), márgenes de 25 mm a cada lado, 

con letra «Times New Roman» tamaño 12, a doble espacio, por una sola cara y con las páginas numeradas. 
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8/.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

De conformidad con el apartado quinto de la Disposición Adicional Vigésima Primera, de la 

14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia para el año 2019, "los órganos de contratación, en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares que se elaboren durante el año 2019, harán uso de la posibilidad 

prevista en el artículo 204 de la 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, definiendo las 

condiciones en las cuales se podrán modificar los contratos, especialmente de aquellas que 

sea preciso introducir para posibilitar el objetivo de estabilidad presupuestaria que se fije”. 

Con este fin el contrato de referencia podrá modificarse en los siguientes términos: 

 Modificación del contrato consistente en aumentar el plazo de ejecución de la obra 

hasta un máximo del tiempo correspondiente al 5% del precio del contrato con el 

límite del 50% del plazo de ejecución previsto inicialmente. 

 

9/.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

Al objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras, el contratista estará obligado a 

seguir las órdenes de la Dirección Facultativa en relación a los siguientes extremos: 

 Que se realicen los ensayos y análisis de materiales, instalaciones y unidades de obra 

que considere necesarios y que se recaben los informes específicos que en cada caso 

resulten pertinentes. 

 Que se verifiquen los estudios, ensayos, análisis de materiales, instalaciones y 

unidades de obra que considere necesarios, por laboratorios homologados en cada 

especialidad hasta un porcentaje no superior al ofertado por el adjudicatario. 

Los gastos que se originen con el objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras 

serán por cuenta del contratista, hasta un importe no superior al ofertado por él en la 

licitación. 

El contratista estará obligado a la tramitación de la legalización de las instalaciones sobre 

edificios existentes o de nueva construcción, incluyendo Certificado de Dirección Técnica, 

presentación de la documentación ante el Organismo territorial competente (Dirección 

General de Energía y Actividad Industrial y Minera), así como aportación de la 

documentación para la puesta en marcha de las instalaciones que proceda según 

características de las obras con carácter previo a la recepción de las mismas. 

El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de recepción, el contratista deberá 

entregar, en el caso de que resulten compatibles con las características de las obras, los 

siguientes documentos: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada, en 

papel y en soporte informático (documentación “as built”). 

b) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 

colocados en obra que lo requieran o lo posean. 
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c) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 

d) Los proyectos de instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines, 

y planos definitivos de trazado las mismas. 

e) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas 

finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

f) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, 

licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada 

fueren precisos. 

g) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en 

la obra. 

h) Cualquier otro documento necesario para la puesta en uso de las obras o 

funcionamiento de las instalaciones. 

 

10/.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 

CARÁCTER SOCIAL. 

De conformidad con el artículo 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, se establece como condición especial de ejecución que al menos el 30% de la 

plantilla adscrita a la ejecución de este contrato sea indefinida. Dicha obligación no será 

exigida en el caso en los que el porcentaje de contratación indefinida de la empresa 

adjudicataria sea superior al 80% de su plantilla. 

El porcentaje se computará con relación al número total de personas trabajadoras necesarias 

para la ejecución del contrato. 

El establecimiento de esta condición especial de ejecución se justifica por la voluntad de la 

Administración Regional de favorecer la estabilidad en el empleo, motivada a su vez por los 

siguientes beneficios consustanciales que ello supone tanto para las empresas como para los 

trabajadores: 

1. El conocimiento de los trabajadores más experimentados ayuda a fijar el 

conocimiento dentro de las empresas. 

2. Se favorece la motivación de los trabajadores, generando en los mismos un 

sentimiento de pertenencia a la empresa y unos proyectos en los que se implican 

personalmente. 

3. Conlleva una mejora salarial como consecuencia de la consolidación de los 

complementos de antigüedad establecidos en la Ley y el convenio colectivo 

aplicable. 

4. La estabilidad laboral constituye una referencia positiva para la sociedad. 

5. Se mejora psicológicamente a los trabajadores. El trabajo estable ayuda a planificar 

proyectos vitales, favoreciendo su capacidad de respuesta en el desarrollo de sus 

tareas. 
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6. Se facilita la formación de equipos bien conjuntados, generando un conjunto de 

relaciones positivas entre los miembros de un equipo, en las que el trabajo de cada 

uno refuerza el trabajo de los demás. El establecimiento de esa relación positiva se 

consigue gracias a la permanencia en el tiempo de esos miembros del equipo de 

trabajo. 

7. Por último, la estabilidad laboral genera responsabilidad y compromiso de los 

trabajadores en el desempeño de sus funciones. El trabajador que no va a 

permanecer dentro de la empresa no tiene la misma responsabilidad porque es 

probable que cuando se observen los resultados de su trabajo ya esté fuera de la 

empresa 

A fin de acreditar el cumplimiento de esta condición especial de ejecución, la empresa 

adjudicataria deberá acreditar este extremo mediante declaración responsable de su 

representante legal a la presentación de la última certificación ordinaria del contrato que 

presentará al responsable del contrato, estableciéndose una penalidad del 5% del precio de 

adjudicación (IVA excluido) del contrato en caso de incumplimiento. 

11/.- CESION DEL CONTRATO. 

De conformidad con el artículo 214.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, el adjudicatario podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones 

dimanantes del contrato, pues sus cualidades técnicas o profesionales no resultan 

determinantes para la adjudicación del contrato. 

 

12/.- SUBCONTRATACION. 

No se estiman razones que motiven la limitación de la subcontratación. En su caso, deberán 

cumplirse los requisitos exigidos en el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

 

13/.- REVISION DE PRECIOS.  

De conformidad con el artículo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, no procede revisión de precios. 

 

14/.- ACCESIBILDAD. 

El proyecto básico y de ejecución de las obras de REHABILITACION DEL EDIFICIO 

LAZARETO en el CIFP HESPERIDES de SANTA LUCIA (CARTAGENA), redactado por 

la empresa GRIÑAN MONTEALEGRE ARQUITECTOS, S.L.P., indica entre la normativa 

de aplicación del proyecto, la Orden 561/2010. Desarrollo del documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. Ministerio de Vivienda B.O.E.: 11-mar-2010, de lo que se 

deduce que se han tenido en cuenta los criterios de accesibilidad universal y de diseño 

universal o diseño para todas las personas a que se hacen referencia en el artículo 126.3 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en la Ley 4/2017, de 27 de 

junio, de accesibilidad universal de la Región de Murcia. 
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15/.- DIRECCION FACULTATIVA. 

Actuará como director facultativo de la obra el arquitecto D. Diego José Aroca Villalba. 

Como arquitecto técnico actuará D. Francisco Javier Murcia Nicolás y como ingeniero técnico 

industrial, D. Francisco Miguel Moreno Martínez. 

 

16/.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

La coordinación de seguridad y salud de la obra se tramitará como expediente aparte por la 

Dirección General de Centros Educativos como contrato menor. 

 

17/.- FORMA DE PAGO Y DATOS DE FACTURACIÓN 

El pago se efectuará por transferencia bancaria. 

Las facturas deberán contener los siguientes datos: 

1. CARM (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA), 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, Dirección General de 

Centros Educativos, Avenida La Fama, 15, 30006 MURCIA, CIF S3011001I. 

2. DATOS DE LA EMPRESA: Nº de Factura, Fecha Factura, Denominación de la 

empresa, Domicilio y Código Postal, CIF/NIF, IBAN. 

3. CONCEPTO. 

4. Precio unitario (en su caso). 

5. IVA. 

6. Importe. 

Todas las facturas deben presentarse en registro FACE, con los siguientes códigos DIR: 

OFICINA CONTABLE ÓRGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA 

A14003281 

INTERVENCION 

GENERAL 

A14022322 

CONSEJERIA 

EDUCACION, JUVENTUD 

Y DEPORTES 

A14005422 

DIRECCION GENERAL DE 

CENTROS EDUCATIVOS 

 

En Murcia,  

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN ECONOMICA 

Fdo: Diego Carbajo Botella 

(fecha y firma electrónica en el margen) 
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Vista la memoria que antecede y en uso de las facultades que tengo atribuidas, doy el “visto 

bueno” a su contenido y PROPONGO la contratación de referencia en los términos expuestos 

en el cuerpo de este documento. 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS 

Fdo.: María Remedios Lajara Domínguez 

(fecha y firma electrónica en el margen) 
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