
 
  

Juan Gabriel Lizán García
Ingeniero Técnico de Obras Públicas nº 15.211 

PROMOTOR: 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 

  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE::  
  

CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  EE..DD..AA..RR..  YY  
CCOOLLEECCTTOORR  DDEE  SSAANNEEAAMMIIEENNTTOO  EENN  EELL  

SSAABBIINNAARR..  TT..MM..  DDEE  MMOORRAATTAALLLLAA  
((MMUURRCCIIAA))  

 
 

DICIEMBRE 2014

TOMO III 
PLIEGO Y PRESUPUESTO 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

ÍNDICE GENERAL  Página 1 de 6 

ÍNDICE GENERAL: 

TOMO I 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 

 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 ANEJOS A LA MEMORIA: 

  ANEJO Nº 1. TOPOGRAFÍA 

  ANEJO Nº 2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

  ANEJO Nº 3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

  ANEJO Nº 4. ESTUDIO DE POBLACIÓN, CAUDAL Y CONTAMINACIÓN 

  ANEJO Nº 5. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 

  ANEJO Nº 6. DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO 

  ANEJO Nº 7. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

  ANEJO Nº 8. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

  ANEJO Nº 9. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

  ANEJO Nº 10. JUSTIFICACIÓN DE EQUIPOS 

  ANEJO Nº 11. EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

  ANEJO Nº 12. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

  ANEJO Nº 13. ANEJO AMBIENTAL 

  ANEJO Nº14. GESTIÓN DE RESIDUOS 

  ANEJO Nº 15. PLAN DE OBRA 

  ANEJO Nº 16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

ÍNDICE GENERAL  Página 2 de 6 

TOMO II 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

01-OBRA CIVIL 

 OC-1_ SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

 OC-2_PLANTA ACTUAL. 

 OC-3_PLANTA GENERAL TOPOGRÁFICA. 

 OC-4_PLANTA GENERAL PROPUESTA. 

 OC-5_COLECTOR. PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL. 

 OC-5.1_COLECTOR. DETALLES. 

 OC-6_IMPULSIÓN. PLANTA GENERAL. 

 OC-6.1_IMPULSIÓN. PLANTA TOPOGRÁFICA Y PERFILES. 

 OC-6.2_IMPULSIÓN. INSTALACIÓN DE BOMBEO. 

 OC-6.3_IMPULSIÓN. CONDUCCIÓN. PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL. 

 OC-6.4_IMPULSIÓN. CONDUCCIÓN. DETALLES. 

 OC-6.5_IMPULSIÓN. ALIVIADERO. PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL. 

 OC-6.6_IMPULSIÓN. ALIVIADERO. DETALLES. 

 OC-6.7_IMPULSIÓN. SECCIÓN Y DETALLES. 

 OC-7_COLECTOR DE SALIDA. PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL. 

 OC-7.1_COLECTOR DE SALIDA. DETALLES. 

 OC-8_E.D.A.R. PLANTA TOPOGRÁFICA. PERFILES. 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

ÍNDICE GENERAL  Página 3 de 6 

 OC-9_E.D.A.R. PLANTA PROPUESTA DE URBANIZACIÓN. 

 OC-9.1_E.D.A.R. SECCIONES TRANSVERSALES. 

 OC-10_E.D.A.R. DETALLES DE URBANIZACIÓN. VIARIO PERIMETRAL. 

 OC-10.1_E.D.A.R. DETALLES DE URBANIZACIÓN. MURO PRETRATAMIENTO Y 

 VALLA IMPULSIÓN. 

 OC-10.1_E.D.A.R. DETALLES DE URBANIZACIÓN. PLANTA DE DRENAJE. 

 OC-11_E.D.A.R. PLANTA GENERAL DE TUBERÍAS. 

 OC-11.1_RED DE AGUA POTABLE. 

 OC-11.2_DETALLE ANCLADO DE TUBERÍAS. 

 OC-12_PRETRATAMIENTO. PLANTA GENERAL. 

 OC-12.1_PRETRATAMIENTO. CANAL DE DESBASTE. DEFINICIÓN 

 GEOMÉTRICA. 

 OC-12.2_PRETRATAMIENTO. ARQUETA DE REPARTO. DEFINICIÓN 

 GEOMÉTRICA. 

 OC-12.3_PRETRATAMIENTO. CANAL DE DESBASTE Y ARQUETA DE REPARTO. 

 ARMADURAS. 

 OC-13_REACTOR BIOLÓGICO Y DECANTACIÓN SECUNDARIA. PLANTA. 

 OC-13.1_REACTOR BIOLÓGICO Y DECANTACIÓN SECUNDARIA. SECCIÓN. 

 OC-13.2_REACTOR BIOLÓGICO Y DECANTACIÓN SECUNDARIA. ARQUETA DE 

 FANGOS Y FLOTANTES. PLANTA Y SECCIONES. 

 OC-13.3_REACTOR BIOLÓGICO Y DECANTACIÓN SECUNDARIA. ARMADURAS. 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

ÍNDICE GENERAL  Página 4 de 6 

 OC-13.4_REACTOR BIOLÓGICO Y DECANTACIÓN SECUNDARIA. SOLERA 

 ESPESADOR DE FANGOS. PLANTA, SECCIÓN Y ARMADURAS. 

 OC-14_TRATAMIENTO TERCIARIO. PLANTA Y SECCIONES. 

 OC-14.1_TRATAMIENTO TERCIARIO. ESTRUCTURA.  

 OC-14.2_TRATAMIENTO TERCIARIO. ESTRUCTURA.  

 OC-15_EDIFICIO DE CONTROL Y SOPLANTES. PLANTA Y SECCIONES. 

 OC-15.1_EDIFICIO DE CONTROL Y SOPLANTES. ALZADOS Y CUBIERTA. 

 OC-15.2_EDIFICIO DE CONTROL Y SOPLANTES. ESTRUCTURA.  

 OC-15.3_EDIFICIO DE CONTROL Y SOPLANTES. ESTRUCTURA.  

 OC-15.4_EDIFICIO DE CONTROL Y SOPLANTES. ESTRUCTURA.  

 OC-15.5_EDIFICIO DE CONTROL Y SOPLANTES. SOLERA GRUPO 

 ELECTRÓGENO. 

 OC-16_OBRA DE SALIDA Y ARQUETA TOMA DE MUESTRAS. PLANTA Y 

 SECCIONES. ARMADURAS. 

02-EQUIPOS MECÁNICOS 

 EM-1_PRETRATAMIENTO. CANAL DE DESBASTE. PLANTA Y SECCIONES. 

 EM-2_PRETRATAMIENTO. ARQUETA DE REPARTO. PLANTA Y SECCIONES. 

 EM-3_REACTOR BIOLÓGICO Y DECANTACIÓN SECUNDARIA. PLANTA. 

 EM-3.1_REACTOR BIOLÓGICO Y DECANTACIÓN SECUNDARIA. SECCIÓN. 

 EM-3.2_REACTOR BIOLÓGICO Y DECANTACIÓN SECUNDARIA. ARQUETA DE 

 FANGOS Y FLOTANTES. PLANTA Y SECCIONES. 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

ÍNDICE GENERAL  Página 5 de 6 

 

 EM-4_TRATAMIENTO TERCIARIO. PLANTA Y SECCIONES. 

 EM-5_EDIFICIO DE CONTROL Y SOPLANTES. PLANTA Y SECCIONES. 

03-DIAGRAMAS DE FLUJO 

 DF-1_LÍNEA PIEZOMÉTRICA 

 DF-2_LÍNEA DE AGUA 

 DF-3_LÍNEA DE FANGOS, TRATAMIENTO DE OLORES, DOSIFICACIÓN DE 

 REACTIVOS. 

04-ESQUEMAS ELÉCTRICOS 

 EE-1_PLANTA GENERAL DE MEDIA TENSIÓN 

 EE-1.1_DETALLES COLUMNA. HERRAJES. 

 EE-1.2_DETALLES COLUMNA. AVIFAUNA 

 EE-1.3_CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. PUESTA A TIERRA. ESQUEMA 

 UNIFILAR. 

 EE-2_PLANTA GENERAL DE BAJA TENSIÓN. 

 EE-2.1_EQUIPOS DE ELECTRICIDAD. 

 EE-2.2_CUADROS ELÉCTRICOS Y HORNACINA PARCELA DE BOMBEO. 

 EE-2.3_ALUMBRADO. DETALLES. 

 EE-2.4_RED DE PUESTA A TIERRA. 

 EE-2.5_ESQUEMA UNIFILAR. 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

ÍNDICE GENERAL  Página 6 de 6 

TOMO III 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

MEDICIONES 

CUADROS DE PRECIOS: 

- CUADRO DE PRECIOS Nº1 

- CUADRO DE PRECIOS Nº2 

PRESUPUESTO PARCIAL 

PRESUPUESTOS GENERALES: 

- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P. 
  Página 1 de 209 

INDICE 

1.  OBJETO DEL PLIEGO .................................................................................... 3 

2.  CONDICIONES GENERALES SUBSIDIARIAS ..................................................... 3 

2.1.  GENERALIDADES ......................................................................................................... 3 

2.2.  DISPOSICIONES RELATIVAS A CONSTRUCCIÓN EN GENERAL. ........................................ 5 

2.3.  DISPOSICIONES RELATIVAS A INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. ........................................... 9 

2.4.  DISPOSICIONES RELATIVAS A RECUBRIMIENTOS DE TUBERÍAS. .................................. 10 

2.5.  DISPOSICIONES RELATIVAS A INSTALACIONES ELÉCTRICAS. ....................................... 15 

3.  DESCRIPCION DE LAS OBRAS ..................................................................... 20 

3.1.  UBICACIÓN DE LAS OBRAS ......................................................................................... 20 

3.2.  DESCRIPCION GENERAL ............................................................................................. 20 

4.  CONDICIONES DE LOS MATERIALES ............................................................ 22 

4.1.  PRESCRIPCIONES GENERALES .................................................................................... 22 

4.2.  MATERIALES PARA RELLENOS Y CAPAS DE FIRME ....................................................... 25 

4.3.  ÁRIDOS .................................................................................................................... 26 

4.4.  CEMENTOS. ............................................................................................................... 41 

4.5.  MORTEROS Y HORMIGONES ....................................................................................... 46 

4.6.  MATERIALES BITUMINOSOS ....................................................................................... 54 

4.7.  ESTRUCTURAS DE ACERO .......................................................................................... 60 

4.8.  PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ................................................................................ 75 

4.9.  TUBERÍAS DE POLIETILENO PARA PRESIÓN ................................................................ 79 

4.10.  TUBERÍAS DE PVC CORRUGADO ................................................................................. 80 

4.11.  INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN .......................... 82 

4.12.  INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD. LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN. ....................... 95 

4.13.  INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD. BAJA TENSIÓN Y PUESTA A TIERRA .................... 103 

4.14.  INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD. GRUPO ELECTRÓGENO ...................................... 129 

5.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE 

OBRA. ............................................................................................................ 146 

5.1.  PRESCRIPCIONES GENERALES .................................................................................. 146 

5.2.  MOVIMIENTO DE TIERRAS. ...................................................................................... 148 

5.3.  PREFABRICADOS. .................................................................................................... 161 

5.4.  FIRMES ................................................................................................................... 162 

5.5.  PAVIMENTACIONES. ................................................................................................ 189 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P. 
  Página 2 de 209 

6.  ASPECTOS GENERALES. ............................................................................ 190 

6.1.  LA DIRECCIÓN DE OBRA .......................................................................................... 190 

6.2.  EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO. .......................................................................... 190 

6.3.  RELACIÓN DE DOCUMENTOS .................................................................................... 190 

6.4.  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTAS ..................................... 191 

6.5.  PLAZO DE EJECUCIÓN .............................................................................................. 191 

6.6.  ASPECTOS PREVISO AL INICIO DE LA OBRA. ............................................................. 191 

6.7.  ASPECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. ................................................. 194 

6.8.  ASPECTOS SUBSIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. ................................ 206 

 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P. 
  Página 3 de 209 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES 

1.  OBJETO DEL PLIEGO 

El presente pliego tiene por objeto definir las obras, fijar las características técnicas y 

económicas de los materiales y de su ejecución, y establecer las condiciones que han 

de regir en la ejecución de las obras del proyecto de título: "PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. 

T.M. DE MORATALLA (MURCIA)". 

2.  CONDICIONES GENERALES SUBSIDIARIAS 

2.1.  GENERALIDADES 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el que se aprueba el 

texto refundido de la LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

- Orden HAP/1406/2012, de 15 de junio, por la que se modifica la composición 

de los órganos colegiados integrados en la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa del Estado. 

- REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES, para la Contratación 

de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/70 de 31 de diciembre. 

- Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobada por Real Decreto 314/2006 d 

17 de marzo. 

- Eurocódigos: 

- ENV 1991: EC 1 Bases de diseño y acciones. 

- ENV 1992: EC 2 Estructuras de hormigón. 

- ENV 1993: EC 3 Estructuras metálicas. 
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- ENV 1994: EC 4 Estructuras mixtas. 

- ENV 1996: EC 6 Estructuras de fábrica de ladrillo. 

- ENV 1997: EC7 Proyecto geotécnico. 

- ENV 1998: EC8 Estructuras resistentes al sismo. 

- ENV 1999: EC9 Estructuras de aluminio. 

- Ley de Aguas 1/2001, de 20 de julio. 

- Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica. Títulos II y III de la Ley de Aguas. Real Decreto 927/1988 de 29 

de Julio (B.O.E. 31 de Agosto de 1988) y modificaciones por R.D: 907/2007. 

- Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Títulos I, IV, V, VI y VII de la Ley 

de Aguas. Real decreto 849/1986 de 11 de Abril (B.O.E. 30 de abril de 1986). 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de Abril. 

- Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre, Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

- O.M. de 16 de Abril de 1998, Normas de procedimiento y desarrollo del Real 

Decreto 1942/1993. 

- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación (NCSE-

02) aprobada por Real Decreto nº 997/2002 de 27 de septiembre. 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán en su 

caso sobre las del General. 

Si no se hace referencia a un artículo se entenderá que se mantienen las 

prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Cuando sí se haga 

referencia, también será de cumplimiento lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales, en cuanto no se oponga a lo expresado en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, según juicio del Ingeniero Director. 
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2.2.  DISPOSICIONES RELATIVAS A CONSTRUCCIÓN EN GENERAL. 

Además de cuanto se prescribe en este Pliego serán de obligado cumplimiento las 

siguientes disposiciones de carácter general en materia de construcción: 

- PGMO del Ayuntamiento de Moratalla. 

- Ordenanza Municipales del Ayuntamiento de Moratalla. 

- Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/99 de 5 de noviembre de la Jefatura 

del Estado. 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la –Instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08) 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación CTE. 

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) aprobada por Real Decreto 

956/2008, de 6 de junio. 

- Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento 

básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción 

- UNE-EN-14844: 2007 Productos de hormigón prefabricado. Marcos. 

- CEB. Recomendaciones internacionales unificadas en el cálculo y ejecución de 

obras de hormigón. 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS HIDRÁULICAS, redactado por la D. G. de Obras Hidráulicas del 

M.O.P.T.M.A. 

- Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o 

pretensado, 1980. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. 
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- Norma UNE EN 545: Tubos y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para 

canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo. 

- Normas de referencia ISO 9969, Comisión Europea de normalización doc. pr EN 

13476.para conducciones de Polietileno de alta densidad. 

- Norma ISO 8179-1: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Cinc. 

Parte 1: Zinc metálico y capa de acabado. 

- Norma ISO 4633: Juntas de estanqueidad de caucho. Guarniciones de juntas de 

canalizaciones de abastecimiento y evacuación de aguas (alcantarillados 

incluidos). Especificación de los Materiales 

- Norma ISO 7005-2: Bridas metálicas. Parte 2. Bridas de fundición. 

- UNE EN 9002: Sistema de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en 

producción e instalación. 

- Norma UNE-EN-1452 en lo que se refiere a Tubos lisos para presión con unión 

Elástica. 

- Norma ISO 9635-1, válvulas de riego — Part 1. Exigencias generales 

- Norma EN 736-1, Terminología — Part 1. Definición de válvulas 

- UNE-EN 1074:2001, Valvulería para abastecimiento de agua. Prescripciones de 

aptitud al empleo y ensayos de verificaciones aplicables. 

- Norma EN 805, VÁLVULAS PARA RIEGO EXIGENCIAS EN CUANTO A 

COMPONENTES Y SISTEMAS 

- Norma UNE-EN-1074 en lo que se refiere a su Parte 1 ,2 ,3 ,4 ,5 y 6 sobre 

válvulas, ventosas e hidrantes 

- Norma ISO 4064 y la Orden Ministerial del 28 de diciembre de 1988 establecen 

tres clases metrológicas para contadores de agua. 

- Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental integrada. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
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Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero R.D. 105/2008, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 

concretamente en aquellas obras en que las administraciones públicas intervenga 

como promotores, se establece que estas deberán fomentar las medidas para la 

prevención de residuos de construcción y demolición y la utilización de áridos y 

otros productos procedentes de su valorización, Si bien si existe un anejo, el 

número 17 de aplicación del RD. 

- Ley 13/2007, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 1/ 95 de Protección 

del Medio Ambiente de la Región de Murcia. 

- Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 282 

- Normativa de aplicación de afección a red Natura 2000 

- Real Decreto Legislativo 1/01, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de aguas. 

- R.D. 849/86, Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

- Ordenanzas Municipales sobre Protección del Medio Ambiente contra las 

perturbaciones por ruidos y malos olores. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas que habrán de regir en las obras de 

acondicionamiento paisajístico, de la Dirección General de Medio Ambiente del 

MOPU (marzo 1985). 

- LEY 2/2008, DE 21 DE ABRIL, DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE LA REGIÓN DE MURCIA. B.O.R.M. nº 111 DE 14-5-2008. 

- Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 

de Septiembre. 

- Normas 6.1 y 2IC, de la Dirección General de Carreteras, sobre secciones de 

firmes. 

- Norma 5.2IC, de la Dirección General de Carreteras, ―Drenaje superficial. 
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- Manual de Control de Fabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas 

(MOPU 1978). 

- Mezclas bituminosas porosas, MOPU, Noviembre 1987. 

- O.C. 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 

hormigón. 

- Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 

vertical de carreteras D.G.C. MOPU 1984. 

- Nota informativa sobre el proyecto y construcción de barreras rígidas de 

seguridad, 1986. 

- O.C. 318/91 T y P de 10 de Abril de 1991 sobre galvanizado en caliente de 

elementos de acero empleados en equipamiento vial. 

- O.C. 319/91 T y P de 13 de Marzo de 1991 sobre tolerancia de espesores en 

vallas metálicas para barreras de seguridad. 

- O.C. 325/97 T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo 

referente a sus materiales constituyentes. 

- O.C. 326/00 sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la 

construcción de explanadas y drenaje. 

- O.C. 301/89 T de 27 de Abril sobre señalización de obras. 

- O.C. 304/89 MV de 21 de Julio sobre proyectos de marcas viales. 

- O.C. 309/90 C y E de 15 de Enero sobre hitos de arista. 

- Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías 

fuera de poblado. 

- Orden de 31 de agosto de 1987 (B.O.E. de 18 de septiembre de 1987) 

- Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 

vertical de carreteras D.G.C. MOPU 1984 

- REAL DECRETO 1812/94, de 2 de septiembre, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS 
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- Normas UNE, de cumplimiento obligatorio en el M.O.P.U. O.M. de 5 de julio de 

1967 (B.O.E. 12-12-1967 y 29-5-1971). 

2.3.  DISPOSICIONES RELATIVAS A INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. 

- Norma UNE-EN 805-Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes 

exteriores a los edificios y sus componentes. (Diciembre 2000). Establece las 

especificaciones generales para las redes de abastecimiento de agua exteriores a 

los edificios, incluyendo conducciones principales, secundarias y acometidas de 

agua. 

- Norma UNE-EN 1610-Instalación y pruebas de acometidas y redes de 

saneamiento. (Sept. 1998). Es aplicable para la instalación y prueba de las 

acometidas y redes de saneamiento que normalmente están enterradas y 

normalmente funcionan en lámina libre. 

- Norma UNE-ENV 1046-Sistemas de canalización y conducción en materiales 

plásticos. Sistemas de conducción de agua o saneamiento en el exterior de la 

estructura de los edificios. Práctica recomendada para la instalación aérea y 

enterrada. (Julio 2001). Aplicable para la instalación de sistemas de canalización 

en materiales plásticos utilizados en la conducción de agua o de saneamiento por 

gravedad y por presión para instalaciones aéreas o enterradas. 

- Norma UNE-ENV 1452-6-Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Parte 6: 

Práctica recomendada para la instalación. (Junio 2002). 

- Recomendaciones prácticas para la instalación de tubos y accesorios de 

policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) cuando se utilicen en sistemas de 

canalización para conducción de agua a presión. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones del M. O. P. U aprobado el 15 Septiembre de 1986. De aplicación en 

la realización de suministros, explotación de servicios o ejecución de las obras y 

colocación de los tubos, uniones y demás piezas especiales necesarias para 
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formar conducciones no sometidas a presión. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 

Agua del M.O.P.U aprobado el 28 Julio de 1974. De aplicación en la prestación a 

contratar, realización del suministro, explotación del servicio o ejecución de las 

obras y colocación de los tubos, uniones, juntas, llaves y demás piezas especiales 

necesarias para formar las conducciones de abastecimiento y distribución de 

aguas potables a presión. 

- Guía Técnica sobre Tuberías para el transporte de agua a Presión editada por el 

CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas en Diciembre 

2002). 

- Guía Técnica del CEDEX que, aunque no tiene carácter normativo, sí recoge en 

su capítulo 5 las instrucciones a seguir en la instalación de tuberías de 

Abastecimiento. 

- Recomendaciones para el proyecto de canales del CEDEX. 

2.4.  DISPOSICIONES RELATIVAS A RECUBRIMIENTOS DE TUBERÍAS. 

- AWWA C210-97 Liquid epoxy coating systems for the interior and exterior of 

steel water pipelines. 

- UNE-EN 10290:2003 Tubos y accesorios de acero para canalizaciones enterradas 

y sumergidas. 

- Recubrimientos externos de poliuretano modificado aplicados en estado líquido. 

- UNE-EN 12954:2002 Protección Catódica de estructuras metálicas enterradas o 

sumergidas. Principios generales y aplicación para tuberías. 

- NACE TMO 186-94 Método para la detección de poros en revestimientos tubular 

de 250 a 750 micras. 

- Real Decreto 118/2003 de 31 de enero Lista de sustancias permitidas para la 

fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con 

los alimentos. 
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- SSPC-PA2 Método para la medición del espesor de una película seca con un 

medidor electromagnético. 

- SSPC-SP1 Limpieza con disolventes. 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

- Manual de corrosión y protección de tuberías (AEAS, 2001). 

- UNE EN 10290:2003 Tubos y accesorios de acero para canalizaciones enterradas 

y sumergidas. 

- Recubrimientos externos de poliuretano o poliuretano modificado aplicados en 

estado líquido. 

- UNE-EN ISO 2409:1996 Ensayo de corte por enrejado. 

- UNE-EN ISO 2808:2000 Determinación del espesor de película húmeda. 

- UNE-EN ISO 4624:2003 Ensayo de adherencia por tracción. 

- UNE EN ISO 8501/1:2002 Preparación de los sustratos de acero previa a la 

aplicación de pinturas y productos relacionados. 

- UNE-EN ISO 8502-3:2000 Determinación de polvo para las superficies 

preparadas antes de ser revestidas. 

- UNE-EN ISO 8502-6:2001 Determinación de impurezas solubles en superficies 

que se deben pintar. 

- UNE-EN ISO 8502-9:2000 Determinación de sales solubles en agua. 

- UNE-EN ISO 8503-2:1996 Características de rugosidad del acero chorreado. 

- UNE-EN ISO 8504-1/2/3: 2002 Preparación de sustratos de acero previa a la 

aplicación de pinturas. 

- UNE 48274:2003 Pintura de poliuretano alifático de acabado brillante de dos 

componentes. 

- Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión (CEDEX, 2003). 
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- Norma API-5L: 2000 Specification for line pipes. 

- AWWA M11, Steel pipe. A guide for design and installation. 

- UNE-EN-10224:2003 Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte 

de líquidos acuosos, incluido agua para consumo humano. 

- UNE-EN 10020:2001 Definición y clasificación de los tipos de acero. 

- UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para 

construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. 

- Norma ISO-9691-1:2003 Soldeo y procesos afines. Recomendaciones para la 

preparación de uniones. Parte 1: Soldeo por arco con electrodos revestidos, 

Soldeo por arco protegido con gas y electrodo de aporte, Soldeo por llama, 

Soldeo por arco con gas inerte y electrodo de volframio y Soldeo por haz de alta 

energía de aceros. 

- Norma UNE 14612:1980 Práctica recomendada para el examen de las uniones 

soldadas mediante la utilización de líquidos penetrantes. 

- Norma UNE 14618:2000 Inspectores de soldadura. Cualificación y certificación. 

- Norma UNE 36801:1992 (EN 10204:1991), Productos metálicos. Tipos de 

documentación de inspección. 

- UNE-EN 288-1-2-3:1993/A1:1997 Especificación y cualificación de los 

procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. Partes 1, 2 y 3. 

- UNE EN 439:1995 Productos de aportación para el soldeo. Gases de protección 

para el soldeo y para el corte con arco eléctrico. 

- UNE EN 440:1995 Productos de aportación para el soldeo. Alambres y depósitos 

para el soldeo por arco con protección gaseosa de aceros no aleados y aceros de 

grano fino. Clasificación. 

- UNE EN 449:2003 Productos de aportación para el soldeo. Electrodos revestidos 

para el soldeo por arco de aceros no aleados y aceros de grano fino. 

Clasificación. 
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- UNE EN 473:2001 Cualificación y certificación del personal que realiza ensayos 

no destructivos. 

- UNE EN 571-1: 1997 Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes. 

Parte 1: Principios generales. 

- UNE EN 719:1995 Coordinación del soldeo. Tareas y responsabilidades. 

- UNE EN 729 1:1995, Requisitos de la calidad para el soldeo. Soldeo por fusión de 

materiales metálicos. Parte 1: Directrices para su selección y utilización. 

- UNE EN 729 2:1995, Requisitos de la calidad para el soldeo. Soldeo por fusión de 

materiales metálicos. Parte 2: Requisitos de calidad completos. 

- UNE EN 757:1997, Consumibles para el soldeo. Electrodos revestidos para el 

soldeo manual por arco de aceros de alta resistencia. Clasificación. 

- UNE EN 758:1997, Consumibles para el soldeo. Alambres tubulares para el 

soldeo por arco con o sin gas de protección de aceros no aleados y aceros de 

grano fino. Clasificación. 

- UNE EN 970:1997, Examen no destructivo de soldaduras por fusión. Examen 

visual. 

- UNE EN 1418:1998, Personal de soldadura. Ensayos de cualificación de los 

operadores de soldeo para el soldeo por fusión y de los ajustadores de soldeo 

por resistencia para el soldeo automático y totalmente mecanizado de materiales 

metálicos. 

- UNE EN 1435:1998/1M: 2002, Examen no destructivo de soldaduras. Examen 

radiográfico de uniones soldadas. 

- UNE EN 1668:1998, Consumibles para el soldeo. Varillas alambres de aportación 

y depósitos para el soldeo bajo atmósfera inerte con electrodo de volframio de 

aceros no aleados y aceros de grano fino. Clasificación. 

- UNE EN 1713:1998/1M: 2002, Ensayo no destructivo de uniones soldadas. 

Ensayo ultrasónico. 

- Caracterización de las indicaciones en las uniones soldadas. 
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- UNE EN 1714:1998/1M: 2002, Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo 

ultrasónico de uniones soldadas. 

- UNE EN 10224:2003, Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte 

de líquidos acuosos, incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas 

de suministro. 

- UNE EN 12062:1997/1M: 2002, Ensayo no destructivo de soldaduras. Reglas 

generales para los materiales metálicos. 

- UNE EN 12534:2000, Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre, 

alambres, varillas y depósitos para el soldeo por arco de metal con protección 

gaseosa de aceros de alta resistencia. Clasificación. 

- UNE EN 12535:2000, Consumibles para el soldeo. Alambres tubulares para el 

soldeo por arco con protección gaseosa de aceros de alta resistencia. 

Clasificación. 

- ISO-559:1991 Tubos de acero para agua y saneamiento ISO-4200. 

- UNE EN 25817:1994, Uniones soldadas por arco de aceros. Guía sobre los niveles 

de calidad en función de las imperfecciones. 

- UNE EN ISO 9001:2000, Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos. 

- UNE EN ISO 13916:1996, Soldeo. Guía para la medida de temperaturas de 

precalentamiento, entre pasadas y de mantenimiento del precalentamiento. 

- UNE-EN 1295:1998-1, Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas 

bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1. Requisitos generales. 

- UNE 53323 EX, de marzo de 2001, relativa a ―Sistemas de canalización 

enterrados de materiales plásticos para aplicación con o sin presión. Plásticos 

termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV), basados en resinas de 

poliéster insaturado (IN). 

- Norma ATV 123-2000, metodología de cálculo resistente de la tubería enterrada. 

- UNE-EN 805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes 

exteriores a los edificios y sus componentes. 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 

Agua aprobada por O.M. de 28 de Julio de 1974 (B.O.E. nº. 236 y 237 de 2, 3 y 

30 de octubre 1974) 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones (B.O.E. nº 228/86 del 23 de septiembre de 1986). 

2.5.  DISPOSICIONES RELATIVAS A INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

BAJA TENSIÓN 

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE núm. 176, de 23 de julio de 

1992). 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de baja tensión (BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2002). 

- Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, 

Industria y Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en la 

tramitación de expedientes en materia de Industria, Energía y Minas (BORM 

núm. 218, de 19 de septiembre de 2002, con corrección de errores en BORM 

núm. 235, de 9 de octubre de 2002).Resolución de 4 de noviembre de 2002, de 

la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se desarrolla la 

Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, 

Industria y Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en la 

tramitación de expedientes en materia de Industria, Energía y Minas (BORM 

núm. 284, de 10 de diciembre de 2002, con corrección de errores en BORM núm. 

85, de 12 de abril de 2003).Resolución de 3 de julio de 2003, de la Dirección 

General de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueban los criterios 

esenciales de determinados proyectos y el modelo de certificado como 

consecuencia de la aprobación por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del 

reglamento electrotécnico para baja tensión (BORM núm. 171, de 26 de julio de 

2003).Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuación en materia 

de seguridad industrial y procedimientos para la puesta en servicio de 

instalaciones en el ámbito territorial de la Región de Murcia (BORM núm. 75, de 
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1 de abril de 2003, con corrección de errores en BORM núm. 79, de 5 de abril de 

2003).Orden de 11 de septiembre de 2003, de la Consejería de Economía, 

Industria e Innovación, por la que se establecen procedimientos de actuación de 

los instaladores autorizados y los organismos de control en el mantenimiento e 

inspección de las instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de pública 

concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión y locales de 

características especiales (BORM núm. 222, de 25 de septiembre de 2003). 

LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE núm. 176, de 23 de julio de 

1992). 

- Real Decreto 198/2010, de 26 febrero, Adapta determinadas disposiciones 

relativas al sector eléctrico a lo dispuesto en la Ley 25/2009 (RCL 2009\2556), de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio Real Decreto 223/2008, de 15 de 

febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. (BOE núm. 68, de 19 de marzo de 

2008). 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE núm. 285, de 28 de 

noviembre de 1997). 

- Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regula las actividades 

de transporte y distribución de energía eléctrica (BOE núm. 321, de 30 de 

diciembre de 1998).Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 

regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE núm. 

310, de 27 de diciembre de 2000; con corrección de errores en BOE núm. 62, de 

13 de marzo de 2001). 

- Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el 

procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas 
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reglamentarias del mercado eléctrico (BOE núm. 309, de 24 de diciembre de 

2004; con corrección de errores en BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2004). 

- Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejería de Tecnología, Industria, Trabajo 

y Turismo, por la que se establecen procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1 kV (BORM núm. 102, 

de 4 de mayo de 2001). 

- Resolución de 5 de julio de 2001, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas, por la que se desarrolla la Orden de 25 de abril de 2001, sobre 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de tensión 

superior a 1kV (BORM núm. 173, de 27 de julio de 2001). 

- Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, 

Industria y Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en la 

tramitación de expedientes en materia de Industria, Energía y Minas (BORM 

núm. 218, de 19 de septiembre de 2002, con corrección de errores en BORM 

núm. 235, de 9 de octubre de 2002). 

- Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, por la que se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2002 

de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio por la que se 

adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en materia 

de Industria, Energía y Minas (BORM núm. 284, de 10 de diciembre de 2002, con 

corrección de errores en BORM núm. 85, de 12 de abril de 2003). 

- Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuación en materia de 

seguridad industrial y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones 

en el ámbito territorial de la Región de Murcia (BORM núm. 75, de 1 de abril de 

2003, con corrección de errores en BORM núm. 79, de 5 de abril de 

2003).Normas Particulares de la Empresa Eléctrica Distribuidora. CENTROS DE 

TRANSFORMACION. 

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE núm. 176, de 23 de julio de 

1992). 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P. 
  Página 18 de 209 

- Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías 

de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación 

(BOE núm. 288, de 1 de diciembre de 1982; con corrección errores en BOE núm. 

15, de 18 de enero de 1983). 

- Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas 

Complementarias del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación 

(BOE núm. 183, de 1 de agosto de 1984), y modificaciones posteriores. 

- Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones 

Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, 

MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 del 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas, subestaciones y centros de transformación (BOE núm. 72, de 24 de 

marzo de 2000; con corrección de errores en BOE núm. 250, de 18 de octubre 

de 2000). 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real 

Decreto 3275/1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE núm. 285, de 28 de 

noviembre de 1997). 

- Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regula las actividades 

de transporte y distribución de energía eléctrica (BOE núm. 321, de 30 de 

diciembre de 1998). 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE núm. 310, de 27 de 

diciembre de 2000; con corrección de errores en BOE núm. 62, de 13 de marzo 

de 2001). 

- Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P. 
  Página 19 de 209 

procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas 

reglamentarias del mercado eléctrico (BOE núm. 309, de 24 de diciembre de 

2004; con corrección de errores en BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2004). 

- Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejería de Tecnología, Industria, Trabajo 

y Turismo, por la que se establecen procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1 kV (BORM núm. 102, 

de 4 de mayo de 2001).Resolución de 5 de julio de 2001, de la Dirección General 

de Industria, Energía y Minas, por la que se desarrolla la Orden de 25 de abril de 

2001, sobre procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

de tensión superior a 1kV (BORM núm. 173, de 27 de julio de 2001). 

- Orden de 8 de marzo de1996, de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo 

sobre mantenimiento de instalaciones eléctricas de Alta Tensión (BORM núm. 65, 

de 18 de marzo de 1996).Orden de 19 de junio de 1996, de la Consejería de 

Industria, Trabajo y Turismo, por la que se modifica la Orden de 8 de marzo de 

1996, de la misma Consejería, sobre mantenimiento de instalaciones eléctricas 

de alta tensión (BORM núm. 153, de 3 de julio de 1996). 

- Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, estableciendo los criterios de interpretación de la Orden de 8 de 

marzo de 1996, de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo (BORM núm. 

220, de 20 de septiembre de 1996). 

- Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, 

Industria y Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en la 

tramitación de expedientes en materia de Industria, Energía y Minas (BORM 

núm. 218, de 19 de septiembre de 2002, con corrección de errores en BORM 

núm. 235, de 9 de octubre de 2002). 

- Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, por la que se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2002 

de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio por la que se 

adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en materia 

de Industria, Energía y Minas (BORM núm. 284, de 10 de diciembre de 2002, con 
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corrección de errores en BORM núm. 85, de 12 de abril de 2003). 

- Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuación en materia de 

seguridad industrial y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones 

en el ámbito territorial de la Región de Murcia (BORM núm. 75, de 1 de abril de 

2003, con corrección de errores en BORM núm. 79, de 5 de abril de 

2003).Normas Particulares de la Empresa Eléctrica Distribuidora. 

Asimismo queda obligado el Contratista al cumplimiento de toda la legislación 

vigente sobre protección a la industria nacional y fomento del consumo de artículos 

nacionales. 

De todas estas normas tendrá valor preferente, en cada caso, la más restrictiva. 

Todas las disposiciones anteriores se complementarán, si ha lugar, con las 

especificadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

3.  DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

3.1.  UBICACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se encuentran ubicadas en la pedanía de El Sabinar, en el término 

municipal de Moratalla (Murcia). 

3.2.  DESCRIPCION GENERAL 

Las obras se describen en la MEMORIA del Proyecto y consisten en las siguientes 

actuaciones: 

 Construcción de un colector de saneamiento desde el núcleo urbano de El 

Sabinar hasta la parcela de bombeo, consistente en una tubería de PVC de 

doble pared corrugada color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. 

y con unión por copa con junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama 

de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 

lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la 

misma arena; compactando ésta hasta los riñones. En el mismo, se ejecutarán 
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los correspondientes pozos de registro, 120 cm. de diámetro interior y de 3,5 

m. de profundidad media, construido con anillos prefabricados de hormigón 

en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera de hormigón en 

masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior 

para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición D-

400, según normas saneamiento. 

 Construcción del sistema de bombeo hasta la cámara de rotura de la EDAR, 

consistente en la construcción de una arqueta de bombeo compuesta por dos 

cámaras, la cámara húmeda donde se recibirán los caudales de agua residual 

procedentes del colector de recogida, y la cámara seca, donde se alojará el 

sistema de bombeo compuesto por 1+1 bombas de impulsión de aguas 

residuales. El sistema contará además con sistemas de aliviadero y aireación. 

Las aguas residuales llegarán a la parcela de la EDAR mediante una tubería de 

polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro, PN-10. Esta parcela de 

impulsión además contará con un vallado propio, punto de agua potable y 

toma eléctrica para el suministro de las bombas. 

 Construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales, formada por 

los siguientes elementos: 

- Pretratamiento: formado por una obra de llegada donde se produce la 

descarga del caudal impulsado y la correspondiente medición del caudal 

entrante en la EDAR, un doble canal de desbaste y una arqueta de 

reparto. 

- Reactores biológicos: dotados de sistemas de oxidación, agitación y 

decantación secundaria. 

- Tratamiento terciario: desinfección mediante hipoclorito, filtro de arena 

y sistema de ultravioleta. 

- Tratamiento de fangos: formado por sistema de recirculación y bombeo 

tanto de flotantes como de fangos en exceso y por sistema de 

espesado de fangos por gravedad. 
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- Construcción de un edificio de control y mantenimiento que dé servicio 

a toda la EDAR y gestione el funcionamiento y gestión de la misma. El 

edificio estará formado por una oficina, almacén, sala de soplantes y 

habitáculo para el grupo electrógeno. Además, de una sala de control 

operacional para gobernar todos los accionamientos mecánicos y 

eléctricos de la EDAR. 

4.  CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

4.1.  PRESCRIPCIONES GENERALES 

4.1.1.  Condiciones Generales 

En general son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que 

deben satisfacer los materiales que figuran en las Instrucciones, Pliegos de 

Prescripciones y Normas Oficiales que reglamentan la recepción, transporte, 

manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en la ejecución 

de las obras, siempre que no prescriba lo contrario el presente Pliego, el cual 

prevalece. 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los 

apartados siguientes, lo que se deberá comprobarse mediante los ensayos 

correspondientes, si así lo ordena la Dirección de Obra. 

4.1.2.  Procedencia de los Materiales 

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los 

materiales, que serán de igual o mejor calidad que los definidos en este Pliego y 

tendrán que ser aprobados por la Dirección de obra previamente a su acopio y 

utilización. 
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4.1.3.  Acopio de los Materiales 

Los materiales se almacenarán de tal forma que la calidad requerida para su utilización 

quede asegurada, requisito éste que deberá ser comprobado por la Dirección de obra 

en el momento de su utilización. 

4.1.4.  Examen y Ensayo de los Materiales 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados por la Dirección de obra en los términos y formas que prescriba, salvo que 

disponga lo contrario para casos determinados. 

4.1.5.  Transporte de los Materiales 

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuará en 

vehículos mecánicos adecuados para cada clase de materiales. Además de cumplir 

todas las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los 

elementos que se precise para evitar cualquier alteración perjudicial del material 

transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 

La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del 

proyecto se consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino como 

aproximaciones para la estimación de los precios, sin que suponga prejuicio de su 

idoneidad ni aceptación para la ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el 

Contratista derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo en el caso de 

deber utilizar materiales de otra procedencia o de error en la distancia, e incluso la 

no consideración de la misma. 

4.1.6.  Materiales que no reúnen las condiciones necesarias 

Cuando, por no reunir las condiciones exigidas en el presente pliego, sea rechazada 

cualquier partida de material por la Dirección de Obra, el Contratista deberá proceder 

a su retirada de la obra en el plazo máximo de diez (10) días contados desde la 

fecha en que sea comunicado tal extremo. 
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Si no lo hiciera en dicho término, la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del 

material rechazado por oficio y por cuenta y riesgo del Contratista. 

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra 

se recibirán con la rebaja de precios que éste determine, a no ser que el Contratista 

prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

4.1.7.  Responsabilidad del Contratista 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la 

calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente 

las obras en que se hayan empleado. 

4.1.8.  Condiciones particulares de los distintos materiales. 

Para los materiales a emplear en la obra a que se refiere el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, regirán las normas señaladas en el vigente 

Pliego General, y en caso de no estar encuadradas en éste último, deberá ser 

sometido a la comprobación de la Dirección de Obra, debiendo presentar el 

Contratista cuantos catálogos, muestras, informes y certificaciones de los 

correspondientes fabricantes se estimen necesarios. 

Si la información no se considera suficiente podrá exigirse ensayos oportunos para 

identificar la calidad de los materiales a utilizar. 
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4.2.  MATERIALES PARA RELLENOS Y CAPAS DE FIRME 

4.2.1.  Materiales para terraplenes. 

CLASIFICACIÓN 

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se 

obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se 

definan o autoricen por la Dirección de Obra. 

EMPLEO 

Si en el apartado de la unidad de obra correspondiente no se especifica el material a 

emplear, en coronación deberán utilizarse suelos seleccionados. 

Cuando el núcleo del terraplén pueda estar sujeto a inundación solo se utilizarán 

suelos seleccionados. 

Los suelos inadecuados no se utilizarán en ninguna zona del terraplén. 

4.2.2.  Materiales para bases granulares. 

CONDICIONES GENERALES 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 

gravera en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como 

mínimo, un cincuenta por ciento (50%) en peso de elementos machacados que 

presenten dos (2) o más caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, arcilla u otras materias extrañas. 

COMPOSICIÓN GRANULOMETRICA 

La fracción cernida por el tamiz 0.080 UNE será menor que la mitad (1/2) de la 

fracción cernida por el tamiz 0.40 UNE, en peso. 
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El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada 

compactada. 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los 

husos reseñados en el cuadro adjunto. 

TAMICES UNE
CERNIDO PONDERAL (%)

Z1 Z2 Z3

50 100  - 

40 70-100 100  

25 55-85 70-100 100 

20 50-80 60-90 70-100

10 40-70 45-75 50-80 

5 30-60 30-60 35-65 

2 20-45 20-45 20-45 

0.40 10-30 10-30 10-30 

0.080 5-15 5-15 5-15 

CONTROL DE CALIDAD. 

Se cumplirán las especificaciones indicadas en el PG-3/76 

4.3.  ÁRIDOS 

4.3.1.  Árido fino para mortero 

DEFINICION 

Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución de morteros. 

Podrán emplearse arenas naturales o procedentes de machaqueo. 

El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 milímetros, ni mayor que la 

tercera parte del tendel en la ejecución de fábricas. 

Los límites granulométricos, están definidos en el siguiente cuadro: 
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Abertura tamiz % que pasa 

5 100% 

2,5 60 a 100% 

1,25 30 a 100% 

0,63 15 a 70% 

0,32 5 a 70% 

0,16 0 a 30% 

No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de materia orgánica 

tal que, ensayados con arreglo a la norma UNE 7-082, produzcan un color más 

oscuro que el de la sustancia patrón. 

El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no será superior al 2 

por 100. 

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

El árido fino se suministrará separadamente del árido grueso. 

Se acopiará separado incluso por particiones estancas y resistentes, para evitar 

intercontaminaciones. Si el acopio se dispone sobre el terreno natural, no se 

utilizarán los quince centímetros (15cm) inferiores del acopio. 

Los acopios se constituirán por capas de espesor no superior a un metro y medio 

(1.50m) y no en montones cónicos. Las capas de material se colocarán adyacentes 

tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

CONTROL DE CALIDAD 

Generalidades: 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería 

aconsejable. 
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Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra 

quien reduzca el número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios de 

los ensayos correspondientes, deforma que se acomode al presupuesto total 

aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

• Antes de comenzar la obra: 

Si no se tienen antecedentes de los áridos, si varían las condiciones de suministro y 

siempre, que lo indique la Dirección de Obra, se realizarán los siguientes ensayos: 

Contenido de terrones de arcilla, según la Norma UNE 7133. 

Finos que pasan por el tamiz 0.080 UNE, según la Norma UNE 7135. 

Material retenido por el tamiz 0.32 UNE y que flota en un líquido de peso específico 

2.0, según la Norma UNE 7244. 

Compuestos de azufre expresados en SO4 y referidos al árido seco, según la Norma 

UNE 7137. 

Análisis químico de la concentración SiO2 y de la reducción de la alcalinidad R, según 

la Norma UNE 7137. 

Contenido de silicatos inestables y compuestos ferrosos, en caso de utilizar escorias 

siderúrgicas, según la Norma UNE 7243. 

Proporción de materia orgánica, según la Norma UNE 7082. 

Pérdida de peso con soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico, según la 

Norma UNE 7136. 

• Durante la obra: 

Una vez aprobado el origen de suministro no se realizarán más ensayos, salvo en 

caso de variación de las frentes de origen (canteras con diferentes vetas) o si alguna 

de las características se encuentra cerca de su límite admisible. En este caso se 
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realizarán un mínimo de cuatro (4) tandas de los ensayos que indique la Dirección de 

Obra, a lo largo de la ejecución de la misma. 

4.3.2.  Áridos para hormigones. 

DEFINICIÓN 

Se entiende por árido grueso, o grava, el árido o fracción del mismo retenido por un 

tamiz de cinco milímetros (5 mm.) de luz de malla (tamiz 5 UNE). 

GENERALIDADES 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 

adecuada resistencia y durabilidad del hormigón. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 

existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas 

apropiadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la 

práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en 

laboratorio. En cualquier caso, el suministrador de áridos garantizará 

documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se indican en 

Prescripciones y ensayos hasta la recepción de éstos. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los áridos disponibles, o 

se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la 

práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, 

petrográficos, físicos o químicos, según convenga a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente 

que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos 

ferrosos. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
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Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su 

segregación y contaminación, debiendo mantener las características granulométricas 

de cada una de sus fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 

DESIGNACION Y TAMAÑOS DEL ARIDO 

Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo 

con la siguiente expresión: árido d/D. 

Se denomina tamaño máximo D de un árido la mínima abertura de tamiz UNE EN 

933-2 que cumple los requesitos generales recogidos en la tabla 28.3a en función del 

tamaño del árido y se denomina tamaño mínimo d de un árido, la máxima abertura 

de tamiz UNE EN 933-2 que cumple los requesitos generales recogidos en la tabla 

28.3.a de la EHE, en función del tipo y del tamaño del árido. 

Los tamaños de los áridos no deben tener un D/d menos que 1,4. 

El tamaño máximo de un árido grueso utilizado para la fabricación de hormigón, será 

menor que las dimensiones siguientes: 

 a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen 

grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo 

mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 

 b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que 

forme un ángulo no mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 

 c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los siguientes casos: 

- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 

0,4 el espesor mínimo. 

- Piezas de ejecución muy cuidada ( caso de prefabricación en taller) y aquellos 

elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido ( forjados que se 
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encofran por una sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor 

mínimo. 

PRESCRIPCIONES Y ENSAYOS 

Los áridos deberán cumplir las condiciones que a continuación se indican. 

CONDICIONES FISICO-QUIMICAS 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no excederá 

de los límites indicados en la tabla. 

 TABLA Limitaciones a las sustancias perjudiciales. 

SUSTANCIAS PERJUDICIALES Cantidad máxima 
en %
del peso total de 
la muestra 

Arido 
fino 

Arido 
grueso 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96 y que flota en un 
líquido de peso especifico 2, determinado con arreglo al método de 
ensayo indicado en la UNE 7244:71 

0,50 1,00 

Compuestos totales de azufre expresados en S y referidos al árido seco, 
determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN -
1744-1 

1,00 1,00 

Sulfatos solubles en ácidos, expresados en S03 y referidos al árido seco, 
determinados según el método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1 

0,80 0,80 

Cloruros expresados en Cl- y referidos al 
árido seco,   determinados con arreglo al 
método de ensayo indicado en la UNE EN 
1744-1 

hormigón armado u 
hormigón en masa que 
contenga armaduras para 
reducir la fisuración 

0,05 0,05 

hormigón pretensado 0,03 0,03 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P. 
  Página 32 de 209 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia 

orgánica tal que, ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN 

1744-1, produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

No se utilizarán áridos finos cuyo equivalente de arena (EAV), determinado “a vista” 

(UNE 83131) sea inferior a: 

 a) 75, para obras sometidas a la clase general de exposición I, IIa ó IIb y que 

no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición. 

 b) 80, el resto de los casos. 

No obstante lo anterior, aquellas arenas procedentes del machaqueo de rocas 

calizas, entendiendo como tales aquellas rocas sedimentarias carbonáticas que 

contienen al menos un 50% de calcita, que no cumplan la especificación del 

equivalente de arena, podrán ser aceptadas como válidas siempre que el valor de 

azul de metileno (UNE EN 933-9) sea igual o inferior a 0,60 gramos de azul por cada 

100 gramos de finos, para obras sometidas a clases generales de exposición I, IIa ó 

IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición, o bien igual o 

inferior a 0,30 gramos de azul por cada 100 gramos de finos para los restantes 

casos. 

Lo indicado en el párrafo anterior para el árido de machaqueo calizo se podrá 

extender a los áridos procedentes del machaqueo de rocas dolomíticas, siempre que 

se haya comprobado mediante el examen petrográfico y mediante el ensayo descrito 

en la UNE 146507 EX Parte 2 (determinación de la reactividad álcali-carbonato) que 

no presenta reactividad potencial álcali-carbonato. 

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los alcalinos del hormigón 

(procedentes del cemento o de otros componentes). Para su comprobación se 

realizará, en primer lugar, un estudio petrográfico, del cual se obtendrá información 

sobre el tipo de reactividad que, en su caso, puedan presentar. 
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Si del estudio petrográfico del árido se deduce la posibilidad de que presente 

reactividad álcali-sílice o álcali-silicato, se debe realizar el ensayo descrito en la UNE 

146508 EX (método acelerado en probetas de mortero). 

Si del estudio petrográfico del árido se deduce la posibilidad de que presente 

reactividad álcali-carbonato, se debe realizar el ensayo descrito en la UNE 146507 EX 

Parte 2 (determinación de la reactividad álcali-carbonato). 

CONDICIONES FISICO-MECANICAS 

Se cumplirán las siguientes limitaciones: 

- Resistencia a la fragmentación del árido grueso determinada con arreglo al 
método de ensayo indicado en la UNE EN 1097-2 ( ensayo de los Ángeles). 

- Absorción de agua por los áridos, determinada con arreglo al método de 
ensayo indicado en la UNE EN 1097-6. 

GRANULOMETRIA Y FORMA DEL ARIDO 

La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-1, expresada en 

porcentaje del peso total de la muestra, no excederá los valores de la tabla 28.4.1.a 
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TABLA 28.4.1.a EHE. Contenido máximo de finos en el árido 

ARIDO 

PORCENTAJE 
MAXIMO 

QUE PASA  
POR EL TAMIZ 

0,063 mm 

TIPO DE ARIDOS 

Grueso 
1 % -Áridosredondeados 

- Áridos de machaqueo no calizos 

2 % - Áridos de machaqueo calizos 

Fino 

6 % 

-Áridosredondeados 
- Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a las clases 
generales de exposición llla, lllb, lllc,  lV o bien a alguna clase 
específica de exposición (1) 

10 % 

- Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a las clases 
generales de exposición llla, lllb, lllc, IV o bien a alguna clase 
específica de exposición (1)
- Aridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a las clases 
generales de exposición l, lla o llb y no sometidas a ninguna clase 
específica de exposición (1) 

15 % 
- Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a las clases 
generales de exposición l, lla o llb y no sometidas a ninguna clase 
específica de exposición ( 

Lo indicado en el presente apartado para el árido de machaqueo calizo se podrá 

extender a los áridos procedentes del machaqueo de rocas dolomíticas, siempre que 

se haya comprobado mediante el examen petrográfico y mediante el ensayo descrito 

en UNE 146507-2:99 EX (determinación de la reactividad álcali-carbonato) que no 

presentan reactividad potencial con los álcalis del cemento. 

La curva granulométrica del árido fino deberá estar comprendida dentro del huso 

definido en la tabla 1.b. Las arenas que no cumplan con las limitaciones establecidas 

en este huso podrán utilizarse en hormigones si se justifica experimentalmente que 

las propiedades relevantes de éstos son, al menos, iguales que las de los hormigones 

hechos con los mismos componentes, pero sustituyendo la arena por una que 

cumpla el huso. 
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El huso granulométrico así definido se expone en la figura 1. 

Figura 1 Huso granulométrico del árido fino 

La forma del árido grueso se expresará mediante su coeficiente de forma o bien 

mediante su índice de lajas, debiendo cumplir al menos las prescripciones relativas a 

uno de los dos, según se indica a continuación. 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de 

ensayo indicado en la UNE 7238:71, no debe ser inferior a 0,20. Se entiende por 

coeficiente de forma a de un árido, el obtenido a partir de un conjunto de n granos 

representativos de dicho árido, mediante la expresión: 

   a= (V1+V2+...+Vn)/[ /6(d13+d23+...+dn3)] 

 Donde:  

 a, Coeficiente de forma  

 Vi, Volumen de cada grano  
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 di, La mayor dimensión de cada grano, es decir, la distancia entre los dos 

planos paralelos y tangentes a ese grano que estén más alejados entre sí de entre 

todos los que sea posible trazar.  

TABLA 28.4.1.b Huso granulométrico del árido fino 

Límites Material retenido acumulado, en % en peso, de los tamices 

4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm

Superior 0 4 16 40 70 77 (1) 

Inferior 15 38 60 82 94 100 100 

(1) Este valor será el que corresponda de acuerdo con la tabla 28.4.1.a:  

94% para:  

 • Áridos redondeados 

 • Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a la clase general de 

exposición LLLa, LLLb, LLLc, LV o bien que estén sometidas a alguna clase específica 

de exposición. 

90% para: 

 • Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la clase general de 

exposición LLLa, LLLb, LLLc ó LV o bien que estén sometidas a alguna clase 

específica de exposición. 

 • Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a la clase general de 

exposición L, LLa ó LLb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de 

exposición. 
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84% para: 

 •Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la clase general de 

exposición L, LLa ó LLb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de 

exposición. 

El índice de lajas del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo 

indicado en la UNE EN 933-3, debe ser inferior a 35. Se entiende por índice de lajas 

de un árido, el porcentaje en peso de áridos considerados como lajas con arreglo al 

método de ensayo indicado. 

En caso de que el árido incumpla ambos límites, el empleo del mismo vendrá 

supeditado a la realización de ensayos previos en laboratorio. 

SUMINISTRO 

Antes de comenzar el suministro, el peticionario podrá exigir al suministrador una 

demostración satisfactoria de que los áridos a suministrar cumplen los requisitos 

establecidos en Prescripciones y ensayos. 

El suministrador notificará al peticionario cualquier cambio en la producción que 

pueda afectar a la validez de la información dada. 

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 

momento a disposición de la Dirección de Obra  

ALMACENAMIENTO 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 

contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo 

mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 

segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 
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4.3.3.  Áridos para Mezclas Bituminosas en Caliente. 

DEFINICION DE ARIDO FINO 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y 

retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

PROCEDENCIA DEL ARIDO FINO 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural 

en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

DEFINICION DEL ARIDO GRUESO 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de 

la UNE-EN 933-2. 

PROCEDENCIA DEL ARIDO GRUESO 

Ningún tamaño del árido grueso a emplear en capas de rodadura para categorías de 

tráfico pesado T00 y T0 podrá fabricarse por trituración de gravas procedentes de 

yacimientos granulares ni de canteras de naturaleza caliza. 

Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el caso de 

que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, el tamaño 

de las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el 

tamaño máximo del árido final. 

CONDICIONES GENERALES 

El noventa por ciento (90%) al menos del árido grueso empleado en la capa de 

rodadura tendrá un desgaste medido en ensayo de Los Ángeles inferior a veinticinco 

(25) y el coeficiente del ensayo de pulido acelerado será como mínimo de cuarenta y 

cinco centésimas (0,45). El diez por ciento (10%) restante deberá tener un desgaste 

según Los Ángeles inferior al veinticinco (25), el mismo coeficiente de pulido y buen 

comportamiento frente a los ciclos de hielo y deshielo así como a los sulfatos. 
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Para los áridos calizos a emplear en capa intermedia el coeficiente de desgaste Los 

Ángeles será inferior o igual a treinta (30), y en capa de base inferior o igual a 

treinta y cinco (35). 

El índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30). 

El filler será de aportación en su totalidad en las capas de rodadura e intermedia; la 

relación filler/betún para la capa de rodadura será de 1,4 de 1,3 para la capa 

intermedia y de 1,1 en la capa de base, pudiendo ser filler de esta capa de 

recuperación de los áridos. 

4.3.4.  Filler para Mezclas Bituminosas en Caliente. 

DEFINICIÓN. 

Se define como filler para mezclas bituminosas la fracción mineral que pasa por el 

tamiz 0.063 mm de la UNE EN 933-2 y cumple las condiciones para su empleo que a 

continuación se relacionan. 

CONDICIONES GENERALES. 

El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto 

comercial o especialmente preparado para este fin. En carretera con tráfico pesado el 

filler será totalmente de aportación en capas de rodadura y en capas intermedias, 

excluido el que queda inevitablemente adherido a los áridos. 

GRANULOMETRÍA 

La ganulometría del polvo mineral se determinará según UNE EN 933-10. El cien por 

cien (100%) de los resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro del 

huso granulométrico general definido en la tabla  siguiente: 

TABLA 542.8 – ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRIA DEL POLVO MINERAL 
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ABERTURA DEL  

TAMIZ  

(mm) 

Huso granulométrico general 

para resultados individuales 

Cernido acumulado (% en 

masa) 

Ancho máximo del huso 

restringido 

 (% en masa) 

2 100 - 

0,125 85 a 100 10 

0,063 70 a 100 10 

FINURA Y ACTIVIDAD 

La densidad aparente del filler, determinada por el ANEXO A de la norma UNE EN 

1097-3, estará comprendida entre cinco décimas de gramo por centímetro cúbico 

(0.5 g/cm3) y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0.8 g/cm3). 

El coeficiente de emulsibilidad, determinado según la Norma NLT 176/74, será 

inferior a seis décimas (0.6). 

4.3.5.  Áridos para riegos de imprimación. 

CONDICIONES GENERALES 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será 

arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

GRANULOMETRÍA 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no 

contener más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 

mm de la UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1. 
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LIMPIEZA 

El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, 

marga u otras materias extrañas. 

PLASTICIDAD 

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a 

cuarenta (40). 

DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un 

exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de 

la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún 

caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2). 

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de 

las pruebas realizadas en obra. 

CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de las Obras. 

4.4.  CEMENTOS. 

DEFINICION 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y 

convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a 

causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar 

a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables. 

CLASIFICACIÓN. 

Los tipos de cemento a utilizar serán  los que se indican en la siguiente tabla: 
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TABLA 26. EHE. Tipos de cementos utilizables 

Tipo de 

hormigón 
Tipo de cemento 

Hormigón en 

masa 

Cementos comunes, excepto los tipos: CEM II/A-Q,CEM II/B-Q,CEM II/A-

W,CEM II/B-W,CEM II/A-T,CEM II/B-T y CEM III/C. 

Cementos para usos especiales ESP VI-1 

Hormigón 

armado 

Cementos comunes excepto los tipos: CEM II/A-Q,CEM II/B-Q,CEM II/A-

W,CEM II/B-W,CEM II/A-T,CEM II/B-T y CEM III/C y CEM V/B. Los cementos 

empleados serán de tipo sulforresistente (SR). 

Hormigón 

pretensado 

Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A y 

CEM II/A-M (V,P). 

No obstante, durante la realización de las obras, el Ingeniero Director de las obras 

podrá modificar el tipo, clase y categoría del cemento que debe utilizar. 

CONDICIONES GENERALES 

Se cumplirá con lo especificado en el RC-08 “Instrucción para la recepción de 

Cementos”. 

Será de obligado cumplimiento la Instrucción “EHE”. 

Las características específicas de cada tipo de cemento serán las que a continuación 

se mencionan. 

PROPIEDADES ADICIONALES. 

En general los cementos a utilizar en proyecto cumplirán las condiciones siguientes: 
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La expansión en la prueba de autoclave habrá de ser inferior al siete por mil (0,7%). 

El contenido de cal total libre en el cemento (óxido cálcico más hidróxido cálcico), 

determinado según el método de ensayo UNE 7.251 (ASTM C114-61), deberá ser 

inferior al uno con dos por ciento (1,2%) del peso total. 

El contenido de aluminio tricálcico (C3A) no excederá del seis por ciento (6%) del 

peso del cemento. 

El contenido de silicato tricálcico (C3S) no excederá del cincuenta por ciento (50%) 

del peso del cemento. 

Es admisible sustituir la condición d) por la siguiente: la suma del contenido en el 

cemento de aluminato tricálcico (C3A) y de silicato tricálcico (C3S) no excederá del 

cincuenta y ocho por ciento (58%) del peso del cemento. Presentará un contenido 

en Ferroaluminato Tetracálcico FAC4 tal que la suma de los contenidos de AC3 y 

FAC4 sea inferior al 18%. 

El cálculo de los contenidos de C3A y C3S se hará por el concepto de la composición 

potencial del cemento. 

Las resistencias del mortero normal de cemento en ensayos realizados de acuerdo 

con el Pliego de Condiciones para recepción de Conglomerantes Hidráulicos, deberán 

alcanzar a los veintiocho días (28) y sobre el noventa por ciento (90%) de las 

probetas, una resistencia no inferior a cuatrocientos kilogramos por centímetros 

cuadrados (400 kg/cm2). 

El cemento habrá de tener características homogéneas durante la ejecución de cada 

obra, y no deberá presentar desviaciones en su resistencia, a la rotura por 

compresión a los veintiocho días (28), superiores al diez por ciento (10%) de la 

resistencia media del noventa por ciento (90%) de las probetas ensayadas, 

eliminando el cinco por ciento (5%) de los ensayos correspondientes a las 

resistencias más bajas. 
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El número mínimo de resultados de ensayos para aplicar la anterior prescripción será 

de treinta (30). 

La norma anterior relativa a la regularidad de la resistencia a compresión puede 

sustituirse por la equivalencia siguiente: 

El coeficiente de dispersión (desviación media cuadrática relativa) de los resultados 

de rotura a compresión a veintiocho (28) días, considerados como mínimo treinta 

(30) resultados, no será superior a seis centésimas (0,06). 

La temperatura del cemento a su llegada a la obra no será superior a sesenta grados 

centígrados (60º), ni a cincuenta grados centígrados (50º) en el momento de su 

empleo. 

En los cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar ,los materiales 

puzolánicos que formen parte de estos cementos como componentes principales 

cumplirán las siguientes condiciones: 

La relación SiO2/(CaO + MgO) deberá ser superior a 3,5. Donde CaO se expresa 

como cal reactiva.  

El material, molido a finura equivalente a la del cemento de referencia y mezclado 

con éste en proporción porcentual cemento/material igual a 75/25, deberá cumplir el 

ensayo de puzolanicidad (UNE EN 196-5) a la edad de siete días.  

Esta misma mezcla 75/25 deberá dar una resistencia a compresión a la edad de 

veintiocho días (UNE EN 196-1), que en ningún caso será inferior al 80 por 100 de la 

resistencia del cemento de referencia a dicha edad.  

El cemento de referencia, tanto para el ensayo de puzolanicidad como de resistencia, 

será de tipo I 42,5 R/SR (UNE 80301 y UNE 80303).  



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P. 
  Página 45 de 209 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, defendido de la intemperie y 

de la humedad del suelo y paredes. El cemento a granel se almacenará en silos o 

recipientes que lo aíslen totalmente de la humedad. 

Si el período de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes de su 

empleo, se comprobará que sus características continúan siendo adecuadas, 

realizando el ensayo de fraguado, el de resistencia a flexotracción y a compresión a 

tres y siete días, sobre muestras representativas que incluyan terrones si se hubiesen 

formado.  

Para la realización y abono de estos ensayos, se seguirá el mismo criterio expuesto 

en el párrafo anterior. 

RECEPCIÓN 

Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada del documento de garantía 

de la fábrica, en el que figurará su designación, por el que se garantiza que cumple 

las prescripciones relativas a las características físicas y mecánicas y a la composición 

química establecida. 

El cemento para hormigón, mortero o inyecciones será suministrado por el 

Contratista. El cemento debe estar libre de grumos, clinker no cocido, fragmentos de 

metal u otro material extraño. Además no debe haber sufrido ningún daño cuando se 

vaya a usar en el hormigón. 

En la recepción se comprobará que el cemento no llega excesivamente caliente. Si se 

trasvasa mecánicamente, se recomienda que su temperatura no exceda de 70º C. Si 

se descarga a mano, su temperatura no excederá de 40º C (o de la temperatura 

ambiente más 5º C, si ésta resulta mayor). De no cumplirse los límites citados, 

deberá comprobarse mediante ensayo que el cemento no presenta tendencia a 

experimentar falso fraguado. Para la realización y abono de estos ensayos, se 

seguirá el mismo criterio del párrafo anterior. 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P. 
  Página 46 de 209 

Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobará que los sacos son los expedidos 

por la fábrica, cerrados y sin señales de haber sido abiertos. 

Si la partida resulta identificable a juicio del Ingeniero Director, al documento de 

garantía se agregarán otros con los resultados de los ensayos realizados en el 

laboratorio de la fábrica. Para comprobación de la garantía, el Ingeniero Director de 

las obras ordenará la toma de muestras y realización de ensayos. 

El número de muestras a tomar será: 

 Uno por cada cien (100) toneladas, si la partida resulta identificable. 

 Uno por cada veinticinco (25) toneladas o por cada embarque, en caso 

contrario. 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

 ▪ Químicos: pérdida al fuego, residuo insoluble, óxido magnésico y trióxido de 

 azufre. 

 ▪ Físicos: finura de molino, tiempos de fraguado, expansión y resistencia a 

flexotracción y compresión. 

Los ensayos serán realizados por el laboratorio homologado que indique el Ingeniero 

Director y el abono de los mismos corresponderá al Contratista, que no tendrá 

derecho a ninguna contraprestación económica, al incluir el precio del cemento en 

los costos de los ensayos aquí exigidos. 

4.5.  MORTEROS Y HORMIGONES 

4.5.1.  Agua a emplear en morteros y hormigones. 

GENERALIDADES. 

Será preceptivo el Artículo 27º de la Instrucción EHE. 
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ENSAYOS. 

Será de obligado cumplimiento lo emanado del Artículo 81º de la Instrucción EHE. 

Se realizarán los ensayos de recepción según cuadro adjunto: 

Suministro de aguas no potables sin experiencia previas, de acuerdo con la UNE 

7236:71. 

CARACTERÍSTICAS A 

DETERMINAR MEDIANTE 

ENSAYO 

NORMAS DE ENSAYO LIMITACIONES 

1.- Exponente de hidrógeno pH. UNE 7234  5 g/l. 

2.- Sustancias disueltas. UNE 7130  15 g/l. 

3.- Sulfatos SO4 (excepto 

cemento SR) 
UNE 7131  1 g/l. 

4.- Ión Cloro Cl. UNE 7178  1 g/l. 

5.- Hidratos de carbono. UNE 7132 0 g/l. 

6.- Sustancias orgánicas 

solubles en éter. 
UNE 7235  15 g/l. 

Los ensayos 1 al 6 se realizarán con carácter general cuando no se posean 

antecedentes de su utilización según EHE. 
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Si no cumple alguna de las características, el agua es rechazable, salvo justificación 

especial de que no altera, perjudicialmente las propiedades exigidas al hormigón o 

mortero. 

Será preceptivo realizar el análisis de las anteriores magnitudes con la siguiente 

frecuencia: 

Cuando cambien las características organolépticas del agua. 

Durante y después de avenidas, de cualquier magnitud. 

Cuando lo fije el Ingeniero Director. 

El Ingeniero Director decidirá el laboratorio homologado que ha de realizar los 

ensayos, correspondiendo su abono al Contratista. Este no recibirá contraprestación 

alguna por este motivo, al estar incluido el precio de los ensayos en las unidades de 

obras que empleen agua para el amasado de cementos. 

4.5.2.  Aditivos y adicciones para morteros, hormigones y pastas. 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS ADITIVOS. 

En este Proyecto se contempla la utilización de aditivos y adiciones para hormigones, 

morteros y pastas, no obstante, el Contratista de las obras propondrá, su utilización 

al  Ingeniero Director. 

A efectos de este Pliego, se tomará la definición dada recientemente por la Norma 

UNE 83200 según la cual se define el aditivo como aquel producto que incorporado, 

en pequeña proporción al hormigón, mortero o pasta antes o durante el amasado 

y/o, posteriormente, durante un amasado suplementario, produce las modificaciones 

deseadas de sus propiedades habituales, de sus características o de su 

comportamiento en estado fresco y/o endurecido. 

Por pequeña proporción salvo casos especiales se entiende una cantidad igual o 

menor del 5% de la masa de cemento. 
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Se cumplirá también todo lo especificado en el artículo 29 de la Instrucción EHE, 

respecto a aditivos y adiciones; así como lo prescrito en el Pliego de Carreteras 

vigente PG-3. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ADITIVOS Y ADICIONES. 

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de 

morteros y hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras.  

4.5.3.  Hormigones 

DEFINICIÓN. 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, 

árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y 

endurecer adquieren una notable resistencia. 

En cuanto al valor mínimo de la resistencia, en los hormigones estructurales, la 

resistencia de proyecto fck  no será inferior a 20 N/mm2 en los hormigones en masa, 

ni a 25 N/mm2 en hormigones armados o pretensados, tomando el valor de 30 MPa 

como el de cálculo para la mayoría de los elementos resistentes. 

MATERIALES. 

Cemento: 

Se establecerá lo dispuesto en el apartado correspondiente del presente Pliego. 

Agua para morteros y hormigones: 

Se establecerá lo dispuesto en el apartado correspondiente del presente Pliego. 

Áridos: 

Se establecerá lo dispuesto en el apartado correspondiente del presente Pliego. 
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JUNTAS. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación 

se definen en los planos. Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo 

con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al 

hormigonado y previa aprobación de la Dirección de Obra. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden 

normales a la dirección de lo máximos esfuerzos de compresión, y donde sus efectos 

sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas, se vigilará especialmente la 

segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta 

necesario se encofrarán. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas 

abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse 

libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, 

puedan hormigonarse correctamente. 

Al reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido 

suelto, y si hubiera sido encofrada se picará convenientemente. A continuación, y 

con suficiente antelación al hormigonado, se cepillará y humedecerá la superficie del 

hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. A continuación se reanudará el 

hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las proximidades de la 

junta. 

En juntas especialmente importantes, puede frotarse a cepillo el hormigón 

endurecido con mortero del mismo hormigón que se emplee para la ejecución del 

elemento. 

En elementos verticales, especialmente soportes, se retirará la capa superior de 

hormigón en unos centímetros de profundidad, antes de terminar el fraguado, para 

evitar los efectos del reflujo de la pasta segregada del árido grueso. 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P. 
  Página 51 de 209 

En esta operación debe vigilarse que el árido grueso quede parcialmente visto, pero 

no desprendido de la masa del hormigón. 

No podrá reanudarse el hormigonado sin el previo examen de la junta y autorización 

de la Dirección de Obra, que fijará las disposiciones que estime necesaria sobre 

preparación de la misma. 

CURADO. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso 

de curado, que se prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, fije la Dirección de 

Obra, según las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las 

causas externas, como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la fisuración 

del elemento hormigonado. Una vez endurecido el hormigón, se mantendrán 

húmedas sus superficies mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos 

análogos de alto poder de retención de humedad, durante tres (3) días. 

Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta por 

ciento (50%) en tiempo seco, o cuando las superficies de las piezas hayan de estar 

en contacto con agua o infiltraciones agresivas. 

El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, 

mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales 

métodos ofrezcan las garantías necesarias para evitar la falta de agua libre en el 

hormigón durante el primer período de endurecimiento. 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el 

endurecimiento, la Dirección de Obra deberá aprobar el procedimiento que se vaya a 

utilizar; de modo que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados 

centígrados (75°C), y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de 

veinte grados centígrados por hora (20°C/h). Este ciclo deberá ser ajustado 

experimentalmente. 
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TOLERANCIAS. 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, 

medida respecto de una regla de dos metros (2 m) de longitud, en cualquier 

dirección, será la siguiente: 

 - Superficies vistas: seis milímetros (6 mm). 

 - Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm). 

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán 

respecto de un escantillón de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica. 

REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS. 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, 

previa aprobación de la Dirección de Obra, tan pronto como sea posible, saneando y 

limpiando las zonas defectuosas. En general, y con fin de evitar el color más oscuro 

de las zonas reparados, podrá emplearse para la ejecución del hormigón o mortero 

de reparación una mezcla adecuada con cemento portland blanco. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. 

Si es necesario se protegerán con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique 

el acabado superficial de esas zonas. 

4.5.4.  Moretros de cemento 

DEFINICIÓN 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. 

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de 

sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el 

Director de las obras. 
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TIPO Y DOSIFICACION 

M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, 

adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por 

metro cúbico de mortero (450 kg/m3). 

FABRICACION 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso 

se hará sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo 

de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente 

necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su 

aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo 

aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 

cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura. 

LIMITACIONES DE EMPLEO 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 

difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; 

bien mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con 

cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón 

primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el 

mortero más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos. 
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4.6.  MATERIALES BITUMINOSOS 

4.6.1.  Betunes Asfálticos. 

DEFINICIÓN. 

Se definen como betunes asfálticos como los ligantes hidrocarburados sólidos o 

viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxigenación 

o craking que contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen 

propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfuro de 

carbono. 

CONDICIONES GENERALES. 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar 

prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se 

calienten a al temperatura de empleo. Además, y de acuerdo con su designación, 

cumplirán las exigencias referidas en al tabla que se adjunta en la página siguiente. 

No obstante, podrán también utilizarse betunes asfálticos importados de otros 

Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, aunque designados 

eventualmente deforma distinta de la expresada, simplemente cambiando las letras 

si fuera preciso, y sin que ello suponga la realización de nuevos ensayos, si de los 

documentos que acompañen a estos betunes asfálticos se desprendiera claramente 

que se trata efectivamente de betunes asfálticos idénticos a los que se designan en 

España por otras letras. Incluso si dichos betunes asfálticos se hubieran fabricado 

con arreglo a prescripciones diferentes de la que se contienen en el presente pliego, 

podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios 

equivalente al que proporcionan éstas. Se tendrán en cuenta, para todo ello, los 

resultados de los ensayos que hubieran realizado las Autoridades competentes de los 

citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 

La Dirección de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante 

el vaciado de las cisternas no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar a 
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la calidad del material y de no ser así suspenderá la operación hasta que se tomen 

las medidas necesarias para que aquéllas se realicen de acuerdo con sus exigencias. 

CONTROL DE CALIDAD. 

Generalidades: 

Se indica a continuación el control de calidad óptimo a realizar y que sería 

aconsejable. 

Sin embargo, con el presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien 

reduzca el número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios de los 

ensayos correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total aprobado, 

coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

Ensayos a realizar: 

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 

instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación de la Dirección de Obra, se 

llevará a cabo una toma de muestras, según la Norma NLT 121/1986, y sobre ellas 

se procederá á medir su penetración, según la Norma NLT 124/1984. 

Para la identificación del tipo de betún se seguirán los siguientes criterios: 

Se definirán para cada tipo de betún tres (3) bandejas de valores límites: 

I-1/S-1, I/S e I1/S1, que definen, para cada uno de los tipos, tres intervalos: Uno 

mayor, uno patrón, y otro menor, cuyos límites se indican en la tabla adjunta para 

los betunes especificados. 

Obtenido el valor P de la penetración según la Norma NLT-124/1984, para la muestra 

ensayada de la partida a identificar, se procederá de la manera siguiente: 
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1) Si P estuviese comprendido en 

el intervalo menor, es decir, I1 < P < SI, se aceptará la denominación del producto. 

 2) Si P fiera tal que P < I1 ó P > S1, se realizarán tres tomas más de la misma 

muestra, se determinará su penetración y se calculará el valor medio entero más 

próximo, P´, si este valor estuviese dentro del intervalo patrón, es decir I < P'< S, se 

aceptará la denominación del producto. 

Si las condiciones anteriores no se cumpliesen, se tomará de la misma partida una 

nueva muestra por duplicado, determinándose de nuevo su penetración en el mismo 

laboratorio que realizó los ensayos anteriores y en un nuevo laboratorio. Si el 

número entero más próximo a al media de ambos resultados, P" estuviese dentro del 

intervalo mayor, es decir I-1/ < P" < S-1, se aceptará la denominación; en caso 

contrario se podrá inferir que la denominación del producto no es la adecuada, y 

exigirse un arbitraje. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando la Dirección de Obra lo 

estimase conveniente, se llevará a cabo la serie de ensayos que considerase 

necesario para la comprobación de las demás características reseñadas. 

4.6.2.  Emulsiones bituminosas 

DEFINICION 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de 

un ligante hidrocarburado en una solución de agua y un agente emulsionante de 

carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

Intervalo B 40/50 B 60/70 B 80/100 
I-1 38 57 76 
S-1 52 73 104 
I 40 60 80 
S 50 70 100 
I1 40 63 84 
S1 48 67 96 
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CONDICIONES GENERALES 

.Las emulsiones bituminosas se fabricarán con base de betún asfáltico, agua, 

emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. La designación de las emulsiones 

bituminosas se realizará mediante las letras EA o EC, representativas del tipo de 

emulsionante utilizado en su fabricación -amónico o catiónico-, seguidas de la letra 

R, M, L, según su tipo de rotura -rápida, media o lenta- que se trate de una emulsión 

especial para riegos de imprimación, y en algunos casos, del número 0, 1, 2 o 3 

indicador de su contenido en betún residual, medidos según la Norma NLT-139/84. 

FABRICACIÓN 

Para la fabricación de las emulsiones bituminosas se emplearán medios mecánicos, 

tales como homogeneizadores, molinos coloidales, etc. que garanticen la adecuada 

dispersión del betún en la fase acuosa. 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

En bidones: 

Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán 

constituidos por una virola de una sola pieza, no presentarán desperfectos ni fugas; 

sus sistemas de cierre serán herméticos y se conservarán en buen estado, lo mismo 

que la unión de la virola con el fondo. 

Se evitará la utilización, para emulsiones aniónicas, de bidones que hayan contenido 

emulsiones catiónicas, y viceversa, para lo cual los bidones deberán ir debidamente 

marcados por el fabricante. 

A la recepción en obra de cada partida, la Dirección de Obra inspeccionará el estado 

de los bidones y procederá a dar su conformidad para que se pase a controlar el 

material o a rechazarlo. 

Los bidones empleados para el transporte de emulsiones bituminosas se 

almacenarán en instalaciones donde queden adecuadamente protegidos de la 
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humedad, lluvia, calor excesivo, de la acción de las heladas, y de la zona de 

influencia de motores, máquinas, fuegos o llamas. 

La Dirección de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que del trato 

dado a los bidones durante su descarga no se siguen desperfectos que puedan 

afectar a la calidad del material, y de no ser así, impondrá el sistema de descarga 

que estime más conveniente. 

A granel: 

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará a la 

Dirección de Obra, con la debida antelación, el sistema que va a utilizar, con objeto 

de obtener la aprobación correspondiente. 

Las emulsiones bituminosas podrán transportarse en cisternas ordinarias, sin 

aislamiento ni sistema de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el 

transporte de otros líquidos siempre que la Dirección de Obra pueda comprobar que 

se ha empleado una cisterna completamente limpia. Estarán dotadas de medios 

mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los depósitos de 

almacenamiento; y, a tal fin, serán preferibles las bombas de tipo rotativo a las 

centrífugas. Dichas bombas deberán poderse limpiar perfectamente después de cada 

utilización. 

La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o varios 

tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de boca de 

ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de 

medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de 

aquellas otras que, referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del 

suministro, etc., estime necesarias la Dirección de Obra, ésta procederá a aprobar o 

rechazar el sistema de transporte y almacenamiento presentado por el Contratista. 
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La Dirección de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante 

el vaciado de las cisternas no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar a 

la calidad del material, y de no ser así suspenderá la operación hasta que se tomen 

las medidas necearías para que aquélla se realice de acuerdo con sus exigencias. 

CONTROL DE CALIDAD. 

Generalidades: 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería 

aconsejable. 

Sin embargo, con el presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien 

reduzca el número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios de los 

ensayos correspondientes, deforma que se acomode al presupuesto total aprobado, 

coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

Ensayos a realizar: 

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 

instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación de la Dirección de Obra, se 

llevará a cabo una toma de muestras, según la Norma NLT121, y sobre ellas se 

realizarán los siguientes ensayos: 

 -Carga de partículas, según la Norma NLT-194/1984, identificando la emulsión 

como aniónica o catiónica. 

 - Residuo por destilación, según la Norma NLT-139/84. 

 - Penetración sobre el residuo de destilación, según la Norma NLT-124/1984. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando la Dirección de Obra lo 

estime conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considere 

necesarias para la comprobación de las demás características reseñadas en este 

Pliego. 
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4.7.  ESTRUCTURAS DE ACERO 

DEFINICIÓN 

Elementos metálicos incluidos en pórticos planos de una o varias plantas, como vigas 

y soportes ortogonales con nudos articulados, semirrígidos o rígidos, formados por 

perfiles comerciales o piezas armadas, simples o compuestas, que pueden tener 

elementos de arriostramiento horizontal metálicos o no metálicos. 

También incluyen: 

Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con 

soportes verticales y dinteles de luz mediana o grande, formados por vigas de alma 

llena o cerchas trianguladas que soportan una cubierta ligera horizontal o inclinada, 

con elementos de arriostramiento frente a acciones horizontales y pandeo. 

Las mallas espaciales metálicas de dos capas, formadas por barras que definen una 

retícula triangulada con rigidez a flexión cuyos nudos se comportan como 

articulaciones, con apoyos en los nudos perimetrales o interiores (de la capa superior 

o inferior; sobre elementos metálicos o no metálicos), con geometría regular formada 

por módulos básicos repetidos, que no soportan cargas puntuales de importancia, 

aptas para cubiertas ligeras de grandes luces. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El acero laminado en estructuras y perfiles será del tipo S275-JR (Norma CTE), o de 

calidad semejante, siempre que sus características mecánicas estén dentro de las 

especificaciones siguientes: 
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Los contenidos máximos en azufre y fósforo, serán inferiores a seis (6) diez 

milésimas y su contenido en carbono, inferior a veinticinco (25) diez milésimas. 

Las condiciones de plegado serán las establecidas en la norma MV 102-111. 

Los electrodos a utilizar para la soldadura, serán de cualquiera de los tipos de calidad 

estructural, definidos en la norma UNE 14003:1986. La clase, marca y diámetro a 

emplear, serán propuestos por el Contratista a la Dirección de la Obra, antes de su 

uso, para su aprobación. 
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En piezas protegidas por galvanizado, esta operación se habrá realizado en caliente 

con una dotación mínima de seiscientos ochenta gramos de cinc por metro cuadrado 

(680 gr/m2). 

Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica fabricante, podrá 

prescindirse en general, de los ensayos de recepción. El Ingeniero Director 

determinará los casos en que los ensayos deban ser completados y en qué forma. 

FABRICACIÓN EN TALLER 

Durante el período de construcción de la estructura estará presente en el taller un 

técnico responsable representante del constructor. 

No se permitirá otros empalmes que los indicados en los planos del proyecto y 

precisamente en los lugares, en ellos previstos. 

El Constructor está obligado a efectuar en su taller los montajes en blanco totales o 

parciales que estime necesarios para asegurar que el ensamble de las distintas 

partes de la estructura no presentará dificultades anormales en el momento de 

efectuar el montaje definitivo, haciéndose responsables de los que puedan surgir. 

Todas las partes de la estructura deberán marcarse de forma clara e indeleble antes 

de su expedición, registrando estas marcas en los planos e instrucciones que debe 

enviara a la entidad que haya de ocuparse 

del montaje. 

El Constructor viene obligado a suministrar y remitir con la estructura, todos los 

elementos de las unidades de 

montaje, con excepción de los electrodos que se requieren para efectuar las 

soldaduras de obra, pero en los 

planos e instrucciones de montaje, indicará la cantidad y tipo de los electrodos 

recomendados previa 

aprobación del Director. 

En todos los perfiles y planos que se utilicen en la construcción de las estructuras se 

eliminarán las rebabas 
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de laminación, asimismo se eliminarán las marcas de laminación en relieve, en todas 

aquellas zonas de un 

perfil que hayan de entrar en contacto con otra en alguna de las uniones de la 

estructura. 

Antes de proceder al trazado, se comprobará que los distintos planos y perfiles 

presentan la forma exacta 

recta o curvada, deseada y que están exentos de torceduras. 

El aplanado y enderezado de las chapas, planos y perfiles se ejecutarán con prensa o 

con máquina de 

rodillos. Cuando excepcionalmente se utilice la maza o el martillo, se tomarán las 

precauciones necesarias 

para evitar un endurecimiento excesivo del material. 

En las operaciones de curvado y plegado en frío, se evitará la aparición de 

abolladuras en el alma o en 

cordón comprimido del perfil que se curva, o de grietas en la superficie de tracción 

durante la deformación. 

Tanto las operaciones del aplanado y enderezado como de curvatura o conformación 

de los perfiles, cuando sean necesarios, se realizarán perfectamente en frío pero con 

temperaturas del material no inferiores a 0ºC. En el oxicorte se tomarán las 

precauciones necesarias para no introducir en la pieza tensiones parásitas de tipo 

térmico. 

El corte puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, debiendo eliminarse 

posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde 

inherente a las operaciones de corte por arco eléctrico. 

El corte con cizalla sólo se permite para chapas planas y angulares, hasta un espesor 

máximo de 15 mm. 

Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte, que hayan de quedar en las 

proximidades de uniones soldadas, se mecanizarán mediante piedra esmeril, buril, 
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con esmeril posterior, o fresa, en una profundidad no inferior a 2 mm., a fin de 

levantar toda la capa de metal alterado por el corte La mecanización se llevará por lo 

menos hasta una distancia de 30 mm del extremo de la soldadura. 

Esta operación no es necesaria cuando los bordes cortados hayan de ser fundidos, 

en aquella profundidad, durante el soldeo. 

Se ejecutarán todos los chaflanes o biselados de aristas que se indique en los planos, 

adjuntándose a las dimensiones o indicaciones fijadas en los mismos. 

Se recomienda ejecutar el bisel o la acanaladura mediante oxicorte automático, o con 

máquinas herramientas observándose, respecto al primer procedimiento, las 

prescripciones dictadas en el artículo anterior. 

Se permite también la utilización de buril automático siempre que se eliminen 

posteriormente, con fresa o piedra esmeril, las irregularidades del corte, no siendo 

necesarias esta segunda operación en los chaflanes que forman parte de la 

preparación de los bordes para el soldeo. 

A menos que se prevean los tratamientos térmicos adecuados, no se permitirá la 

realización de soldaduras en que el material haya sufrido una fuerte deformación en 

frío. 

Aunque en los planos no puede apreciarse el detalle correspondiente, no se cortarán 

nunca las chapas o perfiles de la estructura en forma que queden ángulos entrantes 

con aristas vivas. Estos ángulos, cuando no se puedan eludir, se redondearán, 

siempre en su arista con el mayor radio posible. 

Los agujeros destinados a alojar tornillos calibrados se ejecutarán siempre con 

taladro, cualesquiera que sean su diámetro y los espesores de las piezas a unir. 

Como norma general los agujeros para tornillos se ejecutarán con taladro. Queda 

prohibido su ejecución mediante soplete arco eléctrico. 

Se permitirá el punzonado en espesores no superiores a 15 mm. 

Queda expresamente prohibido el uso de la broca para agranar o rectificar los 

agujeros. 
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Los tornillos y tuercas construidos con acero de alta resistencia, llevarán marcas 

estampadas que permiten su fácil identificación. 

SOLDADURAS 

Las soldaduras en estructuras de acero laminado se harán según la NORMA MV- 104 

/ 1988 y atenderán a las simbologías de la NORMA UNE 36003. 

En todas las costuras soldadas, se asegurará la penetración completa, incluso en la 

zona de raíz. 

En todas las soldaduras manuales a tope deberán levantarse la raíz por el revés, 

recogiéndola, por lo menos, con un nuevo cordón de cierre, cuando ello no sea 

posible porque la raíz sea inaccesible, se adoptarán las medidas oportunas para 

conseguir un depósito de metal sano en todo su espesor de la costura. 

Las piezas que hayan de unirse con soldadura se presentarán y fijarán en su posición 

relativa mediante dispositivos adecuados que aseguren sin una coacción excesiva la 

inamovilidad durante el soldeo y el enfriamiento subsiguiente. 

El orden de ejecución de los cordones y la secuencia de soldeo dentro de cada uno 

de ellos, y del conjunto, se elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas 

las piezas, obtengan su forma y posición relativas, definitivas, sin necesidad de un 

enderezado o rectificado posterior. Al mismo tiempo que se mantengan dentro de 

límites aceptables las tensiones residuales. 

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura eliminando cuidadosamente 

toda la cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente, las manchas de grasa 

o pintura. 

Durante el soldeo se limpiarán los bordes de la costura eliminando cuidadosamente 

toda la cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente, las manchas de grasa 

o pintura. 

Después de ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el siguiente, se 

limpiará su superficie con piqueta y cepillo de alambres, eliminando todo el resto de 

escora. Para facilitar esta operación y el depósito de los cordones posteriores se 
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procurará que las superficies exteriores de tales cordones no formen ángulos diedros 

demasiado agudos, ni entre sí, ni con los bordes de las piezas, y también que la 

superficie de los cordones sean lo más regulares posibles. 

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el 

viento, y muy especialmente contra el frío, debiendo suspender, sin excusa ninguna 

el trabajo cuando a temperatura baja de los OºC, si bien, en casos excepcionales de 

urgencia y previa aprobación del Director se podrá seguir soldando con temperaturas 

comprendidas entre OºC 7-5ºC, siempre que se adopten medidas especiales para 

evitar un enfriamiento excesivamente rápido de la soldadura (precalentamiento del 

material de base por ejemplo). 

Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 

SOLDADURA A TOPE 

Las soldaduras a tope, serán siempre continuas y de penetración completa, 

ejecutándose de acero con las normas de buena práctica y adoptando las medidas 

necesarias para evitar los caracteres finales. 

Cuando el espesor de las piezas a unir sea inferior a 6 mm se permitirá la soldadura 

a testa por un solo lado, salvo especificaciones concretas en los planos o por orden 

directa del Director de la Obra; sin necesidad de preparación de los bordes y siempre 

que se utilice un electrodo que asegure una penetración completa. La separación 

entre los bordes en este caso, deberá ser inferior a la mitad del espesor de la pieza a 

soldar, la más delgada de ambas. 

Cuando el espesor de la pieza a unir sea inferior a 8 mm se deberán preparar los 

bordes para junta en V o en X, según sean o no aceptables ambos lados. En 

cualquiera de los casos la separación de los bordes no será superior a 3 mm. 

En las juntas en X, deberá realizarse por sistema de saneado de la raíz por 

procedimientos mecánicos, antes de iniciar la soldadura por el lado opuesto. 

Cuando se especifique la necesidad de usar placa o anillo de respaldo, el material 

utilizado deberá ser de la misma naturaleza que el material de base, y las variables 

de soldadura serán tales que aseguren una perfecta unión de las tres piezas que 
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intervienen en la fusión. 

Debe procurarse que el depósito de los cordones de soldadura se efectué, siempre 

que sea posible, en posición horizontal. Con este fin, el Constructor debe 

proporcionarse de dispositivos para poder voltear las piezas y orientarlas en la 

posición conveniente, para la ejecución de las distintas costuras, sin provocar en 

ellas, no obstante, solicitaciones excesivas, que puedan dañar la débil resistencia de 

las primeras capas depositadas. 

Cuando para el relleno de las juntas sea necesario depositar varios cordones, 

deberán limpiarse de escoria cada uno de ellos antes de proceder a depositar el 

siguiente. Esta operación podrá ser efectuada con muela mecánica o con piqueta de 

soldador. El modo de efectuar esta operación será utilizando las mejores prácticas 

del oficio. 

Si es necesario podrán golpearse ligeramente las soldaduras de varias pasadas, para 

eliminar esfuerzos térmicos, con un martillo mecánico de forma oblonga. Los 

martillazos se darán después de enfriada la soldadura a una temperatura cálida al 

tacto de la mano. 

Se tendrá cuidado para que, ni la soldadura, ni el material base, sufran 

incrustaciones, desprendimientos o deformaciones a consecuencia de los martillazos. 

MATERIALES DE APORTACIÓN 

El material de aportación será del tipo y marcas aprobadas por el propietario. 

Los electrodos a emplear en las soldaduras de los perfiles, placas, etc... cumplirán 

con las Normas UNE, debiendo estar homologadas ante un Organismo Oficial 

reconocido. 

El tipo de electrodo a utilizar será de revestimiento básico, siguiendo las normas de 

conservación y empleo que estos electrodos requieren, pudiendo ser sustituidos, 

previa aprobación del Director de la Obra, por electrodos con revestimiento de 

rutidio. 
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MANO DE OBRA DE LAS SOLDADURAS 

Todas las soldaduras se realizarán únicamente por soldadores cualificados y 

aprobados. El contratista quedará obligado a mantener unos registros de 

identificación de sus soldadores de forma satisfactoria para el Director de la Obra. 

Esta documentación quedará en todo momento puesta a disposición de dicha 

representación. 

Cada soldador identificará su propio trabajo mediante punzón de acero que lleve su 

marca personal, con el cual marcará su trabajo junto a cada soldadura. Tales marcas 

personales, serán registradas por el contratista. 

El contratista retirará de trabajos de soldadura al soldador que demuestre carecer de 

suficiente habilidad durante el transcurso de los trabajos. 

Se requiere la aprobación del proceso de soldadura, antes de iniciar cualquier 

trabajo. La aprobación la dará el Director de la Obra. 

El contratista queda obligado a realizar ensayos de soldadura, cada vez que haya un 

cambio en las circunstancias de soldar (cambios de posición, tamaño de los 

electrodos, tensión o intensidad, polaridad, técnicas, etc...). 

INSPECCIÓN DE LAS SOLDADURAS 

El Director de la obra hará tantas comprobaciones como estime necesario, para 

asegurar la calidad de la soldadura y las hará de la forma que estime más oportuna 

en cada caso. Normalmente se utilizarán sistemas de radiografía, ultrasonidos o 

líquidos penetrantes o inducción magnética. 

Para el radiografiado de las distintas soldaduras se tendrá en cuenta: 

 Se identificarán las radiografías de acuerdo con el sistema marcado fijado por 

la Dirección pintándose las marcas en los puntos que se realicen las 

radiografías y llevando un registro que, mediante croquis realizado al efecto 

permita la fácil localización de las radiografías realizadas. 

 La sensibilidad de la película será tal que permita apreciar defectos superiores 

al 2 % del espesor de la pared. 
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 El número, posición, etc. de radiografías quedará a disposición absoluta del 

Director de la Obra. 

 En caso de calificarse como rechazable alguna soldadura, se radiografiarán 

dos nuevas soldaduras de las hechas por el mismo soldador en el mismo día. 

Caso de ser rechazada alguna, se radiografiarán todas las realizadas por dicho 

soldador ese día (siempre que sea factible a discreción del Director de la 

Obra). 

 La calificación de las radiografías será de acuerdo con lo dictado en las 

Normas UNE. 

 El propietario abonará al contratista el trabajo de radiografiado de la forma y 

en la cantidad que haya sido preestablecida en el contrato. 

El coste de las radiografías de las soldaduras reparadas correrán siempre a cargo del 

contratista. 

OTROS TIPOS DE UNIONES 

En las uniones en que se utilicen como elementos resistentes tornillos, sólo se 

permitirá la utilización de tornillos calibrados o tornillos de alta resistencia. 

Queda prohibida la utilización a estos efectos de tornillos negros ordinarios. 

En las uniones con tornillos de alta resistencia, las superficies de contacto no se 

pintarán ni engrasarán bajo ningún pretexto. 

MONTAJE 

El Contratista deberá asegurarse de la exactitud, tanto en planta como en elevación, 

de la fábrica sobre la que debe de asentarse la obra metálica. 

En caso de errores o de mala ejecución, deberá dar cuenta de ello por escrito al 

Director; sin este requisito no podrá presentar ninguna reclamación por las 

consecuencias que pudieran resultar y los gastos para su corrección serán de su 

cuenta. 

El Contratista no podrá introducir por sí sólo ninguna modificación en el plan de 

montaje previsto, sin la previa aportación del Director. 
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El Contratista quedará en libertad de elegir los medios que juzgue necesarios para el 

ensamblaje y colocación definitiva de la obra metálica, los obreros de reconocida; 

estos obreros serán en número suficiente para asegurar la buena y pronta ejecución 

de los trabajos. El Contratista será responsable de todos los defectos del montaje, así 

como de todo lo que tenga relación con la buena marcha del mismo. 

El plan de montaje de las estructuras podrá ser modificado por el Director de la obra 

si fuera conveniente, por razones de seguridad o buena marcha de los trabajos. 

La obra se llevará a cabo con los planos entregados al Contratista. Si este juzgara 

conveniente llevar a cabo alguna modificación, deberá someterla a la aprobación 

aumente los precios convenidos. 

Los lugares de almacenamiento deberán ser aprobados previamente por la empresa 

contratante, no excediendo la distancia de 200 metros del punto más cercano de la 

obra. 

Es responsabilidad del Contratista el evitar la introducción de polvo, suciedad, etc., 

durante el montaje, en los aparatos de apoyo de las columnas así como en cualquier 

momento de la estructura. 

Dentro de la jornada laboral, el Contratista deberá dar toda clase de facilidades al 

Director, o a sus representantes para verificar la función inspectora, los cuales 

podrán proceder a expensas del Contratista a las pruebas, ensayos y 

comprobaciones necesarias, para asegurarse de que las cláusulas del presente Pliego 

de Condiciones, se cumplan rectamente en todos los aspectos. 

Los ensayos y comprobaciones anteriores, así como la presencia del Director no 

podrá alegarse como descargo de ninguna de las obligaciones impuestas, 

pudiéndose incluso después del montaje, desechar las piezas que fuesen reconocidas 

defectuosas desde el punto de vista del trabajo o de la calidad. 

Dentro de la jornada laboral y durante el período de montaje de la estructura, estará 

presente en la obra, un técnico responsable, representante del contratista. 

El Contratista no podrá recusar al Director de la obra o a sus representantes ni exigir 

que se designe otros para los reconocimientos y mediciones. 
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En la recepción de los macizos de apoyo al Contratista del hormigón estará presente 

un representante autorizado a la Empresa de Montaje, el cual, en dicho momento 

deberá exponer las deficiencias que encuentre. Una vez realizada ésta, no se 

atenderá reclamación alguna. 

Las placas de asiento de los aparatos de apoyo sobre las bases de hormigón, se 

harán descansar provisionalmente sobre cuñas que inmovilizarán una vez 

conseguidas las alineaciones y aplomos definitivos, no precediéndose a la fijación 

última de las placas mientras no se encuentren colocados ciertos números de 

elementos análogos, para garantizar la correcta disposición del conjunto. 

El lecho de asiento de las placas se efectuarán con mortero de cemento Portland u 

hormigón de árido fino. 

Se adoptarán todas las precauciones para que el hormigón o mortero rellene 

perfectamente todo el espacio comprendido entre la superficie inferior de la placa y 

la superficie de apoyo del macizo de apoyo. Se mantendrá el apoyo provisional de la 

estructura hasta que se haya alcanzado el suficiente endurecimiento. 

Las manipulaciones necesarias para la carga y descarga y transporte se realizarán 

con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún 

elemento de la estructura y para no dañar a las piezas. 

Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuere necesario, las partes sobre las 

que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o 

sujeción de las piezas de la estructura. 

En los elementos de la estructura, que por causa del transporte haya de aplanar o 

enderezar, estas operaciones se ejecutarán con máquinas de rodillos. Cuando 

excepcionalmente se utiliza la maza o martillo, se tomarán las precauciones 

necesarias para evitar un endurecimiento excesivo del material. 

Estas operaciones cuando sean necesarias, se realizarán perfectamente en frío, pero 

con temperaturas del material no inferiores a 0ºC. Las deformaciones locales 

permanentes se mantendrán dentro de los límites prudentes, considerándose que 

esta condición se cumple cuando aquellas no exceden en ningún punto del 2,5%. 
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Cuando se hayan de realizar en caliente, se ejecutarán siempre a la temperatura del 

rojo cereza claro (950ºC) interrumpiéndose el trabajo, si es preciso, cuando el calor 

del metal baje al rojo sombra (700ºC) para volver a calentar la pieza. 

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del 

material, ni introducir tensiones parásitas, durante las fases del calentamiento y 

enfriamiento. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, 

comba, o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte; si 

el defecto no puede ser corregido, o se presume que, después de corregido, puede 

afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión será 

rechazada, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

Los elementos provisionales que por razones de montaje, transporte u otras, es 

necesario soldar a las barras de la estructura, se desguazarán posteriormente con 

soplete, y no a golpes procurando siempre no dañar la propia estructura. 

Los restos de cordones de soldaduras ejecutados para la fijación de aquello 

elementos, se eliminaran con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 

Entre los medios fijados de fijación provisional pueden utilizarse puntos de soldadura 

depositados entre los bordes de las piezas a unir; el número, importancia de estos 

puntos se limitará al mínimo comparable con la inmovilización de las piezas. 

No se comenzaran al atornillado definitivo o soldado de las uniones de montaje, 

hasta que no se haya comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada 

unión coincida exactamente con la definitiva; o si se ha previsto elementos de 

corrección que su posición relativa es la debida y que la posible separación de la 

forma actual, respecto a la definitiva, podrá ser anulado con los medios de corrección 

disponibles. 

La empresa contratante se reserva el derecho de expulsión de los agentes u obreros 

del contratista que diesen lugar a quejas fundadas. 

El contratista está obligado a comprobar, y corregir en su caso, que en los perfiles y 

planos que le llegan de los talleres de construcción se han eliminado las rebabas de 
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laminación en relieve, en todas aquellas zonas de un perfil que hayan de entrar en 

contacto con otro en algunas de las uniones de la estructura. 

Queda expresamente prohibido el empleo del arco eléctrico para el corte de chapas y 

perfiles. 

Durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, 

calzos, apeos o cualquier otro medio auxiliar adecuado, debiendo quedar garantizada 

con los que se utilicen la estabilidad y resistencia de aquellos hasta el momento de 

terminar las uniones definitivas. 

En el montaje se presentarán la debida atención al ensamble de las distintas piezas. 

Con el objeto de que la estructura se adapte a la forma prevista en el proyecto; 

debiéndose comprobar, cuantas veces fuera necesario, la exacta colocación relativa 

de sus diversas partes. 

Todas las partes de la obra de las que no se hagan mención especial en este Pliego, 

se ejecutarán atinándose a lo que indica el Proyecto o la que preceptúen los planos 

de detalle, o en la práctica establecida, según los casos. Por tanto se resolverán en 

este sentido cualquier duda que pudiera plantearse. 

Terminando el montaje de la estructura y apretadas las tuercas, se inmovilizan 

mediante pico de la rosca, punto de soldadura o cualquier otro medio que el Director 

juzgue eficaz. 

Para los cerramientos de fachada y cubierta se emplearán chapas plegadas, las 

cuales quedarán sujetas a la estructura soporte del cerramiento por mediación de 

tornillos autorroscantes situados en valles alternados. 

La separación de los tornillos autorroscantes de unión entre chapas contiguas será 

de 300 mm como máximo. 

El montaje de la chapa estará de acuerdo con los planos del proyecto, teniéndose en 

cuenta las consideraciones que con este fin aporte el fabricante del producto, 

siempre con la autorización escrita del propietario. 

Las chapas plegadas llegarán a la obra perfectamente empaquetadas y etiquetadas 
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de forma que no sufran deterioro en su manipulación. 

Podrá ser rechazada aquella mercancía que a juicio del propietario o del Director de 

la Obra, presente abolladuras, arañazos, desconchados, etc. 

En las obras mal ejecutadas, que a juicio del Director o de la Empresa Contratante, 

hayan de ser demolidos, los gastos originados serán de cuenta del Contratista, no 

modificando la dilatación ocasionada por este motivo, el plano señalado de la obra. 

TOLERANCIAS 

El replanteo de la obra será responsabilidad del contratista. El propietario 

proporcionará dos puntos de referencia, uno con coordenadas, las cuales hayan sido 

fijadas por el Director de la Obra y a partir del cual se harán todas las medidas; y el 

otro, que en conjunto con el primero, fijará la dirección del sistema de coordenadas. 

El director de Obra proporcionará el punto base, a partir del cual se establecerán los 

niveles correspondientes. 

En el caso de que la obra civil sobre la que ha de montarse la obra metálica no 

concuerde con el nivel y posición con los planos, se responsabilizará al contratista e 

informará inmediatamente al Director de la obra quien tomará las decisiones 

necesarias para subsanar éste defecto. 

Se admitirá un error máximo de + 2 mm en la cota de altura de la placa de asiento 

con la figurada en los planos. 

Se admitirá una desviación máxima del 0.2 % de las dimensiones o ángulos 

indicados en los planos hasta un máximo de + 30 mm para el montaje de los 

elementos principales de la estructura. 

Para los perfiles y chapas, las consignadas en la norma UNE (serie 36.000). 

Para tornillos, las indicaciones en el artículo 6.32 de la Instrucción E.M. 62 par 

estructuras de acero. 

En el paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a tornillos siendo el 

diámetro de los tornillos. 

En las barras secundarias y arriostramientos de las estructuras quedan permitidas 
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desviaciones de hasta + 15 mm en relación con las dimensiones figuradas en los 

planos. 

En las longitudes de soporte y vigas 5 mm., teniendo en cuenta que las diferencias 

acumuladas nunca excedan en el conjunto de la estructura 15 mm. 

En la flecha de soportes, en el centro: H / 1.000 

Siendo H la altura teórica. 

La flecha del Cordón comprimido de una viga medida perpendicularmente al plano 

medio de la misma no excederá de: L / 1.500 

Siendo L la luz teórica de la viga. 

Los desplomes de soportes no excederán, entre forjados consecutivos, ni en la altura 

total de la construcción de: H / 1.000 

Siendo H la altura teórica. 

Los desplomes de vigas en sus secciones de apoyo no excederán de: h / 250 

Siendo h el centro total de la viga. 

CONTROL DE CALIDAD 

Con carácter general: 

 Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 

 Se controlará la homologación de las piezas cuando se necesario 

 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de 

anclaje. 

4.8.  PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

MATERIALES 

Armaduras: Barras B500SD y mallazos; cables de pretensado según UNE 36094:97. 

Chapas y perfiles de acero: Acero S-275-JR 

Perfiles galvanizados en caliente con espesor mínimo de zinc de 50 micras. El 
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galvanizado se realizará después de la manufactura del perfil, de manera tal que 

queden recubiertos de zinc incluso las soldaduras y los bordes. 

Con el fin de evitar la entrada de lechada de hormigón en el interior del perfil, éste 

estará obturado con un relleno de poliestireno expandido. El relleno se retirará una 

vez desmoldeada la pieza. 

El tipo del perfil, sección y longitud se seleccionarán para que cada punto de anclaje 

pueda soportar las cargas requeridas. El Contratista identificará claramente los 

perfiles de anclaje en los planos de fabricación y de montaje, planos que someterá a 

la aprobación de la Dirección de Obra. 

Materiales de soldadura: Según DB-SE-A del CTE 

Moldes: Serán de metal, plástico, madera u otro material aceptable que no sea 

reactivo con el hormigón y permita conseguir los acabados superficiales requeridos. 

En el caso de los paneles de fachada se utilizarán elastómeros de Noeplast o similar, 

cambiando los moldes según la Dirección Facultativa. 

Estarán construidos con precisión, estancos y suficientemente robustos para soportar 

las presiones debidas al hormigonado, cambios de temperatura y, cuando sea 

necesario, las operaciones de tensado y destensado. 

Se conservarán de manera que puedan producir piezas con las formas, líneas y 

dimensiones adecuadas, dentro de las tolerancias requeridas en los DOCUMENTOS 

DEL CONTRATO. La superficie de los moldes estará limpia para prevenir el deterioro 

superficial del prefabricado. No se admitirán pérdidas de lechada en las áreas de 

apoyo. 

Salvo que las piezas pretensadas se desmoldeen antes del destesado, los moldes se 

diseñarán para que no induzcan tensiones en el prefabricado debidas a la 

deformación del hormigón durante el pretensado o a los movimientos durante el 

destesado. 

Desencofrante: No manchará y no dejará en la superficie del hormigón residuos que 

puedan ser nocivos para la aplicación de otros materiales sobre la superficie. 
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El hormigón será de densidad normal. 

Hormigón armado: HA-30; fck=30 N/mm² 

Hormigón armado: HA-35; fck=35 N/mm² 

Hormigón pretensado: HA-45; fck=45 N/mm² 

Las calas de nivelación serán las recomendadas por el PREFABRICADOR. No serán 

aceptables las calas de nivelación del plástico. 

Mortero de relleno. 

Mortero normal: Mortero de cemento portland y arena natural limpia. Dosificación de 

1 de cemento y 3 de arena, en volumen, con el mínimo de agua requerido para la 

hidratación y puesta en obra. 

Mortero sin retracción: Producto comercial premezclado conteniendo arenas silíceas 

seleccionadas, cemento portland, agentes compensadores de la retracción, 

plastificante y agentes reductores del agua. No será metálico ni corrosivo ni 

producirá manchas en el hormigón. Se utilizará sujeto a la aprobación de la Dirección 

Facultativa, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas en el momento de su puesta en obra. 

Aislamiento: 

Paneles con macizados interiores: En los paneles de fachada aislados, con macizados 

interiores, se colocará una capa de poliestireno extruido con una densidad de 10 

Kg/m³ y el espesor que permita cumplir con el DBHE del CTE. 

Paneles con capa flotante: Se utilizará una capa de poliestireno expandido con una 

densidad de 10 Kg/m³ y espesor de 5 cm. Se anclará la capa de hormigón exterior a 

la portante con herrajes de acero inoxidable AISI-304, tal como se indique en los 

planos de fabricación aprobados. 

Mortero M-450 para Asiento y Rejuntado de Elementos Prefabricados de Hormigón El 

mortero es una masa constituida por árido fino, cemento y agua, los cuales habrán 

de cumplir lo prescrito en los artículos correspondientes del presente Pliego. 

Para el asiento y rejuntado de elementos prefabricados de hormigón se utilizará el 
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mortero tipo M-450 (Art. 611 del PG-3), con una dosificación de cuatrocientos 

cincuenta kilogramos de cemento CEM I – 32.5 – SR, CEM II/A-S – 32.5 – SR UNE 

80301:96 por metro cúbico de mortero (450 Kg/m³). 

Perfiles de PVC 

Se colocarán en aquellos lugares en que sean necesarios para garantizar la 

estanqueidad de una junta de construcción o de dilatación. Serán del tipo 

denominado bateaguas o waterstop, soldables, con capacidad de alargamiento 

suficiente y de marca acreditada. 

Apoyos de Neopreno 

Serán del tipo llamado Ainso de la casa Imbadelca, Armado, de la casa 

Mecanogumba, o similar. 

Cumplirán las características indicadas en la unidad, incluyendo ésta todos los 

materiales y operaciones necesarias para el perfecto funcionamiento del apoyo. 

Poliestireno Expandido 

El poliestireno expandido empleado en planchas para la realización de las juntas no 

deberá deformarse ni romperse por el manejo ordinario a la intemperie, ni volverse 

quebradizo en tiempo frío, rechazándose las que aparezcan deterioradas. 

Juntas de Dilatación 

En general, estarán formadas por una placa de fibra bituminosa premoldeada o de 

poliestireno expandido (porexpan) y por un material de sellado exterior, con la forma 

y dimensiones señaladas en los planos de proyecto. Las placas de fibra bituminosa 

premoldeada estarán constituidas por planchas de fibras orgánicas, impregnadas de 

un producto asfáltico y comprimidos para premoldearlas. Tanto estas placas como el 

material de sellado deberán tener la resistencia e impermeabilidad suficiente para 

actuar como encofrado durante s colocación y ser capaces de absorber las 

deformaciones de la estructura. Para el material de sellado, se utilizará masilla del 

tipo indicado en los documentos de proyecto, sobre un fondo flexible de fibra textil o 

de material elástico. 
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4.9.  TUBERÍAS DE POLIETILENO PARA PRESIÓN 

DEFINICIÓN 

Se emplearán tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) del tipo PE100, 

fabricadas a partir de resinas de PEAD MRS 100 mediante polimerización del 

monómero en reactor de baja presión. Deberán soportar una presión de trabajo de 

16 atmósferas. 

UNIONES 

Las uniones entre tramos de tubería se efectuarán mediante soldadura a tope 

siguiendo los procesos prescritos por el fabricante y ejecutándose por personal 

cualificado. 

La soldadura se ejecutará con equipo automático o semiautomático a pie de zanja, 

colocándose posteriormente, con la ayuda de equipos mecánicos, en el interior de la 

zanja. 

La colocación del tubo en la zanja deberá seguir una trayectoria ligeramente 

sinusoidal que permita absorber posibles dilataciones y contracciones futuras. 

Las uniones embridadas se realizarán con portabridas soldado de PEAD y brida de 

Polipropileno (PP) reforzado con fibra de vidrio, con alma de acero (o aluminio, si así 

lo estima la Dirección de Obra) y tornillería zincada. 

PRUEBAS Y ENSAYOS 

En fábrica se contará cada partida de fabricación, efectuando los ensayos que 

determinan las características físicas, químicas y dimensionales de las tuberías 

desechando aquellas partidas que no cumplan normas exigidas. 

Los ensayos y controles serán del siguiente orden: 

Control de la materia prima. 

 Densidad 

 Índice de fluidez. 

 Grado de contaminación. 
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 Contenido en volátiles. 

 Contenido en cenizas. 

Control durante la fabricación. 

 Aspecto y marcado. 

 Control dimensional. 

 Comportamiento al calor. 

Control productos acabados. 

 Resistencia a la presión interna a 20ºC 

 Resistencia a la tracción. 

 Alargamiento a la rotura. 

 Densidad 

 Contenido en negro de humo. 

 Dispersión del negro de humo. 

 Índice de fluidez. 

 Estanqueidad. 

 Resistencia a la presión interna a 80º C. 

 Tiempo de inducción a la oxidación. 

 Temperatura de inducción a la oxidación. 

 Resistencia al cuarteamiento. 

4.10.  TUBERÍAS DE PVC CORRUGADO 

MATERIALES 

Serán de PVC doble corrugada, con una RCE mínima de 8 kN/m2. Los diámetros y las 

dimensiones interiores de las tuberías serán, de acuerdo con las que figuran en los 

planos y presupuesto del proyecto, algunas de las incluidas en la siguiente tabla: 
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DN (mm): 160 200 250 315 400 500 600 800 1000 1200 

Dex (mm): 160 200 250 315 400 539 649 855 1072 1220 

Dint (mm): 145 181 226 285 362 489 590 775 970 1103 

Los diámetros interiores anteriores son mínimos, y las tolerancias maximizan dichos 

valores en +1%. 

Con objeto de asegurar en cada diámetro una capacidad hidráulica coherente con el 

diámetro nominal, las diferencias entre diámetros interiores y nominales deberán 

cumplir con: 

DN – Dint (mm) ≤ 10% DN 

Las tuberías deberán cumplir las condiciones que en función del tipo y fin a que se 

destinan se señalan en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Saneamiento". 

Para asegurar una rigidez suficiente a largo plazo, deberá cumplirse que el 

Coeficiente de fluencia a 2 años ≤ 2 (según UNE EN 9967); lo cual implica que RCE2 

años ≥ 4 kN/m2. 

Los tubos corrugados de doble pared se unen entre ellos mediante una junta elástica 

posicionada en los valles del perfil corrugado del cabo de un tubo, produciendo la 

estanqueidad con la superficie interior de la copa del otro tubo. 

Para asegurar un montaje correcto y evitar que la junta elástica se desplace de su 

alojamiento, dicha junta será de doble cuerpo hasta DN500 y cuerpo simple a partir 

de DN600. 

Para la fabricación de las juntas de goma utilizadas en la unión de tubos y piezas se 

parte de caucho sintético al que se le incorporan distintas proporciones de aditivos 

en formulación adecuada, conformándose por un proceso industrial de inyección las 

de diámetro 500 e inferiores y por extrusión las de 600 y superiores. 

El material es EPDM (Etileno Propileno Dieno-Monómero) con una dureza de 55 ± 5° 

Shore. 
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4.11.  INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD. CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN 

DEFINICIÓN 

Se incluyen en este apartado los elementos encargados de transformación del voltaje 

y medida de energía eléctrica. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. OBRA CIVIL 

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que 

deberán realizarse conforme a las reglas del arte. 

El edificio, local o recinto destinado a alojar en su interior la instalación eléctrica 

descrita en el presente proyecto, cumplirá las Condiciones Generales prescritas en las 

Instrucciones del MIE-RAT 14 del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

referentes a su situación, inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y 

almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado y canalizaciones, 

etc. 

El lugar elegido para la instalación del centro debe permitir la colocación y reposición 

de todos los elementos del mismo, concretamente los que son pesados y grandes, 

como transformadores. Los accesos al centro deben tener las dimensiones 

adecuadas para permitir el paso de dichos elementos. 

El emplazamiento del centro debe ser tal que esté protegido de inundaciones y 

filtraciones. 

En el caso de terrenos inundables el suelo del centro debe estar, como mínimo, 0,20 

m por encima del máximo nivel de aguas conocido, o si no al centro debe 

proporcionársele una estanqueidad perfecta hasta dicha cota. 

El Centro será construido enteramente con materiales no combustibles. 

Los elementos delimitadores del Centro (muros exteriores, cubiertas, solera, puertas, 

etc.), así como los estructurales en él contenidos (columnas, vigas, etc.) tendrán una 

resistencia al fuego de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación DB-SI y los 

materiales constructivos del revestimiento interior (paramentos, pavimento y techo) 
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serán de clase MO de acuerdo con la Norma UNE 23727. 

Tal como se indica en el capítulo de Cálculos, los muros del Centro deberán tener 

entre sus paramentos una resistencia mínima de 100.000 ohmios al mes de su 

realización. La medición de esta resistencia se realizará aplicando una tensión de 500 

V entre dos placas de 100 cm² cada una. 

El Centro tendrá un aislamiento acústico de forma que no transmitan niveles sonoros 

superiores a los permitidos por las Ordenanzas Municipales. Concretamente, no se 

superarán los 30 dBA durante el periodo nocturno (y los 55 dBA durante el periodo 

diurno). 

Ninguna de las aberturas del Centro será tal que permita el paso de cuerpos sólidos 

de más de 12 mm. de diámetro. Las aberturas próximas a partes en tensión no 

permitirán el paso de cuerpos sólidos de más de 2,5 mm de diámetro, y además 

existirá una disposición laberíntica que impida tocar el objeto o parte en tensión. 

Particularidades Centro de Transformación 

Efectuará la excavación con arreglo a las dimensiones y características del centro y 

hasta la cota necesaria indicada en el Proyecto. 

La carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes será por cuenta del 

Contratista. Como norma general, una vez realizada la excavación se extenderá una 

capa de arena de 10 cm de espesor aproximadamente, procediéndose a continuación 

a su nivelación y compactación. 

En caso de ubicaciones especiales, y previo a la realización de la nivelación mediante 

el lecho de arena, habrá que tener presente las siguientes medidas: 

Terrenos no compactados. Será necesario realizar un asentamiento adecuado a las 

condiciones del terreno, pudiendo incluso ser necesaria la construcción de una 

bancada de hormigón de forma que distribuya las cargas en una superficie más 

amplia. 

Terrenos en ladera. Se realizará la excavación de forma que se alcance una 

plataforma de asiento en zona suficientemente compactada y de las dimensiones 
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necesarias para que el asiento sea completamente horizontal. Puede ser necesaria la 

canalización de las aguas de lluvia de la parte alta, con objeto de que el agua no 

arrastre el asiento del CT. 

Terrenos con nivel freático alto. En estos casos, o bien se eleva la capa de 

asentamiento del CT por encima del nivel freático, o bien se protege al CT mediante 

un revestimiento impermeable que evite la penetración de agua en el hormigón. 

El centro de seccionamiento y medida será un edificio prefabricado de hormigón. 

Los distintos edificios prefabricados de hormigón se ajustarán íntegramente a las 

distintas Especificaciones de Materiales de la compañía suministradora, verificando su 

diseño los siguientes puntos: 

Los suelos estarán previstos para las cargas fijas y rodantes que implique el material. 

Se preverán, en lugares apropiados del edificio, orificios para el paso del interior al 

exterior de los cables destinados a la toma de tierra, y cables de B.T. y M.T. Los 

orificios estarán inclinados y desembocarán hacia el exterior a una profundidad de 

0,40 m del suelo como mínimo. 

También se preverán los agujeros de empotramiento para herrajes del equipo 

eléctrico y el emplazamiento de los carriles de rodamiento de los transformadores. 

Asimismo se tendrán en cuenta los pozos de aceite, sus conductos de drenaje, las 

tuberías para conductores de tierra, registros para las tomas de tierra y canales para 

los cables A.T. y B.T. En los lugares de paso, estos canales estarán cubiertos por 

losas amovibles. 

Los muros prefabricados de hormigón podrán estar constituidos por paneles 

convenientemente ensamblados, o bien formando un conjunto con la cubierta y la 

solera, de forma que se impida totalmente el riesgo de filtraciones. 

La cubierta estará debidamente impermeabilizada de forma que no quede 

comprometida su estanquidad, ni haya riesgo de filtraciones. Su cara interior podrá 

quedar como resulte después del desencofrado. No se efectuará en ella ningún 

empotramiento que comprometa su estanquidad. 
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El acabado exterior del centro será normalmente liso y preparado para ser recubierto 

por pinturas de la debida calidad y del color que mejor se adapte al medio ambiente. 

Cualquier otra terminación: 

canto rodado, recubrimientos especiales, etc., podrá ser aceptada. Las puertas y 

recuadros metálicos estarán protegidos contra la oxidación. 

La cubierta estará calculada para soportar la sobrecarga que corresponda a su 

destino, para lo cual se tendrá en cuenta lo que al respecto fija la Norma UNE-EN 

61330. 

Las puertas de acceso al centro de transformación desde el exterior cumplirán 

íntegramente lo que al respecto fija la Norma UNE-EN 61330. En cualquier caso, 

serán incombustibles, suficientemente rígidas y abrirán hacia afuera de forma que 

puedan abatirse sobre el muro de fachada. 

Se realizará el transporte, la carga y descarga de los elementos constitutivos del 

edificio prefabricado, sin que éstos sufran ningún daño en su estructura. Para ello 

deberán usarse los medios de fijación previstos por el fabricante para su traslado y 

ubicación, así como las recomendaciones para su montaje. 

De acuerdo con la Recomendación UNESA 1303-A, el edificio prefabricado estará 

construido de tal manera que, una vez instalado, su interior sea una superficie 

equipotencial. Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan 

la armadura del sistema equipotencial, estarán unidas entre sí mediante soldaduras 

eléctricas. Las conexiones entre varillas metálicas pertenecientes a diferentes 

elementos, se efectuarán de forma que se consiga la equipotencialidad entre éstos. 

Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial podrá ser accesible desde 

el exterior del edificio, excepto las piezas que, insertadas en el hormigón, estén 

destinadas a la manipulación de las paredes y de la cubierta, siempre que estén 

situadas en las partes superiores de éstas. 

Cada pieza de las que constituyen el edificio deberán disponer de dos puntos 

metálicos, lo más separados entre sí, y fácilmente accesibles, para poder comprobar 

la continuidad eléctrica de la armadura. La continuidad eléctrica podrá conseguirse 
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mediante los elementos mecánicos del ensamblaje. 

Ventilación. 

Los locales estarán provistos de ventilación para evitar la condensación y, cuando 

proceda, refrigerar los transformadores. 

Normalmente se recurrirá a la ventilación natural, aunque en casos excepcionales 

podrá utilizarse también la ventilación forzada. 

Cuando se trate de ubicaciones de superficie, se empleará una o varias tomas de aire 

del exterior, situadas a 0,20 m. del suelo como mínimo, y en la parte opuesta una o 

varias salidas, situadas lo más altas posible. 

En ningún caso las aberturas darán sobre locales a temperatura elevada o que 

contengan polvo perjudicial, vapores corrosivos, líquidos, gases, vapores o polvos 

inflamables. 

Todas las aberturas de ventilación estarán dispuestas y protegidas de tal forma que 

se garantice un grado de protección mínimo de personas contra el acceso a zonas 

peligrosas, contra la entrada de objetos sólidos extraños y contra la entrada del agua 

IP23D, según Norma UNE-EN 61330. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN 

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica y tipo "modular". 

De esta forma, en caso de avería, será posible retirar únicamente la celda dañada, 

sin necesidad de desaprovechar el resto de las funciones. 

Utilizarán el hexafluoruro de azufre (SF6) como elemento de corte y extinción. El 

aislamiento integral en SF6 confiere a la aparamenta sus características de 

resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o 

incluso a la eventual sumersión del centro de transformación por efecto de riadas. 

Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con alta polución, 

en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en las zonas 

más expuestas a riadas o entrada de agua en el centro. 

El corte en SF6 resulta también más seguro que el aire, debido a lo expuesto 
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anteriormente. 

Serán celdas de interior y su grado de protección según la Norma 20-324-94 será IP 

30 en cuanto a la envolvente externa. 

Las celdas empleadas deberán permitir la extensibilidad in situ del centro de 

transformación, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de 

función, sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro. 

Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no 

necesitan imperativamente alimentación. Igualmente, estas protecciones serán 

electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, 

muy inversas o extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin 

necesidad de alimentación auxiliar. 

Los cables se conexionarán desde la parte frontal de las cabinas. Los accionamientos 

manuales irán reagrupados en el frontal de la celda a una altura ergonómica a fin de 

facilitar la explotación. 

El interruptor y el seccionador de puesta a tierra deberá ser un único aparato, de tres 

posiciones (cerrado, abierto y puesto a tierra) asegurando así la imposibilidad de 

cierre simultáneo de interruptor y seccionador de puesta a tierra. 

El interruptor será en realidad interruptor-seccionador. La posición de seccionador 

abierto y seccionador de puesta a tierra cerrado serán visibles directamente a través 

de mirillas, a fin de conseguir una máxima seguridad de explotación en cuanto a la 

protección de personas se refiere. 

Características constructivas. 

Las celdas responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta 

bajo envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE-EN 60298. 

Se deberán distinguir al menos los siguientes compartimentos, que se describen a 

continuación. 

a. Compartimento de aparallaje. 

b. Compartimento del juego de barras. 
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c. Compartimento de conexión de cables. 

d. Compartimento de mandos. 

e. Compartimento de control. 

f. Compartimento de aparallaje. 

Estará relleno de SF6 y sellado de por vida según se define en el anexo GG de la 

recomendación CEI 298- 90. El sistema de sellado será comprobado individualmente 

en fabricación y no se requerirá ninguna manipulación del gas durante toda la vida 

útil de la instalación (hasta 30 años). 

La presión relativa de llenado será de 0,4 bar. 

Toda sobrepresión accidental originada en el interior del compartimento aparellaje 

estará limitada por la apertura de la parte posterior del cárter. Los gases serían 

canalizados hacia la parte posterior de la cabina sin ninguna manifestación o 

proyección en la parte frontal. 

Las maniobras de cierre y apertura de los interruptores y cierre de los seccionadores 

de puesta a tierra se efectuarán con la ayuda de un mecanismo de acción brusca 

independiente del operador. 

El seccionador de puesta a tierra dentro del SF6, deberá tener un poder de cierre en 

cortocircuito de 40 kA. 

El interruptor realizará las funciones de corte y seccionamiento. 

b) Compartimento del juego de barras. 

Se compondrá de tres barras aisladas de cobre conexionadas mediante tornillos de 

cabeza allen de M8. El par de apriete será de 2,8 mdaN. 

c) Compartimento de conexión de cables. 

Se podrán conectar cables secos y cables con aislamiento de papel impregnado. 

Las extremidades de los cables serán: 

- Simplificadas para cables secos. 
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- Termorretráctiles para cables de papel impregnado. 

d) Compartimento de mando. 

Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de puesta a tierra, así como la 

señalización de presencia de tensión. Se podrán montar en obra los siguientes 

accesorios si se requieren posteriormente: 

- Motorizaciones. 

- Bobinas de cierre y/o apertura. 

- Contactos auxiliares. 

Este compartimento deberá ser accesible en tensión, pudiéndose motorizar, añadir 

accesorios o cambiar mandos manteniendo la tensión en el centro. 

e) Compartimento de control. 

En el caso de mandos motorizados, este compartimento estará equipado de bornas 

de conexión fusibles de baja tensión. En cualquier caso, este compartimento será 

accesible con tensión tanto en barras como en los cables. 

Características eléctricas. 

Tensión nominal 24 kV. 

Nivel de aislamiento: 

a. a la frecuencia industrial de 50 Hz 50 kV ef.1mn. 

b. a impulsos tipo rayo 125 kV cresta. 

 Intensid・ ad nominal funciones línea 400-630 A. 

 Intensidad nominal otras funciones 200/400 A.・  

 Intensidad de corta duración admisible 16 kA ef. 1s.・  

Interruptores-seccionadores. 

En condiciones de servicio, además de las características eléctricas expuestas 

anteriormente, responderán a las exigencias siguientes: 

Poder de cierre nominal sobre cortocircuito: 40 kA cresta. 
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Poder de corte nominal de transformador en vacío: 16 A. 

Poder de corte nominal de cables en vacío: 25 A. 

Poder de corte (sea por interruptor-fusibles o por interruptor automático): 16 kA ef. 

Cortacircuitos-fusibles. 

En el caso de utilizar protección ruptorfusibles, se utilizarán fusibles del modelo y 

calibre indicados en el capítulo de Cálculos de esta memoria. Sus dimensiones se 

corresponderán con las normas DIN- 43.625. 

Puesta a tierra. 

La conexión del circuito de puesta a tierra se realizará mediante pletinas de cobre de 

25 x 5 mm. conectadas en la parte posterior superior de las cabinas formando un 

colector único. 

TRANSFORMADORES 

Los transformadores a instalar serán trifásicos, con neutro accesible en B.T., 

refrigeración natural, encapsulado en resina epoxy, con regulación de tensión 

primaria mediante conmutador accionable estando el transformador desconectado, 

servicio continuo y demás características detalladas en la memoria. 

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo 

natural de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de 

las paredes adyacentes al mismo, y las salidas de aire en la zona superior de esas 

paredes. 

EQUIPOS DE MEDIDA 

Cuando el centro de transformación sea tipo "abonado", se instalará un equipo de 

medida compuesto por transformadores de medida, ubicados en una celda de 

medida de A.T., y un equipo de contadores de energía activa y reactiva, ubicado en 

el armario de contadores, así como de sus correspondientes elementos de conexión, 

instalación y precintado. 

El equipo de medida estará compuesto de los transformadores de medida ubicados 

en la celda de medida de A.T. y el equipo de contadores de energía activa y reactiva 
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ubicado en el armario de contadores, así como de sus correspondientes elementos 

de conexión, instalación y precintado. 

Las características eléctricas de los diferentes elementos están especificada en la 

memoria. 

Los transformadores de medida deberán tener las dimensiones adecuadas de forma 

que se puedan instalar en la celda de A.T. guardado las distancias correspondientes 

a su aislamiento. Por ello será preferible que sean suministrados por el propio 

fabricante de las celdas, ya instalados en la celda. En el caso de que los 

transformadores no sean suministrados por el fabricante de celdas se le deberá 

hacer la consulta sobre el modelo exacto de transformadores que se van a instalar a 

fin de tener la garantía de que las distancias de aislamiento, pletinas de 

interconexión, etc. serán las correctas. 

Contadores. 

Los contadores de energía activa y reactiva estarán homologados por el organismo 

competente. 

Sus características eléctricas están especificadas en la memoria. 

Cableado. 

La interconexión entre los secundarios de los transformadores de medida y el equipo 

o módulo de contadores se realizará con cables de cobre de tipo termoplástico (tipo 

EVV-0.6/1kV) sin solución de continuidad entre los transformadores y bloques de 

pruebas. 

El bloque de pruebas a instalar en los equipos de medida de 3 hilos será de 7 polos, 

4 polos para el circuito de intensidades y 3 polos para el circuito de tensión, mientras 

que en el equipo de medida de 4 hilos se instalará un bloque de pruebas de 6 polos 

para el circuito de intensidades y otro bloque de pruebas de 4 polos para el de 

tensiones, según norma de la compañía NI 76.84.01. 

Para cada transformador se instalará un cable bipolar que para los circuitos de 

tensión tendrá una sección mínima de 6 mm², y 6 mm² para los circuitos de 
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intensidad. 

La instalación se realizará bajo un tubo flexo con envolvente metálica. En general, 

para todo lo referente al montaje del equipo de medida, precintabilidad, grado de 

protección, etc. se tendrá en cuenta lo indicado a tal efecto en la normativa de la 

Compañía Suministradora. 

Los cables de los circuitos secundarios de medida estarán constituidos por 

conductores unipolares, de cobre de 1 kV de tensión nominal, del tipo no propagador 

de la llama, de polietileno reticulado o etileno-propileno, de 4 mm² de sección para 

el circuito de intensidad y para el neutro y de 2,5 mm² para el circuito de tensión. 

Estos cables irán instalados bajo tubos de acero (uno por circuito) de 36 mm de 

diámetro interior, cuyo recorrido será visible o registrable y lo más corto posible. 

La tierra de los secundarios de los transformadores de tensión y de intensidad se 

llevarán directamente de cada transformador al punto de unión con la tierra para 

medida y de aquí se llevará, en un solo hilo, a la regleta de verificación. 

La tierra de medida estará unida a la tierra del neutro de Baja Tensión constituyendo 

la tierra de servicio, que será independiente de la tierra de protección. 

En general, para todo lo referente al montaje del equipo de medida, precintabilidad, 

grado de protección, etc. 

se tendrán en cuenta lo indicado a tal efecto en la normativa de la compañía 

suministradora. 

ACOMETIDAS SUBTERRÁNEAS 

Los cables de alimentación subterránea entrarán en el centro, alcanzando la celda 

que corresponda, por un canal o tubo. Las secciones de estos canales y tubos 

permitirán la colocación de los cables con la mayor facilidad posible. Los tubos serán 

de superficie interna lisa, siendo su diámetro 1,6 veces el diámetro del cable como 

mínimo, y preferentemente de 15 cm. La disposición de los canales y tubos será tal 

que los radios de curvatura a que deban someterse los cables serán como mínimo 

igual a 10 veces su diámetro, con un mínimo de 0,60 m. 
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Después de colocados los cables se obstruirá el orificio de paso por un tapón al que, 

para evitar la entrada de roedores, se incorporarán materiales duros que no dañen el 

cable. 

En el exterior del centro los cables estarán directamente enterrados, excepto si 

atraviesan otros locales, en cuyo caso se colocarán en tubos o canales. Se tomarán 

las medidas necesarias para asegurar en todo momento la protección mecánica de 

los cables, y su fácil identificación. 

Los conductores de alta tensión y baja tensión estarán constituidos por cables 

unipolares de aluminio con aislamiento seco termoestable, y un nivel de aislamiento 

acorde a la tensión de servicio. 

ALUMBRADO 

El alumbrado artificial, siempre obligatorio, será preferiblemente de incandescencia. 

Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de 

manera que los aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra; 

permitirán además la lectura correcta de los aparatos de medida. Se situarán de tal 

manera que la sustitución de lámparas pueda efectuarse sin necesidad de interrumpir 

la media tensión y sin peligro para el operario. 

Los interruptores de alumbrado se situarán en la proximidad de las puertas de 

acceso. 

La instalación para el servicio propio del CT llevará un interruptor diferencial de alta 

sensibilidad (30 mA). 

PUESTAS A TIERRA 

Las puestas a tierra se realizarán en la forma indicada en el proyecto, debiendo 

cumplirse estrictamente lo referente a separación de circuitos, forma de constitución 

y valores deseados para las puestas a tierra. 

Condiciones de los circuitos de puesta a tierra No se unirán al circuito de puesta a 

tierra las puertas de acceso y ventanas metálicas de ventilación del CT. 

La conexión del neutro a su toma se efectuará, siempre que sea posible, antes del 
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dispositivo de seccionamiento B.T. 

En ninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocarán elementos de 

seccionamiento. 

Cada circuito de puesta a tierra llevará un borne para la medida de la resistencia de 

tierra, situado en un punto fácilmente accesible. 

Los circuitos de tierra se establecerán de manera que se eviten los deterioros 

debidos a acciones mecánicas, químicas o de otra índole. 

La conexión del conductor de tierra con la toma de tierra se efectuará de manera 

que no haya peligro de aflojarse o soltarse. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea continua, en la que no podrán 

incluirse en serie las masas del centro. Siempre la conexión de las masas se 

efectuará por derivación. 

Los conductores de tierra enterrados serán de cobre, y su sección nunca será inferior 

a 50 mm². 

Cuando la alimentación a un centro se efectúe por medio de cables subterráneos 

provistos de cubiertas metálicas, se asegurará la continuidad de éstas por medio de 

un conductor de cobre lo más corto posible, de sección no inferior a 50 mm². La 

cubierta metálica se unirá al circuito de puesta a tierra de las masas. 

La continuidad eléctrica entre un punto cualquiera de la masa y el conductor de 

puesta a tierra, en el punto de penetración en el suelo, satisfará la condición de que 

la resistencia eléctrica correspondiente sea inferior a 0,4 ohmios. 

CONTROL DE CALIDAD 

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar 

que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego 

de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 

PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los 

diferentes ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o 
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recomendaciones UNESA conforme a las cuales esté fabricada Asimismo, una vez 

ejecutada la instalación, se procederá, por parte de entidad acreditada por los 

organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los 

siguientes valores: 

 Resistencia de aislamiento de la instalación. 

 Resistencia del sistema de puesta a tierra. 

 Tensiones de paso y de contacto. 

Las pruebas y ensayos a que serán sometidas las celdas una vez terminada su 

fabricación serán las siguientes: 

 Prueba de operación mecánica. 

 Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. 

 Verificación de cableado. 

 Ensayo de frecuencia industrial. 

 Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control. 

 Ensayo de onda de choque 1,2/50 ms. 

 Verificación del grado de protección. 

4.12.  INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD. LÍNEA AÉREA DE MEDIA 

TENSIÓN. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los materiales a utilizar en las redes de distribución de Iberdrola tendrán la 

calificación de material aceptado para su instalación en estas redes, regulándose por 

las siguientes especificaciones: 

 Estarán amparados por las normas de Iberdrola NI. 

 Los fabricantes de los materiales estarán calificados por Iberdrola, figurando 

como tales en el Anexo de Calificación adjunto a cada norma NI. 
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APOYOS 

Los apoyos metálicos estarán construidos con perfiles laminados de acero según 

Norma UNE 207017. 

Los apoyos serán de altura suficiente para cumplir con las distancias mínimas 

reglamentarias indicadas en el vigente RLAT. Los apoyos serán metálicos del tipo 

celosía, según la norma NI 52.10.01. 

Los apoyos se numerarán, empleando para ello placas y números de señalización 

según la norma NI 29.05.01. Los apoyos llevarán instalada una placa de señalización 

de riesgo eléctrico tipo CE 14, según la norma NI 29.00.00 

La puesta a tierra de los apoyos se realizará teniendo en cuenta lo indicado en el 

apartado 7 de la ITC-LAT 07 y lo descrito en el MT 2.23.35. Los sistemas de puesta a 

tierra han de cumplir los siguientes: 

a) Resistir los esfuerzos mecánicos y la corrosión. 

b) Resistir, desde un punto de vista térmico, la corriente de falta más elevada 

determinada en el cálculo. 

c) Garantizar la seguridad de las personas con respecto a tensiones que aparezcan 

durante una falta a tierra en los sistemas de puesta a tierra. 

d) Proteger de daños a propiedades y equipos y garantizar la fiabilidad de la línea. 

Estos requisitos dependen fundamentalmente de: 

a) Método de puesta a tierra del neutro de la red: neutro aislado, neutro puesto a 

tierra mediante impedancia o neutro rígido a tierra. 

b) Del tipo de apoyo en función de su ubicación: apoyos frecuentados y apoyos no 

frecuentados y del material constituyente del apoyo: conductor o no conductor. 

Los apoyos que alberguen las botellas terminales de paso aéreo-subterráneo 

cumplirán los mismos requisitos que el resto de apoyos en función de su ubicación. 

Los apoyos que alberguen aparatos de maniobra cumplirán los mismos requisitos 

que los apoyos frecuentados, exclusivamente a efectos de su diseño de puesta a 

tierra. 
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HERRAJES 

Los herrajes serán del tipo indicado en el Proyecto. Todos estarán galvanizados. 

 Deberán cumplir los requisitos de las normas UNE-EN 61284, UNE-EN 61854 o 

UNE-EN 61897. Su diseño deberá ser tal que sean compatibles con los 

requisitos eléctricos especificados para la línea aérea. 

 Las características mecánicas de los herrajes de las cadenas de aisladores 

deberán cumplir con los requisitos de resistencia mecánica dados en las 

normas UNE-EN 60305 y UNE-EN 60433 o UNE-EN 61466-1. 

 Las dimensiones de acoplamiento de los herrajes a los aisladores deberán 

cumplir con la Norma UNE 21009 o la Norma UNE 21128. 

 Los dispositivos de cierre y bloqueo utilizados en el montaje de herrajes con 

uniones tipo rótula, deberán cumplir con los requisitos de la norma UNE-EN 

60372. 

Las crucetas a utilizar serán metálicas, según las normas NI 52.30.22, 52.31.02 y 

52.31.03. Su diseño responde a las nuevas exigencias de distancias entre 

conductores y accesorios en tensión a apoyos y elementos metálicos, tendentes a la 

protección de la avifauna. 

Las crucetas deberán soportar unos esfuerzos en función de las magnitudes y 

direcciones de las cargas de trabajo más las sobrecargas. El caso de carga A 

representa la carga transversal, F, que actúa en la dirección principal. El caso de 

carga B representa la carga longitudinal, L, que actúa en la dirección secundaria y es 

debida a la rotura de un conductor. Las cargas verticales, V, son debidas al peso de 

los conductores y de las cadenas de aisladores, más la sobrecarga del hielo, según la 

zona. Para más detalles ver Planos. 

Los Terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los 

cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales 

deberán ser, asimismo, adecuados a las características ambientales (interior, 

exterior, contaminación, etc.) Los Terminales se realizarán siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Las características de los Terminales serán las 
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establecidas en la NI 56.80.02. 

Los conectores para terminales de AT quedan recogidos en NI 56.86.01. 

AISLADORES 

Las características y dimensiones de los aisladores utilizados para la construcción de 

líneas aéreas deberán cumplir con los requisitos dimensionales de las siguientes 

normas: 

 UNE-EN 60305 y UNE-EN 60433, para elementos de cadenas de aisladores de 

vidrio o cerámicos. 

 UNE-EN 61466-1 y UNE-EN 61466-2, para aisladores de aislamiento 

compuesto de goma de silicona. 

 CEI 60720, para aisladores rígidos de columna o peana. 

 UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos. 

El aislamiento será a base de aisladores de composite. 

Se utilizarán aisladores de composite. 

Comprenderán cadenas de unidades de aisladores del tipo caperuza y vástago o del 

tipo bastón, y aisladores rígidos de columna o peana. Podrán estar fabricados usando 

materiales cerámicos (porcelana), vidrio, aislamiento compuesto de goma de silicona, 

poliméricos u otro material de características adecuadas a su función. 

Deberán resistir la influencia de todas las condiciones climáticas, incluyendo las 

radiaciones solares. Deberán resistir la polución atmosférica y ser capaces de 

funcionar satisfactoriamente cuando estén sujetos a las condiciones de polución. 

Todos los materiales usados en la construcción de aisladores deberán ser 

inherentemente resistentes a la corrosión atmosférica. 

Podrá obtenerse un indicador de la durabilidad de las cadenas de aisladores de 

material cerámico o vidrio a partir de los ensayos termo-mecánicos especificados en 

la norma UNE-EN 60383-1. 

Todos los materiales férreos, que no sean de acero inoxidable, usados en aisladores, 
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deberán ser protegidos contra la corrosión atmosférica mediante galvanizado en 

caliente, debiendo cumplir los requisitos de ensayo indicados en la norma UNE-EN 

60383-1. 

Las características y dimensiones de los aisladores utilizados para la construcción de 

líneas aéreas deberán cumplir con los requisitos dimensionales de las siguientes 

normas: 

 UNE-EN 60305 y UNE-EN 60433, para elementos de cadenas de aisladores de 

vidrio o cerámicos. 

 UNE-EN 61466-1 y UNE-EN 61466-2, para aisladores de aislamiento 

compuesto de goma de silicona. 

 CEI 60720, para aisladores rígidos de columna o peana. 

 UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos. 

En cadenas con dos elementos, las características de las mismas son: 

Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto70 kV eficaces 

Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta: 165 kV 

Como se puede comprobar, con las cadenas de aislamiento utilizadas se cumplen los 

valores mínimos reglamentarios del Nivel de Aislamiento. 

En cualquier caso el tipo de aislador será el que figura en el Proyecto. 

CONDUCTORES 

El conductor DESNUDO a emplear en la parte aérea de la instalación es de aluminio-

acero galvanizado de 54,6 mm² de sección, según norma UNE 50182, cuyas 

características principales son: 

- Designación:        UNE 47-Al1/8ST1A 

- Sección de aluminio, mm2      46,8 

- Sección total, mm2       54,6 

- Equivalencia en cobre, mm2      30 
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- Composición        6 + 1 

- Diámetro de los alambres, mm      3,15 

- Diámetro aparente, mm       9,45 

- Carga mínima de rotura, daN      1640 

- Módulo de elasticidad, daN/mm2     7900 

- Coeficiente de dilatación lineal, ºC     -1 0,0000191 

- Masa aproximada, kg/km      189,1 

- Resistencia eléctrica a 20ºC, Ohm/km     0,6136 

- Densidad de corriente, A/mm2      3,7 

El conductor AISLADO empleado en la parte subterránea de la instalación es de 

aislamiento de dieléctrico seco, según NI 56.43.01 de las características esenciales 

siguientes: 

- Conductor: Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 21-022. 

- Pantalla sobre conductor: Capa de mezcla semiconductora aplicada por extrusión. 

- Aislamiento: Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo (HEPR). 

- Pantalla sobre el aislamiento: Una capa de mezcla semiconductora pelable no 

metálica aplicada por extrusión, asociada a una corona de alambre y contraespira de 

cobre. 

- Cubierta: Compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin contenido de 

componentes clorados u otros contaminantes. 

- Tipo seleccionado: HEPRZ1 12/20 Kv 1x240 mm2 de Al. 

Las características principales son: 

- Designación      UNE HEPRZ1 12/20 1x150 K AL+H16 

- Sección de aluminio, en mm2    50 

- Sección de pantalla, en mm2    16 
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- Resistencia máx. a 105ºC, en Ω/km.   0,862 

- Reactancia por fase, en Ω /km.    0,133 

- Capacidad, en μF/km.     0,206 

- Intensidad máxima admisible, en A.   160 

Los conductores de aluminio deberán cumplir la Norma UNE-EN 50182. 

Los conductores de acero cumplirán con la norma UNE-EN 50182. Las 

especificaciones del material serán conforme a la norma UNE-EN 50189 para los hilos 

de acero galvanizado y conforme a la norma UNE-EN 61232 para los hilos de acero 

recubiertos de aluminio. 

Los conductores de cobre podrán estar constituidos por hilos redondos de cobre o 

aleación de cobre, de acuerdo con la norma UNE 207015. 

CONTROL DE CALIDAD 

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar 

que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego 

de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna 

recepción global de la obra. 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las 

tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes. 

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su 

conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los 

detalles que estime susceptibles de mejora. 

Calidad de cimentaciones. 

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma 

cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura; con objeto de someterlas a 

ensayos de compresión. El Contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con 

hormigón que hayan resultado de insuficiente calidad. 
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Tolerancias de ejecución. 

Desplazamiento de apoyos sobre su alineación. 

 Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el 

de ángulo más próximo, la desviación en alineación de dicho apoyo, es decir 

la distancia entre el eje de dicho apoyo y la alineación real, debe ser inferior a 

D/100 + 10, expresada en centímetros. 

Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea en relación a su 

situación prevista. 

 No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los 

conductores respecto al terreno deben permanecer como mínimo iguales a las 

previstas en el Reglamento y no deben aparecer riesgos de ahorcamientos, ni 

esfuerzos longitudinales superiores a los previstos en alineación. 

Verticalidad de los apoyos. 

 En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2 % sobre la altura del 

apoyo. En los demás igual tolerancia sobre la posición definida en el apartado 

2.5. 

Tolerancia de regulación. 

 Los errores admitidos en las flechas serán: 

o De >2,5 % en el conductor que se regula con respecto a la teórica. 

o De <2,5 % entre dos conductores situados en planos verticales. 

o De <4 % entre dos conductores situados en planos horizontales. 

Estos errores se refieren a los apreciados antes de presentarse la afluencia. Dicho 

fenómeno sólo afecta al primero de los errores, o sea, la flecha real de un conductor 

con relación a la teórica, por lo que deberá tenerse presente al comprobar las flechas 

al cabo de un cierto tiempo del tendido. 
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PRUEBAS REGLAMENTARIAS DE LAS LÍNEAS AEREAS Y SUBTERRÁNEAS DE 

MEDIA TENSIÓN 

Una vez terminada la instalación, se realizarán las pruebas y ensayos necesarios para 

verificar el correcto funcionamiento de la misma. Se realizarán, entre otras, las 

siguientes comprobaciones en la LAMT: 

 Verificación de conexiones y retenciones. 

 Verificación de alturas. 

 Medida de las p.a.t. de los apoyos. 

 Comprobación de accionamientos de elementos de maniobra y protección. 

Antes de ser conectado a la red, el cable aislado se someterá a las verificaciones 

oportunas para detectar los posibles daños producidos durante la manipulación del 

cable y accesorios. 

 Se comprobará la continuidad y orden de fases. 

 Se verificará la continuidad de la pantalla metálica. 

 Se realizarán los ensayos dieléctricos de la cubierta, y en su caso, del 

aislamiento. 

4.13.  INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD. BAJA TENSIÓN Y PUESTA A 

TIERRA 

DEFINICIÓN 

Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para 

tensiones entre 230 / 400 V, desde el final de la acometida de la compañía 

suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de 

utilización en el edificio. 

Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto 

a la tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 

protección de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería 

en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni 
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protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no 

perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de 

electrodos enterrados en el suelo. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Condiciones generales 

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y 

reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la 

contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya 

sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección 

Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones 

exigidas por la buena práctica de la instalación. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 

reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, 

no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 

exigidas. 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 

con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente las 

instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de 

pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 

primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y 

mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

Canalizaciones eléctricas 

Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las 

paredes, enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de 

huecos de la construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según 

se indica en Memoria, Planos y Mediciones. 
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Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los 

elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: 

forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas 

las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre 

ésta en forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y 

protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la 

naturaleza de cada elemento. 

Conductores aislados bajo tubos protectores 

Los tubos protectores pueden ser: 

 Tubo y accesorios metálicos. 

 Tubo y accesorios no metálicos. 

 Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no 

metálicos). 

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 

 UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 

 UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 

 UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 

 UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben 

ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos. 

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, 

asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de 

causar heridas a instaladores o usuarios. 

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las 

instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los 

tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma 

UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las 
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establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La 

denominación se realizará en función del diámetro exterior. 

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma 

particular para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la 

Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE). 

Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y 

en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas 

serán las indicadas a continuación: 

Característica Código Grado 

 Resistencia a la compresión 4 Fuerte 

 Resistencia al impacto 3 Media 

 Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC 

 Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60 ºC 

 Resistencia al curvado 1-2 Rígido/curvable 

 Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad eléctrica/aislante 

 Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D ³ 1 mm 

 Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo 

verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º 

 Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior y exterior 

media y compuestos 

 Resistencia a la tracción 0 No declarada 

 Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 

 Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 
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Tubos en canalizaciones empotradas. 

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables 

o flexibles, con unas características mínimas indicadas a continuación: 

1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos 

de la construcción o canales protectoras de obra. 

Característica Código Grado 

 Resistencia a la compresión 2 Ligera 

 Resistencia al impacto 2 Ligera 

 Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC 

 Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60 ºC 

 Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 

 Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

Característica Código Grado 

 Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D ³ 1 mm 

 Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo 

verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º 

 Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos 2 Protección 

interior y exterior media 

 Resistencia a la tracción 0 No declarada 

 Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 

 Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas. 

Característica Código Grado 

 Resistencia a la compresión 3 Media 

 Resistencia al impacto 3 Media 
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 Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC 

 Temperatura máxima de instalación y servicio 2 +90ºC (+60ºC canal precabl. 

ordinarias) 

 Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 

 Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

 Resistencia a la penetración de objetos sólidos 5 Protegido contra el polvo 

 Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido contra el agua en forma de 

lluvia 

 Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos 2 Protección 

interior y exterior media 

 Resistencia a la tracción 0 No declarada 

 Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 

 Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire. 

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos 

de movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para 

instalaciones ordinarias serán las indicadas a continuación: 

Característica Código Grado 

 Resistencia a la compresión 4 Fuerte 

 Resistencia al impacto 3 Media 

 Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC 

 Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60 ºC 

 Resistencia al curvado 4 Flexible 

 Propiedades eléctricas 1/2 Continuidad/aislado 

 Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D ³ 1 mm 
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 Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo 

verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15º 

 Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior mediana y 

exterior elevada y compuestos 

 Resistencia a la tracción 2 Ligera 

 Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 

 Resistencia a las cargas suspendidas 2 Ligera 

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de 

conductor superiores a 16 mm2. 

Tubos en canalizaciones enterradas. 

Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes: 

Característica Código Grado: 

 Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N / 750 N 

 Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal 

 Temperatura mínima de instalación y servicio NA 

 Temperatura máxima de instalación y servicio NA 

 Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 

 Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

 Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D ³ 1 mm 

 Resistencia a la penetración del agua 3 Contra el agua en forma de lluvia 

 Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos 2 Protección 

interior y exterior media 

 Resistencia a la tracción 0 No declarada 

 Resistencia a la propagación de la llama 0 No declarada 

 Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 
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*Notas: NA= No aplicable. 

 Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos 

en suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados 

aplica 750 N y grado Normal. 

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con 

cargas superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo 

pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como 

por ejemplo, calzadas y vías férreas. 

Instalación. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

 El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección 

de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-

BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación. 

 Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en 

cuenta las prescripciones generales siguientes: 

 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y 

horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde 

se efectúa la instalación. 

 Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 

aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

 Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados 

entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se 

precise una unión estanca. 

 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán 

reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para 

cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-

EN 

 Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
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después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello 

los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán 

separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas 

entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se 

alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 

 Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y 

retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas 

de empalme o derivación. 

 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 

apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas 

estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán 

tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 

contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más 

un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior 

mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los 

tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores 

adecuados. 

 En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la 

posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para 

lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la 

evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los 

tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de 

una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 

 Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su 

continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso 

de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos 

puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 

 No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de 

neutro. 
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Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, 

las siguientes prescripciones. 

 Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 

protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas 

será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra 

parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad 

inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

 Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, 

curvándose o usando los accesorios necesarios. 

 En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea 

que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

 Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura 

mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de 

eventuales daños mecánicos. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las 

siguientes prescripciones: 

 En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la 

construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o 

techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes 

para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de 

espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede 

reducirse a 0,5 centímetros. 

 No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la 

instalación eléctrica de las plantas inferiores. 

 Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán 

instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar 

recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, 

como mínimo, además del revestimiento. 
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 En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o 

bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se 

admitirán los provistos de tapas de registro. 

 Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 

desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán 

enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo 

cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

 En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer 

los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos 

y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 

centímetros. 

Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes 

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 

0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con 

aislamiento mineral). 

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes 

prescripciones: 

 Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de 

forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. 

 Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su 

propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente 

próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 

0,40 metros. 

 Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y 

condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables 

armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección 

mecánica complementaria sobre los mismos. 

 Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo 
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prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable 

utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

 Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar 

por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 

cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de 

los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

 Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los 

locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros 

dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la 

ayuda de prensaestopas. 

 Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos 

equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la 

continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la 

inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso 

necesario. 

Conductores aislados enterrados 

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados 

deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se 

establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 

Conductores aislados directamente empotrados en estructuras 

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos 

cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de 

instalación y servicio será de - 5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o 

etileno-propileno). 

Conductores aislados en el interior de la construcción 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. Los cables o 

tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la 

condición de que sean no propagadores de la llama. 
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Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar 

dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de 

conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas 

como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire. 

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los 

cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro 

exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros. 

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los 

locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones 

previsibles. 

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los 

cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de 

curvatura. 

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la 

destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos 

las cajas de derivación adecuadas. 

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que 

puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la 

impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de 

conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, 

posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 

Conductores aislados bajo canales protectores 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes 

perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa 

desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 

V. 

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas 
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como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su 

interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, 

dispositivos de mando y control, etc., siempre que se fijen de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores 

en su interior y conexiones a los mecanismos. 

Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas 

características mínimas indicadas a continuación: 

Característica Grado 

 Dimensión del lado mayor de la sección transversal £ 16 mm > 16 mm 

 Resistencia al impacto Muy ligera Media 

 Temperatura mínima de instalación y servicio + 15 ºC - 5 ºC 

 Temperatura máxima de instalación y servicio + 60 ºC + 60 ºC 

 Propiedades eléctricas Aislante Continuidad eléctrica/aislante 

 Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 No inferior a 2 de objetos 

sólidos 

 Resistencia a la penetración de agua No declarada 

 Resistencia a la propagación de la llama No propagador 

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en 

las normas UNE-EN 50l085. 

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas 

características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima 

de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de 

resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento 

al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas 

características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 

horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se 
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efectúa la instalación. 

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su 

continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. La tapa de las canales 

quedará siempre accesible. 

Conductores aislados bajo molduras 

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo 

molduras. Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados 

como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. 

Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 

 Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin 

dificultad por ellas a los conductores o cables. En principio, no se colocará 

más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios 

conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente 

dimensiones adecuadas para ello. 

 La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o 

inferior a 6 mm2 serán, como mínimo, de 6 mm. 

 Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 

 Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde 

contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los cambios de 

dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos. 

 Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente 

encima de los rodapiés. 

 En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 

10 cm por encima del suelo. 

 En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo 

estará, como mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo. 
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 Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas 

a otro uso (agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida 

para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que 

sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos 

canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar 

molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos 

empotrados. 

 Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante 

dispositivos de conexión con tornillo o sistemas equivalentes. 

 Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por 

papeles, tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta 

siempre al aire. 

 Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse 

que la pared está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se 

separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo. 

Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas 

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con 

aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 

El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, 

galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como 

mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será 

de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en 

N/m, en función de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, 

como codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc., tendrán la 

misma calidad que la bandeja. Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y 

paramentos mediante herrajes de suspensión, a distancias tales que no se produzcan 

flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos 

de los locales. 

No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por 
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medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para 

las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las 

bandejas. 

Normas de instalación en presencia de otras canalizaciones no eléctricas 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se 

dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una 

distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de 

aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma 

que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se 

mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas 

calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que 

puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de 

vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias 

para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 

condensaciones. 

Accesibilidad a las instalaciones 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 

inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán 

de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se 

pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. 

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la 

construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o 

derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las 

acciones químicas y los efectos de la humedad. 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos 

tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en los 

locales húmedos o mojados, serán de material aislante. 
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Conductores 

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se 

indica en Memoria, Planos y Mediciones. 

Materiales 

Los conductores serán de los siguientes tipos: 

 De 450/750 V de tensión nominal. 

 Conductor: de cobre. 

 Formación: unipolares. 

 Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 

 Tensión de prueba: 2.500 V. 

 Instalación: bajo tubo. 

 Normativa de aplicación: UNE 21.031. 

 De 0,6/1 kV de tensión nominal. 

 Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones 

del proyecto). 

 Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 

 Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 

 Tensión de prueba: 4.000 V. 

 Instalación: al aire o en bandeja. 

 Normativa de aplicación: UNE 21.123. 

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica 

uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán 

provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente 

prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de 

diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual 

se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de 
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peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, 

después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad 

mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V. 

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por 

cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la 

sección del conductor de que se trate. 

Dimensionado de los conductores 

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se 

usará el más desfavorable entre los siguientes criterios: 

 Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada 

carga. Partiendo de las intensidades nominales así establecidas, se erigirá la 

sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones 

del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las 

recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes 

correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes 

de mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-

BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor. 

 Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se 

determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación 

y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en 

el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, 

considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar 

simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima 

admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse 

entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que 

la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites 

especificados para ambas. 

 Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el 

arranque de motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P. 
  Página 122 de 209 

de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc. 

La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, 

apartado 1, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la 

instalación. 

Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos 

especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada 

por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o 

polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos 

o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las 

normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. 

CUADROS ELÉCTRICOS 

Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún 

defecto. Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se 

construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las 

recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y 

cortocircuitos. La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por 

circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de 

interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT- 24. 

Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones 

máximas admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo 

y la humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán 

constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para 

el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte 

espesor, o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no 

inflamable. 

Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de 

material plástico, con la parte frontal transparente. 
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Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material 

similar, para evitar la entrada de polvo. 

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provista de tapa desmontable. Los 

cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas 

para los cables de mando y control. 

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros 

elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los 

aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del 

aparato en la dirección considerada. 

La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria 

para la colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del 

fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos 

extremos. 

Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc.), dispositivos de 

mando (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc.), paneles sinópticos, etc., se 

montarán sobre la parte frontal de los cuadros. 

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el 

exterior por el frente. 

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada 

junto a las entradas de los cables desde el exterior. 

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión 

por medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una 

pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, 

por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación. 

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal 

y garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en 

particular: 

- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o 
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mantenimiento estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al 

descubierto. 

- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de 

cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS. 

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la 

misma, se colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá 

un interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra 

sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. 

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) 

de cada circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte 

omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de 

corte electromagnético para la protección a cortocircuitos. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán 

en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible 

disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de 

ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar 

dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente una 

disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede 

asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente. 

Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador 

de posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por 

energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se 

indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán 

marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo 

indicador de su desconexión. 

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los 

interruptores situados aguas abajo, tras él. 

Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 
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GUARDAMOTORES. 

Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de 

motores, con corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de 

desconexión igual a la nominal. 

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin 

mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor 

parado y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 

maniobras. 

La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres 

fases, con rearme manual accionable desde el interior del cuadro. 

En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de 

característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el 

arranque. 

La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se 

hará haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá 

tener lugar al cabo de algunos minutos. 

Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente 

abiertos para enclavamientos con otros aparatos. 

FUSIBLES 

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción 

lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores. 

Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán 

de alta capacidad ruptura y de acción rápida. 

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal 

forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad 

y tensión nominales de trabajo. 

No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un 

peligro de accidente. 
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Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la 

base. 

INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 

1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes 

medidas: 

Protección por aislamiento de las partes activas. 

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser 

eliminado más que destruyéndolo. 

Protección por medio de barreras o envolventes. 

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de 

barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según 

UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el 

buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para 

impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se 

garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no 

deben ser tocadas voluntariamente. 

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son 

fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o 

IP XXD. 

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y 

durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una 

separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, 

teniendo en cuenta las influencias externas. 

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de 

éstas, esto no debe ser posible más que: 

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 

- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas 

barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después 
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de volver a colocar las barreras o las envolventes; o bien, si hay interpuesta una 

segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que 

no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que 

impida todo contacto con las partes activas. 

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas 

de protección contra los contactos directos. 

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente 

diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce 

como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de 

protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 

2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte 

automático de la alimentación". 

Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una 

tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que 

pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, 

valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales 

húmedos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 

protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una 

misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe 

ponerse a tierra. 

Se cumplirá la siguiente condición: 

Ra x Ia £ U 

donde: 

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de 

protección de masas. 
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- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de 

protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente 

diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 

- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 

SECCIONADORES. 

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas 

independientes de la acción del operador. 

Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar 

la corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 

0,7. 

CONTROL DE CALIDAD 

Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y 

experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen 

por el Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la 

dirección, con cargo a la contrata. 

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a 

emplear, cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han 

quedado ya especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico 

Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse 

a su empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros 

defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente. 

Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y 

el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún 

defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la 

instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del 

contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará 

mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan 

empleado. 
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INSPECCIONES Y PRUEBAS DE FÁBRICA 

La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que 

están libres de defectos mecánicos y eléctricos. 

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 

 Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre 

conductores, que tendrá un valor de al menos 0,50 Mohm. 

 Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión 

igual a dos veces la tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 

1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. 

 Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y 

los cortocircuitos instalados como en servicio normal. 

 Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el 

funcionamiento mecánico de todas las partes móviles. 

 Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés 

actúan correctamente. 

 Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores 

suministrados por el fabricante. 

Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico 

encargado por la misma. Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará 

los protocolos de ensayo, debidamente certificados por el fabricante, a la DO. 

4.14.  INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD. GRUPO ELECTRÓGENO 

DEFINICIÓN 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al suministro, instalación, 

pruebas, ensayos, mantenimiento, características y calidades de los materiales 

necesarios en el montaje e instalación de un Grupo Electrógeno de Emergencia, con 

el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar social y la protección 

del medio ambiente, siendo necesario que dichas instalaciones eléctricas se 
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proyecten, construyan, mantengan y conserven de tal forma que se satisfagan los 

fines básicos de la funcionalidad, es decir de la utilización o adecuación al uso, y de 

la seguridad, concepto que incluye la seguridad estructural, la seguridad en caso de 

incendio y la seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal de la 

instalación no suponga ningún riesgo de accidente para las personas y cumpla la 

finalidad para la cual es diseñada y construida. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES 

1.- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Según Art. 3 del Decreto 141/2009, se define como ―instalación eléctricaǁ todo 

conjunto de aparatos y de circuitos asociados destinados a la producción, conversión, 

transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica. 

Asimismo y según Art. 3 del Decreto 141/2009 éstas se agrupan y clasifican en: 

Instalación de baja tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal se 

encuentra por debajo de 1 kV (U<1 kV). 

Instalación de media tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal es 

superior o igual a 1 kV e inferior a 66 Kv (1 kV ≤ U < 66 kV). 

Instalación de alta tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal es 

igual o superior a 66 kV  

(U ≥ 66 kV). 

2.- GRUPO ELECTRÓGENO 

Se seguirá lo dispuesto en las ITC-BT-28 (apartado 2.3) e ITCBT- 40. Así como CTE 

DB SU-5 (apartado 3.3.2.1). 

El Grupo Electrógeno tendrá las características que se indican en los documentos del 

presente proyecto, siendo éstas, al menos, las siguientes: 

Tipo de suministro: (Monofásico, Trifásico con N, Trifásico) 

Servicio:(Aislado, Asistido) 
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Tensión: V 

Frecuencia: Hz 

Potencia: KVA 

Autonomía: (tiempo) 

Tipo de régimen de neutro:(TT, IT, otros) 

Asimismo el Grupo Electrógeno podrá estar integrado por los siguientes 

componentes y características: 

Motor: Marca, modelo, Tipo de combustible, Sistema de refrigeración, Sistema de 

escape, Sistema de lubricación y Sistema de arranque. 

Generador: Marca, modelo, Potencia, Velocidad, Frecuencia, Tensión, Aislamiento. 

(Clase), Reactancia subtransitoria directa (Xǁd), Relación de cortocircuito. 

Conjunto Motor-Alternador: Consumo de combustible (100 % carga), Dimensiones y 

Peso (máximo con depósitos llenos). 

Depósito de combustible: Dimensiones y Ubicación. 

Automatismo: En su caso, descripción del automatismo con indicación de los 

umbrales y tiempos, así como indicación de las señales necesarias para su correcto 

funcionamiento. 

Sistemas auxiliares: Cargador de baterías (tanto para el arranque del motor como 

para el mantenimiento y vigilancia de la red) y Sistemas de alarma y protecciones del 

grupo. 

Cuadro eléctrico: Con sus correspondientes protecciones de salida del generador. 

En la conmutación en Baja Tensión del grupo electrógeno, se dispondrán los 

correspondientes enclavamientos reglamentarios, para evitar posibles retornos de 

corriente a la red de la Empresa Suministradora, tal como se indica en la Orden de 

19 de agosto de 1997, por la que se aprueba la Norma Particular para Centros de 

Transformación de hasta 30 kV, en el ámbito de suministro de Unión Eléctrica de 

Canarias, S.A. 
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Los locales donde se ubiquen estos equipos deberán cumplir con lo establecido en la 

ITC-BT-30. 

3.- CUADRO DE AUTOMATISMO DEL GRUPO ELECTRÓGENO 

3.1.- CONSTRUCCIÓN 

Estará construido con chapas plegadas de acero y perfiles laminados en frío de 2 mm 

de espesor mínimo, no presentando rugosidades ni defectos que pudieran alterar la 

estética de los mismos. 

La carpintería metálica se desengrasará, se tratará con tres manos de pintura 

antioxidante y se pintará al fuego. Su grado de estanqueidad será IP-54. 

Señalización será para diferenciar que hay red, servicio de red, que el grupo 

funciona, paro, alarmas y que el grupo falla. 

Cuando exista falta de red o de una fase o caída de la misma en un 80 %, dará 

orden de arranque al Grupo a través de un programador con tres intentos de 

arranque, accionando la desconexión de contactor de red y enclavándose el del 

Grupo, una vez restablecida la red, se podrá temporizar el paso del Grupo hasta un 

máximo de cinco minutos. 

Se podrá seleccionar el funcionamiento del Grupo en manual, automático o que el 

Grupo quede fuera de servicio para poder efectuar reparaciones en el mismo. En 

funcionamiento manual se podrá arrancar y pasar y además pasar la carga de red a 

Grupo. 

Con el sistema de alarmas del Grupo pasará automáticamente con señalización 

óptica y acústica, y una vez reparada la avería señalada por la alarma, borrar la 

misma. 

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Grupos Electrógenos 

El cargador de baterías cargará las mismas en carga lenta o rápida según se 

seleccione. 

3.2.- DISPOSICIÓN DE LOS APARATOS 

La distribución de los aparatos dentro del Cuadro será la adecuada para una fácil 
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reparación o revisión. 

En el frente del Cuadro habrá un esquema sinóptico con barras de aluminio 

anodizado y letreros identificadores grabados en placas de plástico. 

3.3.- JUEGO DE BARRAS 

Serán de cobre electrolítico, de dimensiones normalizadas, totalmente estañadas y 

pintadas con esmalte sintético en los colores señalados en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

El calibre será el adecuado a las intensidades nominales y de cortocircuito y con un 

mínimo de 2,5 A/mm². 

La sustentación de los juegos de barras se hará mediante portabarras de 1.000 

Voltios de aislamiento, estando calculado el conjunto para resistir los esfuerzos 

dinámicos de cortocircuito a los que pueden ser sometidos. 

Toda la tornillería a emplear, tanto en empalmes como en derivaciones, será de 

latón, con rosca normal, doble tuerca y arandela del mismo material y arandela 

grower en cada conjunto. 

3.4.- CABLEADO Y CONEXIONADO 

Cuando la carga sea inferior en un 40% de la intensidad admisible por las pletinas 

más pequeñas de fabricación normalizada, se utilizarán conductores de cobre con 

doble aislamiento PVC, con terminales de presión montados en sus extremos. La 

sección mínima de los conductores será de 2,5 mm² y se instalarán en bandejas 

plásticas. 

Las conexiones para telemandos, control, señalización y medida, se harán 

debidamente cableadas, utilizando conductores de un mismo color para cada uno de 

los servicios anteriormente indicados, facilitando de esta forma su identificación. 

Los circuitos de salida, tanto de potencia como de mando o señalización, llevarán 

bornas de conexión, situadas en la parte inferior o superior del Cuadro, con número 

de identidad. 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P. 
  Página 134 de 209 

3.5.- CONDUCTORES 

Estarán constituidos por cable de cobre electrolítico de formación flexible para todas 

las secciones, de aislamiento nominal 1.000 V y tensión de prueba de 4.000 V. 

Dispondrán de dos capas de aislamiento, una directamente sobre el conductor de 

polietileno, y otra exterior de policloruro de vinilo. 

Para su identificación se seguirá el siguiente código de colores: 

− Neutro: Azul claro 

− Fases: Negro, gris y marrón 

− Tierra: Amarillo-verde 

Todas las tiradas serán enteras, no admitiéndose ningún tipo de empalme. 

El radio mínimo de curvatura será diez veces el diámetro del cable. 

La cubierta exterior llevará grabada la marca, tipo, tensión de servicio, sección e 

identificación. 

4.- CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE CONFORMAN LA 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La Dirección Facultativa velará porque todos los materiales, productos, sistemas y 

equipos que formen parte de esta instalación eléctrica sean de marcas de calidad 

(UNE, EN, CEI, CE, AENOR, etc.) y dispongan de la documentación que acredite que 

sus características mecánicas y eléctricas se ajustan a la normativa vigente, así como 

de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEI, CE u otras que le 

sean exigibles por normativa o por prescripción del proyectista y por lo especificado 

en el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras de los materiales a emplear 

y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, 

retirando, desmontando o reemplazando dentro de cualquiera de las etapas del 

montaje los productos, elementos o dispositivos que a su parecer perjudiquen en 

cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la instalación. 
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Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos o verificaciones 

para el cumplimiento de sus correspondientes exigencias técnicas, según su 

utilización, estos podrán ser realizadas por muestreo u otro método que indiquen los 

órganos competentes de las Comunidades Autónomas, además de la comprobación 

de la documentación de suministro en todos los casos, debiendo aportarse o 

incluirse, junto con los equipos y materiales, las indicaciones necesarias para su 

correcta instalación y uso debiendo marcarse con las siguientes indicaciones 

mínimas: 

• Identificación del fabricante, representante legal o responsable de su 

comercialización. 

• Marca y modelo. 

• Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 

• Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado 

por el fabricante. 

5.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE 

5.1.- CONDICIONES GENERALES 

Las instalación de Grupos Electrógenos será ejecutada por instaladores eléctricos 

autorizados, para el ejercicio de esta actividad, según DECRETO 141/2009 y deberán 

realizarse conforme a lo que establece el presente Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares y a la reglamentación vigente, cumpliéndose además, todas las 

disposiciones legales que sean de aplicación en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Como regla general, todas las obras se ejecutarán con materiales de calidad 

reconocida y cualquier modificación en cuanto a formas, sistemas de protección, 

puesta a tierra, medidas, número de aparatos, calidad, etc., sólo podrá realizarse 

previa autorización por escrito de la Dirección Facultativa de la obra. 

Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación del Grupo 

Electrógeno coinciden con su desarrollo en el proyecto, y en caso contrario se 
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redefinirá en presencia de la Dirección Facultativa. 

El montaje será realizado de acuerdo con los planos de instalación no admitiéndose 

variaciones en medidas, número de aparatos o calidad de los mismos sin una previa 

justificación por parte del Contratista y la aprobación de la Dirección Facultativa de la 

obra. 

La Dirección Facultativa rechazará todas aquellas partes del montaje que no cumplan 

los requisitos para ellas exigidas, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para 

Grupos Electrógenos obligándose la empresa instaladora autorizada o Contratista a 

sustituirlas a su cargo. 

Antes de la instalación, el Contratista presentará a la Dirección Facultativa los 

catálogos, muestras, etc., que se precisen para la recepción de los distintos 

materiales. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido 

aceptados por ésta. 

Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la Dirección Facultativa de la 

obra aunque no estén indicadas en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los 

laboratorios que elija la Dirección, siendo los gastos ocasionados por cuenta de la 

Contrata. 

Este control previo no constituye recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la 

Dirección Facultativa de la obra, aún después de colocado, si no cumpliese con las 

condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por 

la contrata por otros que cumplan con las calidades exigidas. 

Una vez iniciadas las obras, éstas deberán continuarse sin interrupción y ejecutadas 

en el plazo estipulado. 

Se cumplirán siempre todas las disposiciones legales que sean de aplicación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

5.2.- DEPÓSITO DE MATERIALES 

El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteración durante su 

depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido 
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alguna descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en 

la obra. 

Será obligación del Contratista, la ejecución de las obras de recogida de aparatos 

mecánicos, etc. y obras complementarias de las consignadas en el presupuesto, así 

como las necesarias para la debida terminación de todas las instalaciones, cuya 

liquidación se hará en la forma que se detalla en el capítulo correspondiente. 

5.3.- GRUPO ELECTRÓGENO 

5.3.1.- MONTAJE 

El Grupo se situará en su ubicación, una vez desembalado, mediante una grúa, 

evitando así los deslizamientos bruscos en su colocación. 

El Grupo irá situado en el interior de una cabina insonorizada, para intemperie, que 

se colocará sobre un entramado apoyado sobre el recrecido de cuatro pilares. Este 

entramado se dimensionará para: 

• Soportar las cargas solicitadas 

• La absorción de las vibraciones 

Para el dimensionado de éstas se ha tenido en cuenta las siguientes circunstancias: 

• Peso del equipo a soportar 

• Estabilidad de la superficie de apoyo de las cargas estáticas y dinámicas. 

• Esfuerzos dinámicos (continuos e intermitentes) 

• Aislamiento de vibraciones 

• Resistencia mecánica 

El montaje del Grupo sobre este entramado se realizará mediante soportes elásticos 

antivibratorios, para mejorar el aislamiento de las vibraciones. 

El Grupo, una vez situado sobre el entramado, se deberá nivelar de tal manera que 

los errores o diferencias con respecto a los ejes de los alternadores o volantes de 

acople, no excedan de 0,003 mm. de alineación y nivelación, con lo que se 

conseguirá un acoplamiento perfecto y un óptimo rendimiento de las máquinas. 
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Todos los conductos de salida del Grupo se acoplarán a éste mediante conexiones 

flexibles, con objeto de que no sean transmitidas a las canalizaciones de salida las 

vibraciones de aquéllas. 

Para la puesta a punto del Grupo Electrógeno se tendrá en cuenta todas las normas 

que indiquen el fabricante de éste, así como su mantenimiento. 

5.3.2.- REFRIGERACIÓN 

Se realizará mediante tomas acústicas de entrada y salida de aire, dispuestas en la 

propia cabina, de dimensiones apropiadas para tener los caudales calculados, y los 

acoples con la entrada y salida de los gases de ventilación serán elásticos, de forma 

que amortigüen las vibraciones. 

5.3.3.- ESCAPE 

Estará constituido en silenciador de gases de escape que desembocará en una 

tubería de acero inoxidable AISI 304 prefabricada con una protección final dispuesta 

en la parte superior de la cabina, forrado con una manta de fibra de vidrio y 

protegido con una envolvente de chapa de aluminio. 

Las conexiones o acoples serán con tubos flexibles para evitar la transmisión de 

vibraciones a los conductos de salida. Su conducto de salida de los gases de 

combustión evacuarán directamente al exterior. 

5.3.4.- RUIDOS 

Se adoptarán las medidas oportunas en cuanto al aislamiento acústico para la 

atenuación del ruido generado por el Grupo mediante empleo de silenciadores, a los 

efectos de cumplimiento del DB-HR ―Documento Básico de protección frente al 

ruidoǁ del Código Técnico de la Edificación (CTE), así como en cumplimiento del 

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. 

5.3.5.- DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 

El depósito de combustible será suministrado por el fabricante con el Grupo 

Electrógeno, e instalado en la bancada del mismo, y cumplirá la Norma UNE que le 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P. 
  Página 139 de 209 

sea de aplicación. 

5.3.6.- PROTECCIÓN ELÉCTRICA DEL GRUPO ELECTRÓGENO 

La protección eléctrica del grupo electrógeno, se ejecutará en origen mediante un 

interruptor magnetotérmico general, de intensidad nominal correspondiente a la 

carga del grupo, teniendo en cuenta la selectividad de todos los elementos que 

componen la instalación conectada al mismo, no siendo nunca superior a la potencia 

nominal del grupo. Se conectará toma de tierra al armazón del grupo y cuadro de 

mando. El neutro del grupo se efectuará con tierra independiente de la de masas, a 

una distancia superior a 20 metros y mediante cable eléctrico aislado de 0'6/1 KV. 

5.3.7.- ENCLAVAMIENTO 

El grupo electrógeno contará con un sistema de conmutación para todos los 

conductores activos y el neutro que impida el acoplamiento simultáneo con la red 

eléctrica, según la ITC-BT-40 del REBT. 

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Grupos Electrógenos 

5.3.8.- VENTILACIÓN 

El sistema de ventilación se dimensiona teniendo en cuenta los caudales necesarios 

para disipar el calor del radiador, del motor y a los efectos de proporcionar el aire 

necesario para la combustión. 

5.3.9.- ILUMINACIÓN Y OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS 

Dispondrá del correspondiente sistema de iluminación cuando el Grupo se instala en 

una sala o local acondicionado a tal efecto, así como de otras medidas correctoras de 

protección contra incendios, elementos y dispositivos de protección mecánica, 

existencia de los esquemas y manuales de funcionamiento del Grupo e instrucciones 

para el mantenimiento y uso del mismo, a disposición en el mencionado local. 
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PRUEBAS Y ENSAYOS 

RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS 

1.- RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS 

Previamente al reconocimiento de la instalación del Grupo Electrógeno y obras 

necesarias, el Contratista habrá retirado todos los materiales sobrantes, restos, 

embalajes, etc., hasta dejarlas completamente limpias y despejadas. 

En este reconocimiento se comprobará que todos los materiales instalados coinciden 

con los admitidos por la Dirección Facultativa en el control previo efectuado antes de 

su instalación y que corresponden exactamente a las muestras que tenga en su 

poder, si las hubiera y, finalmente comprobará que no sufren deterioro alguno ni en 

su aspecto ni en su funcionamiento. 

Análogamente se comprobará que la realización del montaje del Grupo Electrógeno 

ha sido llevado a cabo y terminadas, rematadas correcta y completamente. 

En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los siguientes puntos: 

− Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general. 

− Fijación de los distintos aparatos, seccionadores, interruptores y otros colocados. 

− Situación del Grupo sobre bancada y montaje de los elementos elásticos de 

atenuación de vibraciones  

− Medida del ruido generado por el Grupo. 

− Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, características y funcionamiento de los 

aparatos de maniobra y protección. 

2.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a realizar las pruebas y 

ensayos que se indican a continuación: 

− Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se comprobará que la 

intensidad nominal de los diversos interruptores automáticos sea igual o inferior al 

valor de la intensidad máxima del servicio del conductor protegido. 
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− Empalmes: se comprobará que las conexiones de los conductores son seguras y 

que los contactos no se calientan normalmente. 

− Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en cada una de las fases, 

debiendo existir el máximo equilibrio posible entre ellas. 

− La comprobación del nivel medio de ruido. 

− Medición de los niveles de aislamiento de la instalación de puesta a tierra con un 

óhmetro previamente calibrado, verificando, la Dirección Facultativa, que están 

dentro de los límites admitidos. 

Antes de proceder a la recepción definitiva de la instalación, se realizará nuevamente 

un reconocimiento de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo 

establecido sobre la conservación y reparación de las obras. 

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas de Generación 

son independientes de las inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan 

que realizar. 

El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están autorizados a realizar 

operaciones de modificación, reparación o mantenimiento. Estas actuaciones 

deberán ser ejecutadas siempre por una empresa instaladora autorizada. 

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de las instalaciones 

eléctricas de generación, transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras, 

deberán mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento 

sus instalaciones eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus características 

funcionales. 

La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar, junto con la solicitud de 

puesta en servicio de la instalación que requiera mantenimiento, conforme a lo 

establecido en las "Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones 

Eléctricas de Baja Tensión" (anexo VII del Decreto 141/2009), un contrato de 

mantenimiento con empresa instaladora autorizada inscrita en el correspondiente 
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registro administrativo, en el que figure expresamente el responsable técnico de 

mantenimiento. 

Los contratos de mantenimiento se formalizarán por períodos anuales, prorrogables 

por acuerdo de las partes, y en su defecto de manera tácita. Dicho documento 

consignará los datos identificativos de la instalación afectada, en especial su titular, 

características eléctricas nominales, localización, descripción de la edificación y todas 

aquellas otras características especiales dignas de mención. 

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos 

suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones, podrá 

adquirir la condición de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares para Grupos Electrógenos cumplimiento de la 

exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará justificado mediante la 

presentación de un Certificado de automantenimiento que identifique al responsable 

del mismo. No se permitirá la subcontratación del mantenimiento a través de una 

tercera empresa intermediaria. 

Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, será preceptiva la aportación del 

contrato de mantenimiento o el certificado de automantenimiento junto a la solicitud 

de puesta en servicio. 

Las empresas distribuidoras, transportistas y de generación en régimen ordinario 

quedan exentas de presentar contratos o certificados de automantenimiento. 

Las empresas instaladoras autorizadas deberán comunicar al Centro Directivo 

competente en materia de energía las altas y bajas de contratos de mantenimiento a 

su cargo, en el plazo de un mes desde su suscripción o rescisión. 

Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables del mantenimiento se 

efectuarán con la periodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalación, su nivel 

de riesgo y el entorno ambiental, todo ello sin perjuicio de las otras actuaciones que 

proceda realizar para corrección de anomalías o por exigencia de la reglamentación. 

Los detalles de las averías o defectos detectados, identificación de los trabajos 

efectuados, lista de piezas o dispositivos reparados o sustituidos y el resultado de las 
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verificaciones correspondientes deberán quedar registrados en soporte auditable por 

la Administración. 

Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de generación en régimen 

ordinario están obligadas a comunicar al órgano competente en materia de energía 

la relación de instalaciones sujetas a mantenimiento externo, así como las empresas 

encargadas del mismo. 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la 

seguridad del personal. 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas son 

independientes de las inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que 

realizar. 

Para tener derecho a financiación pública, a través de las ayudas o incentivos 

dirigidos a mejoras energéticas o productivas de instalaciones o industrias, la 

persona física o jurídica beneficiaria deberá justificar que se ha realizado la 

inspección técnica periódica correspondiente de sus instalaciones, conforme a las 

condiciones que reglamentariamente estén establecidas. 

1.- CONSERVACIÓN 

Se realizarán operaciones de mantenimiento de todos los equipos instalados y de los 

sistemas de control y regulación. 

Será responsabilidad de la empresa mantenedora el suministro de los productos, 

material y herramientas necesarias para el mantenimiento. Asimismo será 

responsable del tratamiento de los residuos que se generen y de su traslado a 

vertedero autorizado o entrega a gestor autorizado. 

Se realizará una limpieza anual de las salas del grupo electrógeno y pintado de las 

zonas oxidadas y deterioradas. 

Se procederá a la limpieza de los filtros o sustitución en los grupos electrógenos de: 

aire, aceite, combustible y agua. 

Mantenimiento de los niveles de aceite, combustible y agua. 
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Para el almacenamiento del combustible, se cumplirá la normativa vigente para las 

instalaciones del almacenamiento y distribución del mismo Para el mantenimiento de 

los grupos electrógenos se realizaran las siguientes operaciones, con carácter 

trimestral: 

En el motor: 

Se realizara la verificación de los niveles, estados y pérdidas. Las operaciones serán 

las siguientes: 

− Nivel de aceite. - Pérdidas de aceite. 

− Nivel de agua. - Pérdidas de agua. 

− Correa del ventilador. - Pérdidas de combustible. 

− Correa del alternador. 

− Batería: bornes y carga 

− Filtro de aceite. - Intensidad de carga de la batería. 

− Filtro del aire. - Motor de arranque. 

− Ventilación. - Indicador de presión de refrigerante. 

− Silemblocs. - Indicador de carga. 

− Tubo de escape. - Resistencias de carter. 

En el generador: 

Se comprobará el estado de: 

− Placas de los bornes. - Rodamientos. 

− Regulador eléctrico. - Acoplamiento. 

− Colector. - Ventilación. 

− Escobillas. 

− Aislamiento eléctrico. 

− Escobillas y aros, ajuste y limpieza. 
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En el equipo eléctrico sin tensión: 

Se realizará la verificación de los siguientes elementos: 

− Aparatos de medida. - Contactores. 

− Pilotos. - Relés auxiliares. 

− Mandos del panel. - Apriete de bornes. 

− Interruptor general. - Cableado. 

− Resistencias de caldeo. - Termostato de las resistencias. 

En el equipo eléctrico con tensión: 

En estado manual (sin conmutación) ―vacíoǁ manteniendo el equipo en 

funcionamiento 30 minutos: 

Se comprobaran los parámetros especificados a continuación: 

− Tensión U-1, U-2, U-3, U/N. 

− Frecuencia (R.P.M.). 

En estado automático (con conmutación) ―cargaǁ: 

Se harán las verificaciones de dos formas: 

Desconexión de red en carga: 

− Arranque del generador. 

− Maniobra de conmutación. 

− Tensión de servicio U-1, U-2, U-3, U/N. 

− Intensidad de carga. 

− Frecuencia. 

− Tiempo de Arranque 

Conexión de red (en marcha): 

− Maniobra de conmutación. 

− Tensión de servicio U-1, U-2, U-3, U/N. 
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− Parada de generador. 

− Intensidad de carga de batería. 

− Tiempo de parada 

− Nivel de ruido (dB) 

− Concentración de CO2 

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado. 

2.- REPARACIÓN. REPOSICIÓN 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en 

el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

5.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS 

UNIDADES DE OBRA. 

5.1.  PRESCRIPCIONES GENERALES 

5.1.1.  Condiciones generales 

La ejecución, control, medición y abono de las distintas unidades de obra se regirán 

por el apartado correspondiente del presente Pliego. 

Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuadas en su 

ejecución y características al objeto del proyecto, y se entiende que serán de una 

calidad adecuada dentro de su clase, por lo que deberán garantizarse unas 

características idóneas de durabilidad, resistencia y acabado. 

En consecuencia, aunque no sean objeto de mención específica en el presente 

Pliego, todas las unidades de obra se ejecutarán siguiendo criterios constructivos 

exigentes, pudiendo requerir la Dirección de Obra cuantas pruebas y ensayos de 

control estime pertinentes al efecto. 

Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución, medición y 

abono de las diferentes unidades de obra vendrán reguladas por las de la 
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correspondiente unidad de los Pliegos Generales vigentes en cuantos aspectos no 

queden específicamente concretados en el presente Pliego. 

La concreción de las características no definidas corresponde a la Dirección de Obra. 

5.1.2.  Contradicciones, omisiones o errores. 

En caso de contradicción, respecto a los documentos del Proyecto, si el enunciado de 

la unidad de obra del cuadro de precios número 1 amplía las obligaciones 

contractuales del Contratista respecto a lo establecido en el presente Pliego, se 

ejecutará, medirá y abonará con arreglo a lo establecido en dicho enunciado. 

En el caso de que una unidad de obra no tenga especificada y concretada su forma 

de medición esta quedará acordada, previamente a su ejecución, por la Dirección de 

Obra y el Contratista atendiendo a la redacción en el cuadro de precios número 1 o 

en el oportuno precio contradictorio si procede. 

Si la unidad de obra se ejecuta antes de realizado el acuerdo, la medición se realizará 

según criterio de la Dirección de Obra.  

5.1.3.  Unidades no incluidas en el presupuesto. 

Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de Obra y no incluidas en 

Presupuesto se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las 

normas a que se remita, y en su defecto, según los criterios de buena práctica 

constructiva y las indicaciones de la Dirección de Obra. 

Se abonarán al precio señalado en el Cuadro número 1 caso de estar incluidas o de 

existir algún precio de unidad de obra asimilable a la ejecutada, y de no ser así, se 

establecerá el pertinente precio contradictorio. 

5.1.4.  Unidades defrectuosas o no ordenadas. 

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección de 

Obra en el Libro de órdenes que pudieran haberse ejecutado, no serán objeto de 
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abono, y las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por ellas serán 

todas a cargo del Contratista. 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán debiendo el Contratista, en 

su caso, proceder a su demolición y reconstrucción. 

5.2.  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

5.2.1.  Despeje y desbroce del terreno. 

DEFINICIÓN. 

La unidad de obra consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los 

tocones y raíces gruesas, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 

basuras y cualquier otro material indeseable para la obra definitiva. La unidad 

incluirá la excavación de tierra vegetal hasta 0.20 m de profundidad. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 - Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

 - Retirada de los materiales objeto de desbroce a vertedero autorizado. 

EJECUCIÓN 

Remoción de los materiales: 

Las operaciones de remoción serán efectuadas por el Contratista con las 

precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y 

evitar daños en las construcciones e instalaciones existentes. El Director de Obra 

determinará y marcará, en su caso, aquellos elementos que hayan de conservarse 

intactos. 

Retirada de los materiales 

Los subproductos forestales no susceptibles de aprovechamiento, los materiales, 

raíces, tocones, broza y demás materiales, serán retirados del ámbito de la obra, y 
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depositados en vertederos autorizados, fuera del alcance de las aguas de los ríos y 

otras corrientes superficiales. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

El desbroce y limpieza se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) de superficie 

realmente limpiada y/o desbrozada, medida sobre Planos. El precio de abono de la 

unidad de obra será el indicado en el Cuadro de Precios N° 1, para cualquier material 

objeto de desbroce, incluyendo la excavación de tierra vegetal hasta profundidad 

máxima de veinte centímetros (20 cm.), la retirada y acopio de la misma, y el 

transporte de productos a vertedero. 

5.2.2.  Excavaciones. 

5.2.2.1 Excavaciones a cielo abierto. 

DEFINICIÓN. 

Por excavaciones a cielo abierto, o simplemente excavación, se entenderá toda 

unidad de obra consistente en excavar, nivelar y perfilar de acuerdo con los planos 

un determinado macizo natural o artificial del terreno existente, y depositar los 

materiales removidos en los lugares de vertedero, acopio o empleo, previamente 

autorizados u ordenados por el Director. 

CLASIFICACIÓN. 

Las excavaciones a cielo abierto pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 Por su finalidad: 

 Tipo A-1. Excavaciones para explanación: Excavación para rebajar el nivel del 

terreno y obtener una superficie regular definida por los planos, donde han de 

realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras, o simplemente para 

formar una explanada. 
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 Tipo A-2. Excavación en zanja para implantación de obras: Excavación 

realizada a partir de la superficie final de la excavación del tipo A-1), o desde la 

superficie original del terreno, con el fin de crear el espacio necesario para la 

implantación de obras de fábrica, rellenos alzados y otras construcciones, o para la 

apertura de la caja en conducciones a cielo abierto. 

La excavación será en terreno franco. 

En los Cuadros de Precios, se establecerán y definirán las diferentes unidades de 

obra de excavaciones a cielo abierto que sean necesarias para la ejecución de las 

obras objeto del contrato. 

 EJECUCIÓN. 

Planos 

Las excavaciones se realizarán con arreglo a las alineaciones, rasantes, pendientes, 

contorno y demás información contenida en los Planos, en el Pliego, y a lo que sobre 

el particular, ordene el Director. 

La inclinación de los taludes de la excavación será la definida en los Planos; no 

obstante, el Director podrá ordenar su modificación para mejor adaptarla a las 

condiciones del terreno descubierto, ya sea por motivos de estabilidad o por razones 

económicas. 

Procedimientos de excavación 

Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el 

empleo de equipo de excavación y transporte apropiados a las características, 

volumen y plazo de ejecución de las obras. 

La inclinación de los taludes provisionales, entre etapas o bancos de la excavación, 

será determinada por el Contratista; éste será responsable de que, en ningún 

momento, resulten disminuidas ni la resistencia ni la estabilidad del terreno situado 

fuera de los límites de la excavación definitiva. 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P. 
  Página 151 de 209 

Acceso a los tajos 

Dentro de la zona de terrenos puestos a disposición del Contratista por la 

Administración, el acceso de las personas, materiales, máquinas, vehículos y medios 

auxiliares a los tajos o zonas de trabajo de las excavaciones se efectuará mediante 

los caminos, rampas y otras vías o medios de acceso que el Contratista habrá de 

proveer por su cuenta. 

Los caminos, rampas y demás vías de acceso serán realizadas deforma que no 

resulten perjudicadas ni la ejecución de otras obras del Proyecto, ni las condiciones 

finales de la obra definitiva. El Contratista estará obligado a someter a la aprobación 

del Director, el proyecto de los caminos, planos inclinados, instalaciones de grúas y 

de cualquier obra auxiliar que conlleve la ejecución de excavaciones, rellenos u obras 

de fábrica. 

Cajeado 

La excavación adicional respecto a la reflejada en el Documento n°2 “Planos” y en 

concreto en los Perfiles Transversales, necesaria para asiento y compactación del 

terraplén y desmonte, será por cuenta del Contratista, y su precio se considerará 

incluido en el de la excavación. 

Empleo de los productos de excavación: 

Los materiales que resulten de la excavación podrán utilizarse en la formación de 

rellenos y otros usos, siempre que cumplan las prescripciones establecidas en el 

Pliego o las que ordene el Director. 

Vertederos 

Los productos de excavación no utilizables se depositarán en los vertederos previstos 

en el pliego o autorizados por el Director, o bien serán evacuados fuera del ámbito 

de la Obra, por cuenta y riesgo del Contratista. En todo caso, el Contratista deberá 
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recalar la autorización del Director antes de iniciar la formación de cualquier 

vertedero. 

Conservación de la excavación 

El Contratista será responsable de la conservación de las obras de excavación hasta 

que la superficie final de ésta sea cubierta con posteriores obras de relleno o de 

fábrica, o hasta la recepción definitiva de las obras objeto del Contrato, en los casos 

de taludes que hayan de quedar definitivamente al descubierto. Asimismo, cuidará 

de la conservación de los sostenimientos, protecciones, drenaje del terreno y del 

drenaje superficial; efectuará el saneo de los taludes o paredes de la excavación 

cuantas veces sea necesario para evitar daños a personas o bienes. 

Saneo y refino de la excavación 

El saneo consiste en la retirada de los fragmentos de roca, lajas, bloques, bolos y 

materiales térreos que hayan quedado en situación inestable en la superficie final de 

la excavación, efectuada con el fin de evitar posteriores desprendimientos. 

El refino de la excavación consiste en el conjunto de operaciones necesarias para 

conseguir, dentro de las tolerancias fijadas, la forma, dimensiones y regularidad de la 

superficie final de la excavación. 

En las unidades de obra de saneo y de refino están incluidas la carga, transporte y 

depósito en escombrera o lugar de empleo, de los productos resultantes. 

Ejecución de taludes 

La inclinación de los taludes será la indicada en los Planos u ordenada por el Director 

atendiendo a razones de estabilidad o economía a la vista del terreno. 

Superficie final de las excavaciones para implantación de obras 

Las excavaciones destinadas al apoyo de obras de rellenos y obras de fábrica se 

realizarán con las dimensiones y criterios definidos en el Proyecto. Durante los 
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trabajos de excavación, el Director adaptará las dimensiones y niveles de 

profundización a las características geométricas y topográficas del terreno, de modo 

que las propiedades mecánicas y la estabilidad global o parcial del terreno una vez 

terminada la excavación, no resulten inferiores a las exigidas en el Proyecto. 

El Contratista no podrá cubrir con rellenos u obras de fábrica la superficie final de la 

excavación sin la previa autorización del Director. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

Las excavaciones a cielo abierto se abonarán por los volúmenes excavados medidos 

en metros cúbicos (m3), sobre perfiles transversales tomados del terreno antes de 

iniciar la excavación y aplicados los límites de excavación indicados en los Planos o, 

en su caso, los establecidos por el Director en el transcurso de los trabajos. 

No serán objeto de abono los volúmenes excavados más allá de los límites fijados 

tanto en rasantes como en los taludes o paredes. 

Los precios unitarios de las excavaciones incluirán todos los gastos desde su 

replanteo hasta la terminación de la unidad de obra. A continuación se indican las 

operaciones que, además de otras de carácter secundario o especial y del replanteo, 

constituyen la unidad de obra de excavación. 

 - La excavación propiamente dicha. 

 - La carga y descarga de los productos de la excavación. 

 - El transporte de los productos de la excavación, hasta los vertederos o 

lugares de empleo. 

 - La preparación de escombreras o zonas de vertedero. 

 - El saneo y el refino de todas las superficies finales de la excavación. 

 - Los sostenimientos provisionales del terreno, excepto aquellos que el Pliego 

 especifique que sean de abono por separado. 
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 - La evacuación de las aguas de cualquier procedencia que aparezcan en la 

zona de excavación. 

 - La formación de banquetas, retallos y toda preparación de la superficie final 

de la excavación, para el asiento de rellenos o para el apoyo de la obra de fábrica, 

de acuerdo con los Planos, las especificaciones del Pliego y las instrucciones del 

Director. 

 - Los accesos a los tajos de excavaciones. 

 - Las excavaciones por conveniencia del Contratista. 

 - El cajeado adicional al contemplado en los planos del proyecto. 

Los sobreanchos, la retirada de desprendimientos y los ensanchamientos estarán 

incluidos en el precio de la excavación, y no serán de abono directo. 

La excavación se abonará por metro cúbico (m3) medido sobre planos, y el precio de 

abono será el indicado en el Cuadro de Precios N° 1. 

5.2.2.2 Excavaciones en zanjas para la implantación de obras y conducciones. 

DEFINICIÓN. 

La excavación para implantación de obras y conducciones se refiere a la excavación 

realizada a partir de la superficie final de la excavación de explanación, o desde la 

superficie original del terreno, con el fin de crear el espacio necesario para la 

implantación de obras de fábrica, rellenos, alzados y otras construcciones, o para la 

apertura de la caja en conducciones. 

La unidad de obra correspondiente incluye todas las operaciones indicadas en el 

apartado correspondiente del apartado "Excavaciones a cielo abierto" del presente 

Pliego. 
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EJECUCIÓN. 

Generalidades 

Será de aplicación lo establecido en el apartado correspondiente del apartado 

"Excavaciones a cielo abierto" del presente Pliego. 

Ejecución de taludes 

La inclinación de los taludes será la indicada en los Planos u ordenada por el Director 

atendiendo a razones de estabilidad o economía a la vista del terreno. 

Las zanjas que, según los Planos, hayan de ser ejecutadas al pie de un talud se 

excavarán deforma que el terreno no pierda resistencia debido a deformaciones de 

las paredes de la zanja o por un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá 

abierta el tiempo mínimo indispensable y el material de relleno se compactará 

cuidadosamente. 

Superficie final de las excavaciones para implantación de obras 

Las excavaciones destinadas al apoyo de obras de rellenos y obras de fábrica se 

realizarán con las dimensiones y criterios definidos en el Proyecto. Durante los 

trabajos de excavación, el Director adaptará las dimensiones y niveles de 

profundización a las características geométricas y topográficas del terreno, de modo 

que las propiedades mecánicas y la estabilidad global o parcial del terreno una vez 

terminada la excavación, no resulten inferiores a las exigidas en el Proyecto. 

El Contratista no podrá cubrir con rellenos u obras de fábrica la superficie final de la 

excavación sin la previa autorización del Director. 

Tolerancias de replanteo y de ejecución 

Será de aplicación lo establecido en el apartado correspondiente del apartado 

"Excavaciones a cielo abierto" del presente Pliego. 
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MEDICIÓN Y ABONO. 

El abono se realizará por m3 excavadas en zanja. 

El precio indicado en el Cuadro de Precios N°1 incluirá el rasanteo, nivelación, 

compactación del fondo de la excavación, y el transporte de materiales a lugar de 

empleo o vertedero, así como el posterior relleno y compactación con material 

seleccionado. 

5.2.3.  Rellenos. 

A: Terraplenes. 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 

excavaciones o préstamo, en zonas de extensión tal que permita la utilización de 

maquinaria de elevado rendimiento. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 - Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

 - Extensión de una tongada. 

 - Humectación o desecación de una tongada. 

 - Compactación de una tongada. 

Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sean precisas. 

MATERIALES 

Será de aplicación lo especificado en el apartado correspondiente del presente 

Pliego. 

Si es el caso se utilizará el material indicado en la definición del precio 

correspondiente. 
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EJECUCIÓN 

Los equipos de extendido y humectación serán suficientes para garantizar la 

ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente apartado. 

Preparación de la superficie de asiento del terraplén 

Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y 

compactará de acuerdo con las indicaciones de la Dirección de Obra. 

Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar, se 

efectuará, de acuerdo con lo estipulado en los apartados correspondientes, el 

desbroce del citado terreno y la excavación y extracción del material inadecuado, si 

lo hubiera, en toda la profundidad requerida. A continuación, para conseguir la 

debida trabazón entre el terraplén y el terreno, se escarificará éste, de acuerdo con 

la profundidad prevista y con las indicaciones relativas a esta unidad de obra, se 

compactará en las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del 

terraplén. 

Extensión de las tongadas 

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del 

mismo, empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas 

anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor 

uniforme de treinta centímetros (30cm) o superior a tres medios(3/2) del tamaño 

máximo del material a utilizar y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor 

de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios 

disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie 

subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por la 

Dirección de Obra. Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una 

humedad excesiva, la Dirección de Obra no autorizará la extensión siguiente. 
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Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro 

de erosión. 

Salvo prescripción en contra, los equipos de transporte de tierra y extensión de las 

mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa. 

Humectación o desecación 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se obtendrá a la vista de los resultados de los 

ensayos que se realicen en obra con la maquinaria disponible. 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que 

el humedecimiento de los materiales sea uniforme. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas; pudiéndose 

proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o 

sustancias apropiadas, tales como cal viva. 

Compactación 

Conseguida, la humectación más convenientemente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. En la coronación de los terraplenes, la densidad que se 

alcance no será inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

Esta determinación se hará según la norma de ensayo NLT-107/72. En los cimientos 

y núcleos de terraplenes la densidad que se alcance no será inferior al noventa y 

cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en dicho ensayo. En coronación el 

98% del P.M. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de 

fábrica, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para 

la compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al 
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caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas 

en el resto del terraplén. 

Limitaciones de la ejecución 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando 

la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que no se 

concentren huellas de rodadas en la superficie. 

CONTROL DE CALIDAD. 

Control de materiales 

Se establecerá lo dispuesto en el apartado 'Materiales para terraplenes" del presente 

Pliego. 

Control de la compactación 

Se deberán cumplir las especificaciones indicadas en el Pliego de Prescripciones 

Generales de Carreteras PG-3. 

Control geométrico 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje con mira cada diez metros (10 m.), 

mas los puntos de tangencia de curvas horizontales y verticales, colocando estacas 

niveladas hasta el mm. 

En esos mismos puntos se comprobará la anchura y pendiente transversal colocando 

estacas en los bordes del perfil transversal. 
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Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de 

anchuras de rasante o de pendiente transversal y se aplicará la regla de tres metros 

(3 m.) donde se sospechen variaciones superiores a las tolerables. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los Planos de 

perfiles transversales. 

No serán objeto de abono los excesos no autorizados ni las estabilizaciones de suelo 

necesarias. 

El precio incluye el refino de taludes, ejecutado de acuerdo con lo especificado en el 

artículo correspondiente del presente Pliego. 

Si el material procede de préstamos, el precio incluye, además, la excavación y 

transporte al lugar de empleo del mismo, ejecutando estas operaciones de acuerdo 

con el apartado correspondiente del presente Pliego. Se abonará al precio 

especificado en el Cuadro de Precios N° 1. 

5.2.4.  Entibaciones 

A efectos de este Proyecto, se define como entibación de zanjas, al revestimiento de 

las paredes de éstas cuando su estabilidad sea insuficiente. La entibación se 

entenderá realizada, salvo orden expresa de la Dirección. mediante tablones 

horizontales de 25 x 6 cm., que transmiten sus empujes a piezas verticales de 

sección no inferior a 15 x 12 cm., separados 1,50 m, a su vez soportado por puntales 

horizontales metálicos de longitud graduable y en número suficiente a juicio de la 

Dirección o a propuesta debidamente justificada del Contratista para garantizar la 

estabilidad de las paredes de la zanja. 

En aquellos casos en que se haya previsto excavación con entibación, el Contratista 

podrá proponer a la Dirección efectuarla sin ella, explicando y justificando de manera 

exhaustiva las razones que apoyan su propuesta. 
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Se definen dos tipos de entibación: MEDIA y CUAJADA. La primera se considera 

cuando la superficie revestida es inferior al 75% de los taludes entendiéndose en 

caso contrario que se trata de entibación cuajada. 

El precio de la entibación se considera incluida en la unidad de obra de excavación. 

5.3.  PREFABRICADOS. 

5.3.1.  Arquetas, canaletas y piezas de bajante 

En su ejecución se cumplirán las prescripciones específicas que seguidamente se 

exponen: el artículo 630 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales: “Obras de 

hormigón en masa o armado” y la Instrucción de hormigón estructural (EHE). 

Las tapas y cercos serán de fundición y deberán cumplir las normas UNE 36111 y 

UNE 36118. 

Las tapas en calzada serán de fundición UNE EN 124 para tráfico D-400. 

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm). 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos 

de proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las 

caras interiores de los muros. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames 

del terreno circundante sobre ella o a su interior. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su 

cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para 

que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su 

robo o desplazamiento. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por unidades (ud) de arqueta realmente construido. El precio 

incluye el hormigón y su puesta en obra, encofrado y desencofrado, relleno 
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localizado, tapa, marco y rejilla. 

5.4.  FIRMES 

5.4.1.  Zahorra artificial. 

DEFINICIÓN 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la 

que la granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo 

continúo. 

MATERIALES 

Características generales  

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, 

de piedra de cantera o de grava natural. 

El Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a 

emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Composición química  

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 

determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los 

materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por 

ciento (1%) en los demás casos.  

Limpieza  

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o 

cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.  

En las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según la NLT-172, deberá ser 

inferior a dos (2). 
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El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial 

deberá cumplir lo indicado en la tabla siguiente. De no cumplirse esta condición, su 

valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y 

simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco 

unidades a los valores indicados en la tabla. 

EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL  

T00 a 

T1 

T2 a T4 

arcenes de T00 a 

T2 

Arcenes de T3 y 

T4 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 

Plasticidad  

El material será “no plástico”, según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en 

cualquier caso. 

Resistencia a la fragmentación  

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra 

artificial no deberá ser superior a los valores indicados a continuación en la tabla. 

VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA LOS ÁRIDOS DE LA 

ZAHORRA ARTIFICIAL  

CATEGORIA TRAFICO 

PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes

30 35 
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Forma  

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del 

árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).  

Angulosidad  

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las 

zahorras artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de 

carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento 

(75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 

y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos. 

TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL  

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida 

dentro de alguno de los husos fijados a continuación en la tabla para las zahorras 

artificiales  

HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO 

ACUMULADO (% en masa) 

TIPO DE 

ZAHORRA 

ARTIFICIAL 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo 

nominal, que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez 

por ciento en masa.  
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En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor 

que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Preparación de la superficie existente: 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 

sobre la que ha de asentarse, tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en 

los planos, con las tolerancias establecidas en el presente Pliego. 

Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas 

tolerancias, se corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad 

correspondiente de este Pliego. 

Preparación del material 

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de 

las condiciones granulométricas y de calidad exigidas. 

Extensión de una tongada 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la 

extensión de ésta. Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando 

las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas 

de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los medios 

disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. En el caso 

de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará deforma que la 

humectación de los materiales sea uniforme. 

Compactación de la tongada 
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Se deberán cumplir las especificaciones indicadas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales de Carreteras PG-3. 

Tolerancias de la superficie acabada 

Se deberán cumplir las especificaciones indicadas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales de Carreteras PG-3. 

Limitaciones de la ejecución 

Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, sea superior a los dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los 

trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que no se 

concentren huellas de rodadas en la superficie. El Contratista será responsable de los 

daños originados por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos 

con arreglo a las indicaciones de la Dirección de Obra. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por metros cúbicos (m3) real y correctamente ejecutados y terminados, 

medidos según las secciones tipo definidas en los Planos, y sin admitir excesos, 

abonándose al precio que para la unidad figura en el Cuadro de Precios N° l, 

incluyendo las operaciones de extendido, riego y compactación. 

5.4.2.  Riego de Imprimación. 

DEFINICIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre 

una capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa 

bituminosa. 
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Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 - Preparación de la superficie existente. 

 - Aplicación de la emulsión bituminosa. 

 - Eventual extensión de un árido de cobertura. 

MATERIALES 

Se empleará emulsión bituminosa ECI y para ésta se establecerá lo dispuesto en el 

apartado correspondiente del presente Pliego. 

Se establecerá lo dispuesto en el apartado correspondiente a áridos para riegos de 

imprimación del presente Pliego. 

DOSIFICACIÓN 

La dosificación de los materiales a utilizar será la definida en las mediciones 

correspondientes. No obstante, la Dirección de Obra podrá modificar tal dosificación 

a la vista de las pruebas en obra. Se aplicarán 10 hectogramos por metro cuadrado 

(1Kg/m2) de superficie. 

Dosificación de la emulsión 

La dotación de la emulsión quedará definida por la cantidad que la capa que se 

imprima sea capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h.). 

Dosificación del árido 

El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la 

capa recién tratada, o, veinticuatro horas (24 h.) después del extendido del ligante, 

se observe que ha quedado una parte sin absorber. 

La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del exceso de 

ligante, o la permanencia bajo la acción del tráfico. 
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EQUIPOS 

Equipo para la aplicación de la emulsión 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de la 

emulsión especificada a la temperatura prescrita. El dispositivo regador 

proporcionará una uniformidad transversal suficiente; y deberá permitir la 

recirculación en vacío de la emulsión. Para puntos inaccesibles al equipo, y retoques, 

se empleará una caldera regadora portátil, provista de una lanza de mano. 

Si la emulsión empleada hace necesario el calentamiento, el equipo deberá estar 

dotado de un sistema de calefacción por quemador de combustible líquido. En todo 

caso, la bomba de impulsión de la emulsión deberá ser accionada por motor y estar 

provista de un indicador de precisión, calibrado en kilopondios por centímetro 

cuadrado (Kp/cm2). También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para 

la emulsión, calibrado en grados centígrados (°C), cuyo elemento sensible no podrá 

estar situado en las proximidades de un elemento calentador. 

Equipo para la extensión del árido 

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. 

Cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya exceso de ligante, podrá 

extenderse el árido manualmente. 

EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de 

imprimación cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso 

contrario, antes de que la Dirección de Obra pueda autorizar la iniciación del riego, 

deberá ser corregida, de acuerdo con las indicaciones de ésta. 
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Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en 

condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión de la 

emulsión elegida, se limpiará la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, 

barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para ello 

barredoras mecánicas o máquinas sopladoras. 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. 

Se cuidará especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar; sobre 

todo junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, 

antes del barrido para no entorpecerlo y evitar su contaminación. 

Aplicación de la emulsión 

Antes de que se realice la extensión de la emulsión bituminosa, la superficie de la 

capa a tratar deberá regarse ligeramente con agua, empleando la dotación que 

humedezca la superficie suficientemente, sin saturarla, para facilitar la penetración 

posterior de la emulsión. 

La aplicación de la emulsión elegida se hará cuando la superficie mantenga aún 

cierta humedad, con la dotación y a la temperatura aprobadas por la Dirección de 

Obra. La aplicación se efectuará de manera uniforme, evitando la duplicación de la 

dotación en las juntas de trabajo transversales. Para ello, se colocarán tiras de papel 

u otro material, bajo los difusores, en aquellas zonas de la superficie donde comience 

o se interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse 

sobre ellos, y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 

La temperatura de aplicación de la emulsión será tal, que su viscosidad esté 

comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20-100 sSF). Cuando la 

correcta ejecución del riego lo requiera la Dirección de Obra podrá dividir la dotación 

prevista, para su aplicación en dos (2) veces. Cuando, por las peculiaridades de la 

obra, sea preciso efectuar el riego de imprimación por franjas, se procurará que la 

extensión de la emulsión bituminosa se superponga, ligeramente, en la unión de las 

distintas bandas. 
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Se protegerán, para evitar mancharlos de emulsión, cuantos elementos constructivos 

o accesorios tales como bordillos, vallas, árboles, etc. puedan sufrir este efecto. 

Extensión del árido 

Cuando se estime necesaria la aplicación del árido de cobertura, su extensión se 

realizará de manera uniforme, con la dotación aprobada por la Dirección de Obra. 

La distribución del árido por medios mecánicos se efectuará de manera que se evite 

el contacto de las ruedas con el ligante sin cubrir. Cuando la extensión del árido se 

haya de efectuar sobre una franja imprimada, sin que lo haya sido la franja 

adyacente, el árido se extenderá deforma que quede sin cubrir una banda de unos 

veinte centímetros (20cm.) de la zona tratada, junto a la superficie que todavía no lo 

haya sido; con objeto de que se pueda conseguir el ligero solapo en la aplicación del 

ligante al que se ha hecho referencia en el apartado anterior. 

Limitaciones de la ejecución 

El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y 

la de la superficie sean superiores a los diez grados centígrados (10ºC) y no exista 

fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura 

ambiente tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse en cinco grados centígrados 

(5°C) la temperatura límite inferior para poder aplicar el riego. 

Dentro del Programa de Trabajos, se coordinará la aplicación del riego de 

imprimación con la extensión de las capas bituminosas posteriores, que no debe 

retardarse tanto que el riego de imprimación haya perdido su efectividad como 

elemento de unión con aquéllas. 

Cuando sea necesario que circule el tráfico sobre la capa imprimada, y para ello se 

haya efectuado la extensión del árido de cobertura, deberá prohibirse la acción de 

todo tipo de tráfico, por lo menos, durante las cuatro horas (4 h.) siguientes a la 

extensión del árido; y, preferentemente, durante las veinticuatro horas (24 h.) que 

sigan a la aplicación de la emulsión; plazo que define su período de absorción. La 
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velocidad máxima de los vehículos deberá reducirse a treinta kilómetros por hora (30 

Km./h). 

CONTROL DE CALIDAD 

Las materias objeto de control, en esta unidad de obra, serán las siguientes: Control 

de los materiales: 

Se establecerá lo dispuesto en los apartados correspondientes del presente Pliego. 

Control de la dosificación 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería 

aconsejable. Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la 

Dirección de Obra quien reduzca el número de ensayos según su criterio y a la vista 

de los precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al 

presupuesto total aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo 

correspondiente. 

Se preparará un tramo de prueba, del que se deducirá por tanteos sucesivos la 

dotación de la emulsión y áridos más apropiada, DOTACIÓN PATRÓN, de acuerdo 

con las características del material a emplear, las condiciones de obra y el criterio de 

la Dirección de Obra. En el tramo de prueba se comprobarán las características del 

equipo a utilizar, especialmente su capacidad para aplicar la dotación de la emulsión 

fijada a la temperatura prescrita, y la uniformidad de reparto, tanto transversal como 

longitudinalmente. Se determinará la presión en el indicador de la bomba de 

impulsión de la emulsión y la velocidad de marcha más apropiadas. 

Una vez definidos estos datos, el procedimiento de control en el tajo se limitará a 

efectuar pesadas, así como mediciones de la superficie sobre la que se efectúa la 

extensión, y en general vigilar la uniformidad y regularidad de dicha extensión. 
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La dotación media de emulsión resultante de las mediciones deberá estar 

comprendida dentro del intervalo del más-menos diez por ciento (±10%) de la 

dotación patrón. 

El equipo de riego deberá ser capaz de distribuir la emulsión con variaciones, 

respecto a la media, no mayores del quince por ciento (15 %) transversalmente y del 

diez por ciento (10 %) longitudinalmente. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

La emulsión bituminosa empleado en riegos de imprimación se abonará por m2  

realmente empleadas. El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente 

y el de la aplicación de la emulsión bituminosa. 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios N°l, e incluirá las 

operaciones indicadas en la definición de la unidad de obra. 

5.4.3.  Riego de adherencia. 

DEFINICIÓN 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una 

capa bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 - Preparación de la superficie existente. 

 - Aplicación de la emulsión bituminosa. 

MATERIALES 

Se empleará emulsión bituminosa del tipo ECR-1; para ella se establecerá lo 

dispuesto en el apartado correspondiente del presente Pliego. 
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DOSIFICACIÓN 

Se extenderán seis hectogramos por metro cuadrado (0.5 Kg./m2) de superficie. 

EQUIPOS 

El equipo para aplicación de emulsión irá montado sobre neumáticos y deberá ser 

capaz de aplicar la dotación de emulsión especificada, a la temperatura presente. El 

dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente; y deberá 

permitir la recirculación en vacío de la emulsión. Para puntos inaccesibles al equipo, 

y retoques, se empleará una caldera regadora portátil, provista de una lanza de 

mano. 

Si la emulsión empleada hace necesario el calentamiento, el equipo deberá estar 

dotado de un sistema de calefacción por quemador de combustible líquido. En todo 

caso, la bomba de impulsión de la emulsión deberá ser accionada por motor, y estar 

provista de un indicador de precisión, calibrado en kilopondios por centímetro 

cuadrado (Kp/cm2). También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para 

la emulsión, calibrado en grados centígrados (°C), cuyo elemento sensible no podrá 

estar situado en las proximidades de un elemento calentador. 

EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie existente: 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de adherencia 

cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En 

caso contrario, deberá ser corregida. 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en 

condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión de la 

emulsión elegida, se limpiará la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, 

barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para ello 

barredoras mecánicas o máquinas sopladoras. 
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En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. 

Se cuidará especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar; sobre 

todo junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, 

antes del barrido, para no entorpecerlo y evitar su contaminación. 

Si el riego se va a aplicar sobre un pavimento bituminoso antiguo, se eliminarán los 

excesos de betún existentes en la superficie del mismo en forma de manchas negras 

localizada. 

Aplicación de la emulsión 

La aplicación de la emulsión a la temperatura aprobadas por la Dirección de Obra, se 

efectuará de manera uniforme y evitando la duplicación de la dotación en las juntas 

de trabajo transversales. Para ello, se colocarán tiras de papel u otro material, bajo 

los difusores, en aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el 

trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse sobre ellos, y los 

difusores  funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 

La temperatura de aplicación de la emulsión será tal, que su viscosidad esté 

comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20-100 sSF). 

Se protegerán, para evitar mancharlos de emulsión, cuantos elementos constructivos 

o accesorios tales como bordillos, vallas, árboles, etc. puedan sufrir este efecto. 

Limitaciones de la ejecución 

El riego de adherencia se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la 

de la superficie sean superiores a los diez grados centígrados (10°C) y no exista 

fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura 

ambiente tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse en cinco grados centígrados 

(5ºC) la temperatura límite inferior para poder aplicar el riego. 

Sobre la capa recién tratada deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico, hasta 

que haya terminado la rotura de la emulsión. 
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La extensión de la capa posterior deberá regularse de manera que la emulsión haya 

curado o roto prácticamente, pero sin que el riego de adherencia haya perdido su 

efectividad como elemento de unión con aquélla. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas 

(t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie 

regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el de la 

preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la emulsión.  

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios N°l, e incluirá las 

operaciones indicadas en la definición de la unidad de obra. 

5.4.4.  Mezcla bituminosa en caliente. 

DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante 

bituminoso, para cuya realización es preciso calentar previamente los áridos y el 

ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del 

ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 - Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 - Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 - Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

 - Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 - Extensión y compactación de la mezcla. 

Se extenderá mezcla bituminosa en caliente S-12 pórfido. 
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MATERIALES 

Betunes asfálticos 

Se empleará betún asfáltico tipo B 60/70. Para éste, se establecerá lo dispuesto en el 

apartado correspondiente del presente Pliego. 

Áridos 

Se establecerá lo dispuesto en el apartado correspondiente del presente  Pliego. 

Filler para mezclas bituminosas 

Se establecerá lo dispuesto en el apartado correspondiente del presente Pliego. 

DOSIFICACIÓN 

Condiciones generales 

La mezcla de los áridos enfrío en las proporciones establecidas, y antes de la entrada 

en el secador, tendrá un equivalente de arena, determinado según la Norma NLT-

113/72, superior a cuarenta (40) para capas de base, o superior a cuarenta y cinco 

(45) para capas intermedias o de rodadura. 

Tipo y composición de la mezcla 

En la obra se utilizará la mezcla AC 16 surf 35/50 S para rodadura y AC 22 surf 35/50 

S para capa intermedia 

Con todo, tanto el tipo de mezcla como el tipo y dosificación del ligante serán fijados 

definitivamente por la Dirección de Obra a la vista de los ensayos del laboratorio 

realizados al efecto. 
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EQUIPOS 

Instalación de fabricación: 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de instalaciones de tipo 

continuo o discontinuo, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de 

áridos que exija la fórmula de trabajo adoptada. 

Los silos de áridos enfrío deberán estar provistos de dispositivos de salida, que 

puedan ser ajustados exactamente y mantenidos en cualquier ajuste. El número 

mínimo de silos será función del número de fracciones de árido a emplear. 

La instalación estará dotada de un secador que permita el secado correcto de los 

áridos y su calentamiento a la temperatura adecuada para la fabricación de la 

mezcla. 

La instalación estará dotada de un sistema de clasificación de los áridos en caliente, 

de capacidad adecuada a la producción del mezclador, en un número de fracciones 

no inferior a tres (3), salvo autorización de la Dirección de Obra, y de silos de 

almacenamiento de las mismas, cuyas paredes serán resistentes, estancas y de 

altura suficiente para evitar ínter contaminaciones. 

Dichos silos en caliente estarán dotados de un rebosadero, para evitar que el exceso 

de contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de 

clasificación. También dispondrán de un dispositivo de alarma, claramente 

perceptible por el operador, que avise cuando el nivel del silo baje del que 

proporcione el caudal calibrado, y de un dispositivo para la toma de muestras de las 

fracciones almacenadas. El sistema de cierre será rápido y estanco. 

La instalación deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los áridos, 

situados en los silos de árido caliente y a la salida del secador. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante deberá poder 

permitir su calentamiento a la temperatura de empleo, y la recirculación de éste. En 
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la calefacción del ligante se emplearán, preferentemente, serpentines de aceite o 

vapor, evitándose en todo caso el contacto del ligante con elementos metálicos de la 

caldera a temperatura muy superior a la de empleo. Todas las tuberías, bombas, 

tanques, etc. deberán estar provistos de dispositivos calefactores o aislamientos, 

para evitar pérdidas de temperatura. La descarga de retorno del ligante a los 

tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros en 

lugares convenientes, para asegurar el control de la temperatura del ligante, 

especialmente en la boca de salida de éste al mezclador y en la entrada del tanque 

de almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de una toma 

para el muestreo y comprobación del calibrado del dispositivo de dosificación. 

En el caso de que se incorporen aditivos a la mezcla autorizados por la Dirección de 

Obra, la instalación deberá poseer un sistema de dosificación exacta de los mismos. 

La instalación estará dotada de sistemas independientes de almacenamiento y 

alimentación del filler de recuperación y de adición, los cuales deberán estar 

protegidos de la humedad. 

Las instalaciones de tipo discontinuo deberán estar provistas de dispositivos de 

dosificación por peso, cuya exactitud sea superior al medio por ciento (>0.5%). Los 

dispositivos de dosificación del filler y ligante tendrán, como mínimo, una sensibilidad 

de medio kilogramo (0.5 Kg.). El ligante deberá ser distribuido uniformemente en el 

mezclador, y las válvulas que controlan su entrada no deberán permitir fugas ni 

goteos. 

El dosificador del ligante deberá estar sincronizado con los de alimentación de áridos 

y filler, y deberá disponer de dispositivos para su calibrado a la temperatura y/o 

presión de trabajo, así como para la toma de muestras. 

El mezclador de las instalaciones de tipo continuo, será de ejes gemelos. Podrán 

utilizarse otros tipos de instalaciones de diferente concepción siempre que sean 

aprobados por la Dirección de Obra, previos ensayos que demuestren la bondad de 

la mezcla con ellos fabricada. 
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Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá 

tratarse con un producto para evitar que la mezcla se adhiera a ella. 

La forma de la caja será tal, que durante el vertido en la extendedora no toque a la 

misma. 

Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, dotados de los dispositivos necesarios para 

extender la mezcla con la configuración deseada y un mínimo de precompactación. 

La capacidad de la tolva será la adecuada para el tamaño de la máquina, así como la 

potencia de tracción. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasado y de la muestra se atienen 

a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no 

han sido afectados por el desgaste. 

Si a la extendedora pueden acoplarse piezas para aumentar su ancho, éstas deberán 

quedar perfectamente alineadas con las correspondientes de la máquina. La 

Dirección de Obra podrá exigir que la extendedora esté equipada de dispositivo 

automático de nivelación. 

Equipo de compactación 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de 

neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador 

vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador vibratorio de rodillos 

metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos. 

El equipo de compactación será aprobado por la Dirección de Obra, a la vista de las 

pruebas realizadas. Todos los tipos de compactadores estarán dotados de 

dispositivos para la limpieza de las llantas o neumáticos durante la compactación y 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P. 
  Página 180 de 209 

para mantenerlos húmedos en caso necesario, así como de inversores de marcha 

suaves. 

Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades 

en las mismas. Los compactadores vibrantes dispondrán de dispositivos para eliminar 

la vibración al invertir la marcha, siendo aconsejable que el dispositivo sea 

automático. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 

disposición tales que permitan el solape de las huellas delanteras y traseras, y, en 

caso necesario, faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los 

neumáticos. 

Las presiones lineales, estáticas o dinámicas, y las presiones de contacto de los 

diversos tipos de compactadores, serán las necesarias para conseguir la compacidad 

adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, pero sin producir roturas 

de árido ni arrollamientos de la mezcla a las temperaturas de compactación. 

EJECUCIÓN. 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo: 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y 

aprobado la correspondiente fórmula de trabajo. Dicha fórmula señalará: 

 - La granulometría de los áridos combinados, por los cedazos y tamices: 40, 

25, 20, 12.5, 10, 5, 2.5, 0.63, 0.32, 0.16 y 0.080 UNE. 

 - El tanto por ciento (%), en peso del total de la mezcla de áridos, de ligante 

bituminoso a emplear. 

También deberán señalarse: 

 - Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y 

ligante. 

 - Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. 
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 - La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de 

 transporte. 

 - La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación. 

También deberán señalarse, para el caso en que la fabricación de la mezcla se 

realice en instalaciones de tipo discontinuo, los tiempos a exigir para la mezcla de los 

áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante; y para el caso de que la 

fabricación de la mezcla se realice en instalaciones de tipo continuo, el tiempo 

teórico de mezcla. 

El contenido de ligante se dosificará siguiendo el método Marshall de acuerdo con los 

criterios de la Norma NLT-159/75. 

Fabricación de la mezcla 

Central de fabricación se estará en lo dispuesto en el artículo 452.4.1 de la O.C. 

24/08. 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá si perjuicio de lo establecido en la norma 

UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. 

Los áridos se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal que 

sea posible, con la instalación que se utilice, cumplir las tolerancias exigidas en la 

granulometría de la mezcla. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá 

poderse acoplar y manejar sin peligro de segregación, si se observan las 

precauciones que se detallan a continuación. 

Cada fracción del árido se acoplará separada de las demás para evitar 

intercomunicaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se 

utilizarán los quince centímetros (15 cm.) inferiores de los mismos. Los acopios se 

construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1.5 m.) y no en 

montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las 

medidas oportunas para evitar su segregación. 
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Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por 

separado, hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando 

se autorice el cambio de procedencia de un árido. 

La Dirección de Obra fijará el volumen mínimo de acopios exigibles, de acuerdo con 

las características de la obra y el volumen de mezclas a fabricar. La carga de los silos 

enfrío se realizará deforma que éstos estén siempre llenos entre el cincuenta por 

ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) de su capacidad, sin rebosar. En las 

operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar 

segregaciones o contaminaciones. 

Los áridos se calentarán antes de su mezcla con el ligante bituminoso. El secador se 

regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de 

humo negro en el escape de la chimenea. Si el polvo recogido en los colectores 

cumple las condiciones exigidas al filler, y está prevista su utilización se podrá 

introducir en la mezcla. El tiro de aire en el secador deberá regularse en forma 

adecuada, para que la cantidad y la granulometría del filler recuperado sean 

uniformes. La dosificación del filler de recuperación y/o el de aportación se hará de 

forma independiente de los áridos y entre si. 

Deberá comprobarse que la unidad clasificadora en caliente proporciona a los silos 

en caliente áridos homogéneos, en caso contrario, se tomarán las medidas oportunas 

para corregir la heterogeneidad. Los silos en caliente de las plantas continuas 

deberán mantenerse por encima de su nivel de calibrado, sin rebosar. 

Los áridos preparados como se ha indicado anteriormente, y eventualmente el filler 

seco, se pesarán o medirán exactamente y se transportarán al mezclador en las 

proporciones determinadas en la fórmula de trabajo. 

Si la instalación de fabricación de la mezcla es de tipo continuo, se introducirá en el 

mezclador, al mismo tiempo, la cantidad de ligante requerida, manteniendo la 

compuerta de salida a la altura que proporciones el tiempo teórico de mezcla 
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especificado. La tolva de descarga se abrirá intermitentemente para evitar 

segregaciones en la caída de la mezcla al camión. 

Si la instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el mezclador 

los áridos y el filler, se agregará automáticamente el material bituminoso calculado 

para cada amaso, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo 

especificado. 

En ningún caso se introducirá en el mezclador el árido caliente a una temperatura 

superior en quince grados centígrados (15ºC) a la temperatura del ligante. En 

mezcladores de ejes gemelos, el volumen de los áridos, del filler y del ligante no será 

tan grande que sobrepase los extremos de las paletas, cuando éstas se encuentren 

en posición vertical. 

La capacidad del mezclador, la buena envuelta y temperatura adecuada de la 

mezcla, condicionarán la alimentación enfrío y el funcionamiento del secador. Se 

rechazarán todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las 

mezclas con espuma, o la que presente indicios de humedad. En este último caso, se 

retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente. También se rechazarán 

aquéllas en que la envuelta no sea perfecta. 

En el caso de que se utilicen procedimientos de fabricación especiales, la Dirección 

de Obra deberá aprobar previamente las normas y especificaciones 

correspondientes. 

Transporte de la mezcla 

La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el 

momento de descargar aquélla en la extendedora, su temperatura, no sea inferior a 

la especificada en el estudio de la mezcla. En condiciones meteorológicas adversas, o 

cuando existe riego de un enfriamiento excesivo de la mezcla, ésta deberá 

protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. 

Preparación de la superficie existente 
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La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre 

la que se ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los 

Planos con las tolerancias establecidas en el apartado correspondiente del presente 

Pliego. 

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas 

tolerancias, se corregirán de acuerdo con lo previsto en la unidad de obra 

correspondiente en este Pliego. 

Se comprobará que ha transcurrido el plazo de curado de los riegos de imprimación 

o adherencia, si los hubiera, no debiendo quedar vestigios de fluidificante o agua en 

la superficie, así mismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde la aplicación de los 

riegos, se comprobará que la capacidad de unión de éstos con la mezcla no haya 

disminuido en forma perjudicial, en caso contrario, la Dirección de Obra podrá 

ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 

Extensión de la mezcla 

La extendedora se regulará deforma que la superficie de la capa extendida quede lisa 

y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, 

rasante y perfiles indicados en los Planos, con las tolerancias establecidas en el 

presente apartado. A menos que se ordene otra cosa, la colocación comenzará a 

partir del borde la calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el 

lado inferior en las secciones con pendiente en un solo sentido. La mezcla se 

colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas 

longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, 

teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades del tráfico, las 

características de la extendedora y la producción de la planta. 

Compactación de la mezcla 

La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible, tan pronto 

como se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se 

produzcan desplazamientos indebidos. 
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Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde 

exterior, la compactación se realizará de acuerdo con el plan propuesto por el 

Contratista y aprobado por la Dirección de Obra, de acuerdo con los resultados 

obtenidos en los tramos de prueba realizados previamente al comienzo de la 

operación. Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a la extendedora, 

sus cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, sus cambios de 

sentido se efectuarán con suavidad. 

La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en 

condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta 

compactación irá seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los 

compactadores precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de 

compactación normales, la compactación se efectuará mediante máquinas de 

tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 

La compactación deberá realizarse de manera continua durante la jornada de 

trabajo, y se complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de 

todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidará de que los elementos 

de compactación estén siempre limpios y, si es preciso, húmedos. 

La densidad a obtener deberá ser por lo menos el noventa y siete por ciento (97%) 

de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el 

método Marshall, según la Norma NLT-159/75. 

Juntas transversales y longitudinales 

Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la 

capa. Las juntas entre pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en 

días sucesivos, deberán cuidarse especialmente, a fin de asegurar su perfecta 

adherencia. A todas las superficies de contacto de franjas construidas con 

anterioridad se aplicará una capa uniforme y ligera de ligante de adherencia antes de 

colocar la mezcla nueva, dejándolo curar suficientemente. 
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Excepto en el caso que se utilicen juntas especiales, el borde de la capa extendida 

con anterioridad se cortará verticalmente, con objeto de dejar al descubierto una 

superficie plana y vertical en todo su espesor, que se pintará como se ha indicado en 

el párrafo anterior. La nueva mezcla se extenderá contra la junta y se compactará y 

alisará con elementos adecuados, calientes, antes de permitir el paso sobre ella del 

equipo de compactación. Las juntas transversales en la capa de rodadura se 

compactarán transversalmente. 

Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean irregulares, presenten huecos, o 

estén deficientemente compactados, deberán cortarse para dejar al descubierto una 

superficie lisa y vertical en todo el espesor de la capa. Donde se considere necesario, 

se añadirá mezcla, que, después de colocada y compactada con pisones calientes, se 

compactará mecánicamente. 

Tramos de prueba 

Al iniciarse los trabajos, el Contratista de las obras construirá una o varias secciones 

de ensayo, del ancho y longitud adecuados, de acuerdo con las condiciones 

establecidas anteriormente, y en ellas se probará el equipo y el plan de 

compactación. 

Se tomarán muestras de la mezcla y se ensayarán para determinar su conformidad 

con las condiciones especificadas de densidad, granulometría, contenido de ligante y 

demás requisitos. En el caso de que los ensayos indicasen que la mezcla no se ajusta 

a dichas condiciones, deberán hacerse inmediatamente las necesarias correcciones 

en la instalación de fabricación y sistemas de extensión y compactación o, si ello es 

necesario, se modificará la fórmula de trabajo, repitiendo la ejecución de las 

secciones de ensayo una vez efectuadas las correcciones. 

Tolerancias de la superficie acabada 

En el caso de carreteras de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, 

nivelados hasta milímetros (mm.) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de 

perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m.), se 
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comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichos 

clavos. 

La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros (10 mm.) 

en las capas de rodadura, o quince milímetros (15 mm.) en el resto de las capas. 

Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un 

mínimo de cinco metros (5 m.) una de otra, y que las longitudinales queden a un 

mínimo de quince centímetros (15 cm.) una de otra. 

La superficie acabada no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 

mm) en las capas de rodadura, u ocho milímetros (8 mm.) en el resto de las capas, 

cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m.), aplicada tanto paralela 

como normalmente al eje de la zona pavimentada. 

Las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que 

retengan agua sobre la superficie, o en las que el espesor no alcance al noventa por 

ciento (90%) del previsto en los Planos, deberán corregirse, de acuerdo con lo que 

sobre el particular ordene la Dirección de Obra. 

En el caso de refuerzo de firmes, la Dirección de Obra, fijará las tolerancias sobre las 

anteriores prescripciones, teniendo en cuenta el estado de la carretera antigua y el 

objeto e importancia del trabajo ejecutado. 

En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, exenta 

de segregaciones y con la pendiente adecuada. 

Limitaciones de la ejecución 

La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente se efectuará cuando 

las condiciones climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización expresa de la 

Dirección de Obra, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en 

caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados 

centígrados (5°C), con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones 
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atmosféricas. Con viento intenso, la Dirección de Obra podrá aumentar el valor 

mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de 

compactación obtenidos. 

En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, 

siempre que lo autorice la Dirección de Obra, y se cumplan las precauciones que 

ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, protección durante el transporte y 

aumento del equipo de compactación para realizar un apisonado inmediato y rápido. 

Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico 

la zona ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la capa la temperatura ambiente. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 

correspondiente a la construcción de la capa subyacente o consiguiente riego, y, por 

tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará 

por toneladas (t) realmente fabricadas y puestas en obra, deducidas de las secciones 

tipo señaladas en los Planos, y de las densidades medias de las probetas extraídas 

en obras. 

El abono de los áridos, filler y eventuales adiciones, empleadas en la .fabricación de 

las mezclas bituminosas en caliente, se considerará incluido en el de fabricación y 

puesta en obra de las mismas. 

El ligante bituminoso empleado en la fabricación de la mezcla se medirá por 

toneladas (t) realmente empleadas en obra y se abonará al precio indicado en el 

Cuadro de Precios N°1. 

La dotación se deducirá mediante ensayos de extracción realizados diariamente, o 

por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 
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5.5.  PAVIMENTACIONES. 

ACERAS 

Las aceras exteriores estarán constituidas por una base de zahorra artificial de 25 cm 

de espesor, una solera de hormigón HM/20/P/20/I de 20 cm de espesor y sobre la 

misma se extenderá una capa de arena donde se apoyará el adoquín. 

El adoquín será prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor. 

Las pendientes transversales deben ser al menos de un  2% y los desniveles del 

canalm aproximadamente del 1%. 

La junta entre adoquines estará comprendida entre 3 y 5 mm. No se colocarán 

piezas a tope. 

Se presentarán aquellos adoquines que presenten fracturas o golpes, o de aspecto 

defectuoso. 

MEDICION Y ABONO 

Las aceras se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según los 

precios que figuran en el cuadro de precios. 

BORDILLOS 

Los bordillos en acera y borde exterior de la glorieta serán prefabricados de 

hormigón de resistencia característica mínima fck = 25 N/mm2. La superficie vista 

del bordillo será aprobada por el Director de obra en unas pruebas previas realizadas 

antes de la fabricación de todas las piezas. Se rechazarán aquellas piezas que tengan 

zonas fracturadas, y las que no encajen bien con las contiguas. 

En los planos del Proyecto figuran los tipos de bordillos adoptados. 

MEDICION Y ABONO 

Los bordillos se abonarán por metros lineales (m) realmente ejecutados según los 
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precios que figuran en el cuadro de precios. 

6.  ASPECTOS GENERALES. 

6.1.  LA DIRECCIÓN DE OBRA 

La persona o entidad contratante, en adelante PEC, designará un técnico 

competente, capacitado para representarla durante la construcción de las obras, y 

para responsabilizarse de su ejecución con arreglo al presente Proyecto. A este 

técnico se le denominará Director de Obra o de manera más genérica Dirección de 

Obra, en adelante DO para ambos. 

6.2.  EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO. 

El constructor que resulte adjudicatario de la ejecución de las obras se designará 

como Contratista adjudicatario de los trabajos, los cuales deberán ejecutarse de 

acuerdo con lo que se indica en el presente Proyecto, este Contratista designará un 

técnico competente, que lo representará y que se responsabilizará frente a la DO de 

la correcta ejecución de las obras conforme a Proyecto y a las prescripciones 

contenidas en el presente Pliego. 

6.3.  RELACIÓN DE DOCUMENTOS 

Considerando que además de los documentos del presente Proyecto resultará 

vinculante el Contrato de Adjudicación de Obra, las condiciones de este prevalecerán 

sobre las que figuran en el presente Pliego de Prescripciones. 

Los diversos documentos que constituyen el Proyecto son complementarios, pero en 

caso de ambigüedad, discrepancias o contradicciones, éstas deben ser resueltas por 

la DO, que emitirá al Contratista las órdenes oportunas respecto al modo de 

ejecución o valoración de las unidades de obra. En caso de omisiones en el Proyecto, 

la DO facilitará al Contratista la documentación complementaria para que las mismas 

puedan ser ejecutadas y valoradas. 
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6.4.  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTAS 

El Contratista está obligado a construir, completar y mantener las obras incluidas en 

el Proyecto, así como aportar todos los materiales, mano de obra, maquinaria y 

equipos, bien provisionales o definitivos, necesarios para finalizar y mantener las 

obras, hasta el extremo en que la aportación de estos elementos esté incluida en el 

Proyecto o razonablemente se infiera del mismo. 

Igualmente el Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones vigentes en 

material laboral y de seguridad social, para ello deberá designar a una persona 

responsable, que previa aprobación de la DO, velará por el cumplimiento de estas 

obligaciones. El cumplimiento de lo dispuesto en este artículo es responsabilidad 

exclusiva del Contratista. 

6.5.  PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Contratista ejecutará las obras comprendidas en el presente Proyecto en el plazo 

estipulado en el Contrato, contando a partir del día siguiente a la firma del Acta de 

Replanteo. 

6.6.  ASPECTOS PREVISO AL INICIO DE LA OBRA. 

LIBRE ACCESO A LA OBRA 

La DO y cualquier persona autorizada por la misma tendrá en cualquier momento 

acceso a la Obra, y a todas las instalaciones auxiliares y talleres donde desarrollen 

trabajos relacionados con la Obra, el Contratista proporcionará toda la asistencia 

necesaria para facilitar este acceso. 

ACCESOS A LA OBRA DE TRÁFICO 

El Contratista empleará todas las señalizaciones, y en general todos los medios 

razonables para evitar daños a las vías de acceso, públicos y privados, y edificaciones 

colindantes, que utilice durante la ejecución de las obras. 
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Todos los gastos necesarios para facilitar el acceso de obra durante la ejecución, 

refuerzo de firmes y estructuras, así como los costes originados por transportes 

especiales, serán por cuenta del Contratista. La reparación de los daños en vías de 

acceso como consecuencia de la ejecución de la obra, será efectuada con cargo al 

Contratista. 

El Contratista ejecutará la obra manteniendo el tráfico habitual de las vías que utilice 

durante la construcción de la Obra. 

SEÑALIZACION DE LAS OBRAS 

El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en la materia, y determinara las medidas que deban adoptarse en cada 

ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre 

circulación. 

La DO podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas 

para cada Tajo, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del contratista. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera 

sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, 

defensa. 

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a 

ellas a personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda 

zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. 

Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los coloco, 

tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que origino su 

colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran 

necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 
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INSCRIPCIONES DE LAS OBRAS 

El texto y lugar de colocación de cualquier inscripción que el Contratista realice en la 

obra deberá contar con la aprobación explícita de la DO. Podrá situar aquellas que 

acrediten ser el ejecutor de las obras, y en cuanto a las que tengan carácter de 

publicidad comercial deberá obtener la aprobación de la DO. 

EQUIPOS E INSTALACIONES AUXILIARES 

El Contratista queda obligado a aportar a las obras la maquinaria, equipo y medios 

auxiliares precisos para la correcta ejecución de la obra dentro de los plazos 

establecidos 

Todos los equipos de construcción, maquinaria e instalaciones auxiliares de obra que 

aporte el Contratista deberán considerarse, una vez instaladas en el emplazamiento 

de la obra, exclusivamente destinadas a la ejecución de las mismas, debiendo 

abstenerse el Contratista de retirarlas sin el consentimiento escrito de la DO. 

El Contratista asumirá todas las responsabilidades por perdidas o daños causados a 

alguno de los equipos mencionados, salvo en los casos de fuerza mayor. 

SERVIDUMBRES 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la 

obra y a reponer a su finalización todas las servidumbres que se mencionen en el 

presente Proyecto. 

La relación de servidumbres podrá ser rectificada como consecuencia de la 

comprobación del replanteo o de necesidades surgidas durante la ejecución de la 

obra, teniendo en este caso el Contratista derecho a abono, previo establecimiento 

del correspondiente presupuesto. 
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6.7.  ASPECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

6.7.1.  RELATIVOS AL CONTRATISTA 

OFICINA DE OBRA 

El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante su 

ejecución de las mismas, una oficina de obras en el lugar que se considere más 

apropiado, previa conformidad de la DO. Esta oficina deberá de contar con los 

medios tecnológicos modernos que fuesen necesarios a juicio de la DO (teléfono, 

ordenador, impresora y línea de fax por lo menos). 

El Contratista deberá necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los 

documentos contractuales del Proyecto o Proyectos base del contrato y el libro de 

órdenes; a tales efectos, la Propiedad suministrará  a aquel una copia de los mismos, 

antes de la fecha en que tenga lugar la Comprobación de Replanteo. 

El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra, sin 

previa autorización de la Dirección. 

PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista propondrá a la DO la persona que ostentará su representación y se 

responsabilizará de la correcta ejecución de las obras. Designada esta persona, y si 

fuese necesaria su sustitución, esta sólo podrá realizarse previa autorización de la 

DO. 

La DO podrá exigir que este representante posea la titulación profesional adecuada a 

la naturaleza de las obras y que, además, el Contratista facilite el equipo técnico que 

bajo su dependencia dirija la ejecución. Si por necesidad de la marcha de las obras 

fuese necesario potenciar el equipo técnico, la DO podrá solicitar al Contratista su 

ampliación. Caso que la Obra manifieste ritmo o calidad insuficiente, la DO podrá 

exigir al Contratista la sustitución de su representante o de cualquier miembro del 

equipo técnico. 
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Tanto el personal auxiliar técnico de obra como el administrativo deberá poseer 

pericia y experiencia en los puestos que hayan de desempeñar, y así el encargado 

general, encargados de tajos, capataces y personal especializado deberá poseer la 

debida competencia para asegurar la calidad de los trabajos y la buena marcha de la 

Obra. 

La DO queda facultada para expresar al Contratista sus objeciones en relación con 

las actuaciones del personal arriba mencionado, pudiendo llegar a exigirle su 

sustitución en caso de resultar incompetente o negligente en el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

SUBCONTRATACION DE LA OBRA 

La DO está facultada para decidir la exclusión de un subcontratista por ser él mismo 

incompetente o no reunir las necesarias condiciones. 

Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e 

inmediatas para la rescisión de este trabajo. 

Tal consentimiento no exime al Contratista de sus obligaciones y responsabilidades, y 

será responsable de las acciones, incumplimientos y negligencias de cualquier 

subcontratista como si fueran acciones, incumplimientos o negligencias del propio 

Contratista. 

El subcontratista en ningún caso podrá dirigirse a la DO sino que será el Contratista 

quien solicite de ésta las instrucciones oportunas. 

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los subcontratistas 

y la propiedad como consecuencia del desarrollo que aquéllos hagan de trabajos 

parciales correspondientes al Contrato entre el Adjudicatario y la misma. 

Será de obligado cumplimento la normativa en vigor en cuanto a subcontratación se 

refiere. 
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6.7.2.  RELATIVOS A LA PROPIEDAD 

LIBRO DE ÓRDENES Y CORRESPONDENCIA. 

La DO facilitará al Contratista un Libro de órdenes previamente entregado por el 

organismo a quien corresponda, donde deberán recogerse las órdenes que transmita 

la DO. Este libro se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en 

la de recepción definitiva. Durante este período estará a disposición de la DO para 

anotar en el las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime precisas, 

autorizándolas con su firma, a las cuales el Contratista manifestará su conformidad. 

Efectuada la recepción definitiva el Libro de órdenes pasará a la PEC, si bien podrá 

ser consultado en todo momento por el Contratista. 

Las sugerencias que el Contratista pueda efectuar a la DO serán manifestadas por 

escrito y si merecen la conformidad de éste, serán transcritas en forma de órdenes al 

Libro de órdenes, igualmente de toda comunicación que por escrito reciba el 

Contratista de la DO, acusará el correspondiente recibo, y en el caso de mostrar su 

conformidad también se transcribirá al Libro de órdenes. 

De todas las comunicaciones que figuren en el Libro de órdenes, el Contratista 

recibirá un duplicado. 

6.7.3.  RELATIVOS A LA CALIDAD DE LA OBRA 

ENSAYOS Y PRUEBAS. 

La DO ejecutará las comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, 

que llamaremos de control. El Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de 

obra si no están disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo 

entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, 

costes, etc. 
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El importe de estos Ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope 

del 2% del Presupuesto de Ejecución Material de Proyecto, y sus adicionales si los 

hubiere, de acuerdo con las disposiciones vigentes, en su caso. 

Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la 

adjudicación del contrato. 

REPARACIONES Y OBRAS DE URGENTE EJECUCIÓN. 

Si por cualquier causa, bien durante el período de ejecución de obra, o durante el 

plazo de garantía, la DO considera que por razones de seguridad es necesario 

realizar trabajos de consolidación, refuerzo o reparación, el Contratista deberá 

ejecutarlos en forma inmediata. Si no se encontrase en condiciones de realizar dichos 

trabajos, la PEC podrá ejecutar por si misma u ordenar su ejecución por terceros. 

En el caso de que estos trabajos fuesen motivados por causas imputables al 

Contratista, no serán de abono. Si resultara necesario acudir a terceros, los gastos 

originados serán repercutidos al Contratista. 

OBRAS DEFECTUOSAS. 

Hasta la recepción definitiva, el Contratista responderá de la correcta ejecución de la 

obra. Si aparecen defectos, el Contratista viene obligado a repararlos a satisfacción 

de la DO, sin que sea eximente la circunstancia de su reconocimiento previo por 

parte de la misma. 

Los gastos de remoción y reposición, así como la responsabilidad y garantía de la 

correcta reparación de los mismos, incumben al Contratista, excepto cuando la obra 

defectuosa sea motivada por vicios del proyecto. 
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6.7.4.  Relativo a la economía de las obras. 

CERTIFICACIONES Y PAGOS. 

Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se 

tramitarán por el Director en los siguientes diez (10) días del período a que 

correspondan. 

En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al Contratista 

una copia de la misma y de la relación valorada correspondiente, a los efectos de su 

conformidad o reparos que el Contratista podrá formular en el plazo de quince (15) 

días, contados a partir del de recepción de los expresados documentos. 

En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados 

por el Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad. 

El Contratista no podrá alegar, en caso alguno, los usos y costumbres del país o 

región respecto a la aplicación de los precios o la medición de las unidades de obra. 

A menos que se estipule otra cosa, los pagos se deberán efectuar a intervalos 

mensuales. 

PARTIDAS ALZADAS. 

Las partidas alzadas se clasifican en partidas alzadas "a justificar" y "de abono 

íntegro". 

Como “partidas alzadas a justificar” las susceptibles de ser medidas en todas sus 

partes en unidades de obra, con precios unitarios. 

Como “partidas alzadas de abono íntegro”; aquellas que se refieren a trabajos cuya 

especificación figure en los documentos contractuales del Proyecto y no sean 

susceptibles de medición según el Pliego. 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo 

a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. 
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Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida 

alzada a justificar, no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá 

conforme a lo dispuesto en el párrafo 2° del artículo 150 del Reglamento General de 

Contratación. 

Para que la introducción de los nuevos precios así determinados no se considere 

modificación del Proyecto, habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones 

siguientes: 

 1ª - Que la Administración contratante haya aprobado, además de los nuevos 

precios, la justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada. 

 2ª - Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su 

valoración tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos 

precios de aplicación, no exceda del importe de la misma figurado en el Proyecto. 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una 

vez terminados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las 

condiciones del Contrato y sin perjuicio de lo que el Pliego de Prescripciones 

Particulares pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos 

justificados. 

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada 

de abono íntegro no figure en los documentos contractuales del Proyecto, o figure de 

modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se ajustará a 

las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Dirección, contra las cuales 

podrá alzarse el Contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establece el 

Reglamento General de Contratación. 

APROVECHAMIENTO DE MATERIALES. 

El Contratista puede aprovechar, con destino a la obra contratada, las sustancias 

minerales que se encuentren en los terrenos del Estado o de Corporaciones Locales, 

incluso de naturaleza comunal, así como abrir y explotar canteras en ellos, con 
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sujeción a las normas y prescripciones establecidas por el Ente público titular de 

aquéllos, con obligación de darle aviso anticipado de sus actividades previstas y 

respetando o reponiendo las servidumbres existentes, así como adoptando las 

medidas oportunas para no perturbar el libre y seguro uso de dichos terrenos. 

En todo caso, la actividad del Contratista en esta clase de terrenos ha de ser 

compatible con las explotaciones que en ellos lleve a cabo el expresado titular. 

GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

Siempre que el Contrato de Adjudicación de Obra no establezca lo contrario, el 

Contratista viene obligado a satisfacer los gastos por prestación de los trabajos que 

realice la DO y su personal colaborador por replanteo y liquidación de obra. 

Igualmente viene obligado a abonar los honorarios por redacción de proyecto, 

dirección e inspección de obra, si los mismos figuran explícitamente en el 

presupuesto general de la obra contratada y/o Pliego del Contrato. 

Serán de cuenta del Contratista las tasas, cánones y licencias consecuencia de 

ocupación o utilización de terrenos para extracción de materiales, transporte, 

habilitación de accesos, posible vallado de terrenos y en general todos aquellos 

gastos de esta índole necesarios para la ejecución de las obras. 

Serán también cuenta del Contratista los gastos que originen la construcción, 

desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de protección 

de materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 

reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes, los de construcción y 

conservación de caminos provisionales, señales de tráfico y demás recursos 

necesarios para proporcionar seguridad dentro de la obra; los de retirada, al fin de 

obra de las instalaciones, herramientas, materiales, etc., y limpieza general de la 

obra el montaje, conservación y retirada de instalaciones para ventilación y 

suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las obras; la retirada de 

materiales rechazados; la corrección de las deficiencias observadas puestas de 
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manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas que proceda, de deficiencias 

de materiales o de una mala instalación. 

El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes y realizar por su cuenta 

cuantas obras sean necesarias para proteger las que construya de los ataques que 

sean evitables, siendo de su cargo los perjuicios que dichos elementos pudieran 

ocasionar en las obras antes de la recepción definitiva. 

El Contratista deberá asimismo adoptar las precauciones convenientes y realizar, por 

su cuenta, cuantas obras sean necesarias para proteger las que se construyan de las 

averías y desperfectos que puedan producirse en ellas, por consecuencia de los 

ataques que sean evitables. 

6.7.5.  Relativos a las variaciones de obra. 

MODIFICACIONES A LAS OBRAS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO. 

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el Proyecto de las obras que rige 

el Contrato, y sean de necesaria ejecución, la DO redactará la oportuna propuesta 

que estará compuesta por los documentos que justifiquen, describan, definan, 

condicionen y valoren las mismas. 

Este documento será sometido en primer lugar a la PEC para autorizar la ampliación 

del Contrato, en segundo lugar se requerirá la previa audiencia del contratista en lo 

referente a valoración. 

Las unidades de obra iguales a las existentes en el Proyecto serán valoradas a los 

precios que para ellas figuren en el contrato de ejecución de obra. Para la valoración 

de unidades de Obra distintas se establecerán los correspondientes precios 

contradictorios, que deberán resultar aprobados por la PEC antes de iniciarse los 

trabajos. 

Si estas modificaciones son consecuencia de que el Contratista se encuentra con 

unas condiciones del terreno distintas a las previstas en el Proyecto y que no podía 
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haber previsto de antemano, el Contratista deberá comunicarlo inmediatamente por 

escrito a la DO. 

Este emitirá el correspondiente informe razonado, sobre si podían o no haberse 

previsto con anterioridad y en el caso de que así fuera, el Contratista viene obligado 

a efectuar las modificaciones sin mayor costo. Si efectivamente, estas modificaciones 

no podían haber sido previstas, la DO establecerá la documentación necesaria para 

que las obras puedan realizarse, y al igual que se indica en otros apartados, la PEC 

abonará al Contratista los costos adicionales. 

Si durante la ejecución de las obras la PEC decide efectuar variaciones en forma, 

calidad o cantidad en toda la obra o en cualquier parte de la misma, solicitará a la 

DO que establezca los documentos precisos para poder describir y valorar las 

mismas. Esta documentación será sometida para información al Contratista, quien 

conjuntamente con la DO establecerá su valoración, utilizando los precios unitarios 

del Proyecto, o los contradictorios que resulten aprobados. 

Si el resultado de la valoración no es superior o inferior al veinte por ciento (20%) 

del presupuesto que figura en el Contrato de Obra, el Contratista queda obligado a 

ejecutarlo, aún cuando la modificación omita algunas de las unidades de obra 

incluidas en el Proyecto, o se cambie la forma, calidad o carácter de la obra o sea 

preciso ejecutar trabajos adicionales de cualquier clase. 

Si la valoración excede del veinte por ciento (20%), se solicitará al Contratista su 

conformidad o no a realizarla, pero en cualquier caso, siempre deberá realizar del 

valor total de la modificación un importe de obra igual al diez por ciento (10%) del 

presupuesto que figura en el contrato original. 

MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA. 

El Contratista podrá proponer por escrito a la DO la sustitución de una unidad de 

obra por otra, siempre que cumpla la misma función, pero reúna mejores 

condiciones, el empleo de materiales de mejor calidad a los previstos en Proyecto, la 
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ejecución de partes de la obra con mayores dimensiones, y en general cualquier otra 

mejora que juzgue beneficiosa para la obra. 

Si la DO lo estima conveniente, aún cuando no sea necesario, podrá autorizarlo por 

escrito, el Contratista sólo tendrá derecho a que se le abone lo correspondiente a la 

estricta ejecución del Proyecto. 

PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

Para la realización de todas las unidades de obra cuyos precios unitarios no figuran 

en el presupuesto de la obra, se establecerá el correspondiente precio contradictorio. 

Los materiales, mano de obra, y maquinaria que intervengan en este nuevo precio, y 

que figuren en las respectivas relaciones de precios del anejo “Justificación de 

precios” serán valorados según este documento. 

Caso de precisar la unidad de obra en cuestión la utilización de materiales distintos, 

de mano de obra especializada, o maquinaria no prevista en proyecto, se justificará 

debidamente el coste de cada uno de estos conceptos, pero retrotrayéndose su coste 

a la fecha de la licitación, y manteniéndose los coeficientes que en la justificación de 

precios figuran como gastos indirectos. 

VARIACIÓN DE PLAZOS DE EJECUCIÓN POR MODIFICACIONES DEL PROYECTO. 

Caso de introducirse modificaciones al Proyecto como consecuencia de variaciones 

introducidas durante la ejecución, el Contratista presentará a la DO para su 

aprobación un nuevo Programa de Trabajos, donde estén recogidas, indicándose la 

ampliación o reducción del plazo de ejecución que figura en el contrato de 

adjudicación de Obra. 

MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS. 

En ningún caso el Contratista podrá introducir o ejecutar modificaciones en la obra 

sin la debida aprobación de las mismas por la DO. Para que una modificación 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDAR Y COLECTOR DE 
SANEAMIENTO EN EL SABINAR. T.M. DE MORATALLA (MURCIA) 

 

DOCUMENTO Nº3: P.P.T.P. 
  Página 204 de 209 

aprobada por ésta pueda incluirse en el contrato, necesariamente deberá ser 

aprobada por la PEC, incluyendo la valoración de la misma. 

Las únicas modificaciones que podrán ser autorizadas durante la ejecución de las 

obras directamente por la DO serán aquellas relativas a las variaciones en las 

cantidades realmente ejecutadas de las unidades de obra constituyentes del 

presupuesto del Proyecto. 

En caso de emergencia la DO podrá ordenar la realización de unidades de obra no 

previstas en el Proyecto, si son indispensables para garantizar la seguridad de la obra 

ya ejecutada o evitar daños a terceros. 

Las variaciones de obra no aprobadas por la DO son responsabilidad del Contratista, 

quien en ningún caso podrá reclamar abono del sobrecosto de las mismas. Caso de 

que las modificaciones supongan reducción del volumen de obra ejecutada, se 

efectuará valoración real de lo construido. 

6.7.6.  Relativos a los plazos y tiempos. 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS OBRAS. 

Siempre que la PEC acuerde una suspensión de toda o parte de la Obra, se 

comunicará por escrito al Contratista para que no continúe la ejecución de los 

trabajos afectados. Cuando la suspensión afecte temporalmente a una o varias 

partes de la Obra se denominará suspensión temporal parcial, si afecta a la totalidad 

de la Obra, suspensión temporal total. 

Cuando esto ocurra, se levantará la correspondiente acta de suspensión, que deberá 

ir  firmada por la DO y el Contratista, y en la que se hará constar el acuerdo de la 

PEC que originó la misma. Al acta se acompañará un anejo en el cual se reflejarán la 

parte o partes suspendidas, así como la medición tanto de la obra ejecutada como 

de los materiales acopiados que se vayan a ejecutar exclusivamente en las mismas. 
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Es deber del Contratista proteger los trabajos durante la suspensión temporal, 

atendiendo las instrucciones de la DO. 

El costo suplementario a que se vea obligado el Contratista al cumplimentar las 

instrucciones de la DO en relación con la suspensión temporal correrá a cargo de la 

PEC, a menos que la causa sea debida a faltas del Contratista, necesaria en virtud de 

las condiciones climatológicas o necesarias para le ejecución de la Obra con la debida 

garantía y seguridad de la misma. 

INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS. 

El Contratista deberá atenerse al plazo de ejecución que figura en el correspondiente 

Artículo del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas, o en el correspondiente 

Contrato de Obra, salvo que por circunstancias justificadas la DO haya ampliado o 

reducido el mismo. 

Si a juicio de la DO la marcha de los trabajos o cualquier parte de los mismos no 

presente el ritmo necesario para asegurar la finalización de las obras en el 

correspondiente plazo de ejecución, la DO lo comunicará por escrito al Contratista, 

que adoptará cualquier medida necesaria y será aprobada por la DO para acelerar los 

trabajos. 

El Contratista no podrá reclamar pagos relacionados con estas unidades. Las 

penalidades en que incurra el Contratista por demora en los plazos parciales o totales 

en la ejecución de las obras serán las que se estipulen en el correspondiente 

Contrato de Obra. 

6.7.7.  Relativos a la finalización de las obras. 

RETIRADA DE MATERIALES Y LIMPIEZA A LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista deberá proceder, por su cuenta, 

a la limpieza de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan 

empleo en la misma. 
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A la terminación de las obras, el Contratista deberá eliminar y alejar del 

emplazamiento todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros 

y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad del emplazamiento y de las 

obras en un estado de limpieza y esmero de la satisfacción del Ingeniero. 

NOTIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE OBRA. 

El Contratista o su delegado, con una antelación de cuarenta y cinco (45) días 

hábiles comunicarán por escrito a la DO la fecha prevista para la terminación de la 

obra. 

El DO, en caso de conformidad con la citada comunicación del Contratista, la elevará 

con su informe, con una antelación de un (1) mes respecto a la, fecha de 

terminación de la obra, a la PEC, a los efectos de que esta proceda al nombramiento 

de un representante para la recepción provisional. 

6.8.  ASPECTOS SUBSIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

6.8.1.  Recepción de las obras. Acta. 

El representante de la PEC fijará la fecha de la recepción de las obras y, a dicho 

objeto, citará por escrito al DO y al Contratista. 

El Contratista, tiene la obligación de asistir a las recepciones de la obra. Si por 

causas que le sean imputables no cumple esa obligación, no podrá ejercitar derecho 

alguno que pudiese derivar de su asistencia y, en especial, la posibilidad de hacer 

constar en el acta reclamación alguna en orden al estado de la obra y a las 

previsiones que la misma establezca acerca de los trabajos que deba realizar en el 

plazo de garantía, sino solamente con posterioridad, en el plazo de diez (10) días y 

previa alegación y justificación fehaciente de que su ausencia fue debida a causas 

que no le fueran imputables. 

De la recepción se extenderá acta en triplicado ejemplar, que firmarán el 

representante de la PEC en la recepción, el DO y el Contratista siempre que hayan 
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asistido al acto de la recepción, retirando un ejemplar de dicha acta cada uno de los 

firmantes. 

Si el Contratista no ha asistido a la recepción, el representante de la PEC le remitirá, 

con acuse de recibo, un ejemplar del acta. 

6.8.2.  Medición final de las obras. 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia 

del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde 

la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A 

tal efecto, en el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio 

de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

Excepcionalmente, en función de las características de las obras, podrá establecerse 

un plazo mayor en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la 

medición general que efectuará el director de la obra. 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la 

comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas 

desde el inicio de la ejecución de la obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de 

órdenes y cuantos otros estimen necesarios el director de la obra y el contratista. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la 

obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose 

el tercero por el director de la obra al órgano de contratación. Si el contratista no ha 

asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por el director de la obra. 

El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco 

días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la 

medición general las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días hábiles al órgano de 
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contratación por conducto del director de la obra, el cual las elevará a aquel con su 

informe en el plazo de diez días hábiles. 

Sobre la base del resultado de la medición general, el director de la obra redactará la 

correspondiente relación valorada. 

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 

abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

6.8.3.  Periodo de garantía. 

El plazo de garantía de las obras será el que figure en el Contrato de adjudicación de 

obra. Considerando el tipo de trabajo, el plazo de garantía mínimo será de un (1) año, 

comenzando el plazo a partir de la fecha del acta de recepción. 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA. 

Durante este plazo, el Contratista cuidará de la conservación de las obras con arreglo 

a lo previsto en el presente Pliego y a las instrucciones que dicte la DO. Caso que el 

Contratista por descuido en la conservación diere lugar a peligro para la obra, la PEC 

efectuará todos los trabajos necesarios para evitar daños, a coste del Contratista. Se 

entiende por conservación, la realización de los trabajos necesarios para que durante 

el período de garantía, la explotación de las obras se realice conforme a las 

previsiones del proyecto. 

El Contratista no será responsable de los defectos originados por mala explotación o 

uso de la obra. 

El Contratista percibirá por el concepto de conservación la cantidad que para ello 

figure, en su caso, en el presupuesto del presente proyecto, no percibiendo cantidad 

alguna si ésta no se especifica concretamente. 
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6.8.4.  Liquidación del contrato. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 

informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará 

relevado de toda responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, 

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 

contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. En el caso de que el 

informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 

ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el 

director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para 

la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el 

cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 

cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

Moratalla, diciembre de 2014 

El Autor del Proyecto 

 

 

Juan Gabriel Lizán García 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colegiado nº 15.211 
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MEDICIONES
EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 COLECTORES                                                      

SUBCAPÍTULO 01.01 COLECTOR GENERAL                                                

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

COLECTOR GENERAL

COLECTOR (SEGÚN MEDICIÓN
AUX)

1 1.625,610 1.625,610

POZOS 12 2,000 2,000 3,000 144,000

REPOSICIÓN 1 45,000 2,000 2,500 225,000

1.994,61

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

COECTOR GENERAL

COLECTOR 1 401,72 1,14 0,70 320,57

REPOSICIÓN 1 45,00 1,14 0,70 35,91

356,48

U03CN011     m3  SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                         

Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y  sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  com-
pactado al 98%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de
espesor,compactación al 98%  del P.M. , medido sobre perfil.

COLECTOR GENERAL

COLECTOR 1 401,72 1,64 1,80 1.185,88

POZOS 12 2,00 2,00 3,00 144,00

REPOSICIÓN 1 45,00 2,00 2,50 225,00

1.554,88

02603        m3  RELLENO ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN          

Relleno de zanja con material procedente de la excavación, incluso compactación con bandeja com-
pactadora.

COLECTOR GENERAL

COLECTOR 1 401,720 2,060 0,300 248,263

POZOS 12 2,000 2,000 0,200 9,600

REPOSICIÓN 1 45,000 2,000 0,300 27,000

284,86

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

IGUAL EXCAVACIÓN 1 1.994,61 1.994,61

A DEDUCIR RE EXCAVACIÓN -1 284,86 -284,86

1.709,75

U01AM010     Ud  CATA LOCALIZACIÓN DE SERVICOS                                   

Cata localización de serv icios hasta 6 metros de profundidad con ayuda mecánica, incluso carga y
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y posterior reposición de la ex-
cavación.

COLECTOR GENERAL 4 4,00

4,00

U01PL002     Ud  REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES                                 

Reposición serv icios ex istentes.

COLECTOR GENERAL 2 2,00

2,00
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MEDICIONES
EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U070EC400    m   TUB. ENT.PVC CORR J. ELAS. SN8 C. TEJA 400 mm                   

Tubería de PVC de doble pared corrugada color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y
con unión por copa con junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 20 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux i-
liares y  sin incluir la excavación, arena ni el tapado posterior de las zanjas.Totalmente terminada y
probada.

COLECTOR GENERAL

1 401,72 401,72

REPOSICIÓN 1 45,00 45,00

446,72

U07ZHC030    Ud  POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                

Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y  hasta 3,5 m. de profundidad, construido con ani-
llos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para forma-
ción de brocal de pozo y  cierre con cerco y  tapa de fundición modelo GEO de  Norinco o similar
D-400 , según normas saneamiento, terminado y  sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, y  con p.p. de medios aux iliares.

COLECTOR GENERAL 12 12,00

12,00

PA003        Ud  ENTRONQUE A REDES EXISTENTES                                    

Entronque a redes ex istentes.

1 1,00

1,00

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

COLECTOR GENERAL 12 2,300 2,300 0,100 6,348

6,35

06145        Ud  PATE ESCALERA ACERO                                             

Pate de escalera de redondo de acero revestido de polipropileno, colocado.

COLECTOR GENERAL 12 5,000 60,000

60,00

EXC011       m3  RELLENO CON ESCOLLERA                                           

Relleno de escollera, incluso suministro de material de hasta 200 Kg por pieza, colocado mediante
medios mecánicos.

BARRANCO 1 10,00 5,00 1,00 50,00

50,00
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MEDICIONES
EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 01.02 ALIVIADERO IMPULSIÓN                                            

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

ALIVIADERO IMPULSIÓN

IMPULSIÓN ( SEGÚN MEDS
AUXILIARES)

1 408,320 408,320

POZOS 3 2,000 2,000 2,500 30,000

438,32

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

ALIVIADERO IMPULSIÓN

IMPLUSIÓN 1 103,10 1,14 0,70 82,27

82,27

U03CN011     m3  SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                         

Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y  sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  com-
pactado al 98%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de
espesor,compactación al 98%  del P.M. , medido sobre perfil.

ALIVIADERO IMPULSIÓN

IMPLUSIÓN 1 103,10 1,56 1,40 225,17

POZOS 3 2,00 2,00 2,50 30,00

255,17

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

1 438,32 438,32

438,32

U01AM010     Ud  CATA LOCALIZACIÓN DE SERVICOS                                   

Cata localización de serv icios hasta 6 metros de profundidad con ayuda mecánica, incluso carga y
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y posterior reposición de la ex-
cavación.

ALIVIADERO IMPULSIÓN 1 1,00

1,00

U01PL002     Ud  REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES                                 

Reposición serv icios ex istentes.

1 1,00

1,00

U070EC400    m   TUB. ENT.PVC CORR J. ELAS. SN8 C. TEJA 400 mm                   

Tubería de PVC de doble pared corrugada color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y
con unión por copa con junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 20 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux i-
liares y  sin incluir la excavación, arena ni el tapado posterior de las zanjas.Totalmente terminada y
probada.

ALIVIADERO IMPULSIÓN 1 105,25 105,25

105,25

U07ZHC030    Ud  POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                

Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y  hasta 3,5 m. de profundidad, construido con ani-
llos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para forma-
ción de brocal de pozo y  cierre con cerco y  tapa de fundición modelo GEO de  Norinco o similar
D-400 , según normas saneamiento, terminado y  sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, y  con p.p. de medios aux iliares.
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MEDICIONES
EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ALIVIADERO IMPULSIÓN 3 3,00

3,00

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

ALIVIADERO IMPUSIÓN 3 2,300 2,300 0,100 1,587

1,59

06145        Ud  PATE ESCALERA ACERO                                             

Pate de escalera de redondo de acero revestido de polipropileno, colocado.

ALIVIADERO IMPULSIÓN 3 5,000 15,000

15,00

EXC011       m3  RELLENO CON ESCOLLERA                                           

Relleno de escollera, incluso suministro de material de hasta 200 Kg por pieza, colocado mediante
medios mecánicos.

BARRANCO 1 10,00 5,00 1,00 50,00

50,00

SUBCAPÍTULO 01.03 SALIDA E.D.A.R. AGUA TRATADA                                    

U18F100      m   CORTE DEL PAVIMENTO                                             

Corte de pav imento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente u hormigón, inclu-
so barrido y  limpieza por medios manuales, incluso posterior sellado de fisuras con mastic bitumino-
so.

COLECTOR AGUAS LIMPIAS 2 40,20 80,40

80,40

U01AF210     m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm.                     

Demolición y  levantado de pav imento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del
material resultante a vertedero autorizado.

COLECTOR AGUAS LIMPIAS 1 40,20 2,50 100,50

100,50

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

COLECTOR PARA DESAGÜE DE
AGUAS LIMPIAS (SEGÚN MEDS
AUX)

1 335,960 335,960

POZOS 4 2,000 2,000 3,000 48,000

383,96

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

COLECTOR AGUAS LIMPIAS 1 77,30 1,14 0,70 61,69

61,69

U03CN011     m3  SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                         

Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y  sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  com-
pactado al 98%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de
espesor,compactación al 98%  del P.M. , medido sobre perfil.

COLECTOR AGUAS LIMPIAS 1 77,30 2,00 0,60 92,76

92,76

0102         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y
compactada al 100%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
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MEDICIONES
EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

COLECTOR AGUAS LIMPIAS 1 77,30 2,00 0,70 108,22

POZOS 4 2,00 2,00 3,00 48,00

156,22

U04VC250     m2  CAPA INTERMEDIA AC 22 surf S e=6 cm. D.A.<25                    

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC 22 surf S, en reposiciones, en capa intermedia de 6
cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de aportación y  betún.

COLECTOR AGUAS LIMPIAS 1 40,20 2,50 100,50

100,50

U03VC230     m2  CAPA RODADURA AC 16 surf S e=4 cm. D.A.<25                      

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 surf S, en capa de rodadura de 4 cm. de espe-
sor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego asfáltico,
filler de aportación y  betún.

COLECTOR AGUAS LIMPIAS 1 40,20 2,50 100,50

100,50

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

IGUAL A EXCAVACIÓN 1 383,96 383,96

383,96

U01AM010     Ud  CATA LOCALIZACIÓN DE SERVICOS                                   

Cata localización de serv icios hasta 6 metros de profundidad con ayuda mecánica, incluso carga y
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y posterior reposición de la ex-
cavación.

3 3,00

3,00

U01PL002     Ud  REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES                                 

Reposición serv icios ex istentes.

3 3,00

3,00

U070EC400    m   TUB. ENT.PVC CORR J. ELAS. SN8 C. TEJA 400 mm                   

Tubería de PVC de doble pared corrugada color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y
con unión por copa con junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 20 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux i-
liares y  sin incluir la excavación, arena ni el tapado posterior de las zanjas.Totalmente terminada y
probada.

COLECTOR AGUAS LIMPIAS 1 77,30 77,30

77,30

U07ZHC030    Ud  POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                

Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y  hasta 3,5 m. de profundidad, construido con ani-
llos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para forma-
ción de brocal de pozo y  cierre con cerco y  tapa de fundición modelo GEO de  Norinco o similar
D-400 , según normas saneamiento, terminado y  sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, y  con p.p. de medios aux iliares.

COLECTOR AGUAS LIMPIAS 4 4,00

4,00

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

COLECTOR AGUAS NEGRAS 4 2,300 2,300 0,100 2,116
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EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

2,12

06145        Ud  PATE ESCALERA ACERO                                             

Pate de escalera de redondo de acero revestido de polipropileno, colocado.

4 5,000 20,000

20,00
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MEDICIONES
EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 IMPULSIÓN                                                       

SUBCAPÍTULO 02.01 MOV. TIERRAS Y CONDUCCIÓN IMPULSIÓN                             

EXC001       m3  RETIRADA DE TIERRA VEGETAL. DESBROCE                            

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad
variable, incluso carga sobre camión y  transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

PARCELA 1 500,000 0,400 200,000

200,00

02207        m3  DESMONTE T.TRANSITO EXPLANADA                                   

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso carga sobre ca-
mión y  transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado.

PARCELA 1 420,000 0,700 294,000

294,00

02902        m3  TERRAPLEN C/PRODUCTOS SELECCIONADOS PORCEDENTES DE PRESTAMO     

Terraplén con productos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extendido, humectación y
compactación al 98%  del P.M., incluso perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de corona-
ción, y  preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

PARCELA 1 420,000 1,000 420,000

420,00

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

IMPULSIÓN (SEGÚN MEDS AUX) 1 759,580 759,580

759,58

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

IMPULSIÓN 1 209,12 1,10 0,46 105,81

105,81

U03CN011     m3  SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                         

Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y  sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  com-
pactado al 98%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de
espesor,compactación al 98%  del P.M. , medido sobre perfil.

IMPULSIÓN 1 209,12 1,10 0,60 138,02

138,02

0102         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y
compactada al 100%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

IMPULSIÓN 1 209,12 1,10 0,60 138,02

138,02

U04VC250     m2  CAPA INTERMEDIA AC 22 surf S e=6 cm. D.A.<25                    

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC 22 surf S, en reposiciones, en capa intermedia de 6
cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de aportación y  betún.

IMPULSIÓN 1 40,20 2,50 100,50

100,50

U03VC230     m2  CAPA RODADURA AC 16 surf S e=4 cm. D.A.<25                      

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 surf S, en capa de rodadura de 4 cm. de espe-
sor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego asfáltico,
filler de aportación y  betún.

IMPULSIÓN 1 40,20 2,50 100,50

100,50
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U070EC400    m   TUB. ENT.PVC CORR J. ELAS. SN8 C. TEJA 400 mm                   

Tubería de PVC de doble pared corrugada color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y
con unión por copa con junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 20 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux i-
liares y  sin incluir la excavación, arena ni el tapado posterior de las zanjas.Totalmente terminada y
probada.

PASO SALVACUNETAS 1 45,00 45,00

45,00

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

PROTECCIÓN TUBERÍA 1 45,000 0,800 0,800 28,800

28,80

HGHP350      m3  HORMIGÓN HA-35 EN PAVIMENTOS                                    

Pavimento de hormigón HA-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30
cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, estria-
do o ranurado y  p.p. de juntas.

1 420,00 0,20 84,00

84,00

AC001        Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                            

Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, ata-
do con alambre recocido, separadores y  elementos de montaje.

MALLAZO 12x 12x 20 1 420,000 2,000 840,000

840,00

U03CZ020     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE FIRME                             

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en base de firme, puesta en obra, extendida, regada y  com-
pactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

PARCELA 1 420,00 0,40 168,00

168,00

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

1 759,58 759,58

759,58

VST2000      m   CERCADO DE MALLA  S/T PLASTIF 40/14-17 VERDE H=2,00             

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama
40/14-17 y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de pos-
tes de esquina, jabalcones y  tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ re-
planteo y  recibido de postes con hormigón HM-15/P/20.

PARCELA 1 77,50 77,50

77,50

CARP0        Ud  PUERTA 2 H/ABATIBLES 3,00x2,40.                                 

Puerta abatible de 6,00x2,40 m. de dos hojas de apertura manual lateral, compuesta por bastidor y
hojas en acero galvanizado, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

PARCELA 1 1,00

1,00

U01AM010     Ud  CATA LOCALIZACIÓN DE SERVICOS                                   

Cata localización de serv icios hasta 6 metros de profundidad con ayuda mecánica, incluso carga y
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y posterior reposición de la ex-
cavación.
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IMPULSIÓN 3 3,00

3,00

U01PL002     Ud  REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES                                 

Reposición serv icios ex istentes.

IMPULSIÓN 1 1,00

1,00

U43125       m   TUBERÍA DE POLIETILENO A.D. Ø125 mm                             

Tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro, PN-10, incluso montaje, pp pequeño
material, incluso pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.

IMPLUSIÓN 1 209,12 209,12

209,12

PA001        m   ENCAMISADO ACERO PARA  PROTECCIÓN TUBERÍA GRAPEADA OBRA DE PASO 

Encamisado de acero para protección de tubería grapeada al tablero de la obra de paso, incluso abra-
zaderas, tornillería y  resto de medios necesarios para su total fijación. Totalmente terminado.

PUENTE 1 35,00 35,00

35,00

SUBCAPÍTULO 02.02 IMPULSIÓN                                                       

U01EC010     m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA                                  

Excavación en cimientos y  pozos en todo tipo de terrenos, mediante medios mecánicos, incluso car-
ga sobre camión y  transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado.

CÁMARA SECA 1 5,00 5,50 3,30 90,75

1 5,00 2,95 1,00 14,75

CÁMARA HÚMEDA 1 6,50 5,00 5,15 167,38

ARQUETA SÓLIDOS 1 4,40 3,40 2,80 41,89

314,77

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

CÁMARA SECA 1 5,000 5,500 0,100 2,750

CÁMARA HÚMEDA 1 6,500 5,000 0,100 3,250

ARQUETA SÓLIDOS 1 4,400 3,400 0,100 1,496

7,50

ENCF001      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.      

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

CÁMARA SECA 2 2,500 0,250 1,250

2 3,400 0,250 1,700

CÁMARA HÚMEDA 2 4,500 0,250 2,250

5 3,000 0,250 3,750

ARQUETA SÓLIDOS 1 1,400 0,900 1,260

1 1,400 0,400 0,560

2 2,400 0,900 4,320

15,09

08003        m2  ENCOF.METAL.MUROS RECTO                                         

Encofrado y  desencofrado recto, en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m². de superficie y  20
posturas. Según NTE.

CÁMARA SECA 1 2,900 2,550 7,395

1 2,500 2,300 5,750

1 2,900 3,050 8,845

1 2,500 2,800 7,000

2 3,400 2,550 17,340

2 0,950 0,500 0,950

2 3,000 3,000 18,000

2 0,500 0,500 0,500
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CÁMARA HÚMEDA 2 4,500 4,650 41,850

2 4,050 4,250 34,425

2 3,000 4,650 27,900

2 2,500 4,250 21,250

ARQUETA SÓLIDOS 2 2,540 1,400 7,112

2 3,040 1,400 8,512

4 2,400 3,040 29,184

236,01

HOR002       m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado mediante
cemento resistente a los sulfatos  en soleras y  cimentaciones, incluso v ibrado y  curado, totalmente
colocado.

CÁMARA SECA 1 2,400 2,900 0,300 2,088

CÁMARA HÚMEDA 1 3,500 3,000 0,300 3,150

ARQUETA SÓLIDOS 1 2,400 1,400 0,400 1,344

1 1,400 1,200 0,500 0,840

7,42

HOR003       m3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS. 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante ce-
mento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso v ibrado y  curado, totalmente colo-
cado.

CÁMARA SECA 2 2,550 0,250 2,300 2,933

2 0,950 0,250 0,750 0,356

2 2,900 0,250 2,300 3,335

CÁMARA HÚMEDA 2 3,500 0,250 3,500 6,125

2 3,500 0,250 3,000 5,250

ARQUETA SÓLIDOS 2 3,040 1,200 0,250 1,824

2 2,540 1,200 0,250 1,524

2 1,400 2,540 0,250 1,778

2 3,040 1,400 0,250 2,128

25,25

HOR005       m2  HORMIGÓN ARMADO HA-30 N/mm2 EN LOSA de 20 cm DE ESPESOR         

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante ce-
mento resistente a los sulfatos,  en losas, incluso v ibrado y  curado, totalmente colocado.

CÁMARA SECA 1 3,00 3,50 10,50

CÁMARA HÚMEDA 2 4,50 3,00 27,00

37,50

TUB001       m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO VENTILACIÓN

Suministro y  colocación de tubería de acero galvanizado para ventilación según detalles y  planos.

4 4,00

4,00

AC001        Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                            

Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, ata-
do con alambre recocido, separadores y  elementos de montaje.

1 5,240 75,000 393,000

1 18,000 75,000 1.350,000

1 9,440 75,000 708,000

2.451,00

U02BT010     m3  RELLENO DE GRAVAS  EN TRASDÓS                                   

Relleno de gravas en  trasdós, de espesor  variable, compactado al 95 %  del proctor normal con
medios de compactación estáticos, incluso rasanteado, totalmente terminado.

CÁMARA SECA 1 5,00 5,50 3,30 90,75

1 5,00 2,95 1,00 14,75

-1 3,00 3,50 2,80 -29,40

-1 3,00 0,50 0,95 -1,43
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CÁMARA HÚMEDA 1 6,50 5,00 5,15 167,38

-1 4,50 3,00 4,65 -62,78

ARQUETA SÓLIDOS 1 4,40 3,40 2,80 41,89

-1 2,40 1,40 2,74 -9,21

211,95

MORT01       m3  MORTERO DE CEMENTO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES                 

Mortero cemento gris II/B-M 32,5 M-15/CEM para formación de pendiente. Totalmente extendido y
nivelado.

CÁMARA SECA 2 2,50 3,00 0,15 2,25

CÁMAR HÚMEDA 2 2,50 4,05 0,15 3,04

ARQUETA SÓLIDOS 1 1,20 1,40 0,15 0,25

5,54

U43048       Ud  CALDERERÍA EN ACERO INOXIDABLE INCLUSO VÁLVULERÍA               

Caldelería en el interior de arquetón de impulsión para conexionado de bombas a la tubería de impul-
sión, según plano de detalle de bombeo, incluso valv ilería compuesta por dos válvulas de retención
de bola D=80mm apta para uso con agua  residual, de la marca AVK o similar, unión con bridas,
cuerpo y  tapa en fundición ductil y  recubrimiento resina epoxi aplicada electrostáticamente, junta para
la tapa NBR, bola en poliuretano PUR, tornillería en acero inox idable y  juntas, y  dos válvulas de
compuerta D=80mm de fundición ductil K-9, modelo o similar "EURO-20",AVK D-100 mm, cuerpo
y tapa EN-GJS-500 (GG-50), compuerta EN-GJS-500 (GGG-50) + EPDM, revestimiento cerámi-
co interior, eje AISI 420, inc tornillería, volante de maniobra, juntas, anclajes y  p.p. de pruebas. In-
cluso ventosa trifuncional DN50, y  conjunto para desagüe fabricado mediante tubería PEAD DN50
con válvula de bola DN50. Totalmente terminado incluso montaje y  pruebas.

1 1,00

1,00

U4501        Ud  INTERRUPTOR DE NIVEL PARA AGUA RESIDUAL                         

Interruptor de nivel de agua residual forato "Tipo Pera" o similar (no necesita contrapeso para conmu-
tar cuando se alcanza el nivel al que está instalado). salida conmutada a 3 hilos(NONC) y  cable de
15m.

3 3,00

3,00

U5007        Ud  BOMBA SUMERGIBLE ANTIDEFLAGANTE PARA AGUAS RESIDUALES           

Bomba sumergible (hasta 20 m) antideflagante para aguas residuales. Capaz de elevar 10,70 l/s a
10,90 m.c.a. marca ABS modelo XFP80C-CB1.2-PE29/4-D01*10 o similar con motor Premium Ef-
ficiency IE3 de 3KW o similar en el eje a 1437 rpm a 400 V y  50 Hz, incluso cadena de soporte y
dado de anclaje de hormigón, totalmente instalada, montada y  probada.

2 2,00

2,00

06320        ud  TAPA METÁLICA                                                   

Tapa metálica para pozos y  arquetas, incluso cercos de encaje, imprimación de minio y  dos manos
de esmalte sintético, colocado.

CÁMARA SECA 2 2,000

CÁMARA HÚMEDA 3 3,000

5,00

020201       ud  TAPA METÁLICA ARQUETA SÓLIDOS                                   

Tapa metálica para arquetas de apertura de 4 hojas, incluso cercos de encaje, imprimación de minio
y dos manos de esmalte sintético, incluso parte proporcional de acero laminado para soportes, total-
mente colocada.

1 1,00

1,00

ARQ022       Ud  COLOCACIÓN DE PASAMUROS DN < 500                                

Colocación pasamuros 100-500.

2 2,00

2,00
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020202       Ud  REJA DE LIMPIEZA MANUAL EN ARQUETA SÓLIDOS                      

Reja de gruesos de limpieza manual, para arqueta de sólidos de 1,30 x  2,40. Posición inclinada
<75º. Bastidor de perfil cuadrado # 60.60.2. Material:acero inox. AISI 316 L, incluso bastidor de fija-
ción a canal. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente
instalada y  funcionando.

1 1,00

1,00

COMPPRET01   Ud  COMPUERTA MURAL CIERRE A 4 LADOS                                

Compuerta mural de cierre a cuatro lados de TERSEM o similar, modelo ITA-CAL para hueco de
200 mm de diámetro, en acero inox idable AISI316, Guía Tablero, construido en perfiles conformados
en frío, para el correcto deslizamiento del tablero. Material: Acero Inox idable AISI-316. Espesores de
5 mm.
Tablero:
Fabricado según dimensiones, con refuerzos anti-pandeo. Material: Acero Inox idable AISI-316. Es-
pesores de 8 mm. (Refuerzos según dimensión)
Cierre:
Perfil especial (Forma de Nota Musical) Con juntas EPDM. Estanqueidad a cuatro lados. Material:
EPDM Negro.
Accionamiento Servomotor:
Motorreductor, Marca AUMA. Regulación Todo/Nada. Emergencia mediante volante.NO INCLUI-
DO CUADRO ELECTRICO.
Husillo:
Ascendente de Æ 35 mm. Barra de prolongación de Æ 40 mm. Material: Acero Inox idable AI-
SI-303.
Accesorios:
Sistema anti-pandeo del husillo. Cuñas de apriete, para el cierre a presión del tablero. Tornillería de
Acero Inox idable A2.

1 1,00

1,00

U07ZHC030    Ud  POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                

Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y  hasta 3,5 m. de profundidad, construido con ani-
llos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para forma-
ción de brocal de pozo y  cierre con cerco y  tapa de fundición modelo GEO de  Norinco o similar
D-400 , según normas saneamiento, terminado y  sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, y  con p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00

18021        Ud  ACOMETIDA AGUA POTABLEDN63 mm. POLIETILENO                      

Toma de agua para limpieza incluyendo una (1) Valvula de bola manual y un (1) Racor rápido aco-
plado a la válvula

1 1,000

1,00

TELEC01      Ud  ESTACIÓN DE TELECONTROL                                         

Suministro y  montaje de estación remota conectada al telecontrol del Serv icio de Explotación de la
EDAR.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 03 E.D.A.R. OBRA CIVIL                                             

SUBCAPÍTULO 03.01 TRATAMIENTO PRIMARIO                                            

EXC002       m3  EXCAVACIÓN CUALQUIER TERRENO, SANEO Y VACIADO.                  

Excavación en cualquier tipo de terreno en vaciado y  saneo, excepto roca,  realizado por medios
mecánicos.

ARQUETA ENTRADA Y CANAL DE
DESBASTE

1 8,000 3,700 0,800 23,680

1 6,200 3,700 1,100 25,234

ARQUETA DE REPARTO 1 3,050 1,500 1,510 6,908

1 2,830 3,050 1,960 16,918

72,74

EXC004       m3  TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO <8 Km.                 

Transporte a vertedero o lugar de empleo de los materiales de la excavación a una distancia máxima
de 8 Km, incluida la carga y  descarga.

ARQUETA ENTRADA Y CANAL DE
DESBASTE

1 8,00 3,70 0,80 23,68

1 6,20 3,70 1,10 25,23

ARQUETA DE REPARTO 1 3,05 1,50 1,51 6,91

1 2,83 3,05 1,96 16,92

72,74

EXC010       m3  GRAVA EN RELLENOS                                               

M3 Grava de préstamo, en rellenos, puesto en obra, extendido y  nivelado, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espeso, medido sobre perfil.

EXCAVACIÓN

1 6,20 3,70 1,10 25,23

1 8,00 3,70 0,80 23,68

A DESCONTAR -1 7,20 2,10 0,30 -4,54

-1 5,55 2,10 0,40 -4,66

ARQUETA DE REPARTO 1 3,05 1,50 1,51 6,91

1 2,83 3,05 1,96 16,92

A DESCONTAR -1 2,05 1,00 1,41 -2,89

-1 2,33 2,05 1,86 -8,88

51,77

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

ARQUETA ENTRADA Y CANAL DE
DESBASTE

1 13,150 2,800 0,100 3,682

ARQUETA DE REPARTO 1 2,850 3,700 0,100 1,055

4,74

HOR002       m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado mediante
cemento resistente a los sulfatos  en soleras y  cimentaciones, incluso v ibrado y  curado, totalmente
colocado.

LOSA ARQ ENTRADA Y CANAL DE
DESBASTE

1 1,750 2,000 0,300 1,050

1 11,200 2,600 0,300 8,736

ARQUETA DE REPARTO 1 3,600 2,650 0,300 2,862

12,65

HOR003       m3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS. 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante ce-
mento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso v ibrado y  curado, totalmente colo-
cado.

ARQ DE ENTRADA 2 2,000 1,700 0,250 1,700

2 2,000 1,700 0,250 1,700
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1 1,500 0,150 0,775 0,174

CANAL DE DESBASTE 2 11,200 0,250 1,000 5,600

1 2,100 0,250 1,200 0,630

2 8,500 0,250 1,000 4,250

2 1,000 0,250 1,000 0,500

1 8,500 0,250 1,000 2,125

ARQ DE REPARTO 2 2,500 0,300 1,800 2,700

2 0,800 0,300 1,300 0,624

1 2,650 0,300 1,800 1,431

1 2,650 0,300 1,300 1,034

1 2,050 0,300 0,250 0,154

1 2,050 0,650 0,250 0,333

1 0,900 1,800 0,250 0,405

23,36

AC001        Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                            

Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, ata-
do con alambre recocido, separadores y  elementos de montaje.

CIMENTACIÓN 1 12,650 75,000 948,750

ALZADOS 1 23,360 75,000 1.752,000

2.700,75

ENCF001      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.      

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

LOSA ARQ ENTRADA Y CANAL DE
DESBASTE

2 1,750 0,300 1,050

1 2,000 0,300 0,600

2 0,300 0,300 0,180

2 11,200 0,300 6,720

1 2,600 0,300 0,780

ARQUETA DE REPARTO 2 2,500 0,300 1,500

2 1,100 0,300 0,660

2 2,650 0,300 1,590

2 2,650 0,300 1,590

14,67

ENCF003      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                       

Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos, colo-
cado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y  p.p. de formación de chaflán
en remate de cantos v ivos.

ARQ DE ENTRADA 4 2,000 1,650 13,200

4 1,500 1,650 9,900

2 1,500 0,775 2,325

CANAL DE DESBASTE 2 11,200 1,000 22,400

2 0,300 1,000 0,600

2 2,600 1,000 5,200

2 8,210 1,000 16,420

2 1,000 1,000 2,000

2 10,700 1,000 21,400

2 2,100 1,000 4,200

2 8,210 1,000 16,420

2 1,000 1,000 2,000

4 0,700 0,300 0,840

4 0,430 0,300 0,516

ARQUETA DE REPARTO 1 2,650 1,800 4,770

1 2,650 1,300 3,445

2 2,500 1,800 9,000

2 0,800 1,300 2,080

1 2,150 1,800 3,870

1 2,150 1,300 2,795

2 2,200 1,800 7,920
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2 0,800 1,300 2,080

3 2,150 0,300 1,935

1 2,150 0,800 1,720

2 2,150 0,650 2,795

1 2,150 0,200 0,430

2 1,050 1,800 3,780

164,04

ARQ022       Ud  COLOCACIÓN DE PASAMUROS DN < 500                                

Colocación pasamuros 100-500.

7 7,00

7,00

ARQ0         Kg  PLACA DE ANCLAJE EN ACERO GALVANIZADO I/PERNOS                  

Placa de anclaje en acero galvanizado, incluso pernos, totalmente terminada.

REJA AUTOMÁTICA 78,5 0,80 0,50 31,40

REJA MANUAL 78,5 0,80 0,60 37,68

TAMIZ DE TORNILLO 78,5 0,80 0,50 31,40

100,48

ARQ024       m2  REJILLA TIPO TRAMEX EN PRFV.                                    

Rejilla PRFV tipo TRAMEX, cuadrícula de 38x38 mm., espesor 30 mm., incluso montaje.

ARQUETA ENTRADA 1 2,00 2,00 4,00

CANAL DE DESBASTE 1 1,50 2,20 3,30

1 8,50 0,80 6,80

1 8,50 0,50 4,25

1 2,20 0,70 1,54

ARQUETA DE REPARTO 2 0,90 1,15 2,07

21,96

HOR008       Ud  DADO SOPORTE EQUIPOS DE 80X50X30CM EN H.A.                      

Dado para soporte de equipos mecánicos de dimensiones 80x50x30 cm fabricado en hormgión ar-
mado.

REJA AUTOMÁTICA 1 1,00

REJA MANUAL 1 1,00

TAMIZ DE TORNILLO 1 1,00

3,00

D086         m   BARANDILLA DE PRFV                                              

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante de sección cuadrada de 50x50x5
mm, pasamanos ergonómico, barra intermedia y  rodapié de 150 mm, tornillos, clips y  spirros en
acero inox idable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

2 2,65 5,30

2 2,15 4,30 9,60

9,60
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SUBCAPÍTULO 03.02 TRATAMIENTO SECUNDARIO                                          

EXC002       m3  EXCAVACIÓN CUALQUIER TERRENO, SANEO Y VACIADO.                  

Excavación en cualquier tipo de terreno en vaciado y  saneo, excepto roca,  realizado por medios
mecánicos.

DECANTADORES 2 165,050 5,000 1.650,500

ARQUETA DE PURGA Y SALIDA DE
FLOTANTES

1 6,200 4,900 3,300 100,254

PEDESTAL TORRE DE OLORES 1 2,000 3,300 0,400 2,640

PEDESTAL ESPESADOR DE
FANGOS

1 14,000 0,600 8,400

1.761,79

EXC003       m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ROCA                                     

Excavación en roca,  realizada por medios mecánicos.

ZONA EDAR. REACTORES
BIOLÓGICOS

1 201,54 201,54

DREN 1 1 14,00 1,00 5,00 70,00

DREN 2 1 7,00 1,00 5,00 35,00

DREN 3 1 14,00 1,00 2,85 39,90

DREN 4 1 13,00 1,00 2,85 37,05

383,49

EXC004       m3  TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO <8 Km.                 

Transporte a vertedero o lugar de empleo de los materiales de la excavación a una distancia máxima
de 8 Km, incluida la carga y  descarga.

DECANTADORES 2 165,05 5,00 1.650,50

ARQUETA DE PURGA Y SALIDA DE
FLOTANTES

1 6,20 4,90 3,30 100,25

PEDESTAL TORRE DE OLORES 1 2,00 3,30 0,40 2,64

PEDESTAL ESPESADOR DE
FANGOS

1 14,00 0,60 8,40

ROCA 1 383,49 383,49

2.145,28

EXC010       m3  GRAVA EN RELLENOS                                               

M3 Grava de préstamo, en rellenos, puesto en obra, extendido y  nivelado, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espeso, medido sobre perfil.

1 1.761,79 1.761,79

-2 86,60 5,00 -866,00

-1 4,60 3,30 3,30 -50,09

Relleno en fondo decantadores 2 165,05 0,20 66,02

911,72

EXC011       m3  RELLENO CON ESCOLLERA                                           

Relleno de escollera, incluso suministro de material de hasta 200 Kg por pieza, colocado mediante
medios mecánicos.

DECANTADORES 2 165,05 1,00 330,10

330,10

U02LF020     m3  MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO TRITURADO                              

Ejecución de dren longitudinal en zanja hasta nivel freático, incluso suministro y  vertido de material
granular, mediante medios mecánicos y  suministro y  colocación de material geotextil, totalmente ter-
minado.

DREN 1 1 14,00 1,00 1,00 14,00

DREN 2 1 7,00 1,00 1,00 7,00

DREN 3 1 14,00 1,00 1,00 14,00

DREN 4 1 13,00 1,00 1,00 13,00

48,00
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0102         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y
compactada al 100%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

DREN 1 1 14,00 1,00 4,00 56,00

DREN 2 1 7,00 1,00 4,00 28,00

DREN 3 1 14,00 1,00 1,85 25,90

DREN 4 1 13,00 1,00 1,85 24,05

133,95

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

DECANTADORES 2 103,870 0,100 20,774

ARQUETA DE PURGA Y SALIDA DE
FLOTANTES

1 5,600 4,300 0,100 2,408

PEDESTAL TORRE DE OLORES 1 3,000 1,800 0,100 0,540

PEDESTAL ESPESADOR DE
FANGOS

1 13,500 0,100 1,350

25,07

HOR002       m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado mediante
cemento resistente a los sulfatos  en soleras y  cimentaciones, incluso v ibrado y  curado, totalmente
colocado.

DECANTADORES 2 95,030 0,400 76,024

ARQUETA DE PURGA Y SALIDA DE
FLOTANTES

1 4,600 3,300 0,400 6,072

PEDESTAL TORRE DE OLORES 1 2,280 1,500 0,200 0,684

PEDESTAL ESPESADOR DE
FANGOS

1 12,570 0,500 6,285

89,07

HOR003       m3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS. 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante ce-
mento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso v ibrado y  curado, totalmente colo-
cado.

MUROS EXTERIORES
DECANTADORES

2 33,000 0,400 5,080 134,112

MUROS INTERIORES
DECANTADORES

2 13,500 0,400 5,100 55,080

ARQUETA DE SALIDA Y PURGA DE
FLOTANTES

2 4,800 3,300 0,400 12,672

2 4,100 3,300 0,400 10,824

2 3,300 0,300 1,980

214,67

HOR004       m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/MM2, EN CANALILLOS      

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado mediante
cemento resistente a los sulfatos  en canalillos, incluso v ibrado y  curado, totalmente colocado.

2 11,00 0,20 4,40

4,40

AC001        Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                            

Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, ata-
do con alambre recocido, separadores y  elementos de montaje.

CIMENTACIONES 1 89,070 75,000 6.680,250

MUROS 1 214,670 70,000 15.026,900

21.707,15
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ENCF002      m2  ENCOFRADO CURVO EN SOLERAS Y CIMENTACIONES                      

Encofrado curvo en soleras y  cimentaciones, incluso desencofrado.

DECANTADORES 2 34,56 0,40 27,65

27,65

ENCF004      m2  ENCOFRADO CURVO EN ALZADO DE MUROS. DIÁMETRO >5m.               

Encofrado curvo en alzados de muros, incluso desencofrado. Para diametros > 5.00m.

2 33,00 5,08 335,28

335,28

ENCF005      m2  ENCOFRADO CURVO EN ALZADO DE MUROS. DIÁMETRO <5m.               

Encofrado curvo en alzado de murcos de diámetro inferior a 5 metros, incluso desencofrado.

2 30,47 5,08 309,58

2 13,51 5,08 137,26

2 11,00 5,18 113,96

560,80

ENCF001      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.      

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

ARQUETA DE SALIDA Y PURGA DE
FLOTANTES

2 3,300 0,400 2,640

2 4,600 0,400 3,680

6,32

ENCF003      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                       

Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos, colo-
cado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y  p.p. de formación de chaflán
en remate de cantos v ivos.

ARQUETA DE SALIDA Y PURGA DE
FLOTANTES

2 4,800 3,300 31,680

2 4,100 3,300 27,060

4 2,000 3,300 26,400

2 2,000 3,300 13,200

2 1,000 3,300 6,600

104,94

ENCF006      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALILLOS                          

Encofrado y  desencofrado en Canalillos.

4 0,70 11,00 30,80

2 0,70 11,00 15,40

46,20

JSPVC22      m   JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE PVC                                    

Junta de estanqueidad de PVC para depositos, arquetas (juntas de dilatacion y  de obra) y muros.

DECANTADORES 2 42,390 84,780

2 11,000 22,000

2 2,000 4,000

2 3,300 6,600

117,38

ARQ022       Ud  COLOCACIÓN DE PASAMUROS DN < 500                                

Colocación pasamuros 100-500.

2 7,00 14,00

2 1,00 2,00

16,00
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D086         m   BARANDILLA DE PRFV                                              

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante de sección cuadrada de 50x50x5
mm, pasamanos ergonómico, barra intermedia y  rodapié de 150 mm, tornillos, clips y  spirros en
acero inox idable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

MURO EXTERIOR DECANTADOR 2 33,00 66,00

ARQUETA DE FANGOS 2 2,80 5,60

2 4,10 8,20

79,80

ARQ025       m2  PASARELA TRAMEX DE PRFV                                         

Pasarela de 1,50m de ancho i/estructura portante formada por dos IPN-150 i/resfuerzoa transversa-
les.

2 1,50 13,00 39,00

39,00

ARQ024       m2  REJILLA TIPO TRAMEX EN PRFV.                                    

Rejilla PRFV tipo TRAMEX, cuadrícula de 38x38 mm., espesor 30 mm., incluso montaje.

ARQUETA DE FANGOS 1 2,00 2,00 4,00

1 2,00 1,00 2,00

6,00

ARQ026       m   ESCALERA METÁLICA DE PERFILES Y TRAMEX PRFV                     

Escalera tramex PRFV de 1,20m de ancho i/estructura portante y  escalones de tramex, cuadrícula
de 30x30 mm., espesor 20 mm., incluso montaje.

1 5,70 5,70

5,70

E70TSUB200R  m   TUBO CORRUGADO RANURADO DN200                                   

Tubo corrugado ranurado DN200, para formación de dren, totalmente instalado.

4 7,00 28,00

28,00

IMP001       m2  HUEVERA EN MUROS                                                

Lámina de polietileno extrusionado de alta densidad (p.e.a.d) de 500 g/m² de masa, con una cara de
nódulos octogonales de 5 mm de altura y  recubierta en una de sus caras por un geotextil de polipro-
pileno de 110 g/m2.

2 42,39 6,00 508,68

508,68
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SUBCAPÍTULO 03.03 TRATAMIENTO TERCIARIO                                           

EXC002       m3  EXCAVACIÓN CUALQUIER TERRENO, SANEO Y VACIADO.                  

Excavación en cualquier tipo de terreno en vaciado y  saneo, excepto roca,  realizado por medios
mecánicos.

LABERINTO DE CLORACIÓN 1 6,700 5,000 3,500 117,250

ARQUETA 1 3,500 3,500 2,000 24,500

ZONA CUBIERTA 1 6,320 7,400 0,450 21,046

1 4,000 2,500 0,450 4,500

167,30

EXC004       m3  TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO <8 Km.                 

Transporte a vertedero o lugar de empleo de los materiales de la excavación a una distancia máxima
de 8 Km, incluida la carga y  descarga.

1 167,30 167,30

167,30

U03CN011     m3  SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                         

Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y  sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  com-
pactado al 98%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de
espesor,compactación al 98%  del P.M. , medido sobre perfil.

LABERINTO DE CLORACIÓN 1 6,70 5,00 3,50 117,25

1 4,20 2,45 3,50 36,02

ARQUETA 1 3,50 3,50 2,00 24,50

1 1,50 1,50 2,00 4,50

182,27

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

LABERINTO DE CLORACIÓN 1 5,700 4,500 0,100 2,565

ARQUETA 1 2,500 2,500 0,100 0,625

ZONA CUBIERTA 1 6,320 7,400 0,100 4,677

1 4,000 2,500 0,100 1,000

8,87

HOR002       m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado mediante
cemento resistente a los sulfatos  en soleras y  cimentaciones, incluso v ibrado y  curado, totalmente
colocado.

LABERINTO DE CLORACIÓN 1 4,700 3,500 0,300 4,935

ARQUETA 1 1,500 1,500 0,300 0,675

LOSA ZONA CUBIERTA 1 5,300 5,600 0,350 10,388

1 3,100 1,300 0,350 1,411

17,41

HOR003       m3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS. 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante ce-
mento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso v ibrado y  curado, totalmente colo-
cado.

LABERINTO DE CLORACIÓN 1 4,200 0,300 3,120 3,931

2 2,500 0,300 3,120 4,680

1 3,600 0,300 2,430 2,624

1 3,120 0,300 1,900 1,778

1 7,200 0,300 1,270 2,743

ARQUETA 4 1,500 1,570 0,300 2,826

18,58
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AC001        Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                            

Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, ata-
do con alambre recocido, separadores y  elementos de montaje.

1 17,410 75,000 1.305,750

1 18,580 75,000 1.393,500

2.699,25

E05AZN060    m2  ESTRUCT.METÁLICA CUBRICIÓN TERCIARIO                            

Estructura metálica fabricada según planos de detalle de proyecto, fabricada con acero S275, según
instrucción CTE-DB-SE, compuesta de pilares, v igas y  correas de acero laminado, incluso uniones
atornilladas, placas de anclaje y  chapa de acero galvanizado de cubrición final, totalmente terminada.

1 48,00 48,00

48,00

ENCF001      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.      

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

LABERINTO DE CLORACIÓN 2 4,700 0,300 2,820

2 3,500 0,300 2,100

ARQUETA 4 1,500 0,300 1,800

ZONA CUBIERTA 2 5,300 0,350 3,710

1 3,100 0,350 1,085

2 5,600 0,350 3,920

15,44

ENCF003      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                       

Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos, colo-
cado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y  p.p. de formación de chaflán
en remate de cantos v ivos.

LABERINTO DE CLORACIÓN 1 4,200 3,120 13,104

1 1,400 3,120 4,368

1 2,100 3,120 6,552

1 4,200 2,430 10,206

1 4,200 0,600 2,520

2 3,070 1,900 11,666

4 3,000 3,120 37,440

ARQUETA 8 1,500 1,570 18,840

104,70

JSPVC22      m   JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE PVC                                    

Junta de estanqueidad de PVC para depositos, arquetas (juntas de dilatacion y  de obra) y muros.

LABERINTO DE CLORACIÓN 4 3,650 14,600

4 2,400 9,600

ARQUETA 4 1,500 6,000

30,20

ARQ022       Ud  COLOCACIÓN DE PASAMUROS DN < 500                                

Colocación pasamuros 100-500.

4 4,00

4,00

ARQ024       m2  REJILLA TIPO TRAMEX EN PRFV.                                    

Rejilla PRFV tipo TRAMEX, cuadrícula de 38x38 mm., espesor 30 mm., incluso montaje.

LABERINTO DE CLORACIÓN 1 3,70 2,50 9,25

ARQUETA 1 1,50 1,50 2,25

11,50
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SUBCAPÍTULO 03.04 LINEA DE AGUA.                                                  
APARTADO 03.04.01 RED DE AGUA.                                                    

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

LINEA DE AGUAS D=200 1 21,250 1,300 27,625

1 5,000 1,300 6,500

1 11,630 1,300 15,119

1 7,200 1,300 9,360

1 15,000 1,300 19,500

1 5,100 1,300 6,630

1 3,200 1,300 4,160

1 30,250 1,300 39,325

1 1,800 1,300 2,340

1 6,800 1,300 8,840

ARQUETAS 4 1,500 1,500 2,000 18,000

157,40

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

LINEA DE AGUAS D=200 1 21,25 1,30 27,63

1 5,00 1,30 6,50

1 11,63 1,30 15,12

1 7,20 1,30 9,36

1 15,00 1,30 19,50

1 5,10 1,30 6,63

1 3,20 1,30 4,16

1 30,25 1,30 39,33

1 1,80 1,30 2,34

1 6,80 1,30 8,84

ARQUETAS 4 1,50 1,50 2,00 18,00

157,41

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

LINEA DE AGUAS D=200 1 21,25 1,00 0,50 10,63

1 5,00 1,00 0,50 2,50

1 11,63 1,00 0,50 5,82

1 7,20 1,00 0,50 3,60

1 15,00 1,00 0,50 7,50

1 5,10 1,00 0,50 2,55

1 3,20 1,00 0,50 1,60

1 30,25 1,00 0,50 15,13

1 1,80 1,00 0,50 0,90

1 6,80 1,00 0,50 3,40

53,63

0102         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y
compactada al 100%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

LINEA DE AGUAS D=200 1 21,25 1,00 1,00 21,25

1 5,00 1,00 1,00 5,00

1 11,63 1,00 1,00 11,63

1 7,20 1,00 1,00 7,20

1 15,00 1,00 1,00 15,00

1 5,10 1,00 1,00 5,10

1 3,20 1,00 1,00 3,20

1 30,25 1,00 1,00 30,25
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1 1,80 1,00 1,00 1,80

1 6,80 1,00 1,00 6,80

107,23

HOR001       m3  SUMINISTRO Y PUESTA HORMIGÓN HM12,5 N/mm2 NIVELACIÓN y LIMPIEZA 

Hormigón de limpieza  tipo HM 12,5 N/mm2, en capas de nivelación y  limpieza.

4 1,500 1,500 0,100 0,900

0,90

U07OEP470    m   TUB.ENT.PVC LISA .J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                       

Tubería de PVC de pared lisa color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y  con unión
por junta elástica con p.p. de medios aux iliares.Totalmente terminada y probada.

LINEA DE AGUAS D=200 1 21,25 21,25

1 5,00 5,00

1 11,63 11,63

1 7,20 7,20

1 15,00 15,00

1 5,10 5,10

1 3,20 3,20

1 30,25 30,25

1 1,80 1,80

1 6,80 6,80

107,23

ARQ102       Ud  ARQUETA DE REGISTRO  L=100 h=2,0 m.                             

Arqueta de registro compuesta por marcos de hormigón prefabricado colocados sobre solera de hor-
migón in situ.

4 4,00

4,00

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

4 1,500 1,500 0,100 0,900

0,90

APARTADO 03.04.02 RED DE BY-PASS.                                                 

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

RED DE BYPASS 1 48,000 1,000 2,850 136,800

ARQUETAS 2 1,000 1,000 2,850 5,700

142,50

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

RED DE BYPASS 1 48,00 1,00 2,85 136,80

ARQUETAS 2 1,00 1,00 2,85 5,70

142,50

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

RED DE BYPASS 1 48,00 1,00 0,50 24,00

24,00
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0102         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y
compactada al 100%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

RED DE BYPASS 1 48,00 1,00 2,35 112,80

112,80

U07OEP470    m   TUB.ENT.PVC LISA .J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                       

Tubería de PVC de pared lisa color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y  con unión
por junta elástica con p.p. de medios aux iliares.Totalmente terminada y probada.

ACOMETIDAS A BYPASS 1 3,00 3,00

1 3,00 3,00

6,00

U07OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Tubería de PVC de pared lisa color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión
por junta elástica con p.p. de medios aux iliares.Totalmente terminada y probada.

RED DE BYPASS 1 48,00 48,00

48,00

ARQ102       Ud  ARQUETA DE REGISTRO  L=100 h=2,0 m.                             

Arqueta de registro compuesta por marcos de hormigón prefabricado colocados sobre solera de hor-
migón in situ.

2 2,00

2,00

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

2 1,500 1,500 0,100 0,450

0,45

APARTADO 03.04.03 RED DE RECOGIDA DE AGUAS                                        

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

1 4,200 1,000 1,300 5,460

1 18,000 1,000 1,300 23,400

1 6,500 1,000 1,300 8,450

1 1,000 1,000 1,300 1,300

1 13,000 1,000 1,300 16,900

1 4,850 1,000 1,300 6,305

ARQUETAS 4 1,500 1,500 2,000 18,000

POZO 1 2,000 2,000 3,000 12,000

91,82

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

1 4,20 1,00 1,30 5,46

1 18,00 1,00 1,30 23,40

1 6,50 1,00 1,30 8,45

1 1,00 1,00 1,30 1,30

1 13,00 1,00 1,30 16,90

1 4,85 1,00 1,30 6,31

ARQUETAS 4 1,50 1,50 2,00 18,00

POZO 1 2,00 2,00 3,00 12,00

91,82
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01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

1 4,20 1,00 0,50 2,10

1 18,00 1,00 0,50 9,00

1 6,50 1,00 0,50 3,25

1 1,00 1,00 0,50 0,50

1 13,00 1,00 0,50 6,50

1 4,85 1,00 0,50 2,43

23,78

0102         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y
compactada al 100%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

1 4,20 1,00 1,00 4,20

1 18,00 1,00 1,00 18,00

1 6,50 1,00 1,00 6,50

1 1,00 1,00 1,00 1,00

1 13,00 1,00 1,00 13,00

1 4,85 1,00 1,00 4,85

47,55

U07OEP470    m   TUB.ENT.PVC LISA .J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                       

Tubería de PVC de pared lisa color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y  con unión
por junta elástica con p.p. de medios aux iliares.Totalmente terminada y probada.

1 4,20 4,20

1 18,00 18,00

1 6,50 6,50

1 1,00 1,00

1 13,00 13,00

1 4,85 4,85

ARQUETAS 4 1,50 6,00

POZO 1 2,00 2,00

55,55

U07ZHC030    Ud  POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                

Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y  hasta 3,5 m. de profundidad, construido con ani-
llos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para forma-
ción de brocal de pozo y  cierre con cerco y  tapa de fundición modelo GEO de  Norinco o similar
D-400 , según normas saneamiento, terminado y  sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, y  con p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00

ARQ102       Ud  ARQUETA DE REGISTRO  L=100 h=2,0 m.                             

Arqueta de registro compuesta por marcos de hormigón prefabricado colocados sobre solera de hor-
migón in situ.

4 4,00

4,00

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

4 1,500 1,500 0,100 0,900

1 2,500 2,500 0,100 0,625

1,53
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APARTADO 03.04.04 RED DE PLUVIALES                                                

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

RED PLUVIALES 1 137,050 1,000 1,300 178,165

POZOS PLUVIALES 4 4,520 1,300 23,504

201,67

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

RED PLUVIALES 1 137,05 1,00 1,30 178,17

POZOS PLUVIALES 4 4,52 1,30 23,50

201,67

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

RED PLUVIALES 1 137,05 1,00 0,50 68,53

68,53

0102         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y
compactada al 100%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

RED PLUVIALES 1 137,05 1,00 1,00 137,05

137,05

U07OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Tubería de PVC de pared lisa color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión
por junta elástica con p.p. de medios aux iliares.Totalmente terminada y probada.

RED PLUVIALES 1 137,05 1,00 1,00 137,05

137,05

U07ZHC030    Ud  POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                

Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y  hasta 3,5 m. de profundidad, construido con ani-
llos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para forma-
ción de brocal de pozo y  cierre con cerco y  tapa de fundición modelo GEO de  Norinco o similar
D-400 , según normas saneamiento, terminado y  sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, y  con p.p. de medios aux iliares.

RED DE PLUVIALES 4 4,00

4,00

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

4 1,500 1,500 0,100 0,900

0,90

03040401     Ud  IMBORNAL PREFABRICADO DE 60x40 cm CON REJILLA                   

Suministro y  colocación de imbornal prefabricado de hormigón de 60x40x100 cm, incluso rejunteo de
tubo de acometida y  suministro y  colocación de rejilla de fundición abatible antirrobo.

RED DE PLUVIALES 3 3,00

3,00

03040402     m   ACOMETIDA A RED DE PLUVIALES                                    

Suministro y  colocación de tubería para acometida a red de pluv iales mediante tubo de 200 mm, in-
cluso pp en montaje sobre colector principal.
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RED DE PLUVIALES 1 6,00 6,00

1 2,00 2,00

1 3,00 3,00

11,00

SUBCAPÍTULO 03.05 ESPESADOR DE FANGOS.                                            

ARQ0         Kg  PLACA DE ANCLAJE EN ACERO GALVANIZADO I/PERNOS                  

Placa de anclaje en acero galvanizado, incluso pernos, totalmente terminada.

6 25,00 150,00

150,00

HOR018       Ud  DADO SOPORTE DE EQUIPOS DE 50X50X30CM EN H.A                    

Dado soporte de equipos de 50X50X30cm en hormigón armado, incluso encofrado y  desencofrado,
totalmente terminado.

6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO 03.06 EDIFICIO DE CONTROL                                             

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

ZAPATAS 2 4,600 2,000 1,200 22,080

2 3,000 3,000 1,300 23,400

2 3,100 3,100 1,400 26,908

VIGAS CIMENTACIÓN 2 4,650 0,400 1,100 4,092

2 5,600 0,400 1,100 4,928

2 3,100 0,400 1,100 2,728

1 4,100 0,400 1,100 1,804

FORJADO SANITARIO 1 7,780 7,400 0,600 34,543

SOLERA GRUPO ELECTRÓGENO 1 12,250 7,400 0,500 45,325

165,81

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

ZAPATAS 2 4,60 2,00 1,20 22,08

2 3,00 3,00 1,30 23,40

2 3,10 3,10 1,40 26,91

VIGAS CIMENTACIÓN 2 4,65 0,40 1,10 4,09

2 5,60 0,40 1,10 4,93

2 3,10 0,40 1,10 2,73

1 4,10 0,40 1,10 1,80

FORJADO SANITARIO 1 7,78 7,40 0,60 34,54

SOLERA GRUPO ELECTRÓGENO 1 12,25 7,40 0,50 45,33

165,81

0102         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y
compactada al 100%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

Ex cav ación 1 165,81 165,81

A descontar

ZAPATAS -2 3,30 1,00 0,50 -3,30

-2 2,00 2,00 0,55 -4,40

-2 2,10 2,10 0,60 -5,29

VIGAS CIMENTACIÓN -1 13,54 -13,54

FORJADO SANITARIO -1 5,78 5,40 0,60 -18,73

SOLERA GRUPO ELECTRÓGENO -1 10,25 5,40 0,45 -24,91

95,64
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07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

ZAPATAS 2 4,300 2,000 0,100 1,720

2 3,000 3,000 0,100 1,800

2 3,100 3,100 0,100 1,922

VIGAS CIMENTACIÓN 2 4,640 0,400 0,100 0,371

2 5,600 0,400 0,100 0,448

2 3,100 0,400 0,100 0,248

1 4,100 0,400 0,100 0,164

SOLERA GRUPO ELECTRÓGENO 1 11,250 6,400 0,100 7,200

13,87

HOR002       m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado mediante
cemento resistente a los sulfatos  en soleras y  cimentaciones, incluso v ibrado y  curado, totalmente
colocado.

ZAPATAS 2 3,300 1,000 0,400 2,640

2 2,000 2,000 0,450 3,600

2 2,100 2,100 0,500 4,410

VIGAS CIMENTACIÓN 2 4,640 0,400 0,400 1,485

2 5,600 0,400 0,400 1,792

2 3,100 0,400 0,400 0,992

1 4,100 0,400 0,400 0,656

SOLERA GRUPO ELECTRÓGENO 1 10,250 5,400 0,350 19,373

VIGAS FORJADO 0

Pórtico 1-2 2 0,243 0,300 0,350 0,051

2 0,615 0,300 0,350 0,129

2 0,785 0,300 0,350 0,165

Pórtico 3 1 0,540 0,300 0,350 0,057

Pórtico 4 1 0,540 0,300 0,350 0,057

Pórtico 5 1 0,540 0,300 0,350 0,057

35,46

HOR010       m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2.                    

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IIa, fabricado mediante cemento
resistente a los sulfatos  en soleras y  cimentaciones, forjados y  pilares incluso v ibrado y  curado, to-
talmente colocado.

PILARES

P1, P3, P5, P7 4 5,40 0,30 0,30 1,94

P2, P6 2 5,40 0,30 0,30 0,97

P4, P8 2 5,40 0,40 0,40 1,73

LOSA INCLINADA 1 5,40 2,20 0,20 2,38

7,02

AC001        Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                            

Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, ata-
do con alambre recocido, separadores y  elementos de montaje.

FORJADO SANITARIO 1 3.700,000 3.700,000

FORJADO SUPERIOR 1 1.950,000 1.950,000

5.650,00

ENCF001      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.      

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

ZAPATAS 4 3,300 0,400 5,280

4 1,000 0,400 1,600

8 2,000 0,450 7,200

8 2,100 0,500 8,400

FORJADO SANITARIO 1 5,780 5,400 31,212

SOLERA GRUPO ELECTRÓGENO 2 10,250 0,350 7,175

Página 28



MEDICIONES
EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

2 5,400 0,350 3,780

64,65

ENCF008      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN VIGAS Y PILARES               

Encofrado recto en v igas y  pilares de hormigón, con paneles de madera, incluso sopandas, apunta-
lamiento y  desencofrado.

VIGAS FORJADO 0

Pórtico 1-2 4 0,24 0,35 0,34

4 0,62 0,35 0,87

4 0,79 0,35 1,11

Pórtico 3 2 0,54 0,35 0,38

Pórtico 4 1 0,54 0,35 0,19

Pórtico 5 2 0,54 0,35 0,38

PILARES

P1, P3, P5, P7 16 5,40 0,30 25,92

P2, P6 8 5,40 0,30 12,96

P4, P8 8 5,40 0,40 17,28

59,43

E05HFS122    m2  FORJADO SEMIVIGUETAS DE HORMIGÓN PRETENSADO 30+5, B-60          

Forjado 30+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre
ejes, bovedilla cerámica de 60x25x30 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2).
Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

FORJADO SANITARIO 1 5,78 5,40 31,21

31,21

E05PFA140    m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=5m.Q=1000kg/m2                   

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y  una carga total de forjado de 1000 kg/m2, incluso p.p. de nega-
tivos y  conectores, encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado, curado de hormigón y  armadura de
reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE,
EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p
de v igas ni de pilares.

1 13,70 5,40 73,98

73,98

11112        m2  CUB. TEJA CURVA S/TABLERO                                       

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y  arena de río 1/6 (M-40) y  separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero,
arriostrados transversalmente cada 2 m. aprox imadamente según desnivel, para una altura media de
1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x4,50 cm., capa de compresión de 30 mm. de
idéntico mortero y  teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, remates, medios
auxiliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTT, medida en proyección horizontal.

1 17,000 6,000 102,000

102,00

ARQ005       m2  AISL. TERMICO TECHO LANA MINERAL NATURAL                        

Aislamiento térmico de techos y  forjados de cubierta colocado por el interior con plancha aislante de
lana mineral natural de 1mm de espesor,  incluso adhesivo al forjado, listas para acabado posterior
(guarnecidos, enlucido, etc.), p.p. de corte y  colocación.

1 17,00 6,00 102,00

102,00
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ARQ001       m2  FÁBRICA 1/2P. LHD 8CM+TABICÓN LHD 8CM MORT.M-5.                 

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espe-
sor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5,
preparado en central y  suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm y tabicón de ladrillo cerá-
mico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08, UNE-EN 998-2:2004, NTE-FFL,
PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

2 14,60 3,50 102,20

2 5,90 3,50 41,30

143,50

ARQ002       m2  FÁBRICA LADRILLO HD 25X12X8CM.                                  

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotu-
ras, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.

3 5,40 3,50 56,70

1 4,05 3,50 14,18

1 2,25 3,50 7,88

78,76

ARQ015       m2  GUARNECIDO MAESTREADO LISO                                      

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardav ivos de plástico y  metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

2 14,60 3,50 102,20

2 5,90 3,50 41,30

6 5,40 3,50 113,40

2 4,05 3,50 28,35

2 2,25 3,50 15,75

301,00

ARQ021       m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas granuladas de 60x60 cm suspendido de
perfilería v ista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de borde
fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, instalado
s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.

1 11,00 5,70 62,70

62,70

ARQ020       m2  REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO                     

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aprox imado de 15 mm, impermeable al
agua de lluv ia, compuesto por cemento portland, aditivos y  cargas minerales. Aplicado sobre sopor-
tes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado
fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo parte proporcional de colocación de
malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios aux iliares,
s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.

Alzado sur 1 14,60 3,50 51,10

Alzado norte 1 14,60 3,50 51,10

Alzado este 1 5,90 3,50 20,65

Alzado oeste 1 5,90 3,50 20,65

143,50

ARQ018       m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE                          

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-
zontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

2 14,60 3,50 102,20
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2 5,90 3,50 41,30

6 5,40 3,50 113,40

2 4,05 3,50 28,35

2 2,25 3,50 15,75

301,00

ARQ016       m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm REC. MORTERO                   

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

BAÑO 1 3,20 3,50 11,20

1 2,25 3,50 7,88

2 1,30 3,50 9,10

28,18

ARQ009       m2  SOLADO DE TERRAZO MICROGRANO 40x40 cm                           

Solado de terrazo 40x40 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y  arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, medido en superficie real-
mente ejecutada.

DESPACHO 1 12,90 12,90

BAÑO 1 3,96 3,96

SALA CONTROL 1 16,83 16,83

33,69

ARQ0091      m   RODAPIÉ TERRAZO MICROGRANO PIEZAS 8x40cm                        

Rodapié de gres rústico esmaltado en piezas de 8x40 cm, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y
limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

2 6,45 12,90

4 5,40 21,60

2 2,25 4,50

39,00

ARQ092       m2  PAVIMENTO CONTINUO ACABADO CUARZO                               

Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco,
sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y  desencofrado, extendido del hormigón; re-
gleado y  nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento
5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y  pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro
(rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con
la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

ALMACÉN 1 11,83 11,83

GRUPO ELECTRÓGENO 1 11,83 11,83

SOPLANTES 1 20,25 20,25

43,91

ARQ010       m   PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO ENTERO                               

Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
mezcla de miga y  río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza,
s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.

3 1,80 5,40

1 3,00 3,00

8,40

ARQ011       m   VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL E=3CM A=25CM                      

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y  3 cm. de espe-
sor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.

2 1,50 3,00

1 0,60 0,60
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3,60

14404        m2  VENTANAS ALUMINIO LACADO COLOR                                  

Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras, en ventanas correderas, compuesta por cerco,
persiana, hojas y  herrajes  de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/ NTE-FCL-5.

2 1,500 1,500 4,500

1 0,600 0,600 0,360

4,86

14405        m2  VIDRIO CLIMALIT 4/ 6,8/ 4 mm.                                   

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos v idrios float Planilux incoloros de 4 mm y cámara de
aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con
silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

2 1,50 1,50 4,50

1 0,60 0,60 0,36

4,86

14406        m2  PERSIANA LAMAS 25 mm METAL HORIZONTALES                         

Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 25 mm con acaba-
do en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y  subida o bajada
de las mismas, instalado.

2 3,00 1,50 9,00

1 1,20 0,60 0,72

9,72

14407        m2  REJA HIERRO FORJADO CUAD. 15x15                                 

Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de 30x10 mm, con perforacio-
nes para recibido de barrotes, barrotes verticales de cuadradillo macizo de 15x15 mm y horizontales
de 18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y  montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

2 1,50 1,50 4,50

1 0,60 0,60 0,36

4,86

CARP01       Ud  PUERTA DE ENTRADA ESTÁNDAR PROV. ROBLE 825x2110mm.              

Puerta de entrada estándar normalizada, con tablero en moldura provenzal, de roble barnizada, de di-
mensiones 825x2110 mm y de e=45 mm, montada en taller sobre cerco  chapado en  roble, con to-
dos sus herrajes de colgar y  seguridad, tapajuntas rechapado de  roble en ambas caras, embocadu-
ra exterior ,colocada en obra sobre precerco de pino de dimensiones 110x45 mm, cerradura de se-
guridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y  mirilla de latón gran angular, terminada con p.p. de
medios aux iliares.

PUERTA PRINCIPAL 1 1,00

1,00

CARP02       Ud  PUERTA DE PASO BLOCK LISA ROBLE  825x2030                       

Puerta de paso lisa maciza, ciega, normalizada, de dimensiones 825x2030 mm, de roble barnizada
totalmente montada en block con galce o cerco recto extensible de DM de 70x30 mm  y  tapajuntas
lisos de  70x10 mm  en el mismo tono con herraje inox idable nacional y  cerradura unificada quedan-
do el conjunto ensamblado, embalado, paletizado y  listo para su instalación en el premarco corres-
pondiente.

BAÑO 1 1,00

1,00

14603        m2  PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO                             

Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor engatillada, realizada en dos bandejas,
con rigidizadores de tubo hueco rectangular, con aislamiento térmico-fónico intercalado, herrajes de
colgar y  seguridad, con cerco de perfil de acero conformado en frío con patillas para recibido en fábri-
cas, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso cerradura y  llave, totalmente instalada.

4 1,800 2,500 18,000

1 3,050 2,500 7,625
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25,63

AS001        Ud  ESPEJO 82x100 cm C/APLIQUES LUZ                                 

Suministro y  colocación de espejo para baño, de 82x100 cm, dotado de apliques para luz, con los
bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.

1 1,00

1,00

AS002        Ud  LAVABO 65x51 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO                         

Lavabo de porcelana v itrificada blanco, mural y  angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de
ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, modelo Tempostop de RS, con rompe-
chorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos
flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

1 1,00

1,00

AS003        Ud  INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA                                 

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanis-
mos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

1 1,00

1,00

AS004        Ud  PLATO DUCHA CERÁMICO ATLAS BLANCO                               

Plato de ducha de porcelana v itrificada modelo Atlas de Cerámicas Gala. Colocado sobre cama de
arena, incluso sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y  funcionando.

1 1,00

1,00

MO001        Ud  MESA DESPACHO NIVEL MED. 1600X800X730                           

Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro
barnizado, de 1600x800x730 mm.

2 2,00

2,00

MO002        Ud  SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS.                                 

Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y  giratorio, incluye: ruedas, reposa-
brazos, asiento y  respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la altura total de la si-
lla es de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y  el asiento tiene un ancho de 690
mm.

6 6,00

6,00

INS001       ud  INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                         

Unidad de instalación de fontanería y  saneamiento del edificio de control, totalmente terminada.

Edificio.

1 1,00

1,00

INS003       Ud  INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                    

Unidad de instalación de Protección Contra Incendios en Edificio de control, completamente termina-
da.

Edificio.

1 1,000

1,00

INS002       Ud  INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

Unidad de instalación electrica del edificio de control, totalmente terminada.

1 1,00
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1,00

ARQ029       Ud  SPLIT INTERIOR MURAL 3,5 KW.                                    

Suministro y  montaje Split interior de 3,5 kW con mando a distancia. Capacidad para frío/calor (kW)
3,51/3,81. Volumen aire m3/h 550. Presión sonora dB(A) 33/30. Peso neto 11 kg. Dimensiones
(mm): 283x872x178 (alto x  ancho x  fondo).

2 2,00

2,00

INS004       Ud  INSTALACIÓN SISTEMA DE ALARMA EDF. DE CONTROL                   

Instalación sistema de alarma Edf. de control.

1 1,00

1,00

INS010       Ud  DUCHA LAVA-OJOS DE EMERGENCIA                                   

Ducha lava-ojos de emergencia de las siguientes características: Marca: CARLOS ARBOLES,
S.A o similar; Modelo: 4220; Compuesta por ducha lava-ojos con doble mando y rociador en plásti-
co ABS. Se incluyen los elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conexionada hidraulica-
mente, probada y  funcionando.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 03.07 URBANIZACIÓN                                                    
APARTADO 03.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

EXC001       m3  RETIRADA DE TIERRA VEGETAL. DESBROCE                            

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad
variable, incluso carga sobre camión y  transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

1 2.503,770 0,400 1.001,508

1.001,51

02207        m3  DESMONTE T.TRANSITO EXPLANADA                                   

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso carga sobre ca-
mión y  transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado.

SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR 1 3.461,900 3.461,900

3.461,90

02902        m3  TERRAPLEN C/PRODUCTOS SELECCIONADOS PORCEDENTES DE PRESTAMO     

Terraplén con productos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extendido, humectación y
compactación al 98%  del P.M., incluso perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de corona-
ción, y  preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

SEGÚN MEDICIÓN AUXILIAR 1 99,800 99,800

CAJEO PARCELA 1 2.503,770 0,400 1.001,508

1.101,31

U03CZ020     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE FIRME                             

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en base de firme, puesta en obra, extendida, regada y  com-
pactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

1 2.503,77 0,20 500,75

500,75
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APARTADO 03.07.02 AGUA POTABLE                                                    

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

AGUA POTABLE EDAR 1 780,000 1,000 1,500 1.170,000

1.170,00

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

AGUA POTABLE EDAR 1 780,00 1,00 1,50 1.170,00

1.170,00

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

AGUA POTABLE EDAR 1 780,00 1,00 0,50 390,00

390,00

0102         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y
compactada al 100%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

AGUA POTABLE EDAR 1 780,00 1,00 1,20 936,00

936,00

INS005       Ud  ENTRONQUE CON RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                   

Entronque con red de abastecimiento ex istente, incluso colocación de primer tubo de PEAD, válvula
de seccionamiento y  pieza especial en T, collarines, bridas y  tornillería, totalmente terminado.

Punto de entronque en El Sabinar 1 1,00

1,00

INS006       m   TUBERÍA DE PEAD DE 90 MM DE DIÁMETRO                            

Suministro y  colocación de tubería de PEAD, PE100, PN-16 de 90 mm. de diámetro, incluso piezas
especiales, bridas, tornillería. Totalmente terminada y  probada.

Desde entronque hasta EDAR 1 650,00 650,00

Interior parcela EDAR 1 130,00 130,00

780,00

INS007       Ud  DERIVACIÓN PARA TOMAS DE AGUA POTABLE                           

Derivación de tubería de agua potable, ejecutada mediante pieza especial en T de derivación, válvu-
las de corte y  ejecución de arqueta de registro prefabricada de 100x100x120 cm con tapa de fundi-
ción.

Deriv aciones agua potable 3 3,00

3,00

PA001        m   ENCAMISADO ACERO PARA  PROTECCIÓN TUBERÍA GRAPEADA OBRA DE PASO 

Encamisado de acero para protección de tubería grapeada al tablero de la obra de paso, incluso abra-
zaderas, tornillería y  resto de medios necesarios para su total fijación. Totalmente terminado.

CRUCE BARRANCO TOYO 1 35,00 35,00

35,00

INS008       Ud  ARMARIO Y CONTADOR DE AGUA POTABLE                              

Unidad de armario prefabricado para contador de agua potable, incluso equipo medidor de caudal, pe-
queño material y  valvulería necesaria, totalmente instalado y  probado

1 1,00

1,00
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APARTADO 03.07.03 PAVIMENTACIÓN                                                   

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a definir por Dirección de Obra, de
forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de
espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base de hormi-
gón HM-20/P/20/I de 12 cm de espesor, totalmente terminado.

SUPERFICIE GLOBAL 1 993,77 993,77

1 12,82 12,82

A DESCONTAR -1 2,81 -2,81

-1 32,67 -32,67

-1 8,76 -8,76

-2 86,70 -173,40

-1 7,07 -7,07

-1 14,77 -14,77

-1 1,80 -1,80

-1 44,00 -44,00

-1 86,13 -86,13

635,18

E006         m   BORDILLO HORMIGON REMONTABLE 7x13x25x100                        

Ml. Bordillo de hormigón bicapa, prefabricado, remontable de 7x13x25x100., en color a definir por la
Dirección Facultativa, sobre base de hormigón en masa HM-15/B/20, recibido y  rejuntado con mor-
tero de cemento, incluso formación de vados, y  sellado de juntas, colocado.

1 142,15 142,15

142,15

E007         m   BORDILLO HORMIGÓN JARDINERO 7x20x40                             

Suministro y  colocación de bordillo jardinero de 7x20x40 cm, incluso vertido de hormigón en masas
y rejunteo con mortero de cemento.

1 206,94 206,94

1 19,28 19,28

226,22

HGHP350      m3  HORMIGÓN HA-35 EN PAVIMENTOS                                    

Pavimento de hormigón HA-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30
cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, estria-
do o ranurado y  p.p. de juntas.

SUPERFICIE 1 2.105,94 0,20 421,19

-1 993,71 0,20 -198,74

-1 24,95 0,20 -4,99

217,46

AC001        Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                            

Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, ata-
do con alambre recocido, separadores y  elementos de montaje.

MALLAZO 12x 12x 20 1 1.100,000 2,000 2.200,000

2.200,00
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APARTADO 03.07.04 MUROS Y CERRAMIENTO                                             

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

MUROS EN INTERIOR DE PARCELA

1 62,000 1,900 0,900 106,020

1 39,000 1,900 0,900 66,690

1 10,000 1,900 0,900 17,100

1 33,000 1,900 0,900 56,430

MUROS PERIMETRALES

MURO SUR 1 44,640 1,700 1,050 79,682

1 14,240 1,700 1,200 29,050

1 11,520 1,700 1,350 26,438

1 15,640 1,700 1,500 39,882

MURO NORTE 1 18,210 1,700 2,200 68,105

1 51,200 1,700 1,650 143,616

1 8,860 1,700 1,550 23,346

1 19,900 1,700 1,700 57,511

MURO ESTE 1 11,210 1,700 1,600 30,491

1 2,340 1,700 1,200 4,774

1 13,340 1,700 1,350 30,615

1 4,510 1,700 0,850 6,517

MURO OESTE 1 19,790 1,700 1,100 37,007

823,27

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

MUROS EN INTERIOR DE PARCELA

1 62,00 1,90 0,90 106,02

1 39,00 1,90 0,90 66,69

1 10,00 1,90 0,90 17,10

1 33,00 1,90 0,90 56,43

MUROS PERIMETRALES

MURO SUR 1 44,64 1,70 1,05 79,68

1 14,24 1,70 1,20 29,05

1 11,52 1,70 1,35 26,44

1 15,64 1,70 1,50 39,88

MURO NORTE 1 18,21 1,70 2,20 68,11

1 51,20 1,70 1,65 143,62

1 8,86 1,70 1,55 23,35

1 19,90 1,70 1,70 57,51

MURO ESTE 1 11,21 1,70 1,60 30,49

1 2,34 1,70 1,20 4,77

1 13,34 1,70 1,35 30,62

1 4,51 1,70 0,85 6,52

MURO OESTE 1 19,79 1,70 1,10 37,01

823,29

U03CN011     m3  SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                         

Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y  sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  com-
pactado al 98%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de
espesor,compactación al 98%  del P.M. , medido sobre perfil.

EXCAVACIÓN MUROS 1 823,29 823,29

-1 62,00 0,90 0,60 -33,48

-1 39,00 0,90 0,60 -21,06

-1 10,00 0,90 0,60 -5,40

-1 33,00 0,90 0,60 -17,82

-1 86,00 0,70 1,00 -60,20

-1 98,17 0,70 1,50 -103,08

-1 31,40 0,70 1,40 -30,77
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-1 19,79 0,70 0,90 -12,47

539,01

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

MUROS EN INTERIOR DE PARCELA

1 62,000 0,900 0,100 5,580

1 39,000 0,900 0,100 3,510

1 10,000 0,900 0,100 0,900

1 33,000 0,900 0,100 2,970

MUROS PERIMETRALES

1 86,040 0,700 0,100 6,023

1 98,170 0,700 0,100 6,872

1 31,400 0,700 0,100 2,198

1 19,790 0,700 0,100 1,385

29,44

HOR002       m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado mediante
cemento resistente a los sulfatos  en soleras y  cimentaciones, incluso v ibrado y  curado, totalmente
colocado.

MUROS EN INTERIOR DE PARCELA 1 86,040 0,700 0,400 24,091

1 98,170 0,700 0,400 27,488

1 31,400 0,700 0,400 8,792

1 19,790 0,700 0,400 5,541

65,91

HOR003       m3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS. 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante ce-
mento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso v ibrado y  curado, totalmente colo-
cado.

MUROS EN INTERIOR DE PARCELA

1 1 62,000 0,300 0,750 13,950

2 1 39,000 0,300 0,750 8,775

3 1 10,000 0,300 0,500 1,500

4 1 33,000 0,300 1,250 12,375

MUROS PERIMETRALES

MURO SUR 1 44,640 0,300 0,800 10,714

1 14,240 0,300 1,000 4,272

1 11,520 0,300 1,200 4,147

1 15,640 0,300 1,600 7,507

MURO NORTE 1 18,210 0,300 2,050 11,199

1 51,200 0,300 1,850 28,416

1 8,860 0,300 1,250 3,323

1 19,900 0,300 1,450 8,657

MURO ESTE 1 11,210 0,300 2,320 7,802

1 2,340 0,300 1,530 1,074

1 13,340 0,300 1,730 6,923

1 4,510 0,300 0,930 1,258

MURO OESTE 1 19,790 0,300 1,800 10,687

142,58

AC001        Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                            

Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, ata-
do con alambre recocido, separadores y  elementos de montaje.

1 65,910 75,000 4.943,250

1 142,580 75,000 10.693,500

15.636,75
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ENCF001      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.      

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

MUROS EN INTERIOR DE PARCELA

2 62,000 0,600 74,400

2 39,000 0,600 46,800

2 10,000 0,600 12,000

2 33,000 0,600 39,600

MUROS PERIMETRALES

2 86,040 0,600 103,248

2 98,170 0,600 117,804

2 31,400 0,600 37,680

2 19,800 0,600 23,760

455,29

ENCF003      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                       

Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos, colo-
cado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y  p.p. de formación de chaflán
en remate de cantos v ivos.

MUROS EN INTERIOR DE PARCELA

1 2 62,000 0,750 93,000

2 2 39,000 0,750 58,500

3 2 10,000 0,500 10,000

4 2 33,000 1,250 82,500

MUROS PERIMETRALES

MURO SUR 2 44,640 0,800 71,424

2 14,240 1,000 28,480

2 11,520 1,200 27,648

2 15,640 1,400 43,792

MURO NORTE 2 18,210 2,050 74,661

2 51,200 1,650 168,960

2 8,850 1,250 22,125

2 19,900 1,450 57,710

MURO ESTE 2 22,210 2,420 107,496

2 2,340 1,530 7,160

2 13,340 1,900 50,692

2 4,510 0,930 8,389

912,54

D086         m   BARANDILLA DE PRFV                                              

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante de sección cuadrada de 50x50x5
mm, pasamanos ergonómico, barra intermedia y  rodapié de 150 mm, tornillos, clips y  spirros en
acero inox idable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

1 21,00 21,00

1 20,50 20,50

2 6,00 12,00

1 26,00 26,00

79,50

D080         m   ESCALERA DE PRFV                                                

Escalera a medida en PRFV, con zancas y  soprtes tipo UPN de 200, L de 50x50x5 mm, escalo-
nes y  descansillos con rejilla de 30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y  anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.

SUBIDA A PRIMARIO 1 3,60 3,60 3,60

3,60

VST2000      m   CERCADO DE MALLA  S/T PLASTIF 40/14-17 VERDE H=2,00             

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama
40/14-17 y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de pos-
tes de esquina, jabalcones y  tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ re-
planteo y  recibido de postes con hormigón HM-15/P/20.

PERIMETRO PARCELA 1 245,00 245,00
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245,00

18042        Ud  PUERTA METÁLICA CERRAMIENTO                                     

Puerta metálica de cerramiento de parcela, corredera de 5,00 m de anchura total y  2,5 m de altura,
de apertura automática, formada por bastidor de perfiles tubulares, incluso herrajes de colgar y  seguri-
dad, pintura antiox idante y  acabado.

1 1,000

1,00

APARTADO 03.07.05 ARQUETA DE MUESTRAS Y CANAL DE AGUAS LIMPIAS                    

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS 1 2,900 2,900 1,940 16,315

CANAL DE AGUAS LIMPIAS 1 9,750 2,900 2,350 66,446

82,76

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS 1 2,90 2,90 1,94 16,32

CANAL DE AGUAS LIMPIAS 1 9,75 2,90 2,35 66,45

82,77

EXC010       m3  GRAVA EN RELLENOS                                               

M3 Grava de préstamo, en rellenos, puesto en obra, extendido y  nivelado, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espeso, medido sobre perfil.

ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS 1 1,90 1,90 0,10 0,36

CANAL DE AGUAS LIMPIAS 1 8,75 1,90 0,10 1,66

2,02

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS 1 0,900 0,900 0,100 0,081

CANAL DE AGUAS LIMPIAS 1 7,800 0,900 0,100 0,702

0,78

HOR002       m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado mediante
cemento resistente a los sulfatos  en soleras y  cimentaciones, incluso v ibrado y  curado, totalmente
colocado.

ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS 1 0,900 0,900 0,300 0,243

CANAL DE AGUAS LIMPIAS 1 7,800 0,900 0,300 2,106

1 0,500 0,500 0,470 0,118

1 0,500 0,500 0,760 0,190

1 0,500 1,000 0,470 0,235

1 0,500 1,000 0,210 0,105

3,00

HOR003       m3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS. 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante ce-
mento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso v ibrado y  curado, totalmente colo-
cado.

ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS 4 0,900 0,200 1,440 1,037

CANAL DE AGUAS LIMPIAS 1 0,900 0,300 1,070 0,289

1 0,900 0,300 1,480 0,400

2 7,750 0,300 1,500 6,975

8,70
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AC001        Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                            

Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, ata-
do con alambre recocido, separadores y  elementos de montaje.

1 3,000 75,000 225,000

1 8,700 75,000 652,500

877,50

ENCF001      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.      

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS 4 0,900 0,300 1,080

CANAL DE AGUAS LIMPIAS 2 7,750 0,300 4,650

2 0,900 0,300 0,540

6,27

ENCF003      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                       

Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos, colo-
cado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y  p.p. de formación de chaflán
en remate de cantos v ivos.

ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS 4 0,900 1,450 5,220

4 0,500 1,450 2,900

CANAL DE AGUAS LIMPIAS 2 0,900 1,850 3,330

2 7,740 1,850 28,638

1 0,500 1,070 0,535

1 0,500 1,480 0,740

2 1,070 0,500 1,070

2 0,770 0,500 0,770

2 1,050 0,950 1,995

2 1,010 0,050 0,101

2 1,300 0,950 2,470

2 1,250 0,050 0,125

2 1,500 4,140 12,420

60,31

APARTADO 03.07.06 JARDINERÍA                                                      

E1202        Ud  INSTALACIÓN DE RIEGO CON CONEXION A RED GENERAL.                

Instalación de la red de riego incluso conexión a la red general de abastecimiento y  válvula de corte
a inicio de la red de riego, totalmente terminada y  probada.

1 1,00

1,00

JAR002       m2  PREPARACIÓN TERRENO PARTERRES PARA SIEMBRA                      

Preparación terreno parterres para siembra, incluida enmienda orgánica, rastrillado,…

1 340,00 340,00

1 22,00 22,00

362,00

JAR004       m2  SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE GRAVA 12-14MM. MARMOL                 

Suministro y  extensión de grava 12-14mm. Marmol.

1 340,00 340,00

1 22,00 22,00

362,00

JAR005       m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ANTIHIERBA                     

Suministro y  colocación de malla antihierba.

1 340,00 340,00

1 22,00 22,00

362,00
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JAR006       Ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN ROSAL 60CM                              

Suministro y  plantación de rosal 60cm de altura, incluso primer riego y  manteniemiento hasta recep-
ción de las obras.

50 50,00

50,00

JAR007       Ud  ARBUSTO AUTOCTONO                                               

Plantación Arbusto autoctono altura maxima 40cm. Abono mineral de liberación lenta, enmienda or-
gánica, bioactivador  y  primer riego en las dosis  indicadas y  manteniemiento hasta recepción de las
obras.

120 120,00

120,00

JAR008       Ud  PROGRAMADOR CON BATERIA Y ARQUETA PEAD                          

Programador con bateria y  arqueta PEAD.

2 2,00

2,00

JAR009       Ud  PLANTACIÓN OLIVO EJEMPLAR                                       

Plantación Olivo ejemplar. Abono mineral de liberación lenta, enmienda orgánica, bioactivador  y  pri-
mer riego en las dosis  indicadas y  manteniemiento hasta recepción de las obras.

2 2,00

2,00

JAR010       Ud  PLANTACIÓN GRANADO 20/30                                        

Plantación Granado. Abono mineral de liberación lenta, enmienda orgánica, bioactivador  y  primer
riego en las dosis  indicadas y  manteniemiento hasta recepción de las obras.

10 10,00

10,00

JAR011       ud  ENTRONQUE A AGUA DE SERVICIO                                    

Entronque a red de serv icio.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 04 E.D.A.R. EQUIPOS MECÁNICOS                                      

SUBCAPÍTULO 04.01 OBRA DE LLEGADA                                                 

CAU001       Ud  CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN100 LLEGADA                     

Equipo de medida de caudal en tubería de diámetro 100 mm principio electromagnético, marca: EN-
DRESS + HAUSER o similar, tipo: PROMAG L400, fluido a medir aguas residuales, según carac-
terísticas del fabricante, completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando.

1 1,00

1,00

CAU002       Ud  TUBERÍA DE ENTRADA OBRA DE LLEGADA                              

Tubería de entrada a obra de llegada fabricada con piezas de acero inox idable AISI316, incluso
by-pass de derivación de seguridad, incluso tornillería, pequeño material, totalmente montada, incluso
prueba de carga.

1 1,00

1,00

CAU003       Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                               

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

Tubería By -pass 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 04.02 PRETRATAMIENTO                                                  
APARTADO 04.02.01 CANALES DE DESBASTE                                             

REJAUT0300   Ud  REJA AUTOMÁTICA DE DESBASTE                                     

Reja automática totalmente instalada y  probada, de las siguientes caracteristicas:

- Marca:                        TERESEM  o similar
- Tipo:                 Automatica
- Ancho de canal:               430 mm.
- Altura de agua:               320 mm
- Separación entre barrotes:    30 mm
- Altura del canal:             800 mm
- Altura descarga:              1.900 mm
- Accionamiento:                motorreductor de 0,55 Kw
- Materiales:           Acero inox idable AISI-316
  . Junta:                      EPDM
- Incluyendo:           Canalon de descarga a contenedor

1 1,00

1,00
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TORN03000    Ud  TORNILLO TRANSPORTADOR CON CÁMARA DE COMPACTACIÓN               

Tornillo transportador con cámara de compactación de marca TERESEM o similar, totalmente insta-
lado y  probado, con los siguientes equipamientos:
Espira Sinfín:
Tamaño de 215 x  215 mm.
Material: Acero ST-52.3.
Rendimiento: 4,0 m3/h.
Cuña de deslizamiento:
Material: Polietileno de alta Densidad. HD-1000.
Tolva de recogida:
Construido con chapa según dimensión.
Material: Acero Inox idable AISI-316.
Estructura soporte:
Construido en perfiles de tubo cuadrado y  pletina para anclaje al suelo.
Material: Acero Inox idable AISI-316.
Equipo de accionamiento:
Revoluciones de salida de entre 15 r.p.m.
Accesorios:
Tapa superior para ocultar la espira en su longitud. (Salvo zona tolva)
Tornillería de Acero Inox idable A2.

1 1,00

1,00

REJLIMPMAN001 Ud  REJA DE LIMPIEZA MANUAL                                         

Reja de gruesos de limpieza manual, para canal de 0,40 x  0,90. Posición inclinada 75º. Bastidor de
perfil cuadrado # 60.60.2. Material:acero inox. AISI 316 L, incluso bastidor de fijación a canal. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios pa-
ra su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conexio-
nada, probada y  funcionando.

1 1,00

1,00

COMPRET02    Ud  COMPUERTA DE CANAL DE 0,40 M DE ANCHO                           

Válvula de compuerta de canal de las siguientes características: Marca: TERESEM o similar, de
0,40 m de ancho. Según E.T.G. 02. Union por bridas PN-10. Se incluye la tornillería, uniones, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios aux iliares, volante de maniobra de acero inox idable AISI 316, garras latera-
les para el anclaje, base de compuerta con perfil "UPN" conformado. Completamente instalada, co-
nex ionada, probada y  funcionando.

2 2,00

2,00

COMPRET03    Ud  COMPUERTA DE CANAL DE 0,70 M DE ANCHO                           

Válvula de compuerta de canal de las siguientes características: Marca: TERESEM o similar, de
0,70 m de ancho. Según E.T.G. 02. Union por bridas PN-10. Se incluye la tornillería, uniones, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios aux iliares, volante de maniobra de acero inox idable AISI 316, garras latera-
les para el anclaje, base de compuerta con perfil "UPN" conformado. Completamente instalada, co-
nex ionada, probada y  funcionando.

2 2,00

2,00

CAU003       Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                               

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

Salida canal desbaste 1 1,00

1,00
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MDCONE002    Ud  CONTENEDOR PE 240 l.                                            

Contenedor de residuos de las siguientes caracteristicas:

- Marca:                ROSROCA o similar
- Tipo:                 Con tapa
- Capacidad:    240 l
- Material:     Polietileno
- Incluyendo 2 ruedas de caucho macizo

4 4,00

4,00

Q111T200     Ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA                                      

TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA, totalmente instalada y  probada,  de las siguientes característi-
cas:
Incluyendo:
. Una válvula de bola manual DN-40
. Un racor rápido de DN-40 acoplado a la válvula.
Según Especificación Técnica: EM-ZZ-003

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 04.03 ARQUETA DE REPARTO                                              

COMPPRET01   Ud  COMPUERTA MURAL CIERRE A 4 LADOS                                

Compuerta mural de cierre a cuatro lados de TERSEM o similar, modelo ITA-CAL para hueco de
200 mm de diámetro, en acero inox idable AISI316, Guía Tablero, construido en perfiles conformados
en frío, para el correcto deslizamiento del tablero. Material: Acero Inox idable AISI-316. Espesores de
5 mm.
Tablero:
Fabricado según dimensiones, con refuerzos anti-pandeo. Material: Acero Inox idable AISI-316. Es-
pesores de 8 mm. (Refuerzos según dimensión)
Cierre:
Perfil especial (Forma de Nota Musical) Con juntas EPDM. Estanqueidad a cuatro lados. Material:
EPDM Negro.
Accionamiento Servomotor:
Motorreductor, Marca AUMA. Regulación Todo/Nada. Emergencia mediante volante.NO INCLUI-
DO CUADRO ELECTRICO.
Husillo:
Ascendente de Æ 35 mm. Barra de prolongación de Æ 40 mm. Material: Acero Inox idable AI-
SI-303.
Accesorios:
Sistema anti-pandeo del husillo. Cuñas de apriete, para el cierre a presión del tablero. Tornillería de
Acero Inox idable A2.

2 2,00

2,00

CAU003       Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                               

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

Línea de agua 3 3,00

Tubería By -pass 1 1,00

4,00
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SUBCAPÍTULO 04.04 TRATAMIENTO SECUNDARIO                                          
APARTADO 04.04.01 REACTOR BIOLOGICO                                               
SUBAPARTADO 04.04.01.01 EQUIPAMIENTO CANAL OXIDACION                                    

CAU003       Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                               

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

4 4,00

4,00

ACCORRF0230 Ud  ACELERADOR DE CORRIENTE                                         

Acelerador de corriente totalmente instalado y  probado de las siguientes características:

- Marca:                        SULZER  o similar
- Modelo:               SB931 A14/4-33.79 N380V/50
- Frecuencia:           50 Hz.
- Tensión:              400 V
- Intensidad nominal:   2,97 A
Características según fabricante. Incluso sistema de izado en acero AISI 316. Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando.

2 2,00

2,00

SUBAPARTADO 04.04.01.02 SOPLANTES DE AIREACION                                          

MGSERM014563 Ud  SOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS                                   

Soplante de émbolos rotativos totalmente instalado y  probado de las siguientes características: Mar-
ca: Pedro Gil o similar; Caudal de aspiración: 173.62 m3/h; Presión de impulsión 0,63 bar; Veloci-
dad de la soplante: 3725 v /min; Potencia del motor: 7,5 kW;
MATERIALES:
CUERPO/LATERALES/CARTER:        FUNDICION GG20
PISTÓN-EJE TAMAÑOS 60.20 A 33.30:       ACERO FORJADO CK 45
PISTONES - TAMAÑOS 34.20 A 36.20:       FUNDICIÓN NODULAR GGG-50
EJES TAMAÑOS 34.20 A 36.20:     ACERO CK 45
ENGRANAJES:     ACERO 18 CR MO 4 TRATADOS Y RECTIFICADOS
BANCADA:        ACERO ST 37
DOCUMENTACION: S/DIN 50.048 2.2:
TODO STANDARD DEL FABRICANTE
. Incluída cabina de insonorización.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso variadores de frecuencia de 5,5 kW de potencia. Inclu-
so p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conexionada, probada y  funcionando.

2 2,00

2,00

02040102     Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN100                                       

Válvula de mariposa, Marca: ANVI o similar, DN100, PN10, montaje en bridas. Accionamiento ma-
nual. Según E.T.G 04. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  de-
más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y  funcionando.

2 2,00

2,00
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SUBAPARTADO 04.04.01.03 COLECTOR GENERAL DE AIRE                                        

MPTME6M0100  m   TUBERÍA AISI 316L DN 100.                                       

M.l de tubería y  accesorios totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             100 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

1 40,00 40,00

40,00

MPTME6M0080  m   TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                        

Tubería y  accesorios  totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             80 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

4 6,00 24,00

24,00

0204010301   Ud  DERIVACIÓN T DN100-80-80 EMBRIDADA                              

Derivación embridada de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 100-80-80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido,
v irola en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-
x iliares. Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

1 1,00

1,00

SUBAPARTADO 04.04.01.04 REGULACION DE AIRE A CADA BALSA                                 

0204010401   Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA ELÉCTRICA DN80                              

Válvula de mariposa totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                                BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                               BV-05-2CW
- Diámetro nominal:                     DN 80
- Presión nominal:                      PN 10
- Conexiones:                   Wafer
- Accionamiento:
 . Tipo:                                Servomotor eléctrico de regulación
- Actuador:
 . Marca / Modelo:                      AUMA SAR
- Control integrado de actuador:
 .Marca/Modelo:                 AUMATIC con bus de campo
- Materiales :
 . Cuerpo:                      Fundición nodular GGG-40
 . Mariposa:                    Acero inox idable AISI-316
 . Anillo de cierre:                    E.P.D.M.
 . Eje:                         AISI-420
Incluso parte proporcional en pequeño material y  tornillería, totalmente instalada, incluso prueba de
presión.

4 4,00

4,00

Página 47



MEDICIONES
EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBAPARTADO 04.04.01.05 EQUIPAMIENTO ZONA OXICA                                         

MPTME6M0080  m   TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                        

Tubería y  accesorios  totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             80 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

1 28,00 28,00

28,00

0204010501   Ud  VÁLVULA MARIPOSA DN80 MANUAL                                    

Válvula de mariposa totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        AVK o similar
- Modelo:                       Wafer
- Diámetro nominal:             DN 80
- Presión nominal:              PN 16
- Conexiones:           Wafer
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, palanca
- Materiales :
 . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40
 . Mariposa:            Acero inox idable AISI-316
 . Anillo de cierre:            E.P.D.M.
 . Eje:                 AISI-420

4 4,00

4,00

0204010502   Ud  DIFUSORES DE MEMBRANA BURBUJA FINA                              

Difusores de membrana burbuja final tipo ABS o similar, donde se incluyen:
- Difusores ABS Nopon Mod. PRK 300 o similar. Nº unidades según modelo.
- Manguera de 65-72 para entrada de aire long. 8 m.
- Manguera de 12-19 para purga long. 9 m.
- Parrilla en acero inox idable según modelo
- Tubo Guía long. 6 m.
- Tubo de apoyo con tirante, long 6 m.
- Abrazaderas diam. 73 inox , 4 unidades
- Abrazaderas diam. 20 inox, 6 unidades
- Válvula de Esfera ½, 1 unidad
- Espiga de 12 a ½, 2 unidades
- Anclajes Hormigón de 14 mm, 10 unidades
- Cable de inox de 6mm, 8 metros
- Guardacabos para Cable de 6mm, 2 unidades
- Grilletes para Cable de 6mm, 2 unidades
- Sujetacable para Cable de 6mm, 4 unidades)
Incluso parrillas de montaje para difusores, totalmente instalado y  con la correspondiente prueba de
funcionamiento.

4 4,00

4,00
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SUBAPARTADO 04.04.01.06 DOSIFICACION DE SULFATO DE ALUMINA                              

DSA01        Ud  DEPÓSITO DOSIFICACIÓN SULFATO ALÚMINA                           

Depósito de almacenamiento y  dosificación de sulfato de alúmina, totalmente instalado y  probado, de
las siguientes caracterísitcas:
- Depósito atmosférico vertical de 1 m3 marca LINPAC o similar para almacenamiento de sulfato de
alúmina al 28% , serie Transicubas TankGO (ref. MTFE21FX) o similar de polietileno lineal de alta
densidad de 1113 mm de diámetro interno, 1840 mm de longitud, de 1450 mm de altura total.
- Unidad móvil de retención marca LINPAC o similar para almacenamiento de sulfato de alúmina al
28% , con volumen de retención 1,2 m3, 1840 mm de diámetro y  780 mm de altural total con carga
máxima admisible 2500 Kg.
- Bomba dosificadora 1-10 l/h marca DOSAPRO-MILTON ROY o similar, modelo GA10P1M3 de
membrana mecánica, de 10 bar de presión máxima, con regulación manual y  automática (4-20 mA),
accionaiento mediante motor eléctrico, 0,09 kW de potencia.
- Amortiguador de pulsaciones marca DOSAPRO o similar, de 10 bar de presión máxima, cuerpo
de PVC y vejiga EPDM/Vitón.

1 1,00

1,00

DSA02        Ud  CONJUNTO DE TUBERÍAS PARA DOSIFICACIÓN S.A.                     

Conjunto de tuberías para dosificación de sulfato de alúmina, totalmente instaladas y  probadas, de las
siguientes características:
- Tubería de PVC PN10 DN15, 10 bar, incluso pp de bridas locas, uniones estancas, codos.
- Filtro de tamiz PVC DN15mm de PVC.
- Pieza en T de mezcla PVC 15/15/15 mm de 700 mm de longitud
- Tubería AISI 316 milimétrica de DN15, incluso pp de brida loca y  tornillería.
- Rotámetro de 50 l/h marca SIEMENS o similar de conexión embridada, con precisión +/- 1,60 % ,
con rango de medida entre 5-50 l/h, con flotador, cuerpo, armadura y  birdas en acero inox idable AI-
SI316, incluso protección IP 65/66.

1 1,00

1,00

DSA03        Ud  CONJUNTO DE VALVULERÍA PARA DOSIFICACIÓN DE S.A.                

Conjunto de valvulería para dosificación de sulfato de alúmina, totalmente instalada y  probada, inclu-
so tornillería y  pequeño material, de las siguientes características:
- Válvula de bola manual DN15, marca CH-CORAPLAX o similar, PN16, conexión encolada apta
para tubería PVC, con accionamiento manual mediante palanca, con cuerpo y  bola de PVC y asien-
to PTFE.
- Válvula de retención de bola, marca CH o similar de DN15 mm, PN-10, conexión encolada, cuer-
po y  bola de PVC.
- Válvula de bola manual DN15 - A351 CF8M+316, marca COMEVAL o similar, DN15 y PN64,
conexión soldada, accionamiento manual mediante palanca, cuerpo de acero inox idable A351 CF8M
y bola AISI 316.
- Válvula de retención de disco DN15, PN16, conexión tipo Wafer, cuerpo y  disco AISI 316.
- Válvula de membrana neumática DN15 GG-25 marca ZUBI o similar, PN10, conexión embridada,
incluso tornillería, accionamiento neumático, volante de seguridad, cuerpo de fundición gris GG-25 y
membrana de neopreno.

1 1,00

1,00

DSA04        Ud  RED DE AIRE A PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE                       

Red de aire a presión totalmente instalada y  probada, de las siguientes características:
- 10 m de tubería AISI 316, DN15, incluidos accesorios.
- 1 electroválvula de 4 v ías DN15, marca JOUCOMETIC o similar.
- 1 válvula de interrupción DN15, marca TECVAL o similar.
- 10 m de tubería en cobre y  accesorios de latón DN15

1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO 04.04.01.07 VACIADO Y SALIDA DE AGUA TRATADA                                

CAU003       Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                               

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

4 4,00

4,00

0204010701   Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA MANUAL DN200                               

Válvula de compuerta de cierre manual de DN200 de AVK o similar, serie 06/89, con unión median-
te bridas F4. Cuerpo y  tapa EN-GJS-500-7 (GGG-50) según EN-1563. Compuerta EN-GJS-500-7
(GGG-50)+EPDM. Revestimiento interior y  exterior Epoxi mínimo de 250 micras (Calidad GSK),
eje AISI420, husillo descendiente, incluso volante de maniobra, totalmente instalada.

2 2,00

2,00

0204010702   Ud  CARRETE DESMONTAJE DN200                                        

Carrete de desmontaje  de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

2 2,00

2,00

0204010703   m   TUBERÍA DE SALIDA DN200                                         

Tubería de acero inox idable AISI 316 DN200mm, totalmente instalada y  probada.

2 7,00 14,00

14,00

0204010704   Ud  CONEXIÓN A TUBERÍA PVC DN200                                    

Suministro y  colocación de brida loca para conexión a tubería de PVC DN200, incluso tornillería, to-
talmente probada e instalada.

2 2,00

2,00

APARTADO 04.04.02 DECANTACION SECUNDARIA                                          
SUBAPARTADO 04.04.02.01 REPARTO A DECANTACION                                           

0204020101   m   TUBERÍA DE ENTRADA A DECANTACIÓN DN100                          

Tubería AISI316 DN100, incluso parte proporcional de tornillería y  portabridas, totalmente instalada y
probada.

2 15,00 30,00

30,00

0204020102   ud  CODO 90º DN100 BRIDA-BRIDA                                      

Codo de fundición embridado a 90º DN100, incluso parte proporcional de tornillería y  portabridas, to-
talmente instalado y  probado.

4 4,00

4,00

0204020103   Ud  CARRETE PASAMUROS DN100                                         

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 100, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

2 2,00

2,00
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E05AAL010    kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA                            

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas me-
diante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS y
CTE-DB-SE-A.

SOPORTES TUBERÍAS 1 201,25 201,25

201,25

SUBAPARTADO 04.04.02.02 DECANTADORES                                                    

D483         UD  PUENTE DECANTADOR SECUNDARIO                                    

Puente decantador secundario para instalar en tanque de hormigón de planta circular de las siguientes
características: Marca: Tecmoncade o similar; Tipo: de gravedad radial móvil de acionamiento perifé-
rico; Modelo: PCG-13000; Diámetro del tanque: 10,5 m; Rasquetas de fondo y  de flotantes; Número
de brazos de barridos de superficie: 1 radial; deflector y  vertedero de 38 m de longitud dentado; Po-
tencia: 0,18 kW; Materiales: Partes sumergidas: acero inoxidable AISI-316 L; Piso del puente: Tra-
mex galvanizado en caliente. Características según ETP 34. Incluso caja recogida de grasas y  flo-
tantes, regulable en altura, y  escalera de acceso galvanizada. Incluye escalera. Se incluye la torni-
llería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando.

2 2,00

2,00

SUBAPARTADO 04.04.02.03 EXTRACCION DE FANGOS                                            

0204020301   ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316 DN80                                 

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

4 4,00

4,00

0204020302   ud  VÁLVULA DE COMPUERTA MANUAL DN80                                

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 80 PN 10/16. Accionamiento: Manual por volante. Según ETG. 02. Incluso tornillería
zincada y  juntas EPDM.

2 2,00

2,00

0204020303   ud  TUBERÍA DE SALIDA DE FANGOS DN80 L=11.7 m.                      

Tubería de DN80 de acero inox idable AISI316, incluso p.p. de codos y  portabridas, totalmente insta-
lada y  probada.

2 2,00

2,00
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SUBAPARTADO 04.04.02.04 EXTRACCION DE FLOTANTES                                         

0204020301   ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316 DN80                                 

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

6 6,00

6,00

0204020401   ud  TUBERÍA DE SALIDA DE FLOTANTES DN80 L=7 m.                      

Tubería AISI316 DN80, incluso parte proporcional de tornillería y  portabridas, totalmente instalada y
probada.

2 2,00

2,00

SUBAPARTADO 04.04.02.05 BOMBEO FLOTANTES                                                

MBBSUSCF01011Ud  BOMBA SUMERGIBLE PARA FLOTANTES 5,5 m3/h 4 m.c.a.               

Bomba sumergible, totalmente instalada y  probada, de las siguientes características:

- Marca:                                ABS-SULZER o similar
- Modelo:                       AS0830.130-S13/4-D01*10-M
- Ejecución:                    Sumergible
- Instalación:                  Fija
- Fluido:                               flotantes
- Caudal:                               5 m³/h
- Altura manométrica:           4,68 mca
- Potencia absorbida:           0,309  kW
- Tipo de impulsor:                     Vortex (paso 48 mm)
- Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio
- Materiales:
  . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25
  . Impulsor:                   Fundición gris GG-20
  . Eje:                                Acero inox idable AISI 431
- Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico
  . Alimentacion:                       400V, 50 Hz
  . Velocidad:                  2.850 rpm
  . Potencia:                   1.9 kW
  . Protección:                         IP-68

2 2,00

2,00

MPTCI6M10050 Ud  CONJUNTO TUBERÍA IMPULSIÓN (1B) AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50     

Conjunto de tubería y  accesorios totalmente instalados y  probados, de las siguientes características:

- Serv icio:             Impulsión
- Diámetro:             50 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio
- Incluyendo:
  . 3 m Tubería AISI 316L milimétrica DN 50
  . 1 Codo 90º AISI 316L milimétrica DN 50
  . 6 Valona+Brida loca AISI 316L milimétrica DN 50
  . 1 Reducción AISI 316L milimétrica DN 50 x  40
  . 9 Unión / Soldadura AISI 316L milimétrica DN 50

2 2,00

2,00
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MVVRCBAB050 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 50 GG-25           

Válvula de retención de clapeta oscilante, totalmente instalada y  probada de las siguientes caracterís-
ticas:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-37
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Materiales :
 . Cuerpo y  tapa:               Fundición gris GG-25
 . Clapeta:             Fundición gris GG-25

2 2,00

2,00

MVVCOMBAB0050Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                           

Válvula de compuerta, totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

2 2,00

2,00

MPTME6M0050  m   TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                             

Tubería y  accesorios totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             50 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

1 18,00 18,00

18,00

ILIBOYK05    Ud  INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO            

Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y  probado, de las siguientes características:

- Marca:                        KARI o similar
- Modelo:                       KARI 1C
- Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo
- Densidad fluidos:             0,70...1,15
- Temperatura máxima:   55ºC
- Presión máxima:               200 kPa
- Alimentación:                 6 - 250 V CA
- Contacto:             Conmutado (SPDT)
- Señal de salida:              Analógica 4-20 mA
- Boya:
  . Material:            Polipropileno
  . Diámetro:           170 mm
- Cable:
  . Longitud:           5 m
  . Material:           PVC
- Incluido contrapeso 400 g
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1 1,00

1,00

RBPN001      Ud  COMPUERTA MURAL MANUAL 80X80 AISI-316                           

Compuerta mural entrada a la EDAR de las siguientes características: Marca: Orbinox o similar; An-
cho de la compuerta: 0,80 m; Altura de la compuerta: 0,8 m; Carga de agua: hasta 2,5 m.c.a; Accio-
namiento: Manual de volante; Montaje; en pared; Diseño del fondo: montaje en pared; Compuertas
de husillo no ascendente; Materiales: acero inox idable AISI-316 L, Husillo: AISI303, tablero: acero
inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM.

2 2,00

2,00

SUBAPARTADO 04.04.02.06 VACIADO Y SALIDA DE AGUA TRATADA                                

MPACP6ML0150 Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316 LISO/BRIDA DN 150                    

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 150, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

1 1,00

1,00

MVVCOMBAB0150Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 150 GGG-50                          

Válvula de compuerta, totalmente instalada y  probada, de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 150
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

2 2,00

2,00

MVCOL001     Ud  COLUMNA DE MANIOBRAS PARA ACCIONAMIENTO DE VÁLVULAS             

Columna de maniobras para accionamiento de válvulas (incluyendo extension de eje)

1 1,00

1,00

MPACP6ML0080 Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316 LISO/BRIDA DN 80                     

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 80, PN 10, liso-brida, con bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy
liquido, v irola en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios aux iliares. Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 04.05 LABERINTO DE CLORACION                                          

DHS01        Ud  DEPÓSITO DE DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO SÓDICO                  

Depósito de almacenamiento y  dosificación de hipoclorito sódico, totalmente instalado y  probado, de
las siguientes características:
- Depósito de almacenamiento (con cubeto de retención) marca LINPAC o similar de forma cilíndrica
vertical para almacenar hipoclorito sódico al 13% , de 0,50 m3 de capacidad, de 800 mm de diámetro
y 1206 mm de altura de polietileno de alta densidad.
- Bomba dosificadora de 2,50 l/h, marca DOSAPRO-MILTON ROY o similar de membrana mecá-
nica para un caudal de 2,50 l/h de 10 bar de presión, con regulación manual y  automática (4-20 mA),
motor eléctrico de 0,09 kW de potencia, incluso válvula de seguridad, accesorios y  protección IP-55.
- Amortiguador de pulsaciones marca DOSAPRO o similar de 10 bar de presión máxima, cuerpo
PVC y vejiga EPDM/Vitón.

1 1,00

1,00

DHS02        Ud  CONJUNTO DE TUBERÍAS PARA DOSIFICACIÓN DE H.S.                  

Conjunto de tuberías para dosificación de hipoclorito sódico, totalmente instaladas y probadas, de las
siguientes características:
- Tubería de PVC PN10 DN15, 10 bar, incluso pp de bridas locas, uniones estancas, codos.
- Filtro de tamiz PVC DN15mm de PVC.
- Pieza en T de mezcla PVC 15/15/15 mm de 700 mm de longitud
- Tubería AISI 316 milimétrica de DN15, incluso pp de brida loca y  tornillería.
- Rotámetro de 10 l/h marca SIEMENS o similar de conexión embridada, con precisión +/- 1,60 % ,
con rango de medida entre 1-10 l/h, con flotador, cuerpo, armadura y  birdas en acero inox idable AI-
SI316, incluso protección IP 65/66.

1 1,00

1,00

DHS03        Ud  CONJUNTO DE VALVULERÍA PARA DOSIFICACIÓN DE H.S.                

Conjunto de valvulería para dosificación de sulfato de alúmina, totalmente instalada y  probada, inclu-
so tornillería y  pequeño material, de las siguientes características:
- Válvula de bola manual DN15, marca CH-CORAPLAX o similar, PN16, conexión encolada apta
para tubería PVC, con accionamiento manual mediante palanca, con cuerpo y  bola de PVC y asien-
to PTFE.
- Válvula de retención de bola, marca CH o similar de DN15 mm, PN-10, conexión encolada, cuer-
po y  bola de PVC.
- Válvula de bola manual DN15 - A351 CF8M+316, marca COMEVAL o similar, DN15 y PN64,
conexión soldada, accionamiento manual mediante palanca, cuerpo de acero inox idable A351 CF8M
y bola AISI 316.
- Válvula de retención de disco DN15, PN16, conexión tipo Wafer, cuerpo y  disco AISI 316.
- Válvula de membrana neumática DN15 GG-25 marca ZUBI o similar, PN10, conexión embridada,
incluso tornillería, accionamiento neumático, volante de seguridad, cuerpo de fundición gris GG-25 y
membrana de neopreno.

1 1,00

1,00

DSA04        Ud  RED DE AIRE A PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE                       

Red de aire a presión totalmente instalada y  probada, de las siguientes características:
- 10 m de tubería AISI 316, DN15, incluidos accesorios.
- 1 electroválvula de 4 v ías DN15, marca JOUCOMETIC o similar.
- 1 válvula de interrupción DN15, marca TECVAL o similar.
- 10 m de tubería en cobre y  accesorios de latón DN15

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 04.06 TRATAMIENTO TERCIARIO                                           
APARTADO 04.06.01 BOMBEO A TRATAMIENTO TERCIARIO                                  

MBBSUSCF02420Ud  BOMBA SUMERGIBLE 6,65 m3/h 20 m.c.a.                            

Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:

- Marca:                                ABS-SULZER o similar
- Modelo:                       PIR-S17/2-D01*10-M
- Ejecución:                    Sumergible
- Instalación:                  Fija
- Fluido:                               agua tratada
- Caudal:                               6.65 m³/h
- Altura manométrica:           20 mca
- Potencia absorbida:           1,7 kW
- Tipo de impulsor:                     N (autolimpiante)
- Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio
- Materiales:
  . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25
  . Impulsor:                   Fundición gris GG-20
  . Eje:                                Acero inox idable AISI 431
- Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico
  . Alimentacion:                       400V, 50 Hz
  . Velocidad:                  2.890 rpm
  . Potencia:                   2,3 kW
  . Protección:                         IP-68

2 2,00

2,00

MVVRCBAB080 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 80 GG-25           

Válvula de retención de clapeta oscilante totalmente instalada y  probada de las siguientes característi-
cas:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-37
- Diámetro nominal:             DN 80
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Materiales :
 . Cuerpo y  tapa:               Fundición gris GG-25
 . Clapeta:             Fundición gris GG-25

2 2,00

2,00

MVVCOMBAB0080Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 80 GGG-50                           

Válvula de compuerta manual totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 80
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

2 2,00

2,00
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MPTME6M0080  m   TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                        

Tubería y  accesorios  totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             80 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

1 24,00 24,00

24,00

02050101     Ud  PIEZA PANTALÓN DN80-80-80 AISI316                               

Pieza pantalón en T de acero inoxidable AISI316 DN80-80-80 mm, incluso parte proporcional en tor-
nillería y piezas aux iliares, totalmente instalada y  probada.

1 1,00

1,00

02050102     Ud  CODO 90º DN80 EMBRIDADO AISI 316                                

Codo de fundición embridado a 90º DN80, incluso parte proporcional de tornillería y  portabridas, total-
mente instalado y  probado.

5 5,00

5,00

D166         Ud  CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DN 80 AISI 316                

Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar,
modelo BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido,
v irola en acero inox idable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-
x iliares. Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando.

2 2,00

2,00

ILIBOYK05    Ud  INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO            

Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y  probado, de las siguientes características:

- Marca:                        KARI o similar
- Modelo:                       KARI 1C
- Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo
- Densidad fluidos:             0,70...1,15
- Temperatura máxima:   55ºC
- Presión máxima:               200 kPa
- Alimentación:                 6 - 250 V CA
- Contacto:             Conmutado (SPDT)
- Señal de salida:              Analógica 4-20 mA
- Boya:
  . Material:            Polipropileno
  . Diámetro:           170 mm
- Cable:
  . Longitud:           5 m
  . Material:           PVC
- Incluido contrapeso 400 g

2 2,00

2,00
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APARTADO 04.06.02 FILTRACION DE ARENA                                             

02050201     Ud  FILTRO DE ARENA SILEX 1,45 m  Ø, 2,5 m H                        

Filtro de arena de tipo Silex de las siguientes características: Marca: HIDROGLOBAL o similar;
Modelo SILEX; Filtro horizontal de funcionamiento automático de 1.450 mm de diámetro y 2.500 mm
de longitud de v irola, realizado en acero al carbono con recubrimiento para un caudal cada uno de 10
m3/h, incluye:
- Válvulas automáticas de mariposa motorizadas
- Dos manómetros para control de diferencial de presión.
- Tuberías en PVC
- Dos transmisores de presión por filtro.
- Un caudalímetro por filtro para el control de caudal
Todos los recubrimientos epoxy de los equipos descritos tendrán los correspondientes certificados
para contacto con aguas de consumo humano, así como certificado de migraciones. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado, conexionado,
probado y  funcionando.

1 1,00

1,00

APARTADO 04.06.03 DESINFECCION CON ULTRAVIOLETA                                   

02050301     Ud  DESINFECCIÓN MEDIANTE ULTRAVIOLETA                              

Equipo de desinfección mediante radiación ultrav ioleta totalmente instalado y  probado, de las siguien-
tes características:

- Marca:                                        TROJAN UV FIT o similar
- Modelo:                               04AL20
- Caudal:                                        11 m³/h
- Serv icio:                             Desinfección de agua residual
Con sistema de limpieza mecánica-automatica, totalmente instalado y  funcionando.

1 1,00

1,00

MVVCOMBAB0080Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 80 GGG-50                           

Válvula de compuerta manual totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 80
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

2 2,00

2,00

D166         Ud  CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DN 80 AISI 316                

Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar,
modelo BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido,
v irola en acero inox idable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-
x iliares. Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando.

2 2,00

2,00
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MPTME6M0080  m   TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                        

Tubería y  accesorios  totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             80 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

1 11,00 11,00

11,00

APARTADO 04.06.04 VARIOS                                                          

MEPERSA      Kg  SOPORTES EN AºCº                                                

Soportes en Acero al carbono, totalmente instalado.

1 575,00 575,00

575,00

MEPLA001     Ud  PLATAFORMA PARA MANTENIMIENTO FILTROS DE ARENA                  

Plataforma para mantenimiento de filtros de arena de las siguientes características:

- Dimensiones:          3 x  1 x  1,5 m (L x  A x  H)
- Construcción:                 Perfiles en acero al carbono.
- Incluyendo:
  . Entramado metálico en el suelo
  . Escalera de acceso
  . Barandilla

1 1,00

1,00

CAU003       Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                               

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

5 5,00

5,00
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SUBCAPÍTULO 04.07 BOMBEO Y MANIPULACION DE FANGOS                                 
APARTADO 04.07.01 RECIRCULACION EXTERNA DE FANGOS.                                

02060101     Ud  BOMBA SUMERGIBLE RECIRCULACIÓN FANGOS 5 m3/h 4 m.c.a.           

Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:

- Marca:                                ABS-SULZER o similar
- Modelo:                       AS0830.130-S13/4-D01*10-M
- Ejecución:                    Sumergible
- Instalación:                  Fija
- Fluido:                               flotantes
- Caudal:                               5 m³/h
- Altura manométrica:           4,68 mca
- Potencia absorbida:           0,309  kW
- Tipo de impulsor:                     Vortex (paso 48 mm)
- Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio
- Materiales:
  . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25
  . Impulsor:                   Fundición gris GG-20
  . Eje:                                Acero inox idable AISI 431
- Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico
  . Alimentacion:                       400V, 50 Hz
  . Velocidad:                  2.850 rpm
  . Potencia:                   1.9 kW
  . Protección:                         IP-68

2 2,00

2,00

MPTCI6M10050 Ud  CONJUNTO TUBERÍA IMPULSIÓN (1B) AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50     

Conjunto de tubería y  accesorios totalmente instalados y  probados, de las siguientes características:

- Serv icio:             Impulsión
- Diámetro:             50 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio
- Incluyendo:
  . 3 m Tubería AISI 316L milimétrica DN 50
  . 1 Codo 90º AISI 316L milimétrica DN 50
  . 6 Valona+Brida loca AISI 316L milimétrica DN 50
  . 1 Reducción AISI 316L milimétrica DN 50 x  40
  . 9 Unión / Soldadura AISI 316L milimétrica DN 50

2 2,00

2,00

MVVRCBAB050 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 50 GG-25           

Válvula de retención de clapeta oscilante, totalmente instalada y  probada de las siguientes caracterís-
ticas:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-37
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Materiales :
 . Cuerpo y  tapa:               Fundición gris GG-25
 . Clapeta:             Fundición gris GG-25

2 2,00

2,00
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MVVCOMBAB0050Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                           

Válvula de compuerta, totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

4 4,00

4,00

MPTME6M0050  m   TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                             

Tubería y  accesorios totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             50 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

1 52,00 52,00

52,00

ILIBOYK05    Ud  INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO            

Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y  probado, de las siguientes características:

- Marca:                        KARI o similar
- Modelo:                       KARI 1C
- Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo
- Densidad fluidos:             0,70...1,15
- Temperatura máxima:   55ºC
- Presión máxima:               200 kPa
- Alimentación:                 6 - 250 V CA
- Contacto:             Conmutado (SPDT)
- Señal de salida:              Analógica 4-20 mA
- Boya:
  . Material:            Polipropileno
  . Diámetro:           170 mm
- Cable:
  . Longitud:           5 m
  . Material:           PVC
- Incluido contrapeso 400 g

1 1,00

1,00
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APARTADO 04.07.02 BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO A ESPESAMIENTO.                      

02060201     Ud  BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO 0,6 m3/h a 10 mca                    

Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:

- Marca:                                ABS-SULZER o similar
- Modelo:                       AS0530.110-S12/2-D01*10-M
- Ejecución:                    Sumergible
- Instalación:                  Fija, incluye pedestal de hormigón
- Fluido:                               Fango biologico al 0,7%
- Caudal:                               0,6 m³/h
- Altura manométrica:           10 mca
- Potencia absorbida:           0,884 kW
- Tipo de impulsor:                     Vortex (paso libre 48 mm)
- Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio
- Materiales:
  . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25
  . Impulsor:                   Fundición gris GG-20
  . Eje:                                Acero inox idable AISI 431
- Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico
  . Alimentacion:                       400V, 50 Hz
  . Velocidad:                  2.850 rpm
  . Potencia:                   1.7 kW
  . Protección:                         IP-68

2 2,00

2,00

MBBSUSCF00310Ud  BOMBA SUMERGIBLE 2,5 M3/H 10 M.C.A                              

Bomba sumergible de las siguientes características:

- Marca:                                FLYGT o similar
- Modelo:                       DP 3057.181 MT
- Ejecución:                    Sumergible
- Instalación:                  Fija
- Fluido:                               Fango biologico al 0,7%
- Caudal:                               2,5 m³/h
- Altura manométrica:           10 mca
- Potencia absorbida:           1,2 kW
- Tipo de impulsor:                     Vortex (paso libre 48 mm)
- Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio
- Materiales:
  . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25
  . Impulsor:                   Fundición gris GG-20
  . Eje:                                Acero inox idable AISI 431
- Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico
  . Alimentacion:                       400V, 50 Hz
  . Velocidad:                  2.850 rpm
  . Potencia:                   1.7 kW
  . Protección:                         IP-68

2 2,00

2,00
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MPTCI6M10050 Ud  CONJUNTO TUBERÍA IMPULSIÓN (1B) AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50     

Conjunto de tubería y  accesorios totalmente instalados y  probados, de las siguientes características:

- Serv icio:             Impulsión
- Diámetro:             50 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio
- Incluyendo:
  . 3 m Tubería AISI 316L milimétrica DN 50
  . 1 Codo 90º AISI 316L milimétrica DN 50
  . 6 Valona+Brida loca AISI 316L milimétrica DN 50
  . 1 Reducción AISI 316L milimétrica DN 50 x  40
  . 9 Unión / Soldadura AISI 316L milimétrica DN 50

2 2,00

2,00

MVVRCBAB050 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 50 GG-25           

Válvula de retención de clapeta oscilante, totalmente instalada y  probada de las siguientes caracterís-
ticas:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-37
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Materiales :
 . Cuerpo y  tapa:               Fundición gris GG-25
 . Clapeta:             Fundición gris GG-25

2 2,00

2,00

MVVCOMBAB0050Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                           

Válvula de compuerta, totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

2 2,00

2,00

MPTME6M0050  m   TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                             

Tubería y  accesorios totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             50 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

1 28,00 28,00

28,00
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ILIBOYK05    Ud  INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO            

Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y  probado, de las siguientes características:

- Marca:                        KARI o similar
- Modelo:                       KARI 1C
- Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo
- Densidad fluidos:             0,70...1,15
- Temperatura máxima:   55ºC
- Presión máxima:               200 kPa
- Alimentación:                 6 - 250 V CA
- Contacto:             Conmutado (SPDT)
- Señal de salida:              Analógica 4-20 mA
- Boya:
  . Material:            Polipropileno
  . Diámetro:           170 mm
- Cable:
  . Longitud:           5 m
  . Material:           PVC
- Incluido contrapeso 400 g

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 04.08 ESPESADO DE FANGOS                                              
APARTADO 04.08.01 MECANISMO ESPESADOR.                                            

MLESPPRFV040 Ud  ESPESADOR POR GRAVEDAD 4  M Ø PRFV                              

Espesador de fangos totalmente instalado y  probado,  de las siguientes características:

- Marca:                                TADIPOL o similar
-
- Dimensiones:
  . Diámetro:                   4,00 m
  . Altura cilíndrica:                  3,80 m
  . Altura del cono (45º):              2,00 m
  . Volumen:                    47 m3
- Rascador mecánico de fangos:
  . Para cono de fondo a 45 º.
  . Pot: 0,55 Kw
- Materiales:
  .  PRFV
- Incluyendo
  . Campana de alimentación
  . Canal perimetral
  . Boca de hombre (roscada). Diámetro 550 mm.
  . 3 tubuladuras DN-50 PN-10
  . 6 patas metalicas de apoyo
  . 4 orejetas de elevación

1 1,00

1,00

MPTME6M0050  m   TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                             

Tubería y  accesorios totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             50 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

1 9,00 9,00

9,00
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MVVCOMBAB0050Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                           

Válvula de compuerta, totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

1 1,00

1,00

MPTME6M0150  m   TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 150                            

M.l de tubería y  accesorios de las siguientes características:

- Diámetro:             150 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

1 5,00 5,00

5,00

MVVCOMBAB0150Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 150 GGG-50                          

Válvula de compuerta, totalmente instalada y  probada, de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 150
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

1 1,00

1,00
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APARTADO 04.08.02 DESODORIZACION.                                                 

MROLOCT00175 Ud  SISTEMA DESODORIZACIÓN CARBÓN ACTIVO Q:175 M³/H                 

Sistema de desodorización de carbón activo totalmente instalado y  probado, de las siguientes carac-
terísticas:

- Marca:                                ECOTEC o similar
- Tipo :                                Filtro de carbón activo
- Serv icio :                    Desodorización de la E.D.A.R.
- Caudal de aire:                       175 m³/h
- Modelo:                       FCA-4
- Material contenedor:          Polipropileno
- Diámetro:                     400 mm
- Altura total:                         1.400 mm
- Altura relleno:                       600 mm
- Tipo de relleno:                      Carbón impregnado con Na(OH)
- Diámetro medio:                       3,6 m
- Cantidad de carbón activo:            50   kg
- Incluye:
  . Parrilla con malla perforada para soporte del lecho de carbón
  . Válvula de mariposa en PP
  . Chimenea en PP, DN-100

2 2,00

2,00

MGVCET003115 Ud  VENTILADOR CENTRÍFUGO  175 M3/H 150 MMCA                        

Ventilador centrífugo de las siguientes características:

- Marca:                                ECOTEC o similar
- Modelo:                       VCPL 250/HP 75
- Material en contacto con fluido:      PPH
- Caudal:                               175 m³/h
- Presión total:                        180 mm.c.a.
- Tensión del motor:            220/380
- Potencia:                     1,1 kW
- Velocidad motor:                      2.900 rpm
- Protección:                   IP-55

4 4,00

4,00

MXOLOPPI01   Ud  CONDUCTOS PP IMPULSIÓN ESPESADOR                                

Conjunto de conductos y  accesorios para configurar el colector de impulsión de aire a desodorizar
procedente del pretatamiento, totalmente instalado y  probado.

- Incluyendo :
   -   m Tubería PP DN 65
   - 4,00 Válvula mariposa manual  DN 65 PP + PP
   - --- Kg soporte para tubería en  AISI 316

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 04.09 EQUIPOS EDIFICIO DE CONTROL                                     

MTPOLV050005 Ud  POLIPASTO ELÉCTRICO VICINAY 500 KG                              

Polipasto eléctrico totalmente instalado y  probado, de las siguientes caracteristicas:

- Marca:                                VICINAY o similar
- Modelo:                       ABK 051-506-U
- Tipo:                         De cadena
- Serv icio:
- Capacidad:                    1.000 Kg
- Recorrido del gancho:                 5 m
- Velocidad elevacion:          6 m/min
- Velocidad traslacion:                 20 m/min
- Nº ramales de cadena:         2
- Diametro de la cadena:                5 mm
- Cota mínima del ganchho a la v iga:    476 mm
- Tensión de alimentación:              III 400 V 50 Hz
- Tensión de mando:             Directa
- Mando:                                Botonera
- Factor de marcha:                     30 %
- Toma de corriente:            Manguera plana de neopreno
- Radio mínimo en las curvas:           1,2 m
- Accionamiento:
  . Tipo:                               Motorreductores electricos monobloc
  . Potencia motor elevacion:           0,55 kW
  . Potencia motor traslación:          0,18 kW
  . Protección:                 IP-55
  . Aislamiento:                        Clase F
- Incluye:
  . Bolsa recogecadena
  . Limitadior de carga
  . Botonera con seta de emergencia
  . Cadena de carga endurecida clase DAT de acuerdo con UNE- EN 818-7
  . Finales de carrera superior e inferior eléctricos
  . Mando a baja tensión de 48V mediante contactores

1 1,00

1,00

MEPERMA140   m   PERFIL IPN-140 AºCº                                             

Metro lineal de perfil de las siguientes características:
- Serv icio:             Soporte y  translación de polipasto eléctrico
- Tipo:                         IPN 140
- Material:             Acero al carbono

1 7,00 7,00

7,00

MTAPLC       Ud  CARRITO PORTACABLES Y MANGUERA PLANA                            

Toma de corriente, totalmente instalada y  probada:

- Serv icio:     Alimentación electrica a puentes grua y  polipastos
- Tipo:                 Manguera plana

1 1,00

1,00

MEPERSA      Kg  SOPORTES EN AºCº                                                

Soportes en Acero al carbono, totalmente instalado.

1 312,00 312,00

312,00
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MGVHES400012 Ud  VENTILADOR EXTRACTOR DE PARED S&P 4.000 M3/H 12 MMCA            

Ventilador-extractor de pared de las siguientes características:

- Marca:                        SOLER & PALAU o similar
- Tipo:                 Helicoidal
- Material:             PP
- Caudal de aire:               4.000 m³/h
- Presión:              12 mm.c.a.
- Potencia motor:               0,37 kW
- Protección:           EExeIIT3

4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 04.10 SERVICIOS AUXILIARES                                            
APARTADO 04.09.01 RED DE AGUA DE SERVICIOS                                        

MBGPRSI030055 Ud  GRUPO DE PRESIÓN 30 M3/H 55 MCA                                 

Grupo de presión totalmente instalado y  probado, de las siguientes características:

- Marca:                        IDEAL o similar
- Modelo:               HYDRO 2NX 32/4 + 700 L
- Fluído:                       Agua tratada
- Serv icio:             _
- Grupo formado por:
  . 2 bombas multicelulares verticales:
      . Modelo:                 NX- 32/4-7,5
      . Caudal unitario:        30 m³/h
      . Presion :               55 mca
      . Cierre:         Mecánico
  . Accionamiento:              Motor eléctrico 230/400 V, 50 Hz
      . Potencia:               5,5 kW
      . Velocidad:              2.950 rpm
      . Protección:             IP-55
  . Accesorios:
      . 2 brazos de impulsión de bomba con válvulas de retención y  corte
      . 1 bancada común
      . 1 colector de impulsión de galvanizado
      . 1 acumulador hidroneumático de 700 l / 10 bar
      . 2 presostatos
      . 1 manómetro con llave de corte
      . 1 cuadro eléctrico a 400 V en caja IP 55

1 1,00

1,00

MPACP6ML0100 Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316 LISO/BRIDA DN 100                    

Carrete pasamuros, totalmente instalado y  probado, de las siguientes características:

- Tipo:                                 Con arandela estanca, con valona y  brida loca en un extremo
- Diámetro:                     100 mm
- Longitud:                     500 mm
- Materiales:
. Tubo, valona y  arandela estanca:      AISI 316L
. Brida loca:                   Aluminio

1 1,00

1,00
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0204010501   Ud  VÁLVULA MARIPOSA DN80 MANUAL                                    

Válvula de mariposa totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        AVK o similar
- Modelo:                       Wafer
- Diámetro nominal:             DN 80
- Presión nominal:              PN 16
- Conexiones:           Wafer
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, palanca
- Materiales :
 . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40
 . Mariposa:            Acero inox idable AISI-316
 . Anillo de cierre:            E.P.D.M.
 . Eje:                 AISI-420

1 1,00

1,00

MVVMAMWAB0401Ud  VÁLVULA MARIPOSA MANUAL  DN 40 GGG-40 + 316                     

Válvula de mariposa totalmente instalada y  probada, de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-2CW
- Diámetro nominal:             DN 40
- Presión nominal:              PN 10
- Conexiones:           Wafer
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, palanca
- Materiales :
 . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40
 . Mariposa:            Acero inox idable AISI-316
 . Anillo de cierre:            E.P.D.M.
 . Eje:                 AISI-420

1 1,00

1,00

MPTME6M0080  m   TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                        

Tubería y  accesorios  totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             80 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

25 25,00

25,00

MPTME6M0040  m   TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 40                             

Tubería y  accesorios totalmente instalada y  probada, de las siguientes características:

- Diámetro:             40 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

50 50,00

50,00

MXREDMA030  Ud  MANGUERA 30 M + CAJA CON BOQUILLA Y CONEXIÓN TOMA DE AGUA       

Manguera de 30 metros de longitud y  caja para alojamiento de la manguera con boquilla y  conexión
con toma de agua  totalmente instalada y  probada.

1 1,00
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1,00

APARTADO 04.09.02 RED DE AIRE DE SERVICIOS                                        

RAS01        Ud  CONJUNTO PARA RED DE AIRE DE SERVICIOS                          

Conjunto para red de aire de serv icio totalmente instalado y probado, con las siguientes característi-
cas:
- Compresor de aire de serv icios 118 lpm 10kg/cm2 marca COMPAIR-HYDROVANE o similar,
sistema rotativo de paletas, mediante aire atmosférico con caudal de 118 lpm, 10 Kg/cm2, refrigerado
por aire, incluso refrigeración por aire, de 75 litros de capacidad, motor eléctrico de 400V, 50 Hz, 1,1
kW de potencia, incluso refrigerador posterior ANS000/540 lpm, prefiltro CF-0006N-B/540 lpm y se-
cador frigorífico F004HS/400 lpm.
- Red general de aire a presión formado por conjunto de tubería para conformar la red general de aire
a presión, de acero inox. AISI 316, DN25 y 100 m de longitud.
- Accesorios de red formado por 2 tomas de enchufe rápido y  4 válvulas de bola en latón.

1 1,00

1,00

APARTADO 04.09.03 AGUA POTABLE EN EMERGENCIA                                      

MPTME6M0050  m   TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                             

Tubería y  accesorios totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             50 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

1 527,50 527,50

527,50

MVVCOMBAB0050Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                           

Válvula de compuerta, totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

2 2,00

2,00

MVVMANWAB0501Ud  VÁLVULA MARIPOSA NEUMÁTICA DN 50 GGG-40 + AISI 316              

Válvula de mariposa de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-2CW
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:              PN 10
- Conexiones:           Wafer
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Actuador neumático de doble efecto, T/N
 . Accesorios:          Mando manual de emergencia
- Materiales :
 . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40
 . Mariposa:            Acero inox idable AISI-316
 . Anillo de cierre:            E.P.D.M.
 . Eje:                 AISI-420
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2 2,00

2,00

APARTADO 04.09.04 BOMBA SUMERGIBLE PORTATIL                                       

MBBSUSCF1010PUd  BOMBA SUMERGIBLE 10 M3/H 10 M.C.A (PORTATIL)                    

Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:

- Marca:                                ABS-SULZER o similar
- Ejecución:                    Sumergible
- Instalación:                  Portatil
- Serv icio:                     Vaciado de canales y  achiques
- Caudal:                               10 m³/h
- Altura manométrica:           10 mca
- Potencia absorbida:           1 kW
- Tipo de impulsor:                     N (Semiabierto)
- Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio
- Materiales:
  . Cuerpo:                     Fundición gris GG-20
  . Impulsor:                   Fundición gris GG-20
  . Eje:                                Acero inox idable AISI 431
- Peso :                                30 Kg
- Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico
  . Alimentacion:                       400V, 50 Hz
  . Velocidad:                  2.850 rpm
  . Potencia:                   1,7 kW
  . Protección:                         IP-68
- Incluyendo 30 m. de manguera

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 04.11 REPUESTOS                                                       

MXREPN01     Ud  CONJUNTO DE REPUESTOS EDAR                                      

Equipamiento del almacen y  repuestos, incluyendo:

- 4 Motores eléctricos de potencias cercanas a 0.12, 1.2, 4.2 Y  7.5 que esten dispuestos en la insta-
lación.
- 4 Pares de cojinetes de tamaños graduados.
- 1 Conjunto de repuestos por cada tipo de bomba centrifuga (cierre y  rotor).
- 5 Válvulas de tamaños diferentes, dispuestas en la instalación.
- 10 m. tubo inferior a 40 cm de diametro, dispuesto en la instalación.
- 3 Cajas de 100 unidades de tornilleria.
- 3 Contactores de tamaño variado.
- 3 Relés térmicos.
- 3 Reles de maniobra.
- 3 Lámpara ó tubo fluorescente
- Cable eléctrico de diferentes tamaños.
- 40 m. de manguera para riego.
- 1 Mueble metálico de  2 x  1 x  1,2 m.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 04.12 INSTRUMENTACION                                                 
APARTADO 04.11.01 REACTOR BIOLOGICO.                                              

IAODAE0020   Ud  ANALIZADOR DE OXÍGENO DISUELTO DE 20 PPM                        

Analizador de oxígeno disuelto totalmente instalado y  probado de las siguientes características:

- Marca:                        ENDRESS HAUSER o similar
- Sensor:
 . Modelo:              Oxymax W COS41
 . Principio de medida: Amperométrico de 2 electrodos
 . Rango de medida:     0,05 - 20 ppm
 . Temperatura de trabajo:      -5 a + 50 ºC
 . Longitud cable:              7 m
 . Cabezal:             Rosca G1", 3/4" NPT. Cable integral
 . Motaje:                      Inmersión en tubería PVC, 40 mm diámetro, 1.200 mm largo

- Transmisor:
 . Modelo:              Liquisys M COM253
 . Montaje:             En campo
 . Caja:                        PC/ABS. Protección IP65
 . Display:             LCD 2 líneas; Menú en 6 idiomas
 . Señal de salida:             Analógica 4-20 mA
 . Alimentación:                230 VAC

2 2,00

2,00

IFCMDAE00050 Ud  MEDIDOR DE CAUDAL MÁSICO (DEPRIMOGENO) DN-50                    

Medidor de caudal de aire por presión diferencial totalmente instalado y  probado de las siguientes ca-
racterísticas:

- Principio de medida:  Sistema deprimógeno
- Serv icio:             Medida de caudal de aire
- Marca:                        ENDRESS + HAUSER o similar
- Placa orificio:               DN-50 en acero inox AISI-316
- Manifold:             2 v ias, 3 válvulas, en acero al carbono
- 2 Valvulas 1/2" NPT en acero al carbono.

Transmisor de presión diferencial:
- Modelo:               DELTABAR-S PMD235
- Inteligente con autodiagnostico
- Rango:                        0-500 mbar
- Error linealidad:             +-0,1%
- Diafragma:            Metalico
- Temperatura de proceso:       -40...+100 ºC.
- Protección:           IP66
- Alimentación:         11,5 ..30 Vdc.
- Salida analógica:             4...20 mA (HART)

2 2,00

2,00

IPTROAE001   Ud  TRANSMISOR PRESIÓN RELATIVA 1 BAR                               

Transmisor de presión relativa, totalmente instalado y  probado con las siguientes características:

- Marca:                        ENDRESS HAUSER o similar
- Modelo:               Cerabar M PMC41
- Sensor:                       Membrana cerámica (Ceraphire), sin aceite de relleno
- Rango de medida:              0 - 1 bar
- Señal de salida:              4-20 mA
- Protección:           IP 66
- Material membrana:    Cerámica (Ceraphire)
- Conexión:             Rosca ISO228 G 1/2", Acero inox idable 316
- Justas del sensor:            FKM VItón

2 2,00

2,00
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INSRB01      Ud  EQUIPO PARA MEDIDA DE PH, CE Y TEMPERAURA AGUA PRETRATADA       

Equipo para medida de pH, conductiv idad y Temperatura del agua pretratada; Marca: EN-
DRESS+HAUSER o similar, formado por: Electrodo combinado de pH y sensor de temperatura in-
tegral tipo CPS11D-7BA21; longitud del electrodo: 120 mm; Cable de medida tipo CYK10-A051;
Conjunto de inmersión tipo CYA112-11M0/0; Célula de conductiv idad modelo CLS50D-1009/0;
Transmisor de Análisis de Líquidos modelo CM442-38F0/0. Según ETP I.6. Completamente instala-
do, conexionado, probado y  funcionando.

1 1,00

1,00

APARTADO 04.11.02 MEDIDA DE CAUDAL EN TRATAMIENTO TERCIARIO.                      

IFEMOAE0080C Ud  CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 80                             

Caudalímetro electromagnético, totalmente instalado y  probado, de las siguientes características:

- Marca:                                ENDRESS+HAUSER o similar
- Modelo:                               PROMAG 10W50
- Ejecución:                    Compacta
- Diámetro nominal:             DN 80
- Presión nominal:                      PN 16
- Conexión:                     Bridas EN1092-1 (DIN2501)
- Temperatura del fluido:               0 a 80ºC
- Temperatura ambiente:         -20 a 60ºC
- Conductiv idad mínima del fluido:      5 µS/cm
- Materiales:
  . Recubrimiento interior:             Poliuretano
  . Tubo de medida:             Acero inox idable 1.4301
  . Electrodos:                         Acero inox idable 1.4435 (316 L)
  . Bridas:                             Acero al carbono St37-2/FE 410W B
-Señal de salida:
  . Salida de corriente:                4-20 mA
  . Salida de impulsos:                 30 V DC / 250 mA
- Tensión alimentación:                 230 V. 45/65 Hz
- Consumo:                      < 15 VA
- Precisión:                    0,5%  del rango de medida
- Protección:                   IP-67
- Reproductibilidad:                    0,1%

1 1,00

1,00

APARTADO 04.11.03 FANGOS EN EXCESO Y RECIRCULACION EXTERNA.                       
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IFEMOAE0050C Ud  CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 50                             

Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:

- Marca:                                ENDRESS+HAUSER o similar
- Modelo:                               PROMAG 10W50
- Ejecución:                    Compacta
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:                      PN 16
- Conexión:                     Bridas EN1092-1 (DIN2501)
- Temperatura del fluido:               0 a 80ºC
- Temperatura ambiente:         -20 a 60ºC
- Conductiv idad mínima del fluido:      5 µS/cm
- Materiales:
  . Recubrimiento interior:             Poliuretano
  . Tubo de medida:             Acero inox idable 1.4301
  . Electrodos:                         Acero inox idable 1.4435 (316 L)
  . Bridas:                             Acero al carbono St37-2/FE 410W B
-Señal de salida:
  . Salida de corriente:                4-20 mA
  . Salida de impulsos:                 30 V DC / 250 mA
- Tensión alimentación:                 230 V. 45/65 Hz
- Consumo:                      < 15 VA
- Precisión:                    0,5%  del rango de medida
- Protección:                   IP-67
- Reproductibilidad:                    0,1%

3 3,00

3,00

IATSIAE99993X Ud  ANALIZADOR DE TURBIDEZ Y SS EN INMERSIÓN 9999 NTU 300 G/L       

Analizador de turbidez y  sólidos en inmersión, totalmente instalado y  probado, de las siguientes ca-
racterísticas:

- Marca:                                ENDRESS HAUSER o similar
- Sonda:
  . Modelo:                     Turbimax W CUS41
  . Principio de medida:                Luz dispersa
  . Rango de medida:            0,001 – 9999 NTU (TE/F, mg/l)
  . Sólidos en suspensión:              0 - 300 g/L
  . Cable:                              Cable 7 m
- Transmisor:
  . Modelo:                     Liquisys M CUM253
  . Señal de salida:                    4 - 20 mA
  . Alimentación:                       230 V AC
  . Dimensiones:                        247 x  170 x  115 mm
  . Protección:                 IP 65
- Portaelectrodos:
  . Modelo:                     Dipfit W CYA611
  . Material:                   PVC
  . Conexión a sensor:          Rosca G1"

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 04.13 BOMBEO DE VACIADOS                                              

02060101     Ud  BOMBA SUMERGIBLE RECIRCULACIÓN FANGOS 5 m3/h 4 m.c.a.           

Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:

- Marca:                                ABS-SULZER o similar
- Modelo:                       AS0830.130-S13/4-D01*10-M
- Ejecución:                    Sumergible
- Instalación:                  Fija
- Fluido:                               flotantes
- Caudal:                               5 m³/h
- Altura manométrica:           4,68 mca
- Potencia absorbida:           0,309  kW
- Tipo de impulsor:                     Vortex (paso 48 mm)
- Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio
- Materiales:
  . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25
  . Impulsor:                   Fundición gris GG-20
  . Eje:                                Acero inox idable AISI 431
- Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico
  . Alimentacion:                       400V, 50 Hz
  . Velocidad:                  2.850 rpm
  . Potencia:                   1.9 kW
  . Protección:                         IP-68

1 1,00

1,00

CAU003       Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                               

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

2 2,00

2,00

MPTCI6M10080 Ud  CONJUNTO TUBERÍA IMPULSIÓN (1B) AISI 316L MILIMÉTRICA DN 80     

Conjunto de tubería y  accesorios totalmente instalado y  probado, de las siguientes características:

- Serv icio:             Impulsión
- Diámetro:             80 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio
- Incluyendo:
  . 3 m Tubería AISI 316L milimétrica DN 80
  . 1 Codo 90º AISI 316L milimétrica DN 80
  . 6 Valona+Brida loca AISI 316L milimétrica DN 80
  . 1 Reducción AISI 316L milimétrica DN 80 x  65
  . 9 Unión / Soldadura AISI 316L milimétrica DN 80

1 1,00

1,00
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MVVRCBAB080 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 80 GG-25           

Válvula de retención de clapeta oscilante totalmente instalada y  probada de las siguientes característi-
cas:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-37
- Diámetro nominal:             DN 80
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Materiales :
 . Cuerpo y  tapa:               Fundición gris GG-25
 . Clapeta:             Fundición gris GG-25

1 1,00

1,00

MVVCOMBAB0080Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 80 GGG-50                           

Válvula de compuerta manual totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 80
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

1 1,00

1,00

D166         Ud  CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DN 80 AISI 316                

Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar,
modelo BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido,
v irola en acero inox idable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-
x iliares. Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando.

1 1,00

1,00

MPTME6M0080  m   TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                        

Tubería y  accesorios  totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             80 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

1 8,00 8,00

8,00
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ILIBOYK05    Ud  INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO            

Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y  probado, de las siguientes características:

- Marca:                        KARI o similar
- Modelo:                       KARI 1C
- Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo
- Densidad fluidos:             0,70...1,15
- Temperatura máxima:   55ºC
- Presión máxima:               200 kPa
- Alimentación:                 6 - 250 V CA
- Contacto:             Conmutado (SPDT)
- Señal de salida:              Analógica 4-20 mA
- Boya:
  . Material:            Polipropileno
  . Diámetro:           170 mm
- Cable:
  . Longitud:           5 m
  . Material:           PVC
- Incluido contrapeso 400 g

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 05 ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES. ELECTRICIDAD Y CCM     

SUBCAPÍTULO LMT RED DE MEDIA TENSION                                            
APARTADO LAMT TRAMO AEREO                                                     

U09AL00060   Ud  ENTRONQUE APOYO IBERDROLA                                       

Herrajes, cruceta y  conexión en apoyo ex istente de Iberdrola.

1 1,00

1,00

U09AL06001   Ud  APOYO DERIVACION MT.15/20kV                                     

Apoyo derivación de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formado por apoyo metálico galvanizado
C12-2000 armado e izado, cruceta metálica galvanizada armada y montada en apoyo, aisladores de
anclaje elementos de composite, electrodos de toma de tierra con conexión cable Cu de 35 mm2,
seccionadores cortafusibles, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado
y transporte.

1 1,00

1,00

U09AL06002   Ud  APOYO FIN.LÍNEA C.T. MT.15/20kV                                 

Apoyo final de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. con bajada a Centro de Transformación formado por
apoyo metálico galvanizado C12-2000 armado e izado, cruceta metálica galvanizada armada y mon-
tada en apoyo, aisladores de anclaje elementos de composite, electrodos de toma de tierra con cone-
x ión cable Cu de 35 mm2, autoválvulas pararrayos, incluso apertura de pozo en terreno de consis-
tencia media, hormigonado y transporte.

1 1,00

1,00

U10AL070     m   LÍNEA AÉREA M.T. 20 kV.                                         

Línea aérea de M.T. de 20 kV. formada por: tornillos y  pasantes; conductor LA-56, tendido, tensado
y engrapado, incluso transporte y  montaje.

1 120,00 120,00

120,00

PAENTIBER    Ud  PARTIDA  TRABAJO ENTRONQUE EN TENSION                           

Partida de trabajo de entronque en tensión a red distribuidora eléctrica.

1 1,00

1,00

APARTADO LSMT TRAMO BAJADA CT A/S                                             

001.1MT      m   LINEA M.T.CALZ. 3x150 Al HEPRZ1 12/20kV                         

Red eléctrica de media tensión con cables conductores de 3x150 Al. 12/20 kV., con aislamiento de
dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el
conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno HEPRZ1 de alto módulo, pan-
talla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de
alambre y  contraespira de cobre y  cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subte-
rránea bajo tubo; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de em-
palmes para cable, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes y  pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

1 15,00 15,00

15,00
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APARTADO PROTAVIF PROTECCIONA AVIFAUNA                                            

AISLCONDU    m   AISLADOR AVIFAUNA CONDUCTORES                                   

Protector flex ible de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para conductor desnudo de línea aérea
de media tensión, para línea, puentes flojos u otra configuración de cable.

Tramo apoy o Iberdrola 3 1,00 3,00

Tramo apoy o Deriv ación 6 1,00 6,00

Tramo apoy o CT 3 1,00 3,00

Puentes apoy o deriv ación 3 3,00 9,00

Puentes apoy o CT (autov álv ulas) 3 1,50 4,50

25,50

AISLGRAP     Ud  AISLADOR AVIFAUNA GRAPAS                                        

Aislador grapas de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para grapas de amarre tipo estuche pro-
tector en aislador de composite y  rótula corta o larga.

Grapas amarre apoy o Iberdrola 3 3,00

Grapas amarre apoy o Deriv ación 6 6,00

Grapas amarre apoy o CT 3 3,00

12,00

AISLAUTV     Ud  AISLADOR AVIFAUNA AUTOVALVULAS                                  

Aislador protector de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para autoválvulas poliméricas.

Apoy o entronque A/S 3 3,00

3,00

AISLXS       Ud  AISLADOR AVIFAUNA XS                                            

Protector lámina de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para XS.

Apoy o entronque A/S 3 3,00

3,00

ESPAVI       Ud  ESPIRAL AVIFAUNA ANTICOLISION                                   

Espiral anticolisión av ifauna de PVC color naranja.

LINEA AEREA DE MEDIA TENSION 19 19,00

19,00

SUBCAPÍTULO CT CENTRO TRANSFORMACION COMPACTO 100 kVA                          
APARTADO CT00 OBRA CIVIL                                                      

O01OA090     h   Cuadrilla A                                                     

2,00

M02GC110     h   Grúa celosía s/camión                                           

3,00

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

1 3,300 4,150 0,600 8,217

8,22

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

1 3,30 4,15 0,10 1,37

1,37

E02SA020     m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso rega-
do de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y  con p.p. de medios aux iliares.

1 15,00 15,00

15,00
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APARTADO CT01 EDIFICIO CENTRO TRANSFORMACION                                  

011          Ud  EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO                             

Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado,
tipo CTC, de dimensiones generales aprox imadas 2170 mm de largo por 1330 mm de fondo por
2080 mm de alto. Incluye el edificio y  todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, trans-
porte, montaje y  accesorios.

1 1,00

1,00

APARTADO CT02 TRANSFORMADOR                                                   

031          Ud  TRANSFORMADOR 1: TRANSFORMADOR ACEITE 24 KV                     

Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro ac-
cesible en el secundario, de potencia 100 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20
kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Yzn11, de tensión de cortocircuito
de 4%  y regulación primaria de + 2,5% , + 5% , + 7,5% , + 10 % . Se incluye también una protec-
ción con Termómetro.

1 1,00

1,00

APARTADO CT03 EQUIPO DE BAJA TENSIÓN                                          

041          Ud  CUADROS BT - B2 TRANSFORMADOR 1: INTERRUPTOR EN CARGA + FUSIBLES

Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación, con las características indicadas en la
Memoria.

1 1,00

1,00

042          Ud  PUENTES BT - B2 TRANSFORMADOR 1: PUENTES TRANSFORMADOR-CUADRO   

Juego de puentes de cables de BT,de sección y  material Cu (Etileno-Propileno) sin armadura, y  to-
dos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 2xfase +
1xneutro de 2,5 m de longitud.

1 1,00

1,00

APARTADO CT04 RED DE TIERRAS                                                  

051          Ud  TIERRAS EXTERIORES PROT TRANSFORMACIÓN: ANILLO RECTANGULAR      

Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente
montada y  conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido
a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro. Características:
1                       Geometría: Anillo rectangular
2                       Profundidad: 0,5 m
3                       Número de picas: cuatro
4                       Longitud de picas: 2 metros
5                       Dimensiones del rectángulo: 3.0x3.0 m

1 1,00

1,00

052          Ud  TIERRAS EXTERIORES SERV TRANSFORMACIÓN: PICAS ALINEADAS         

Tierra de serv icio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el
mismo tipo de materiales que las tierras de protección. Características:
1                       Geometría: Picas alineadas
2                       Profundidad: 0,8 m
3                       Número de picas: dos
4                       Longitud de picas: 2 metros
5                       Distancia entre picas: 3 metros

1 1,00

1,00
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053          Ud  TIERRAS INTERIORES PROT TRANSFORMACIÓN: INSTALACIÓN INTERIOR TIE

Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre
desnudo, grapado a la pared, y  conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edifi-
cio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministra-
dora.

1 1,00

1,00

054          Ud  TIERRAS INTERIORES SERV TRANSFORMACIÓN: INSTALACIÓN INTERIOR TIE

Instalación de puesta a tierra de serv icio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre
aislado, grapado a la pared, y  conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de ser-
v icio según las normas de la compañía suministradora.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO LG LEGALIZACIONES                                                  

PALEGINDLMT Ud  PARTIDA LEGALIZACION INDUSTRIA LINEA MT                         

Partida de legalización y  registro de instalaciones eléctricas de alta tensión en la Dirección General
de Industria.

1 1,00

1,00

PALEGINDCT   Ud  PARTIDA LEGALIZACION INDUSTRIA CENTRO TRANSF.                   

Partida de legalización y  registro del Centro de Transformación en la Dirección General de Industria.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO BT OBRA CIVIL BAJA TENSIÓN                                         

ZANCALTIPOA m   ZANJA TIPO A HORMIG. TUB. 4x160 (1F+1S+1R+1D.I.)                

Canalización enterrada entubada con dado de hormigón formada por: zanja de dimensiones mínimas
0,45 m. de ancho y  1,20 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolv iéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared
interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 para conductores eléctricos de Fuerza, Señal y  Reserva,
así como tubo exclusivo para Derivación Indiv idual (1F+1S+1R+1D.I.), incluso separadores de poli-
propileno para los tubos y brida de ny lon de sujección; relleno con tierra procedente de la excava-
ción de espesor hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento, sin reposición de pavimento,
colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera.

1 41,44 41,44

41,44

ZANCALTIPOB m   ZANJA TIPO B HORMIG. TUB. 3x160 (1F+1S+1R)                      

Canalización enterrada entubada con dado de hormigón formada por: zanja de dimensiones mínimas
0,45 m. de ancho y  1,20 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolv iéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared
interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 para conductores eléctricos de Fuerza, Señal y  Reserva
(1F+1S+1R), incluso separadores de polipropileno para los tubos y  brida de ny lon de sujección;  re-
lleno con tierra procedente de la excavación de espesor hasta la altura donde se inicia el firme y el
pav imento, sin reposición de pav imento, colocación de cinta de señalización, sin reposición de ace-
ra.

1 100,85 100,85

100,85
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ZANCALTIPOC m   ZANJA TIPO C HORMIG. TUB. 2x160 (1D.I.+1R)                      

Canalización enterrada entubada con dado de hormigón formada por: zanja de dimensiones mínimas
0,45 m. de ancho y  1,00 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolv iéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared
interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 para conductores eléctricos de Derivación Indiv idual y  Re-
serva (2D.I.+1R) con tubo , incluso separadores de polipropileno para los tubos y  brida de ny lon de
sujección;  relleno con tierra procedente de la excavación de espesor hasta la altura donde se inicia
el firme y el pav imento, sin reposición de pav imento, colocación de cinta de señalización, sin reposi-
ción de acera.

1 14,32 14,32

14,32

ZANCALTIPOD m   ZANJA TIPO D HORMIG. TUB. 2x110 (1A+1R)                         

Canalización enterrada con dado de hormigón formada por: zanja de dimensiones mínimas 0,40 m.
de ancho y  0,60 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima
de los tubos envolv iéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared interior liso
UNE-EN 5086-2-4 de DN110 para Alumbrado exterior (1A+1R), incluso separadores de polipropile-
no para los tubos y brida de ny lon de sujección;  relleno con tierra procedente de la excavación de
espesor hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento, sin reposición de pavimento, coloca-
ción de cinta de señalización, sin reposición de acera.

1 16,74 16,74

16,74

ZANACTIPOE   m   ZANJA TIPO E CAMA ARENA TUB. 1x110 (1A)                         

Canalización enterrada bajo entubada en cama de arena formada por: zanja de dimensiones mínimas
0,30 m. de ancho y  0,60 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
arena de río, relleno con una capa de arena de río hasta una altura de 10 cm. por encima de los tu-
bos envolv iéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared interior liso UNE-EN
5086-2-4 de DN110 para Alumbrado exterior (1A); relleno con tierra procedente de la excavación de
espesor hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento apisonada con medios manuales, co-
locación de cinta de señalización, sin reposición de acera.

1 190,56 190,56

190,56

ZANCALTIPOF m   ZANJA TIPO F HORMG. (B. AGUA BRUTA) TUBO 3x160 (1F+1S+1R)       

Canalización enterrada entubada acometida hasta bombeo agua bruta hormigonada hasta pav imento
formada por: zanja de dimensiones mínimas 0,45 m. de ancho y  1,20 m. de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormi-
gón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolv iéndolos completamente,
tubos de polietileno corrugado doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 para conducto-
res eléctricos de Fuerza, Señal y  Reserva (1F+1S+1R), incluso separadores de polipropileno para
los tubos y brida de ny lon de sujección;  relleno con hormigón hasta la altura donde se inicia el firme
y el pavimento, sin reposición de pav imento, colocación de cinta de señalización y  placa en superfi-
cie 200x160 mm. de ex istencia de línea eléctrica de baja tensión, sin reposición de acera.

1 166,37 166,37

166,37

U11SAM039    Ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO ALUMBRADO EXTERIOR 8 m.                    

Cimentación para báculo-columna de 8 m. de altura de dimensiones 500x500x900 cm., en hormigón
HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y  codo embutido de PVC de
100 mm. de diámetro.

10 10,00

10,00

U09BZ010     Ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 cm.                             

Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo, de
medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y  marco de polipropileno resistencia B-125. Colocada so-
bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral exterior.

12 12,00
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12,00

U09BZ050     Ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 58x58x60 cm.                             

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin
fondo, de medidas interiores 58x58x60 cm. con tapa y  marco de fundición D-400 incluidos, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral exterior.

20 20,00

20,00

U09BZ060     Ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 100x100 cm.                              

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin
fondo, de medidas interiores 100x100 cm. con tapa y marco de fundición D-400, colocada sobre ca-
ma de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral exterior.

1 1,00

1,00

CRUZPUT      m   CRUZAMIENTO PUENTE BAJO TUBO DN100                              

Cruzamiento puente mediante tubo rígido de acero DN100, con anclaje a parte lateral puente, abraza-
deras, tornillería, hasta arquetas de conexión a ambos lados. Totalmente instalado.

1 25,00 25,00

25,00

SUBCAPÍTULO CUA CUADROS                                                         
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C.GENCCM     Ud  CUADRO GENERAL CCM                                              

Cuadro general de distribución eléctrica metálico, con chapa de acero  de color blanco marfin (RAL
9001), tipo Prisma Plus Sistema G IP55 o similar, con tratamiento por cataforesis más polvo de
epoxy poliéster, polimerizado en caliente.
El Armario será de construcción funcional, formado por conjuntos de aparamenta que comprende to-
dos los elementos mecánicos y  eléctricos que contribuyen a la ejecución de una sola función (unidad
funcional), interconectadas eléctricamente para la ejecución de sus funciones. Totalmente instalado y
funcionando.

La envolvente esta compuesta por 5 Armario y  0 pasillos, con grado de proteción IP55, con las si-
guientes características:

Armario 1
Descripción: Envolvente 1
Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha.
Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.
Armario 2
Descripción: Envolvente 2
Tipo de puerta: plena, con cierre a la izquierda.
Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.
Armario 3
Descripción: Envolvente 3
Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha.
Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.
Armario 4
Descripción: Envolvente 4
Tipo de puerta: plena, con cierre a la izquierda.
Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.
Armario 5
Descripción: Envolvente 5
Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha.
Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.

Características eléctricas

El sistema funcional cumplirá las normas CEI 60439-1, UNE EN 60439-1, con las siguientes carac-
terísticas eléctricas máximas:
- Tensión asignada de empleo: 1000V
- Tensión asignada de aislamiento: 1000V
- Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630A
- Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 53 kA
- Corriente asignada de corta duración admisible Icw: 25kA ef./1s
- Frecuencia: 50/60 Hz

Conformidad de las normas:

- CEI 60529
- EN 50102

El Armario resultante del montaje estará conforme a los ensayos tipo de la norma UNE EN 60439-1
, CEI 60439-1:
- Control de los calentamientos;
- Propiedades dieléctricas;
- Resistencia a los cortocircuitos;
- Eficacia del circuito de protección;
- Distancias de aislamiento y  líneas de fuga;
- Funcionamiento mecánico;
- Verificación del IP.

1 1,00

1,00
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SUB.OFIC.    Ud  SUBCUADRO SALA CONTROL                                          

Cuadro oficinas tipo Cofret de distribución eléctrica metálico, con chapa de acero de color blanco
marfin (RAL 9001), tipo Prisma Plus Cofret Pack, con tratamiento por cataforesis más polvo de
epoxy poliéster, polimerizado en caliente. De dimensiones externas 780 x  555 x  157 mm, con grado
de proteción IP30 . Se suministra con los carriles modulares, las tapas alto 150mm, los obturadores
y una placa pasacables de plástico. El cofret será de construcción funcional, formado por conjuntos
de aparamenta que comprende todos los elementos mecánicos y  eléctricos que contribuyen a la eje-
cución de una sola función (unidad funcional), interconectadas eléctricamente para la ejecución de
sus funciones. Totalmente instalado y  funcionando.

Armario 1
Descripción: Envolvente 1
Tipo de puerta: transparente, con cierre a la derecha.
Dimensiones: 780mm x555mm x157mm.

Conformidad de las normas:

- CEI 60529
- EN 50102

El cofret resultante del montaje estará conforme a los ensayos tipo de la norma UNE EN 60439-1 ,
CEI 60439-1:
- Control de los calentamientos;
- Propiedades dieléctricas;
- Resistencia a los cortocircuitos;
- Eficacia del circuito de protección;
- Distancias de aislamiento y  líneas de fuga;
- Funcionamiento mecánico;
- Verificación del IP.

1 1,00

1,00
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SUB.BOMBEO  Ud  SUBCUADRO BOMBEO AGUA BRUTA                                     

Cuadro Bombeo Agua Bruta eléctrico metálico, con chapa de acero  de color blanco marfin (RAL
9001), tipo Prisma Plus Sistema G IP55, con tratamiento por cataforesis más polvo de epoxy poliés-
ter, polimerizado en caliente.
El Armario será de construcción funcional, formado por conjuntos de aparamenta que comprende to-
dos los elementos mecánicos y  eléctricos que contribuyen a la ejecución de una sola función (unidad
funcional), interconectadas eléctricamente para la ejecución de sus funciones.

La envolvente esta compuesta por 1 Armario y  0 pasillos, con grado de proteción IP55, con las si-
guientes características:

Armario 1
Descripción: Envolvente 1
Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha.
Dimensiones: 850mm x595mm x230mm.

Características eléctricas

El sistema cumplirá las normas CEI 60439-1, UNE EN 60439-1, con las siguientes características
eléctricas máximas:
- Tensión asignada de empleo: 1000V
- Tensión asignada de aislamiento: 1000V
- Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630A
- Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 53 kA
- Corriente asignada de corta duración admisible Icw: 25kA ef./1s
- Frecuencia: 50/60 Hz

Conformidad de las normas:

- CEI 60529
- EN 50102

El Armario resultante estará conforme a los ensayos tipo de la norma UNE EN 60439-1 , CEI
60439-1:
- Control de los calentamientos;
- Propiedades dieléctricas;
- Resistencia a los cortocircuitos;
- Eficacia del circuito de protección;
- Distancias de aislamiento y  líneas de fuga;
- Funcionamiento mecánico;
- Verificación del IP.

1 1,00

1,00

C.TOMAS      Ud  SUBCUADRO TOMAS CORRIENTE                                       

Suministro e instalación de Caja de Tomas de 16/32A. con placas de montaje, interruptores automáti-
cos magnetotérmicos (1 ud. de 4P 32A., 2 ud. de 4P 16A., 1 ud. de 2P 16A.), totalmente instalado y
conexionado.

4 4,00

4,00

D06GZ0205    Ud  PANTALLA TELEVISIÓN LED 4K DE 55"                               

Telev isor LED de 55 pulgadas de señalización, ultraHD 4K, incluso pequeño material, cableado, to-
talmente montado e instalado.

1 1,00

1,00

CUADRO SETA Ud  CAJAS SETA EMERGENCIA/PULSAD.MARCHA-PARO                        

Caja doble aislamiento IP65 con seta de emergencia e interruptor de marcha y paro manual, incluso
soperte en a.inox.

23 23,00

23,00
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SUBCAPÍTULO CABL CABLEADO                                                        

E17CDB080    m   BANDEJA PVC. 100x300 mm.                                        

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x300 mm., sin separadores
y con cubierta, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y  de re-
acción al fuego M1.

1 34,00 34,00

34,00

CANTBUS      Ud  CAJAS DERIVACION, CANALIZACION, ABRAZADERAS,....                

Partida alzada cajas derivación PVC para conexionado cableado, canalización en superficie con tu-
bos de acero galvanizado, abrazaderas, grapas, soportes, tornillería, incluso accesorios de fijación y
unión.

1 1,00

1,00

CIR4X120UNIRZ m   CIRCUITO DERIVACION INDIVIDUAL 4x70+TTx35 mm2 Cu 0,6/1kV RZ1    

Derivación Indiv iual, línea enlace desde Centro de Transformación a sala de cuadros, formada por
cuatro conductores unipolares de cobre de 70 mm2 (fases) y  conductor de tierra 35 mm2 con aisla-
miento tipo RZ1 0,6/1 kV, en canal o galería registrable.  Incluyendo accesorios de montaje, bornas
conexionado y  accesorios.

1 15,00 15,00

15,00

CIR4X10MULRZ1 m   CIRCUITO GRUPO ELECTROGENO 4x25+TTx16 mm2 Cu 0,6/1kV RZ1        

Línea de enlace desde grupo electrógeno 60 kVA a CCM formada por cinco conductores de cobre
en manguera eléctrica (tres fases, un neutro y  tierra) de 25/16 mm2 con aislamiento tipo RZ1 0,6/1
kV, en canal o galería registrable.  Incluyendo accesorios de montaje, bornas conexionado y  acce-
sorios.

1 15,00 15,00

15,00

CIR4X10MUL   m   CIRCUITO 4x16+TTx16 mm2 Cu 0,6/1kV RV-k                         

Circuito trifásico constituido por cinco conductores en manguera eléctrica (3 fases, neutro y  tierra) de
cobre de 16 mm2 de sección y  aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de montaje,
bornas conexionado y  accesorios.

1 255,00 255,00

255,00

CIR4X6UNI    m   CIRCUITO 4x6+TTx6 mm2 Cu 0,6/1kV RV-k                           

Circuito trifásico constituido por cinco conductores unipolares eléctricos (3 fases, neutro y  tierra) de
cobre de 6 mm2 de sección y  aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de montaje,
bornas conexionado y  accesorios.

1 79,00 79,00

79,00

CIR2X6UNI    m   CIRCUITO 2x6+TTx6 mm2 Cu 450/750V H07V-k                        

Circuito monofásico constituido por tres conductores unipolares (fase, neutro y  tierra) de cobre de 6
mm2 de sección y  aislamiento tipo 450/750V H07V-k. Incluyendo accesorios de montaje, bornas
conexionado y  accesorios

1 30,00 30,00

30,00

CIR3X2.5MUL  m   CIRCUITO 3x2,5+TTx2,5 mm2 Cu 0,6/1kV RV-k                       

Circuito trifásico constituido por cuatro conductores en manguera eléctrica (tres fases y  tierra) de co-
bre de 2,5 mm2 de sección y  aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de montaje,
bornas conexionado y  accesorios.

1 1.354,70 1.354,70

1.354,70
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CIR2X2.5MUL  m   CIRCUITO 2x2,5+TTx2,5 mm2 Cu 0,6/1kV RV-k                       

Circuito monofásico constituido por tres conductores en manguera eléctrica  (fase, neutro y  tierra) de
cobre de 2,5 mm2 de sección y  aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de montaje,
bornas conexionado y  accesorios

1 222,30 222,30

222,30

U09BCP080    m   LÍNEA ALUMB.P. 2x6 mm2 0,6/1kV Cu. S/EXC.                       

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 457,00 457,00

457,00

CABLSEÑAL    m   CABLEADO SEÑAL EQUIPOS                                          

Circuito constituido por tres hilos de cobre en manguera eléctrica apantallada con Trenza de Cu de
1,5 mm2 de sección y  aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de montaje, bornas
conexionado y  accesorios.

1 1.354,70 1.354,70

1.354,70

CABLINST     Ud  CABLEADO INSTRUMENTACION, ELECTROV., CAUDALIMETROS,...          

Partida alzada para cableado de instrumentación necesaria para señal y  fuerza.

1 1,00

1,00

E17BD050     m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA/ALUMBRADO                         

Red de toma de tierra de estructura y  red de alumbrado exterior, realizada con cable de cobre desnu-
do de 35 mm2, para unión a la armadura de cada zapata y  a picas de arquetas de alumbrado.

1 442,29 442,29

442,29

E17BD020     Ud  TOMA DE TIERRA CON PICA                                         

Pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, para unión con cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica a unión a la armadura de cada zapata y  a picas de
arquetas de alumbrado.

19 19,00

19,00

E17BD050MOD Ud  REGISTRO TOMA TIERRA                                            

Arqueta y  tapa para registro de comprobación y  puente de prueba tierras.

3 3,00

3,00

E17MWE010    Ud  B.E.SCHUKO 2P+TT 25A                                            

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

6 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO AL ALUMBRADO                                                       

U10CC040     Ud  COLUMNA PRFV ALUMBRADO VIAL h=8m.                               

Columna de 8 m. de altura, modelo TURIA-0800 PLA o similar, compuesta por los siguientes ele-
mentos: columna troncocónica de poliéster reforzado con fibra de v idrio (P.R.F.V), clase II según
normativa europea UNE-EN 40-7, prov ista de caja de conexión y  protección, conductor interior para
0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y
0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de anclaje de M30 mm. (distancia entre per-
nos placa de anclaje 300 mm.), montado y  conexionado.

5 5,00

5,00

U10VP130LED  Ud  LUMI.ALUMBRADO VIAL ALUM. LED 75W                               

Luminaria LED 75W hermética, TECEO 2 o similar, compuesta por un protector de v idrio extra-claro
y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto LED de alto flujo lumino-
so blanco neutro  y el compartimento de aux iliares (IP66), ambos independientes y  accesibles in si-
tu.  Diseño compacto gracias a la tecnología LED que permite alturas de montaje de hasta 14m (se-
gún versión y  corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal (ajustable in si-
tu). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación (funcional o urba-
na). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV.

5 5,00

5,00

U10CC040MOD Ud  COLUMNA PRFV PROYECTORES h=8m.                                  

Columna de 8 m. de altura, modelo SEGURA 800 PLA o similar, compuesta por los siguientes ele-
mentos:  columna troncocónica de poliéster reforzado con fibra de v idrio (P.R.F.V), clase II según
normativa europea UNE-EN 40-7, prov ista de caja de conexión y  protección, conductor interior para
0,6/1 kV, pica de tierra, prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de anclaje de M30 mm. (distancia entre per-
nos placa de anclaje 300 mm.), montado y  conexionado.

4 4,00

4,00

U10PI030LED  Ud  PROYECTOR LED COLUMNA 51W                                       

Luminaria LED hermética 51W, NEOS 2 o similar, compuesta por un protector de v idrio extra-claro
y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por LED de alto flujo lu-
minoso blanco neutro  y  el compartimento de aux iliares (IP66), ambos independientes y  accesibles
in situ.  Diseño compacto gracias a la tecnología LED que permite alturas de montaje de 4 a 10m (se-
gún versión y  corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal (ajustable in si-
tu). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación (funcional o urba-
na). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV.

10 10,00

10,00

U10CR010     Ud  BRAZO PARED INCL. 15º D=33 VSAP 70W.                            

Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de diámetro, para sujeción mural, con lu-
minaria de alumbrado v iario, con alojamiento de equipo LED 70W. Formado por acoplamiento inyec-
tado con aleación ligera, reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, cierre inyectado en me-
tacrilato, instalación, incluyendo lámpara y  accesorios de montaje.

4 4,00

4,00

E18ERL030    Ud  LUMINARIA ESF.D=400 LED 70 W.                                   

Luminaria esférica de 400 mm. de diámetro, formada por globo de policarbonato opal, deflector térmi-
co de chapa de aluminio y  portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con LED de 70 W. y
equipo de con grado de protección IP55 clase I, instalada incluyendo accesorios y  conexionado.

2 2,00

2,00
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E18IEA040    Ud  REGLETA ESTANCA 2x36W. AF                                       

Regleta estanca en fibra de v idrio reforzado con poliester de 2x36 W., con protección IP 65/clase II.
Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescen-
te de nueva generación y  bornes de conexión. Posibilidad de montaje indiv idual o en línea. Instala-
do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

13 13,00

13,00

E18IMA100    Ud  LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 4x18 W.AF                                 

Luminaria de empotrar, de 4x18 W. con óptica de lamas de aluminio transversales, pintadas en blan-
co y  reflectores laterales de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero gal-
vanizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalám-
paras, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y  bornes de conexión. Instalada, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

4 4,00

4,00

E18IDE200    Ud  DOWNLIGHT ALUMINIO 2x26W.AF D=200mm                             

Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=200 mm. Estruc-
tura de acero, tapa y  aro de aluminio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de protección,
equipos eléctricos formados por reactancias, condensadores, cebadores, portalámparas y  lámparas
fluorescentes compactas de nueva generación. Grado de protección IP20 clase I. Instalado incluyen-
do replanteo y  conexionado.

2 2,00

2,00

E17MNE010    Ud  P.LUZ SENCILLO                                                  

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, instalado.

8 8,00

8,00

E18GLC040    Ud  EMERGENCIA IP42 155 Lúm. 30 m2                                  

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización, con lámpara de
emergencia incandescente; grado de protección IP 42, flujo luminoso 155 lm, superficie que cubre 30
m2.  Funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura,
según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y  CTE-DB-SI, con marca de calidad N.
Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al calor y  al fuego.
Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas contra conexión acci-
dental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

3 3,00

3,00

E18GLC060    Ud  EMERGENCIA IP42 310 Lúm. 62 m2                                  

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización, con lámpara de
emergencia incandescente; grado de protección IP 42, flujo luminoso 310 lm, superficie que cubre 62
m2.  Funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura,
según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y  CTE-DB-SI, con marca de calidad N.
Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al calor y  al fuego.
Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas contra conexión acci-
dental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO EQ EQUIPO AUX.                                                     

PARTPLC      Ud  AUTÓMATA PROGRAMABLE SIMATIC O SIMILAR                          

Automáta programable Simatic o similar con CPU compacta con MPI, alimentación 24VDC, tarjeta
de memoria, conectores, fuente de alimentación 10A, entrada 230V, salida 24VDC, módulos entra-
da/salida digitales con separación galvánica 64DI/DO 24VDC, módulos entrada/salida analógica
4-20mA, módulos interface para ampliación y  comunicación, interface hombre-máquina con panel de
operador táctil 6'' 256 colores, software de v isualización de sistema SCADA, y  sistema de comuni-
cación PROFIBUS. Incluido accesorios y  pequeño material, totalmente instalado, testeado y  funcio-
nando.

1 1,00

1,00

BATCONDENS1 Ud  BATERIA CONDENSADORES CCM 27,5 kVAr                             

Conjunto batería de condensadores automática 400V con interruptor automático en cabecera de 27,5
kVAr compuesto por armario de 800x500x275 mm. incluido pasillo lateral de 300 mm. para pasante
de cableado de alimentación, placas soporte para el módulo de compensación global, con regulación
física 2,5+5+2x10. Totalmente instalado y  conexionado.

1 1,00

1,00

GELECTR25    Ud  GRUPO ELECTRÓGENO 60 kVA                                        

Grupo electrógeno PRAMAC, HIMOINSA o similar de 60 kVA en versión estático super insonori-
zado, equipado com motor a 1500 r.p.m. 3 x  230 - 400 V. trifásico a 50 Hz. con seis cilindros en lí-
nea y  refrigerado por agua que incluye cuadro eléctrico conmutación 400 V. de arranque y  paro auto-
mático al fallo de la red con contactores y  protección magnetotérmica tetrapolar. Incluido Bomba de
extracción de aceite, Radiador y  ventilador soplante, protección de ventilador, Motor de arranque 24
V, Capot insonorizante, Resistencia de caldeo, Depósito de gasoil, Documento de declaración
C.E.E., grifo de vaciado del agua del radiador, puertas con cerraduras, gancho de izado, botón de
parada de emergencia, instalación salida de gases y  conducto de salida.

1 1,00

1,00

SAI          Ud  SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) 5 kVA                 

SAI On-line doble conversión, factor de potencia de salida 0,9,  distorsión armónica total de entrada
(THDi) <5% , panel de control con display LCD o pantalla gráfica y  teclado, interfaces de comunica-
ción serie (RS-232)(1) y  USB, software de monitorización para Windows, Unix , Linux y  Mac, de-
tector automático de frecuencia, función convertidor de frecuencia, EPO - paro de emergencia y  by-
pass de mantenimiento.

1 1,00

1,00

E22TAE030    Ud  TERMO ELÉCTRICO 75 l.                                           

Termo eléctrico de 75 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º,
válvula de seguridad instalado con llaves de corte y  latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

1 1,00

1,00

E23EBH010    Ud  B.C.AIRE-AGUA                                                   

Bomba de calor de aire-agua con ventiladores ax iales, de potencia frigorífica 7.900 W. y  potencia ca-
lorífica 8.600 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, intercambiador, protec-
ción antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y  baja, conexionados, instala-
da, puesta en marcha y  funcionando.

1 1,00

1,00

E19PV015MOD  Ud  CONTROL E/S PUERTA ACCESO (sirena, apertura,...)                

Instalación y  conexinado de sistema de control entrada/salica compuesto por 2 torretas con tubo a.
inox., caja y  pulsador llamada apertura (exterior e interior planta), sirena exterior av iso v isita, canali-
zación, instalación e implementación con v ideoportero en zona sala control. Totalmente instalado y
funcionando.

1 1,00
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1,00

E19PV015     Ud  VIDEOPORTERO DIGITAL.                                           

Videoportero blanco y  negro digital, sistema digital de 4 hilos mas coaxial, pulsador de autoencendido
de cámara, llamada y ganacia regulables, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta
abierta, incluyendo placa de calle, telecámara b/n, alimentador, abrepuertas y  monitor b/n 4", monta-
do incluyendo cableado y  conexionado completo.

1 1,00

1,00

TELEC01      Ud  ESTACIÓN DE TELECONTROL                                         

Suministro y  montaje de estación remota conectada al telecontrol del Serv icio de Explotación de la
EDAR.

1 1,00

1,00

INF01        Ud  EQUIPO IFORMÁTICO PERSONAL DE SOBREMESA                         

Suministro, colocación, montaje y puesta en funcionamiento de equipo informático personal, incluso
software de control compatible con equipo de control general de la EDAR, incluso monitor, ratón y  te-
clado, totalmente instalado y  funcionando.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO PCI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

E26FAB150    Ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 6 ZONAS                                

Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detección, con módulo de alimenta-
ción de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
alarma automática por relé (pude activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual
por conmutador, salida de sirena retardada y  salida aux iliar, rectificador de corriente, cargador, módu-
lo de control con indicador de alarma y avería, y  conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica
pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

E26FAM100    Ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación
con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubicado en ca-
ja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

5 5,00

5,00

E26FAN030    Ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA.                                 

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para
uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

E26FEA030    Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,00

E26FEE200    Ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
la unidad instalada.

3 3,00

3,00
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E26FJ190     Ud  SEÑAL POLIESTIRENO 297x297mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
297x297 mm. Medida la unidad instalada.

11 11,00

11,00

SUBCAPÍTULO LEG LEGALIZACIONES                                                  

CAP007.1     Ud  LEGALIZACION INST. ELECT. BAJA TENSION                          

Partida para legalización instalación eléctrica de Baja Tensión

1 1,00

1,00

CAP007.2     Ud  LEGALIZACION INST. PROTECCION CONTRA INCENDIOS                  

Partida para legalización instalación Protección Contra Incendios.

1 1,00

1,00

CAP007.3     Ud  LEGALIZACION INST. GRUPO ELECTROGENO                            

Partida para legalización instalación eléctrica de Grupo Eléctrogeno.

1 1,00

1,00

CAP007.4     Ud  LEGALIZACION REGISTRO INDUSTRIAL                                

Partida para legalización Registro Industrial.

1 1,00

1,00

CAP007.5     Ud  LEGALIZACION EQUIPOS A PRESION                                  

Partida para legalización instalación de Equipos a Presión.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA                                      

D567         dia PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA                                      

Incluye las pruebas de funcionamiento de la instalación en su conjunto durante un periodo de 1 mes,
comprobando:
- La correcta ejecución de la obra civ il de la planta.
- El adecuado funcionamiento de los equipos electromecánicos instalados.
- Que la puesta en marcha de la EDAR se realiza de forma idónea y  que la automatización de la
misma es la adecuada.
La realización de las pruebas se ajustará a las prescripciones establecidas en el Anejo de Explota-
ción y  Mantenimiento y  en la normativa v igente que corresponda en cada caso. Se encuentran in-
cluidos todos los gastos que se produzcan durante el periodo (energía, agua, fungibles, etc.)
Estarán incluidos todos los gastos de personal, materiales, medios aux iliares y  energía necesarios
para la realización de las mismas.

Un mes de pruebas (30 d) 30 30,00

30,00

Página 94



MEDICIONES
EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                             

GR001        Ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

Presupuesto del Anejo de Gestión de Residuos.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SYS001       Ud  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Presupuesto del Estudio de Seguridad y  Salud.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 01 COLECTORES                                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 COLECTOR GENERAL                                                  
01.01.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                3,58 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.01.02 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                            11,86 
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.01.03 m3   SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                          8,06 
 Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  
 compactado al 98% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25  
 cm. de espesor,compactación al 98% del P.M. , medido sobre perfil.  
 OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.01.04 m3   RELLENO ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN           4,56 
 Relleno de zanja con material procedente de la excavación, incluso compactación con bandeja  
 compactadora.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.01.05 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                      2,81 
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.01.06 Ud   CATA LOCALIZACIÓN DE SERVICOS                                    36,02 
 Cata localización de servicios hasta 6 metros de profundidad con ayuda mecánica, incluso carga  
 y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y posterior reposición de  
 la excavación.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.01.07 Ud   REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES                                  650,00 
 Reposición servicios existentes.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
01.01.08 m    TUB. ENT.PVC CORR J. ELAS. SN8 C. TEJA 400 mm                    48,69 
 Tubería de PVC de doble pared corrugada color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400  
 mm. y con unión por copa con junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, arena ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.Totalmente terminada y probada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.01.09 Ud   POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                 473,63 
 Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y hasta 3,5 m. de profundidad, construido con  
 anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior  
 para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición modelo GEO de  Norin-  
 co o similar D-400 , según normas saneamiento, terminado y sin incluir la excavación ni el relle-  
 no perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.01.10 Ud   ENTRONQUE A REDES EXISTENTES                                     1.950,00 
 Entronque a redes existentes.  
 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS  
01.01.11 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                       63,56 
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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01.01.12 Ud   PATE ESCALERA ACERO                                              14,79 
 Pate de escalera de redondo de acero revestido de polipropileno, colocado.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.01.13 m3   RELLENO CON ESCOLLERA                                            21,59 
 Relleno de escollera, incluso suministro de material de hasta 200 Kg por pieza, colocado median-  
 te medios mecánicos.  
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 ALIVIADERO IMPULSIÓN                                              
01.02.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                3,58 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.02.02 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                            11,86 
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02.03 m3   SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                          8,06 
 Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  
 compactado al 98% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25  
 cm. de espesor,compactación al 98% del P.M. , medido sobre perfil.  
 OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.02.04 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                      2,81 
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02.05 Ud   CATA LOCALIZACIÓN DE SERVICOS                                    36,02 
 Cata localización de servicios hasta 6 metros de profundidad con ayuda mecánica, incluso carga  
 y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y posterior reposición de  
 la excavación.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.02.06 Ud   REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES                                  650,00 
 Reposición servicios existentes.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
01.02.07 m    TUB. ENT.PVC CORR J. ELAS. SN8 C. TEJA 400 mm                    48,69 
 Tubería de PVC de doble pared corrugada color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400  
 mm. y con unión por copa con junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, arena ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.Totalmente terminada y probada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.02.08 Ud   POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                 473,63 
 Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y hasta 3,5 m. de profundidad, construido con  
 anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior  
 para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición modelo GEO de  Norin-  
 co o similar D-400 , según normas saneamiento, terminado y sin incluir la excavación ni el relle-  
 no perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.02.09 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                       63,56 
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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01.02.10 Ud   PATE ESCALERA ACERO                                              14,79 
 Pate de escalera de redondo de acero revestido de polipropileno, colocado.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.02.11 m3   RELLENO CON ESCOLLERA                                            21,59 
 Relleno de escollera, incluso suministro de material de hasta 200 Kg por pieza, colocado median-  
 te medios mecánicos.  
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.03 SALIDA E.D.A.R. AGUA TRATADA                                      
01.03.01 m    CORTE DEL PAVIMENTO                                              0,53 
 Corte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente u hormigón,  
 incluso barrido y limpieza por medios manuales, incluso posterior sellado de fisuras con mastic  
 bituminoso.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03.02 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm.                      3,18 
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte  
 del material resultante a vertedero autorizado.  
 TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
01.03.03 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                3,58 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.03.04 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                            11,86 
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.03.05 m3   SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                          8,06 
 Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  
 compactado al 98% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25  
 cm. de espesor,compactación al 98% del P.M. , medido sobre perfil.  
 OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.03.06 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                          15,27 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 QUINCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.03.07 m2   CAPA INTERMEDIA AC 22 surf S e=6 cm. D.A.<25                     6,52 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 22 surf S, en reposiciones, en capa intermedia  
 de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, in-  
 cluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.03.08 m2   CAPA RODADURA AC 16 surf S e=4 cm. D.A.<25                       4,54 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 surf S, en capa de rodadura de 4 cm. de es-  
 pesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego as-  
 fáltico, filler de aportación y betún.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
01.03.09 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                      2,81 
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.03.10 Ud   CATA LOCALIZACIÓN DE SERVICOS                                    36,02 
 Cata localización de servicios hasta 6 metros de profundidad con ayuda mecánica, incluso carga  
 y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y posterior reposición de  
 la excavación.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.03.11 Ud   REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES                                  650,00 
 Reposición servicios existentes.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
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01.03.12 m    TUB. ENT.PVC CORR J. ELAS. SN8 C. TEJA 400 mm                    48,69 
 Tubería de PVC de doble pared corrugada color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400  
 mm. y con unión por copa con junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, arena ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.Totalmente terminada y probada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.03.13 Ud   POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                 473,63 
 Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y hasta 3,5 m. de profundidad, construido con  
 anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior  
 para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición modelo GEO de  Norin-  
 co o similar D-400 , según normas saneamiento, terminado y sin incluir la excavación ni el relle-  
 no perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03.14 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                       63,56 
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.03.15 Ud   PATE ESCALERA ACERO                                              14,79 
 Pate de escalera de redondo de acero revestido de polipropileno, colocado.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 IMPULSIÓN                                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 MOV. TIERRAS Y CONDUCCIÓN IMPULSIÓN                               
02.01.01 m3   RETIRADA DE TIERRA VEGETAL. DESBROCE                             3,03 
 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundi-  
 dad variable, incluso carga sobre camión y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de  
 empleo.  
 TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.01.02 m3   DESMONTE T.TRANSITO EXPLANADA                                    2,07 
 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso carga sobre  
 camión y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado.  
 DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.01.03 m3   TERRAPLEN C/PRODUCTOS SELECCIONADOS PORCEDENTES DE PRESTAMO     8,28 
 Terraplén con productos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extendido, humecta-  
 ción y compactación al 98% del P.M., incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de  
 coronación, y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.  
 OCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
02.01.04 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                3,58 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.01.05 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                            11,86 
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.01.06 m3   SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                          8,06 
 Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  
 compactado al 98% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25  
 cm. de espesor,compactación al 98% del P.M. , medido sobre perfil.  
 OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02.01.07 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                          15,27 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 QUINCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
02.01.08 m2   CAPA INTERMEDIA AC 22 surf S e=6 cm. D.A.<25                     6,52 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 22 surf S, en reposiciones, en capa intermedia  
 de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, in-  
 cluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.01.09 m2   CAPA RODADURA AC 16 surf S e=4 cm. D.A.<25                       4,54 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 surf S, en capa de rodadura de 4 cm. de es-  
 pesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego as-  
 fáltico, filler de aportación y betún.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
02.01.10 m    TUB. ENT.PVC CORR J. ELAS. SN8 C. TEJA 400 mm                    48,69 
 Tubería de PVC de doble pared corrugada color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400  
 mm. y con unión por copa con junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, arena ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.Totalmente terminada y probada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.01.11 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                       63,56 
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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02.01.12 m3   HORMIGÓN HA-35 EN PAVIMENTOS                                     103,19 
 Pavimento de hormigón HA-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de  
 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmó-  
 geno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
 CIENTO TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
02.01.13 Kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                             1,23 
 Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
02.01.14 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE FIRME                              14,92 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en base de firme, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor,  
 medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.01.15 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                      2,81 
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.01.16 m    CERCADO DE MALLA  S/T PLASTIF 40/14-17 VERDE H=2,00              29,27 
 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama  
 40/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de  
 postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente monta-  
 da i/ replanteo y recibido de postes con hormigón HM-15/P/20.  
 VEINTINUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
02.01.17 Ud   PUERTA 2 H/ABATIBLES 3,00x2,40.                                  1.331,79 
 Puerta abatible de 6,00x2,40 m. de dos hojas de apertura manual lateral, compuesta por bastidor  
 y hojas en acero galvanizado, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.  
 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con 
SETENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.18 Ud   CATA LOCALIZACIÓN DE SERVICOS                                    36,02 
 Cata localización de servicios hasta 6 metros de profundidad con ayuda mecánica, incluso carga  
 y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y posterior reposición de  
 la excavación.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
02.01.19 Ud   REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES                                  650,00 
 Reposición servicios existentes.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
02.01.20 m    TUBERÍA DE POLIETILENO A.D. Ø125 mm                              52,64 
 Tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro, PN-10, incluso montaje, pp pe-  
 queño material, incluso pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.01.21 m    ENCAMISADO ACERO PARA  PROTECCIÓN TUBERÍA GRAPEADA OBRA DE 403,47 

 Encamisado de acero para protección de tubería grapeada al tablero de la obra de paso, incluso  
 abrazaderas, tornillería y resto de medios necesarios para su total fijación. Totalmente terminado.  
 CUATROCIENTOS TRES  EUROS con CUARENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.02 IMPULSIÓN                                                         
02.02.01 m3   EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA                                   6,35 
 Excavación en cimientos y pozos en todo tipo de terrenos, mediante medios mecánicos, incluso  
 carga sobre camión y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02.02 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                       63,56 
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.02.03 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.       16,88 
 Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02.04 m2   ENCOF.METAL.MUROS RECTO                                          19,33 
 Encofrado y desencofrado recto, en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m². de superficie y  
 20 posturas. Según NTE.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.02.05 m3   SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.      81,13 
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado median-  
 te cemento resistente a los sulfatos  en soleras y cimentaciones, incluso vibrado y curado, total-  
 mente colocado.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.02.06 m3   SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS.  85,46 
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante  
 cemento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente  
 colocado.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.02.07 m2   HORMIGÓN ARMADO HA-30 N/mm2 EN LOSA de 20 cm DE ESPESOR          53,57 
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante  
 cemento resistente a los sulfatos,  en losas, incluso vibrado y curado, totalmente colocado.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
02.02.08 m    SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 146,23 

 Suministro y colocación de tubería de acero galvanizado para ventilación según detalles y pla-  
 nos.  
 CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
02.02.09 Kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                             1,23 
 Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
02.02.10 m3   RELLENO DE GRAVAS  EN TRASDÓS                                    21,27 
 Relleno de gravas en  trasdós, de espesor  variable, compactado al 95 % del proctor normal con  
 medios de compactación estáticos, incluso rasanteado, totalmente terminado.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
02.02.11 m3   MORTERO DE CEMENTO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES                  121,76 
 Mortero cemento gris II/B-M 32,5 M-15/CEM para formación de pendiente. Totalmente extendido  
 y nivelado.  
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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02.02.12 Ud   CALDERERÍA EN ACERO INOXIDABLE INCLUSO VÁLVULERÍA                3.919,46 
 Caldelería en el interior de arquetón de impulsión para conexionado de bombas a la tubería de im-  
 pulsión, según plano de detalle de bombeo, incluso valvilería compuesta por dos válvulas de re-  
 tención de bola D=80mm apta para uso con agua  residual, de la marca AVK o similar, unión  
 con bridas, cuerpo y tapa en fundición ductil y recubrimiento resina epoxi aplicada electrostática-  
 mente, junta para la tapa NBR, bola en poliuretano PUR, tornillería en acero inoxidable y juntas,  
 y dos válvulas de compuerta D=80mm de fundición ductil K-9, modelo o similar "EU-  
 RO-20",AVK D-100 mm, cuerpo y tapa EN-GJS-500 (GG-50), compuerta EN-GJS-500  
 (GGG-50) + EPDM, revestimiento cerámico interior, eje AISI 420, inc tornillería, volante de ma-  
 niobra, juntas, anclajes y p.p. de pruebas. Incluso ventosa trifuncional DN50, y conjunto para de-  
 sagüe fabricado mediante tubería PEAD DN50 con válvula de bola DN50. Totalmente terminado  
 incluso montaje y pruebas.  
 TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE  EUROS con  
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02.13 Ud   INTERRUPTOR DE NIVEL PARA AGUA RESIDUAL                          65,60 
 Interruptor de nivel de agua residual forato "Tipo Pera" o similar (no necesita contrapeso para  
 conmutar cuando se alcanza el nivel al que está instalado). salida conmutada a 3 hilos(NONC)  
 y cable de 15m.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
02.02.14 Ud   BOMBA SUMERGIBLE ANTIDEFLAGANTE PARA AGUAS RESIDUALES            2.558,44 
 Bomba sumergible (hasta 20 m) antideflagante para aguas residuales. Capaz de elevar 10,70 l/s  
 a 10,90 m.c.a. marca ABS modelo XFP80C-CB1.2-PE29/4-D01*10 o similar con motor Pre-  
 mium Efficiency IE3 de 3KW o similar en el eje a 1437 rpm a 400 V y 50 Hz, incluso cadena de  
 soporte y dado de anclaje de hormigón, totalmente instalada, montada y probada.  
 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con 
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.02.15 ud   TAPA METÁLICA                                                    85,97 
 Tapa metálica para pozos y arquetas, incluso cercos de encaje, imprimación de minio y dos ma-  
 nos de esmalte sintético, colocado.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
02.02.16 ud   TAPA METÁLICA ARQUETA SÓLIDOS                                    136,40 
 Tapa metálica para arquetas de apertura de 4 hojas, incluso cercos de encaje, imprimación de  
 minio y dos manos de esmalte sintético, incluso parte proporcional de acero laminado para sopor-  
 tes, totalmente colocada.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
02.02.17 Ud   COLOCACIÓN DE PASAMUROS DN < 500                                 94,59 
 Colocación pasamuros 100-500.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.02.18 Ud   REJA DE LIMPIEZA MANUAL EN ARQUETA SÓLIDOS                       2.240,60 
 Reja de gruesos de limpieza manual, para arqueta de sólidos de 1,30 x 2,40. Posición inclinada  
 <75º. Bastidor de perfil cuadrado # 60.60.2. Material:acero inox. AISI 316 L, incluso bastidor de  
 fijación a canal. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás  
 accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-  
 pletamente instalada y funcionando.  
   
 DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con  
 SESENTA CÉNTIMOS  
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02.02.19 Ud   COMPUERTA MURAL CIERRE A 4 LADOS                                 2.535,38 
 Compuerta mural de cierre a cuatro lados de TERSEM o similar, modelo ITA-CAL para hueco  
 de 200 mm de diámetro, en acero inoxidable AISI316, Guía Tablero, construido en perfiles con-  
 formados en frío, para el correcto deslizamiento del tablero. Material: Acero Inoxidable AISI-316.  
 Espesores de 5 mm.  
 Tablero:  
 Fabricado según dimensiones, con refuerzos anti-pandeo. Material: Acero Inoxidable AISI-316.  
 Espesores de 8 mm. (Refuerzos según dimensión)  
 Cierre:  
 Perfil especial (Forma de Nota Musical) Con juntas EPDM. Estanqueidad a cuatro lados. Mate-  
 rial: EPDM Negro.  
 Accionamiento Servomotor:  
 Motorreductor, Marca AUMA. Regulación Todo/Nada. Emergencia mediante volante.NO IN-  
 CLUIDO CUADRO ELECTRICO.  
 Husillo:  
 Ascendente de Æ 35 mm. Barra de prolongación de Æ 40 mm. Material: Acero Inoxidable AI-  
 SI-303.  
 Accesorios:   
 Sistema anti-pandeo del husillo. Cuñas de apriete, para el cierre a presión del tablero. Tornillería  
 de Acero Inoxidable A2.  
 DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02.20 Ud   POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                 473,63 
 Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y hasta 3,5 m. de profundidad, construido con  
 anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior  
 para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición modelo GEO de  Norin-  
 co o similar D-400 , según normas saneamiento, terminado y sin incluir la excavación ni el relle-  
 no perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.02.21 Ud   ACOMETIDA AGUA POTABLEDN63 mm. POLIETILENO                       1.700,82 
 Toma de agua para limpieza incluyendo una (1) Valvula de bola manual y un (1) Racor rápido  
 acoplado a la válvula  
 MIL SETECIENTOS  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
02.02.22 Ud   ESTACIÓN DE TELECONTROL                                          8.480,00 
 Suministro y montaje de estación remota conectada al telecontrol del Servicio de Explotación de  
 la EDAR.  
 OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA  EUROS  
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CAPÍTULO 03 E.D.A.R. OBRA CIVIL                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 TRATAMIENTO PRIMARIO                                              
03.01.01 m3   EXCAVACIÓN CUALQUIER TERRENO, SANEO Y VACIADO.                   2,11 
 Excavación en cualquier tipo de terreno en vaciado y saneo, excepto roca,  realizado por me-  
 dios mecánicos.  
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
03.01.02 m3   TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO <8 Km.                  1,69 
 Transporte a vertedero o lugar de empleo de los materiales de la excavación a una distancia má-  
 xima de 8 Km, incluida la carga y descarga.  
 UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.01.03 m3   GRAVA EN RELLENOS                                                10,49 
 M3 Grava de préstamo, en rellenos, puesto en obra, extendido y nivelado, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espeso, medido sobre perfil.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.01.04 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                       63,56 
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.01.05 m3   SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.      81,13 
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado median-  
 te cemento resistente a los sulfatos  en soleras y cimentaciones, incluso vibrado y curado, total-  
 mente colocado.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.01.06 m3   SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS.  85,46 
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante  
 cemento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente  
 colocado.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.01.07 Kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                             1,23 
 Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
03.01.08 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.       16,88 
 Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.01.09 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                        19,33 
 Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos,  
 colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y p.p. de formación de  
 chaflán en remate de cantos vivos.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.01.10 Ud   COLOCACIÓN DE PASAMUROS DN < 500                                 94,59 
 Colocación pasamuros 100-500.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
03.01.11 Kg   PLACA DE ANCLAJE EN ACERO GALVANIZADO I/PERNOS                   5,25 
 Placa de anclaje en acero galvanizado, incluso pernos, totalmente terminada.  
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
03.01.12 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN PRFV.                                     79,46 
 Rejilla PRFV tipo TRAMEX, cuadrícula de 38x38 mm., espesor 30 mm., incluso montaje.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.01.13 Ud   DADO SOPORTE EQUIPOS DE 80X50X30CM EN H.A.                       79,47 
 Dado para soporte de equipos mecánicos de dimensiones 80x50x30 cm fabricado en hormgión  
 armado.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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03.01.14 m    BARANDILLA DE PRFV                                               129,56 
 Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante de sección cuadrada de  
 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, barra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y  
 spirros en acero inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 TRATAMIENTO SECUNDARIO                                            
03.02.01 m3   EXCAVACIÓN CUALQUIER TERRENO, SANEO Y VACIADO.                   2,11 
 Excavación en cualquier tipo de terreno en vaciado y saneo, excepto roca,  realizado por me-  
 dios mecánicos.  
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
03.02.02 m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ROCA                                      15,64 
 Excavación en roca,  realizada por medios mecánicos.  
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.03 m3   TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO <8 Km.                  1,69 
 Transporte a vertedero o lugar de empleo de los materiales de la excavación a una distancia má-  
 xima de 8 Km, incluida la carga y descarga.  
 UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.04 m3   GRAVA EN RELLENOS                                                10,49 
 M3 Grava de préstamo, en rellenos, puesto en obra, extendido y nivelado, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espeso, medido sobre perfil.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.05 m3   RELLENO CON ESCOLLERA                                            21,59 
 Relleno de escollera, incluso suministro de material de hasta 200 Kg por pieza, colocado median-  
 te medios mecánicos.  
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
03.02.06 m3   MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO TRITURADO                               14,38 
 Ejecución de dren longitudinal en zanja hasta nivel freático, incluso suministro y vertido de mate-  
 rial granular, mediante medios mecánicos y suministro y colocación de material geotextil, total-  
 mente terminado.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02.07 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                          15,27 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 QUINCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03.02.08 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                       63,56 
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.02.09 m3   SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.      81,13 
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado median-  
 te cemento resistente a los sulfatos  en soleras y cimentaciones, incluso vibrado y curado, total-  
 mente colocado.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.02.10 m3   SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS.  85,46 
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante  
 cemento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente  
 colocado.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.02.11 m3   SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/MM2, EN CANALILLOS       90,37 
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado median-  
 te cemento resistente a los sulfatos  en canalillos, incluso vibrado y curado, totalmente colocado.  
 NOVENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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03.02.12 Kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                             1,23 
 Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
03.02.13 m2   ENCOFRADO CURVO EN SOLERAS Y CIMENTACIONES                       19,85 
 Encofrado curvo en soleras y cimentaciones, incluso desencofrado.  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.02.14 m2   ENCOFRADO CURVO EN ALZADO DE MUROS. DIÁMETRO >5m.                25,97 
 Encofrado curvo en alzados de muros, incluso desencofrado. Para diametros > 5.00m.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
03.02.15 m2   ENCOFRADO CURVO EN ALZADO DE MUROS. DIÁMETRO <5m.                29,03 
 Encofrado curvo en alzado de murcos de diámetro inferior a 5 metros, incluso desencofrado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
03.02.16 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.       16,88 
 Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02.17 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                        19,33 
 Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos,  
 colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y p.p. de formación de  
 chaflán en remate de cantos vivos.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.18 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALILLOS                           69,05 
 Encofrado y desencofrado en Canalillos.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
03.02.19 m    JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE PVC                                     14,98 
 Junta de estanqueidad de PVC para depositos, arquetas (juntas de dilatacion y de obra) y mu-  
 ros.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02.20 Ud   COLOCACIÓN DE PASAMUROS DN < 500                                 94,59 
 Colocación pasamuros 100-500.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
03.02.21 m    BARANDILLA DE PRFV                                               129,56 
 Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante de sección cuadrada de  
 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, barra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y  
 spirros en acero inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.02.22 m2   PASARELA TRAMEX DE PRFV                                          270,15 
 Pasarela de 1,50m de ancho i/estructura portante formada por dos IPN-150 i/resfuerzoa transver-  
 sales.  
   
 DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS  
03.02.23 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN PRFV.                                     79,46 
 Rejilla PRFV tipo TRAMEX, cuadrícula de 38x38 mm., espesor 30 mm., incluso montaje.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.02.24 m    ESCALERA METÁLICA DE PERFILES Y TRAMEX PRFV                      177,80 
 Escalera tramex PRFV de 1,20m de ancho i/estructura portante y escalones de tramex, cuadrí-  
 cula de 30x30 mm., espesor 20 mm., incluso montaje.  
   
 CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
03.02.25 m    TUBO CORRUGADO RANURADO DN200                                    23,42 
 Tubo corrugado ranurado DN200, para formación de dren, totalmente instalado.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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03.02.26 m2   HUEVERA EN MUROS                                                 5,20 
 Lámina de polietileno extrusionado de alta densidad (p.e.a.d) de 500 g/m² de masa, con una cara  
 de nódulos octogonales de 5 mm de altura y recubierta en una de sus caras por un geotextil de  
 polipropileno de 110 g/m2.  
 CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.03 TRATAMIENTO TERCIARIO                                             
03.03.01 m3   EXCAVACIÓN CUALQUIER TERRENO, SANEO Y VACIADO.                   2,11 
 Excavación en cualquier tipo de terreno en vaciado y saneo, excepto roca,  realizado por me-  
 dios mecánicos.  
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
03.03.02 m3   TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO <8 Km.                  1,69 
 Transporte a vertedero o lugar de empleo de los materiales de la excavación a una distancia má-  
 xima de 8 Km, incluida la carga y descarga.  
 UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.03.03 m3   SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                          8,06 
 Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  
 compactado al 98% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25  
 cm. de espesor,compactación al 98% del P.M. , medido sobre perfil.  
 OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
03.03.04 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                       63,56 
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.03.05 m3   SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.      81,13 
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado median-  
 te cemento resistente a los sulfatos  en soleras y cimentaciones, incluso vibrado y curado, total-  
 mente colocado.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.03.06 m3   SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS.  85,46 
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante  
 cemento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente  
 colocado.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.03.07 Kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                             1,23 
 Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
03.03.08 m2   ESTRUCT.METÁLICA CUBRICIÓN TERCIARIO                             80,58 
 Estructura metálica fabricada según planos de detalle de proyecto, fabricada con acero S275, se-  
 gún instrucción CTE-DB-SE, compuesta de pilares, vigas y correas de acero laminado, incluso  
 uniones atornilladas, placas de anclaje y chapa de acero galvanizado de cubrición final, totalmen-  
 te terminada.  
 OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.03.09 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.       16,88 
 Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.03.10 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                        19,33 
 Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos,  
 colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y p.p. de formación de  
 chaflán en remate de cantos vivos.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.03.11 m    JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE PVC                                     14,98 
 Junta de estanqueidad de PVC para depositos, arquetas (juntas de dilatacion y de obra) y mu-  
 ros.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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03.03.12 Ud   COLOCACIÓN DE PASAMUROS DN < 500                                 94,59 
 Colocación pasamuros 100-500.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
03.03.13 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN PRFV.                                     79,46 
 Rejilla PRFV tipo TRAMEX, cuadrícula de 38x38 mm., espesor 30 mm., incluso montaje.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.04 LINEA DE AGUA.                                                    
APARTADO 03.04.01 RED DE AGUA.                                                      
03.04.01.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                3,58 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.04.01.02 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                      2,81 
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.04.01.03 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                            11,86 
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.04.01.04 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                          15,27 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 QUINCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03.04.01.05 m3   SUMINISTRO Y PUESTA HORMIGÓN HM12,5 N/mm2 NIVELACIÓN y LIMPIEZA  63,56 
 Hormigón de limpieza  tipo HM 12,5 N/mm2, en capas de nivelación y limpieza.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.04.01.06 m    TUB.ENT.PVC LISA .J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        18,04 
 Tubería de PVC de pared lisa color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con  
 unión por junta elástica con p.p. de medios auxiliares.Totalmente terminada y probada.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
03.04.01.07 Ud   ARQUETA DE REGISTRO  L=100 h=2,0 m.                              270,22 
 Arqueta de registro compuesta por marcos de hormigón prefabricado colocados sobre solera de  
 hormigón in situ.  
 DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
03.04.01.08 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                       63,56 
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 03.04.02 RED DE BY-PASS.                                                   
03.04.02.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                3,58 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.04.02.02 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                      2,81 
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.04.02.03 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                            11,86 
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.04.02.04 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                          15,27 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 QUINCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03.04.02.05 m    TUB.ENT.PVC LISA .J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        18,04 
 Tubería de PVC de pared lisa color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con  
 unión por junta elástica con p.p. de medios auxiliares.Totalmente terminada y probada.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
03.04.02.06 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                         35,93 
 Tubería de PVC de pared lisa color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con  
 unión por junta elástica con p.p. de medios auxiliares.Totalmente terminada y probada.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
03.04.02.07 Ud   ARQUETA DE REGISTRO  L=100 h=2,0 m.                              270,22 
 Arqueta de registro compuesta por marcos de hormigón prefabricado colocados sobre solera de  
 hormigón in situ.  
 DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
03.04.02.08 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                       63,56 
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 03.04.03 RED DE RECOGIDA DE AGUAS                                          
03.04.03.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                3,58 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.04.03.02 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                      2,81 
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.04.03.03 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                            11,86 
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.04.03.04 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                          15,27 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 QUINCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03.04.03.05 m    TUB.ENT.PVC LISA .J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        18,04 
 Tubería de PVC de pared lisa color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con  
 unión por junta elástica con p.p. de medios auxiliares.Totalmente terminada y probada.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
03.04.03.06 Ud   POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                 473,63 
 Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y hasta 3,5 m. de profundidad, construido con  
 anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior  
 para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición modelo GEO de  Norin-  
 co o similar D-400 , según normas saneamiento, terminado y sin incluir la excavación ni el relle-  
 no perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.04.03.07 Ud   ARQUETA DE REGISTRO  L=100 h=2,0 m.                              270,22 
 Arqueta de registro compuesta por marcos de hormigón prefabricado colocados sobre solera de  
 hormigón in situ.  
 DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
03.04.03.08 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                       63,56 
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 03.04.04 RED DE PLUVIALES                                                  
03.04.04.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                3,58 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.04.04.02 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                      2,81 
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.04.04.03 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                            11,86 
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.04.04.04 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                          15,27 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 QUINCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03.04.04.05 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                         35,93 
 Tubería de PVC de pared lisa color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con  
 unión por junta elástica con p.p. de medios auxiliares.Totalmente terminada y probada.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
03.04.04.06 Ud   POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                 473,63 
 Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y hasta 3,5 m. de profundidad, construido con  
 anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior  
 para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición modelo GEO de  Norin-  
 co o similar D-400 , según normas saneamiento, terminado y sin incluir la excavación ni el relle-  
 no perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.04.04.07 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                       63,56 
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.04.04.08 Ud   IMBORNAL PREFABRICADO DE 60x40 cm CON REJILLA                    199,17 
 Suministro y colocación de imbornal prefabricado de hormigón de 60x40x100 cm, incluso rejun-  
 teo de tubo de acometida y suministro y colocación de rejilla de fundición abatible antirrobo.  
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
03.04.04.09 m    ACOMETIDA A RED DE PLUVIALES                                     18,00 
 Suministro y colocación de tubería para acometida a red de pluviales mediante tubo de 200 mm,  
 incluso pp en montaje sobre colector principal.  
 DIECIOCHO  EUROS  
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SUBCAPÍTULO 03.05 ESPESADOR DE FANGOS.                                              
03.05.01 Kg   PLACA DE ANCLAJE EN ACERO GALVANIZADO I/PERNOS                   5,25 
 Placa de anclaje en acero galvanizado, incluso pernos, totalmente terminada.  
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
03.05.02 Ud   DADO SOPORTE DE EQUIPOS DE 50X50X30CM EN H.A                     72,92 
 Dado soporte de equipos de 50X50X30cm en hormigón armado, incluso encofrado y desencofra-  
 do, totalmente terminado.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.06 EDIFICIO DE CONTROL                                               
03.06.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                3,58 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.06.02 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                      2,81 
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.06.03 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                          15,27 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 QUINCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03.06.04 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                       63,56 
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.06.05 m3   SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.      81,13 
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado median-  
 te cemento resistente a los sulfatos  en soleras y cimentaciones, incluso vibrado y curado, total-  
 mente colocado.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.06.06 m3   SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2.                     83,57 
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IIa, fabricado mediante cemen-  
 to resistente a los sulfatos  en soleras y cimentaciones, forjados y pilares incluso vibrado y cura-  
 do, totalmente colocado.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.06.07 Kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                             1,23 
 Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
03.06.08 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.       16,88 
 Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.06.09 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN VIGAS Y PILARES                47,90 
 Encofrado recto en vigas y pilares de hormigón, con paneles de madera, incluso sopandas,  
 apuntalamiento y desencofrado.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
03.06.10 m2   FORJADO SEMIVIGUETAS DE HORMIGÓN PRETENSADO 30+5, B-60           61,58 
 Forjado 30+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm.  
 entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x30 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600  
 kg/m2). Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.  
 SESENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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03.06.11 m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=5m.Q=1000kg/m2                    51,43 
 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de  
 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormi-  
 gón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 1000 kg/m2, incluso p.p.  
 de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y ar-  
 madura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado se-  
 gún EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2.  
 No incluye p.p de vigas ni de pilares.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
03.06.12 m2   CUB. TEJA CURVA S/TABLERO                                        40,91 
 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento  
 CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) y separados 1 m. con maestra superior del mis-  
 mo mortero, arriostrados transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para  
 una altura media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x4,50 cm., capa de  
 compresión de 30 mm. de idéntico mortero y teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con  
 mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de limas, caballetes,  
 emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT, medida en  
 proyección horizontal.  
 CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.06.13 m2   AISL. TERMICO TECHO LANA MINERAL NATURAL                         50,35 
 Aislamiento térmico de techos y forjados de cubierta colocado por el interior con plancha aislante  
 de lana mineral natural de 1mm de espesor,  incluso adhesivo al forjado, listas para acabado  
 posterior (guarnecidos, enlucido, etc.), p.p. de corte y colocación.  
 CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.06.14 m2   FÁBRICA 1/2P. LHD 8CM+TABICÓN LHD 8CM MORT.M-5.                  40,78 
 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de  
 espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-  
 po M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm y tabicón de  
 ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5  
 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN  
 998-2:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.06.15 m2   FÁBRICA LADRILLO HD 25X12X8CM.                                   24,03 
 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cer-  
 cos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y  
 NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
   
 VEINTICUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
03.06.16 m2   GUARNECIDO MAESTREADO LISO                                       14,49 
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  
 horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones,  
 guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colo-  
 cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.06.17 m2   FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                        28,60 
 Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas granuladas de 60x60 cm suspendido  
 de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares  
 de borde fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios,  
 instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
03.06.18 m2   REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO                      28,02 
 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado de 15 mm, impermea-  
 ble al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-  
 bre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura su-  
 perficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo parte proporcio-  
 nal de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de  
 medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se  
 medirán mochetas.  
 VEINTIOCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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03.06.19 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE                           10,34 
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos  
 horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
   
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.06.20 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm REC. MORTERO                    36,23 
 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas  
 especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, me-  
 dido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
03.06.21 m2   SOLADO DE TERRAZO MICROGRANO 40x40 cm                            52,50 
 Solado de terrazo 40x40 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con  
 lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en  
 superficie realmente ejecutada.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.06.22 m    RODAPIÉ TERRAZO MICROGRANO PIEZAS 8x40cm                         30,25 
 Rodapié de gres rústico esmaltado en piezas de 8x40 cm, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5  
 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.  
 TREINTA  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
03.06.23 m2   PAVIMENTO CONTINUO ACABADO CUARZO                                47,20 
 Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fres-  
 co, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormi-  
 gón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (ren-  
 dimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el lí-  
 quido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de dia-  
 mante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
03.06.24 m    PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO ENTERO                                31,57 
 Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y lim-  
 pieza, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.  
 TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.06.25 m    VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL E=3CM A=25CM                       25,02 
 Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de  
 espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.  
 VEINTICINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
03.06.26 m2   VENTANAS ALUMINIO LACADO COLOR                                   88,75 
 Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras, en ventanas correderas, compuesta por  
 cerco,  persiana, hojas y herrajes  de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre  
 precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/  
 NTE-FCL-5.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.06.27 m2   VIDRIO CLIMALIT 4/ 6,8/ 4 mm.                                    53,58 
 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cáma-  
 ra de aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,  
 fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado  
 en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP-8.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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03.06.28 m2   PERSIANA LAMAS 25 mm METAL HORIZONTALES                          44,66 
 Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 25 mm con  
 acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subi-  
 da o bajada de las mismas, instalado.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.06.29 m2   REJA HIERRO FORJADO CUAD. 15x15                                  257,60 
 Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de 30x10 mm, con perfora-  
 ciones para recibido de barrotes, barrotes verticales de cuadradillo macizo de 15x15 mm y hori-  
 zontales de 18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y  
 montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 SESENTA CÉNTIMOS  
03.06.30 Ud   PUERTA DE ENTRADA ESTÁNDAR PROV. ROBLE 825x2110mm.               467,23 
 Puerta de entrada estándar normalizada, con tablero en moldura provenzal, de roble barnizada,  
 de dimensiones 825x2110 mm y de e=45 mm, montada en taller sobre cerco  chapado en  roble,  
 con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de  roble en ambas caras,  
 embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco de pino de dimensiones 110x45 mm, ce-  
 rradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, ter-  
 minada con p.p. de medios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
03.06.31 Ud   PUERTA DE PASO BLOCK LISA ROBLE  825x2030                        260,88 
 Puerta de paso lisa maciza, ciega, normalizada, de dimensiones 825x2030 mm, de roble barni-  
 zada totalmente montada en block con galce o cerco recto extensible de DM de 70x30 mm  y ta-  
 pajuntas lisos de  70x10 mm  en el mismo tono con herraje inoxidable nacional y cerradura unifi-  
 cada quedando el conjunto ensamblado, embalado, paletizado y listo para su instalación en el  
 premarco correspondiente.  
 DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.06.32 m2   PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO                              269,05 
 Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor engatillada, realizada en dos bandejas,  
 con rigidizadores de tubo hueco rectangular, con aislamiento térmico-fónico intercalado, herrajes  
 de colgar y seguridad, con cerco de perfil de acero conformado en frío con patillas para recibido  
 en fábricas, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso cerradura y llave, totalmente ins-  
 talada.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.06.33 Ud   ESPEJO 82x100 cm C/APLIQUES LUZ                                  113,81 
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm, dotado de apliques para luz, con  
 los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.  
 CIENTO TRECE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.06.34 Ud   LAVABO 65x51 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO                          151,38 
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego  
 de ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, modelo Tempostop de RS, con  
 rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  
 latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.06.35 Ud   INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA                                  160,47 
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  
 tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  
 mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de  
 escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
 CIENTO SESENTA  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.06.36 Ud   PLATO DUCHA CERÁMICO ATLAS BLANCO                                130,27 
 Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de Cerámicas Gala. Colocado sobre cama  
 de arena, incluso sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y funcionando.  
 CIENTO TREINTA  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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03.06.37 Ud   MESA DESPACHO NIVEL MED. 1600X800X730                            399,41 
 Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscu-  
 ro barnizado, de 1600x800x730 mm.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.06.38 Ud   SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS.                                  369,94 
 Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio, incluye: ruedas, repo-  
 sabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la altura total  
 de la silla es de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y el asiento tiene un an-  
 cho de 690 mm.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.06.39 ud   INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                          1.590,00 
 Unidad de instalación de fontanería y saneamiento del edificio de control, totalmente terminada.  
 MIL QUINIENTOS NOVENTA  EUROS  
03.06.40 Ud   INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                     1.987,50 
 Unidad de instalación de Protección Contra Incendios en Edificio de control, completamente ter-  
 minada.  
 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.06.41 Ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                            1.351,50 
 Unidad de instalación electrica del edificio de control, totalmente terminada.  
 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.06.42 Ud   SPLIT INTERIOR MURAL 3,5 KW.                                     197,73 
 Suministro y montaje Split interior de 3,5 kW con mando a distancia. Capacidad para frío/calor  
 (kW) 3,51/3,81. Volumen aire m3/h 550. Presión sonora dB(A) 33/30. Peso neto 11 kg. Dimen-  
 siones (mm): 283x872x178 (alto x ancho x fondo).  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
03.06.43 Ud   INSTALACIÓN SISTEMA DE ALARMA EDF. DE CONTROL                    1.955,70 
 Instalación sistema de alarma Edf. de control.  
 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 SETENTA CÉNTIMOS  
03.06.44 Ud   DUCHA LAVA-OJOS DE EMERGENCIA                                    588,69 
 Ducha lava-ojos de emergencia de las siguientes características: Marca: CARLOS ARBOLES,  
 S.A o similar; Modelo: 4220; Compuesta por ducha lava-ojos con doble mando y rociador en  
 plástico ABS. Se incluyen los elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su  
 correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexiona-  
 da hidraulicamente, probada y funcionando.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.07 URBANIZACIÓN                                                      
APARTADO 03.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
03.07.01.01 m3   RETIRADA DE TIERRA VEGETAL. DESBROCE                             3,03 
 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundi-  
 dad variable, incluso carga sobre camión y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de  
 empleo.  
 TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
03.07.01.02 m3   DESMONTE T.TRANSITO EXPLANADA                                    2,07 
 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso carga sobre  
 camión y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado.  
 DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
03.07.01.03 m3   TERRAPLEN C/PRODUCTOS SELECCIONADOS PORCEDENTES DE PRESTAMO     8,28 
 Terraplén con productos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extendido, humecta-  
 ción y compactación al 98% del P.M., incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de  
 coronación, y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.  
 OCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
03.07.01.04 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE FIRME                              14,92 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en base de firme, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor,  
 medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
APARTADO 03.07.02 AGUA POTABLE                                                      
03.07.02.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                3,58 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.07.02.02 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                      2,81 
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.07.02.03 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                            11,86 
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.07.02.04 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                          15,27 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 QUINCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03.07.02.05 Ud   ENTRONQUE CON RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                    689,00 
 Entronque con red de abastecimiento existente, incluso colocación de primer tubo de PEAD, vál-  
 vula de seccionamiento y pieza especial en T, collarines, bridas y tornillería, totalmente termina-  
 do.  
 SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS  
03.07.02.06 m    TUBERÍA DE PEAD DE 90 MM DE DIÁMETRO                             23,46 
 Suministro y colocación de tubería de PEAD, PE100, PN-16 de 90 mm. de diámetro, incluso  
 piezas especiales, bridas, tornillería. Totalmente terminada y probada.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.07.02.07 Ud   DERIVACIÓN PARA TOMAS DE AGUA POTABLE                            623,70 
 Derivación de tubería de agua potable, ejecutada mediante pieza especial en T de derivación,  
 válvulas de corte y ejecución de arqueta de registro prefabricada de 100x100x120 cm con tapa  
 de fundición.  
 SEISCIENTOS VEINTITRES  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
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03.07.02.08 m    ENCAMISADO ACERO PARA  PROTECCIÓN TUBERÍA GRAPEADA OBRA DE 403,47 
 PASO   
 Encamisado de acero para protección de tubería grapeada al tablero de la obra de paso, incluso  
 abrazaderas, tornillería y resto de medios necesarios para su total fijación. Totalmente terminado.  
 CUATROCIENTOS TRES  EUROS con CUARENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.07.02.09 Ud   ARMARIO Y CONTADOR DE AGUA POTABLE                               438,99 
 Unidad de armario prefabricado para contador de agua potable, incluso equipo medidor de caudal,  
 pequeño material y valvulería necesaria, totalmente instalado y probado  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con  
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
APARTADO 03.07.03 PAVIMENTACIÓN                                                     
03.07.03.01 m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                               23,87 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a definir por Dirección de Obra,  
 de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4  
 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno  
 con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre  
 base de hormigón HM-20/P/20/I de 12 cm de espesor, totalmente terminado.  
 VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.07.03.02 m    BORDILLO HORMIGON REMONTABLE 7x13x25x100                         12,44 
 Ml. Bordillo de hormigón bicapa, prefabricado, remontable de 7x13x25x100., en color a definir  
 por la Dirección Facultativa, sobre base de hormigón en masa HM-15/B/20, recibido y rejuntado  
 con mortero de cemento, incluso formación de vados, y sellado de juntas, colocado.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.07.03.03 m    BORDILLO HORMIGÓN JARDINERO 7x20x40                              10,68 
 Suministro y colocación de bordillo jardinero de 7x20x40 cm, incluso vertido de hormigón en ma-  
 sas y rejunteo con mortero de cemento.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.07.03.04 m3   HORMIGÓN HA-35 EN PAVIMENTOS                                     103,19 
 Pavimento de hormigón HA-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de  
 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmó-  
 geno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
 CIENTO TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
03.07.03.05 Kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                             1,23 
 Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
APARTADO 03.07.04 MUROS Y CERRAMIENTO                                               
03.07.04.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                3,58 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.07.04.02 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                      2,81 
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.07.04.03 m3   SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                          8,06 
 Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  
 compactado al 98% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25  
 cm. de espesor,compactación al 98% del P.M. , medido sobre perfil.  
 OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
03.07.04.04 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                       63,56 
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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03.07.04.05 m3   SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.      81,13 
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado median-  
 te cemento resistente a los sulfatos  en soleras y cimentaciones, incluso vibrado y curado, total-  
 mente colocado.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.07.04.06 m3   SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS.  85,46 
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante  
 cemento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente  
 colocado.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.07.04.07 Kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                             1,23 
 Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
03.07.04.08 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.       16,88 
 Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.07.04.09 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                        19,33 
 Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos,  
 colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y p.p. de formación de  
 chaflán en remate de cantos vivos.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.07.04.10 m    BARANDILLA DE PRFV                                               129,56 
 Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante de sección cuadrada de  
 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, barra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y  
 spirros en acero inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.07.04.11 m    ESCALERA DE PRFV                                                 261,72 
 Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de 200, L de 50x50x5 mm, esca-  
 lones y descansillos con rejilla de 30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y ancla-  
 jes en Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
03.07.04.12 m    CERCADO DE MALLA  S/T PLASTIF 40/14-17 VERDE H=2,00              29,27 
 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama  
 40/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de  
 postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente monta-  
 da i/ replanteo y recibido de postes con hormigón HM-15/P/20.  
 VEINTINUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03.07.04.13 Ud   PUERTA METÁLICA CERRAMIENTO                                      3.885,05 
 Puerta metálica de cerramiento de parcela, corredera de 5,00 m de anchura total y 2,5 m de altu-  
 ra, de apertura automática, formada por bastidor de perfiles tubulares, incluso herrajes de colgar y  
 seguridad, pintura antioxidante y acabado.  
 TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS  
 con CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO 03.07.05 ARQUETA DE MUESTRAS Y CANAL DE AGUAS LIMPIAS                      
03.07.05.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                3,58 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.07.05.02 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                      2,81 
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.07.05.03 m3   GRAVA EN RELLENOS                                                10,49 
 M3 Grava de préstamo, en rellenos, puesto en obra, extendido y nivelado, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espeso, medido sobre perfil.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.07.05.04 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                       63,56 
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.07.05.05 m3   SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.      81,13 
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado median-  
 te cemento resistente a los sulfatos  en soleras y cimentaciones, incluso vibrado y curado, total-  
 mente colocado.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.07.05.06 m3   SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS.  85,46 
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante  
 cemento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente  
 colocado.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.07.05.07 Kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                             1,23 
 Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
03.07.05.08 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.       16,88 
 Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.07.05.09 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                        19,33 
 Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos,  
 colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y p.p. de formación de  
 chaflán en remate de cantos vivos.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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APARTADO 03.07.06 JARDINERÍA                                                        
03.07.06.01 Ud   INSTALACIÓN DE RIEGO CON CONEXION A RED GENERAL.                 3.710,00 
 Instalación de la red de riego incluso conexión a la red general de abastecimiento y válvula de  
 corte a inicio de la red de riego, totalmente terminada y probada.  
 TRES MIL SETECIENTOS DIEZ  EUROS  
03.07.06.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PARTERRES PARA SIEMBRA                       1,13 
 Preparación terreno parterres para siembra, incluida enmienda orgánica, rastrillado,…  
 UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.07.06.03 m2   SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE GRAVA 12-14MM. MARMOL                  9,86 
 Suministro y extensión de grava 12-14mm. Marmol.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.07.06.04 m2   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ANTIHIERBA                      1,23 
 Suministro y colocación de malla antihierba.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
03.07.06.05 Ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN ROSAL 60CM                               5,68 
 Suministro y plantación de rosal 60cm de altura, incluso primer riego y manteniemiento hasta re-  
 cepción de las obras.  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.07.06.06 Ud   ARBUSTO AUTOCTONO                                                4,62 
 Plantación Arbusto autoctono altura maxima 40cm. Abono mineral de liberación lenta, enmienda  
 orgánica, bioactivador  y primer riego en las dosis  indicadas y manteniemiento hasta recepción  
 de las obras.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.07.06.07 Ud   PROGRAMADOR CON BATERIA Y ARQUETA PEAD                           133,14 
 Programador con bateria y arqueta PEAD.  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
03.07.06.08 Ud   PLANTACIÓN OLIVO EJEMPLAR                                        366,43 
 Plantación Olivo ejemplar. Abono mineral de liberación lenta, enmienda orgánica, bioactivador  y  
 primer riego en las dosis  indicadas y manteniemiento hasta recepción de las obras.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con 
CUARENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
03.07.06.09 Ud   PLANTACIÓN GRANADO 20/30                                         85,38 
 Plantación Granado. Abono mineral de liberación lenta, enmienda orgánica, bioactivador  y pri-  
 mer riego en las dosis  indicadas y manteniemiento hasta recepción de las obras.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.07.06.10 ud   ENTRONQUE A AGUA DE SERVICIO                                     128,56 
 Entronque a red de servicio.  
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 E.D.A.R. EQUIPOS MECÁNICOS                                        
SUBCAPÍTULO 04.01 OBRA DE LLEGADA                                                   
04.01.01 Ud   CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN100 LLEGADA                      1.592,05 
 Equipo de medida de caudal en tubería de diámetro 100 mm principio electromagnético, marca:  
 ENDRESS + HAUSER o similar, tipo: PROMAG L400, fluido a medir aguas residuales, según  
 características del fabricante, completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.  
 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.01.02 Ud   TUBERÍA DE ENTRADA OBRA DE LLEGADA                               2.985,85 
 Tubería de entrada a obra de llegada fabricada con piezas de acero inoxidable AISI316, incluso  
 by-pass de derivación de seguridad, incluso tornillería, pequeño material, totalmente montada, in-  
 cluso prueba de carga.  
 DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS 
con  
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.01.03 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                                312,78 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 TRESCIENTOS DOCE  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.02 PRETRATAMIENTO                                                    
APARTADO 04.02.01 CANALES DE DESBASTE                                               
04.02.01.01 Ud   REJA AUTOMÁTICA DE DESBASTE                                      17.785,46 
 Reja automática totalmente instalada y probada, de las siguientes caracteristicas:  
   
 - Marca:                        TERESEM  o similar  
 - Tipo:                 Automatica  
 - Ancho de canal:               430 mm.  
 - Altura de agua:               320 mm  
 - Separación entre barrotes:    30 mm  
 - Altura del canal:             800 mm  
 - Altura descarga:              1.900 mm  
 - Accionamiento:                motorreductor de 0,55 Kw  
 - Materiales:           Acero inoxidable AISI-316  
   . Junta:                      EPDM  
 - Incluyendo:           Canalon de descarga a contenedor  
 DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO   
 EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.02.01.02 Ud   TORNILLO TRANSPORTADOR CON CÁMARA DE COMPACTACIÓN                7.842,66 
 Tornillo transportador con cámara de compactación de marca TERESEM o similar, totalmente  
 instalado y probado, con los siguientes equipamientos:  
 Espira Sinfín:  
 Tamaño de 215 x 215 mm.  
 Material: Acero ST-52.3.  
 Rendimiento: 4,0 m3/h.  
 Cuña de deslizamiento:  
 Material: Polietileno de alta Densidad. HD-1000.  
 Tolva de recogida:  
 Construido con chapa según dimensión.  
 Material: Acero Inoxidable AISI-316.  
 Estructura soporte:  
 Construido en perfiles de tubo cuadrado y pletina para anclaje al suelo.  
 Material: Acero Inoxidable AISI-316.  
 Equipo de accionamiento:  
 Revoluciones de salida de entre 15 r.p.m.  
 Accesorios:  
 Tapa superior para ocultar la espira en su longitud. (Salvo zona tolva)  
 Tornillería de Acero Inoxidable A2.  
 SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS  
 con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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04.02.01.03 Ud   REJA DE LIMPIEZA MANUAL                                          1.565,38 
 Reja de gruesos de limpieza manual, para canal de 0,40 x 0,90. Posición inclinada 75º. Bastidor  
 de perfil cuadrado # 60.60.2. Material:acero inox. AISI 316 L, incluso bastidor de fijación a canal.  
 Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-  
 sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-  
 lada, conexionada, probada y funcionando.  
 MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.02.01.04 Ud   COMPUERTA DE CANAL DE 0,40 M DE ANCHO                            1.849,22 
 Válvula de compuerta de canal de las siguientes características: Marca: TERESEM o similar,  
 de 0,40 m de ancho. Según E.T.G. 02. Union por bridas PN-10. Se incluye la tornillería, unio-  
 nes, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-  
 cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares, volante de maniobra de acero inoxidable AISI  
 316, garras laterales para el anclaje, base de compuerta con perfil "UPN" conformado. Comple-  
 tamente instalada, conexionada, probada y funcionando.  
 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.02.01.05 Ud   COMPUERTA DE CANAL DE 0,70 M DE ANCHO                            2.056,98 
 Válvula de compuerta de canal de las siguientes características: Marca: TERESEM o similar,  
 de 0,70 m de ancho. Según E.T.G. 02. Union por bridas PN-10. Se incluye la tornillería, unio-  
 nes, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-  
 cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares, volante de maniobra de acero inoxidable AISI  
 316, garras laterales para el anclaje, base de compuerta con perfil "UPN" conformado. Comple-  
 tamente instalada, conexionada, probada y funcionando.  
 DOS MIL CINCUENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
04.02.01.06 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                                312,78 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 TRESCIENTOS DOCE  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
04.02.01.07 Ud   CONTENEDOR PE 240 l.                                             701,62 
 Contenedor de residuos de las siguientes caracteristicas:  
   
 - Marca:                ROSROCA o similar  
 - Tipo:                 Con tapa  
 - Capacidad:    240 l  
 - Material:     Polietileno  
 - Incluyendo 2 ruedas de caucho macizo  
 SETECIENTOS UN  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
04.02.01.08 Ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA                                       114,42 
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA, totalmente instalada y probada,  de las siguientes caracte-  
 rísticas:  
 Incluyendo:  
 . Una válvula de bola manual DN-40  
 . Un racor rápido de DN-40 acoplado a la válvula.  
 Según Especificación Técnica: EM-ZZ-003  
 CIENTO CATORCE  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.03 ARQUETA DE REPARTO                                                
04.03.01 Ud   COMPUERTA MURAL CIERRE A 4 LADOS                                 2.535,38 
 Compuerta mural de cierre a cuatro lados de TERSEM o similar, modelo ITA-CAL para hueco  
 de 200 mm de diámetro, en acero inoxidable AISI316, Guía Tablero, construido en perfiles con-  
 formados en frío, para el correcto deslizamiento del tablero. Material: Acero Inoxidable AISI-316.  
 Espesores de 5 mm.  
 Tablero:  
 Fabricado según dimensiones, con refuerzos anti-pandeo. Material: Acero Inoxidable AISI-316.  
 Espesores de 8 mm. (Refuerzos según dimensión)  
 Cierre:  
 Perfil especial (Forma de Nota Musical) Con juntas EPDM. Estanqueidad a cuatro lados. Mate-  
 rial: EPDM Negro.  
 Accionamiento Servomotor:  
 Motorreductor, Marca AUMA. Regulación Todo/Nada. Emergencia mediante volante.NO IN-  
 CLUIDO CUADRO ELECTRICO.  
 Husillo:  
 Ascendente de Æ 35 mm. Barra de prolongación de Æ 40 mm. Material: Acero Inoxidable AI-  
 SI-303.  
 Accesorios:   
 Sistema anti-pandeo del husillo. Cuñas de apriete, para el cierre a presión del tablero. Tornillería  
 de Acero Inoxidable A2.  
 DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.03.02 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                                312,78 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 TRESCIENTOS DOCE  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.04 TRATAMIENTO SECUNDARIO                                            
APARTADO 04.04.01 REACTOR BIOLOGICO                                                 
SUBAPARTADO 04.04.01.01 EQUIPAMIENTO CANAL OXIDACION                                      
04.04.01.01.01 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                                312,78 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 TRESCIENTOS DOCE  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
04.04.01.01.02 Ud   ACELERADOR DE CORRIENTE                                          12.639,71 
 Acelerador de corriente totalmente instalado y probado de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        SULZER  o similar  
 - Modelo:               SB931 A14/4-33.79 N380V/50  
 - Frecuencia:           50 Hz.  
 - Tensión:              400 V  
 - Intensidad nominal:   2,97 A  
 Características según fabricante. Incluso sistema de izado en acero AISI 316. Se incluye la tor-  
 nillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su  
 correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexiona-  
 do, probado y funcionando.  
 DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS 
con  
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 04.04.01.02 SOPLANTES DE AIREACION                                            
04.04.01.02.01 Ud   SOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS                                    4.869,66 
 Soplante de émbolos rotativos totalmente instalado y probado de las siguientes características:  
 Marca: Pedro Gil o similar; Caudal de aspiración: 173.62 m3/h; Presión de impulsión 0,63 bar;  
 Velocidad de la soplante: 3725 v/min; Potencia del motor: 7,5 kW;   
 MATERIALES:  
 CUERPO/LATERALES/CARTER:        FUNDICION GG20  
 PISTÓN-EJE TAMAÑOS 60.20 A 33.30:       ACERO FORJADO CK 45  
 PISTONES - TAMAÑOS 34.20 A 36.20:       FUNDICIÓN NODULAR GGG-50  
 EJES TAMAÑOS 34.20 A 36.20:     ACERO CK 45  
 ENGRANAJES:     ACERO 18 CR MO 4 TRATADOS Y RECTIFICADOS  
 BANCADA:        ACERO ST 37  
 DOCUMENTACION: S/DIN 50.048 2.2:  
 TODO STANDARD DEL FABRICANTE  
 . Incluída cabina de insonorización.  
 Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-  
 sarios para su correcto funcionamiento. Incluso variadores de frecuencia de 5,5 kW de potencia.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionan-  
 do.  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE   
 EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.04.01.02.02 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN100                                        133,62 
 Válvula de mariposa, Marca: ANVI o similar, DN100, PN10, montaje en bridas. Accionamiento  
 manual. Según E.T.G 04. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje  
 y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-  
 res. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.04.01.03 COLECTOR GENERAL DE AIRE                                          
04.04.01.03.01 m    TUBERÍA AISI 316L DN 100.                                        88,51 
 M.l de tubería y accesorios totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             100 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
04.04.01.03.02 m    TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                         72,61 
 Tubería y accesorios  totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             80 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
04.04.01.03.03 Ud   DERIVACIÓN T DN100-80-80 EMBRIDADA                               194,78 
 Derivación embridada de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 100-80-80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy li-  
 quido, virola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-  
 mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.  
 de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según  
 ETG. 06.  
   
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 04.04.01.04 REGULACION DE AIRE A CADA BALSA                                   
04.04.01.04.01 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA ELÉCTRICA DN80                               608,58 
 Válvula de mariposa totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                               BV-05-2CW  
 - Diámetro nominal:                     DN 80  
 - Presión nominal:                      PN 10  
 - Conexiones:                   Wafer  
 - Accionamiento:  
  . Tipo:                                Servomotor eléctrico de regulación  
 - Actuador:  
  . Marca / Modelo:                      AUMA SAR  
 - Control integrado de actuador:  
  .Marca/Modelo:                 AUMATIC con bus de campo  
 - Materiales :   
  . Cuerpo:                      Fundición nodular GGG-40  
  . Mariposa:                    Acero inoxidable AISI-316  
  . Anillo de cierre:                    E.P.D.M.  
  . Eje:                         AISI-420  
 Incluso parte proporcional en pequeño material y tornillería, totalmente instalada, incluso prueba  
 de presión.  
 SEISCIENTOS OCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.04.01.05 EQUIPAMIENTO ZONA OXICA                                           
04.04.01.05.01 m    TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                         72,61 
 Tubería y accesorios  totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             80 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
04.04.01.05.02 Ud   VÁLVULA MARIPOSA DN80 MANUAL                                     106,53 
 Válvula de mariposa totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        AVK o similar  
 - Modelo:                       Wafer  
 - Diámetro nominal:             DN 80  
 - Presión nominal:              PN 16  
 - Conexiones:           Wafer  
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, palanca  
 - Materiales :   
  . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40  
  . Mariposa:            Acero inoxidable AISI-316  
  . Anillo de cierre:            E.P.D.M.  
  . Eje:                 AISI-420  
 CIENTO SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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04.04.01.05.03 Ud   DIFUSORES DE MEMBRANA BURBUJA FINA                               3.435,59 
 Difusores de membrana burbuja final tipo ABS o similar, donde se incluyen:  
 - Difusores ABS Nopon Mod. PRK 300 o similar. Nº unidades según modelo.  
 - Manguera de 65-72 para entrada de aire long. 8 m.  
 - Manguera de 12-19 para purga long. 9 m.  
 - Parrilla en acero inoxidable según modelo  
 - Tubo Guía long. 6 m.  
 - Tubo de apoyo con tirante, long 6 m.  
 - Abrazaderas diam. 73 inox , 4 unidades  
 - Abrazaderas diam. 20 inox, 6 unidades  
 - Válvula de Esfera ½, 1 unidad  
 - Espiga de 12 a ½, 2 unidades  
 - Anclajes Hormigón de 14 mm, 10 unidades  
 - Cable de inox de 6mm, 8 metros  
 - Guardacabos para Cable de 6mm, 2 unidades  
 - Grilletes para Cable de 6mm, 2 unidades  
 - Sujetacable para Cable de 6mm, 4 unidades)  
 Incluso parrillas de montaje para difusores, totalmente instalado y con la correspondiente prueba  
 de funcionamiento.  
 TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS  
 con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.04.01.06 DOSIFICACION DE SULFATO DE ALUMINA                                
04.04.01.06.01 Ud   DEPÓSITO DOSIFICACIÓN SULFATO ALÚMINA                            9.913,28 
 Depósito de almacenamiento y dosificación de sulfato de alúmina, totalmente instalado y probado,  
 de las siguientes caracterísitcas:  
 - Depósito atmosférico vertical de 1 m3 marca LINPAC o similar para almacenamiento de sulfato  
 de alúmina al 28%, serie Transicubas TankGO (ref. MTFE21FX) o similar de polietileno lineal de  
 alta densidad de 1113 mm de diámetro interno, 1840 mm de longitud, de 1450 mm de altura total.  
 - Unidad móvil de retención marca LINPAC o similar para almacenamiento de sulfato de alúmina  
 al 28%, con volumen de retención 1,2 m3, 1840 mm de diámetro y 780 mm de altural total con  
 carga máxima admisible 2500 Kg.  
 - Bomba dosificadora 1-10 l/h marca DOSAPRO-MILTON ROY o similar, modelo GA10P1M3  
 de membrana mecánica, de 10 bar de presión máxima, con regulación manual y automática  
 (4-20 mA), accionaiento mediante motor eléctrico, 0,09 kW de potencia.  
 - Amortiguador de pulsaciones marca DOSAPRO o similar, de 10 bar de presión máxima, cuer-  
 po de PVC y vejiga EPDM/Vitón.  
 NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE  EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
04.04.01.06.02 Ud   CONJUNTO DE TUBERÍAS PARA DOSIFICACIÓN S.A.                      2.419,92 
 Conjunto de tuberías para dosificación de sulfato de alúmina, totalmente instaladas y probadas, de  
 las siguientes características:  
 - Tubería de PVC PN10 DN15, 10 bar, incluso pp de bridas locas, uniones estancas, codos.  
 - Filtro de tamiz PVC DN15mm de PVC.  
 - Pieza en T de mezcla PVC 15/15/15 mm de 700 mm de longitud  
 - Tubería AISI 316 milimétrica de DN15, incluso pp de brida loca y tornillería.  
 - Rotámetro de 50 l/h marca SIEMENS o similar de conexión embridada, con precisión +/- 1,60  
 %, con rango de medida entre 5-50 l/h, con flotador, cuerpo, armadura y birdas en acero inoxi-  
 dable AISI316, incluso protección IP 65/66.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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04.04.01.06.03 Ud   CONJUNTO DE VALVULERÍA PARA DOSIFICACIÓN DE S.A.                 977,73 
 Conjunto de valvulería para dosificación de sulfato de alúmina, totalmente instalada y probada, in-  
 cluso tornillería y pequeño material, de las siguientes características:  
 - Válvula de bola manual DN15, marca CH-CORAPLAX o similar, PN16, conexión encolada  
 apta para tubería PVC, con accionamiento manual mediante palanca, con cuerpo y bola de PVC  
 y asiento PTFE.  
 - Válvula de retención de bola, marca CH o similar de DN15 mm, PN-10, conexión encolada,  
 cuerpo y bola de PVC.  
 - Válvula de bola manual DN15 - A351 CF8M+316, marca COMEVAL o similar, DN15 y  
 PN64, conexión soldada, accionamiento manual mediante palanca, cuerpo de acero inoxidable  
 A351 CF8M y bola AISI 316.  
 - Válvula de retención de disco DN15, PN16, conexión tipo Wafer, cuerpo y disco AISI 316.  
 - Válvula de membrana neumática DN15 GG-25 marca ZUBI o similar, PN10, conexión embri-  
 dada, incluso tornillería, accionamiento neumático, volante de seguridad, cuerpo de fundición gris  
 GG-25 y membrana de neopreno.  
 NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con 
SETENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
04.04.01.06.04 Ud   RED DE AIRE A PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE                        486,13 
 Red de aire a presión totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
 - 10 m de tubería AISI 316, DN15, incluidos accesorios.  
 - 1 electroválvula de 4 vías DN15, marca JOUCOMETIC o similar.  
 - 1 válvula de interrupción DN15, marca TECVAL o similar.  
 - 10 m de tubería en cobre y accesorios de latón DN15  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con 
TRECE  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.04.01.07 VACIADO Y SALIDA DE AGUA TRATADA                                  
04.04.01.07.01 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                                312,78 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 TRESCIENTOS DOCE  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
04.04.01.07.02 Ud   VÁLVULA DE COMPUERTA MANUAL DN200                                1.072,86 
 Válvula de compuerta de cierre manual de DN200 de AVK o similar, serie 06/89, con unión me-  
 diante bridas F4. Cuerpo y tapa EN-GJS-500-7 (GGG-50) según EN-1563. Compuerta  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50)+EPDM. Revestimiento interior y exterior Epoxi mínimo de 250 mi-  
 cras (Calidad GSK), eje AISI420, husillo descendiente, incluso volante de maniobra, totalmente  
 instalada.  
 MIL SETENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
04.04.01.07.03 Ud   CARRETE DESMONTAJE DN200                                         352,24 
 Carrete de desmontaje  de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
04.04.01.07.04 m    TUBERÍA DE SALIDA DN200                                          103,10 
 Tubería de acero inoxidable AISI 316 DN200mm, totalmente instalada y probada.  
 CIENTO TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
04.04.01.07.05 Ud   CONEXIÓN A TUBERÍA PVC DN200                                     153,86 
 Suministro y colocación de brida loca para conexión a tubería de PVC DN200, incluso tornillería,  
 totalmente probada e instalada.  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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APARTADO 04.04.02 DECANTACION SECUNDARIA                                            
SUBAPARTADO 04.04.02.01 REPARTO A DECANTACION                                             
04.04.02.01.01 m    TUBERÍA DE ENTRADA A DECANTACIÓN DN100                           79,20 
 Tubería AISI316 DN100, incluso parte proporcional de tornillería y portabridas, totalmente instala-  
 da y probada.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
04.04.02.01.02 ud   CODO 90º DN100 BRIDA-BRIDA                                       77,78 
 Codo de fundición embridado a 90º DN100, incluso parte proporcional de tornillería y portabridas,  
 totalmente instalado y probado.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
04.04.02.01.03 Ud   CARRETE PASAMUROS DN100                                          133,23 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 100, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
04.04.02.01.04 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA                             2,58 
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas  
 mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, des-  
 puntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según  
 NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.04.02.02 DECANTADORES                                                      
04.04.02.02.01 UD   PUENTE DECANTADOR SECUNDARIO                                     17.592,21 
 Puente decantador secundario para instalar en tanque de hormigón de planta circular de las si-  
 guientes características: Marca: Tecmoncade o similar; Tipo: de gravedad radial móvil de aciona-  
 miento periférico; Modelo: PCG-13000; Diámetro del tanque: 10,5 m; Rasquetas de fondo y de  
 flotantes; Número de brazos de barridos de superficie: 1 radial; deflector y vertedero de 38 m de  
 longitud dentado; Potencia: 0,18 kW; Materiales: Partes sumergidas: acero inoxidable AISI-316  
 L; Piso del puente: Tramex galvanizado en caliente. Características según ETP 34. Incluso caja  
 recogida de grasas y flotantes, regulable en altura, y escalera de acceso galvanizada. Incluye  
 escalera. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acce-  
 sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-  
 mente instalado, conexionado, probado y funcionando.  
 DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS  
 con VEINTIUN CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.04.02.03 EXTRACCION DE FANGOS                                              
04.04.02.03.01 ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316 DN80                                  127,93 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
04.04.02.03.02 ud   VÁLVULA DE COMPUERTA MANUAL DN80                                 378,75 
 Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGICAST o similar; modelo  
 BV-05-47 DN 80 PN 10/16. Accionamiento: Manual por volante. Según ETG. 02. Incluso torni-  
 llería zincada y juntas EPDM.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con 
SETENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
04.04.02.03.03 ud   TUBERÍA DE SALIDA DE FANGOS DN80 L=11.7 m.                       611,48 
 Tubería de DN80 de acero inoxidable AISI316, incluso p.p. de codos y portabridas, totalmente  
 instalada y probada.  
 SEISCIENTOS ONCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 04.04.02.04 EXTRACCION DE FLOTANTES                                           
04.04.02.04.01 ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316 DN80                                  127,93 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
04.04.02.04.02 ud   TUBERÍA DE SALIDA DE FLOTANTES DN80 L=7 m.                       467,15 
 Tubería AISI316 DN80, incluso parte proporcional de tornillería y portabridas, totalmente instalada  
 y probada.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con  
 QUINCE CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.04.02.05 BOMBEO FLOTANTES                                                  
04.04.02.05.01 Ud   BOMBA SUMERGIBLE PARA FLOTANTES 5,5 m3/h 4 m.c.a.                1.147,47 
 Bomba sumergible, totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                ABS-SULZER o similar  
 - Modelo:                       AS0830.130-S13/4-D01*10-M  
 - Ejecución:                    Sumergible  
 - Instalación:                  Fija  
 - Fluido:                               flotantes  
 - Caudal:                               5 m³/h         
 - Altura manométrica:           4,68 mca       
 - Potencia absorbida:           0,309  kW  
 - Tipo de impulsor:                     Vortex (paso 48 mm)  
 - Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio  
 - Materiales:  
   . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25  
   . Impulsor:                   Fundición gris GG-20  
   . Eje:                                Acero inoxidable AISI 431  
 - Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico  
   . Alimentacion:                       400V, 50 Hz  
   . Velocidad:                  2.850 rpm  
   . Potencia:                   1.9 kW     
   . Protección:                         IP-68  
 MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con 
CUARENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
04.04.02.05.02 Ud   CONJUNTO TUBERÍA IMPULSIÓN (1B) AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50      316,96 
 Conjunto de tubería y accesorios totalmente instalados y probados, de las siguientes característi-  
 cas:  
   
 - Servicio:             Impulsión  
 - Diámetro:             50 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 - Incluyendo:  
   . 3 m Tubería AISI 316L milimétrica DN 50  
   . 1 Codo 90º AISI 316L milimétrica DN 50  
   . 6 Valona+Brida loca AISI 316L milimétrica DN 50  
   . 1 Reducción AISI 316L milimétrica DN 50 x 40  
   . 9 Unión / Soldadura AISI 316L milimétrica DN 50  
 TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS
  
 CÉNTIMOS  
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04.04.02.05.03 Ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 50 GG-25            86,24 
 Válvula de retención de clapeta oscilante, totalmente instalada y probada de las siguientes carac-  
 terísticas:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-37  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas    
 - Materiales :   
  . Cuerpo y tapa:               Fundición gris GG-25  
  . Clapeta:             Fundición gris GG-25  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
04.04.02.05.04 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                            102,27 
 Válvula de compuerta, totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 CIENTO DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
04.04.02.05.05 m    TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                              33,49 
 Tubería y accesorios totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             50 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.04.02.05.06 Ud   INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO             74,22 
 Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y probado, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KARI o similar  
 - Modelo:                       KARI 1C  
 - Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo  
 - Densidad fluidos:             0,70...1,15  
 - Temperatura máxima:   55ºC  
 - Presión máxima:               200 kPa  
 - Alimentación:                 6 - 250 V CA  
 - Contacto:             Conmutado (SPDT)  
 - Señal de salida:              Analógica 4-20 mA  
 - Boya:  
   . Material:            Polipropileno   
   . Diámetro:           170 mm  
 - Cable:  
   . Longitud:           5 m  
   . Material:           PVC  
 - Incluido contrapeso 400 g  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 38  

04.04.02.05.07 Ud   COMPUERTA MURAL MANUAL 80X80 AISI-316                            1.261,41 
 Compuerta mural entrada a la EDAR de las siguientes características: Marca: Orbinox o similar;  
 Ancho de la compuerta: 0,80 m; Altura de la compuerta: 0,8 m; Carga de agua: hasta 2,5 m.c.a;  
 Accionamiento: Manual de volante; Montaje; en pared; Diseño del fondo: montaje en pared;  
 Compuertas de husillo no ascendente; Materiales: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AI-  
 SI303, tablero: acero inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM.  
 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con  
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 04.04.02.06 VACIADO Y SALIDA DE AGUA TRATADA                                  
04.04.02.06.01 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316 LISO/BRIDA DN 150                     152,22 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 150, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
04.04.02.06.02 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 150 GGG-50                           321,50 
 Válvula de compuerta, totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 150  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 TRESCIENTOS VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
04.04.02.06.03 Ud   COLUMNA DE MANIOBRAS PARA ACCIONAMIENTO DE VÁLVULAS              242,16 
 Columna de maniobras para accionamiento de válvulas (incluyendo extension de eje)  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con 
DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
04.04.02.06.04 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316 LISO/BRIDA DN 80                      109,85 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 80, PN 10, liso-brida, con bridas fabricadas en acero carbono con proteccion  
 epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas  
 EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-  
 do. Según ETG. 06.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.05 LABERINTO DE CLORACION                                            
04.05.01 Ud   DEPÓSITO DE DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO SÓDICO                   2.843,64 
 Depósito de almacenamiento y dosificación de hipoclorito sódico, totalmente instalado y probado,  
 de las siguientes características:  
 - Depósito de almacenamiento (con cubeto de retención) marca LINPAC o similar de forma cilín-  
 drica vertical para almacenar hipoclorito sódico al 13%, de 0,50 m3 de capacidad, de 800 mm  
 de diámetro y 1206 mm de altura de polietileno de alta densidad.  
 - Bomba dosificadora de 2,50 l/h, marca DOSAPRO-MILTON ROY o similar de membrana me-  
 cánica para un caudal de 2,50 l/h de 10 bar de presión, con regulación manual y automática  
 (4-20 mA), motor eléctrico de 0,09 kW de potencia, incluso válvula de seguridad, accesorios y  
 protección IP-55.  
 - Amortiguador de pulsaciones marca DOSAPRO o similar de 10 bar de presión máxima, cuer-  
 po PVC y vejiga EPDM/Vitón.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS 
con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.05.02 Ud   CONJUNTO DE TUBERÍAS PARA DOSIFICACIÓN DE H.S.                   2.254,17 
 Conjunto de tuberías para dosificación de hipoclorito sódico, totalmente instaladas y probadas, de  
 las siguientes características:  
 - Tubería de PVC PN10 DN15, 10 bar, incluso pp de bridas locas, uniones estancas, codos.  
 - Filtro de tamiz PVC DN15mm de PVC.  
 - Pieza en T de mezcla PVC 15/15/15 mm de 700 mm de longitud  
 - Tubería AISI 316 milimétrica de DN15, incluso pp de brida loca y tornillería.  
 - Rotámetro de 10 l/h marca SIEMENS o similar de conexión embridada, con precisión +/- 1,60  
 %, con rango de medida entre 1-10 l/h, con flotador, cuerpo, armadura y birdas en acero inoxi-  
 dable AISI316, incluso protección IP 65/66.  
 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS  
 con DIECISIETE CÉNTIMOS  
04.05.03 Ud   CONJUNTO DE VALVULERÍA PARA DOSIFICACIÓN DE H.S.                 954,53 
 Conjunto de valvulería para dosificación de sulfato de alúmina, totalmente instalada y probada, in-  
 cluso tornillería y pequeño material, de las siguientes características:  
 - Válvula de bola manual DN15, marca CH-CORAPLAX o similar, PN16, conexión encolada  
 apta para tubería PVC, con accionamiento manual mediante palanca, con cuerpo y bola de PVC  
 y asiento PTFE.  
 - Válvula de retención de bola, marca CH o similar de DN15 mm, PN-10, conexión encolada,  
 cuerpo y bola de PVC.  
 - Válvula de bola manual DN15 - A351 CF8M+316, marca COMEVAL o similar, DN15 y  
 PN64, conexión soldada, accionamiento manual mediante palanca, cuerpo de acero inoxidable  
 A351 CF8M y bola AISI 316.  
 - Válvula de retención de disco DN15, PN16, conexión tipo Wafer, cuerpo y disco AISI 316.  
 - Válvula de membrana neumática DN15 GG-25 marca ZUBI o similar, PN10, conexión embri-  
 dada, incluso tornillería, accionamiento neumático, volante de seguridad, cuerpo de fundición gris  
 GG-25 y membrana de neopreno.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.05.04 Ud   RED DE AIRE A PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE                        486,13 
 Red de aire a presión totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
 - 10 m de tubería AISI 316, DN15, incluidos accesorios.  
 - 1 electroválvula de 4 vías DN15, marca JOUCOMETIC o similar.  
 - 1 válvula de interrupción DN15, marca TECVAL o similar.  
 - 10 m de tubería en cobre y accesorios de latón DN15  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con 
TRECE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.06 TRATAMIENTO TERCIARIO                                             
APARTADO 04.06.01 BOMBEO A TRATAMIENTO TERCIARIO                                    
04.06.01.01 Ud   BOMBA SUMERGIBLE 6,65 m3/h 20 m.c.a.                             1.392,28 
 Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                ABS-SULZER o similar  
 - Modelo:                       PIR-S17/2-D01*10-M  
 - Ejecución:                    Sumergible  
 - Instalación:                  Fija  
 - Fluido:                               agua tratada  
 - Caudal:                               6.65 m³/h         
 - Altura manométrica:           20 mca       
 - Potencia absorbida:           1,7 kW  
 - Tipo de impulsor:                     N (autolimpiante)      
 - Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio  
 - Materiales:  
   . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25  
   . Impulsor:                   Fundición gris GG-20  
   . Eje:                                Acero inoxidable AISI 431  
 - Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico  
   . Alimentacion:                       400V, 50 Hz  
   . Velocidad:                  2.890 rpm  
   . Potencia:                   2,3 kW     
   . Protección:                         IP-68  
 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
04.06.01.02 Ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 80 GG-25            133,94 
 Válvula de retención de clapeta oscilante totalmente instalada y probada de las siguientes carac-  
 terísticas:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-37  
 - Diámetro nominal:             DN 80  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas    
 - Materiales :   
  . Cuerpo y tapa:               Fundición gris GG-25  
  . Clapeta:             Fundición gris GG-25  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
04.06.01.03 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 80 GGG-50                            177,35 
 Válvula de compuerta manual totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 80  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
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04.06.01.04 m    TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                         72,61 
 Tubería y accesorios  totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             80 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
04.06.01.05 Ud   PIEZA PANTALÓN DN80-80-80 AISI316                                337,96 
 Pieza pantalón en T de acero inoxidable AISI316 DN80-80-80 mm, incluso parte proporcional en  
 tornillería y piezas auxiliares, totalmente instalada y probada.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA 
Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
04.06.01.06 Ud   CODO 90º DN80 EMBRIDADO AISI 316                                 74,19 
 Codo de fundición embridado a 90º DN80, incluso parte proporcional de tornillería y portabridas,  
 totalmente instalado y probado.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.06.01.07 Ud   CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DN 80 AISI 316                 218,12 
 Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características: Marca: BELGICAST o simi-  
 lar, modelo BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy  
 liquido, virola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-  
 mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.  
 de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS  
04.06.01.08 Ud   INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO             74,22 
 Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y probado, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KARI o similar  
 - Modelo:                       KARI 1C  
 - Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo  
 - Densidad fluidos:             0,70...1,15  
 - Temperatura máxima:   55ºC  
 - Presión máxima:               200 kPa  
 - Alimentación:                 6 - 250 V CA  
 - Contacto:             Conmutado (SPDT)  
 - Señal de salida:              Analógica 4-20 mA  
 - Boya:  
   . Material:            Polipropileno   
   . Diámetro:           170 mm  
 - Cable:  
   . Longitud:           5 m  
   . Material:           PVC  
 - Incluido contrapeso 400 g  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  
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APARTADO 04.06.02 FILTRACION DE ARENA                                               
04.06.02.01 Ud   FILTRO DE ARENA SILEX 1,45 m  Ø, 2,5 m H                         21.781,08 
 Filtro de arena de tipo Silex de las siguientes características: Marca: HIDROGLOBAL o similar;  
 Modelo SILEX; Filtro horizontal de funcionamiento automático de 1.450 mm de diámetro y 2.500  
 mm de longitud de virola, realizado en acero al carbono con recubrimiento para un caudal cada  
 uno de 10 m3/h, incluye:  
 - Válvulas automáticas de mariposa motorizadas  
 - Dos manómetros para control de diferencial de presión.  
 - Tuberías en PVC  
 - Dos transmisores de presión por filtro.  
 - Un caudalímetro por filtro para el control de caudal  
 Todos los recubrimientos epoxy de los equipos descritos tendrán los correspondientes certifica-  
 dos para contacto con aguas de consumo humano, así como certificado de migraciones. Se in-  
 cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios  
 para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, co-  
 nexionado, probado y funcionando.  
 VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS  
 con OCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 04.06.03 DESINFECCION CON ULTRAVIOLETA                                     
04.06.03.01 Ud   DESINFECCIÓN MEDIANTE ULTRAVIOLETA                               21.016,78 
 Equipo de desinfección mediante radiación ultravioleta totalmente instalado y probado, de las si-  
 guientes características:  
   
 - Marca:                                        TROJAN UV FIT o similar  
 - Modelo:                               04AL20    
 - Caudal:                                        11 m³/h  
 - Servicio:                             Desinfección de agua residual  
 Con sistema de limpieza mecánica-automatica, totalmente instalado y funcionando.  
 VEINTIUN MIL DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
04.06.03.02 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 80 GGG-50                            177,35 
 Válvula de compuerta manual totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 80  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.06.03.03 Ud   CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DN 80 AISI 316                 218,12 
 Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características: Marca: BELGICAST o simi-  
 lar, modelo BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy  
 liquido, virola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-  
 mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.  
 de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS  
04.06.03.04 m    TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                         72,61 
 Tubería y accesorios  totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             80 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
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APARTADO 04.06.04 VARIOS                                                            
04.06.04.01 Kg   SOPORTES EN AºCº                                                 6,29 
 Soportes en Acero al carbono, totalmente instalado.  
 SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
04.06.04.02 Ud   PLATAFORMA PARA MANTENIMIENTO FILTROS DE ARENA                   1.172,61 
 Plataforma para mantenimiento de filtros de arena de las siguientes características:  
   
 - Dimensiones:          3 x 1 x 1,5 m (L x A x H)  
 - Construcción:                 Perfiles en acero al carbono.  
 - Incluyendo:  
   . Entramado metálico en el suelo  
   . Escalera de acceso  
   . Barandilla  
      
 MIL CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y 
UN  
 CÉNTIMOS  
04.06.04.03 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                                312,78 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 TRESCIENTOS DOCE  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.07 BOMBEO Y MANIPULACION DE FANGOS                                   
APARTADO 04.07.01 RECIRCULACION EXTERNA DE FANGOS.                                  
04.07.01.01 Ud   BOMBA SUMERGIBLE RECIRCULACIÓN FANGOS 5 m3/h 4 m.c.a.            1.147,47 
 Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                ABS-SULZER o similar  
 - Modelo:                       AS0830.130-S13/4-D01*10-M  
 - Ejecución:                    Sumergible  
 - Instalación:                  Fija  
 - Fluido:                               flotantes  
 - Caudal:                               5 m³/h         
 - Altura manométrica:           4,68 mca       
 - Potencia absorbida:           0,309  kW  
 - Tipo de impulsor:                     Vortex (paso 48 mm)  
 - Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio  
 - Materiales:  
   . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25  
   . Impulsor:                   Fundición gris GG-20  
   . Eje:                                Acero inoxidable AISI 431  
 - Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico  
   . Alimentacion:                       400V, 50 Hz  
   . Velocidad:                  2.850 rpm  
   . Potencia:                   1.9 kW     
   . Protección:                         IP-68  
 MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con 
CUARENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
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04.07.01.02 Ud   CONJUNTO TUBERÍA IMPULSIÓN (1B) AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50      316,96 
 Conjunto de tubería y accesorios totalmente instalados y probados, de las siguientes característi-  
 cas:  
   
 - Servicio:             Impulsión  
 - Diámetro:             50 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 - Incluyendo:  
   . 3 m Tubería AISI 316L milimétrica DN 50  
   . 1 Codo 90º AISI 316L milimétrica DN 50  
   . 6 Valona+Brida loca AISI 316L milimétrica DN 50  
   . 1 Reducción AISI 316L milimétrica DN 50 x 40  
   . 9 Unión / Soldadura AISI 316L milimétrica DN 50  
 TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS
  
 CÉNTIMOS  
04.07.01.03 Ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 50 GG-25            86,24 
 Válvula de retención de clapeta oscilante, totalmente instalada y probada de las siguientes carac-  
 terísticas:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-37  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas    
 - Materiales :   
  . Cuerpo y tapa:               Fundición gris GG-25  
  . Clapeta:             Fundición gris GG-25  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
04.07.01.04 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                            102,27 
 Válvula de compuerta, totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 CIENTO DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
04.07.01.05 m    TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                              33,49 
 Tubería y accesorios totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             50 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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04.07.01.06 Ud   INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO             74,22 
 Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y probado, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KARI o similar  
 - Modelo:                       KARI 1C  
 - Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo  
 - Densidad fluidos:             0,70...1,15  
 - Temperatura máxima:   55ºC  
 - Presión máxima:               200 kPa  
 - Alimentación:                 6 - 250 V CA  
 - Contacto:             Conmutado (SPDT)  
 - Señal de salida:              Analógica 4-20 mA  
 - Boya:  
   . Material:            Polipropileno   
   . Diámetro:           170 mm  
 - Cable:  
   . Longitud:           5 m  
   . Material:           PVC  
 - Incluido contrapeso 400 g  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  
APARTADO 04.07.02 BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO A ESPESAMIENTO.                        
04.07.02.01 Ud   BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO 0,6 m3/h a 10 mca                     1.116,20 
 Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                ABS-SULZER o similar  
 - Modelo:                       AS0530.110-S12/2-D01*10-M  
 - Ejecución:                    Sumergible  
 - Instalación:                  Fija, incluye pedestal de hormigón  
 - Fluido:                               Fango biologico al 0,7%  
 - Caudal:                               0,6 m³/h         
 - Altura manométrica:           10 mca       
 - Potencia absorbida:           0,884 kW  
 - Tipo de impulsor:                     Vortex (paso libre 48 mm)  
 - Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio  
 - Materiales:  
   . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25  
   . Impulsor:                   Fundición gris GG-20  
   . Eje:                                Acero inoxidable AISI 431  
 - Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico  
   . Alimentacion:                       400V, 50 Hz  
   . Velocidad:                  2.850 rpm  
   . Potencia:                   1.7 kW     
   . Protección:                         IP-68  
   
 MIL CIENTO DIECISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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04.07.02.02 Ud   BOMBA SUMERGIBLE 2,5 M3/H 10 M.C.A                               942,62 
 Bomba sumergible de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                FLYGT o similar  
 - Modelo:                       DP 3057.181 MT  
 - Ejecución:                    Sumergible  
 - Instalación:                  Fija  
 - Fluido:                               Fango biologico al 0,7%  
 - Caudal:                               2,5 m³/h         
 - Altura manométrica:           10 mca       
 - Potencia absorbida:           1,2 kW  
 - Tipo de impulsor:                     Vortex (paso libre 48 mm)  
 - Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio  
 - Materiales:  
   . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25  
   . Impulsor:                   Fundición gris GG-20  
   . Eje:                                Acero inoxidable AISI 431  
 - Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico  
   . Alimentacion:                       400V, 50 Hz  
   . Velocidad:                  2.850 rpm  
   . Potencia:                   1.7 kW     
   . Protección:                         IP-68  
 NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con 
SESENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
04.07.02.03 Ud   CONJUNTO TUBERÍA IMPULSIÓN (1B) AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50      316,96 
 Conjunto de tubería y accesorios totalmente instalados y probados, de las siguientes característi-  
 cas:  
   
 - Servicio:             Impulsión  
 - Diámetro:             50 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 - Incluyendo:  
   . 3 m Tubería AISI 316L milimétrica DN 50  
   . 1 Codo 90º AISI 316L milimétrica DN 50  
   . 6 Valona+Brida loca AISI 316L milimétrica DN 50  
   . 1 Reducción AISI 316L milimétrica DN 50 x 40  
   . 9 Unión / Soldadura AISI 316L milimétrica DN 50  
 TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS
  
 CÉNTIMOS  
04.07.02.04 Ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 50 GG-25            86,24 
 Válvula de retención de clapeta oscilante, totalmente instalada y probada de las siguientes carac-  
 terísticas:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-37  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas    
 - Materiales :   
  . Cuerpo y tapa:               Fundición gris GG-25  
  . Clapeta:             Fundición gris GG-25  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 47  

04.07.02.05 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                            102,27 
 Válvula de compuerta, totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 CIENTO DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
04.07.02.06 m    TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                              33,49 
 Tubería y accesorios totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             50 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.07.02.07 Ud   INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO             74,22 
 Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y probado, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KARI o similar  
 - Modelo:                       KARI 1C  
 - Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo  
 - Densidad fluidos:             0,70...1,15  
 - Temperatura máxima:   55ºC  
 - Presión máxima:               200 kPa  
 - Alimentación:                 6 - 250 V CA  
 - Contacto:             Conmutado (SPDT)  
 - Señal de salida:              Analógica 4-20 mA  
 - Boya:  
   . Material:            Polipropileno   
   . Diámetro:           170 mm  
 - Cable:  
   . Longitud:           5 m  
   . Material:           PVC  
 - Incluido contrapeso 400 g  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.08 ESPESADO DE FANGOS                                                
APARTADO 04.08.01 MECANISMO ESPESADOR.                                              
04.08.01.01 Ud   ESPESADOR POR GRAVEDAD 4  M Ø PRFV                               24.102,14 
 Espesador de fangos totalmente instalado y probado,  de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                TADIPOL o similar  
 -   
 - Dimensiones:  
   . Diámetro:                   4,00 m  
   . Altura cilíndrica:                  3,80 m  
   . Altura del cono (45º):              2,00 m  
   . Volumen:                    47 m3  
 - Rascador mecánico de fangos:  
   . Para cono de fondo a 45 º.   
   . Pot: 0,55 Kw  
 - Materiales:  
   .  PRFV  
 - Incluyendo  
   . Campana de alimentación  
   . Canal perimetral  
   . Boca de hombre (roscada). Diámetro 550 mm.  
   . 3 tubuladuras DN-50 PN-10  
   . 6 patas metalicas de apoyo  
   . 4 orejetas de elevación  
 VEINTICUATRO MIL CIENTO DOS  EUROS con 
CATORCE  
 CÉNTIMOS  
04.08.01.02 m    TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                              33,49 
 Tubería y accesorios totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             50 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.08.01.03 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                            102,27 
 Válvula de compuerta, totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 CIENTO DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
04.08.01.04 m    TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 150                             91,41 
 M.l de tubería y accesorios de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             150 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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04.08.01.05 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 150 GGG-50                           321,50 
 Válvula de compuerta, totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 150  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 TRESCIENTOS VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 04.08.02 DESODORIZACION.                                                   
04.08.02.01 Ud   SISTEMA DESODORIZACIÓN CARBÓN ACTIVO Q:175 M³/H                  3.923,09 
 Sistema de desodorización de carbón activo totalmente instalado y probado, de las siguientes ca-  
 racterísticas:  
   
 - Marca:                                ECOTEC o similar  
 - Tipo :                                Filtro de carbón activo  
 - Servicio :                    Desodorización de la E.D.A.R.  
 - Caudal de aire:                       175 m³/h  
 - Modelo:                       FCA-4  
 - Material contenedor:          Polipropileno  
 - Diámetro:                     400 mm  
 - Altura total:                         1.400 mm  
 - Altura relleno:                       600 mm  
 - Tipo de relleno:                      Carbón impregnado con Na(OH)  
 - Diámetro medio:                       3,6 m  
 - Cantidad de carbón activo:            50   kg  
 - Incluye:   
   . Parrilla con malla perforada para soporte del lecho de carbón  
   . Válvula de mariposa en PP  
   . Chimenea en PP, DN-100  
 TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES  EUROS con  
 NUEVE CÉNTIMOS  
04.08.02.02 Ud   VENTILADOR CENTRÍFUGO  175 M3/H 150 MMCA                         972,09 
 Ventilador centrífugo de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                ECOTEC o similar  
 - Modelo:                       VCPL 250/HP 75  
 - Material en contacto con fluido:      PPH  
 - Caudal:                               175 m³/h  
 - Presión total:                        180 mm.c.a.  
 - Tensión del motor:            220/380  
 - Potencia:                     1,1 kW  
 - Velocidad motor:                      2.900 rpm  
 - Protección:                   IP-55  
 NOVECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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04.08.02.03 Ud   CONDUCTOS PP IMPULSIÓN ESPESADOR                                 441,69 
 Conjunto de conductos y accesorios para configurar el colector de impulsión de aire a desodori-  
 zar procedente del pretatamiento, totalmente instalado y probado.  
   
 - Incluyendo :  
    -   m Tubería PP DN 65  
    - 4,00 Válvula mariposa manual  DN 65 PP + PP  
    - --- Kg soporte para tubería en  AISI 316  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con  
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.09 EQUIPOS EDIFICIO DE CONTROL                                       
04.09.01 Ud   POLIPASTO ELÉCTRICO VICINAY 500 KG                               2.939,58 
 Polipasto eléctrico totalmente instalado y probado, de las siguientes caracteristicas:  
   
 - Marca:                                VICINAY o similar  
 - Modelo:                       ABK 051-506-U  
 - Tipo:                         De cadena  
 - Servicio:                       
 - Capacidad:                    1.000 Kg       
 - Recorrido del gancho:                 5 m     
 - Velocidad elevacion:          6 m/min         
 - Velocidad traslacion:                 20 m/min  
 - Nº ramales de cadena:         2      
 - Diametro de la cadena:                5 mm  
 - Cota mínima del ganchho a la viga:    476 mm  
 - Tensión de alimentación:              III 400 V 50 Hz  
 - Tensión de mando:             Directa  
 - Mando:                                Botonera  
 - Factor de marcha:                     30 %  
 - Toma de corriente:            Manguera plana de neopreno  
 - Radio mínimo en las curvas:           1,2 m  
 - Accionamiento:   
   . Tipo:                               Motorreductores electricos monobloc  
   . Potencia motor elevacion:           0,55 kW  
   . Potencia motor traslación:          0,18 kW  
   . Protección:                 IP-55  
   . Aislamiento:                        Clase F  
 - Incluye:  
   . Bolsa recogecadena  
   . Limitadior de carga  
   . Botonera con seta de emergencia  
   . Cadena de carga endurecida clase DAT de acuerdo con UNE- EN 818-7  
   . Finales de carrera superior e inferior eléctricos  
   . Mando a baja tensión de 48V mediante contactores  
 DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.09.02 m    PERFIL IPN-140 AºCº                                              50,81 
 Metro lineal de perfil de las siguientes características:  
 - Servicio:             Soporte y translación de polipasto eléctrico  
 - Tipo:                         IPN 140  
 - Material:             Acero al carbono   
 CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.09.03 Ud   CARRITO PORTACABLES Y MANGUERA PLANA                             38,09 
 Toma de corriente, totalmente instalada y probada:  
   
 - Servicio:     Alimentación electrica a puentes grua y polipastos  
 - Tipo:                 Manguera plana  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
04.09.04 Kg   SOPORTES EN AºCº                                                 6,29 
 Soportes en Acero al carbono, totalmente instalado.  
 SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 51  

04.09.05 Ud   VENTILADOR EXTRACTOR DE PARED S&P 4.000 M3/H 12 MMCA             429,49 
 Ventilador-extractor de pared de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        SOLER & PALAU o similar  
 - Tipo:                 Helicoidal  
 - Material:             PP  
 - Caudal de aire:               4.000 m³/h  
 - Presión:              12 mm.c.a.  
 - Potencia motor:               0,37 kW  
 - Protección:           EExeIIT3  
 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con 
CUARENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.10 SERVICIOS AUXILIARES                                              
APARTADO 04.10.01 RED DE AGUA DE SERVICIOS                                          
04.10.01.01 Ud   GRUPO DE PRESIÓN 30 M3/H 55 MCA                                  5.781,48 
 Grupo de presión totalmente instalado y probado, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        IDEAL o similar  
 - Modelo:               HYDRO 2NX 32/4 + 700 L  
 - Fluído:                       Agua tratada  
 - Servicio:             _  
 - Grupo formado por:  
   . 2 bombas multicelulares verticales:  
       . Modelo:                 NX- 32/4-7,5      
       . Caudal unitario:        30 m³/h  
       . Presion :               55 mca  
       . Cierre:         Mecánico         
   . Accionamiento:              Motor eléctrico 230/400 V, 50 Hz  
       . Potencia:               5,5 kW  
       . Velocidad:              2.950 rpm   
       . Protección:             IP-55  
   . Accesorios:  
       . 2 brazos de impulsión de bomba con válvulas de retención y corte   
       . 1 bancada común  
       . 1 colector de impulsión de galvanizado  
       . 1 acumulador hidroneumático de 700 l / 10 bar  
       . 2 presostatos  
       . 1 manómetro con llave de corte  
       . 1 cuadro eléctrico a 400 V en caja IP 55  
 CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.10.01.02 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316 LISO/BRIDA DN 100                     155,76 
 Carrete pasamuros, totalmente instalado y probado, de las siguientes características:   
   
 - Tipo:                                 Con arandela estanca, con valona y brida loca en un extremo  
 - Diámetro:                     100 mm  
 - Longitud:                     500 mm  
 - Materiales:  
 . Tubo, valona y arandela estanca:      AISI 316L  
 . Brida loca:                   Aluminio  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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04.10.01.03 Ud   VÁLVULA MARIPOSA DN80 MANUAL                                     106,53 
 Válvula de mariposa totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        AVK o similar  
 - Modelo:                       Wafer  
 - Diámetro nominal:             DN 80  
 - Presión nominal:              PN 16  
 - Conexiones:           Wafer  
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, palanca  
 - Materiales :   
  . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40  
  . Mariposa:            Acero inoxidable AISI-316  
  . Anillo de cierre:            E.P.D.M.  
  . Eje:                 AISI-420  
 CIENTO SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
04.10.01.04 Ud   VÁLVULA MARIPOSA MANUAL  DN 40 GGG-40 + 316                      34,67 
 Válvula de mariposa totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-2CW  
 - Diámetro nominal:             DN 40  
 - Presión nominal:              PN 10  
 - Conexiones:           Wafer  
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, palanca  
 - Materiales :   
  . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40  
  . Mariposa:            Acero inoxidable AISI-316  
  . Anillo de cierre:            E.P.D.M.  
  . Eje:                 AISI-420  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
04.10.01.05 m    TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                         72,61 
 Tubería y accesorios  totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             80 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
04.10.01.06 m    TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 40                              25,13 
 Tubería y accesorios totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             40 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
04.10.01.07 Ud   MANGUERA 30 M + CAJA CON BOQUILLA Y CONEXIÓN TOMA DE AGUA        399,09 
 Manguera de 30 metros de longitud y caja para alojamiento de la manguera con boquilla y cone-  
 xión con toma de agua  totalmente instalada y probada.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 04.10.02 RED DE AIRE DE SERVICIOS                                          
04.10.02.01 Ud   CONJUNTO PARA RED DE AIRE DE SERVICIOS                           6.188,48 
 Conjunto para red de aire de servicio totalmente instalado y probado, con las siguientes caracte-  
 rísticas:  
 - Compresor de aire de servicios 118 lpm 10kg/cm2 marca COMPAIR-HYDROVANE o simi-  
 lar, sistema rotativo de paletas, mediante aire atmosférico con caudal de 118 lpm, 10 Kg/cm2, re-  
 frigerado por aire, incluso refrigeración por aire, de 75 litros de capacidad, motor eléctrico de  
 400V, 50 Hz, 1,1 kW de potencia, incluso refrigerador posterior ANS000/540 lpm, prefiltro  
 CF-0006N-B/540 lpm y secador frigorífico F004HS/400 lpm.  
 - Red general de aire a presión formado por conjunto de tubería para conformar la red general de  
 aire a presión, de acero inox. AISI 316, DN25 y 100 m de longitud.  
 - Accesorios de red formado por 2 tomas de enchufe rápido y 4 válvulas de bola en latón.  
 SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 04.10.03 AGUA POTABLE EN EMERGENCIA                                        
04.10.03.01 m    TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                              33,49 
 Tubería y accesorios totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             50 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.10.03.02 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                            102,27 
 Válvula de compuerta, totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 CIENTO DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
04.10.03.03 Ud   VÁLVULA MARIPOSA NEUMÁTICA DN 50 GGG-40 + AISI 316               186,02 
 Válvula de mariposa de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-2CW  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:              PN 10  
 - Conexiones:           Wafer  
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Actuador neumático de doble efecto, T/N  
  . Accesorios:          Mando manual de emergencia        
 - Materiales :   
  . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40  
  . Mariposa:            Acero inoxidable AISI-316  
  . Anillo de cierre:            E.P.D.M.  
  . Eje:                 AISI-420  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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APARTADO 04.10.04 BOMBA SUMERGIBLE PORTATIL                                         
04.10.04.01 Ud   BOMBA SUMERGIBLE 10 M3/H 10 M.C.A (PORTATIL)                     1.121,87 
 Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                ABS-SULZER o similar  
 - Ejecución:                    Sumergible  
 - Instalación:                  Portatil  
 - Servicio:                     Vaciado de canales y achiques     
 - Caudal:                               10 m³/h         
 - Altura manométrica:           10 mca       
 - Potencia absorbida:           1 kW  
 - Tipo de impulsor:                     N (Semiabierto)      
 - Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio  
 - Materiales:  
   . Cuerpo:                     Fundición gris GG-20  
   . Impulsor:                   Fundición gris GG-20  
   . Eje:                                Acero inoxidable AISI 431  
 - Peso :                                30 Kg  
 - Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico  
   . Alimentacion:                       400V, 50 Hz  
   . Velocidad:                  2.850 rpm  
   . Potencia:                   1,7 kW     
   . Protección:                         IP-68  
 - Incluyendo 30 m. de manguera  
 MIL CIENTO VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.11 REPUESTOS                                                         
04.11.01 Ud   CONJUNTO DE REPUESTOS EDAR                                       10.600,00 
 Equipamiento del almacen y repuestos, incluyendo:  
   
 - 4 Motores eléctricos de potencias cercanas a 0.12, 1.2, 4.2 Y  7.5 que esten dispuestos en la  
 instalación.  
 - 4 Pares de cojinetes de tamaños graduados.  
 - 1 Conjunto de repuestos por cada tipo de bomba centrifuga (cierre y rotor).  
 - 5 Válvulas de tamaños diferentes, dispuestas en la instalación.  
 - 10 m. tubo inferior a 40 cm de diametro, dispuesto en la instalación.  
 - 3 Cajas de 100 unidades de tornilleria.  
 - 3 Contactores de tamaño variado.  
 - 3 Relés térmicos.  
 - 3 Reles de maniobra.  
 - 3 Lámpara ó tubo fluorescente  
 - Cable eléctrico de diferentes tamaños.  
 - 40 m. de manguera para riego.  
 - 1 Mueble metálico de  2 x 1 x 1,2 m.  
 DIEZ MIL SEISCIENTOS  EUROS  
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SUBCAPÍTULO 04.12 INSTRUMENTACION                                                   
APARTADO 04.12.01 REACTOR BIOLOGICO.                                                
04.12.01.01 Ud   ANALIZADOR DE OXÍGENO DISUELTO DE 20 PPM                         1.247,21 
 Analizador de oxígeno disuelto totalmente instalado y probado de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ENDRESS HAUSER o similar  
 - Sensor:                         
  . Modelo:              Oxymax W COS41  
  . Principio de medida: Amperométrico de 2 electrodos  
  . Rango de medida:     0,05 - 20 ppm  
  . Temperatura de trabajo:      -5 a + 50 ºC  
  . Longitud cable:              7 m   
  . Cabezal:             Rosca G1", 3/4" NPT. Cable integral  
  . Motaje:                      Inmersión en tubería PVC, 40 mm diámetro, 1.200 mm largo  
   
 - Transmisor:  
  . Modelo:              Liquisys M COM253  
  . Montaje:             En campo  
  . Caja:                        PC/ABS. Protección IP65  
  . Display:             LCD 2 líneas; Menú en 6 idiomas  
  . Señal de salida:             Analógica 4-20 mA  
  . Alimentación:                230 VAC  
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
04.12.01.02 Ud   MEDIDOR DE CAUDAL MÁSICO (DEPRIMOGENO) DN-50                     1.110,32 
 Medidor de caudal de aire por presión diferencial totalmente instalado y probado de las siguientes  
 características:  
   
 - Principio de medida:  Sistema deprimógeno  
 - Servicio:             Medida de caudal de aire  
 - Marca:                        ENDRESS + HAUSER o similar  
 - Placa orificio:               DN-50 en acero inox AISI-316  
 - Manifold:             2 vias, 3 válvulas, en acero al carbono  
 - 2 Valvulas 1/2" NPT en acero al carbono.  
   
 Transmisor de presión diferencial:  
 - Modelo:               DELTABAR-S PMD235  
 - Inteligente con autodiagnostico  
 - Rango:                        0-500 mbar  
 - Error linealidad:             +-0,1%  
 - Diafragma:            Metalico  
 - Temperatura de proceso:       -40...+100 ºC.  
 - Protección:           IP66  
 - Alimentación:         11,5 ..30 Vdc.  
 - Salida analógica:             4...20 mA (HART)  
 MIL CIENTO DIEZ  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
04.12.01.03 Ud   TRANSMISOR PRESIÓN RELATIVA 1 BAR                                615,85 
 Transmisor de presión relativa, totalmente instalado y probado con las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ENDRESS HAUSER o similar  
 - Modelo:               Cerabar M PMC41  
 - Sensor:                       Membrana cerámica (Ceraphire), sin aceite de relleno  
 - Rango de medida:              0 - 1 bar  
 - Señal de salida:              4-20 mA   
 - Protección:           IP 66  
 - Material membrana:    Cerámica (Ceraphire)  
 - Conexión:             Rosca ISO228 G 1/2", Acero inoxidable 316  
 - Justas del sensor:            FKM VItón  
 SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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04.12.01.04 Ud   EQUIPO PARA MEDIDA DE PH, CE Y TEMPERAURA AGUA PRETRATADA        3.725,36 
 Equipo para medida de pH, conductividad y Temperatura del agua pretratada; Marca: EN-  
 DRESS+HAUSER o similar, formado por: Electrodo combinado de pH y sensor de temperatura  
 integral tipo CPS11D-7BA21; longitud del electrodo: 120 mm; Cable de medida tipo  
 CYK10-A051; Conjunto de inmersión tipo CYA112-11M0/0; Célula de conductividad modelo  
 CLS50D-1009/0; Transmisor de Análisis de Líquidos modelo CM442-38F0/0. Según ETP I.6.  
 Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.  
 TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO  EUROS con  
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
APARTADO 04.12.02 MEDIDA DE CAUDAL EN TRATAMIENTO TERCIARIO.                        
04.12.02.01 Ud   CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 80                              1.072,27 
 Caudalímetro electromagnético, totalmente instalado y probado, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                ENDRESS+HAUSER o similar  
 - Modelo:                               PROMAG 10W50  
 - Ejecución:                    Compacta  
 - Diámetro nominal:             DN 80  
 - Presión nominal:                      PN 16  
 - Conexión:                     Bridas EN1092-1 (DIN2501)  
 - Temperatura del fluido:               0 a 80ºC  
 - Temperatura ambiente:         -20 a 60ºC  
 - Conductividad mínima del fluido:      5 µS/cm           
 - Materiales:  
   . Recubrimiento interior:             Poliuretano  
   . Tubo de medida:             Acero inoxidable 1.4301   
   . Electrodos:                         Acero inoxidable 1.4435 (316 L)  
   . Bridas:                             Acero al carbono St37-2/FE 410W B  
 -Señal de salida:  
   . Salida de corriente:                4-20 mA  
   . Salida de impulsos:                 30 V DC / 250 mA  
 - Tensión alimentación:                 230 V. 45/65 Hz  
 - Consumo:                      < 15 VA  
 - Precisión:                    0,5% del rango de medida  
 - Protección:                   IP-67  
 - Reproductibilidad:                    0,1%  
 MIL SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 04.12.03 FANGOS EN EXCESO Y RECIRCULACION EXTERNA.                         
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04.12.03.01 Ud   CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 50                              1.018,37 
 Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                ENDRESS+HAUSER o similar  
 - Modelo:                               PROMAG 10W50  
 - Ejecución:                    Compacta  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:                      PN 16  
 - Conexión:                     Bridas EN1092-1 (DIN2501)  
 - Temperatura del fluido:               0 a 80ºC  
 - Temperatura ambiente:         -20 a 60ºC  
 - Conductividad mínima del fluido:      5 µS/cm           
 - Materiales:  
   . Recubrimiento interior:             Poliuretano  
   . Tubo de medida:             Acero inoxidable 1.4301   
   . Electrodos:                         Acero inoxidable 1.4435 (316 L)  
   . Bridas:                             Acero al carbono St37-2/FE 410W B  
 -Señal de salida:  
   . Salida de corriente:                4-20 mA  
   . Salida de impulsos:                 30 V DC / 250 mA  
 - Tensión alimentación:                 230 V. 45/65 Hz  
 - Consumo:                      < 15 VA  
 - Precisión:                    0,5% del rango de medida  
 - Protección:                   IP-67  
 - Reproductibilidad:                    0,1%  
 MIL DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
04.12.03.02 Ud   ANALIZADOR DE TURBIDEZ Y SS EN INMERSIÓN 9999 NTU 300 G/L        3.316,45 
 Analizador de turbidez y sólidos en inmersión, totalmente instalado y probado, de las siguientes  
 características:  
   
 - Marca:                                ENDRESS HAUSER o similar  
 - Sonda:  
   . Modelo:                     Turbimax W CUS41  
   . Principio de medida:                Luz dispersa  
   . Rango de medida:            0,001 – 9999 NTU (TE/F, mg/l)  
   . Sólidos en suspensión:              0 - 300 g/L  
   . Cable:                              Cable 7 m  
 - Transmisor:  
   . Modelo:                     Liquisys M CUM253  
   . Señal de salida:                    4 - 20 mA  
   . Alimentación:                       230 V AC  
   . Dimensiones:                        247 x 170 x 115 mm  
   . Protección:                 IP 65  
 - Portaelectrodos:  
   . Modelo:                     Dipfit W CYA611  
   . Material:                   PVC  
   . Conexión a sensor:          Rosca G1"  
 TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.13 BOMBEO DE VACIADOS                                                
04.13.01 Ud   BOMBA SUMERGIBLE RECIRCULACIÓN FANGOS 5 m3/h 4 m.c.a.            1.147,47 
 Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                ABS-SULZER o similar  
 - Modelo:                       AS0830.130-S13/4-D01*10-M  
 - Ejecución:                    Sumergible  
 - Instalación:                  Fija  
 - Fluido:                               flotantes  
 - Caudal:                               5 m³/h         
 - Altura manométrica:           4,68 mca       
 - Potencia absorbida:           0,309  kW  
 - Tipo de impulsor:                     Vortex (paso 48 mm)  
 - Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio  
 - Materiales:  
   . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25  
   . Impulsor:                   Fundición gris GG-20  
   . Eje:                                Acero inoxidable AISI 431  
 - Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico  
   . Alimentacion:                       400V, 50 Hz  
   . Velocidad:                  2.850 rpm  
   . Potencia:                   1.9 kW     
   . Protección:                         IP-68  
 MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con 
CUARENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
04.13.02 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                                312,78 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 TRESCIENTOS DOCE  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
04.13.03 Ud   CONJUNTO TUBERÍA IMPULSIÓN (1B) AISI 316L MILIMÉTRICA DN 80      399,91 
 Conjunto de tubería y accesorios totalmente instalado y probado, de las siguientes característi-  
 cas:  
   
 - Servicio:             Impulsión  
 - Diámetro:             80 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 - Incluyendo:  
   . 3 m Tubería AISI 316L milimétrica DN 80  
   . 1 Codo 90º AISI 316L milimétrica DN 80  
   . 6 Valona+Brida loca AISI 316L milimétrica DN 80  
   . 1 Reducción AISI 316L milimétrica DN 80 x 65  
   . 9 Unión / Soldadura AISI 316L milimétrica DN 80  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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04.13.04 Ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 80 GG-25            133,94 
 Válvula de retención de clapeta oscilante totalmente instalada y probada de las siguientes carac-  
 terísticas:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-37  
 - Diámetro nominal:             DN 80  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas    
 - Materiales :   
  . Cuerpo y tapa:               Fundición gris GG-25  
  . Clapeta:             Fundición gris GG-25  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
04.13.05 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 80 GGG-50                            177,35 
 Válvula de compuerta manual totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 80  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.13.06 Ud   CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DN 80 AISI 316                 218,12 
 Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características: Marca: BELGICAST o simi-  
 lar, modelo BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy  
 liquido, virola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-  
 mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.  
 de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS  
04.13.07 m    TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                         72,61 
 Tubería y accesorios  totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             80 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
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04.13.08 Ud   INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO             74,22 
 Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y probado, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KARI o similar  
 - Modelo:                       KARI 1C  
 - Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo  
 - Densidad fluidos:             0,70...1,15  
 - Temperatura máxima:   55ºC  
 - Presión máxima:               200 kPa  
 - Alimentación:                 6 - 250 V CA  
 - Contacto:             Conmutado (SPDT)  
 - Señal de salida:              Analógica 4-20 mA  
 - Boya:  
   . Material:            Polipropileno   
   . Diámetro:           170 mm  
 - Cable:  
   . Longitud:           5 m  
   . Material:           PVC  
 - Incluido contrapeso 400 g  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES. ELECTRICIDAD Y CCM       
SUBCAPÍTULO 05.01 RED DE MEDIA TENSION                                              
APARTADO 05.01.01 TRAMO AEREO                                                       
05.01.01.01 Ud   ENTRONQUE APOYO IBERDROLA                                        519,22 
 Herrajes, cruceta y conexión en apoyo existente de Iberdrola.  
 QUINIENTOS DIECINUEVE  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
05.01.01.02 Ud   APOYO DERIVACION MT.15/20kV                                      3.055,77 
 Apoyo derivación de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formado por apoyo metálico galvanizado  
 C12-2000 armado e izado, cruceta metálica galvanizada armada y montada en apoyo, aislado-  
 res de anclaje elementos de composite, electrodos de toma de tierra con conexión cable Cu de  
 35 mm2, seccionadores cortafusibles, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media,  
 hormigonado y transporte.  
 TRES MIL CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA 
Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
05.01.01.03 Ud   APOYO FIN.LÍNEA C.T. MT.15/20kV                                  3.348,59 
 Apoyo final de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. con bajada a Centro de Transformación formado  
 por apoyo metálico galvanizado C12-2000 armado e izado, cruceta metálica galvanizada armada  
 y montada en apoyo, aisladores de anclaje elementos de composite, electrodos de toma de tierra  
 con conexión cable Cu de 35 mm2, autoválvulas pararrayos, incluso apertura de pozo en terre-  
 no de consistencia media, hormigonado y transporte.  
 TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS  
 con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.01.01.04 m    LÍNEA AÉREA M.T. 20 kV.                                          60,98 
 Línea aérea de M.T. de 20 kV. formada por: tornillos y pasantes; conductor LA-56, tendido, ten-  
 sado y engrapado, incluso transporte y montaje.  
 SESENTA  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.01.01.05 Ud   PARTIDA  TRABAJO ENTRONQUE EN TENSION                            4.910,00 
 Partida de trabajo de entronque en tensión a red distribuidora eléctrica.  
 CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ  EUROS  
APARTADO 05.01.02 TRAMO BAJADA CT A/S                                               
05.01.02.01 m    LINEA M.T.CALZ. 3x150 Al HEPRZ1 12/20kV                          51,25 
 Red eléctrica de media tensión con cables conductores de 3x150 Al. 12/20 kV., con aislamiento  
 de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla  
 sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno HEPRZ1 de alto  
 módulo, pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a  
 una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en  
 instalación subterránea bajo tubo; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte  
 proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobran-  
 tes y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO 05.01.03 PROTECCIONA AVIFAUNA                                              
05.01.03.01 m    AISLADOR AVIFAUNA CONDUCTORES                                    22,47 
 Protector flexible de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para conductor desnudo de línea  
 aérea de media tensión, para línea, puentes flojos u otra configuración de cable.  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.01.03.02 Ud   AISLADOR AVIFAUNA GRAPAS                                         47,91 
 Aislador grapas de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para grapas de amarre tipo estuche  
 protector en aislador de composite y rótula corta o larga.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
05.01.03.03 Ud   AISLADOR AVIFAUNA AUTOVALVULAS                                   27,24 
 Aislador protector de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para autoválvulas poliméricas.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
05.01.03.04 Ud   AISLADOR AVIFAUNA XS                                             57,98 
 Protector lámina de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para XS.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
05.01.03.05 Ud   ESPIRAL AVIFAUNA ANTICOLISION                                    29,36 
 Espiral anticolisión avifauna de PVC color naranja.  
 VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 CENTRO TRANSFORMACION COMPACTO 100 kVA                            
APARTADO 05.02.01 OBRA CIVIL                                                        
05.02.01.01 h    Cuadrilla A                                                      37,83 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
05.02.01.02 h    Grúa celosía s/camión                                            103,01 
 CIENTO TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
05.02.01.03 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                3,58 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.02.01.04 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                            11,86 
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.02.01.05 m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                  28,42 
 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso  
 regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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APARTADO 05.02.02 EDIFICIO CENTRO TRANSFORMACION                                    
05.02.02.01 Ud   EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO                              4.457,73 
 Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón ar-  
 mado, tipo CTC, de dimensiones generales aproximadas 2170 mm de largo por 1330 mm de  
 fondo por 2080 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI  
 622171-202, transporte, montaje y accesorios.   
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE   
 EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
APARTADO 05.02.03 TRANSFORMADOR                                                     
05.02.03.01 Ud   TRANSFORMADOR 1: TRANSFORMADOR ACEITE 24 KV                      5.637,24 
 Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro  
 accesible en el secundario, de potencia 100 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión prima-  
 ria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Yzn11, de tensión de  
 cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. Se incluye tam-  
 bién una protección con Termómetro.  
 CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO 05.02.04 EQUIPO DE BAJA TENSIÓN                                            
05.02.04.01 Ud   CUADROS BT - B2 TRANSFORMADOR 1: INTERRUPTOR EN CARGA + FUSIBLES 589,94 
 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación, con las características indicadas en  
 la Memoria.  
    
 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con 
NOVENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.02.04.02 Ud   PUENTES BT - B2 TRANSFORMADOR 1: PUENTES TRANSFORMADOR-CUADRO    858,05 
 Juego de puentes de cables de BT,de sección y material Cu (Etileno-Propileno) sin armadura, y  
 todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 2xfase +  
 1xneutro de 2,5 m de longitud.   
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO 05.02.05 RED DE TIERRAS                                                    
05.02.05.01 Ud   TIERRAS EXTERIORES PROT TRANSFORMACIÓN: ANILLO RECTANGULAR       427,53 
 Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente  
 montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está  
 unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro. Características:  
 1                       Geometría: Anillo rectangular  
 2                       Profundidad: 0,5 m        
 3                       Número de picas: cuatro  
 4                       Longitud de picas: 2 metros  
 5                       Dimensiones del rectángulo: 3.0x3.0 m   
 CUATROCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con 
CINCUENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
05.02.05.02 Ud   TIERRAS EXTERIORES SERV TRANSFORMACIÓN: PICAS ALINEADAS          283,20 
 Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con  
 el mismo tipo de materiales que las tierras de protección. Características:  
 1                       Geometría: Picas alineadas  
 2                       Profundidad: 0,8 m        
 3                       Número de picas: dos  
 4                       Longitud de picas: 2 metros  
 5                       Distancia entre picas: 3 metros   
 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
05.02.05.03 Ud   TIERRAS INTERIORES PROT TRANSFORMACIÓN: INSTALACIÓN INTERIOR TIE 197,22 
 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de  
 cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de  
 este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía  
 suministradora.   
 CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
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05.02.05.04 Ud   TIERRAS INTERIORES SERV TRANSFORMACIÓN: INSTALACIÓN INTERIOR TIE 282,41 
 Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de co-  
 bre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra  
 de servicio según las normas de la compañía suministradora.   
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA 
 Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.03 LEGALIZACIONES                                                    
05.03.01 Ud   PARTIDA LEGALIZACION INDUSTRIA LINEA MT                          1.000,00 
 Partida de legalización y registro de instalaciones eléctricas de alta tensión en la Dirección Gene-  
 ral de Industria.  
 MIL  EUROS  
05.03.02 Ud   PARTIDA LEGALIZACION INDUSTRIA CENTRO TRANSF.                    1.000,00 
 Partida de legalización y registro del Centro de Transformación en la Dirección General de Indus-  
 tria.  
 MIL  EUROS  
SUBCAPÍTULO 05.04 OBRA CIVIL BAJA TENSIÓN                                           
05.04.01 m    ZANJA TIPO A HORMIG. TUB. 4x160 (1F+1S+1R+1D.I.)                 41,77 
 Canalización enterrada entubada con dado de hormigón formada por: zanja de dimensiones míni-  
 mas 0,45 m. de ancho y 1,20 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5  
 cm. de hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura  
 de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado  
 doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 para conductores eléctricos de Fuerza,  
 Señal y Reserva, así como tubo exclusivo para Derivación Individual (1F+1S+1R+1D.I.), inclu-  
 so separadores de polipropileno para los tubos y brida de nylon de sujección; relleno con tierra  
 procedente de la excavación de espesor hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento,  
 sin reposición de pavimento, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
05.04.02 m    ZANJA TIPO B HORMIG. TUB. 3x160 (1F+1S+1R)                       36,53 
 Canalización enterrada entubada con dado de hormigón formada por: zanja de dimensiones míni-  
 mas 0,45 m. de ancho y 1,20 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5  
 cm. de hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura  
 de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado  
 doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 para conductores eléctricos de Fuerza,  
 Señal y Reserva (1F+1S+1R), incluso separadores de polipropileno para los tubos y brida de  
 nylon de sujección;  relleno con tierra procedente de la excavación de espesor hasta la altura  
 donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento, colocación de cinta de se-  
 ñalización, sin reposición de acera.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
05.04.03 m    ZANJA TIPO C HORMIG. TUB. 2x160 (1D.I.+1R)                       31,30 
 Canalización enterrada entubada con dado de hormigón formada por: zanja de dimensiones míni-  
 mas 0,45 m. de ancho y 1,00 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5  
 cm. de hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura  
 de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado  
 doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 para conductores eléctricos de Derivación  
 Individual y Reserva (2D.I.+1R) con tubo , incluso separadores de polipropileno para los tubos y  
 brida de nylon de sujección;  relleno con tierra procedente de la excavación de espesor hasta la  
 altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento, colocación de cinta  
 de señalización, sin reposición de acera.  
 TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
05.04.04 m    ZANJA TIPO D HORMIG. TUB. 2x110 (1A+1R)                          18,22 
 Canalización enterrada con dado de hormigón formada por: zanja de dimensiones mínimas 0,40  
 m. de ancho y 0,60 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de  
 hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10  
 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble  
 pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN110 para Alumbrado exterior (1A+1R), incluso sepa-  
 radores de polipropileno para los tubos y brida de nylon de sujección;  relleno con tierra proce-  
 dente de la excavación de espesor hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin re-  
 posición de pavimento, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera.  
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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05.04.05 m    ZANJA TIPO E CAMA ARENA TUB. 1x110 (1A)                          9,97 
 Canalización enterrada bajo entubada en cama de arena formada por: zanja de dimensiones míni-  
 mas 0,30 m. de ancho y 0,60 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5  
 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena de río hasta una altura de 10 cm. por encima  
 de los tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared interior li-  
 so UNE-EN 5086-2-4 de DN110 para Alumbrado exterior (1A); relleno con tierra procedente de  
 la excavación de espesor hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento apisonada con  
 medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.04.06 m    ZANJA TIPO F HORMG. (B. AGUA BRUTA) TUBO 3x160 (1F+1S+1R)        53,59 
 Canalización enterrada entubada acometida hasta bombeo agua bruta hormigonada hasta pavi-  
 mento formada por: zanja de dimensiones mínimas 0,45 m. de ancho y 1,20 m. de profundidad,  
 incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20, relleno con una  
 capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndo-  
 los completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de  
 DN160 para conductores eléctricos de Fuerza, Señal y Reserva (1F+1S+1R), incluso separado-  
 res de polipropileno para los tubos y brida de nylon de sujección;  relleno con hormigón hasta la  
 altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento, colocación de cinta  
 de señalización y placa en superficie 200x160 mm. de existencia de línea eléctrica de baja ten-  
 sión, sin reposición de acera.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
05.04.07 Ud   CIMENTACIÓN P/BÁCULO ALUMBRADO EXTERIOR 8 m.                     69,76 
 Cimentación para báculo-columna de 8 m. de altura de dimensiones 500x500x900 cm., en hor-  
 migón HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de  
 PVC de 100 mm. de diámetro.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
05.04.08 Ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 cm.                              76,02 
 Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo,  
 de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y marco de polipropileno resistencia B-125. Colo-  
 cada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno perimetral exterior.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
05.04.09 Ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 58x58x60 cm.                              275,09 
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o  
 sin fondo, de medidas interiores 58x58x60 cm. con tapa y marco de fundición D-400 incluidos,  
 colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
05.04.10 Ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 100x100 cm.                               802,09 
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o  
 sin fondo, de medidas interiores 100x100 cm. con tapa y marco de fundición D-400, colocada so-  
 bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-  
 vación ni el relleno perimetral exterior.  
 OCHOCIENTOS DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
05.04.11 m    CRUZAMIENTO PUENTE BAJO TUBO DN100                               63,07 
 Cruzamiento puente mediante tubo rígido de acero DN100, con anclaje a parte lateral puente,  
 abrazaderas, tornillería, hasta arquetas de conexión a ambos lados. Totalmente instalado.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.05 CUADROS                                                           
05.05.01 Ud   CUADRO GENERAL CCM                                               41.461,04 
 Cuadro general de distribución eléctrica metálico, con chapa de acero  de color blanco marfin  
 (RAL 9001), tipo Prisma Plus Sistema G IP55 o similar, con tratamiento por cataforesis más pol-  
 vo de epoxy poliéster, polimerizado en caliente.   
 El Armario será de construcción funcional, formado por conjuntos de aparamenta que comprende  
 todos los elementos mecánicos y eléctricos que contribuyen a la ejecución de una sola función  
 (unidad funcional), interconectadas eléctricamente para la ejecución de sus funciones. Totalmente  
 instalado y funcionando.  
   
 La envolvente esta compuesta por 5 Armario y 0 pasillos, con grado de proteción IP55, con las  
 siguientes características:  
   
 Armario 1  
 Descripción: Envolvente 1  
 Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha.  
 Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.  
 Armario 2  
 Descripción: Envolvente 2  
 Tipo de puerta: plena, con cierre a la izquierda.  
 Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.  
 Armario 3  
 Descripción: Envolvente 3  
 Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha.  
 Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.  
 Armario 4  
 Descripción: Envolvente 4  
 Tipo de puerta: plena, con cierre a la izquierda.  
 Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.  
 Armario 5  
 Descripción: Envolvente 5  
 Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha.  
 Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.  
   
 Características eléctricas  
   
 El sistema funcional cumplirá las normas CEI 60439-1, UNE EN 60439-1, con las siguientes  
 características eléctricas máximas:  
 - Tensión asignada de empleo: 1000V  
 - Tensión asignada de aislamiento: 1000V  
 - Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630A  
 - Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 53 kA  
 - Corriente asignada de corta duración admisible Icw: 25kA ef./1s  
 - Frecuencia: 50/60 Hz  
   
 Conformidad de las normas:  
   
 - CEI 60529  
 - EN 50102  
   
 El Armario resultante del montaje estará conforme a los ensayos tipo de la norma UNE EN  
 60439-1 , CEI 60439-1:  
 - Control de los calentamientos;  
 - Propiedades dieléctricas;  
 - Resistencia a los cortocircuitos;  
 - Eficacia del circuito de protección;  
 - Distancias de aislamiento y líneas de fuga;  
 - Funcionamiento mecánico;  
 - Verificación del IP.  
 CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN   
 EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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05.05.02 Ud   SUBCUADRO SALA CONTROL                                           5.143,12 
 Cuadro oficinas tipo Cofret de distribución eléctrica metálico, con chapa de acero de color blanco  
 marfin (RAL 9001), tipo Prisma Plus Cofret Pack, con tratamiento por cataforesis más polvo de  
 epoxy poliéster, polimerizado en caliente. De dimensiones externas 780 x 555 x 157 mm, con  
 grado de proteción IP30 . Se suministra con los carriles modulares, las tapas alto 150mm, los  
 obturadores y una placa pasacables de plástico. El cofret será de construcción funcional, formado  
 por conjuntos de aparamenta que comprende todos los elementos mecánicos y eléctricos que  
 contribuyen a la ejecución de una sola función (unidad funcional), interconectadas eléctricamente  
 para la ejecución de sus funciones. Totalmente instalado y funcionando.  
   
 Armario 1  
 Descripción: Envolvente 1  
 Tipo de puerta: transparente, con cierre a la derecha.  
 Dimensiones: 780mm x555mm x157mm.  
    
 Conformidad de las normas:  
   
 - CEI 60529  
 - EN 50102  
   
 El cofret resultante del montaje estará conforme a los ensayos tipo de la norma UNE EN  
 60439-1 , CEI 60439-1:  
 - Control de los calentamientos;  
 - Propiedades dieléctricas;  
 - Resistencia a los cortocircuitos;  
 - Eficacia del circuito de protección;  
 - Distancias de aislamiento y líneas de fuga;  
 - Funcionamiento mecánico;  
 - Verificación del IP.  
 CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con  
 DOCE CÉNTIMOS  
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05.05.03 Ud   SUBCUADRO BOMBEO AGUA BRUTA                                      4.525,39 
 Cuadro Bombeo Agua Bruta eléctrico metálico, con chapa de acero  de color blanco marfin (RAL  
 9001), tipo Prisma Plus Sistema G IP55, con tratamiento por cataforesis más polvo de epoxy  
 poliéster, polimerizado en caliente.   
 El Armario será de construcción funcional, formado por conjuntos de aparamenta que comprende  
 todos los elementos mecánicos y eléctricos que contribuyen a la ejecución de una sola función  
 (unidad funcional), interconectadas eléctricamente para la ejecución de sus funciones.  
   
 La envolvente esta compuesta por 1 Armario y 0 pasillos, con grado de proteción IP55, con las  
 siguientes características:  
   
 Armario 1  
 Descripción: Envolvente 1  
 Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha.  
 Dimensiones: 850mm x595mm x230mm.  
   
 Características eléctricas  
   
 El sistema cumplirá las normas CEI 60439-1, UNE EN 60439-1, con las siguientes característi-  
 cas eléctricas máximas:  
 - Tensión asignada de empleo: 1000V  
 - Tensión asignada de aislamiento: 1000V  
 - Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630A  
 - Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 53 kA  
 - Corriente asignada de corta duración admisible Icw: 25kA ef./1s  
 - Frecuencia: 50/60 Hz  
   
 Conformidad de las normas:  
   
 - CEI 60529  
 - EN 50102  
   
 El Armario resultante estará conforme a los ensayos tipo de la norma UNE EN 60439-1 , CEI  
 60439-1:  
 - Control de los calentamientos;  
 - Propiedades dieléctricas;  
 - Resistencia a los cortocircuitos;  
 - Eficacia del circuito de protección;  
 - Distancias de aislamiento y líneas de fuga;  
 - Funcionamiento mecánico;  
 - Verificación del IP.  
 CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO  EUROS con  
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.05.04 Ud   SUBCUADRO TOMAS CORRIENTE                                        780,21 
 Suministro e instalación de Caja de Tomas de 16/32A. con placas de montaje, interruptores auto-  
 máticos magnetotérmicos (1 ud. de 4P 32A., 2 ud. de 4P 16A., 1 ud. de 2P 16A.), totalmente  
 instalado y conexionado.  
 SETECIENTOS OCHENTA  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
05.05.05 Ud   PANTALLA TELEVISIÓN LED 4K DE 55"                                1.719,48 
 Televisor LED de 55 pulgadas de señalización, ultraHD 4K, incluso pequeño material, cableado,  
 totalmente montado e instalado.  
 MIL SETECIENTOS DIECINUEVE  EUROS con 
CUARENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
05.05.06 Ud   CAJAS SETA EMERGENCIA/PULSAD.MARCHA-PARO                         122,83 
 Caja doble aislamiento IP65 con seta de emergencia e interruptor de marcha y paro manual, in-  
 cluso soperte en a.inox.  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.06 CABLEADO                                                          
05.06.01 m    BANDEJA PVC. 100x300 mm.                                         76,32 
 Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x300 mm., sin separa-  
 dores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al re-  
 glamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material  
 aislante y de reacción al fuego M1.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
05.06.02 Ud   CAJAS DERIVACION, CANALIZACION, ABRAZADERAS,....                 1.800,00 
 Partida alzada cajas derivación PVC para conexionado cableado, canalización en superficie con  
 tubos de acero galvanizado, abrazaderas, grapas, soportes, tornillería, incluso accesorios de fija-  
 ción y unión.  
 MIL OCHOCIENTOS  EUROS  
05.06.03 m    CIRCUITO DERIVACION INDIVIDUAL 4x70+TTx35 mm2 Cu 0,6/1kV RZ1     77,69 
 Derivación Indiviual, línea enlace desde Centro de Transformación a sala de cuadros, formada  
 por cuatro conductores unipolares de cobre de 70 mm2 (fases) y conductor de tierra 35 mm2 con  
 aislamiento tipo RZ1 0,6/1 kV, en canal o galería registrable.  Incluyendo accesorios de montaje,  
 bornas conexionado y accesorios.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
05.06.04 m    CIRCUITO GRUPO ELECTROGENO 4x25+TTx16 mm2 Cu 0,6/1kV RZ1         53,89 
 Línea de enlace desde grupo electrógeno 60 kVA a CCM formada por cinco conductores de co-  
 bre en manguera eléctrica (tres fases, un neutro y tierra) de 25/16 mm2 con aislamiento tipo RZ1  
 0,6/1 kV, en canal o galería registrable.  Incluyendo accesorios de montaje, bornas conexionado  
 y accesorios.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
05.06.05 m    CIRCUITO 4x16+TTx16 mm2 Cu 0,6/1kV RV-k                          24,17 
 Circuito trifásico constituido por cinco conductores en manguera eléctrica (3 fases, neutro y tierra)  
 de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de  
 montaje, bornas conexionado y accesorios.  
 VEINTICUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
05.06.06 m    CIRCUITO 4x6+TTx6 mm2 Cu 0,6/1kV RV-k                            10,81 
 Circuito trifásico constituido por cinco conductores unipolares eléctricos (3 fases, neutro y tierra)  
 de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de  
 montaje, bornas conexionado y accesorios.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.06.07 m    CIRCUITO 2x6+TTx6 mm2 Cu 450/750V H07V-k                         9,41 
 Circuito monofásico constituido por tres conductores unipolares (fase, neutro y tierra) de cobre de  
 6 mm2 de sección y aislamiento tipo 450/750V H07V-k. Incluyendo accesorios de montaje, bor-  
 nas conexionado y accesorios  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.06.08 m    CIRCUITO 3x2,5+TTx2,5 mm2 Cu 0,6/1kV RV-k                        5,85 
 Circuito trifásico constituido por cuatro conductores en manguera eléctrica (tres fases y tierra) de  
 cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de mon-  
 taje, bornas conexionado y accesorios.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.06.09 m    CIRCUITO 2x2,5+TTx2,5 mm2 Cu 0,6/1kV RV-k                        4,95 
 Circuito monofásico constituido por tres conductores en manguera eléctrica  (fase, neutro y tierra)  
 de cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de  
 montaje, bornas conexionado y accesorios  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.06.10 m    LÍNEA ALUMB.P. 2x6 mm2 0,6/1kV Cu. S/EXC.                        6,30 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterra-  
 do, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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05.06.11 m    CABLEADO SEÑAL EQUIPOS                                           11,32 
 Circuito constituido por tres hilos de cobre en manguera eléctrica apantallada con Trenza de Cu  
 de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de montaje,  
 bornas conexionado y accesorios.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.06.12 Ud   CABLEADO INSTRUMENTACION, ELECTROV., CAUDALIMETROS,...           2.900,00 
 Partida alzada para cableado de instrumentación necesaria para señal y fuerza.  
 DOS MIL NOVECIENTOS  EUROS  
05.06.13 m    RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA/ALUMBRADO                          4,67 
 Red de toma de tierra de estructura y red de alumbrado exterior, realizada con cable de cobre  
 desnudo de 35 mm2, para unión a la armadura de cada zapata y a picas de arquetas de alum-  
 brado.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.06.14 Ud   TOMA DE TIERRA CON PICA                                          60,44 
 Pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, para unión con cable de cobre de  
 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica a unión a la armadura de cada zapata y a pi-  
 cas de arquetas de alumbrado.  
 SESENTA  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
05.06.15 Ud   REGISTRO TOMA TIERRA                                             75,37 
 Arqueta y tapa para registro de comprobación y puente de prueba tierras.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
05.06.16 Ud   B.E.SCHUKO 2P+TT 25A                                             72,93 
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  
 conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma  
 de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.07 ALUMBRADO                                                         
05.07.01 Ud   COLUMNA PRFV ALUMBRADO VIAL h=8m.                                884,77 
 Columna de 8 m. de altura, modelo TURIA-0800 PLA o similar, compuesta por los siguientes  
 elementos: columna troncocónica de poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V), clase II se-  
 gún normativa europea UNE-EN 40-7, provista de caja de conexión y protección, conductor in-  
 terior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm.  
 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación reali-  
 zada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje de M30 mm.  
 (distancia entre pernos placa de anclaje 300 mm.), montado y conexionado.  
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.07.02 Ud   LUMI.ALUMBRADO VIAL ALUM. LED 75W                                519,25 
 Luminaria LED 75W hermética, TECEO 2 o similar, compuesta por un protector de vidrio ex-  
 tra-claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto LED de alto  
 flujo luminoso blanco neutro  y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y  
 accesibles in situ.  Diseño compacto gracias a la tecnología LED que permite alturas de montaje  
 de hasta 14m (según versión y corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como hori-  
 zontal (ajustable in situ). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada apli-  
 cación (funcional o urbana). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta  
 10kV.  
 QUINIENTOS DIECINUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
05.07.03 Ud   COLUMNA PRFV PROYECTORES h=8m.                                   1.072,79 
 Columna de 8 m. de altura, modelo SEGURA 800 PLA o similar, compuesta por los siguientes  
 elementos:  columna troncocónica de poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V), clase II  
 según normativa europea UNE-EN 40-7, provista de caja de conexión y protección, conductor  
 interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación reali-  
 zada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje de M30 mm.  
 (distancia entre pernos placa de anclaje 300 mm.), montado y conexionado.  
 MIL SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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05.07.04 Ud   PROYECTOR LED COLUMNA 51W                                        493,70 
 Luminaria LED hermética 51W, NEOS 2 o similar, compuesta por un protector de vidrio ex-  
 tra-claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por LED de  
 alto flujo luminoso blanco neutro  y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes  
 y accesibles in situ.  Diseño compacto gracias a la tecnología LED que permite alturas de monta-  
 je de 4 a 10m (según versión y corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como hori-  
 zontal (ajustable in situ). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada apli-  
 cación (funcional o urbana). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta  
 10kV.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con  
 SETENTA CÉNTIMOS  
05.07.05 Ud   BRAZO PARED INCL. 15º D=33 VSAP 70W.                             562,75 
 Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de diámetro, para sujeción mural, con  
 luminaria de alumbrado viario, con alojamiento de equipo LED 70W. Formado por acoplamiento  
 inyectado con aleación ligera, reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, cierre inyecta-  
 do en metacrilato, instalación, incluyendo lámpara y accesorios de montaje.  
 QUINIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
05.07.06 Ud   LUMINARIA ESF.D=400 LED 70 W.                                    393,58 
 Luminaria esférica de 400 mm. de diámetro, formada por globo de policarbonato opal, deflector  
 térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con LED de 70  
 W. y equipo de con grado de protección IP55 clase I, instalada incluyendo accesorios y cone-  
 xionado.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.07.07 Ud   REGLETA ESTANCA 2x36W. AF                                        69,96 
 Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliester de 2x36 W., con protección IP 65/clase  
 II. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluro-  
 escente de nueva generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea.  
 Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
05.07.08 Ud   LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 4x18 W.AF                                  129,59 
 Luminaria de empotrar, de 4x18 W. con óptica de lamas de aluminio transversales, pintadas en  
 blanco y reflectores laterales de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de  
 acero galvanizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensado-  
 res, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión.  
 Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
05.07.09 Ud   DOWNLIGHT ALUMINIO 2x26W.AF D=200mm                              123,47 
 Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=200 mm.  
 Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de  
 protección, equipos eléctricos formados por reactancias, condensadores, cebadores, portalámpa-  
 ras y lámparas fluorescentes compactas de nueva generación. Grado de protección IP20 clase  
 I. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
05.07.10 Ud   P.LUZ SENCILLO                                                   19,48 
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, interruptor unipolar, instalado.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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05.07.11 Ud   EMERGENCIA IP42 155 Lúm. 30 m2                                   55,98 
 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización, con lámpara de  
 emergencia incandescente; grado de protección IP 42, flujo luminoso 155 lm, superficie que cu-  
 bre 30 m2.  Funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta tem-  
 peratura, según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y CTE-DB-SI, con marca de  
 calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al ca-  
 lor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas  
 contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-  
 nexionado.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
05.07.12 Ud   EMERGENCIA IP42 310 Lúm. 62 m2                                   72,60 
 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización, con lámpara de  
 emergencia incandescente; grado de protección IP 42, flujo luminoso 310 lm, superficie que cu-  
 bre 62 m2.  Funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta tem-  
 peratura, según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y CTE-DB-SI, con marca de  
 calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al ca-  
 lor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas  
 contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-  
 nexionado.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.08 EQUIPO AUX.                                                       
05.08.01 Ud   AUTÓMATA PROGRAMABLE SIMATIC O SIMILAR                           68.001,86 
 Automáta programable Simatic o similar con CPU compacta con MPI, alimentación 24VDC, tar-  
 jeta de memoria, conectores, fuente de alimentación 10A, entrada 230V, salida 24VDC, módulos  
 entrada/salida digitales con separación galvánica 64DI/DO 24VDC, módulos entrada/salida ana-  
 lógica 4-20mA, módulos interface para ampliación y comunicación, interface hombre-máquina  
 con panel de operador táctil 6'' 256 colores, software de visualización de sistema SCADA, y sis-  
 tema de comunicación PROFIBUS. Incluido accesorios y pequeño material, totalmente instala-  
 do, testeado y funcionando.   
 SESENTA Y OCHO MIL UN  EUROS con OCHENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
05.08.02 Ud   BATERIA CONDENSADORES CCM 27,5 kVAr                              1.993,99 
 Conjunto batería de condensadores automática 400V con interruptor automático en cabecera de  
 27,5 kVAr compuesto por armario de 800x500x275 mm. incluido pasillo lateral de 300 mm. para  
 pasante de cableado de alimentación, placas soporte para el módulo de compensación global,  
 con regulación física 2,5+5+2x10. Totalmente instalado y conexionado.  
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con  
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.08.03 Ud   GRUPO ELECTRÓGENO 60 kVA                                         14.787,11 
 Grupo electrógeno PRAMAC, HIMOINSA o similar de 60 kVA en versión estático super inso-  
 norizado, equipado com motor a 1500 r.p.m. 3 x 230 - 400 V. trifásico a 50 Hz. con seis cilin-  
 dros en línea y refrigerado por agua que incluye cuadro eléctrico conmutación 400 V. de arranque  
 y paro automático al fallo de la red con contactores y protección magnetotérmica tetrapolar. Inclui-  
 do Bomba de extracción de aceite, Radiador y ventilador soplante, protección de ventilador, Mo-  
 tor de arranque 24 V, Capot insonorizante, Resistencia de caldeo, Depósito de gasoil, Documen-  
 to de declaración C.E.E., grifo de vaciado del agua del radiador, puertas con cerraduras, gancho  
 de izado, botón de parada de emergencia, instalación salida de gases y conducto de salida.  
 CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE  
EUROS  
 con ONCE CÉNTIMOS  
05.08.04 Ud   SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) 5 kVA                  6.413,11 
 SAI On-line doble conversión, factor de potencia de salida 0,9,  distorsión armónica total de en-  
 trada (THDi) <5%, panel de control con display LCD o pantalla gráfica y teclado, interfaces de  
 comunicación serie (RS-232)(1) y USB, software de monitorización para Windows, Unix, Linux  
 y Mac, detector automático de frecuencia, función convertidor de frecuencia, EPO - paro de  
 emergencia y bypass de mantenimiento.  
 SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
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05.08.05 Ud   TERMO ELÉCTRICO 75 l.                                            296,17 
 Termo eléctrico de 75 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a  
 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con 
DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
05.08.06 Ud   B.C.AIRE-AGUA                                                    1.123,24 
 Bomba de calor de aire-agua con ventiladores axiales, de potencia frigorífica 7.900 W. y potencia  
 calorífica 8.600 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, intercambiador,  
 protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexiona-  
 dos, instalada, puesta en marcha y funcionando.  
 MIL CIENTO VEINTITRES  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
05.08.07 Ud   CONTROL E/S PUERTA ACCESO (sirena, apertura,...)                 7.148,25 
 Instalación y conexinado de sistema de control entrada/salica compuesto por 2 torretas con tubo  
 a. inox., caja y pulsador llamada apertura (exterior e interior planta), sirena exterior aviso visita,  
 canalización, instalación e implementación con videoportero en zona sala control. Totalmente ins-  
 talado y funcionando.  
 SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
05.08.08 Ud   VIDEOPORTERO DIGITAL.                                            2.078,68 
 Videoportero blanco y negro digital, sistema digital de 4 hilos mas coaxial, pulsador de autoen-  
 cendido de cámara, llamada y ganacia regulables, confirmación de apertura mediante mensaje de  
 puerta abierta, incluyendo placa de calle, telecámara b/n, alimentador, abrepuertas y monitor b/n  
 4", montado incluyendo cableado y conexionado completo.  
 DOS MIL SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
05.08.09 Ud   ESTACIÓN DE TELECONTROL                                          8.480,00 
 Suministro y montaje de estación remota conectada al telecontrol del Servicio de Explotación de  
 la EDAR.  
 OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA  EUROS  
05.08.10 Ud   EQUIPO IFORMÁTICO PERSONAL DE SOBREMESA                          2.650,00 
 Suministro, colocación, montaje y puesta en funcionamiento de equipo informático personal, inclu-  
 so software de control compatible con equipo de control general de la EDAR, incluso monitor, ra-  
 tón y teclado, totalmente instalado y funcionando.  
 DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
SUBCAPÍTULO 05.09 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
05.09.01 Ud   CENTRAL DET.INC. MODULAR 6 ZONAS                                 612,09 
 Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detección, con módulo de ali-  
 mentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata,  
 salida de alarma automática por relé (pude activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de  
 alarma manual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de co-  
 rriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de  
 zonas.  Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.  
 SEISCIENTOS DOCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
05.09.02 Ud   PULS. ALARMA DE FUEGO                                            31,81 
 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comproba-  
 ción con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubica-  
 do en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.  
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.09.03 Ud   SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA.                                  131,05 
 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m,  
 para uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
05.09.04 Ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                   55,40 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, cer-  
 tificado AENOR. Medida la unidad instalada.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
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05.09.05 Ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                               147,70 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-  
 NOR. Medida la unidad instalada.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
05.09.06 Ud   SEÑAL POLIESTIRENO 297x297mm.FOTOLUM.                            6,55 
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-  
 gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de di-  
 mensiones 297x297 mm. Medida la unidad instalada.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.10 LEGALIZACIONES                                                    
05.10.01 Ud   LEGALIZACION INST. ELECT. BAJA TENSION                           2.950,00 
 Partida para legalización instalación eléctrica de Baja Tensión  
 DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS  
05.10.02 Ud   LEGALIZACION INST. PROTECCION CONTRA INCENDIOS                   2.560,00 
 Partida para legalización instalación Protección Contra Incendios.  
 DOS MIL QUINIENTOS SESENTA  EUROS  
05.10.03 Ud   LEGALIZACION INST. GRUPO ELECTROGENO                             2.720,00 
 Partida para legalización instalación eléctrica de Grupo Eléctrogeno.  
 DOS MIL SETECIENTOS VEINTE  EUROS  
05.10.04 Ud   LEGALIZACION REGISTRO INDUSTRIAL                                 3.480,00 
 Partida para legalización Registro Industrial.  
 TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA  EUROS  
05.10.05 Ud   LEGALIZACION EQUIPOS A PRESION                                   2.540,00 
 Partida para legalización instalación de Equipos a Presión.  
 DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA  EUROS  
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CAPÍTULO 06 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA                                        
06.01 dia  PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA                                       408,39 
 Incluye las pruebas de funcionamiento de la instalación en su conjunto durante un periodo de 1  
 mes, comprobando:  
 - La correcta ejecución de la obra civil de la planta.  
 - El adecuado funcionamiento de los equipos electromecánicos instalados.  
 - Que la puesta en marcha de la EDAR se realiza de forma idónea y que la automatización de la  
 misma es la adecuada.  
 La realización de las pruebas se ajustará a las prescripciones establecidas en el Anejo de Explo-  
 tación y Mantenimiento y en la normativa vigente que corresponda en cada caso. Se encuentran  
 incluidos todos los gastos que se produzcan durante el periodo (energía, agua, fungibles, etc.)  
 Estarán incluidos todos los gastos de personal, materiales, medios auxiliares y energía necesa-  
 rios para la realización de las mismas.  
 CUATROCIENTOS OCHO  EUROS con TREINTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 COLECTORES                                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 COLECTOR GENERAL                                                  
01.01.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  3,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,58 
01.01.02 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                             
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Maquinaria .............................................................  2,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,67 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,86 
01.01.03 m3   SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                           
 Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  
 compactado al 98% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25  
 cm. de espesor,compactación al 98% del P.M. , medido sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  0,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,46 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,06 
01.01.04 m3   RELLENO ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN            
 Relleno de zanja con material procedente de la excavación, incluso compactación con bandeja  
 compactadora.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Maquinaria .............................................................  2,94 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,26 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,56 
01.01.05 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                       
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Maquinaria .............................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,81 
01.01.06 Ud   CATA LOCALIZACIÓN DE SERVICOS                                     
 Cata localización de servicios hasta 6 metros de profundidad con ayuda mecánica, incluso carga  
 y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y posterior reposición de  
 la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  4,24 
 Maquinaria .............................................................  29,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,68 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  33,98 
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 Costes indirectos ................................  6,00% 2,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,02 
01.01.07 Ud   REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES                                   
 Reposición servicios existentes.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  650,00 
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01.01.08 m    TUB. ENT.PVC CORR J. ELAS. SN8 C. TEJA 400 mm                     
 Tubería de PVC de doble pared corrugada color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400  
 mm. y con unión por copa con junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, arena ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.Totalmente terminada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  2,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  45,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,69 
01.01.09 Ud   POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                  
 Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y hasta 3,5 m. de profundidad, construido con  
 anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior  
 para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición modelo GEO de  Norin-  
 co o similar D-400 , según normas saneamiento, terminado y sin incluir la excavación ni el relle-  
 no perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  43,34 
 Maquinaria .............................................................  67,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  335,98 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  446,82 
 Costes indirectos ................................  6,00% 26,81 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  473,63 
01.01.10 Ud   ENTRONQUE A REDES EXISTENTES                                      
 Entronque a redes existentes.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.950,00 
01.01.11 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                        
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,56 
01.01.12 Ud   PATE ESCALERA ACERO                                               
 Pate de escalera de redondo de acero revestido de polipropileno, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  6,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  13,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,79 
01.01.13 m3   RELLENO CON ESCOLLERA                                             
 Relleno de escollera, incluso suministro de material de hasta 200 Kg por pieza, colocado median-  
 te medios mecánicos.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  20,37 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,22 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,59 
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SUBCAPÍTULO 01.02 ALIVIADERO IMPULSIÓN                                              
01.02.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  3,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,58 
01.02.02 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                             
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Maquinaria .............................................................  2,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,67 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,86 
01.02.03 m3   SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                           
 Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  
 compactado al 98% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25  
 cm. de espesor,compactación al 98% del P.M. , medido sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  0,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,46 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,06 
01.02.04 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                       
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Maquinaria .............................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,81 
01.02.05 Ud   CATA LOCALIZACIÓN DE SERVICOS                                     
 Cata localización de servicios hasta 6 metros de profundidad con ayuda mecánica, incluso carga  
 y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y posterior reposición de  
 la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  4,24 
 Maquinaria .............................................................  29,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,68 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  33,98 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,02 
01.02.06 Ud   REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES                                   
 Reposición servicios existentes.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  650,00 
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01.02.07 m    TUB. ENT.PVC CORR J. ELAS. SN8 C. TEJA 400 mm                     
 Tubería de PVC de doble pared corrugada color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400  
 mm. y con unión por copa con junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, arena ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.Totalmente terminada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  2,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  45,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,69 
01.02.08 Ud   POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                  
 Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y hasta 3,5 m. de profundidad, construido con  
 anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior  
 para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición modelo GEO de  Norin-  
 co o similar D-400 , según normas saneamiento, terminado y sin incluir la excavación ni el relle-  
 no perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  43,34 
 Maquinaria .............................................................  67,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  335,98 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  446,82 
 Costes indirectos ................................  6,00% 26,81 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  473,63 
01.02.09 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                        
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,56 
01.02.10 Ud   PATE ESCALERA ACERO                                               
 Pate de escalera de redondo de acero revestido de polipropileno, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  6,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  13,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,79 
01.02.11 m3   RELLENO CON ESCOLLERA                                             
 Relleno de escollera, incluso suministro de material de hasta 200 Kg por pieza, colocado median-  
 te medios mecánicos.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  20,37 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,22 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,59 



CUADRO DE PRECIOS 2  

EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 6  

SUBCAPÍTULO 01.03 SALIDA E.D.A.R. AGUA TRATADA                                      
01.03.01 m    CORTE DEL PAVIMENTO                                               
 Corte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente u hormigón,  
 incluso barrido y limpieza por medios manuales, incluso posterior sellado de fisuras con mastic  
 bituminoso.  
 Mano de obra .........................................................  0,27 
 Maquinaria .............................................................  0,23 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,53 
01.03.02 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm.                       
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte  
 del material resultante a vertedero autorizado.  
 Mano de obra .........................................................  0,43 
 Maquinaria .............................................................  2,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,18 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,18 
01.03.03 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  3,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,58 
01.03.04 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                             
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Maquinaria .............................................................  2,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,67 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,86 
01.03.05 m3   SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                           
 Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  
 compactado al 98% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25  
 cm. de espesor,compactación al 98% del P.M. , medido sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  0,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,46 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,06 
01.03.06 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                           
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,41 
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 Costes indirectos ................................  6,00% 0,86 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,27 
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01.03.07 m2   CAPA INTERMEDIA AC 22 surf S e=6 cm. D.A.<25                      
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 22 surf S, en reposiciones, en capa intermedia  
 de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, in-  
 cluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,16 
 Maquinaria .............................................................  1,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,37 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,52 
01.03.08 m2   CAPA RODADURA AC 16 surf S e=4 cm. D.A.<25                        
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 surf S, en capa de rodadura de 4 cm. de es-  
 pesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego as-  
 fáltico, filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Maquinaria .............................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,54 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,26 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,54 
01.03.09 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                       
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Maquinaria .............................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,81 
01.03.10 Ud   CATA LOCALIZACIÓN DE SERVICOS                                     
 Cata localización de servicios hasta 6 metros de profundidad con ayuda mecánica, incluso carga  
 y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y posterior reposición de  
 la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  4,24 
 Maquinaria .............................................................  29,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,68 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  33,98 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,02 
01.03.11 Ud   REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES                                   
 Reposición servicios existentes.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  650,00 
01.03.12 m    TUB. ENT.PVC CORR J. ELAS. SN8 C. TEJA 400 mm                     
 Tubería de PVC de doble pared corrugada color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400  
 mm. y con unión por copa con junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, arena ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.Totalmente terminada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  2,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  45,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,69 
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01.03.13 Ud   POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                  
 Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y hasta 3,5 m. de profundidad, construido con  
 anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior  
 para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición modelo GEO de  Norin-  
 co o similar D-400 , según normas saneamiento, terminado y sin incluir la excavación ni el relle-  
 no perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  43,34 
 Maquinaria .............................................................  67,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  335,98 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  446,82 
 Costes indirectos ................................  6,00% 26,81 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  473,63 
01.03.14 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                        
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,56 
01.03.15 Ud   PATE ESCALERA ACERO                                               
 Pate de escalera de redondo de acero revestido de polipropileno, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  6,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  13,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,79 
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CAPÍTULO 02 IMPULSIÓN                                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 MOV. TIERRAS Y CONDUCCIÓN IMPULSIÓN                               
02.01.01 m3   RETIRADA DE TIERRA VEGETAL. DESBROCE                              
 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundi-  
 dad variable, incluso carga sobre camión y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de  
 empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,53 
 Maquinaria .............................................................  2,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,86 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,03 
02.01.02 m3   DESMONTE T.TRANSITO EXPLANADA                                     
 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso carga sobre  
 camión y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado.  
 Mano de obra .........................................................  0,21 
 Maquinaria .............................................................  1,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,07 
02.01.03 m3   TERRAPLEN C/PRODUCTOS SELECCIONADOS PORCEDENTES DE PRESTAMO      
 Terraplén con productos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extendido, humecta-  
 ción y compactación al 98% del P.M., incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de  
 coronación, y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria .............................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,81 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,28 
02.01.04 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  3,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,58 
02.01.05 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                             
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Maquinaria .............................................................  2,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,67 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,86 
02.01.06 m3   SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                           
 Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  
 compactado al 98% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25  
 cm. de espesor,compactación al 98% del P.M. , medido sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  0,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,50 
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  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,46 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,06 
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02.01.07 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                           
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,86 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,27 
02.01.08 m2   CAPA INTERMEDIA AC 22 surf S e=6 cm. D.A.<25                      
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 22 surf S, en reposiciones, en capa intermedia  
 de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, in-  
 cluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,16 
 Maquinaria .............................................................  1,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,37 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,52 
02.01.09 m2   CAPA RODADURA AC 16 surf S e=4 cm. D.A.<25                        
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 surf S, en capa de rodadura de 4 cm. de es-  
 pesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego as-  
 fáltico, filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Maquinaria .............................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,54 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,26 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,54 
02.01.10 m    TUB. ENT.PVC CORR J. ELAS. SN8 C. TEJA 400 mm                     
 Tubería de PVC de doble pared corrugada color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400  
 mm. y con unión por copa con junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, arena ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.Totalmente terminada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  2,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  45,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,69 
02.01.11 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                        
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,56 
02.01.12 m3   HORMIGÓN HA-35 EN PAVIMENTOS                                      
 Pavimento de hormigón HA-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de  
 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmó-  
 geno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
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 Mano de obra .........................................................  2,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  94,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  97,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,19 
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02.01.13 Kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                              
 Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,16 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,23 
02.01.14 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE FIRME                               
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en base de firme, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor,  
 medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  1,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,92 
02.01.15 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                       
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Maquinaria .............................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,81 
02.01.16 m    CERCADO DE MALLA  S/T PLASTIF 40/14-17 VERDE H=2,00               
 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama  
 40/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de  
 postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente monta-  
 da i/ replanteo y recibido de postes con hormigón HM-15/P/20.  
 Mano de obra .........................................................  13,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,46 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  27,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,66 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,27 
02.01.17 Ud   PUERTA 2 H/ABATIBLES 3,00x2,40.                                   
 Puerta abatible de 6,00x2,40 m. de dos hojas de apertura manual lateral, compuesta por bastidor  
 y hojas en acero galvanizado, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.  
 Mano de obra .........................................................  600,14 
 Maquinaria .............................................................  36,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  620,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.256,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 75,38 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.331,79 
02.01.18 Ud   CATA LOCALIZACIÓN DE SERVICOS                                     
 Cata localización de servicios hasta 6 metros de profundidad con ayuda mecánica, incluso carga  
 y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y posterior reposición de  
 la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  4,24 
 Maquinaria .............................................................  29,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,68 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  33,98 
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 Costes indirectos ................................  6,00% 2,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,02 
02.01.19 Ud   REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES                                   
 Reposición servicios existentes.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  650,00 
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02.01.20 m    TUBERÍA DE POLIETILENO A.D. Ø125 mm                               
 Tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro, PN-10, incluso montaje, pp pe-  
 queño material, incluso pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  13,15 
 Maquinaria .............................................................  14,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  49,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,98 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,64 
02.01.21 m    ENCAMISADO ACERO PARA  PROTECCIÓN TUBERÍA GRAPEADA OBRA DE  
 PASO   
 Encamisado de acero para protección de tubería grapeada al tablero de la obra de paso, incluso  
 abrazaderas, tornillería y resto de medios necesarios para su total fijación. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  370,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  380,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 22,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  403,47 
SUBCAPÍTULO 02.02 IMPULSIÓN                                                         
02.02.01 m3   EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA                                    
 Excavación en cimientos y pozos en todo tipo de terrenos, mediante medios mecánicos, incluso  
 carga sobre camión y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado.  
 Mano de obra .........................................................  0,86 
 Maquinaria .............................................................  4,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,20 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,36 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,35 
02.02.02 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                        
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,56 
02.02.03 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.        
 Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  14,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  15,92 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,96 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,88 
02.02.04 m2   ENCOF.METAL.MUROS RECTO                                           
 Encofrado y desencofrado recto, en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m². de superficie y  
 20 posturas. Según NTE.  
 Mano de obra .........................................................  10,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,33 
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02.02.05 m3   SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.       
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado median-  
 te cemento resistente a los sulfatos  en soleras y cimentaciones, incluso vibrado y curado, total-  
 mente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  6,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  76,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,13 
02.02.06 m3   SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS.   
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante  
 cemento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente  
 colocado.  
 Mano de obra .........................................................  8,74 
 Maquinaria .............................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  80,62 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,46 
02.02.07 m2   HORMIGÓN ARMADO HA-30 N/mm2 EN LOSA de 20 cm DE ESPESOR           
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante  
 cemento resistente a los sulfatos,  en losas, incluso vibrado y curado, totalmente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  14,19 
 Maquinaria .............................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  50,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,57 
02.02.08 m    SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO  
 VENTILACIÓN  
 Suministro y colocación de tubería de acero galvanizado para ventilación según detalles y pla-  
 nos.  
 Mano de obra .........................................................  22,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  115,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  137,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,28 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  146,23 
02.02.09 Kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                              
 Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,16 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,23 
02.02.10 m3   RELLENO DE GRAVAS  EN TRASDÓS                                     
 Relleno de gravas en  trasdós, de espesor  variable, compactado al 95 % del proctor normal con  
 medios de compactación estáticos, incluso rasanteado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  1,94 
 Maquinaria .............................................................  4,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  20,07 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,20 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,27 
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02.02.11 m3   MORTERO DE CEMENTO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES                   
 Mortero cemento gris II/B-M 32,5 M-15/CEM para formación de pendiente. Totalmente extendido  
 y nivelado.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  104,91 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  114,87 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,89 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,76 
02.02.12 Ud   CALDERERÍA EN ACERO INOXIDABLE INCLUSO VÁLVULERÍA                 
 Caldelería en el interior de arquetón de impulsión para conexionado de bombas a la tubería de im-  
 pulsión, según plano de detalle de bombeo, incluso valvilería compuesta por dos válvulas de re-  
 tención de bola D=80mm apta para uso con agua  residual, de la marca AVK o similar, unión  
 con bridas, cuerpo y tapa en fundición ductil y recubrimiento resina epoxi aplicada electrostática-  
 mente, junta para la tapa NBR, bola en poliuretano PUR, tornillería en acero inoxidable y juntas,  
 y dos válvulas de compuerta D=80mm de fundición ductil K-9, modelo o similar "EU-  
 RO-20",AVK D-100 mm, cuerpo y tapa EN-GJS-500 (GG-50), compuerta EN-GJS-500  
 (GGG-50) + EPDM, revestimiento cerámico interior, eje AISI 420, inc tornillería, volante de ma-  
 niobra, juntas, anclajes y p.p. de pruebas. Incluso ventosa trifuncional DN50, y conjunto para de-  
 sagüe fabricado mediante tubería PEAD DN50 con válvula de bola DN50. Totalmente terminado  
 incluso montaje y pruebas.  
 Mano de obra .........................................................  586,26 
 Maquinaria .............................................................  546,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.564,84 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3.697,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 221,86 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.919,46 
02.02.13 Ud   INTERRUPTOR DE NIVEL PARA AGUA RESIDUAL                           
 Interruptor de nivel de agua residual forato "Tipo Pera" o similar (no necesita contrapeso para  
 conmutar cuando se alcanza el nivel al que está instalado). salida conmutada a 3 hilos(NONC)  
 y cable de 15m.  
 Mano de obra .........................................................  28,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  61,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,71 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,60 
02.02.14 Ud   BOMBA SUMERGIBLE ANTIDEFLAGANTE PARA AGUAS RESIDUALES             
 Bomba sumergible (hasta 20 m) antideflagante para aguas residuales. Capaz de elevar 10,70 l/s  
 a 10,90 m.c.a. marca ABS modelo XFP80C-CB1.2-PE29/4-D01*10 o similar con motor Pre-  
 mium Efficiency IE3 de 3KW o similar en el eje a 1437 rpm a 400 V y 50 Hz, incluso cadena de  
 soporte y dado de anclaje de hormigón, totalmente instalada, montada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  231,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.182,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.413,62 
 Costes indirectos ................................  6,00% 144,82 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.558,44 
02.02.15 ud   TAPA METÁLICA                                                     
 Tapa metálica para pozos y arquetas, incluso cercos de encaje, imprimación de minio y dos ma-  
 nos de esmalte sintético, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  8,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,34 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  81,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,87 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,97 
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02.02.16 ud   TAPA METÁLICA ARQUETA SÓLIDOS                                     
 Tapa metálica para arquetas de apertura de 4 hojas, incluso cercos de encaje, imprimación de  
 minio y dos manos de esmalte sintético, incluso parte proporcional de acero laminado para sopor-  
 tes, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  20,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  108,52 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  128,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,72 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,40 
02.02.17 Ud   COLOCACIÓN DE PASAMUROS DN < 500                                  
 Colocación pasamuros 100-500.  
 Mano de obra .........................................................  84,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,28 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  89,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,35 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,59 
02.02.18 Ud   REJA DE LIMPIEZA MANUAL EN ARQUETA SÓLIDOS                        
 Reja de gruesos de limpieza manual, para arqueta de sólidos de 1,30 x 2,40. Posición inclinada  
 <75º. Bastidor de perfil cuadrado # 60.60.2. Material:acero inox. AISI 316 L, incluso bastidor de  
 fijación a canal. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás  
 accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-  
 pletamente instalada y funcionando.  
   
 Mano de obra .........................................................  93,47 
 Maquinaria .............................................................  109,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.911,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.113,77 
 Costes indirectos ................................  6,00% 126,83 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.240,60 
02.02.19 Ud   COMPUERTA MURAL CIERRE A 4 LADOS                                  
 Compuerta mural de cierre a cuatro lados de TERSEM o similar, modelo ITA-CAL para hueco  
 de 200 mm de diámetro, en acero inoxidable AISI316, Guía Tablero, construido en perfiles con-  
 formados en frío, para el correcto deslizamiento del tablero. Material: Acero Inoxidable AISI-316.  
 Espesores de 5 mm.  
 Tablero:  
 Fabricado según dimensiones, con refuerzos anti-pandeo. Material: Acero Inoxidable AISI-316.  
 Espesores de 8 mm. (Refuerzos según dimensión)  
 Cierre:  
 Perfil especial (Forma de Nota Musical) Con juntas EPDM. Estanqueidad a cuatro lados. Mate-  
 rial: EPDM Negro.  
 Accionamiento Servomotor:  
 Motorreductor, Marca AUMA. Regulación Todo/Nada. Emergencia mediante volante.NO IN-  
 CLUIDO CUADRO ELECTRICO.  
 Husillo:  
 Ascendente de Æ 35 mm. Barra de prolongación de Æ 40 mm. Material: Acero Inoxidable AI-  
 SI-303.  
 Accesorios:   
 Sistema anti-pandeo del husillo. Cuñas de apriete, para el cierre a presión del tablero. Tornillería  
 de Acero Inoxidable A2.  
 Mano de obra .........................................................  237,92 
 Maquinaria .............................................................  163,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.990,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.391,87 
 Costes indirectos ................................  6,00% 143,51 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.535,38 
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02.02.20 Ud   POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                  
 Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y hasta 3,5 m. de profundidad, construido con  
 anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior  
 para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición modelo GEO de  Norin-  
 co o similar D-400 , según normas saneamiento, terminado y sin incluir la excavación ni el relle-  
 no perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  43,34 
 Maquinaria .............................................................  67,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  335,98 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  446,82 
 Costes indirectos ................................  6,00% 26,81 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  473,63 
02.02.21 Ud   ACOMETIDA AGUA POTABLEDN63 mm. POLIETILENO                        
 Toma de agua para limpieza incluyendo una (1) Valvula de bola manual y un (1) Racor rápido  
 acoplado a la válvula  
 Mano de obra .........................................................  122,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.482,15 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.604,55 
 Costes indirectos ................................  6,00% 96,27 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.700,82 
02.02.22 Ud   ESTACIÓN DE TELECONTROL                                           
 Suministro y montaje de estación remota conectada al telecontrol del Servicio de Explotación de  
 la EDAR.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8.000,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8.000,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 480,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.480,00 



CUADRO DE PRECIOS 2  

EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 22  

CAPÍTULO 03 E.D.A.R. OBRA CIVIL                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 TRATAMIENTO PRIMARIO                                              
03.01.01 m3   EXCAVACIÓN CUALQUIER TERRENO, SANEO Y VACIADO.                    
 Excavación en cualquier tipo de terreno en vaciado y saneo, excepto roca,  realizado por me-  
 dios mecánicos.  
 Mano de obra .........................................................  0,41 
 Maquinaria .............................................................  1,58 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,11 
03.01.02 m3   TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO <8 Km.                   
 Transporte a vertedero o lugar de empleo de los materiales de la excavación a una distancia má-  
 xima de 8 Km, incluida la carga y descarga.  
 Mano de obra .........................................................  0,01 
 Maquinaria .............................................................  1,58 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,69 
03.01.03 m3   GRAVA EN RELLENOS                                                 
 M3 Grava de préstamo, en rellenos, puesto en obra, extendido y nivelado, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espeso, medido sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  1,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,49 
03.01.04 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                        
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,56 
03.01.05 m3   SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.       
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado median-  
 te cemento resistente a los sulfatos  en soleras y cimentaciones, incluso vibrado y curado, total-  
 mente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  6,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  76,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,13 
03.01.06 m3   SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS.   
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante  
 cemento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente  
 colocado.  
 Mano de obra .........................................................  8,74 
 Maquinaria .............................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  80,62 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,84 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,46 
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03.01.07 Kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                              
 Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,16 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,23 
03.01.08 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.        
 Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  14,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  15,92 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,96 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,88 
03.01.09 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                         
 Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos,  
 colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y p.p. de formación de  
 chaflán en remate de cantos vivos.  
 Mano de obra .........................................................  10,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,33 
03.01.10 Ud   COLOCACIÓN DE PASAMUROS DN < 500                                  
 Colocación pasamuros 100-500.  
 Mano de obra .........................................................  84,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,28 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  89,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,35 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,59 
03.01.11 Kg   PLACA DE ANCLAJE EN ACERO GALVANIZADO I/PERNOS                    
 Placa de anclaje en acero galvanizado, incluso pernos, totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,80 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,25 
03.01.12 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN PRFV.                                      
 Rejilla PRFV tipo TRAMEX, cuadrícula de 38x38 mm., espesor 30 mm., incluso montaje.  
 Mano de obra .........................................................  11,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  63,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,50 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,46 
03.01.13 Ud   DADO SOPORTE EQUIPOS DE 80X50X30CM EN H.A.                        
 Dado para soporte de equipos mecánicos de dimensiones 80x50x30 cm fabricado en hormgión  
 armado.  
 Mano de obra .........................................................  3,09 
 Maquinaria .............................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,97 
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 Costes indirectos ................................  6,00% 4,50 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,47 
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03.01.14 m    BARANDILLA DE PRFV                                                
 Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante de sección cuadrada de  
 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, barra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y  
 spirros en acero inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.  
 Mano de obra .........................................................  7,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  115,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  122,23 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,56 
SUBCAPÍTULO 03.02 TRATAMIENTO SECUNDARIO                                            
03.02.01 m3   EXCAVACIÓN CUALQUIER TERRENO, SANEO Y VACIADO.                    
 Excavación en cualquier tipo de terreno en vaciado y saneo, excepto roca,  realizado por me-  
 dios mecánicos.  
 Mano de obra .........................................................  0,41 
 Maquinaria .............................................................  1,58 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,11 
03.02.02 m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ROCA                                       
 Excavación en roca,  realizada por medios mecánicos.  
 Mano de obra .........................................................  0,80 
 Maquinaria .............................................................  13,95 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,89 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,64 
03.02.03 m3   TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO <8 Km.                   
 Transporte a vertedero o lugar de empleo de los materiales de la excavación a una distancia má-  
 xima de 8 Km, incluida la carga y descarga.  
 Mano de obra .........................................................  0,01 
 Maquinaria .............................................................  1,58 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,69 
03.02.04 m3   GRAVA EN RELLENOS                                                 
 M3 Grava de préstamo, en rellenos, puesto en obra, extendido y nivelado, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espeso, medido sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  1,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,49 
03.02.05 m3   RELLENO CON ESCOLLERA                                             
 Relleno de escollera, incluso suministro de material de hasta 200 Kg por pieza, colocado median-  
 te medios mecánicos.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  20,37 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,22 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,59 
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03.02.06 m3   MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO TRITURADO                                
 Ejecución de dren longitudinal en zanja hasta nivel freático, incluso suministro y vertido de mate-  
 rial granular, mediante medios mecánicos y suministro y colocación de material geotextil, total-  
 mente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  2,68 
 Maquinaria .............................................................  1,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,65 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  13,57 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,81 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,38 
03.02.07 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                           
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,86 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,27 
03.02.08 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                        
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,56 
03.02.09 m3   SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.       
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado median-  
 te cemento resistente a los sulfatos  en soleras y cimentaciones, incluso vibrado y curado, total-  
 mente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  6,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  76,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,13 
03.02.10 m3   SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS.   
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante  
 cemento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente  
 colocado.  
 Mano de obra .........................................................  8,74 
 Maquinaria .............................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  80,62 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,46 
03.02.11 m3   SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/MM2, EN CANALILLOS        
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado median-  
 te cemento resistente a los sulfatos  en canalillos, incluso vibrado y curado, totalmente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  15,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  85,25 
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 Costes indirectos ................................  6,00% 5,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,37 
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03.02.12 Kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                              
 Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,16 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,23 
03.02.13 m2   ENCOFRADO CURVO EN SOLERAS Y CIMENTACIONES                        
 Encofrado curvo en soleras y cimentaciones, incluso desencofrado.  
 Mano de obra .........................................................  14,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,28 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,73 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,85 
03.02.14 m2   ENCOFRADO CURVO EN ALZADO DE MUROS. DIÁMETRO >5m.                 
 Encofrado curvo en alzados de muros, incluso desencofrado. Para diametros > 5.00m.  
 Mano de obra .........................................................  20,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,28 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  24,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,47 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,97 
03.02.15 m2   ENCOFRADO CURVO EN ALZADO DE MUROS. DIÁMETRO <5m.                 
 Encofrado curvo en alzado de murcos de diámetro inferior a 5 metros, incluso desencofrado.  
 Mano de obra .........................................................  23,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,28 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  27,39 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,64 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,03 
03.02.16 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.        
 Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  14,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  15,92 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,96 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,88 
03.02.17 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                         
 Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos,  
 colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y p.p. de formación de  
 chaflán en remate de cantos vivos.  
 Mano de obra .........................................................  10,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,33 
03.02.18 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALILLOS                            
 Encofrado y desencofrado en Canalillos.  
 Mano de obra .........................................................  57,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  65,14 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,91 
  ______________  



CUADRO DE PRECIOS 2  

EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 30  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,05 
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03.02.19 m    JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE PVC                                      
 Junta de estanqueidad de PVC para depositos, arquetas (juntas de dilatacion y de obra) y mu-  
 ros.  
 Mano de obra .........................................................  7,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,85 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,98 
03.02.20 Ud   COLOCACIÓN DE PASAMUROS DN < 500                                  
 Colocación pasamuros 100-500.  
 Mano de obra .........................................................  84,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,28 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  89,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,35 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,59 
03.02.21 m    BARANDILLA DE PRFV                                                
 Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante de sección cuadrada de  
 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, barra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y  
 spirros en acero inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.  
 Mano de obra .........................................................  7,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  115,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  122,23 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,56 
03.02.22 m2   PASARELA TRAMEX DE PRFV                                           
 Pasarela de 1,50m de ancho i/estructura portante formada por dos IPN-150 i/resfuerzoa transver-  
 sales.  
   
 Mano de obra .........................................................  50,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  204,30 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  254,86 
 Costes indirectos ................................  6,00% 15,29 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  270,15 
03.02.23 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN PRFV.                                      
 Rejilla PRFV tipo TRAMEX, cuadrícula de 38x38 mm., espesor 30 mm., incluso montaje.  
 Mano de obra .........................................................  11,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  63,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,50 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,46 
03.02.24 m    ESCALERA METÁLICA DE PERFILES Y TRAMEX PRFV                       
 Escalera tramex PRFV de 1,20m de ancho i/estructura portante y escalones de tramex, cuadrí-  
 cula de 30x30 mm., espesor 20 mm., incluso montaje.  
   
 Mano de obra .........................................................  28,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  138,85 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  167,74 
 Costes indirectos ................................  6,00% 10,06 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,80 
03.02.25 m    TUBO CORRUGADO RANURADO DN200                                     
 Tubo corrugado ranurado DN200, para formación de dren, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,00 
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  ______________  

 Suma la partida ......................................................  22,09 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,42 



CUADRO DE PRECIOS 2  

EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 33  

03.02.26 m2   HUEVERA EN MUROS                                                  
 Lámina de polietileno extrusionado de alta densidad (p.e.a.d) de 500 g/m² de masa, con una cara  
 de nódulos octogonales de 5 mm de altura y recubierta en una de sus caras por un geotextil de  
 polipropileno de 110 g/m2.  
 Mano de obra .........................................................  0,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,29 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,20 
SUBCAPÍTULO 03.03 TRATAMIENTO TERCIARIO                                             
03.03.01 m3   EXCAVACIÓN CUALQUIER TERRENO, SANEO Y VACIADO.                    
 Excavación en cualquier tipo de terreno en vaciado y saneo, excepto roca,  realizado por me-  
 dios mecánicos.  
 Mano de obra .........................................................  0,41 
 Maquinaria .............................................................  1,58 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,11 
03.03.02 m3   TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO <8 Km.                   
 Transporte a vertedero o lugar de empleo de los materiales de la excavación a una distancia má-  
 xima de 8 Km, incluida la carga y descarga.  
 Mano de obra .........................................................  0,01 
 Maquinaria .............................................................  1,58 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,69 
03.03.03 m3   SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                           
 Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  
 compactado al 98% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25  
 cm. de espesor,compactación al 98% del P.M. , medido sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  0,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,46 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,06 
03.03.04 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                        
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,56 
03.03.05 m3   SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.       
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado median-  
 te cemento resistente a los sulfatos  en soleras y cimentaciones, incluso vibrado y curado, total-  
 mente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  6,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  76,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,59 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,13 
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03.03.06 m3   SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS.   
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante  
 cemento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente  
 colocado.  
 Mano de obra .........................................................  8,74 
 Maquinaria .............................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  80,62 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,46 
03.03.07 Kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                              
 Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,16 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,23 
03.03.08 m2   ESTRUCT.METÁLICA CUBRICIÓN TERCIARIO                              
 Estructura metálica fabricada según planos de detalle de proyecto, fabricada con acero S275, se-  
 gún instrucción CTE-DB-SE, compuesta de pilares, vigas y correas de acero laminado, incluso  
 uniones atornilladas, placas de anclaje y chapa de acero galvanizado de cubrición final, totalmen-  
 te terminada.  
 Mano de obra .........................................................  30,90 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  76,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,56 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,58 
03.03.09 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.        
 Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  14,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  15,92 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,96 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,88 
03.03.10 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                         
 Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos,  
 colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y p.p. de formación de  
 chaflán en remate de cantos vivos.  
 Mano de obra .........................................................  10,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,33 
03.03.11 m    JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE PVC                                      
 Junta de estanqueidad de PVC para depositos, arquetas (juntas de dilatacion y de obra) y mu-  
 ros.  
 Mano de obra .........................................................  7,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,85 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,98 
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03.03.12 Ud   COLOCACIÓN DE PASAMUROS DN < 500                                  
 Colocación pasamuros 100-500.  
 Mano de obra .........................................................  84,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,28 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  89,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,35 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,59 
03.03.13 m2   REJILLA TIPO TRAMEX EN PRFV.                                      
 Rejilla PRFV tipo TRAMEX, cuadrícula de 38x38 mm., espesor 30 mm., incluso montaje.  
 Mano de obra .........................................................  11,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  63,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,50 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,46 
SUBCAPÍTULO 03.04 LINEA DE AGUA.                                                    
APARTADO 03.04.01 RED DE AGUA.                                                      
03.04.01.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  3,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,58 
03.04.01.02 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                       
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Maquinaria .............................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,81 
03.04.01.03 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                             
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Maquinaria .............................................................  2,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,67 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,86 
03.04.01.04 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                           
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,86 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,27 
03.04.01.05 m3   SUMINISTRO Y PUESTA HORMIGÓN HM12,5 N/mm2 NIVELACIÓN y LIMPIEZA   
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 Hormigón de limpieza  tipo HM 12,5 N/mm2, en capas de nivelación y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,56 
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03.04.01.06 m    TUB.ENT.PVC LISA .J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                         
 Tubería de PVC de pared lisa color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con  
 unión por junta elástica con p.p. de medios auxiliares.Totalmente terminada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  2,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,13 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,04 
03.04.01.07 Ud   ARQUETA DE REGISTRO  L=100 h=2,0 m.                               
 Arqueta de registro compuesta por marcos de hormigón prefabricado colocados sobre solera de  
 hormigón in situ.  
 Mano de obra .........................................................  26,00 
 Maquinaria .............................................................  22,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  206,42 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  254,92 
 Costes indirectos ................................  6,00% 15,30 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  270,22 
03.04.01.08 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                        
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,56 
APARTADO 03.04.02 RED DE BY-PASS.                                                   
03.04.02.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  3,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,58 
03.04.02.02 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                       
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Maquinaria .............................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,81 
03.04.02.03 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                             
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Maquinaria .............................................................  2,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,67 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,86 
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03.04.02.04 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                           
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,86 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,27 
03.04.02.05 m    TUB.ENT.PVC LISA .J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                         
 Tubería de PVC de pared lisa color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con  
 unión por junta elástica con p.p. de medios auxiliares.Totalmente terminada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  2,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,13 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,04 
03.04.02.06 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          
 Tubería de PVC de pared lisa color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con  
 unión por junta elástica con p.p. de medios auxiliares.Totalmente terminada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  2,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  33,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,93 
03.04.02.07 Ud   ARQUETA DE REGISTRO  L=100 h=2,0 m.                               
 Arqueta de registro compuesta por marcos de hormigón prefabricado colocados sobre solera de  
 hormigón in situ.  
 Mano de obra .........................................................  26,00 
 Maquinaria .............................................................  22,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  206,42 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  254,92 
 Costes indirectos ................................  6,00% 15,30 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  270,22 
03.04.02.08 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                        
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,56 
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APARTADO 03.04.03 RED DE RECOGIDA DE AGUAS                                          
03.04.03.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  3,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,58 
03.04.03.02 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                       
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Maquinaria .............................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,81 
03.04.03.03 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                             
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Maquinaria .............................................................  2,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,67 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,86 
03.04.03.04 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                           
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,86 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,27 
03.04.03.05 m    TUB.ENT.PVC LISA .J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                         
 Tubería de PVC de pared lisa color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con  
 unión por junta elástica con p.p. de medios auxiliares.Totalmente terminada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  2,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,13 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,04 
03.04.03.06 Ud   POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                  
 Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y hasta 3,5 m. de profundidad, construido con  
 anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior  
 para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición modelo GEO de  Norin-  
 co o similar D-400 , según normas saneamiento, terminado y sin incluir la excavación ni el relle-  
 no perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  43,34 
 Maquinaria .............................................................  67,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  335,98 
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  ______________  

 Suma la partida ......................................................  446,82 
 Costes indirectos ................................  6,00% 26,81 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  473,63 
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03.04.03.07 Ud   ARQUETA DE REGISTRO  L=100 h=2,0 m.                               
 Arqueta de registro compuesta por marcos de hormigón prefabricado colocados sobre solera de  
 hormigón in situ.  
 Mano de obra .........................................................  26,00 
 Maquinaria .............................................................  22,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  206,42 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  254,92 
 Costes indirectos ................................  6,00% 15,30 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  270,22 
03.04.03.08 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                        
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,56 
APARTADO 03.04.04 RED DE PLUVIALES                                                  
03.04.04.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  3,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,58 
03.04.04.02 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                       
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Maquinaria .............................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,81 
03.04.04.03 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                             
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Maquinaria .............................................................  2,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,67 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,86 
03.04.04.04 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                           
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,86 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,27 
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03.04.04.05 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          
 Tubería de PVC de pared lisa color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con  
 unión por junta elástica con p.p. de medios auxiliares.Totalmente terminada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  2,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  33,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,93 
03.04.04.06 Ud   POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                  
 Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y hasta 3,5 m. de profundidad, construido con  
 anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior  
 para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición modelo GEO de  Norin-  
 co o similar D-400 , según normas saneamiento, terminado y sin incluir la excavación ni el relle-  
 no perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  43,34 
 Maquinaria .............................................................  67,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  335,98 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  446,82 
 Costes indirectos ................................  6,00% 26,81 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  473,63 
03.04.04.07 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                        
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,56 
03.04.04.08 Ud   IMBORNAL PREFABRICADO DE 60x40 cm CON REJILLA                     
 Suministro y colocación de imbornal prefabricado de hormigón de 60x40x100 cm, incluso rejun-  
 teo de tubo de acometida y suministro y colocación de rejilla de fundición abatible antirrobo.  
 Mano de obra .........................................................  21,24 
 Maquinaria .............................................................  22,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  144,16 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  187,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,27 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  199,17 
03.04.04.09 m    ACOMETIDA A RED DE PLUVIALES                                      
 Suministro y colocación de tubería para acometida a red de pluviales mediante tubo de 200 mm,  
 incluso pp en montaje sobre colector principal.  
 Mano de obra .........................................................  2,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,09 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16,98 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,00 
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SUBCAPÍTULO 03.05 ESPESADOR DE FANGOS.                                              
03.05.01 Kg   PLACA DE ANCLAJE EN ACERO GALVANIZADO I/PERNOS                    
 Placa de anclaje en acero galvanizado, incluso pernos, totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,80 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,25 
03.05.02 Ud   DADO SOPORTE DE EQUIPOS DE 50X50X30CM EN H.A                      
 Dado soporte de equipos de 50X50X30cm en hormigón armado, incluso encofrado y desencofra-  
 do, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  50,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,28 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  68,79 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,13 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,92 
SUBCAPÍTULO 03.06 EDIFICIO DE CONTROL                                               
03.06.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  3,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,58 
03.06.02 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                       
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Maquinaria .............................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,81 
03.06.03 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                           
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,86 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,27 
03.06.04 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                        
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,56 
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03.06.05 m3   SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.       
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado median-  
 te cemento resistente a los sulfatos  en soleras y cimentaciones, incluso vibrado y curado, total-  
 mente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  6,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  76,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,13 
03.06.06 m3   SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2.                      
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IIa, fabricado mediante cemen-  
 to resistente a los sulfatos  en soleras y cimentaciones, forjados y pilares incluso vibrado y cura-  
 do, totalmente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  13,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  78,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,73 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,57 
03.06.07 Kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                              
 Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,16 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,23 
03.06.08 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.        
 Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  14,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  15,92 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,96 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,88 
03.06.09 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN VIGAS Y PILARES                 
 Encofrado recto en vigas y pilares de hormigón, con paneles de madera, incluso sopandas,  
 apuntalamiento y desencofrado.  
 Mano de obra .........................................................  14,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  45,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,71 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,90 
03.06.10 m2   FORJADO SEMIVIGUETAS DE HORMIGÓN PRETENSADO 30+5, B-60            
 Forjado 30+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm.  
 entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x30 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600  
 kg/m2). Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.  
 Mano de obra .........................................................  19,51 
 Maquinaria .............................................................  2,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,75 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  58,09 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,49 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,58 



CUADRO DE PRECIOS 2  

EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 47  

03.06.11 m2   FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=5m.Q=1000kg/m2                     
 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de  
 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormi-  
 gón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 1000 kg/m2, incluso p.p.  
 de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y ar-  
 madura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado se-  
 gún EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2.  
 No incluye p.p de vigas ni de pilares.  
 Mano de obra .........................................................  7,70 
 Maquinaria .............................................................  3,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,19 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  48,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,91 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,43 
03.06.12 m2   CUB. TEJA CURVA S/TABLERO                                         
 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento  
 CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) y separados 1 m. con maestra superior del mis-  
 mo mortero, arriostrados transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para  
 una altura media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x4,50 cm., capa de  
 compresión de 30 mm. de idéntico mortero y teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con  
 mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de limas, caballetes,  
 emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT, medida en  
 proyección horizontal.  
 Mano de obra .........................................................  18,73 
 Maquinaria .............................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,49 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  38,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,32 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,91 
03.06.13 m2   AISL. TERMICO TECHO LANA MINERAL NATURAL                          
 Aislamiento térmico de techos y forjados de cubierta colocado por el interior con plancha aislante  
 de lana mineral natural de 1mm de espesor,  incluso adhesivo al forjado, listas para acabado  
 posterior (guarnecidos, enlucido, etc.), p.p. de corte y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  18,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,77 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  47,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,85 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,35 
03.06.14 m2   FÁBRICA 1/2P. LHD 8CM+TABICÓN LHD 8CM MORT.M-5.                   
 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de  
 espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-  
 po M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm y tabicón de  
 ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5  
 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN  
 998-2:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Mano de obra .........................................................  18,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  38,47 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,31 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,78 
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03.06.15 m2   FÁBRICA LADRILLO HD 25X12X8CM.                                    
 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cer-  
 cos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y  
 NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
   
 Mano de obra .........................................................  18,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,94 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  22,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,36 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,03 
03.06.16 m2   GUARNECIDO MAESTREADO LISO                                        
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  
 horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones,  
 guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colo-  
 cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Mano de obra .........................................................  12,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,53 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  13,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,82 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,49 
03.06.17 m2   FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                         
 Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas granuladas de 60x60 cm suspendido  
 de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares  
 de borde fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios,  
 instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.  
 Mano de obra .........................................................  12,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,84 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  26,98 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,62 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,60 
03.06.18 m2   REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO                       
 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado de 15 mm, impermea-  
 ble al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-  
 bre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura su-  
 perficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo parte proporcio-  
 nal de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de  
 medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se  
 medirán mochetas.  
 Mano de obra .........................................................  15,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,41 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  26,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,02 
03.06.19 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE                            
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos  
 horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
   
 Mano de obra .........................................................  7,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,84 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,34 
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03.06.20 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm REC. MORTERO                     
 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas  
 especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, me-  
 dido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Mano de obra .........................................................  17,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,34 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  34,18 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,23 
03.06.21 m2   SOLADO DE TERRAZO MICROGRANO 40x40 cm                             
 Solado de terrazo 40x40 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con  
 lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en  
 superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  17,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  49,53 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,97 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,50 
03.06.22 m    RODAPIÉ TERRAZO MICROGRANO PIEZAS 8x40cm                          
 Rodapié de gres rústico esmaltado en piezas de 8x40 cm, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5  
 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.  
 Mano de obra .........................................................  17,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,70 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  28,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,71 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,25 
03.06.23 m2   PAVIMENTO CONTINUO ACABADO CUARZO                                 
 Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fres-  
 co, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormi-  
 gón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (ren-  
 dimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el lí-  
 quido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de dia-  
 mante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  17,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  44,53 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,67 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,20 
03.06.24 m    PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO ENTERO                                 
 Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y lim-  
 pieza, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.  
 Mano de obra .........................................................  17,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,94 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  29,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,79 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,57 
03.06.25 m    VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL E=3CM A=25CM                        
 Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de  
 espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.  
 Mano de obra .........................................................  10,03 
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 Resto de obra y materiales ....................................  13,57 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  23,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,42 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,02 
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03.06.26 m2   VENTANAS ALUMINIO LACADO COLOR                                    
 Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras, en ventanas correderas, compuesta por  
 cerco,  persiana, hojas y herrajes  de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre  
 precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/  
 NTE-FCL-5.  
 Mano de obra .........................................................  17,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,60 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  83,73 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,75 
03.06.27 m2   VIDRIO CLIMALIT 4/ 6,8/ 4 mm.                                     
 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cáma-  
 ra de aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,  
 fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado  
 en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP-8.  
 Mano de obra .........................................................  23,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  50,55 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,58 
03.06.28 m2   PERSIANA LAMAS 25 mm METAL HORIZONTALES                           
 Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 25 mm con  
 acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subi-  
 da o bajada de las mismas, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  7,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  42,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,53 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,66 
03.06.29 m2   REJA HIERRO FORJADO CUAD. 15x15                                   
 Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de 30x10 mm, con perfora-  
 ciones para recibido de barrotes, barrotes verticales de cuadradillo macizo de 15x15 mm y hori-  
 zontales de 18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y  
 montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 Mano de obra .........................................................  21,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  221,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  243,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 14,58 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  257,60 
03.06.30 Ud   PUERTA DE ENTRADA ESTÁNDAR PROV. ROBLE 825x2110mm.                
 Puerta de entrada estándar normalizada, con tablero en moldura provenzal, de roble barnizada,  
 de dimensiones 825x2110 mm y de e=45 mm, montada en taller sobre cerco  chapado en  roble,  
 con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de  roble en ambas caras,  
 embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco de pino de dimensiones 110x45 mm, ce-  
 rradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, ter-  
 minada con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  21,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  419,54 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  440,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 26,45 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  467,23 
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03.06.31 Ud   PUERTA DE PASO BLOCK LISA ROBLE  825x2030                         
 Puerta de paso lisa maciza, ciega, normalizada, de dimensiones 825x2030 mm, de roble barni-  
 zada totalmente montada en block con galce o cerco recto extensible de DM de 70x30 mm  y ta-  
 pajuntas lisos de  70x10 mm  en el mismo tono con herraje inoxidable nacional y cerradura unifi-  
 cada quedando el conjunto ensamblado, embalado, paletizado y listo para su instalación en el  
 premarco correspondiente.  
 Mano de obra .........................................................  21,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  224,87 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  246,11 
 Costes indirectos ................................  6,00% 14,77 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  260,88 
03.06.32 m2   PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO                               
 Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor engatillada, realizada en dos bandejas,  
 con rigidizadores de tubo hueco rectangular, con aislamiento térmico-fónico intercalado, herrajes  
 de colgar y seguridad, con cerco de perfil de acero conformado en frío con patillas para recibido  
 en fábricas, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso cerradura y llave, totalmente ins-  
 talada.  
 Mano de obra .........................................................  6,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  247,35 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  253,82 
 Costes indirectos ................................  6,00% 15,23 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  269,05 
03.06.33 Ud   ESPEJO 82x100 cm C/APLIQUES LUZ                                   
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm, dotado de apliques para luz, con  
 los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.  
 Mano de obra .........................................................  3,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  104,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  107,37 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,44 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,81 
03.06.34 Ud   LAVABO 65x51 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO                           
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego  
 de ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, modelo Tempostop de RS, con  
 rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  
 latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  16,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  125,98 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  142,81 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,57 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,38 
03.06.35 Ud   INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA                                   
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  
 tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  
 mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de  
 escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  16,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  134,56 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  151,39 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,47 
03.06.36 Ud   PLATO DUCHA CERÁMICO ATLAS BLANCO                                 
 Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de Cerámicas Gala. Colocado sobre cama  
 de arena, incluso sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  22,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  99,95 
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  ______________  

 Suma la partida ......................................................  122,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,37 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  130,27 
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03.06.37 Ud   MESA DESPACHO NIVEL MED. 1600X800X730                             
 Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscu-  
 ro barnizado, de 1600x800x730 mm.  
 Mano de obra .........................................................  22,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  353,85 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  376,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 22,61 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  399,41 
03.06.38 Ud   SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS.                                   
 Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio, incluye: ruedas, repo-  
 sabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la altura total  
 de la silla es de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y el asiento tiene un an-  
 cho de 690 mm.  
 Resto de obra y materiales ....................................  349,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  349,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 20,94 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  369,94 
03.06.39 ud   INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                           
 Unidad de instalación de fontanería y saneamiento del edificio de control, totalmente terminada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.500,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.500,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 90,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.590,00 
03.06.40 Ud   INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
 Unidad de instalación de Protección Contra Incendios en Edificio de control, completamente ter-  
 minada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.875,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.875,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 112,50 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.987,50 
03.06.41 Ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 Unidad de instalación electrica del edificio de control, totalmente terminada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.275,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.275,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 76,50 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.351,50 
03.06.42 Ud   SPLIT INTERIOR MURAL 3,5 KW.                                      
 Suministro y montaje Split interior de 3,5 kW con mando a distancia. Capacidad para frío/calor  
 (kW) 3,51/3,81. Volumen aire m3/h 550. Presión sonora dB(A) 33/30. Peso neto 11 kg. Dimen-  
 siones (mm): 283x872x178 (alto x ancho x fondo).  
 Mano de obra .........................................................  36,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  150,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  186,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,19 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,73 
03.06.43 Ud   INSTALACIÓN SISTEMA DE ALARMA EDF. DE CONTROL                     
 Instalación sistema de alarma Edf. de control.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.845,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.845,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 110,70 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.955,70 



CUADRO DE PRECIOS 2  

EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 56  

03.06.44 Ud   DUCHA LAVA-OJOS DE EMERGENCIA                                     
 Ducha lava-ojos de emergencia de las siguientes características: Marca: CARLOS ARBOLES,  
 S.A o similar; Modelo: 4220; Compuesta por ducha lava-ojos con doble mando y rociador en  
 plástico ABS. Se incluyen los elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su  
 correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexiona-  
 da hidraulicamente, probada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  71,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  484,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  555,37 
 Costes indirectos ................................  6,00% 33,32 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  588,69 
SUBCAPÍTULO 03.07 URBANIZACIÓN                                                      
APARTADO 03.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
03.07.01.01 m3   RETIRADA DE TIERRA VEGETAL. DESBROCE                              
 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundi-  
 dad variable, incluso carga sobre camión y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de  
 empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,53 
 Maquinaria .............................................................  2,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,86 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,03 
03.07.01.02 m3   DESMONTE T.TRANSITO EXPLANADA                                     
 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso carga sobre  
 camión y transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado.  
 Mano de obra .........................................................  0,21 
 Maquinaria .............................................................  1,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,07 
03.07.01.03 m3   TERRAPLEN C/PRODUCTOS SELECCIONADOS PORCEDENTES DE PRESTAMO      
 Terraplén con productos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extendido, humecta-  
 ción y compactación al 98% del P.M., incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de  
 coronación, y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria .............................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,81 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,28 
03.07.01.04 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE FIRME                               
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en base de firme, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor,  
 medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  1,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,92 
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APARTADO 03.07.02 AGUA POTABLE                                                      
03.07.02.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  3,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,58 
03.07.02.02 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                       
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Maquinaria .............................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,81 
03.07.02.03 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                             
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Maquinaria .............................................................  2,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,67 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,86 
03.07.02.04 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                           
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y  
 compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,86 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,27 
03.07.02.05 Ud   ENTRONQUE CON RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                     
 Entronque con red de abastecimiento existente, incluso colocación de primer tubo de PEAD, vál-  
 vula de seccionamiento y pieza especial en T, collarines, bridas y tornillería, totalmente termina-  
 do.  
 Resto de obra y materiales ....................................  650,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  650,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 39,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  689,00 
03.07.02.06 m    TUBERÍA DE PEAD DE 90 MM DE DIÁMETRO                              
 Suministro y colocación de tubería de PEAD, PE100, PN-16 de 90 mm. de diámetro, incluso  
 piezas especiales, bridas, tornillería. Totalmente terminada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  6,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,75 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  22,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,46 
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03.07.02.07 Ud   DERIVACIÓN PARA TOMAS DE AGUA POTABLE                             
 Derivación de tubería de agua potable, ejecutada mediante pieza especial en T de derivación,  
 válvulas de corte y ejecución de arqueta de registro prefabricada de 100x100x120 cm con tapa  
 de fundición.  
 Mano de obra .........................................................  36,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  551,86 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  588,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 35,30 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  623,70 
03.07.02.08 m    ENCAMISADO ACERO PARA  PROTECCIÓN TUBERÍA GRAPEADA OBRA DE  
 PASO   
 Encamisado de acero para protección de tubería grapeada al tablero de la obra de paso, incluso  
 abrazaderas, tornillería y resto de medios necesarios para su total fijación. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  370,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  380,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 22,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  403,47 
03.07.02.09 Ud   ARMARIO Y CONTADOR DE AGUA POTABLE                                
 Unidad de armario prefabricado para contador de agua potable, incluso equipo medidor de caudal,  
 pequeño material y valvulería necesaria, totalmente instalado y probado  
 Mano de obra .........................................................  60,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  354,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  414,14 
 Costes indirectos ................................  6,00% 24,85 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  438,99 
APARTADO 03.07.03 PAVIMENTACIÓN                                                     
03.07.03.01 m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                                
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a definir por Dirección de Obra,  
 de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4  
 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno  
 con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre  
 base de hormigón HM-20/P/20/I de 12 cm de espesor, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  8,92 
 Maquinaria .............................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  22,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,35 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,87 
03.07.03.02 m    BORDILLO HORMIGON REMONTABLE 7x13x25x100                          
 Ml. Bordillo de hormigón bicapa, prefabricado, remontable de 7x13x25x100., en color a definir  
 por la Dirección Facultativa, sobre base de hormigón en masa HM-15/B/20, recibido y rejuntado  
 con mortero de cemento, incluso formación de vados, y sellado de juntas, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  3,32 
 Maquinaria .............................................................  0,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,74 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,44 
03.07.03.03 m    BORDILLO HORMIGÓN JARDINERO 7x20x40                               
 Suministro y colocación de bordillo jardinero de 7x20x40 cm, incluso vertido de hormigón en ma-  
 sas y rejunteo con mortero de cemento.  
 Mano de obra .........................................................  3,32 
 Maquinaria .............................................................  0,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,24 
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  ______________  

 Suma la partida ......................................................  10,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,68 
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03.07.03.04 m3   HORMIGÓN HA-35 EN PAVIMENTOS                                      
 Pavimento de hormigón HA-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de  
 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmó-  
 geno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
 Mano de obra .........................................................  2,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  94,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  97,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,19 
03.07.03.05 Kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                              
 Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,16 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,23 
APARTADO 03.07.04 MUROS Y CERRAMIENTO                                               
03.07.04.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  3,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,58 
03.07.04.02 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                       
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Maquinaria .............................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,81 
03.07.04.03 m3   SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                           
 Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  
 compactado al 98% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25  
 cm. de espesor,compactación al 98% del P.M. , medido sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  0,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,46 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,06 
03.07.04.04 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                        
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,60 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,56 
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03.07.04.05 m3   SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.       
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado median-  
 te cemento resistente a los sulfatos  en soleras y cimentaciones, incluso vibrado y curado, total-  
 mente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  6,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  76,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,13 
03.07.04.06 m3   SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS.   
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante  
 cemento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente  
 colocado.  
 Mano de obra .........................................................  8,74 
 Maquinaria .............................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  80,62 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,46 
03.07.04.07 Kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                              
 Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,16 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,23 
03.07.04.08 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.        
 Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  14,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  15,92 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,96 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,88 
03.07.04.09 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                         
 Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos,  
 colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y p.p. de formación de  
 chaflán en remate de cantos vivos.  
 Mano de obra .........................................................  10,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,33 
03.07.04.10 m    BARANDILLA DE PRFV                                                
 Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante de sección cuadrada de  
 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, barra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y  
 spirros en acero inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.  
 Mano de obra .........................................................  7,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  115,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  122,23 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,56 
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03.07.04.11 m    ESCALERA DE PRFV                                                  
 Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de 200, L de 50x50x5 mm, esca-  
 lones y descansillos con rejilla de 30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y ancla-  
 jes en Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  21,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  225,08 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  246,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 14,81 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  261,72 
03.07.04.12 m    CERCADO DE MALLA  S/T PLASTIF 40/14-17 VERDE H=2,00               
 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama  
 40/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de  
 postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente monta-  
 da i/ replanteo y recibido de postes con hormigón HM-15/P/20.  
 Mano de obra .........................................................  13,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,46 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  27,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,66 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,27 
03.07.04.13 Ud   PUERTA METÁLICA CERRAMIENTO                                       
 Puerta metálica de cerramiento de parcela, corredera de 5,00 m de anchura total y 2,5 m de altu-  
 ra, de apertura automática, formada por bastidor de perfiles tubulares, incluso herrajes de colgar y  
 seguridad, pintura antioxidante y acabado.  
 Mano de obra .........................................................  600,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.065,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3.665,14 
 Costes indirectos ................................  6,00% 219,91 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.885,05 
APARTADO 03.07.05 ARQUETA DE MUESTRAS Y CANAL DE AGUAS LIMPIAS                      
03.07.05.01 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  3,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,58 
03.07.05.02 m3   TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                       
 Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre  
 camión y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Maquinaria .............................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,81 
03.07.05.03 m3   GRAVA EN RELLENOS                                                 
 M3 Grava de préstamo, en rellenos, puesto en obra, extendido y nivelado, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espeso, medido sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  1,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,59 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,49 
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03.07.05.04 m3   H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                        
 Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y al agua  
 de mar, incluso vertido, vibrado y colocación, según norma EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,56 
03.07.05.05 m3   SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.       
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado median-  
 te cemento resistente a los sulfatos  en soleras y cimentaciones, incluso vibrado y curado, total-  
 mente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  6,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  76,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,13 
03.07.05.06 m3   SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS.   
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante  
 cemento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente  
 colocado.  
 Mano de obra .........................................................  8,74 
 Maquinaria .............................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  80,62 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,46 
03.07.05.07 Kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                              
 Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,16 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,23 
03.07.05.08 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.        
 Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  14,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  15,92 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,96 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,88 
03.07.05.09 m2   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                         
 Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos,  
 colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y p.p. de formación de  
 chaflán en remate de cantos vivos.  
 Mano de obra .........................................................  10,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,33 
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APARTADO 03.07.06 JARDINERÍA                                                        
03.07.06.01 Ud   INSTALACIÓN DE RIEGO CON CONEXION A RED GENERAL.                  
 Instalación de la red de riego incluso conexión a la red general de abastecimiento y válvula de  
 corte a inicio de la red de riego, totalmente terminada y probada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3.500,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3.500,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 210,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.710,00 
03.07.06.02 m2   PREPARACIÓN TERRENO PARTERRES PARA SIEMBRA                        
 Preparación terreno parterres para siembra, incluida enmienda orgánica, rastrillado,…  
 Mano de obra .........................................................  1,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,07 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,06 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,13 
03.07.06.03 m2   SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE GRAVA 12-14MM. MARMOL                   
 Suministro y extensión de grava 12-14mm. Marmol.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  1,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,56 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,86 
03.07.06.04 m2   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ANTIHIERBA                       
 Suministro y colocación de malla antihierba.  
 Mano de obra .........................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,80 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,16 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,23 
03.07.06.05 Ud   SUMINISTRO Y PLANTACIÓN ROSAL 60CM                                
 Suministro y plantación de rosal 60cm de altura, incluso primer riego y manteniemiento hasta re-  
 cepción de las obras.  
 Mano de obra .........................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,32 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,68 
03.07.06.06 Ud   ARBUSTO AUTOCTONO                                                 
 Plantación Arbusto autoctono altura maxima 40cm. Abono mineral de liberación lenta, enmienda  
 orgánica, bioactivador  y primer riego en las dosis  indicadas y manteniemiento hasta recepción  
 de las obras.  
 Mano de obra .........................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,26 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,62 
03.07.06.07 Ud   PROGRAMADOR CON BATERIA Y ARQUETA PEAD                            
 Programador con bateria y arqueta PEAD.  
 Mano de obra .........................................................  30,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  95,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  125,60 
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 Costes indirectos ................................  6,00% 7,54 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  133,14 
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03.07.06.08 Ud   PLANTACIÓN OLIVO EJEMPLAR                                         
 Plantación Olivo ejemplar. Abono mineral de liberación lenta, enmienda orgánica, bioactivador  y  
 primer riego en las dosis  indicadas y manteniemiento hasta recepción de las obras.  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  310,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  345,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 20,74 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  366,43 
03.07.06.09 Ud   PLANTACIÓN GRANADO 20/30                                          
 Plantación Granado. Abono mineral de liberación lenta, enmienda orgánica, bioactivador  y pri-  
 mer riego en las dosis  indicadas y manteniemiento hasta recepción de las obras.  
 Mano de obra .........................................................  28,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  80,55 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,83 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,38 
03.07.06.10 ud   ENTRONQUE A AGUA DE SERVICIO                                      
 Entronque a red de servicio.  
 Mano de obra .........................................................  120,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,20 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  121,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,28 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  128,56 
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CAPÍTULO 04 E.D.A.R. EQUIPOS MECÁNICOS                                        
SUBCAPÍTULO 04.01 OBRA DE LLEGADA                                                   
04.01.01 Ud   CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN100 LLEGADA                       
 Equipo de medida de caudal en tubería de diámetro 100 mm principio electromagnético, marca:  
 ENDRESS + HAUSER o similar, tipo: PROMAG L400, fluido a medir aguas residuales, según  
 características del fabricante, completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  7,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.494,62 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.501,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 90,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.592,05 
04.01.02 Ud   TUBERÍA DE ENTRADA OBRA DE LLEGADA                                
 Tubería de entrada a obra de llegada fabricada con piezas de acero inoxidable AISI316, incluso  
 by-pass de derivación de seguridad, incluso tornillería, pequeño material, totalmente montada, in-  
 cluso prueba de carga.  
 Mano de obra .........................................................  122,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.694,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.816,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 169,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.985,85 
04.01.03 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                                 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  259,39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  295,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  312,78 
SUBCAPÍTULO 04.02 PRETRATAMIENTO                                                    
APARTADO 04.02.01 CANALES DE DESBASTE                                               
04.02.01.01 Ud   REJA AUTOMÁTICA DE DESBASTE                                       
 Reja automática totalmente instalada y probada, de las siguientes caracteristicas:  
   
 - Marca:                        TERESEM  o similar  
 - Tipo:                 Automatica  
 - Ancho de canal:               430 mm.  
 - Altura de agua:               320 mm  
 - Separación entre barrotes:    30 mm  
 - Altura del canal:             800 mm  
 - Altura descarga:              1.900 mm  
 - Accionamiento:                motorreductor de 0,55 Kw  
 - Materiales:           Acero inoxidable AISI-316  
   . Junta:                      EPDM  
 - Incluyendo:           Canalon de descarga a contenedor  
 Mano de obra .........................................................  180,14 
 Maquinaria .............................................................  218,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  16.380,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16.778,74 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1.006,72 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.785,46 
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04.02.01.02 Ud   TORNILLO TRANSPORTADOR CON CÁMARA DE COMPACTACIÓN                 
 Tornillo transportador con cámara de compactación de marca TERESEM o similar, totalmente  
 instalado y probado, con los siguientes equipamientos:  
 Espira Sinfín:  
 Tamaño de 215 x 215 mm.  
 Material: Acero ST-52.3.  
 Rendimiento: 4,0 m3/h.  
 Cuña de deslizamiento:  
 Material: Polietileno de alta Densidad. HD-1000.  
 Tolva de recogida:  
 Construido con chapa según dimensión.  
 Material: Acero Inoxidable AISI-316.  
 Estructura soporte:  
 Construido en perfiles de tubo cuadrado y pletina para anclaje al suelo.  
 Material: Acero Inoxidable AISI-316.  
 Equipo de accionamiento:  
 Revoluciones de salida de entre 15 r.p.m.  
 Accesorios:  
 Tapa superior para ocultar la espira en su longitud. (Salvo zona tolva)  
 Tornillería de Acero Inoxidable A2.  
 Mano de obra .........................................................  180,14 
 Maquinaria .............................................................  218,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  7.000,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7.398,74 
 Costes indirectos ................................  6,00% 443,92 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.842,66 
04.02.01.03 Ud   REJA DE LIMPIEZA MANUAL                                           
 Reja de gruesos de limpieza manual, para canal de 0,40 x 0,90. Posición inclinada 75º. Bastidor  
 de perfil cuadrado # 60.60.2. Material:acero inox. AISI 316 L, incluso bastidor de fijación a canal.  
 Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-  
 sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-  
 lada, conexionada, probada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  93,47 
 Maquinaria .............................................................  109,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.274,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.476,77 
 Costes indirectos ................................  6,00% 88,61 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.565,38 
04.02.01.04 Ud   COMPUERTA DE CANAL DE 0,40 M DE ANCHO                             
 Válvula de compuerta de canal de las siguientes características: Marca: TERESEM o similar,  
 de 0,40 m de ancho. Según E.T.G. 02. Union por bridas PN-10. Se incluye la tornillería, unio-  
 nes, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-  
 cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares, volante de maniobra de acero inoxidable AISI  
 316, garras laterales para el anclaje, base de compuerta con perfil "UPN" conformado. Comple-  
 tamente instalada, conexionada, probada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  151,25 
 Maquinaria .............................................................  109,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.484,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.744,55 
 Costes indirectos ................................  6,00% 104,67 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.849,22 
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04.02.01.05 Ud   COMPUERTA DE CANAL DE 0,70 M DE ANCHO                             
 Válvula de compuerta de canal de las siguientes características: Marca: TERESEM o similar,  
 de 0,70 m de ancho. Según E.T.G. 02. Union por bridas PN-10. Se incluye la tornillería, unio-  
 nes, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-  
 cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares, volante de maniobra de acero inoxidable AISI  
 316, garras laterales para el anclaje, base de compuerta con perfil "UPN" conformado. Comple-  
 tamente instalada, conexionada, probada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  151,25 
 Maquinaria .............................................................  109,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.680,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.940,55 
 Costes indirectos ................................  6,00% 116,43 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.056,98 
04.02.01.06 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                                 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  259,39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  295,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  312,78 
04.02.01.07 Ud   CONTENEDOR PE 240 l.                                              
 Contenedor de residuos de las siguientes caracteristicas:  
   
 - Marca:                ROSROCA o similar  
 - Tipo:                 Con tapa  
 - Capacidad:    240 l  
 - Material:     Polietileno  
 - Incluyendo 2 ruedas de caucho macizo  
 Mano de obra .........................................................  13,59 
 Maquinaria .............................................................  27,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  620,99 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  661,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 39,71 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  701,62 
04.02.01.08 Ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA                                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA, totalmente instalada y probada,  de las siguientes caracte-  
 rísticas:  
 Incluyendo:  
 . Una válvula de bola manual DN-40  
 . Un racor rápido de DN-40 acoplado a la válvula.  
 Según Especificación Técnica: EM-ZZ-003  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  107,94 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,48 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  114,42 
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SUBCAPÍTULO 04.03 ARQUETA DE REPARTO                                                
04.03.01 Ud   COMPUERTA MURAL CIERRE A 4 LADOS                                  
 Compuerta mural de cierre a cuatro lados de TERSEM o similar, modelo ITA-CAL para hueco  
 de 200 mm de diámetro, en acero inoxidable AISI316, Guía Tablero, construido en perfiles con-  
 formados en frío, para el correcto deslizamiento del tablero. Material: Acero Inoxidable AISI-316.  
 Espesores de 5 mm.  
 Tablero:  
 Fabricado según dimensiones, con refuerzos anti-pandeo. Material: Acero Inoxidable AISI-316.  
 Espesores de 8 mm. (Refuerzos según dimensión)  
 Cierre:  
 Perfil especial (Forma de Nota Musical) Con juntas EPDM. Estanqueidad a cuatro lados. Mate-  
 rial: EPDM Negro.  
 Accionamiento Servomotor:  
 Motorreductor, Marca AUMA. Regulación Todo/Nada. Emergencia mediante volante.NO IN-  
 CLUIDO CUADRO ELECTRICO.  
 Husillo:  
 Ascendente de Æ 35 mm. Barra de prolongación de Æ 40 mm. Material: Acero Inoxidable AI-  
 SI-303.  
 Accesorios:   
 Sistema anti-pandeo del husillo. Cuñas de apriete, para el cierre a presión del tablero. Tornillería  
 de Acero Inoxidable A2.  
 Mano de obra .........................................................  237,92 
 Maquinaria .............................................................  163,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.990,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.391,87 
 Costes indirectos ................................  6,00% 143,51 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.535,38 
04.03.02 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                                 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  259,39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  295,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  312,78 
SUBCAPÍTULO 04.04 TRATAMIENTO SECUNDARIO                                            
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APARTADO 04.04.01 REACTOR BIOLOGICO                                                 
SUBAPARTADO 04.04.01.01 EQUIPAMIENTO CANAL OXIDACION                                      
04.04.01.01.01 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                                 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  259,39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  295,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  312,78 
04.04.01.01.02 Ud   ACELERADOR DE CORRIENTE                                           
 Acelerador de corriente totalmente instalado y probado de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        SULZER  o similar  
 - Modelo:               SB931 A14/4-33.79 N380V/50  
 - Frecuencia:           50 Hz.  
 - Tensión:              400 V  
 - Intensidad nominal:   2,97 A  
 Características según fabricante. Incluso sistema de izado en acero AISI 316. Se incluye la tor-  
 nillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su  
 correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexiona-  
 do, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  431,64 
 Maquinaria .............................................................  382,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  11.110,06 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11.924,25 
 Costes indirectos ................................  6,00% 715,46 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.639,71 
SUBAPARTADO 04.04.01.02 SOPLANTES DE AIREACION                                            
04.04.01.02.01 Ud   SOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS                                     
 Soplante de émbolos rotativos totalmente instalado y probado de las siguientes características:  
 Marca: Pedro Gil o similar; Caudal de aspiración: 173.62 m3/h; Presión de impulsión 0,63 bar;  
 Velocidad de la soplante: 3725 v/min; Potencia del motor: 7,5 kW;   
 MATERIALES:  
 CUERPO/LATERALES/CARTER:        FUNDICION GG20  
 PISTÓN-EJE TAMAÑOS 60.20 A 33.30:       ACERO FORJADO CK 45  
 PISTONES - TAMAÑOS 34.20 A 36.20:       FUNDICIÓN NODULAR GGG-50  
 EJES TAMAÑOS 34.20 A 36.20:     ACERO CK 45  
 ENGRANAJES:     ACERO 18 CR MO 4 TRATADOS Y RECTIFICADOS  
 BANCADA:        ACERO ST 37  
 DOCUMENTACION: S/DIN 50.048 2.2:  
 TODO STANDARD DEL FABRICANTE  
 . Incluída cabina de insonorización.  
 Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-  
 sarios para su correcto funcionamiento. Incluso variadores de frecuencia de 5,5 kW de potencia.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionan-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  115,56 
 Maquinaria .............................................................  72,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.405,92 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4.594,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 275,64 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.869,66 
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04.04.01.02.02 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN100                                         
 Válvula de mariposa, Marca: ANVI o similar, DN100, PN10, montaje en bridas. Accionamiento  
 manual. Según E.T.G 04. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje  
 y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-  
 res. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  19,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  106,35 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  126,06 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,56 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  133,62 
SUBAPARTADO 04.04.01.03 COLECTOR GENERAL DE AIRE                                          
04.04.01.03.01 m    TUBERÍA AISI 316L DN 100.                                         
 M.l de tubería y accesorios totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             100 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 Mano de obra .........................................................  8,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  83,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,51 
04.04.01.03.02 m    TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                          
 Tubería y accesorios  totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             80 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 Mano de obra .........................................................  8,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  68,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,61 
04.04.01.03.03 Ud   DERIVACIÓN T DN100-80-80 EMBRIDADA                                
 Derivación embridada de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 100-80-80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy li-  
 quido, virola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-  
 mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.  
 de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según  
 ETG. 06.  
   
 Mano de obra .........................................................  8,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  175,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  183,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  194,78 
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SUBAPARTADO 04.04.01.04 REGULACION DE AIRE A CADA BALSA                                   
04.04.01.04.01 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA ELÉCTRICA DN80                                
 Válvula de mariposa totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                               BV-05-2CW  
 - Diámetro nominal:                     DN 80  
 - Presión nominal:                      PN 10  
 - Conexiones:                   Wafer  
 - Accionamiento:  
  . Tipo:                                Servomotor eléctrico de regulación  
 - Actuador:  
  . Marca / Modelo:                      AUMA SAR  
 - Control integrado de actuador:  
  .Marca/Modelo:                 AUMATIC con bus de campo  
 - Materiales :   
  . Cuerpo:                      Fundición nodular GGG-40  
  . Mariposa:                    Acero inoxidable AISI-316  
  . Anillo de cierre:                    E.P.D.M.  
  . Eje:                         AISI-420  
 Incluso parte proporcional en pequeño material y tornillería, totalmente instalada, incluso prueba  
 de presión.  
 Mano de obra .........................................................  50,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  524,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  574,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 34,45 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  608,58 
SUBAPARTADO 04.04.01.05 EQUIPAMIENTO ZONA OXICA                                           
04.04.01.05.01 m    TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                          
 Tubería y accesorios  totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             80 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 Mano de obra .........................................................  8,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  68,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,61 
04.04.01.05.02 Ud   VÁLVULA MARIPOSA DN80 MANUAL                                      
 Válvula de mariposa totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        AVK o similar  
 - Modelo:                       Wafer  
 - Diámetro nominal:             DN 80  
 - Presión nominal:              PN 16  
 - Conexiones:           Wafer  
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, palanca  
 - Materiales :   
  . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40  
  . Mariposa:            Acero inoxidable AISI-316  
  . Anillo de cierre:            E.P.D.M.  
  . Eje:                 AISI-420  
 Mano de obra .........................................................  8,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  92,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  100,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,03 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,53 
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04.04.01.05.03 Ud   DIFUSORES DE MEMBRANA BURBUJA FINA                                
 Difusores de membrana burbuja final tipo ABS o similar, donde se incluyen:  
 - Difusores ABS Nopon Mod. PRK 300 o similar. Nº unidades según modelo.  
 - Manguera de 65-72 para entrada de aire long. 8 m.  
 - Manguera de 12-19 para purga long. 9 m.  
 - Parrilla en acero inoxidable según modelo  
 - Tubo Guía long. 6 m.  
 - Tubo de apoyo con tirante, long 6 m.  
 - Abrazaderas diam. 73 inox , 4 unidades  
 - Abrazaderas diam. 20 inox, 6 unidades  
 - Válvula de Esfera ½, 1 unidad  
 - Espiga de 12 a ½, 2 unidades  
 - Anclajes Hormigón de 14 mm, 10 unidades  
 - Cable de inox de 6mm, 8 metros  
 - Guardacabos para Cable de 6mm, 2 unidades  
 - Grilletes para Cable de 6mm, 2 unidades  
 - Sujetacable para Cable de 6mm, 4 unidades)  
 Incluso parrillas de montaje para difusores, totalmente instalado y con la correspondiente prueba  
 de funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  209,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.032,09 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3.241,12 
 Costes indirectos ................................  6,00% 194,47 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.435,59 
SUBAPARTADO 04.04.01.06 DOSIFICACION DE SULFATO DE ALUMINA                                
04.04.01.06.01 Ud   DEPÓSITO DOSIFICACIÓN SULFATO ALÚMINA                             
 Depósito de almacenamiento y dosificación de sulfato de alúmina, totalmente instalado y probado,  
 de las siguientes caracterísitcas:  
 - Depósito atmosférico vertical de 1 m3 marca LINPAC o similar para almacenamiento de sulfato  
 de alúmina al 28%, serie Transicubas TankGO (ref. MTFE21FX) o similar de polietileno lineal de  
 alta densidad de 1113 mm de diámetro interno, 1840 mm de longitud, de 1450 mm de altura total.  
 - Unidad móvil de retención marca LINPAC o similar para almacenamiento de sulfato de alúmina  
 al 28%, con volumen de retención 1,2 m3, 1840 mm de diámetro y 780 mm de altural total con  
 carga máxima admisible 2500 Kg.  
 - Bomba dosificadora 1-10 l/h marca DOSAPRO-MILTON ROY o similar, modelo GA10P1M3  
 de membrana mecánica, de 10 bar de presión máxima, con regulación manual y automática  
 (4-20 mA), accionaiento mediante motor eléctrico, 0,09 kW de potencia.  
 - Amortiguador de pulsaciones marca DOSAPRO o similar, de 10 bar de presión máxima, cuer-  
 po de PVC y vejiga EPDM/Vitón.  
 Mano de obra .........................................................  431,64 
 Maquinaria .............................................................  382,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  8.537,96 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9.352,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 561,13 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.913,28 
04.04.01.06.02 Ud   CONJUNTO DE TUBERÍAS PARA DOSIFICACIÓN S.A.                       
 Conjunto de tuberías para dosificación de sulfato de alúmina, totalmente instaladas y probadas, de  
 las siguientes características:  
 - Tubería de PVC PN10 DN15, 10 bar, incluso pp de bridas locas, uniones estancas, codos.  
 - Filtro de tamiz PVC DN15mm de PVC.  
 - Pieza en T de mezcla PVC 15/15/15 mm de 700 mm de longitud  
 - Tubería AISI 316 milimétrica de DN15, incluso pp de brida loca y tornillería.  
 - Rotámetro de 50 l/h marca SIEMENS o similar de conexión embridada, con precisión +/- 1,60  
 %, con rango de medida entre 5-50 l/h, con flotador, cuerpo, armadura y birdas en acero inoxi-  
 dable AISI316, incluso protección IP 65/66.  
 Mano de obra .........................................................  185,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.097,72 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.282,94 
 Costes indirectos ................................  6,00% 136,98 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.419,92 
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04.04.01.06.03 Ud   CONJUNTO DE VALVULERÍA PARA DOSIFICACIÓN DE S.A.                  
 Conjunto de valvulería para dosificación de sulfato de alúmina, totalmente instalada y probada, in-  
 cluso tornillería y pequeño material, de las siguientes características:  
 - Válvula de bola manual DN15, marca CH-CORAPLAX o similar, PN16, conexión encolada  
 apta para tubería PVC, con accionamiento manual mediante palanca, con cuerpo y bola de PVC  
 y asiento PTFE.  
 - Válvula de retención de bola, marca CH o similar de DN15 mm, PN-10, conexión encolada,  
 cuerpo y bola de PVC.  
 - Válvula de bola manual DN15 - A351 CF8M+316, marca COMEVAL o similar, DN15 y  
 PN64, conexión soldada, accionamiento manual mediante palanca, cuerpo de acero inoxidable  
 A351 CF8M y bola AISI 316.  
 - Válvula de retención de disco DN15, PN16, conexión tipo Wafer, cuerpo y disco AISI 316.  
 - Válvula de membrana neumática DN15 GG-25 marca ZUBI o similar, PN10, conexión embri-  
 dada, incluso tornillería, accionamiento neumático, volante de seguridad, cuerpo de fundición gris  
 GG-25 y membrana de neopreno.  
 Mano de obra .........................................................  185,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  737,17 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  922,39 
 Costes indirectos ................................  6,00% 55,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  977,73 
04.04.01.06.04 Ud   RED DE AIRE A PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE                         
 Red de aire a presión totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
 - 10 m de tubería AISI 316, DN15, incluidos accesorios.  
 - 1 electroválvula de 4 vías DN15, marca JOUCOMETIC o similar.  
 - 1 válvula de interrupción DN15, marca TECVAL o similar.  
 - 10 m de tubería en cobre y accesorios de latón DN15  
 Mano de obra .........................................................  42,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  416,13 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  458,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 27,52 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  486,13 
SUBAPARTADO 04.04.01.07 VACIADO Y SALIDA DE AGUA TRATADA                                  
04.04.01.07.01 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                                 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  259,39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  295,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  312,78 
04.04.01.07.02 Ud   VÁLVULA DE COMPUERTA MANUAL DN200                                 
 Válvula de compuerta de cierre manual de DN200 de AVK o similar, serie 06/89, con unión me-  
 diante bridas F4. Cuerpo y tapa EN-GJS-500-7 (GGG-50) según EN-1563. Compuerta  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50)+EPDM. Revestimiento interior y exterior Epoxi mínimo de 250 mi-  
 cras (Calidad GSK), eje AISI420, husillo descendiente, incluso volante de maniobra, totalmente  
 instalada.  
 Mano de obra .........................................................  50,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  962,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.012,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 60,73 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.072,86 
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04.04.01.07.03 Ud   CARRETE DESMONTAJE DN200                                          
 Carrete de desmontaje  de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 Mano de obra .........................................................  17,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  314,46 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  332,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 19,94 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  352,24 
04.04.01.07.04 m    TUBERÍA DE SALIDA DN200                                           
 Tubería de acero inoxidable AISI 316 DN200mm, totalmente instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  17,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  79,42 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  97,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,10 
04.04.01.07.05 Ud   CONEXIÓN A TUBERÍA PVC DN200                                      
 Suministro y colocación de brida loca para conexión a tubería de PVC DN200, incluso tornillería,  
 totalmente probada e instalada.  
 Mano de obra .........................................................  14,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  130,70 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  145,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,71 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  153,86 
APARTADO 04.04.02 DECANTACION SECUNDARIA                                            
SUBAPARTADO 04.04.02.01 REPARTO A DECANTACION                                             
04.04.02.01.01 m    TUBERÍA DE ENTRADA A DECANTACIÓN DN100                            
 Tubería AISI316 DN100, incluso parte proporcional de tornillería y portabridas, totalmente instala-  
 da y probada.  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,72 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,48 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,20 
04.04.02.01.02 ud   CODO 90º DN100 BRIDA-BRIDA                                        
 Codo de fundición embridado a 90º DN100, incluso parte proporcional de tornillería y portabridas,  
 totalmente instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  17,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,54 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  73,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,40 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,78 
04.04.02.01.03 Ud   CARRETE PASAMUROS DN100                                           
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 100, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  90,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  125,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,54 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  133,23 
04.04.02.01.04 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA                              
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas  
 mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, des-  
 puntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según  
 NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.  
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 Mano de obra .........................................................  1,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,29 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,58 
SUBAPARTADO 04.04.02.02 DECANTADORES                                                      
04.04.02.02.01 UD   PUENTE DECANTADOR SECUNDARIO                                      
 Puente decantador secundario para instalar en tanque de hormigón de planta circular de las si-  
 guientes características: Marca: Tecmoncade o similar; Tipo: de gravedad radial móvil de aciona-  
 miento periférico; Modelo: PCG-13000; Diámetro del tanque: 10,5 m; Rasquetas de fondo y de  
 flotantes; Número de brazos de barridos de superficie: 1 radial; deflector y vertedero de 38 m de  
 longitud dentado; Potencia: 0,18 kW; Materiales: Partes sumergidas: acero inoxidable AISI-316  
 L; Piso del puente: Tramex galvanizado en caliente. Características según ETP 34. Incluso caja  
 recogida de grasas y flotantes, regulable en altura, y escalera de acceso galvanizada. Incluye  
 escalera. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acce-  
 sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-  
 mente instalado, conexionado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  520,02 
 Maquinaria .............................................................  1.542,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  14.533,68 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16.596,42 
 Costes indirectos ................................  6,00% 995,79 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.592,21 
SUBAPARTADO 04.04.02.03 EXTRACCION DE FANGOS                                              
04.04.02.03.01 ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316 DN80                                   
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  120,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,24 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,93 
04.04.02.03.02 ud   VÁLVULA DE COMPUERTA MANUAL DN80                                  
 Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGICAST o similar; modelo  
 BV-05-47 DN 80 PN 10/16. Accionamiento: Manual por volante. Según ETG. 02. Incluso torni-  
 llería zincada y juntas EPDM.  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  321,62 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  357,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 21,44 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  378,75 
04.04.02.03.03 ud   TUBERÍA DE SALIDA DE FANGOS DN80 L=11.7 m.                        
 Tubería de DN80 de acero inoxidable AISI316, incluso p.p. de codos y portabridas, totalmente  
 instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  237,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  338,95 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  576,87 
 Costes indirectos ................................  6,00% 34,61 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  611,48 
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SUBAPARTADO 04.04.02.04 EXTRACCION DE FLOTANTES                                           
04.04.02.04.01 ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316 DN80                                   
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  120,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,24 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,93 
04.04.02.04.02 ud   TUBERÍA DE SALIDA DE FLOTANTES DN80 L=7 m.                        
 Tubería AISI316 DN80, incluso parte proporcional de tornillería y portabridas, totalmente instalada  
 y probada.  
 Mano de obra .........................................................  237,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  202,79 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  440,71 
 Costes indirectos ................................  6,00% 26,44 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  467,15 
SUBAPARTADO 04.04.02.05 BOMBEO FLOTANTES                                                  
04.04.02.05.01 Ud   BOMBA SUMERGIBLE PARA FLOTANTES 5,5 m3/h 4 m.c.a.                 
 Bomba sumergible, totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                ABS-SULZER o similar  
 - Modelo:                       AS0830.130-S13/4-D01*10-M  
 - Ejecución:                    Sumergible  
 - Instalación:                  Fija  
 - Fluido:                               flotantes  
 - Caudal:                               5 m³/h         
 - Altura manométrica:           4,68 mca       
 - Potencia absorbida:           0,309  kW  
 - Tipo de impulsor:                     Vortex (paso 48 mm)  
 - Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio  
 - Materiales:  
   . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25  
   . Impulsor:                   Fundición gris GG-20  
   . Eje:                                Acero inoxidable AISI 431  
 - Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico  
   . Alimentacion:                       400V, 50 Hz  
   . Velocidad:                  2.850 rpm  
   . Potencia:                   1.9 kW     
   . Protección:                         IP-68  
 Mano de obra .........................................................  79,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.003,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.082,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 64,95 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.147,47 
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04.04.02.05.02 Ud   CONJUNTO TUBERÍA IMPULSIÓN (1B) AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50       
 Conjunto de tubería y accesorios totalmente instalados y probados, de las siguientes característi-  
 cas:  
   
 - Servicio:             Impulsión  
 - Diámetro:             50 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 - Incluyendo:  
   . 3 m Tubería AISI 316L milimétrica DN 50  
   . 1 Codo 90º AISI 316L milimétrica DN 50  
   . 6 Valona+Brida loca AISI 316L milimétrica DN 50  
   . 1 Reducción AISI 316L milimétrica DN 50 x 40  
   . 9 Unión / Soldadura AISI 316L milimétrica DN 50  
 Mano de obra .........................................................  79,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  220,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  299,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,94 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  316,96 
04.04.02.05.03 Ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 50 GG-25             
 Válvula de retención de clapeta oscilante, totalmente instalada y probada de las siguientes carac-  
 terísticas:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-37  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas    
 - Materiales :   
  . Cuerpo y tapa:               Fundición gris GG-25  
  . Clapeta:             Fundición gris GG-25  
 Mano de obra .........................................................  21,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,12 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  81,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,88 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,24 
04.04.02.05.04 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                             
 Válvula de compuerta, totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 Mano de obra .........................................................  21,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  96,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,79 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,27 
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04.04.02.05.05 m    TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                               
 Tubería y accesorios totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             50 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 Mano de obra .........................................................  6,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  31,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,90 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,49 
04.04.02.05.06 Ud   INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO              
 Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y probado, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KARI o similar  
 - Modelo:                       KARI 1C  
 - Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo  
 - Densidad fluidos:             0,70...1,15  
 - Temperatura máxima:   55ºC  
 - Presión máxima:               200 kPa  
 - Alimentación:                 6 - 250 V CA  
 - Contacto:             Conmutado (SPDT)  
 - Señal de salida:              Analógica 4-20 mA  
 - Boya:  
   . Material:            Polipropileno   
   . Diámetro:           170 mm  
 - Cable:  
   . Longitud:           5 m  
   . Material:           PVC  
 - Incluido contrapeso 400 g  
 Mano de obra .........................................................  14,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  70,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,22 
04.04.02.05.07 Ud   COMPUERTA MURAL MANUAL 80X80 AISI-316                             
 Compuerta mural entrada a la EDAR de las siguientes características: Marca: Orbinox o similar;  
 Ancho de la compuerta: 0,80 m; Altura de la compuerta: 0,8 m; Carga de agua: hasta 2,5 m.c.a;  
 Accionamiento: Manual de volante; Montaje; en pared; Diseño del fondo: montaje en pared;  
 Compuertas de husillo no ascendente; Materiales: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AI-  
 SI303, tablero: acero inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM.  
 Mano de obra .........................................................  260,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  930,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.190,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 71,40 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.261,41 
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SUBAPARTADO 04.04.02.06 VACIADO Y SALIDA DE AGUA TRATADA                                  
04.04.02.06.01 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316 LISO/BRIDA DN 150                      
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 150, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  107,91 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  143,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,62 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  152,22 
04.04.02.06.02 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 150 GGG-50                            
 Válvula de compuerta, totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 150  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  267,61 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  303,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 18,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  321,50 
04.04.02.06.03 Ud   COLUMNA DE MANIOBRAS PARA ACCIONAMIENTO DE VÁLVULAS               
 Columna de maniobras para accionamiento de válvulas (incluyendo extension de eje)  
 Mano de obra .........................................................  7,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  220,54 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  228,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 13,71 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  242,16 
04.04.02.06.04 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316 LISO/BRIDA DN 80                       
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 80, PN 10, liso-brida, con bridas fabricadas en acero carbono con proteccion  
 epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas  
 EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-  
 do. Según ETG. 06.  
 Mano de obra .........................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  93,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  103,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,22 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,85 
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SUBCAPÍTULO 04.05 LABERINTO DE CLORACION                                            
04.05.01 Ud   DEPÓSITO DE DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO SÓDICO                    
 Depósito de almacenamiento y dosificación de hipoclorito sódico, totalmente instalado y probado,  
 de las siguientes características:  
 - Depósito de almacenamiento (con cubeto de retención) marca LINPAC o similar de forma cilín-  
 drica vertical para almacenar hipoclorito sódico al 13%, de 0,50 m3 de capacidad, de 800 mm  
 de diámetro y 1206 mm de altura de polietileno de alta densidad.  
 - Bomba dosificadora de 2,50 l/h, marca DOSAPRO-MILTON ROY o similar de membrana me-  
 cánica para un caudal de 2,50 l/h de 10 bar de presión, con regulación manual y automática  
 (4-20 mA), motor eléctrico de 0,09 kW de potencia, incluso válvula de seguridad, accesorios y  
 protección IP-55.  
 - Amortiguador de pulsaciones marca DOSAPRO o similar de 10 bar de presión máxima, cuer-  
 po PVC y vejiga EPDM/Vitón.  
 Mano de obra .........................................................  431,64 
 Maquinaria .............................................................  382,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.868,49 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.682,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 160,96 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.843,64 
04.05.02 Ud   CONJUNTO DE TUBERÍAS PARA DOSIFICACIÓN DE H.S.                    
 Conjunto de tuberías para dosificación de hipoclorito sódico, totalmente instaladas y probadas, de  
 las siguientes características:  
 - Tubería de PVC PN10 DN15, 10 bar, incluso pp de bridas locas, uniones estancas, codos.  
 - Filtro de tamiz PVC DN15mm de PVC.  
 - Pieza en T de mezcla PVC 15/15/15 mm de 700 mm de longitud  
 - Tubería AISI 316 milimétrica de DN15, incluso pp de brida loca y tornillería.  
 - Rotámetro de 10 l/h marca SIEMENS o similar de conexión embridada, con precisión +/- 1,60  
 %, con rango de medida entre 1-10 l/h, con flotador, cuerpo, armadura y birdas en acero inoxi-  
 dable AISI316, incluso protección IP 65/66.  
 Mano de obra .........................................................  185,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.941,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.126,58 
 Costes indirectos ................................  6,00% 127,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.254,17 
04.05.03 Ud   CONJUNTO DE VALVULERÍA PARA DOSIFICACIÓN DE H.S.                  
 Conjunto de valvulería para dosificación de sulfato de alúmina, totalmente instalada y probada, in-  
 cluso tornillería y pequeño material, de las siguientes características:  
 - Válvula de bola manual DN15, marca CH-CORAPLAX o similar, PN16, conexión encolada  
 apta para tubería PVC, con accionamiento manual mediante palanca, con cuerpo y bola de PVC  
 y asiento PTFE.  
 - Válvula de retención de bola, marca CH o similar de DN15 mm, PN-10, conexión encolada,  
 cuerpo y bola de PVC.  
 - Válvula de bola manual DN15 - A351 CF8M+316, marca COMEVAL o similar, DN15 y  
 PN64, conexión soldada, accionamiento manual mediante palanca, cuerpo de acero inoxidable  
 A351 CF8M y bola AISI 316.  
 - Válvula de retención de disco DN15, PN16, conexión tipo Wafer, cuerpo y disco AISI 316.  
 - Válvula de membrana neumática DN15 GG-25 marca ZUBI o similar, PN10, conexión embri-  
 dada, incluso tornillería, accionamiento neumático, volante de seguridad, cuerpo de fundición gris  
 GG-25 y membrana de neopreno.  
 Mano de obra .........................................................  185,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  715,28 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  900,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 54,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  954,53 
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04.05.04 Ud   RED DE AIRE A PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE                         
 Red de aire a presión totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
 - 10 m de tubería AISI 316, DN15, incluidos accesorios.  
 - 1 electroválvula de 4 vías DN15, marca JOUCOMETIC o similar.  
 - 1 válvula de interrupción DN15, marca TECVAL o similar.  
 - 10 m de tubería en cobre y accesorios de latón DN15  
 Mano de obra .........................................................  42,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  416,13 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  458,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 27,52 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  486,13 
SUBCAPÍTULO 04.06 TRATAMIENTO TERCIARIO                                             
APARTADO 04.06.01 BOMBEO A TRATAMIENTO TERCIARIO                                    
04.06.01.01 Ud   BOMBA SUMERGIBLE 6,65 m3/h 20 m.c.a.                              
 Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                ABS-SULZER o similar  
 - Modelo:                       PIR-S17/2-D01*10-M  
 - Ejecución:                    Sumergible  
 - Instalación:                  Fija  
 - Fluido:                               agua tratada  
 - Caudal:                               6.65 m³/h         
 - Altura manométrica:           20 mca       
 - Potencia absorbida:           1,7 kW  
 - Tipo de impulsor:                     N (autolimpiante)      
 - Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio  
 - Materiales:  
   . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25  
   . Impulsor:                   Fundición gris GG-20  
   . Eje:                                Acero inoxidable AISI 431  
 - Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico  
   . Alimentacion:                       400V, 50 Hz  
   . Velocidad:                  2.890 rpm  
   . Potencia:                   2,3 kW     
   . Protección:                         IP-68  
 Mano de obra .........................................................  93,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.220,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.313,47 
 Costes indirectos ................................  6,00% 78,81 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.392,28 
04.06.01.02 Ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 80 GG-25             
 Válvula de retención de clapeta oscilante totalmente instalada y probada de las siguientes carac-  
 terísticas:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-37  
 - Diámetro nominal:             DN 80  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas    
 - Materiales :   
  . Cuerpo y tapa:               Fundición gris GG-25  
  . Clapeta:             Fundición gris GG-25  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  90,67 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  126,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,58 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  133,94 
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04.06.01.03 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 80 GGG-50                             
 Válvula de compuerta manual totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 80  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,62 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  167,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 10,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,35 
04.06.01.04 m    TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                          
 Tubería y accesorios  totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             80 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 Mano de obra .........................................................  8,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  68,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,61 
04.06.01.05 Ud   PIEZA PANTALÓN DN80-80-80 AISI316                                 
 Pieza pantalón en T de acero inoxidable AISI316 DN80-80-80 mm, incluso parte proporcional en  
 tornillería y piezas auxiliares, totalmente instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  64,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  254,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  318,83 
 Costes indirectos ................................  6,00% 19,13 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  337,96 
04.06.01.06 Ud   CODO 90º DN80 EMBRIDADO AISI 316                                  
 Codo de fundición embridado a 90º DN80, incluso parte proporcional de tornillería y portabridas,  
 totalmente instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  14,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,54 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  69,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,19 
04.06.01.07 Ud   CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DN 80 AISI 316                  
 Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características: Marca: BELGICAST o simi-  
 lar, modelo BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy  
 liquido, virola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-  
 mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.  
 de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  12,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  192,85 
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  ______________  

 Suma la partida ......................................................  205,77 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,35 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  218,12 
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04.06.01.08 Ud   INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO              
 Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y probado, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KARI o similar  
 - Modelo:                       KARI 1C  
 - Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo  
 - Densidad fluidos:             0,70...1,15  
 - Temperatura máxima:   55ºC  
 - Presión máxima:               200 kPa  
 - Alimentación:                 6 - 250 V CA  
 - Contacto:             Conmutado (SPDT)  
 - Señal de salida:              Analógica 4-20 mA  
 - Boya:  
   . Material:            Polipropileno   
   . Diámetro:           170 mm  
 - Cable:  
   . Longitud:           5 m  
   . Material:           PVC  
 - Incluido contrapeso 400 g  
 Mano de obra .........................................................  14,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  70,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,22 
APARTADO 04.06.02 FILTRACION DE ARENA                                               
04.06.02.01 Ud   FILTRO DE ARENA SILEX 1,45 m  Ø, 2,5 m H                          
 Filtro de arena de tipo Silex de las siguientes características: Marca: HIDROGLOBAL o similar;  
 Modelo SILEX; Filtro horizontal de funcionamiento automático de 1.450 mm de diámetro y 2.500  
 mm de longitud de virola, realizado en acero al carbono con recubrimiento para un caudal cada  
 uno de 10 m3/h, incluye:  
 - Válvulas automáticas de mariposa motorizadas  
 - Dos manómetros para control de diferencial de presión.  
 - Tuberías en PVC  
 - Dos transmisores de presión por filtro.  
 - Un caudalímetro por filtro para el control de caudal  
 Todos los recubrimientos epoxy de los equipos descritos tendrán los correspondientes certifica-  
 dos para contacto con aguas de consumo humano, así como certificado de migraciones. Se in-  
 cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios  
 para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, co-  
 nexionado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  237,92 
 Maquinaria .............................................................  578,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  19.731,75 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  20.548,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1.232,89 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.781,08 
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APARTADO 04.06.03 DESINFECCION CON ULTRAVIOLETA                                     
04.06.03.01 Ud   DESINFECCIÓN MEDIANTE ULTRAVIOLETA                                
 Equipo de desinfección mediante radiación ultravioleta totalmente instalado y probado, de las si-  
 guientes características:  
   
 - Marca:                                        TROJAN UV FIT o similar  
 - Modelo:                               04AL20    
 - Caudal:                                        11 m³/h  
 - Servicio:                             Desinfección de agua residual  
 Con sistema de limpieza mecánica-automatica, totalmente instalado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  469,04 
 Maquinaria .............................................................  632,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  18.725,31 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  19.827,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1.189,63 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.016,78 
04.06.03.02 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 80 GGG-50                             
 Válvula de compuerta manual totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 80  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,62 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  167,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 10,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,35 
04.06.03.03 Ud   CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DN 80 AISI 316                  
 Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características: Marca: BELGICAST o simi-  
 lar, modelo BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy  
 liquido, virola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-  
 mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.  
 de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  12,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  192,85 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  205,77 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,35 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  218,12 
04.06.03.04 m    TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                          
 Tubería y accesorios  totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             80 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 Mano de obra .........................................................  8,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  68,50 
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 Costes indirectos ................................  6,00% 4,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,61 
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APARTADO 04.06.04 VARIOS                                                            
04.06.04.01 Kg   SOPORTES EN AºCº                                                  
 Soportes en Acero al carbono, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  4,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,36 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,29 
04.06.04.02 Ud   PLATAFORMA PARA MANTENIMIENTO FILTROS DE ARENA                    
 Plataforma para mantenimiento de filtros de arena de las siguientes características:  
   
 - Dimensiones:          3 x 1 x 1,5 m (L x A x H)  
 - Construcción:                 Perfiles en acero al carbono.  
 - Incluyendo:  
   . Entramado metálico en el suelo  
   . Escalera de acceso  
   . Barandilla  
      
 Mano de obra .........................................................  21,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.085,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.106,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 66,37 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.172,61 
04.06.04.03 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                                 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  259,39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  295,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  312,78 
SUBCAPÍTULO 04.07 BOMBEO Y MANIPULACION DE FANGOS                                   
APARTADO 04.07.01 RECIRCULACION EXTERNA DE FANGOS.                                  
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04.07.01.01 Ud   BOMBA SUMERGIBLE RECIRCULACIÓN FANGOS 5 m3/h 4 m.c.a.             
 Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                ABS-SULZER o similar  
 - Modelo:                       AS0830.130-S13/4-D01*10-M  
 - Ejecución:                    Sumergible  
 - Instalación:                  Fija  
 - Fluido:                               flotantes  
 - Caudal:                               5 m³/h         
 - Altura manométrica:           4,68 mca       
 - Potencia absorbida:           0,309  kW  
 - Tipo de impulsor:                     Vortex (paso 48 mm)  
 - Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio  
 - Materiales:  
   . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25  
   . Impulsor:                   Fundición gris GG-20  
   . Eje:                                Acero inoxidable AISI 431  
 - Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico  
   . Alimentacion:                       400V, 50 Hz  
   . Velocidad:                  2.850 rpm  
   . Potencia:                   1.9 kW     
   . Protección:                         IP-68  
 Mano de obra .........................................................  79,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.003,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.082,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 64,95 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.147,47 
04.07.01.02 Ud   CONJUNTO TUBERÍA IMPULSIÓN (1B) AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50       
 Conjunto de tubería y accesorios totalmente instalados y probados, de las siguientes característi-  
 cas:  
   
 - Servicio:             Impulsión  
 - Diámetro:             50 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 - Incluyendo:  
   . 3 m Tubería AISI 316L milimétrica DN 50  
   . 1 Codo 90º AISI 316L milimétrica DN 50  
   . 6 Valona+Brida loca AISI 316L milimétrica DN 50  
   . 1 Reducción AISI 316L milimétrica DN 50 x 40  
   . 9 Unión / Soldadura AISI 316L milimétrica DN 50  
 Mano de obra .........................................................  79,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  220,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  299,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,94 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  316,96 
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04.07.01.03 Ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 50 GG-25             
 Válvula de retención de clapeta oscilante, totalmente instalada y probada de las siguientes carac-  
 terísticas:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-37  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas    
 - Materiales :   
  . Cuerpo y tapa:               Fundición gris GG-25  
  . Clapeta:             Fundición gris GG-25  
 Mano de obra .........................................................  21,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,12 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  81,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,88 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,24 
04.07.01.04 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                             
 Válvula de compuerta, totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 Mano de obra .........................................................  21,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  96,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,79 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,27 
04.07.01.05 m    TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                               
 Tubería y accesorios totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             50 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 Mano de obra .........................................................  6,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  31,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,90 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,49 
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04.07.01.06 Ud   INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO              
 Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y probado, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KARI o similar  
 - Modelo:                       KARI 1C  
 - Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo  
 - Densidad fluidos:             0,70...1,15  
 - Temperatura máxima:   55ºC  
 - Presión máxima:               200 kPa  
 - Alimentación:                 6 - 250 V CA  
 - Contacto:             Conmutado (SPDT)  
 - Señal de salida:              Analógica 4-20 mA  
 - Boya:  
   . Material:            Polipropileno   
   . Diámetro:           170 mm  
 - Cable:  
   . Longitud:           5 m  
   . Material:           PVC  
 - Incluido contrapeso 400 g  
 Mano de obra .........................................................  14,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  70,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,22 
APARTADO 04.07.02 BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO A ESPESAMIENTO.                        
04.07.02.01 Ud   BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO 0,6 m3/h a 10 mca                      
 Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                ABS-SULZER o similar  
 - Modelo:                       AS0530.110-S12/2-D01*10-M  
 - Ejecución:                    Sumergible  
 - Instalación:                  Fija, incluye pedestal de hormigón  
 - Fluido:                               Fango biologico al 0,7%  
 - Caudal:                               0,6 m³/h         
 - Altura manométrica:           10 mca       
 - Potencia absorbida:           0,884 kW  
 - Tipo de impulsor:                     Vortex (paso libre 48 mm)  
 - Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio  
 - Materiales:  
   . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25  
   . Impulsor:                   Fundición gris GG-20  
   . Eje:                                Acero inoxidable AISI 431  
 - Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico  
   . Alimentacion:                       400V, 50 Hz  
   . Velocidad:                  2.850 rpm  
   . Potencia:                   1.7 kW     
   . Protección:                         IP-68  
   
 Mano de obra .........................................................  79,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  974,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.053,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 63,18 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.116,20 
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04.07.02.02 Ud   BOMBA SUMERGIBLE 2,5 M3/H 10 M.C.A                                
 Bomba sumergible de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                FLYGT o similar  
 - Modelo:                       DP 3057.181 MT  
 - Ejecución:                    Sumergible  
 - Instalación:                  Fija  
 - Fluido:                               Fango biologico al 0,7%  
 - Caudal:                               2,5 m³/h         
 - Altura manométrica:           10 mca       
 - Potencia absorbida:           1,2 kW  
 - Tipo de impulsor:                     Vortex (paso libre 48 mm)  
 - Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio  
 - Materiales:  
   . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25  
   . Impulsor:                   Fundición gris GG-20  
   . Eje:                                Acero inoxidable AISI 431  
 - Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico  
   . Alimentacion:                       400V, 50 Hz  
   . Velocidad:                  2.850 rpm  
   . Potencia:                   1.7 kW     
   . Protección:                         IP-68  
 Mano de obra .........................................................  79,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  810,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  889,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 53,36 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  942,62 
04.07.02.03 Ud   CONJUNTO TUBERÍA IMPULSIÓN (1B) AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50       
 Conjunto de tubería y accesorios totalmente instalados y probados, de las siguientes característi-  
 cas:  
   
 - Servicio:             Impulsión  
 - Diámetro:             50 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 - Incluyendo:  
   . 3 m Tubería AISI 316L milimétrica DN 50  
   . 1 Codo 90º AISI 316L milimétrica DN 50  
   . 6 Valona+Brida loca AISI 316L milimétrica DN 50  
   . 1 Reducción AISI 316L milimétrica DN 50 x 40  
   . 9 Unión / Soldadura AISI 316L milimétrica DN 50  
 Mano de obra .........................................................  79,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  220,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  299,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,94 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  316,96 
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04.07.02.04 Ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 50 GG-25             
 Válvula de retención de clapeta oscilante, totalmente instalada y probada de las siguientes carac-  
 terísticas:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-37  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas    
 - Materiales :   
  . Cuerpo y tapa:               Fundición gris GG-25  
  . Clapeta:             Fundición gris GG-25  
 Mano de obra .........................................................  21,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,12 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  81,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,88 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,24 
04.07.02.05 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                             
 Válvula de compuerta, totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 Mano de obra .........................................................  21,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  96,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,79 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,27 
04.07.02.06 m    TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                               
 Tubería y accesorios totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             50 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 Mano de obra .........................................................  6,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  31,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,90 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,49 
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04.07.02.07 Ud   INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO              
 Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y probado, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KARI o similar  
 - Modelo:                       KARI 1C  
 - Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo  
 - Densidad fluidos:             0,70...1,15  
 - Temperatura máxima:   55ºC  
 - Presión máxima:               200 kPa  
 - Alimentación:                 6 - 250 V CA  
 - Contacto:             Conmutado (SPDT)  
 - Señal de salida:              Analógica 4-20 mA  
 - Boya:  
   . Material:            Polipropileno   
   . Diámetro:           170 mm  
 - Cable:  
   . Longitud:           5 m  
   . Material:           PVC  
 - Incluido contrapeso 400 g  
 Mano de obra .........................................................  14,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  70,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,22 
SUBCAPÍTULO 04.08 ESPESADO DE FANGOS                                                
APARTADO 04.08.01 MECANISMO ESPESADOR.                                              
04.08.01.01 Ud   ESPESADOR POR GRAVEDAD 4  M Ø PRFV                                
 Espesador de fangos totalmente instalado y probado,  de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                TADIPOL o similar  
 -   
 - Dimensiones:  
   . Diámetro:                   4,00 m  
   . Altura cilíndrica:                  3,80 m  
   . Altura del cono (45º):              2,00 m  
   . Volumen:                    47 m3  
 - Rascador mecánico de fangos:  
   . Para cono de fondo a 45 º.   
   . Pot: 0,55 Kw  
 - Materiales:  
   .  PRFV  
 - Incluyendo  
   . Campana de alimentación  
   . Canal perimetral  
   . Boca de hombre (roscada). Diámetro 550 mm.  
   . 3 tubuladuras DN-50 PN-10  
   . 6 patas metalicas de apoyo  
   . 4 orejetas de elevación  
 Mano de obra .........................................................  520,02 
 Maquinaria .............................................................  1.542,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  20.675,13 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  22.737,87 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1.364,27 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24.102,14 
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04.08.01.02 m    TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                               
 Tubería y accesorios totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             50 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 Mano de obra .........................................................  6,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  31,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,90 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,49 
04.08.01.03 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                             
 Válvula de compuerta, totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 Mano de obra .........................................................  21,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  96,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,79 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,27 
04.08.01.04 m    TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 150                              
 M.l de tubería y accesorios de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             150 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 Mano de obra .........................................................  21,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  86,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,41 
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04.08.01.05 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 150 GGG-50                            
 Válvula de compuerta, totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 150  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  267,61 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  303,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 18,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  321,50 
APARTADO 04.08.02 DESODORIZACION.                                                   
04.08.02.01 Ud   SISTEMA DESODORIZACIÓN CARBÓN ACTIVO Q:175 M³/H                   
 Sistema de desodorización de carbón activo totalmente instalado y probado, de las siguientes ca-  
 racterísticas:  
   
 - Marca:                                ECOTEC o similar  
 - Tipo :                                Filtro de carbón activo  
 - Servicio :                    Desodorización de la E.D.A.R.  
 - Caudal de aire:                       175 m³/h  
 - Modelo:                       FCA-4  
 - Material contenedor:          Polipropileno  
 - Diámetro:                     400 mm  
 - Altura total:                         1.400 mm  
 - Altura relleno:                       600 mm  
 - Tipo de relleno:                      Carbón impregnado con Na(OH)  
 - Diámetro medio:                       3,6 m  
 - Cantidad de carbón activo:            50   kg  
 - Incluye:   
   . Parrilla con malla perforada para soporte del lecho de carbón  
   . Válvula de mariposa en PP  
   . Chimenea en PP, DN-100  
 Mano de obra .........................................................  215,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.485,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3.701,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 222,06 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.923,09 
04.08.02.02 Ud   VENTILADOR CENTRÍFUGO  175 M3/H 150 MMCA                          
 Ventilador centrífugo de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                ECOTEC o similar  
 - Modelo:                       VCPL 250/HP 75  
 - Material en contacto con fluido:      PPH  
 - Caudal:                               175 m³/h  
 - Presión total:                        180 mm.c.a.  
 - Tensión del motor:            220/380  
 - Potencia:                     1,1 kW  
 - Velocidad motor:                      2.900 rpm  
 - Protección:                   IP-55  
 Mano de obra .........................................................  215,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  701,25 

  ______________  
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 Suma la partida ......................................................  917,07 
 Costes indirectos ................................  6,00% 55,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  972,09 
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04.08.02.03 Ud   CONDUCTOS PP IMPULSIÓN ESPESADOR                                  
 Conjunto de conductos y accesorios para configurar el colector de impulsión de aire a desodori-  
 zar procedente del pretatamiento, totalmente instalado y probado.  
   
 - Incluyendo :  
    -   m Tubería PP DN 65  
    - 4,00 Válvula mariposa manual  DN 65 PP + PP  
    - --- Kg soporte para tubería en  AISI 316  
 Mano de obra .........................................................  78,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  338,52 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  416,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 25,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  441,69 
SUBCAPÍTULO 04.09 EQUIPOS EDIFICIO DE CONTROL                                       
04.09.01 Ud   POLIPASTO ELÉCTRICO VICINAY 500 KG                                
 Polipasto eléctrico totalmente instalado y probado, de las siguientes caracteristicas:  
   
 - Marca:                                VICINAY o similar  
 - Modelo:                       ABK 051-506-U  
 - Tipo:                         De cadena  
 - Servicio:                       
 - Capacidad:                    1.000 Kg       
 - Recorrido del gancho:                 5 m     
 - Velocidad elevacion:          6 m/min         
 - Velocidad traslacion:                 20 m/min  
 - Nº ramales de cadena:         2      
 - Diametro de la cadena:                5 mm  
 - Cota mínima del ganchho a la viga:    476 mm  
 - Tensión de alimentación:              III 400 V 50 Hz  
 - Tensión de mando:             Directa  
 - Mando:                                Botonera  
 - Factor de marcha:                     30 %  
 - Toma de corriente:            Manguera plana de neopreno  
 - Radio mínimo en las curvas:           1,2 m  
 - Accionamiento:   
   . Tipo:                               Motorreductores electricos monobloc  
   . Potencia motor elevacion:           0,55 kW  
   . Potencia motor traslación:          0,18 kW  
   . Protección:                 IP-55  
   . Aislamiento:                        Clase F  
 - Incluye:  
   . Bolsa recogecadena  
   . Limitadior de carga  
   . Botonera con seta de emergencia  
   . Cadena de carga endurecida clase DAT de acuerdo con UNE- EN 818-7  
   . Finales de carrera superior e inferior eléctricos  
   . Mando a baja tensión de 48V mediante contactores  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.737,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.773,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 166,39 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.939,58 
04.09.02 m    PERFIL IPN-140 AºCº                                               
 Metro lineal de perfil de las siguientes características:  
 - Servicio:             Soporte y translación de polipasto eléctrico  
 - Tipo:                         IPN 140  
 - Material:             Acero al carbono   
 Mano de obra .........................................................  4,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  47,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,88 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,81 
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04.09.03 Ud   CARRITO PORTACABLES Y MANGUERA PLANA                              
 Toma de corriente, totalmente instalada y probada:  
   
 - Servicio:     Alimentación electrica a puentes grua y polipastos  
 - Tipo:                 Manguera plana  
 Mano de obra .........................................................  4,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  35,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,09 
04.09.04 Kg   SOPORTES EN AºCº                                                  
 Soportes en Acero al carbono, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  4,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,36 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,29 
04.09.05 Ud   VENTILADOR EXTRACTOR DE PARED S&P 4.000 M3/H 12 MMCA              
 Ventilador-extractor de pared de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        SOLER & PALAU o similar  
 - Tipo:                 Helicoidal  
 - Material:             PP  
 - Caudal de aire:               4.000 m³/h  
 - Presión:              12 mm.c.a.  
 - Potencia motor:               0,37 kW  
 - Protección:           EExeIIT3  
 Mano de obra .........................................................  4,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  400,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  405,18 
 Costes indirectos ................................  6,00% 24,31 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  429,49 
SUBCAPÍTULO 04.10 SERVICIOS AUXILIARES                                              
APARTADO 04.10.01 RED DE AGUA DE SERVICIOS                                          
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04.10.01.01 Ud   GRUPO DE PRESIÓN 30 M3/H 55 MCA                                   
 Grupo de presión totalmente instalado y probado, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        IDEAL o similar  
 - Modelo:               HYDRO 2NX 32/4 + 700 L  
 - Fluído:                       Agua tratada  
 - Servicio:             _  
 - Grupo formado por:  
   . 2 bombas multicelulares verticales:  
       . Modelo:                 NX- 32/4-7,5      
       . Caudal unitario:        30 m³/h  
       . Presion :               55 mca  
       . Cierre:         Mecánico         
   . Accionamiento:              Motor eléctrico 230/400 V, 50 Hz  
       . Potencia:               5,5 kW  
       . Velocidad:              2.950 rpm   
       . Protección:             IP-55  
   . Accesorios:  
       . 2 brazos de impulsión de bomba con válvulas de retención y corte   
       . 1 bancada común  
       . 1 colector de impulsión de galvanizado  
       . 1 acumulador hidroneumático de 700 l / 10 bar  
       . 2 presostatos  
       . 1 manómetro con llave de corte  
       . 1 cuadro eléctrico a 400 V en caja IP 55  
 Mano de obra .........................................................  79,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.375,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5.454,23 
 Costes indirectos ................................  6,00% 327,25 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.781,48 
04.10.01.02 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316 LISO/BRIDA DN 100                      
 Carrete pasamuros, totalmente instalado y probado, de las siguientes características:   
   
 - Tipo:                                 Con arandela estanca, con valona y brida loca en un extremo  
 - Diámetro:                     100 mm  
 - Longitud:                     500 mm  
 - Materiales:  
 . Tubo, valona y arandela estanca:      AISI 316L  
 . Brida loca:                   Aluminio  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  111,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  146,94 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,82 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,76 
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04.10.01.03 Ud   VÁLVULA MARIPOSA DN80 MANUAL                                      
 Válvula de mariposa totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        AVK o similar  
 - Modelo:                       Wafer  
 - Diámetro nominal:             DN 80  
 - Presión nominal:              PN 16  
 - Conexiones:           Wafer  
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, palanca  
 - Materiales :   
  . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40  
  . Mariposa:            Acero inoxidable AISI-316  
  . Anillo de cierre:            E.P.D.M.  
  . Eje:                 AISI-420  
 Mano de obra .........................................................  8,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  92,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  100,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,53 
04.10.01.04 Ud   VÁLVULA MARIPOSA MANUAL  DN 40 GGG-40 + 316                       
 Válvula de mariposa totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-2CW  
 - Diámetro nominal:             DN 40  
 - Presión nominal:              PN 10  
 - Conexiones:           Wafer  
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, palanca  
 - Materiales :   
  . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40  
  . Mariposa:            Acero inoxidable AISI-316  
  . Anillo de cierre:            E.P.D.M.  
  . Eje:                 AISI-420  
 Mano de obra .........................................................  8,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  32,71 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,96 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,67 
04.10.01.05 m    TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                          
 Tubería y accesorios  totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             80 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 Mano de obra .........................................................  8,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  68,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,61 
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04.10.01.06 m    TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 40                               
 Tubería y accesorios totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             40 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 Mano de obra .........................................................  8,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  23,71 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,42 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,13 
04.10.01.07 Ud   MANGUERA 30 M + CAJA CON BOQUILLA Y CONEXIÓN TOMA DE AGUA         
 Manguera de 30 metros de longitud y caja para alojamiento de la manguera con boquilla y cone-  
 xión con toma de agua  totalmente instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  8,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  368,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  376,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 22,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  399,09 
APARTADO 04.10.02 RED DE AIRE DE SERVICIOS                                          
04.10.02.01 Ud   CONJUNTO PARA RED DE AIRE DE SERVICIOS                            
 Conjunto para red de aire de servicio totalmente instalado y probado, con las siguientes caracte-  
 rísticas:  
 - Compresor de aire de servicios 118 lpm 10kg/cm2 marca COMPAIR-HYDROVANE o simi-  
 lar, sistema rotativo de paletas, mediante aire atmosférico con caudal de 118 lpm, 10 Kg/cm2, re-  
 frigerado por aire, incluso refrigeración por aire, de 75 litros de capacidad, motor eléctrico de  
 400V, 50 Hz, 1,1 kW de potencia, incluso refrigerador posterior ANS000/540 lpm, prefiltro  
 CF-0006N-B/540 lpm y secador frigorífico F004HS/400 lpm.  
 - Red general de aire a presión formado por conjunto de tubería para conformar la red general de  
 aire a presión, de acero inox. AISI 316, DN25 y 100 m de longitud.  
 - Accesorios de red formado por 2 tomas de enchufe rápido y 4 válvulas de bola en latón.  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.802,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5.838,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 350,29 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.188,48 
APARTADO 04.10.03 AGUA POTABLE EN EMERGENCIA                                        
04.10.03.01 m    TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                               
 Tubería y accesorios totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             50 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 Mano de obra .........................................................  6,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  31,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,90 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,49 
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04.10.03.02 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                             
 Válvula de compuerta, totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 Mano de obra .........................................................  21,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  96,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,79 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,27 
04.10.03.03 Ud   VÁLVULA MARIPOSA NEUMÁTICA DN 50 GGG-40 + AISI 316                
 Válvula de mariposa de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-2CW  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:              PN 10  
 - Conexiones:           Wafer  
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Actuador neumático de doble efecto, T/N  
  . Accesorios:          Mando manual de emergencia        
 - Materiales :   
  . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40  
  . Mariposa:            Acero inoxidable AISI-316  
  . Anillo de cierre:            E.P.D.M.  
  . Eje:                 AISI-420  
 Mano de obra .........................................................  21,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  154,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  175,49 
 Costes indirectos ................................  6,00% 10,53 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  186,02 
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APARTADO 04.10.04 BOMBA SUMERGIBLE PORTATIL                                         
04.10.04.01 Ud   BOMBA SUMERGIBLE 10 M3/H 10 M.C.A (PORTATIL)                      
 Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                ABS-SULZER o similar  
 - Ejecución:                    Sumergible  
 - Instalación:                  Portatil  
 - Servicio:                     Vaciado de canales y achiques     
 - Caudal:                               10 m³/h         
 - Altura manométrica:           10 mca       
 - Potencia absorbida:           1 kW  
 - Tipo de impulsor:                     N (Semiabierto)      
 - Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio  
 - Materiales:  
   . Cuerpo:                     Fundición gris GG-20  
   . Impulsor:                   Fundición gris GG-20  
   . Eje:                                Acero inoxidable AISI 431  
 - Peso :                                30 Kg  
 - Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico  
   . Alimentacion:                       400V, 50 Hz  
   . Velocidad:                  2.850 rpm  
   . Potencia:                   1,7 kW     
   . Protección:                         IP-68  
 - Incluyendo 30 m. de manguera  
 Mano de obra .........................................................  71,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  987,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.058,37 
 Costes indirectos ................................  6,00% 63,50 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.121,87 
SUBCAPÍTULO 04.11 REPUESTOS                                                         
04.11.01 Ud   CONJUNTO DE REPUESTOS EDAR                                        
 Equipamiento del almacen y repuestos, incluyendo:  
   
 - 4 Motores eléctricos de potencias cercanas a 0.12, 1.2, 4.2 Y  7.5 que esten dispuestos en la  
 instalación.  
 - 4 Pares de cojinetes de tamaños graduados.  
 - 1 Conjunto de repuestos por cada tipo de bomba centrifuga (cierre y rotor).  
 - 5 Válvulas de tamaños diferentes, dispuestas en la instalación.  
 - 10 m. tubo inferior a 40 cm de diametro, dispuesto en la instalación.  
 - 3 Cajas de 100 unidades de tornilleria.  
 - 3 Contactores de tamaño variado.  
 - 3 Relés térmicos.  
 - 3 Reles de maniobra.  
 - 3 Lámpara ó tubo fluorescente  
 - Cable eléctrico de diferentes tamaños.  
 - 40 m. de manguera para riego.  
 - 1 Mueble metálico de  2 x 1 x 1,2 m.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10.000,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  10.000,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 600,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.600,00 
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SUBCAPÍTULO 04.12 INSTRUMENTACION                                                   
APARTADO 04.12.01 REACTOR BIOLOGICO.                                                
04.12.01.01 Ud   ANALIZADOR DE OXÍGENO DISUELTO DE 20 PPM                          
 Analizador de oxígeno disuelto totalmente instalado y probado de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ENDRESS HAUSER o similar  
 - Sensor:                         
  . Modelo:              Oxymax W COS41  
  . Principio de medida: Amperométrico de 2 electrodos  
  . Rango de medida:     0,05 - 20 ppm  
  . Temperatura de trabajo:      -5 a + 50 ºC  
  . Longitud cable:              7 m   
  . Cabezal:             Rosca G1", 3/4" NPT. Cable integral  
  . Motaje:                      Inmersión en tubería PVC, 40 mm diámetro, 1.200 mm largo  
   
 - Transmisor:  
  . Modelo:              Liquisys M COM253  
  . Montaje:             En campo  
  . Caja:                        PC/ABS. Protección IP65  
  . Display:             LCD 2 líneas; Menú en 6 idiomas  
  . Señal de salida:             Analógica 4-20 mA  
  . Alimentación:                230 VAC  
 Mano de obra .........................................................  71,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.105,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.176,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 70,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.247,21 
04.12.01.02 Ud   MEDIDOR DE CAUDAL MÁSICO (DEPRIMOGENO) DN-50                      
 Medidor de caudal de aire por presión diferencial totalmente instalado y probado de las siguientes  
 características:  
   
 - Principio de medida:  Sistema deprimógeno  
 - Servicio:             Medida de caudal de aire  
 - Marca:                        ENDRESS + HAUSER o similar  
 - Placa orificio:               DN-50 en acero inox AISI-316  
 - Manifold:             2 vias, 3 válvulas, en acero al carbono  
 - 2 Valvulas 1/2" NPT en acero al carbono.  
   
 Transmisor de presión diferencial:  
 - Modelo:               DELTABAR-S PMD235  
 - Inteligente con autodiagnostico  
 - Rango:                        0-500 mbar  
 - Error linealidad:             +-0,1%  
 - Diafragma:            Metalico  
 - Temperatura de proceso:       -40...+100 ºC.  
 - Protección:           IP66  
 - Alimentación:         11,5 ..30 Vdc.  
 - Salida analógica:             4...20 mA (HART)  
 Mano de obra .........................................................  71,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  976,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.047,47 
 Costes indirectos ................................  6,00% 62,85 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.110,32 
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04.12.01.03 Ud   TRANSMISOR PRESIÓN RELATIVA 1 BAR                                 
 Transmisor de presión relativa, totalmente instalado y probado con las siguientes características:  
   
 - Marca:                        ENDRESS HAUSER o similar  
 - Modelo:               Cerabar M PMC41  
 - Sensor:                       Membrana cerámica (Ceraphire), sin aceite de relleno  
 - Rango de medida:              0 - 1 bar  
 - Señal de salida:              4-20 mA   
 - Protección:           IP 66  
 - Material membrana:    Cerámica (Ceraphire)  
 - Conexión:             Rosca ISO228 G 1/2", Acero inoxidable 316  
 - Justas del sensor:            FKM VItón  
 Mano de obra .........................................................  71,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  509,62 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  580,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 34,86 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  615,85 
04.12.01.04 Ud   EQUIPO PARA MEDIDA DE PH, CE Y TEMPERAURA AGUA PRETRATADA         
 Equipo para medida de pH, conductividad y Temperatura del agua pretratada; Marca: EN-  
 DRESS+HAUSER o similar, formado por: Electrodo combinado de pH y sensor de temperatura  
 integral tipo CPS11D-7BA21; longitud del electrodo: 120 mm; Cable de medida tipo  
 CYK10-A051; Conjunto de inmersión tipo CYA112-11M0/0; Célula de conductividad modelo  
 CLS50D-1009/0; Transmisor de Análisis de Líquidos modelo CM442-38F0/0. Según ETP I.6.  
 Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  21,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.493,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3.514,49 
 Costes indirectos ................................  6,00% 210,87 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.725,36 
APARTADO 04.12.02 MEDIDA DE CAUDAL EN TRATAMIENTO TERCIARIO.                        
04.12.02.01 Ud   CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 80                               
 Caudalímetro electromagnético, totalmente instalado y probado, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                ENDRESS+HAUSER o similar  
 - Modelo:                               PROMAG 10W50  
 - Ejecución:                    Compacta  
 - Diámetro nominal:             DN 80  
 - Presión nominal:                      PN 16  
 - Conexión:                     Bridas EN1092-1 (DIN2501)  
 - Temperatura del fluido:               0 a 80ºC  
 - Temperatura ambiente:         -20 a 60ºC  
 - Conductividad mínima del fluido:      5 µS/cm           
 - Materiales:  
   . Recubrimiento interior:             Poliuretano  
   . Tubo de medida:             Acero inoxidable 1.4301   
   . Electrodos:                         Acero inoxidable 1.4435 (316 L)  
   . Bridas:                             Acero al carbono St37-2/FE 410W B  
 -Señal de salida:  
   . Salida de corriente:                4-20 mA  
   . Salida de impulsos:                 30 V DC / 250 mA  
 - Tensión alimentación:                 230 V. 45/65 Hz  
 - Consumo:                      < 15 VA  
 - Precisión:                    0,5% del rango de medida  
 - Protección:                   IP-67  
 - Reproductibilidad:                    0,1%  
 Mano de obra .........................................................  71,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  940,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.011,58 
 Costes indirectos ................................  6,00% 60,69 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.072,27 
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APARTADO 04.12.03 FANGOS EN EXCESO Y RECIRCULACION EXTERNA.                         
04.12.03.01 Ud   CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 50                               
 Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                ENDRESS+HAUSER o similar  
 - Modelo:                               PROMAG 10W50  
 - Ejecución:                    Compacta  
 - Diámetro nominal:             DN 50  
 - Presión nominal:                      PN 16  
 - Conexión:                     Bridas EN1092-1 (DIN2501)  
 - Temperatura del fluido:               0 a 80ºC  
 - Temperatura ambiente:         -20 a 60ºC  
 - Conductividad mínima del fluido:      5 µS/cm           
 - Materiales:  
   . Recubrimiento interior:             Poliuretano  
   . Tubo de medida:             Acero inoxidable 1.4301   
   . Electrodos:                         Acero inoxidable 1.4435 (316 L)  
   . Bridas:                             Acero al carbono St37-2/FE 410W B  
 -Señal de salida:  
   . Salida de corriente:                4-20 mA  
   . Salida de impulsos:                 30 V DC / 250 mA  
 - Tensión alimentación:                 230 V. 45/65 Hz  
 - Consumo:                      < 15 VA  
 - Precisión:                    0,5% del rango de medida  
 - Protección:                   IP-67  
 - Reproductibilidad:                    0,1%  
 Mano de obra .........................................................  71,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  889,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  960,73 
 Costes indirectos ................................  6,00% 57,64 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.018,37 
04.12.03.02 Ud   ANALIZADOR DE TURBIDEZ Y SS EN INMERSIÓN 9999 NTU 300 G/L         
 Analizador de turbidez y sólidos en inmersión, totalmente instalado y probado, de las siguientes  
 características:  
   
 - Marca:                                ENDRESS HAUSER o similar  
 - Sonda:  
   . Modelo:                     Turbimax W CUS41  
   . Principio de medida:                Luz dispersa  
   . Rango de medida:            0,001 – 9999 NTU (TE/F, mg/l)  
   . Sólidos en suspensión:              0 - 300 g/L  
   . Cable:                              Cable 7 m  
 - Transmisor:  
   . Modelo:                     Liquisys M CUM253  
   . Señal de salida:                    4 - 20 mA  
   . Alimentación:                       230 V AC  
   . Dimensiones:                        247 x 170 x 115 mm  
   . Protección:                 IP 65  
 - Portaelectrodos:  
   . Modelo:                     Dipfit W CYA611  
   . Material:                   PVC  
   . Conexión a sensor:          Rosca G1"  
 Mano de obra .........................................................  71,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.057,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3.128,73 
 Costes indirectos ................................  6,00% 187,72 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.316,45 
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SUBCAPÍTULO 04.13 BOMBEO DE VACIADOS                                                
04.13.01 Ud   BOMBA SUMERGIBLE RECIRCULACIÓN FANGOS 5 m3/h 4 m.c.a.             
 Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                                ABS-SULZER o similar  
 - Modelo:                       AS0830.130-S13/4-D01*10-M  
 - Ejecución:                    Sumergible  
 - Instalación:                  Fija  
 - Fluido:                               flotantes  
 - Caudal:                               5 m³/h         
 - Altura manométrica:           4,68 mca       
 - Potencia absorbida:           0,309  kW  
 - Tipo de impulsor:                     Vortex (paso 48 mm)  
 - Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio  
 - Materiales:  
   . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25  
   . Impulsor:                   Fundición gris GG-20  
   . Eje:                                Acero inoxidable AISI 431  
 - Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico  
   . Alimentacion:                       400V, 50 Hz  
   . Velocidad:                  2.850 rpm  
   . Potencia:                   1.9 kW     
   . Protección:                         IP-68  
 Mano de obra .........................................................  79,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.003,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.082,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 64,95 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.147,47 
04.13.02 Ud   CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                                 
 Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo  
 BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-  
 rola en acero inoxidable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de  
 montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Según ETG. 06.  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  259,39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  295,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  312,78 
04.13.03 Ud   CONJUNTO TUBERÍA IMPULSIÓN (1B) AISI 316L MILIMÉTRICA DN 80       
 Conjunto de tubería y accesorios totalmente instalado y probado, de las siguientes característi-  
 cas:  
   
 - Servicio:             Impulsión  
 - Diámetro:             80 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 - Incluyendo:  
   . 3 m Tubería AISI 316L milimétrica DN 80  
   . 1 Codo 90º AISI 316L milimétrica DN 80  
   . 6 Valona+Brida loca AISI 316L milimétrica DN 80  
   . 1 Reducción AISI 316L milimétrica DN 80 x 65  
   . 9 Unión / Soldadura AISI 316L milimétrica DN 80  
 Mano de obra .........................................................  79,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  298,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  377,27 
 Costes indirectos ................................  6,00% 22,64 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  399,91 
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04.13.04 Ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 80 GG-25             
 Válvula de retención de clapeta oscilante totalmente instalada y probada de las siguientes carac-  
 terísticas:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-37  
 - Diámetro nominal:             DN 80  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas    
 - Materiales :   
  . Cuerpo y tapa:               Fundición gris GG-25  
  . Clapeta:             Fundición gris GG-25  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  90,67 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  126,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,58 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  133,94 
04.13.05 Ud   VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 80 GGG-50                             
 Válvula de compuerta manual totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar  
 - Modelo:                       BV-05-47  
 - Diámetro nominal:             DN 80  
 - Presión nominal:              PN 10/16  
 - Conexiones:           Bridas  
 - Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202        
 - Accionamiento:          
  . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente  
 - Materiales :   
  . Cuerpo y cierre:             Fundición nodular GGG-50  
  . Revestimiento cierre:        EPDM  
  . Eje:                 Acero inoxidable 13% Cr  
 Mano de obra .........................................................  35,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,62 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  167,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 10,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,35 
04.13.06 Ud   CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DN 80 AISI 316                  
 Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características: Marca: BELGICAST o simi-  
 lar, modelo BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy  
 liquido, virola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-  
 mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.  
 de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  12,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  192,85 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  205,77 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,35 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  218,12 
04.13.07 m    TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                          
 Tubería y accesorios  totalmente instalada y probada de las siguientes características:  
   
 - Diámetro:             80 mm  
 - Materiales:   
   . Tubería:            AISI 316L                 
   . Valona:             AISI 316L  
   . Brida loca:         Aluminio  
 Mano de obra .........................................................  8,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,00 

  ______________  
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 Suma la partida ......................................................  68,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,61 
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04.13.08 Ud   INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO              
 Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y probado, de las siguientes características:  
   
 - Marca:                        KARI o similar  
 - Modelo:                       KARI 1C  
 - Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo  
 - Densidad fluidos:             0,70...1,15  
 - Temperatura máxima:   55ºC  
 - Presión máxima:               200 kPa  
 - Alimentación:                 6 - 250 V CA  
 - Contacto:             Conmutado (SPDT)  
 - Señal de salida:              Analógica 4-20 mA  
 - Boya:  
   . Material:            Polipropileno   
   . Diámetro:           170 mm  
 - Cable:  
   . Longitud:           5 m  
   . Material:           PVC  
 - Incluido contrapeso 400 g  
 Mano de obra .........................................................  14,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  70,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,22 
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CAPÍTULO 05 ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES. ELECTRICIDAD Y CCM       
SUBCAPÍTULO 05.01 RED DE MEDIA TENSION                                              
APARTADO 05.01.01 TRAMO AEREO                                                       
05.01.01.01 Ud   ENTRONQUE APOYO IBERDROLA                                         
 Herrajes, cruceta y conexión en apoyo existente de Iberdrola.  
 Mano de obra .........................................................  46,74 
 Maquinaria .............................................................  54,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  388,44 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  489,83 
 Costes indirectos ................................  6,00% 29,39 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  519,22 
05.01.01.02 Ud   APOYO DERIVACION MT.15/20kV                                       
 Apoyo derivación de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formado por apoyo metálico galvanizado  
 C12-2000 armado e izado, cruceta metálica galvanizada armada y montada en apoyo, aislado-  
 res de anclaje elementos de composite, electrodos de toma de tierra con conexión cable Cu de  
 35 mm2, seccionadores cortafusibles, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media,  
 hormigonado y transporte.  
 Mano de obra .........................................................  279,06 
 Maquinaria .............................................................  196,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.407,14 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.882,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 172,97 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.055,77 
05.01.01.03 Ud   APOYO FIN.LÍNEA C.T. MT.15/20kV                                   
 Apoyo final de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. con bajada a Centro de Transformación formado  
 por apoyo metálico galvanizado C12-2000 armado e izado, cruceta metálica galvanizada armada  
 y montada en apoyo, aisladores de anclaje elementos de composite, electrodos de toma de tierra  
 con conexión cable Cu de 35 mm2, autoválvulas pararrayos, incluso apertura de pozo en terre-  
 no de consistencia media, hormigonado y transporte.  
 Mano de obra .........................................................  279,06 
 Maquinaria .............................................................  196,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.683,39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3.159,05 
 Costes indirectos ................................  6,00% 189,54 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.348,59 
05.01.01.04 m    LÍNEA AÉREA M.T. 20 kV.                                           
 Línea aérea de M.T. de 20 kV. formada por: tornillos y pasantes; conductor LA-56, tendido, ten-  
 sado y engrapado, incluso transporte y montaje.  
 Mano de obra .........................................................  6,46 
 Maquinaria .............................................................  5,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,60 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  57,53 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,45 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,98 
05.01.01.05 Ud   PARTIDA  TRABAJO ENTRONQUE EN TENSION                             
 Partida de trabajo de entronque en tensión a red distribuidora eléctrica.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.910,00 
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APARTADO 05.01.02 TRAMO BAJADA CT A/S                                               
05.01.02.01 m    LINEA M.T.CALZ. 3x150 Al HEPRZ1 12/20kV                           
 Red eléctrica de media tensión con cables conductores de 3x150 Al. 12/20 kV., con aislamiento  
 de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla  
 sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno HEPRZ1 de alto  
 módulo, pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a  
 una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en  
 instalación subterránea bajo tubo; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte  
 proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobran-  
 tes y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  3,95 
 Maquinaria .............................................................  4,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,67 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  48,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,90 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,25 
APARTADO 05.01.03 PROTECCIONA AVIFAUNA                                              
05.01.03.01 m    AISLADOR AVIFAUNA CONDUCTORES                                     
 Protector flexible de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para conductor desnudo de línea  
 aérea de media tensión, para línea, puentes flojos u otra configuración de cable.  
 Mano de obra .........................................................  7,23 
 Maquinaria .............................................................  5,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  21,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,27 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,47 
05.01.03.02 Ud   AISLADOR AVIFAUNA GRAPAS                                          
 Aislador grapas de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para grapas de amarre tipo estuche  
 protector en aislador de composite y rótula corta o larga.  
 Mano de obra .........................................................  7,23 
 Maquinaria .............................................................  5,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  45,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,71 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,91 
05.01.03.03 Ud   AISLADOR AVIFAUNA AUTOVALVULAS                                    
 Aislador protector de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para autoválvulas poliméricas.  
 Mano de obra .........................................................  7,23 
 Maquinaria .............................................................  5,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  25,70 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,54 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,24 
05.01.03.04 Ud   AISLADOR AVIFAUNA XS                                              
 Protector lámina de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para XS.  
 Mano de obra .........................................................  7,23 
 Maquinaria .............................................................  5,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  54,70 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,28 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,98 
05.01.03.05 Ud   ESPIRAL AVIFAUNA ANTICOLISION                                     
 Espiral anticolisión avifauna de PVC color naranja.  
 Mano de obra .........................................................  7,23 
 Maquinaria .............................................................  5,47 
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 Resto de obra y materiales ....................................  15,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  27,70 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,66 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,36 
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SUBCAPÍTULO 05.02 CENTRO TRANSFORMACION COMPACTO 100 kVA                            
APARTADO 05.02.01 OBRA CIVIL                                                        
05.02.01.01 h    Cuadrilla A                                                       
 Mano de obra .........................................................  35,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  35,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,14 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,83 
05.02.01.02 h    Grúa celosía s/camión                                             
 Maquinaria .............................................................  103,01 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,01 
05.02.01.03 m3   EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO                 
 Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y agota-  
 miento si fuera necesario.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  3,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,58 
05.02.01.04 m3   ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                             
 Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y proteciión de  
 tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en cubrimentos  
 Mano de obra .........................................................  2,01 
 Maquinaria .............................................................  2,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,67 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,86 
05.02.01.05 m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                   
 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso  
 regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 Mano de obra .........................................................  2,31 
 Maquinaria .............................................................  7,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,73 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  26,81 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,61 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,42 
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APARTADO 05.02.02 EDIFICIO CENTRO TRANSFORMACION                                    
05.02.02.01 Ud   EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO                               
 Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón ar-  
 mado, tipo CTC, de dimensiones generales aproximadas 2170 mm de largo por 1330 mm de  
 fondo por 2080 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI  
 622171-202, transporte, montaje y accesorios.   
 Mano de obra .........................................................  71,38 
 Maquinaria .............................................................  309,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.825,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4.205,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 252,32 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.457,73 
APARTADO 05.02.03 TRANSFORMADOR                                                     
05.02.03.01 Ud   TRANSFORMADOR 1: TRANSFORMADOR ACEITE 24 KV                       
 Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro  
 accesible en el secundario, de potencia 100 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión prima-  
 ria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Yzn11, de tensión de  
 cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. Se incluye tam-  
 bién una protección con Termómetro.  
 Mano de obra .........................................................  90,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.228,09 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5.318,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 319,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.637,24 
APARTADO 05.02.04 EQUIPO DE BAJA TENSIÓN                                            
05.02.04.01 Ud   CUADROS BT - B2 TRANSFORMADOR 1: INTERRUPTOR EN CARGA + FUSIBLES  
 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación, con las características indicadas en  
 la Memoria.  
    
 Mano de obra .........................................................  60,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  496,51 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  556,55 
 Costes indirectos ................................  6,00% 33,39 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  589,94 
05.02.04.02 Ud   PUENTES BT - B2 TRANSFORMADOR 1: PUENTES TRANSFORMADOR-CUADRO     
 Juego de puentes de cables de BT,de sección y material Cu (Etileno-Propileno) sin armadura, y  
 todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 2xfase +  
 1xneutro de 2,5 m de longitud.   
 Mano de obra .........................................................  120,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  689,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  809,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 48,57 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  858,05 



CUADRO DE PRECIOS 2  

EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 125  

APARTADO 05.02.05 RED DE TIERRAS                                                    
05.02.05.01 Ud   TIERRAS EXTERIORES PROT TRANSFORMACIÓN: ANILLO RECTANGULAR        
 Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente  
 montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está  
 unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro. Características:  
 1                       Geometría: Anillo rectangular  
 2                       Profundidad: 0,5 m        
 3                       Número de picas: cuatro  
 4                       Longitud de picas: 2 metros  
 5                       Dimensiones del rectángulo: 3.0x3.0 m   
 Mano de obra .........................................................  144,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  258,88 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  403,33 
 Costes indirectos ................................  6,00% 24,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  427,53 
05.02.05.02 Ud   TIERRAS EXTERIORES SERV TRANSFORMACIÓN: PICAS ALINEADAS           
 Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con  
 el mismo tipo de materiales que las tierras de protección. Características:  
 1                       Geometría: Picas alineadas  
 2                       Profundidad: 0,8 m        
 3                       Número de picas: dos  
 4                       Longitud de picas: 2 metros  
 5                       Distancia entre picas: 3 metros   
 Mano de obra .........................................................  86,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  180,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  267,17 
 Costes indirectos ................................  6,00% 16,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  283,20 
05.02.05.03 Ud   TIERRAS INTERIORES PROT TRANSFORMACIÓN: INSTALACIÓN INTERIOR TIE  
 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de  
 cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de  
 este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía  
 suministradora.   
 Mano de obra .........................................................  115,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  186,06 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,22 
05.02.05.04 Ud   TIERRAS INTERIORES SERV TRANSFORMACIÓN: INSTALACIÓN INTERIOR TIE  
 Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de co-  
 bre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra  
 de servicio según las normas de la compañía suministradora.   
 Mano de obra .........................................................  86,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  179,75 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  266,42 
 Costes indirectos ................................  6,00% 15,99 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  282,41 
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SUBCAPÍTULO 05.03 LEGALIZACIONES                                                    
05.03.01 Ud   PARTIDA LEGALIZACION INDUSTRIA LINEA MT                           
 Partida de legalización y registro de instalaciones eléctricas de alta tensión en la Dirección Gene-  
 ral de Industria.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.000,00 
05.03.02 Ud   PARTIDA LEGALIZACION INDUSTRIA CENTRO TRANSF.                     
 Partida de legalización y registro del Centro de Transformación en la Dirección General de Indus-  
 tria.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.000,00 
SUBCAPÍTULO 05.04 OBRA CIVIL BAJA TENSIÓN                                           
05.04.01 m    ZANJA TIPO A HORMIG. TUB. 4x160 (1F+1S+1R+1D.I.)                  
 Canalización enterrada entubada con dado de hormigón formada por: zanja de dimensiones míni-  
 mas 0,45 m. de ancho y 1,20 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5  
 cm. de hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura  
 de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado  
 doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 para conductores eléctricos de Fuerza,  
 Señal y Reserva, así como tubo exclusivo para Derivación Individual (1F+1S+1R+1D.I.), inclu-  
 so separadores de polipropileno para los tubos y brida de nylon de sujección; relleno con tierra  
 procedente de la excavación de espesor hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento,  
 sin reposición de pavimento, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera.  
 Mano de obra .........................................................  3,99 
 Maquinaria .............................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  39,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,36 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,77 
05.04.02 m    ZANJA TIPO B HORMIG. TUB. 3x160 (1F+1S+1R)                        
 Canalización enterrada entubada con dado de hormigón formada por: zanja de dimensiones míni-  
 mas 0,45 m. de ancho y 1,20 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5  
 cm. de hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura  
 de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado  
 doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 para conductores eléctricos de Fuerza,  
 Señal y Reserva (1F+1S+1R), incluso separadores de polipropileno para los tubos y brida de  
 nylon de sujección;  relleno con tierra procedente de la excavación de espesor hasta la altura  
 donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento, colocación de cinta de se-  
 ñalización, sin reposición de acera.  
 Mano de obra .........................................................  3,99 
 Maquinaria .............................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,41 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  34,46 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,53 
05.04.03 m    ZANJA TIPO C HORMIG. TUB. 2x160 (1D.I.+1R)                        
 Canalización enterrada entubada con dado de hormigón formada por: zanja de dimensiones míni-  
 mas 0,45 m. de ancho y 1,00 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5  
 cm. de hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura  
 de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado  
 doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 para conductores eléctricos de Derivación  
 Individual y Reserva (2D.I.+1R) con tubo , incluso separadores de polipropileno para los tubos y  
 brida de nylon de sujección;  relleno con tierra procedente de la excavación de espesor hasta la  
 altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento, colocación de cinta  
 de señalización, sin reposición de acera.  
 Mano de obra .........................................................  3,86 
 Maquinaria .............................................................  3,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,29 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  29,53 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,77 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,30 
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05.04.04 m    ZANJA TIPO D HORMIG. TUB. 2x110 (1A+1R)                           
 Canalización enterrada con dado de hormigón formada por: zanja de dimensiones mínimas 0,40  
 m. de ancho y 0,60 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de  
 hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10  
 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble  
 pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN110 para Alumbrado exterior (1A+1R), incluso sepa-  
 radores de polipropileno para los tubos y brida de nylon de sujección;  relleno con tierra proce-  
 dente de la excavación de espesor hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin re-  
 posición de pavimento, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera.  
 Mano de obra .........................................................  2,95 
 Maquinaria .............................................................  1,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,61 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,22 
05.04.05 m    ZANJA TIPO E CAMA ARENA TUB. 1x110 (1A)                           
 Canalización enterrada bajo entubada en cama de arena formada por: zanja de dimensiones míni-  
 mas 0,30 m. de ancho y 0,60 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5  
 cm. de arena de río, relleno con una capa de arena de río hasta una altura de 10 cm. por encima  
 de los tubos envolviéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared interior li-  
 so UNE-EN 5086-2-4 de DN110 para Alumbrado exterior (1A); relleno con tierra procedente de  
 la excavación de espesor hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento apisonada con  
 medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera.  
 Mano de obra .........................................................  3,16 
 Maquinaria .............................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,56 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,97 
05.04.06 m    ZANJA TIPO F HORMG. (B. AGUA BRUTA) TUBO 3x160 (1F+1S+1R)         
 Canalización enterrada entubada acometida hasta bombeo agua bruta hormigonada hasta pavi-  
 mento formada por: zanja de dimensiones mínimas 0,45 m. de ancho y 1,20 m. de profundidad,  
 incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20, relleno con una  
 capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndo-  
 los completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de  
 DN160 para conductores eléctricos de Fuerza, Señal y Reserva (1F+1S+1R), incluso separado-  
 res de polipropileno para los tubos y brida de nylon de sujección;  relleno con hormigón hasta la  
 altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento, colocación de cinta  
 de señalización y placa en superficie 200x160 mm. de existencia de línea eléctrica de baja ten-  
 sión, sin reposición de acera.  
 Mano de obra .........................................................  3,22 
 Maquinaria .............................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,29 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  50,56 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,59 
05.04.07 Ud   CIMENTACIÓN P/BÁCULO ALUMBRADO EXTERIOR 8 m.                      
 Cimentación para báculo-columna de 8 m. de altura de dimensiones 500x500x900 cm., en hor-  
 migón HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de  
 PVC de 100 mm. de diámetro.  
 Mano de obra .........................................................  30,89 
 Maquinaria .............................................................  2,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,67 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  65,81 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,95 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,76 
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05.04.08 Ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 cm.                               
 Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo,  
 de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y marco de polipropileno resistencia B-125. Colo-  
 cada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno perimetral exterior.  
 Mano de obra .........................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  61,09 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  71,72 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,30 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,02 
05.04.09 Ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 58x58x60 cm.                               
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o  
 sin fondo, de medidas interiores 58x58x60 cm. con tapa y marco de fundición D-400 incluidos,  
 colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.  
 Mano de obra .........................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  248,89 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  259,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 15,57 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  275,09 
05.04.10 Ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 100x100 cm.                                
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o  
 sin fondo, de medidas interiores 100x100 cm. con tapa y marco de fundición D-400, colocada so-  
 bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-  
 vación ni el relleno perimetral exterior.  
 Mano de obra .........................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  746,06 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  756,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 45,40 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  802,09 
05.04.11 m    CRUZAMIENTO PUENTE BAJO TUBO DN100                                
 Cruzamiento puente mediante tubo rígido de acero DN100, con anclaje a parte lateral puente,  
 abrazaderas, tornillería, hasta arquetas de conexión a ambos lados. Totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  16,15 
 Maquinaria .............................................................  13,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,57 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,07 
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SUBCAPÍTULO 05.05 CUADROS                                                           
05.05.01 Ud   CUADRO GENERAL CCM                                                
 Cuadro general de distribución eléctrica metálico, con chapa de acero  de color blanco marfin  
 (RAL 9001), tipo Prisma Plus Sistema G IP55 o similar, con tratamiento por cataforesis más pol-  
 vo de epoxy poliéster, polimerizado en caliente.   
 El Armario será de construcción funcional, formado por conjuntos de aparamenta que comprende  
 todos los elementos mecánicos y eléctricos que contribuyen a la ejecución de una sola función  
 (unidad funcional), interconectadas eléctricamente para la ejecución de sus funciones. Totalmente  
 instalado y funcionando.  
   
 La envolvente esta compuesta por 5 Armario y 0 pasillos, con grado de proteción IP55, con las  
 siguientes características:  
   
 Armario 1  
 Descripción: Envolvente 1  
 Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha.  
 Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.  
 Armario 2  
 Descripción: Envolvente 2  
 Tipo de puerta: plena, con cierre a la izquierda.  
 Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.  
 Armario 3  
 Descripción: Envolvente 3  
 Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha.  
 Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.  
 Armario 4  
 Descripción: Envolvente 4  
 Tipo de puerta: plena, con cierre a la izquierda.  
 Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.  
 Armario 5  
 Descripción: Envolvente 5  
 Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha.  
 Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.  
   
 Características eléctricas  
   
 El sistema funcional cumplirá las normas CEI 60439-1, UNE EN 60439-1, con las siguientes  
 características eléctricas máximas:  
 - Tensión asignada de empleo: 1000V  
 - Tensión asignada de aislamiento: 1000V  
 - Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630A  
 - Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 53 kA  
 - Corriente asignada de corta duración admisible Icw: 25kA ef./1s  
 - Frecuencia: 50/60 Hz  
   
 Conformidad de las normas:  
   
 - CEI 60529  
 - EN 50102  
   
 El Armario resultante del montaje estará conforme a los ensayos tipo de la norma UNE EN  
 60439-1 , CEI 60439-1:  
 - Control de los calentamientos;  
 - Propiedades dieléctricas;  
 - Resistencia a los cortocircuitos;  
 - Eficacia del circuito de protección;  
 - Distancias de aislamiento y líneas de fuga;  
 - Funcionamiento mecánico;  
 - Verificación del IP.  
 Mano de obra .........................................................  1.050,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  38.063,49 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  39.114,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2.346,85 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41.461,04 
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05.05.02 Ud   SUBCUADRO SALA CONTROL                                            
 Cuadro oficinas tipo Cofret de distribución eléctrica metálico, con chapa de acero de color blanco  
 marfin (RAL 9001), tipo Prisma Plus Cofret Pack, con tratamiento por cataforesis más polvo de  
 epoxy poliéster, polimerizado en caliente. De dimensiones externas 780 x 555 x 157 mm, con  
 grado de proteción IP30 . Se suministra con los carriles modulares, las tapas alto 150mm, los  
 obturadores y una placa pasacables de plástico. El cofret será de construcción funcional, formado  
 por conjuntos de aparamenta que comprende todos los elementos mecánicos y eléctricos que  
 contribuyen a la ejecución de una sola función (unidad funcional), interconectadas eléctricamente  
 para la ejecución de sus funciones. Totalmente instalado y funcionando.  
   
 Armario 1  
 Descripción: Envolvente 1  
 Tipo de puerta: transparente, con cierre a la derecha.  
 Dimensiones: 780mm x555mm x157mm.  
    
 Conformidad de las normas:  
   
 - CEI 60529  
 - EN 50102  
   
 El cofret resultante del montaje estará conforme a los ensayos tipo de la norma UNE EN  
 60439-1 , CEI 60439-1:  
 - Control de los calentamientos;  
 - Propiedades dieléctricas;  
 - Resistencia a los cortocircuitos;  
 - Eficacia del circuito de protección;  
 - Distancias de aislamiento y líneas de fuga;  
 - Funcionamiento mecánico;  
 - Verificación del IP.  
 Mano de obra .........................................................  480,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.371,68 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4.852,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 291,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.143,12 
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05.05.03 Ud   SUBCUADRO BOMBEO AGUA BRUTA                                       
 Cuadro Bombeo Agua Bruta eléctrico metálico, con chapa de acero  de color blanco marfin (RAL  
 9001), tipo Prisma Plus Sistema G IP55, con tratamiento por cataforesis más polvo de epoxy  
 poliéster, polimerizado en caliente.   
 El Armario será de construcción funcional, formado por conjuntos de aparamenta que comprende  
 todos los elementos mecánicos y eléctricos que contribuyen a la ejecución de una sola función  
 (unidad funcional), interconectadas eléctricamente para la ejecución de sus funciones.  
   
 La envolvente esta compuesta por 1 Armario y 0 pasillos, con grado de proteción IP55, con las  
 siguientes características:  
   
 Armario 1  
 Descripción: Envolvente 1  
 Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha.  
 Dimensiones: 850mm x595mm x230mm.  
   
 Características eléctricas  
   
 El sistema cumplirá las normas CEI 60439-1, UNE EN 60439-1, con las siguientes característi-  
 cas eléctricas máximas:  
 - Tensión asignada de empleo: 1000V  
 - Tensión asignada de aislamiento: 1000V  
 - Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630A  
 - Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 53 kA  
 - Corriente asignada de corta duración admisible Icw: 25kA ef./1s  
 - Frecuencia: 50/60 Hz  
   
 Conformidad de las normas:  
   
 - CEI 60529  
 - EN 50102  
   
 El Armario resultante estará conforme a los ensayos tipo de la norma UNE EN 60439-1 , CEI  
 60439-1:  
 - Control de los calentamientos;  
 - Propiedades dieléctricas;  
 - Resistencia a los cortocircuitos;  
 - Eficacia del circuito de protección;  
 - Distancias de aislamiento y líneas de fuga;  
 - Funcionamiento mecánico;  
 - Verificación del IP.  
 Mano de obra .........................................................  450,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.818,94 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4.269,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 256,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.525,39 
05.05.04 Ud   SUBCUADRO TOMAS CORRIENTE                                         
 Suministro e instalación de Caja de Tomas de 16/32A. con placas de montaje, interruptores auto-  
 máticos magnetotérmicos (1 ud. de 4P 32A., 2 ud. de 4P 16A., 1 ud. de 2P 16A.), totalmente  
 instalado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  30,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  706,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  736,05 
 Costes indirectos ................................  6,00% 44,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  780,21 
05.05.05 Ud   PANTALLA TELEVISIÓN LED 4K DE 55"                                 
 Televisor LED de 55 pulgadas de señalización, ultraHD 4K, incluso pequeño material, cableado,  
 totalmente montado e instalado.  
 Mano de obra .........................................................  288,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.333,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.622,15 
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 Costes indirectos ................................  6,00% 97,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.719,48 



CUADRO DE PRECIOS 2  

EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 133  

05.05.06 Ud   CAJAS SETA EMERGENCIA/PULSAD.MARCHA-PARO                          
 Caja doble aislamiento IP65 con seta de emergencia e interruptor de marcha y paro manual, in-  
 cluso soperte en a.inox.  
 Mano de obra .........................................................  5,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  110,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  115,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,95 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  122,83 
SUBCAPÍTULO 05.06 CABLEADO                                                          
05.06.01 m    BANDEJA PVC. 100x300 mm.                                          
 Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x300 mm., sin separa-  
 dores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al re-  
 glamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material  
 aislante y de reacción al fuego M1.  
 Mano de obra .........................................................  10,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  61,88 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  72,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,32 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,32 
05.06.02 Ud   CAJAS DERIVACION, CANALIZACION, ABRAZADERAS,....                  
 Partida alzada cajas derivación PVC para conexionado cableado, canalización en superficie con  
 tubos de acero galvanizado, abrazaderas, grapas, soportes, tornillería, incluso accesorios de fija-  
 ción y unión.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.800,00 
05.06.03 m    CIRCUITO DERIVACION INDIVIDUAL 4x70+TTx35 mm2 Cu 0,6/1kV RZ1      
 Derivación Indiviual, línea enlace desde Centro de Transformación a sala de cuadros, formada  
 por cuatro conductores unipolares de cobre de 70 mm2 (fases) y conductor de tierra 35 mm2 con  
 aislamiento tipo RZ1 0,6/1 kV, en canal o galería registrable.  Incluyendo accesorios de montaje,  
 bornas conexionado y accesorios.  
 Mano de obra .........................................................  6,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  67,29 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  73,29 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,40 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,69 
05.06.04 m    CIRCUITO GRUPO ELECTROGENO 4x25+TTx16 mm2 Cu 0,6/1kV RZ1          
 Línea de enlace desde grupo electrógeno 60 kVA a CCM formada por cinco conductores de co-  
 bre en manguera eléctrica (tres fases, un neutro y tierra) de 25/16 mm2 con aislamiento tipo RZ1  
 0,6/1 kV, en canal o galería registrable.  Incluyendo accesorios de montaje, bornas conexionado  
 y accesorios.  
 Mano de obra .........................................................  2,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  48,44 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  50,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,89 
05.06.05 m    CIRCUITO 4x16+TTx16 mm2 Cu 0,6/1kV RV-k                           
 Circuito trifásico constituido por cinco conductores en manguera eléctrica (3 fases, neutro y tierra)  
 de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de  
 montaje, bornas conexionado y accesorios.  
 Mano de obra .........................................................  2,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  22,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,37 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,17 
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05.06.06 m    CIRCUITO 4x6+TTx6 mm2 Cu 0,6/1kV RV-k                             
 Circuito trifásico constituido por cinco conductores unipolares eléctricos (3 fases, neutro y tierra)  
 de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de  
 montaje, bornas conexionado y accesorios.  
 Mano de obra .........................................................  2,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,80 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  10,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,61 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,81 
05.06.07 m    CIRCUITO 2x6+TTx6 mm2 Cu 450/750V H07V-k                          
 Circuito monofásico constituido por tres conductores unipolares (fase, neutro y tierra) de cobre de  
 6 mm2 de sección y aislamiento tipo 450/750V H07V-k. Incluyendo accesorios de montaje, bor-  
 nas conexionado y accesorios  
 Mano de obra .........................................................  2,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,53 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,41 
05.06.08 m    CIRCUITO 3x2,5+TTx2,5 mm2 Cu 0,6/1kV RV-k                         
 Circuito trifásico constituido por cuatro conductores en manguera eléctrica (tres fases y tierra) de  
 cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de mon-  
 taje, bornas conexionado y accesorios.  
 Mano de obra .........................................................  2,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,12 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,85 
05.06.09 m    CIRCUITO 2x2,5+TTx2,5 mm2 Cu 0,6/1kV RV-k                         
 Circuito monofásico constituido por tres conductores en manguera eléctrica  (fase, neutro y tierra)  
 de cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de  
 montaje, bornas conexionado y accesorios  
 Mano de obra .........................................................  2,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,28 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,95 
05.06.10 m    LÍNEA ALUMB.P. 2x6 mm2 0,6/1kV Cu. S/EXC.                         
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterra-  
 do, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  2,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,54 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,94 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,36 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,30 
05.06.11 m    CABLEADO SEÑAL EQUIPOS                                            
 Circuito constituido por tres hilos de cobre en manguera eléctrica apantallada con Trenza de Cu  
 de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de montaje,  
 bornas conexionado y accesorios.  
 Mano de obra .........................................................  2,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,28 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  10,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,64 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,32 
05.06.12 Ud   CABLEADO INSTRUMENTACION, ELECTROV., CAUDALIMETROS,...            
 Partida alzada para cableado de instrumentación necesaria para señal y fuerza.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.900,00 
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05.06.13 m    RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA/ALUMBRADO                           
 Red de toma de tierra de estructura y red de alumbrado exterior, realizada con cable de cobre  
 desnudo de 35 mm2, para unión a la armadura de cada zapata y a picas de arquetas de alum-  
 brado.  
 Mano de obra .........................................................  2,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,52 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,26 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,67 
05.06.14 Ud   TOMA DE TIERRA CON PICA                                           
 Pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, para unión con cable de cobre de  
 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica a unión a la armadura de cada zapata y a pi-  
 cas de arquetas de alumbrado.  
 Mano de obra .........................................................  28,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,13 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  57,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,42 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,44 
05.06.15 Ud   REGISTRO TOMA TIERRA                                              
 Arqueta y tapa para registro de comprobación y puente de prueba tierras.  
 Mano de obra .........................................................  28,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  71,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,27 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,37 
05.06.16 Ud   B.E.SCHUKO 2P+TT 25A                                              
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  
 conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma  
 de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.  
 Mano de obra .........................................................  14,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,35 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  68,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,13 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,93 
SUBCAPÍTULO 05.07 ALUMBRADO                                                         
05.07.01 Ud   COLUMNA PRFV ALUMBRADO VIAL h=8m.                                 
 Columna de 8 m. de altura, modelo TURIA-0800 PLA o similar, compuesta por los siguientes  
 elementos: columna troncocónica de poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V), clase II se-  
 gún normativa europea UNE-EN 40-7, provista de caja de conexión y protección, conductor in-  
 terior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm.  
 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación reali-  
 zada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje de M30 mm.  
 (distancia entre pernos placa de anclaje 300 mm.), montado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  7,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  827,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  834,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 50,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  884,77 
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05.07.02 Ud   LUMI.ALUMBRADO VIAL ALUM. LED 75W                                 
 Luminaria LED 75W hermética, TECEO 2 o similar, compuesta por un protector de vidrio ex-  
 tra-claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto LED de alto  
 flujo luminoso blanco neutro  y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y  
 accesibles in situ.  Diseño compacto gracias a la tecnología LED que permite alturas de montaje  
 de hasta 14m (según versión y corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como hori-  
 zontal (ajustable in situ). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada apli-  
 cación (funcional o urbana). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta  
 10kV.  
 Mano de obra .........................................................  15,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  474,56 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  489,86 
 Costes indirectos ................................  6,00% 29,39 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  519,25 
05.07.03 Ud   COLUMNA PRFV PROYECTORES h=8m.                                    
 Columna de 8 m. de altura, modelo SEGURA 800 PLA o similar, compuesta por los siguientes  
 elementos:  columna troncocónica de poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V), clase II  
 según normativa europea UNE-EN 40-7, provista de caja de conexión y protección, conductor  
 interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación reali-  
 zada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje de M30 mm.  
 (distancia entre pernos placa de anclaje 300 mm.), montado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  7,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.004,42 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.012,07 
 Costes indirectos ................................  6,00% 60,72 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.072,79 
05.07.04 Ud   PROYECTOR LED COLUMNA 51W                                         
 Luminaria LED hermética 51W, NEOS 2 o similar, compuesta por un protector de vidrio ex-  
 tra-claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por LED de  
 alto flujo luminoso blanco neutro  y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes  
 y accesibles in situ.  Diseño compacto gracias a la tecnología LED que permite alturas de monta-  
 je de 4 a 10m (según versión y corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como hori-  
 zontal (ajustable in situ). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada apli-  
 cación (funcional o urbana). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta  
 10kV.  
 Mano de obra .........................................................  15,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  450,45 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  465,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 27,95 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  493,70 
05.07.05 Ud   BRAZO PARED INCL. 15º D=33 VSAP 70W.                              
 Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de diámetro, para sujeción mural, con  
 luminaria de alumbrado viario, con alojamiento de equipo LED 70W. Formado por acoplamiento  
 inyectado con aleación ligera, reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, cierre inyecta-  
 do en metacrilato, instalación, incluyendo lámpara y accesorios de montaje.  
 Mano de obra .........................................................  15,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  515,60 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  530,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 31,85 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  562,75 
05.07.06 Ud   LUMINARIA ESF.D=400 LED 70 W.                                     
 Luminaria esférica de 400 mm. de diámetro, formada por globo de policarbonato opal, deflector  
 térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con LED de 70  
 W. y equipo de con grado de protección IP55 clase I, instalada incluyendo accesorios y cone-  
 xionado.  
 Mano de obra .........................................................  15,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  356,00 
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  ______________  

 Suma la partida ......................................................  371,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 22,28 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  393,58 
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05.07.07 Ud   REGLETA ESTANCA 2x36W. AF                                         
 Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliester de 2x36 W., con protección IP 65/clase  
 II. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluro-  
 escente de nueva generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea.  
 Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  8,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  57,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  66,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,96 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,96 
05.07.08 Ud   LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 4x18 W.AF                                   
 Luminaria de empotrar, de 4x18 W. con óptica de lamas de aluminio transversales, pintadas en  
 blanco y reflectores laterales de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de  
 acero galvanizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensado-  
 res, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión.  
 Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  11,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  110,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  122,25 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,59 
05.07.09 Ud   DOWNLIGHT ALUMINIO 2x26W.AF D=200mm                               
 Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=200 mm.  
 Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de  
 protección, equipos eléctricos formados por reactancias, condensadores, cebadores, portalámpa-  
 ras y lámparas fluorescentes compactas de nueva generación. Grado de protección IP20 clase  
 I. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  4,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  111,89 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  116,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,99 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,47 
05.07.10 Ud   P.LUZ SENCILLO                                                    
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, interruptor unipolar, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  10,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,26 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,48 
05.07.11 Ud   EMERGENCIA IP42 155 Lúm. 30 m2                                    
 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización, con lámpara de  
 emergencia incandescente; grado de protección IP 42, flujo luminoso 155 lm, superficie que cu-  
 bre 30 m2.  Funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta tem-  
 peratura, según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y CTE-DB-SI, con marca de  
 calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al ca-  
 lor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas  
 contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-  
 nexionado.  
 Mano de obra .........................................................  9,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,63 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  52,81 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,98 
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05.07.12 Ud   EMERGENCIA IP42 310 Lúm. 62 m2                                    
 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización, con lámpara de  
 emergencia incandescente; grado de protección IP 42, flujo luminoso 310 lm, superficie que cu-  
 bre 62 m2.  Funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta tem-  
 peratura, según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y CTE-DB-SI, con marca de  
 calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al ca-  
 lor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas  
 contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-  
 nexionado.  
 Mano de obra .........................................................  9,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  59,31 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  68,49 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,60 
SUBCAPÍTULO 05.08 EQUIPO AUX.                                                       
05.08.01 Ud   AUTÓMATA PROGRAMABLE SIMATIC O SIMILAR                            
 Automáta programable Simatic o similar con CPU compacta con MPI, alimentación 24VDC, tar-  
 jeta de memoria, conectores, fuente de alimentación 10A, entrada 230V, salida 24VDC, módulos  
 entrada/salida digitales con separación galvánica 64DI/DO 24VDC, módulos entrada/salida ana-  
 lógica 4-20mA, módulos interface para ampliación y comunicación, interface hombre-máquina  
 con panel de operador táctil 6'' 256 colores, software de visualización de sistema SCADA, y sis-  
 tema de comunicación PROFIBUS. Incluido accesorios y pequeño material, totalmente instala-  
 do, testeado y funcionando.   
 Mano de obra .........................................................  866,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  63.286,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  64.152,70 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3.849,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68.001,86 
05.08.02 Ud   BATERIA CONDENSADORES CCM 27,5 kVAr                               
 Conjunto batería de condensadores automática 400V con interruptor automático en cabecera de  
 27,5 kVAr compuesto por armario de 800x500x275 mm. incluido pasillo lateral de 300 mm. para  
 pasante de cableado de alimentación, placas soporte para el módulo de compensación global,  
 con regulación física 2,5+5+2x10. Totalmente instalado y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  231,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.650,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.881,12 
 Costes indirectos ................................  6,00% 112,87 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.993,99 
05.08.03 Ud   GRUPO ELECTRÓGENO 60 kVA                                          
 Grupo electrógeno PRAMAC, HIMOINSA o similar de 60 kVA en versión estático super inso-  
 norizado, equipado com motor a 1500 r.p.m. 3 x 230 - 400 V. trifásico a 50 Hz. con seis cilin-  
 dros en línea y refrigerado por agua que incluye cuadro eléctrico conmutación 400 V. de arranque  
 y paro automático al fallo de la red con contactores y protección magnetotérmica tetrapolar. Inclui-  
 do Bomba de extracción de aceite, Radiador y ventilador soplante, protección de ventilador, Mo-  
 tor de arranque 24 V, Capot insonorizante, Resistencia de caldeo, Depósito de gasoil, Documen-  
 to de declaración C.E.E., grifo de vaciado del agua del radiador, puertas con cerraduras, gancho  
 de izado, botón de parada de emergencia, instalación salida de gases y conducto de salida.  
 Mano de obra .........................................................  150,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  13.800,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  13.950,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 837,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.787,11 
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05.08.04 Ud   SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) 5 kVA                   
 SAI On-line doble conversión, factor de potencia de salida 0,9,  distorsión armónica total de en-  
 trada (THDi) <5%, panel de control con display LCD o pantalla gráfica y teclado, interfaces de  
 comunicación serie (RS-232)(1) y USB, software de monitorización para Windows, Unix, Linux  
 y Mac, detector automático de frecuencia, función convertidor de frecuencia, EPO - paro de  
 emergencia y bypass de mantenimiento.  
 Mano de obra .........................................................  150,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.900,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6.050,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 363,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.413,11 
05.08.05 Ud   TERMO ELÉCTRICO 75 l.                                             
 Termo eléctrico de 75 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a  
 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.  
 Mano de obra .........................................................  30,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  249,39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  279,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 16,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  296,17 
05.08.06 Ud   B.C.AIRE-AGUA                                                     
 Bomba de calor de aire-agua con ventiladores axiales, de potencia frigorífica 7.900 W. y potencia  
 calorífica 8.600 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, intercambiador,  
 protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexiona-  
 dos, instalada, puesta en marcha y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  180,12 
 Maquinaria .............................................................  151,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  728,46 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.059,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 63,58 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.123,24 
05.08.07 Ud   CONTROL E/S PUERTA ACCESO (sirena, apertura,...)                  
 Instalación y conexinado de sistema de control entrada/salica compuesto por 2 torretas con tubo  
 a. inox., caja y pulsador llamada apertura (exterior e interior planta), sirena exterior aviso visita,  
 canalización, instalación e implementación con videoportero en zona sala control. Totalmente ins-  
 talado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  57,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.685,85 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6.743,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 404,62 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.148,25 
05.08.08 Ud   VIDEOPORTERO DIGITAL.                                             
 Videoportero blanco y negro digital, sistema digital de 4 hilos mas coaxial, pulsador de autoen-  
 cendido de cámara, llamada y ganacia regulables, confirmación de apertura mediante mensaje de  
 puerta abierta, incluyendo placa de calle, telecámara b/n, alimentador, abrepuertas y monitor b/n  
 4", montado incluyendo cableado y conexionado completo.  
 Mano de obra .........................................................  57,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.903,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.961,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 117,66 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.078,68 
05.08.09 Ud   ESTACIÓN DE TELECONTROL                                           
 Suministro y montaje de estación remota conectada al telecontrol del Servicio de Explotación de  
 la EDAR.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8.000,00 

  ______________  
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 Suma la partida ......................................................  8.000,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 480,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.480,00 
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05.08.10 Ud   EQUIPO IFORMÁTICO PERSONAL DE SOBREMESA                           
 Suministro, colocación, montaje y puesta en funcionamiento de equipo informático personal, inclu-  
 so software de control compatible con equipo de control general de la EDAR, incluso monitor, ra-  
 tón y teclado, totalmente instalado y funcionando.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.500,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.500,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 150,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.650,00 
SUBCAPÍTULO 05.09 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
05.09.01 Ud   CENTRAL DET.INC. MODULAR 6 ZONAS                                  
 Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detección, con módulo de ali-  
 mentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata,  
 salida de alarma automática por relé (pude activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de  
 alarma manual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de co-  
 rriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de  
 zonas.  Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  72,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  505,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  577,44 
 Costes indirectos ................................  6,00% 34,65 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  612,09 
05.09.02 Ud   PULS. ALARMA DE FUEGO                                             
 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comproba-  
 ción con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubica-  
 do en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  21,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,34 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  30,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,81 
05.09.03 Ud   SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA.                                   
 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m,  
 para uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  57,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,85 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  123,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,42 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  131,05 
05.09.04 Ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                    
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, cer-  
 tificado AENOR. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  52,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,14 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,40 
05.09.05 Ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-  
 NOR. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  137,98 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  139,34 
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 Costes indirectos ................................  6,00% 8,36 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  147,70 
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05.09.06 Ud   SEÑAL POLIESTIRENO 297x297mm.FOTOLUM.                             
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-  
 gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de di-  
 mensiones 297x297 mm. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  3,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,18 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,37 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,55 
SUBCAPÍTULO 05.10 LEGALIZACIONES                                                    
05.10.01 Ud   LEGALIZACION INST. ELECT. BAJA TENSION                            
 Partida para legalización instalación eléctrica de Baja Tensión  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.950,00 
05.10.02 Ud   LEGALIZACION INST. PROTECCION CONTRA INCENDIOS                    
 Partida para legalización instalación Protección Contra Incendios.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.560,00 
05.10.03 Ud   LEGALIZACION INST. GRUPO ELECTROGENO                              
 Partida para legalización instalación eléctrica de Grupo Eléctrogeno.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.720,00 
05.10.04 Ud   LEGALIZACION REGISTRO INDUSTRIAL                                  
 Partida para legalización Registro Industrial.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.480,00 
05.10.05 Ud   LEGALIZACION EQUIPOS A PRESION                                    
 Partida para legalización instalación de Equipos a Presión.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.540,00 
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CAPÍTULO 06 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA                                        
06.01 dia  PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA                                        
 Incluye las pruebas de funcionamiento de la instalación en su conjunto durante un periodo de 1  
 mes, comprobando:  
 - La correcta ejecución de la obra civil de la planta.  
 - El adecuado funcionamiento de los equipos electromecánicos instalados.  
 - Que la puesta en marcha de la EDAR se realiza de forma idónea y que la automatización de la  
 misma es la adecuada.  
 La realización de las pruebas se ajustará a las prescripciones establecidas en el Anejo de Explo-  
 tación y Mantenimiento y en la normativa vigente que corresponda en cada caso. Se encuentran  
 incluidos todos los gastos que se produzcan durante el periodo (energía, agua, fungibles, etc.)  
 Estarán incluidos todos los gastos de personal, materiales, medios auxiliares y energía necesa-  
 rios para la realización de las mismas.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  408,39 
 
 

Moratalla, diciembre de 2014 
El Autor del Proyecto 

 
 

Juan Gabriel Lizán García 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colegiado nº 15.211 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 COLECTORES                                                      

SUBCAPÍTULO 01.01 COLECTOR GENERAL                                                

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

1.994,61 3,58 7.140,70

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

356,48 11,86 4.227,85

U03CN011     m3  SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                         

Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y  sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  com-
pactado al 98%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de
espesor,compactación al 98%  del P.M. , medido sobre perfil.

1.554,88 8,06 12.532,33

02603        m3  RELLENO ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN          

Relleno de zanja con material procedente de la excavación, incluso compactación con bandeja com-
pactadora.

284,86 4,56 1.298,96

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

1.709,75 2,81 4.804,40

U01AM010     Ud  CATA LOCALIZACIÓN DE SERVICOS                                   

Cata localización de serv icios hasta 6 metros de profundidad con ayuda mecánica, incluso carga y
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y posterior reposición de la ex-
cavación.

4,00 36,02 144,08

U01PL002     Ud  REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES                                 

Reposición serv icios ex istentes.

2,00 650,00 1.300,00

U070EC400    m   TUB. ENT.PVC CORR J. ELAS. SN8 C. TEJA 400 mm                   

Tubería de PVC de doble pared corrugada color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y
con unión por copa con junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 20 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux i-
liares y  sin incluir la excavación, arena ni el tapado posterior de las zanjas.Totalmente terminada y
probada.

446,72 48,69 21.750,80

U07ZHC030    Ud  POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                

Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y  hasta 3,5 m. de profundidad, construido con ani-
llos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para forma-
ción de brocal de pozo y  cierre con cerco y  tapa de fundición modelo GEO de  Norinco o similar
D-400 , según normas saneamiento, terminado y  sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, y  con p.p. de medios aux iliares.

12,00 473,63 5.683,56

PA003        Ud  ENTRONQUE A REDES EXISTENTES                                    

Entronque a redes ex istentes.

1,00 1.950,00 1.950,00
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07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

6,35 63,56 403,61

06145        Ud  PATE ESCALERA ACERO                                             

Pate de escalera de redondo de acero revestido de polipropileno, colocado.

60,00 14,79 887,40

EXC011       m3  RELLENO CON ESCOLLERA                                           

Relleno de escollera, incluso suministro de material de hasta 200 Kg por pieza, colocado mediante
medios mecánicos.

50,00 21,59 1.079,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 COLECTOR GENERAL.................... 63.203,19

SUBCAPÍTULO 01.02 ALIVIADERO IMPULSIÓN                                            

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

438,32 3,58 1.569,19

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

82,27 11,86 975,72

U03CN011     m3  SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                         

Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y  sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  com-
pactado al 98%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de
espesor,compactación al 98%  del P.M. , medido sobre perfil.

255,17 8,06 2.056,67

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

438,32 2,81 1.231,68

U01AM010     Ud  CATA LOCALIZACIÓN DE SERVICOS                                   

Cata localización de serv icios hasta 6 metros de profundidad con ayuda mecánica, incluso carga y
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y posterior reposición de la ex-
cavación.

1,00 36,02 36,02

U01PL002     Ud  REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES                                 

Reposición serv icios ex istentes.

1,00 650,00 650,00

U070EC400    m   TUB. ENT.PVC CORR J. ELAS. SN8 C. TEJA 400 mm                   

Tubería de PVC de doble pared corrugada color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y
con unión por copa con junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 20 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux i-
liares y  sin incluir la excavación, arena ni el tapado posterior de las zanjas.Totalmente terminada y
probada.

105,25 48,69 5.124,62
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U07ZHC030    Ud  POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                

Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y  hasta 3,5 m. de profundidad, construido con ani-
llos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para forma-
ción de brocal de pozo y  cierre con cerco y  tapa de fundición modelo GEO de  Norinco o similar
D-400 , según normas saneamiento, terminado y  sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, y  con p.p. de medios aux iliares.

3,00 473,63 1.420,89

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

1,59 63,56 101,06

06145        Ud  PATE ESCALERA ACERO                                             

Pate de escalera de redondo de acero revestido de polipropileno, colocado.

15,00 14,79 221,85

EXC011       m3  RELLENO CON ESCOLLERA                                           

Relleno de escollera, incluso suministro de material de hasta 200 Kg por pieza, colocado mediante
medios mecánicos.

50,00 21,59 1.079,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ALIVIADERO IMPULSIÓN.............. 14.467,20

SUBCAPÍTULO 01.03 SALIDA E.D.A.R. AGUA TRATADA                                    

U18F100      m   CORTE DEL PAVIMENTO                                             

Corte de pav imento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente u hormigón, inclu-
so barrido y  limpieza por medios manuales, incluso posterior sellado de fisuras con mastic bitumino-
so.

80,40 0,53 42,61

U01AF210     m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm.                     

Demolición y  levantado de pav imento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del
material resultante a vertedero autorizado.

100,50 3,18 319,59

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

383,96 3,58 1.374,58

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

61,69 11,86 731,64

U03CN011     m3  SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                         

Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y  sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  com-
pactado al 98%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de
espesor,compactación al 98%  del P.M. , medido sobre perfil.

92,76 8,06 747,65

0102         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y
compactada al 100%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

156,22 15,27 2.385,48
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U04VC250     m2  CAPA INTERMEDIA AC 22 surf S e=6 cm. D.A.<25                    

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC 22 surf S, en reposiciones, en capa intermedia de 6
cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de aportación y  betún.

100,50 6,52 655,26

U03VC230     m2  CAPA RODADURA AC 16 surf S e=4 cm. D.A.<25                      

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 surf S, en capa de rodadura de 4 cm. de espe-
sor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego asfáltico,
filler de aportación y  betún.

100,50 4,54 456,27

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

383,96 2,81 1.078,93

U01AM010     Ud  CATA LOCALIZACIÓN DE SERVICOS                                   

Cata localización de serv icios hasta 6 metros de profundidad con ayuda mecánica, incluso carga y
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y posterior reposición de la ex-
cavación.

3,00 36,02 108,06

U01PL002     Ud  REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES                                 

Reposición serv icios ex istentes.

3,00 650,00 1.950,00

U070EC400    m   TUB. ENT.PVC CORR J. ELAS. SN8 C. TEJA 400 mm                   

Tubería de PVC de doble pared corrugada color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y
con unión por copa con junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 20 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux i-
liares y  sin incluir la excavación, arena ni el tapado posterior de las zanjas.Totalmente terminada y
probada.

77,30 48,69 3.763,74

U07ZHC030    Ud  POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                

Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y  hasta 3,5 m. de profundidad, construido con ani-
llos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para forma-
ción de brocal de pozo y  cierre con cerco y  tapa de fundición modelo GEO de  Norinco o similar
D-400 , según normas saneamiento, terminado y  sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, y  con p.p. de medios aux iliares.

4,00 473,63 1.894,52

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

2,12 63,56 134,75

06145        Ud  PATE ESCALERA ACERO                                             

Pate de escalera de redondo de acero revestido de polipropileno, colocado.

20,00 14,79 295,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 SALIDA E.D.A.R. AGUA TRATADA. 15.938,88

TOTAL CAPÍTULO 01 COLECTORES.................................................................................................................... 93.609,27
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CAPÍTULO 02 IMPULSIÓN                                                       

SUBCAPÍTULO 02.01 MOV. TIERRAS Y CONDUCCIÓN IMPULSIÓN                             

EXC001       m3  RETIRADA DE TIERRA VEGETAL. DESBROCE                            

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad
variable, incluso carga sobre camión y  transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

200,00 3,03 606,00

02207        m3  DESMONTE T.TRANSITO EXPLANADA                                   

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso carga sobre ca-
mión y  transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado.

294,00 2,07 608,58

02902        m3  TERRAPLEN C/PRODUCTOS SELECCIONADOS PORCEDENTES DE PRESTAMO     

Terraplén con productos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extendido, humectación y
compactación al 98%  del P.M., incluso perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de corona-
ción, y  preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

420,00 8,28 3.477,60

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

759,58 3,58 2.719,30

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

105,81 11,86 1.254,91

U03CN011     m3  SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                         

Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y  sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  com-
pactado al 98%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de
espesor,compactación al 98%  del P.M. , medido sobre perfil.

138,02 8,06 1.112,44

0102         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y
compactada al 100%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

138,02 15,27 2.107,57

U04VC250     m2  CAPA INTERMEDIA AC 22 surf S e=6 cm. D.A.<25                    

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC 22 surf S, en reposiciones, en capa intermedia de 6
cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de aportación y  betún.

100,50 6,52 655,26

U03VC230     m2  CAPA RODADURA AC 16 surf S e=4 cm. D.A.<25                      

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 surf S, en capa de rodadura de 4 cm. de espe-
sor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego asfáltico,
filler de aportación y  betún.

100,50 4,54 456,27

U070EC400    m   TUB. ENT.PVC CORR J. ELAS. SN8 C. TEJA 400 mm                   

Tubería de PVC de doble pared corrugada color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y
con unión por copa con junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 20 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux i-
liares y  sin incluir la excavación, arena ni el tapado posterior de las zanjas.Totalmente terminada y
probada.

45,00 48,69 2.191,05
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07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

28,80 63,56 1.830,53

HGHP350      m3  HORMIGÓN HA-35 EN PAVIMENTOS                                    

Pavimento de hormigón HA-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30
cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, estria-
do o ranurado y  p.p. de juntas.

84,00 103,19 8.667,96

AC001        Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                            

Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, ata-
do con alambre recocido, separadores y  elementos de montaje.

840,00 1,23 1.033,20

U03CZ020     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE FIRME                             

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en base de firme, puesta en obra, extendida, regada y  com-
pactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

168,00 14,92 2.506,56

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

759,58 2,81 2.134,42

VST2000      m   CERCADO DE MALLA  S/T PLASTIF 40/14-17 VERDE H=2,00             

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama
40/14-17 y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de pos-
tes de esquina, jabalcones y  tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ re-
planteo y  recibido de postes con hormigón HM-15/P/20.

77,50 29,27 2.268,43

CARP0        Ud  PUERTA 2 H/ABATIBLES 3,00x2,40.                                 

Puerta abatible de 6,00x2,40 m. de dos hojas de apertura manual lateral, compuesta por bastidor y
hojas en acero galvanizado, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

1,00 1.331,79 1.331,79

U01AM010     Ud  CATA LOCALIZACIÓN DE SERVICOS                                   

Cata localización de serv icios hasta 6 metros de profundidad con ayuda mecánica, incluso carga y
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y posterior reposición de la ex-
cavación.

3,00 36,02 108,06

U01PL002     Ud  REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES                                 

Reposición serv icios ex istentes.

1,00 650,00 650,00

U43125       m   TUBERÍA DE POLIETILENO A.D. Ø125 mm                             

Tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro, PN-10, incluso montaje, pp pequeño
material, incluso pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.

209,12 52,64 11.008,08

PA001        m   ENCAMISADO ACERO PARA  PROTECCIÓN TUBERÍA GRAPEADA OBRA DE PASO 

Encamisado de acero para protección de tubería grapeada al tablero de la obra de paso, incluso abra-
zaderas, tornillería y  resto de medios necesarios para su total fijación. Totalmente terminado.

35,00 403,47 14.121,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOV. TIERRAS Y CONDUCCIÓN
IMPULSIÓN

60.849,46
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SUBCAPÍTULO 02.02 IMPULSIÓN                                                       

U01EC010     m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA                                  

Excavación en cimientos y  pozos en todo tipo de terrenos, mediante medios mecánicos, incluso car-
ga sobre camión y  transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado.

314,77 6,35 1.998,79

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

7,50 63,56 476,70

ENCF001      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.      

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

15,09 16,88 254,72

08003        m2  ENCOF.METAL.MUROS RECTO                                         

Encofrado y  desencofrado recto, en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m². de superficie y  20
posturas. Según NTE.

236,01 19,33 4.562,07

HOR002       m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado mediante
cemento resistente a los sulfatos  en soleras y  cimentaciones, incluso v ibrado y  curado, totalmente
colocado.

7,42 81,13 601,98

HOR003       m3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS. 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante ce-
mento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso v ibrado y  curado, totalmente colo-
cado.

25,25 85,46 2.157,87

HOR005       m2  HORMIGÓN ARMADO HA-30 N/mm2 EN LOSA de 20 cm DE ESPESOR         

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante ce-
mento resistente a los sulfatos,  en losas, incluso v ibrado y  curado, totalmente colocado.

37,50 53,57 2.008,88

TUB001       m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO VENTILACIÓN

Suministro y  colocación de tubería de acero galvanizado para ventilación según detalles y  planos.

4,00 146,23 584,92

AC001        Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                            

Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, ata-
do con alambre recocido, separadores y  elementos de montaje.

2.451,00 1,23 3.014,73

U02BT010     m3  RELLENO DE GRAVAS  EN TRASDÓS                                   

Relleno de gravas en  trasdós, de espesor  variable, compactado al 95 %  del proctor normal con
medios de compactación estáticos, incluso rasanteado, totalmente terminado.

211,95 21,27 4.508,18

MORT01       m3  MORTERO DE CEMENTO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES                 

Mortero cemento gris II/B-M 32,5 M-15/CEM para formación de pendiente. Totalmente extendido y
nivelado.

5,54 121,76 674,55
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U43048       Ud  CALDERERÍA EN ACERO INOXIDABLE INCLUSO VÁLVULERÍA               

Caldelería en el interior de arquetón de impulsión para conexionado de bombas a la tubería de impul-
sión, según plano de detalle de bombeo, incluso valv ilería compuesta por dos válvulas de retención
de bola D=80mm apta para uso con agua  residual, de la marca AVK o similar, unión con bridas,
cuerpo y  tapa en fundición ductil y  recubrimiento resina epoxi aplicada electrostáticamente, junta para
la tapa NBR, bola en poliuretano PUR, tornillería en acero inox idable y  juntas, y  dos válvulas de
compuerta D=80mm de fundición ductil K-9, modelo o similar "EURO-20",AVK D-100 mm, cuerpo
y tapa EN-GJS-500 (GG-50), compuerta EN-GJS-500 (GGG-50) + EPDM, revestimiento cerámi-
co interior, eje AISI 420, inc tornillería, volante de maniobra, juntas, anclajes y  p.p. de pruebas. In-
cluso ventosa trifuncional DN50, y  conjunto para desagüe fabricado mediante tubería PEAD DN50
con válvula de bola DN50. Totalmente terminado incluso montaje y  pruebas.

1,00 3.919,46 3.919,46

U4501        Ud  INTERRUPTOR DE NIVEL PARA AGUA RESIDUAL                         

Interruptor de nivel de agua residual forato "Tipo Pera" o similar (no necesita contrapeso para conmu-
tar cuando se alcanza el nivel al que está instalado). salida conmutada a 3 hilos(NONC) y  cable de
15m.

3,00 65,60 196,80

U5007        Ud  BOMBA SUMERGIBLE ANTIDEFLAGANTE PARA AGUAS RESIDUALES           

Bomba sumergible (hasta 20 m) antideflagante para aguas residuales. Capaz de elevar 10,70 l/s a
10,90 m.c.a. marca ABS modelo XFP80C-CB1.2-PE29/4-D01*10 o similar con motor Premium Ef-
ficiency IE3 de 3KW o similar en el eje a 1437 rpm a 400 V y  50 Hz, incluso cadena de soporte y
dado de anclaje de hormigón, totalmente instalada, montada y  probada.

2,00 2.558,44 5.116,88

06320        ud  TAPA METÁLICA                                                   

Tapa metálica para pozos y  arquetas, incluso cercos de encaje, imprimación de minio y  dos manos
de esmalte sintético, colocado.

5,00 85,97 429,85

020201       ud  TAPA METÁLICA ARQUETA SÓLIDOS                                   

Tapa metálica para arquetas de apertura de 4 hojas, incluso cercos de encaje, imprimación de minio
y dos manos de esmalte sintético, incluso parte proporcional de acero laminado para soportes, total-
mente colocada.

1,00 136,40 136,40

ARQ022       Ud  COLOCACIÓN DE PASAMUROS DN < 500                                

Colocación pasamuros 100-500.

2,00 94,59 189,18

020202       Ud  REJA DE LIMPIEZA MANUAL EN ARQUETA SÓLIDOS                      

Reja de gruesos de limpieza manual, para arqueta de sólidos de 1,30 x  2,40. Posición inclinada
<75º. Bastidor de perfil cuadrado # 60.60.2. Material:acero inox. AISI 316 L, incluso bastidor de fija-
ción a canal. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente
instalada y  funcionando.

1,00 2.240,60 2.240,60
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COMPPRET01   Ud  COMPUERTA MURAL CIERRE A 4 LADOS                                

Compuerta mural de cierre a cuatro lados de TERSEM o similar, modelo ITA-CAL para hueco de
200 mm de diámetro, en acero inox idable AISI316, Guía Tablero, construido en perfiles conformados
en frío, para el correcto deslizamiento del tablero. Material: Acero Inox idable AISI-316. Espesores de
5 mm.
Tablero:
Fabricado según dimensiones, con refuerzos anti-pandeo. Material: Acero Inox idable AISI-316. Es-
pesores de 8 mm. (Refuerzos según dimensión)
Cierre:
Perfil especial (Forma de Nota Musical) Con juntas EPDM. Estanqueidad a cuatro lados. Material:
EPDM Negro.
Accionamiento Servomotor:
Motorreductor, Marca AUMA. Regulación Todo/Nada. Emergencia mediante volante.NO INCLUI-
DO CUADRO ELECTRICO.
Husillo:
Ascendente de Æ 35 mm. Barra de prolongación de Æ 40 mm. Material: Acero Inox idable AI-
SI-303.
Accesorios:
Sistema anti-pandeo del husillo. Cuñas de apriete, para el cierre a presión del tablero. Tornillería de
Acero Inox idable A2.

1,00 2.535,38 2.535,38

U07ZHC030    Ud  POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                

Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y  hasta 3,5 m. de profundidad, construido con ani-
llos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para forma-
ción de brocal de pozo y  cierre con cerco y  tapa de fundición modelo GEO de  Norinco o similar
D-400 , según normas saneamiento, terminado y  sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, y  con p.p. de medios aux iliares.

1,00 473,63 473,63

18021        Ud  ACOMETIDA AGUA POTABLEDN63 mm. POLIETILENO                      

Toma de agua para limpieza incluyendo una (1) Valvula de bola manual y un (1) Racor rápido aco-
plado a la válvula

1,00 1.700,82 1.700,82

TELEC01      Ud  ESTACIÓN DE TELECONTROL                                         

Suministro y  montaje de estación remota conectada al telecontrol del Serv icio de Explotación de la
EDAR.

1,00 8.480,00 8.480,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 IMPULSIÓN..................................... 46.262,39

TOTAL CAPÍTULO 02 IMPULSIÓN........................................................................................................................ 107.111,85
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CAPÍTULO 03 E.D.A.R. OBRA CIVIL                                             

SUBCAPÍTULO 03.01 TRATAMIENTO PRIMARIO                                            

EXC002       m3  EXCAVACIÓN CUALQUIER TERRENO, SANEO Y VACIADO.                  

Excavación en cualquier tipo de terreno en vaciado y  saneo, excepto roca,  realizado por medios
mecánicos.

72,74 2,11 153,48

EXC004       m3  TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO <8 Km.                 

Transporte a vertedero o lugar de empleo de los materiales de la excavación a una distancia máxima
de 8 Km, incluida la carga y  descarga.

72,74 1,69 122,93

EXC010       m3  GRAVA EN RELLENOS                                               

M3 Grava de préstamo, en rellenos, puesto en obra, extendido y  nivelado, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espeso, medido sobre perfil.

51,77 10,49 543,07

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

4,74 63,56 301,27

HOR002       m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado mediante
cemento resistente a los sulfatos  en soleras y  cimentaciones, incluso v ibrado y  curado, totalmente
colocado.

12,65 81,13 1.026,29

HOR003       m3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS. 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante ce-
mento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso v ibrado y  curado, totalmente colo-
cado.

23,36 85,46 1.996,35

AC001        Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                            

Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, ata-
do con alambre recocido, separadores y  elementos de montaje.

2.700,75 1,23 3.321,92

ENCF001      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.      

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

14,67 16,88 247,63

ENCF003      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                       

Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos, colo-
cado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y  p.p. de formación de chaflán
en remate de cantos v ivos.

164,04 19,33 3.170,89

ARQ022       Ud  COLOCACIÓN DE PASAMUROS DN < 500                                

Colocación pasamuros 100-500.

7,00 94,59 662,13

ARQ0         Kg  PLACA DE ANCLAJE EN ACERO GALVANIZADO I/PERNOS                  

Placa de anclaje en acero galvanizado, incluso pernos, totalmente terminada.

100,48 5,25 527,52

ARQ024       m2  REJILLA TIPO TRAMEX EN PRFV.                                    

Rejilla PRFV tipo TRAMEX, cuadrícula de 38x38 mm., espesor 30 mm., incluso montaje.

21,96 79,46 1.744,94
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HOR008       Ud  DADO SOPORTE EQUIPOS DE 80X50X30CM EN H.A.                      

Dado para soporte de equipos mecánicos de dimensiones 80x50x30 cm fabricado en hormgión ar-
mado.

3,00 79,47 238,41

D086         m   BARANDILLA DE PRFV                                              

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante de sección cuadrada de 50x50x5
mm, pasamanos ergonómico, barra intermedia y  rodapié de 150 mm, tornillos, clips y  spirros en
acero inox idable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

9,60 129,56 1.243,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 TRATAMIENTO PRIMARIO.............. 15.300,61

SUBCAPÍTULO 03.02 TRATAMIENTO SECUNDARIO                                          

EXC002       m3  EXCAVACIÓN CUALQUIER TERRENO, SANEO Y VACIADO.                  

Excavación en cualquier tipo de terreno en vaciado y  saneo, excepto roca,  realizado por medios
mecánicos.

1.761,79 2,11 3.717,38

EXC003       m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ROCA                                     

Excavación en roca,  realizada por medios mecánicos.

383,49 15,64 5.997,78

EXC004       m3  TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO <8 Km.                 

Transporte a vertedero o lugar de empleo de los materiales de la excavación a una distancia máxima
de 8 Km, incluida la carga y  descarga.

2.145,28 1,69 3.625,52

EXC010       m3  GRAVA EN RELLENOS                                               

M3 Grava de préstamo, en rellenos, puesto en obra, extendido y  nivelado, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espeso, medido sobre perfil.

911,72 10,49 9.563,94

EXC011       m3  RELLENO CON ESCOLLERA                                           

Relleno de escollera, incluso suministro de material de hasta 200 Kg por pieza, colocado mediante
medios mecánicos.

330,10 21,59 7.126,86

U02LF020     m3  MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO TRITURADO                              

Ejecución de dren longitudinal en zanja hasta nivel freático, incluso suministro y  vertido de material
granular, mediante medios mecánicos y  suministro y  colocación de material geotextil, totalmente ter-
minado.

48,00 14,38 690,24

0102         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y
compactada al 100%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

133,95 15,27 2.045,42

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

25,07 63,56 1.593,45

HOR002       m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado mediante
cemento resistente a los sulfatos  en soleras y  cimentaciones, incluso v ibrado y  curado, totalmente
colocado.

89,07 81,13 7.226,25
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HOR003       m3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS. 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante ce-
mento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso v ibrado y  curado, totalmente colo-
cado.

214,67 85,46 18.345,70

HOR004       m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/MM2, EN CANALILLOS      

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado mediante
cemento resistente a los sulfatos  en canalillos, incluso v ibrado y  curado, totalmente colocado.

4,40 90,37 397,63

AC001        Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                            

Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, ata-
do con alambre recocido, separadores y  elementos de montaje.

21.707,15 1,23 26.699,79

ENCF002      m2  ENCOFRADO CURVO EN SOLERAS Y CIMENTACIONES                      

Encofrado curvo en soleras y  cimentaciones, incluso desencofrado.

27,65 19,85 548,85

ENCF004      m2  ENCOFRADO CURVO EN ALZADO DE MUROS. DIÁMETRO >5m.               

Encofrado curvo en alzados de muros, incluso desencofrado. Para diametros > 5.00m.

335,28 25,97 8.707,22

ENCF005      m2  ENCOFRADO CURVO EN ALZADO DE MUROS. DIÁMETRO <5m.               

Encofrado curvo en alzado de murcos de diámetro inferior a 5 metros, incluso desencofrado.

560,80 29,03 16.280,02

ENCF001      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.      

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

6,32 16,88 106,68

ENCF003      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                       

Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos, colo-
cado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y  p.p. de formación de chaflán
en remate de cantos v ivos.

104,94 19,33 2.028,49

ENCF006      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALILLOS                          

Encofrado y  desencofrado en Canalillos.

46,20 69,05 3.190,11

JSPVC22      m   JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE PVC                                    

Junta de estanqueidad de PVC para depositos, arquetas (juntas de dilatacion y  de obra) y muros.

117,38 14,98 1.758,35

ARQ022       Ud  COLOCACIÓN DE PASAMUROS DN < 500                                

Colocación pasamuros 100-500.

16,00 94,59 1.513,44

D086         m   BARANDILLA DE PRFV                                              

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante de sección cuadrada de 50x50x5
mm, pasamanos ergonómico, barra intermedia y  rodapié de 150 mm, tornillos, clips y  spirros en
acero inox idable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

79,80 129,56 10.338,89

ARQ025       m2  PASARELA TRAMEX DE PRFV                                         

Pasarela de 1,50m de ancho i/estructura portante formada por dos IPN-150 i/resfuerzoa transversa-
les.

39,00 270,15 10.535,85
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ARQ024       m2  REJILLA TIPO TRAMEX EN PRFV.                                    

Rejilla PRFV tipo TRAMEX, cuadrícula de 38x38 mm., espesor 30 mm., incluso montaje.

6,00 79,46 476,76

ARQ026       m   ESCALERA METÁLICA DE PERFILES Y TRAMEX PRFV                     

Escalera tramex PRFV de 1,20m de ancho i/estructura portante y  escalones de tramex, cuadrícula
de 30x30 mm., espesor 20 mm., incluso montaje.

5,70 177,80 1.013,46

E70TSUB200R  m   TUBO CORRUGADO RANURADO DN200                                   

Tubo corrugado ranurado DN200, para formación de dren, totalmente instalado.

28,00 23,42 655,76

IMP001       m2  HUEVERA EN MUROS                                                

Lámina de polietileno extrusionado de alta densidad (p.e.a.d) de 500 g/m² de masa, con una cara de
nódulos octogonales de 5 mm de altura y  recubierta en una de sus caras por un geotextil de polipro-
pileno de 110 g/m2.

508,68 5,20 2.645,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 TRATAMIENTO SECUNDARIO....... 146.828,98

SUBCAPÍTULO 03.03 TRATAMIENTO TERCIARIO                                           

EXC002       m3  EXCAVACIÓN CUALQUIER TERRENO, SANEO Y VACIADO.                  

Excavación en cualquier tipo de terreno en vaciado y  saneo, excepto roca,  realizado por medios
mecánicos.

167,30 2,11 353,00

EXC004       m3  TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO <8 Km.                 

Transporte a vertedero o lugar de empleo de los materiales de la excavación a una distancia máxima
de 8 Km, incluida la carga y  descarga.

167,30 1,69 282,74

U03CN011     m3  SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                         

Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y  sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  com-
pactado al 98%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de
espesor,compactación al 98%  del P.M. , medido sobre perfil.

182,27 8,06 1.469,10

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

8,87 63,56 563,78

HOR002       m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado mediante
cemento resistente a los sulfatos  en soleras y  cimentaciones, incluso v ibrado y  curado, totalmente
colocado.

17,41 81,13 1.412,47

HOR003       m3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS. 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante ce-
mento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso v ibrado y  curado, totalmente colo-
cado.

18,58 85,46 1.587,85

AC001        Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                            

Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, ata-
do con alambre recocido, separadores y  elementos de montaje.

2.699,25 1,23 3.320,08
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E05AZN060    m2  ESTRUCT.METÁLICA CUBRICIÓN TERCIARIO                            

Estructura metálica fabricada según planos de detalle de proyecto, fabricada con acero S275, según
instrucción CTE-DB-SE, compuesta de pilares, v igas y  correas de acero laminado, incluso uniones
atornilladas, placas de anclaje y  chapa de acero galvanizado de cubrición final, totalmente terminada.

48,00 80,58 3.867,84

ENCF001      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.      

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

15,44 16,88 260,63

ENCF003      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                       

Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos, colo-
cado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y  p.p. de formación de chaflán
en remate de cantos v ivos.

104,70 19,33 2.023,85

JSPVC22      m   JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE PVC                                    

Junta de estanqueidad de PVC para depositos, arquetas (juntas de dilatacion y  de obra) y muros.

30,20 14,98 452,40

ARQ022       Ud  COLOCACIÓN DE PASAMUROS DN < 500                                

Colocación pasamuros 100-500.

4,00 94,59 378,36

ARQ024       m2  REJILLA TIPO TRAMEX EN PRFV.                                    

Rejilla PRFV tipo TRAMEX, cuadrícula de 38x38 mm., espesor 30 mm., incluso montaje.

11,50 79,46 913,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 TRATAMIENTO TERCIARIO............ 16.885,89

SUBCAPÍTULO 03.04 LINEA DE AGUA.                                                  
APARTADO 03.04.01 RED DE AGUA.                                                    

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

157,40 3,58 563,49

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

157,41 2,81 442,32

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

53,63 11,86 636,05

0102         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y
compactada al 100%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

107,23 15,27 1.637,40

HOR001       m3  SUMINISTRO Y PUESTA HORMIGÓN HM12,5 N/mm2 NIVELACIÓN y LIMPIEZA 

Hormigón de limpieza  tipo HM 12,5 N/mm2, en capas de nivelación y  limpieza.

0,90 63,56 57,20

U07OEP470    m   TUB.ENT.PVC LISA .J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                       

Tubería de PVC de pared lisa color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y  con unión
por junta elástica con p.p. de medios aux iliares.Totalmente terminada y probada.

107,23 18,04 1.934,43
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ARQ102       Ud  ARQUETA DE REGISTRO  L=100 h=2,0 m.                             

Arqueta de registro compuesta por marcos de hormigón prefabricado colocados sobre solera de hor-
migón in situ.

4,00 270,22 1.080,88

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

0,90 63,56 57,20

TOTAL APARTADO 03.04.01 RED DE AGUA.................................... 6.408,97

APARTADO 03.04.02 RED DE BY-PASS.                                                 

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

142,50 3,58 510,15

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

142,50 2,81 400,43

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

24,00 11,86 284,64

0102         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y
compactada al 100%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

112,80 15,27 1.722,46

U07OEP470    m   TUB.ENT.PVC LISA .J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                       

Tubería de PVC de pared lisa color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y  con unión
por junta elástica con p.p. de medios aux iliares.Totalmente terminada y probada.

6,00 18,04 108,24

U07OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Tubería de PVC de pared lisa color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión
por junta elástica con p.p. de medios aux iliares.Totalmente terminada y probada.

48,00 35,93 1.724,64

ARQ102       Ud  ARQUETA DE REGISTRO  L=100 h=2,0 m.                             

Arqueta de registro compuesta por marcos de hormigón prefabricado colocados sobre solera de hor-
migón in situ.

2,00 270,22 540,44

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

0,45 63,56 28,60

TOTAL APARTADO 03.04.02 RED DE BY-PASS............................. 5.319,60
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APARTADO 03.04.03 RED DE RECOGIDA DE AGUAS                                        

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

91,82 3,58 328,72

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

91,82 2,81 258,01

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

23,78 11,86 282,03

0102         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y
compactada al 100%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

47,55 15,27 726,09

U07OEP470    m   TUB.ENT.PVC LISA .J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                       

Tubería de PVC de pared lisa color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y  con unión
por junta elástica con p.p. de medios aux iliares.Totalmente terminada y probada.

55,55 18,04 1.002,12

U07ZHC030    Ud  POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                

Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y  hasta 3,5 m. de profundidad, construido con ani-
llos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para forma-
ción de brocal de pozo y  cierre con cerco y  tapa de fundición modelo GEO de  Norinco o similar
D-400 , según normas saneamiento, terminado y  sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, y  con p.p. de medios aux iliares.

1,00 473,63 473,63

ARQ102       Ud  ARQUETA DE REGISTRO  L=100 h=2,0 m.                             

Arqueta de registro compuesta por marcos de hormigón prefabricado colocados sobre solera de hor-
migón in situ.

4,00 270,22 1.080,88

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

1,53 63,56 97,25

TOTAL APARTADO 03.04.03 RED DE RECOGIDA DE AGUAS....... 4.248,73
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APARTADO 03.04.04 RED DE PLUVIALES                                                

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

201,67 3,58 721,98

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

201,67 2,81 566,69

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

68,53 11,86 812,77

0102         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y
compactada al 100%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

137,05 15,27 2.092,75

U07OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Tubería de PVC de pared lisa color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión
por junta elástica con p.p. de medios aux iliares.Totalmente terminada y probada.

137,05 35,93 4.924,21

U07ZHC030    Ud  POZO DE REGISTRO  D=120 h=3,5 m.                                

Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y  hasta 3,5 m. de profundidad, construido con ani-
llos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado, apoyados en una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/25/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para forma-
ción de brocal de pozo y  cierre con cerco y  tapa de fundición modelo GEO de  Norinco o similar
D-400 , según normas saneamiento, terminado y  sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, y  con p.p. de medios aux iliares.

4,00 473,63 1.894,52

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

0,90 63,56 57,20

03040401     Ud  IMBORNAL PREFABRICADO DE 60x40 cm CON REJILLA                   

Suministro y  colocación de imbornal prefabricado de hormigón de 60x40x100 cm, incluso rejunteo de
tubo de acometida y  suministro y  colocación de rejilla de fundición abatible antirrobo.

3,00 199,17 597,51

03040402     m   ACOMETIDA A RED DE PLUVIALES                                    

Suministro y  colocación de tubería para acometida a red de pluv iales mediante tubo de 200 mm, in-
cluso pp en montaje sobre colector principal.

11,00 18,00 198,00

TOTAL APARTADO 03.04.04 RED DE PLUVIALES......................... 11.865,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 LINEA DE AGUA.............................. 27.842,93
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SUBCAPÍTULO 03.05 ESPESADOR DE FANGOS.                                            

ARQ0         Kg  PLACA DE ANCLAJE EN ACERO GALVANIZADO I/PERNOS                  

Placa de anclaje en acero galvanizado, incluso pernos, totalmente terminada.

150,00 5,25 787,50

HOR018       Ud  DADO SOPORTE DE EQUIPOS DE 50X50X30CM EN H.A                    

Dado soporte de equipos de 50X50X30cm en hormigón armado, incluso encofrado y  desencofrado,
totalmente terminado.

6,00 72,92 437,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 ESPESADOR DE FANGOS............. 1.225,02

SUBCAPÍTULO 03.06 EDIFICIO DE CONTROL                                             

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

165,81 3,58 593,60

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

165,81 2,81 465,93

0102         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y
compactada al 100%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

95,64 15,27 1.460,42

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

13,87 63,56 881,58

HOR002       m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado mediante
cemento resistente a los sulfatos  en soleras y  cimentaciones, incluso v ibrado y  curado, totalmente
colocado.

35,46 81,13 2.876,87

HOR010       m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2.                    

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IIa, fabricado mediante cemento
resistente a los sulfatos  en soleras y  cimentaciones, forjados y  pilares incluso v ibrado y  curado, to-
talmente colocado.

7,02 83,57 586,66

AC001        Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                            

Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, ata-
do con alambre recocido, separadores y  elementos de montaje.

5.650,00 1,23 6.949,50

ENCF001      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.      

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

64,65 16,88 1.091,29

ENCF008      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN VIGAS Y PILARES               

Encofrado recto en v igas y  pilares de hormigón, con paneles de madera, incluso sopandas, apunta-
lamiento y  desencofrado.

59,43 47,90 2.846,70
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E05HFS122    m2  FORJADO SEMIVIGUETAS DE HORMIGÓN PRETENSADO 30+5, B-60          

Forjado 30+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre
ejes, bovedilla cerámica de 60x25x30 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2).
Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

31,21 61,58 1.921,91

E05PFA140    m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=5m.Q=1000kg/m2                   

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y  una carga total de forjado de 1000 kg/m2, incluso p.p. de nega-
tivos y  conectores, encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado, curado de hormigón y  armadura de
reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE,
EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p
de v igas ni de pilares.

73,98 51,43 3.804,79

11112        m2  CUB. TEJA CURVA S/TABLERO                                       

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y  arena de río 1/6 (M-40) y  separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero,
arriostrados transversalmente cada 2 m. aprox imadamente según desnivel, para una altura media de
1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x4,50 cm., capa de compresión de 30 mm. de
idéntico mortero y  teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, remates, medios
auxiliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTT, medida en proyección horizontal.

102,00 40,91 4.172,82

ARQ005       m2  AISL. TERMICO TECHO LANA MINERAL NATURAL                        

Aislamiento térmico de techos y  forjados de cubierta colocado por el interior con plancha aislante de
lana mineral natural de 1mm de espesor,  incluso adhesivo al forjado, listas para acabado posterior
(guarnecidos, enlucido, etc.), p.p. de corte y  colocación.

102,00 50,35 5.135,70

ARQ001       m2  FÁBRICA 1/2P. LHD 8CM+TABICÓN LHD 8CM MORT.M-5.                 

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espe-
sor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5,
preparado en central y  suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm y tabicón de ladrillo cerá-
mico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08, UNE-EN 998-2:2004, NTE-FFL,
PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

143,50 40,78 5.851,93

ARQ002       m2  FÁBRICA LADRILLO HD 25X12X8CM.                                  

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotu-
ras, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.

78,76 24,03 1.892,60

ARQ015       m2  GUARNECIDO MAESTREADO LISO                                      

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardav ivos de plástico y  metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

301,00 14,49 4.361,49

ARQ021       m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas granuladas de 60x60 cm suspendido de
perfilería v ista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de borde
fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, instalado
s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.
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62,70 28,60 1.793,22

ARQ020       m2  REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO                     

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aprox imado de 15 mm, impermeable al
agua de lluv ia, compuesto por cemento portland, aditivos y  cargas minerales. Aplicado sobre sopor-
tes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado
fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo parte proporcional de colocación de
malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios aux iliares,
s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.

143,50 28,02 4.020,87

ARQ018       m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE                          

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-
zontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

301,00 10,34 3.112,34

ARQ016       m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm REC. MORTERO                   

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

28,18 36,23 1.020,96

ARQ009       m2  SOLADO DE TERRAZO MICROGRANO 40x40 cm                           

Solado de terrazo 40x40 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y  arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, medido en superficie real-
mente ejecutada.

33,69 52,50 1.768,73

ARQ0091      m   RODAPIÉ TERRAZO MICROGRANO PIEZAS 8x40cm                        

Rodapié de gres rústico esmaltado en piezas de 8x40 cm, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y
limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

39,00 30,25 1.179,75

ARQ092       m2  PAVIMENTO CONTINUO ACABADO CUARZO                               

Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco,
sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y  desencofrado, extendido del hormigón; re-
gleado y  nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento
5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y  pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro
(rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con
la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

43,91 47,20 2.072,55

ARQ010       m   PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO ENTERO                               

Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
mezcla de miga y  río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza,
s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.

8,40 31,57 265,19

ARQ011       m   VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL E=3CM A=25CM                      

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y  3 cm. de espe-
sor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.

3,60 25,02 90,07

14404        m2  VENTANAS ALUMINIO LACADO COLOR                                  

Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras, en ventanas correderas, compuesta por cerco,
persiana, hojas y  herrajes  de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/ NTE-FCL-5.

4,86 88,75 431,33
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14405        m2  VIDRIO CLIMALIT 4/ 6,8/ 4 mm.                                   

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos v idrios float Planilux incoloros de 4 mm y cámara de
aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con
silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

4,86 53,58 260,40

14406        m2  PERSIANA LAMAS 25 mm METAL HORIZONTALES                         

Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 25 mm con acaba-
do en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y  subida o bajada
de las mismas, instalado.

9,72 44,66 434,10

14407        m2  REJA HIERRO FORJADO CUAD. 15x15                                 

Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de 30x10 mm, con perforacio-
nes para recibido de barrotes, barrotes verticales de cuadradillo macizo de 15x15 mm y horizontales
de 18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y  montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

4,86 257,60 1.251,94

CARP01       Ud  PUERTA DE ENTRADA ESTÁNDAR PROV. ROBLE 825x2110mm.              

Puerta de entrada estándar normalizada, con tablero en moldura provenzal, de roble barnizada, de di-
mensiones 825x2110 mm y de e=45 mm, montada en taller sobre cerco  chapado en  roble, con to-
dos sus herrajes de colgar y  seguridad, tapajuntas rechapado de  roble en ambas caras, embocadu-
ra exterior ,colocada en obra sobre precerco de pino de dimensiones 110x45 mm, cerradura de se-
guridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y  mirilla de latón gran angular, terminada con p.p. de
medios aux iliares.

1,00 467,23 467,23

CARP02       Ud  PUERTA DE PASO BLOCK LISA ROBLE  825x2030                       

Puerta de paso lisa maciza, ciega, normalizada, de dimensiones 825x2030 mm, de roble barnizada
totalmente montada en block con galce o cerco recto extensible de DM de 70x30 mm  y  tapajuntas
lisos de  70x10 mm  en el mismo tono con herraje inox idable nacional y  cerradura unificada quedan-
do el conjunto ensamblado, embalado, paletizado y  listo para su instalación en el premarco corres-
pondiente.

1,00 260,88 260,88

14603        m2  PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO                             

Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor engatillada, realizada en dos bandejas,
con rigidizadores de tubo hueco rectangular, con aislamiento térmico-fónico intercalado, herrajes de
colgar y  seguridad, con cerco de perfil de acero conformado en frío con patillas para recibido en fábri-
cas, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso cerradura y  llave, totalmente instalada.

25,63 269,05 6.895,75

AS001        Ud  ESPEJO 82x100 cm C/APLIQUES LUZ                                 

Suministro y  colocación de espejo para baño, de 82x100 cm, dotado de apliques para luz, con los
bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.

1,00 113,81 113,81

AS002        Ud  LAVABO 65x51 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO                         

Lavabo de porcelana v itrificada blanco, mural y  angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de
ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, modelo Tempostop de RS, con rompe-
chorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos
flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

1,00 151,38 151,38

AS003        Ud  INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA                                 

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanis-
mos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

1,00 160,47 160,47
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AS004        Ud  PLATO DUCHA CERÁMICO ATLAS BLANCO                               

Plato de ducha de porcelana v itrificada modelo Atlas de Cerámicas Gala. Colocado sobre cama de
arena, incluso sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y  funcionando.

1,00 130,27 130,27

MO001        Ud  MESA DESPACHO NIVEL MED. 1600X800X730                           

Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro
barnizado, de 1600x800x730 mm.

2,00 399,41 798,82

MO002        Ud  SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS.                                 

Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y  giratorio, incluye: ruedas, reposa-
brazos, asiento y  respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la altura total de la si-
lla es de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y  el asiento tiene un ancho de 690
mm.

6,00 369,94 2.219,64

INS001       ud  INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                         

Unidad de instalación de fontanería y  saneamiento del edificio de control, totalmente terminada.

1,00 1.590,00 1.590,00

INS003       Ud  INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                    

Unidad de instalación de Protección Contra Incendios en Edificio de control, completamente termina-
da.

1,00 1.987,50 1.987,50

INS002       Ud  INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

Unidad de instalación electrica del edificio de control, totalmente terminada.

1,00 1.351,50 1.351,50

ARQ029       Ud  SPLIT INTERIOR MURAL 3,5 KW.                                    

Suministro y  montaje Split interior de 3,5 kW con mando a distancia. Capacidad para frío/calor (kW)
3,51/3,81. Volumen aire m3/h 550. Presión sonora dB(A) 33/30. Peso neto 11 kg. Dimensiones
(mm): 283x872x178 (alto x  ancho x  fondo).

2,00 197,73 395,46

INS004       Ud  INSTALACIÓN SISTEMA DE ALARMA EDF. DE CONTROL                   

Instalación sistema de alarma Edf. de control.

1,00 1.955,70 1.955,70

INS010       Ud  DUCHA LAVA-OJOS DE EMERGENCIA                                   

Ducha lava-ojos de emergencia de las siguientes características: Marca: CARLOS ARBOLES,
S.A o similar; Modelo: 4220; Compuesta por ducha lava-ojos con doble mando y rociador en plásti-
co ABS. Se incluyen los elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conexionada hidraulica-
mente, probada y  funcionando.

1,00 588,69 588,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 EDIFICIO DE CONTROL................. 81.662,34
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SUBCAPÍTULO 03.07 URBANIZACIÓN                                                    
APARTADO 03.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

EXC001       m3  RETIRADA DE TIERRA VEGETAL. DESBROCE                            

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad
variable, incluso carga sobre camión y  transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

1.001,51 3,03 3.034,58

02207        m3  DESMONTE T.TRANSITO EXPLANADA                                   

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso carga sobre ca-
mión y  transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado.

3.461,90 2,07 7.166,13

02902        m3  TERRAPLEN C/PRODUCTOS SELECCIONADOS PORCEDENTES DE PRESTAMO     

Terraplén con productos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extendido, humectación y
compactación al 98%  del P.M., incluso perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de corona-
ción, y  preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

1.101,31 8,28 9.118,85

U03CZ020     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE FIRME                             

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en base de firme, puesta en obra, extendida, regada y  com-
pactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

500,75 14,92 7.471,19

TOTAL APARTADO 03.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............. 26.790,75

APARTADO 03.07.02 AGUA POTABLE                                                    

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

1.170,00 3,58 4.188,60

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

1.170,00 2,81 3.287,70

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

390,00 11,86 4.625,40

0102         m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENO DE ZANJAS                         

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en relleno de zanjas, puesta en obra, extendida, regada y
compactada al 100%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

936,00 15,27 14.292,72

INS005       Ud  ENTRONQUE CON RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                   

Entronque con red de abastecimiento ex istente, incluso colocación de primer tubo de PEAD, válvula
de seccionamiento y  pieza especial en T, collarines, bridas y  tornillería, totalmente terminado.

1,00 689,00 689,00

INS006       m   TUBERÍA DE PEAD DE 90 MM DE DIÁMETRO                            

Suministro y  colocación de tubería de PEAD, PE100, PN-16 de 90 mm. de diámetro, incluso piezas
especiales, bridas, tornillería. Totalmente terminada y  probada.

780,00 23,46 18.298,80

INS007       Ud  DERIVACIÓN PARA TOMAS DE AGUA POTABLE                           

Derivación de tubería de agua potable, ejecutada mediante pieza especial en T de derivación, válvu-
las de corte y  ejecución de arqueta de registro prefabricada de 100x100x120 cm con tapa de fundi-
ción.
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3,00 623,70 1.871,10

PA001        m   ENCAMISADO ACERO PARA  PROTECCIÓN TUBERÍA GRAPEADA OBRA DE PASO 

Encamisado de acero para protección de tubería grapeada al tablero de la obra de paso, incluso abra-
zaderas, tornillería y  resto de medios necesarios para su total fijación. Totalmente terminado.

35,00 403,47 14.121,45

INS008       Ud  ARMARIO Y CONTADOR DE AGUA POTABLE                              

Unidad de armario prefabricado para contador de agua potable, incluso equipo medidor de caudal, pe-
queño material y  valvulería necesaria, totalmente instalado y  probado

1,00 438,99 438,99

TOTAL APARTADO 03.07.02 AGUA POTABLE................................. 61.813,76

APARTADO 03.07.03 PAVIMENTACIÓN                                                   

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a definir por Dirección de Obra, de
forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de
espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base de hormi-
gón HM-20/P/20/I de 12 cm de espesor, totalmente terminado.

635,18 23,87 15.161,75

E006         m   BORDILLO HORMIGON REMONTABLE 7x13x25x100                        

Ml. Bordillo de hormigón bicapa, prefabricado, remontable de 7x13x25x100., en color a definir por la
Dirección Facultativa, sobre base de hormigón en masa HM-15/B/20, recibido y  rejuntado con mor-
tero de cemento, incluso formación de vados, y  sellado de juntas, colocado.

142,15 12,44 1.768,35

E007         m   BORDILLO HORMIGÓN JARDINERO 7x20x40                             

Suministro y  colocación de bordillo jardinero de 7x20x40 cm, incluso vertido de hormigón en masas
y rejunteo con mortero de cemento.

226,22 10,68 2.416,03

HGHP350      m3  HORMIGÓN HA-35 EN PAVIMENTOS                                    

Pavimento de hormigón HA-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30
cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, estria-
do o ranurado y  p.p. de juntas.

217,46 103,19 22.439,70

AC001        Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                            

Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, ata-
do con alambre recocido, separadores y  elementos de montaje.

2.200,00 1,23 2.706,00

TOTAL APARTADO 03.07.03 PAVIMENTACIÓN.............................. 44.491,83
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APARTADO 03.07.04 MUROS Y CERRAMIENTO                                             

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

823,27 3,58 2.947,31

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

823,29 2,81 2.313,44

U03CN011     m3  SUELO SELECCIONADO EN RELLENO DE ZANJAS                         

Suelo seleccionado de préstamo, en terraplén y  sub-base, puesto en obra, extendido, regado y  com-
pactado al 98%  del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de
espesor,compactación al 98%  del P.M. , medido sobre perfil.

539,01 8,06 4.344,42

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

29,44 63,56 1.871,21

HOR002       m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado mediante
cemento resistente a los sulfatos  en soleras y  cimentaciones, incluso v ibrado y  curado, totalmente
colocado.

65,91 81,13 5.347,28

HOR003       m3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS. 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante ce-
mento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso v ibrado y  curado, totalmente colo-
cado.

142,58 85,46 12.184,89

AC001        Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                            

Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, ata-
do con alambre recocido, separadores y  elementos de montaje.

15.636,75 1,23 19.233,20

ENCF001      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.      

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

455,29 16,88 7.685,30

ENCF003      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                       

Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos, colo-
cado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y  p.p. de formación de chaflán
en remate de cantos v ivos.

912,54 19,33 17.639,40

D086         m   BARANDILLA DE PRFV                                              

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante de sección cuadrada de 50x50x5
mm, pasamanos ergonómico, barra intermedia y  rodapié de 150 mm, tornillos, clips y  spirros en
acero inox idable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

79,50 129,56 10.300,02

D080         m   ESCALERA DE PRFV                                                

Escalera a medida en PRFV, con zancas y  soprtes tipo UPN de 200, L de 50x50x5 mm, escalo-
nes y  descansillos con rejilla de 30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y  anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.

3,60 261,72 942,19
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VST2000      m   CERCADO DE MALLA  S/T PLASTIF 40/14-17 VERDE H=2,00             

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama
40/14-17 y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de pos-
tes de esquina, jabalcones y  tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ re-
planteo y  recibido de postes con hormigón HM-15/P/20.

245,00 29,27 7.171,15

18042        Ud  PUERTA METÁLICA CERRAMIENTO                                     

Puerta metálica de cerramiento de parcela, corredera de 5,00 m de anchura total y  2,5 m de altura,
de apertura automática, formada por bastidor de perfiles tubulares, incluso herrajes de colgar y  seguri-
dad, pintura antiox idante y  acabado.

1,00 3.885,05 3.885,05

TOTAL APARTADO 03.07.04 MUROS Y CERRAMIENTO................ 95.864,86

APARTADO 03.07.05 ARQUETA DE MUESTRAS Y CANAL DE AGUAS LIMPIAS                    

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

82,76 3,58 296,28

0101         m3  TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO                     

Transporte de materiales sobrantes de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga sobre ca-
mión y  canon de vertido.

82,77 2,81 232,58

EXC010       m3  GRAVA EN RELLENOS                                               

M3 Grava de préstamo, en rellenos, puesto en obra, extendido y  nivelado, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espeso, medido sobre perfil.

2,02 10,49 21,19

07002        m3  H. LIMP. HM-15 N/mm² SR-MR                                      

Hormigón HM-15 N/mm², consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. elaborado en obra para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, fabricado con cementos resistentes a los sulfatos y  al agua de
mar, incluso vertido, v ibrado y  colocación, según norma EHE.

0,78 63,56 49,58

HOR002       m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2. CIMENTACIONES.     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR, fabricado mediante
cemento resistente a los sulfatos  en soleras y  cimentaciones, incluso v ibrado y  curado, totalmente
colocado.

3,00 81,13 243,39

HOR003       m3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN HA 30 N/mm2 EN ALZADOS. 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb-SR fabricado mediante ce-
mento resistente a los sulfatos,  en alzados y estructuras, incluso v ibrado y  curado, totalmente colo-
cado.

8,70 85,46 743,50

AC001        Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500-SD.                            

Acero en barras corrugadas B-500-SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, ata-
do con alambre recocido, separadores y  elementos de montaje.

877,50 1,23 1.079,33

ENCF001      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS.      

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

6,27 16,88 105,84

ENCF003      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN ALZADOS                       

Encofrado recto en muros de estructura, alzados con paneles de madera o módulos metálicos, colo-
cado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado,limpieza y  p.p. de formación de chaflán
en remate de cantos v ivos.

60,31 19,33 1.165,79

Página 26



PRESUPUESTO
EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA         

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL APARTADO 03.07.05 ARQUETA DE MUESTRAS Y
CANAL DE AGUAS LIMPIAS

3.937,48

APARTADO 03.07.06 JARDINERÍA                                                      

E1202        Ud  INSTALACIÓN DE RIEGO CON CONEXION A RED GENERAL.                

Instalación de la red de riego incluso conexión a la red general de abastecimiento y  válvula de corte
a inicio de la red de riego, totalmente terminada y  probada.

1,00 3.710,00 3.710,00

JAR002       m2  PREPARACIÓN TERRENO PARTERRES PARA SIEMBRA                      

Preparación terreno parterres para siembra, incluida enmienda orgánica, rastrillado,…

362,00 1,13 409,06

JAR004       m2  SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE GRAVA 12-14MM. MARMOL                 

Suministro y  extensión de grava 12-14mm. Marmol.

362,00 9,86 3.569,32

JAR005       m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ANTIHIERBA                     

Suministro y  colocación de malla antihierba.

362,00 1,23 445,26

JAR006       Ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN ROSAL 60CM                              

Suministro y  plantación de rosal 60cm de altura, incluso primer riego y  manteniemiento hasta recep-
ción de las obras.

50,00 5,68 284,00

JAR007       Ud  ARBUSTO AUTOCTONO                                               

Plantación Arbusto autoctono altura maxima 40cm. Abono mineral de liberación lenta, enmienda or-
gánica, bioactivador  y  primer riego en las dosis  indicadas y  manteniemiento hasta recepción de las
obras.

120,00 4,62 554,40

JAR008       Ud  PROGRAMADOR CON BATERIA Y ARQUETA PEAD                          

Programador con bateria y  arqueta PEAD.

2,00 133,14 266,28

JAR009       Ud  PLANTACIÓN OLIVO EJEMPLAR                                       

Plantación Olivo ejemplar. Abono mineral de liberación lenta, enmienda orgánica, bioactivador  y  pri-
mer riego en las dosis  indicadas y  manteniemiento hasta recepción de las obras.

2,00 366,43 732,86

JAR010       Ud  PLANTACIÓN GRANADO 20/30                                        

Plantación Granado. Abono mineral de liberación lenta, enmienda orgánica, bioactivador  y  primer
riego en las dosis  indicadas y  manteniemiento hasta recepción de las obras.

10,00 85,38 853,80

JAR011       ud  ENTRONQUE A AGUA DE SERVICIO                                    

Entronque a red de serv icio.

1,00 128,56 128,56

TOTAL APARTADO 03.07.06 JARDINERÍA...................................... 10.953,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 URBANIZACIÓN.............................. 243.852,22

TOTAL CAPÍTULO 03 E.D.A.R. OBRA CIVIL ........................................................................................................ 533.597,99
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CAPÍTULO 04 E.D.A.R. EQUIPOS MECÁNICOS                                      

SUBCAPÍTULO 04.01 OBRA DE LLEGADA                                                 

CAU001       Ud  CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN100 LLEGADA                     

Equipo de medida de caudal en tubería de diámetro 100 mm principio electromagnético, marca: EN-
DRESS + HAUSER o similar, tipo: PROMAG L400, fluido a medir aguas residuales, según carac-
terísticas del fabricante, completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando.

1,00 1.592,05 1.592,05

CAU002       Ud  TUBERÍA DE ENTRADA OBRA DE LLEGADA                              

Tubería de entrada a obra de llegada fabricada con piezas de acero inox idable AISI316, incluso
by-pass de derivación de seguridad, incluso tornillería, pequeño material, totalmente montada, incluso
prueba de carga.

1,00 2.985,85 2.985,85

CAU003       Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                               

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

1,00 312,78 312,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 OBRA DE LLEGADA........................ 4.890,68

SUBCAPÍTULO 04.02 PRETRATAMIENTO                                                  
APARTADO 04.02.01 CANALES DE DESBASTE                                             

REJAUT0300   Ud  REJA AUTOMÁTICA DE DESBASTE                                     

Reja automática totalmente instalada y  probada, de las siguientes caracteristicas:

- Marca:                        TERESEM  o similar
- Tipo:                 Automatica
- Ancho de canal:               430 mm.
- Altura de agua:               320 mm
- Separación entre barrotes:    30 mm
- Altura del canal:             800 mm
- Altura descarga:              1.900 mm
- Accionamiento:                motorreductor de 0,55 Kw
- Materiales:           Acero inox idable AISI-316
  . Junta:                      EPDM
- Incluyendo:           Canalon de descarga a contenedor

1,00 17.785,46 17.785,46

TORN03000    Ud  TORNILLO TRANSPORTADOR CON CÁMARA DE COMPACTACIÓN               

Tornillo transportador con cámara de compactación de marca TERESEM o similar, totalmente insta-
lado y  probado, con los siguientes equipamientos:
Espira Sinfín:
Tamaño de 215 x  215 mm.
Material: Acero ST-52.3.
Rendimiento: 4,0 m3/h.
Cuña de deslizamiento:
Material: Polietileno de alta Densidad. HD-1000.
Tolva de recogida:
Construido con chapa según dimensión.
Material: Acero Inox idable AISI-316.
Estructura soporte:
Construido en perfiles de tubo cuadrado y  pletina para anclaje al suelo.
Material: Acero Inox idable AISI-316.
Equipo de accionamiento:
Revoluciones de salida de entre 15 r.p.m.
Accesorios:
Tapa superior para ocultar la espira en su longitud. (Salvo zona tolva)
Tornillería de Acero Inox idable A2.

1,00 7.842,66 7.842,66
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REJLIMPMAN001 Ud  REJA DE LIMPIEZA MANUAL                                         

Reja de gruesos de limpieza manual, para canal de 0,40 x  0,90. Posición inclinada 75º. Bastidor de
perfil cuadrado # 60.60.2. Material:acero inox. AISI 316 L, incluso bastidor de fijación a canal. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios pa-
ra su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conexio-
nada, probada y  funcionando.

1,00 1.565,38 1.565,38

COMPRET02    Ud  COMPUERTA DE CANAL DE 0,40 M DE ANCHO                           

Válvula de compuerta de canal de las siguientes características: Marca: TERESEM o similar, de
0,40 m de ancho. Según E.T.G. 02. Union por bridas PN-10. Se incluye la tornillería, uniones, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios aux iliares, volante de maniobra de acero inox idable AISI 316, garras latera-
les para el anclaje, base de compuerta con perfil "UPN" conformado. Completamente instalada, co-
nex ionada, probada y  funcionando.

2,00 1.849,22 3.698,44

COMPRET03    Ud  COMPUERTA DE CANAL DE 0,70 M DE ANCHO                           

Válvula de compuerta de canal de las siguientes características: Marca: TERESEM o similar, de
0,70 m de ancho. Según E.T.G. 02. Union por bridas PN-10. Se incluye la tornillería, uniones, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios aux iliares, volante de maniobra de acero inox idable AISI 316, garras latera-
les para el anclaje, base de compuerta con perfil "UPN" conformado. Completamente instalada, co-
nex ionada, probada y  funcionando.

2,00 2.056,98 4.113,96

CAU003       Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                               

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

1,00 312,78 312,78

MDCONE002    Ud  CONTENEDOR PE 240 l.                                            

Contenedor de residuos de las siguientes caracteristicas:

- Marca:                ROSROCA o similar
- Tipo:                 Con tapa
- Capacidad:    240 l
- Material:     Polietileno
- Incluyendo 2 ruedas de caucho macizo

4,00 701,62 2.806,48

Q111T200     Ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA                                      

TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA, totalmente instalada y  probada,  de las siguientes característi-
cas:
Incluyendo:
. Una válvula de bola manual DN-40
. Un racor rápido de DN-40 acoplado a la válvula.
Según Especificación Técnica: EM-ZZ-003

1,00 114,42 114,42

TOTAL APARTADO 04.02.01 CANALES DE DESBASTE................ 38.239,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 PRETRATAMIENTO.......................... 38.239,58
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SUBCAPÍTULO 04.03 ARQUETA DE REPARTO                                              

COMPPRET01   Ud  COMPUERTA MURAL CIERRE A 4 LADOS                                

Compuerta mural de cierre a cuatro lados de TERSEM o similar, modelo ITA-CAL para hueco de
200 mm de diámetro, en acero inox idable AISI316, Guía Tablero, construido en perfiles conformados
en frío, para el correcto deslizamiento del tablero. Material: Acero Inox idable AISI-316. Espesores de
5 mm.
Tablero:
Fabricado según dimensiones, con refuerzos anti-pandeo. Material: Acero Inox idable AISI-316. Es-
pesores de 8 mm. (Refuerzos según dimensión)
Cierre:
Perfil especial (Forma de Nota Musical) Con juntas EPDM. Estanqueidad a cuatro lados. Material:
EPDM Negro.
Accionamiento Servomotor:
Motorreductor, Marca AUMA. Regulación Todo/Nada. Emergencia mediante volante.NO INCLUI-
DO CUADRO ELECTRICO.
Husillo:
Ascendente de Æ 35 mm. Barra de prolongación de Æ 40 mm. Material: Acero Inox idable AI-
SI-303.
Accesorios:
Sistema anti-pandeo del husillo. Cuñas de apriete, para el cierre a presión del tablero. Tornillería de
Acero Inox idable A2.

2,00 2.535,38 5.070,76

CAU003       Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                               

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

4,00 312,78 1.251,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 ARQUETA DE REPARTO................. 6.321,88

SUBCAPÍTULO 04.04 TRATAMIENTO SECUNDARIO                                          
APARTADO 04.04.01 REACTOR BIOLOGICO                                               
SUBAPARTADO 04.04.01.01 EQUIPAMIENTO CANAL OXIDACION                                    

CAU003       Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                               

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

4,00 312,78 1.251,12

ACCORRF0230 Ud  ACELERADOR DE CORRIENTE                                         

Acelerador de corriente totalmente instalado y  probado de las siguientes características:

- Marca:                        SULZER  o similar
- Modelo:               SB931 A14/4-33.79 N380V/50
- Frecuencia:           50 Hz.
- Tensión:              400 V
- Intensidad nominal:   2,97 A
Características según fabricante. Incluso sistema de izado en acero AISI 316. Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando.

2,00 12.639,71 25.279,42

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.01.01 EQUIPAMIENTO CANAL
OXIDACION

26.530,54
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SUBAPARTADO 04.04.01.02 SOPLANTES DE AIREACION                                          

MGSERM014563 Ud  SOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS                                   

Soplante de émbolos rotativos totalmente instalado y  probado de las siguientes características: Mar-
ca: Pedro Gil o similar; Caudal de aspiración: 173.62 m3/h; Presión de impulsión 0,63 bar; Veloci-
dad de la soplante: 3725 v /min; Potencia del motor: 7,5 kW;
MATERIALES:
CUERPO/LATERALES/CARTER:        FUNDICION GG20
PISTÓN-EJE TAMAÑOS 60.20 A 33.30:       ACERO FORJADO CK 45
PISTONES - TAMAÑOS 34.20 A 36.20:       FUNDICIÓN NODULAR GGG-50
EJES TAMAÑOS 34.20 A 36.20:     ACERO CK 45
ENGRANAJES:     ACERO 18 CR MO 4 TRATADOS Y RECTIFICADOS
BANCADA:        ACERO ST 37
DOCUMENTACION: S/DIN 50.048 2.2:
TODO STANDARD DEL FABRICANTE
. Incluída cabina de insonorización.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso variadores de frecuencia de 5,5 kW de potencia. Inclu-
so p.p. de medios aux iliares. Completamente instalada, conexionada, probada y  funcionando.

2,00 4.869,66 9.739,32

02040102     Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN100                                       

Válvula de mariposa, Marca: ANVI o similar, DN100, PN10, montaje en bridas. Accionamiento ma-
nual. Según E.T.G 04. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  de-
más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y  funcionando.

2,00 133,62 267,24

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.01.02 SOPLANTES DE
AIREACION

10.006,56

SUBAPARTADO 04.04.01.03 COLECTOR GENERAL DE AIRE                                        

MPTME6M0100  m   TUBERÍA AISI 316L DN 100.                                       

M.l de tubería y  accesorios totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             100 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

40,00 88,51 3.540,40

MPTME6M0080  m   TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                        

Tubería y  accesorios  totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             80 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

24,00 72,61 1.742,64

0204010301   Ud  DERIVACIÓN T DN100-80-80 EMBRIDADA                              

Derivación embridada de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 100-80-80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido,
v irola en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-
x iliares. Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

1,00 194,78 194,78

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.01.03 COLECTOR GENERAL DE
AIRE

5.477,82
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SUBAPARTADO 04.04.01.04 REGULACION DE AIRE A CADA BALSA                                 

0204010401   Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA ELÉCTRICA DN80                              

Válvula de mariposa totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                                BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                               BV-05-2CW
- Diámetro nominal:                     DN 80
- Presión nominal:                      PN 10
- Conexiones:                   Wafer
- Accionamiento:
 . Tipo:                                Servomotor eléctrico de regulación
- Actuador:
 . Marca / Modelo:                      AUMA SAR
- Control integrado de actuador:
 .Marca/Modelo:                 AUMATIC con bus de campo
- Materiales :
 . Cuerpo:                      Fundición nodular GGG-40
 . Mariposa:                    Acero inox idable AISI-316
 . Anillo de cierre:                    E.P.D.M.
 . Eje:                         AISI-420
Incluso parte proporcional en pequeño material y  tornillería, totalmente instalada, incluso prueba de
presión.

4,00 608,58 2.434,32

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.01.04 REGULACION DE AIRE A
CADA BALSA

2.434,32

SUBAPARTADO 04.04.01.05 EQUIPAMIENTO ZONA OXICA                                         

MPTME6M0080  m   TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                        

Tubería y  accesorios  totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             80 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

28,00 72,61 2.033,08

0204010501   Ud  VÁLVULA MARIPOSA DN80 MANUAL                                    

Válvula de mariposa totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        AVK o similar
- Modelo:                       Wafer
- Diámetro nominal:             DN 80
- Presión nominal:              PN 16
- Conexiones:           Wafer
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, palanca
- Materiales :
 . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40
 . Mariposa:            Acero inox idable AISI-316
 . Anillo de cierre:            E.P.D.M.
 . Eje:                 AISI-420

4,00 106,53 426,12
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0204010502   Ud  DIFUSORES DE MEMBRANA BURBUJA FINA                              

Difusores de membrana burbuja final tipo ABS o similar, donde se incluyen:
- Difusores ABS Nopon Mod. PRK 300 o similar. Nº unidades según modelo.
- Manguera de 65-72 para entrada de aire long. 8 m.
- Manguera de 12-19 para purga long. 9 m.
- Parrilla en acero inox idable según modelo
- Tubo Guía long. 6 m.
- Tubo de apoyo con tirante, long 6 m.
- Abrazaderas diam. 73 inox , 4 unidades
- Abrazaderas diam. 20 inox, 6 unidades
- Válvula de Esfera ½, 1 unidad
- Espiga de 12 a ½, 2 unidades
- Anclajes Hormigón de 14 mm, 10 unidades
- Cable de inox de 6mm, 8 metros
- Guardacabos para Cable de 6mm, 2 unidades
- Grilletes para Cable de 6mm, 2 unidades
- Sujetacable para Cable de 6mm, 4 unidades)
Incluso parrillas de montaje para difusores, totalmente instalado y  con la correspondiente prueba de
funcionamiento.

4,00 3.435,59 13.742,36

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.01.05 EQUIPAMIENTO ZONA
OXICA

16.201,56

SUBAPARTADO 04.04.01.06 DOSIFICACION DE SULFATO DE ALUMINA                              

DSA01        Ud  DEPÓSITO DOSIFICACIÓN SULFATO ALÚMINA                           

Depósito de almacenamiento y  dosificación de sulfato de alúmina, totalmente instalado y  probado, de
las siguientes caracterísitcas:
- Depósito atmosférico vertical de 1 m3 marca LINPAC o similar para almacenamiento de sulfato de
alúmina al 28% , serie Transicubas TankGO (ref. MTFE21FX) o similar de polietileno lineal de alta
densidad de 1113 mm de diámetro interno, 1840 mm de longitud, de 1450 mm de altura total.
- Unidad móvil de retención marca LINPAC o similar para almacenamiento de sulfato de alúmina al
28% , con volumen de retención 1,2 m3, 1840 mm de diámetro y  780 mm de altural total con carga
máxima admisible 2500 Kg.
- Bomba dosificadora 1-10 l/h marca DOSAPRO-MILTON ROY o similar, modelo GA10P1M3 de
membrana mecánica, de 10 bar de presión máxima, con regulación manual y  automática (4-20 mA),
accionaiento mediante motor eléctrico, 0,09 kW de potencia.
- Amortiguador de pulsaciones marca DOSAPRO o similar, de 10 bar de presión máxima, cuerpo
de PVC y vejiga EPDM/Vitón.

1,00 9.913,28 9.913,28

DSA02        Ud  CONJUNTO DE TUBERÍAS PARA DOSIFICACIÓN S.A.                     

Conjunto de tuberías para dosificación de sulfato de alúmina, totalmente instaladas y  probadas, de las
siguientes características:
- Tubería de PVC PN10 DN15, 10 bar, incluso pp de bridas locas, uniones estancas, codos.
- Filtro de tamiz PVC DN15mm de PVC.
- Pieza en T de mezcla PVC 15/15/15 mm de 700 mm de longitud
- Tubería AISI 316 milimétrica de DN15, incluso pp de brida loca y  tornillería.
- Rotámetro de 50 l/h marca SIEMENS o similar de conexión embridada, con precisión +/- 1,60 % ,
con rango de medida entre 5-50 l/h, con flotador, cuerpo, armadura y  birdas en acero inox idable AI-
SI316, incluso protección IP 65/66.

1,00 2.419,92 2.419,92
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DSA03        Ud  CONJUNTO DE VALVULERÍA PARA DOSIFICACIÓN DE S.A.                

Conjunto de valvulería para dosificación de sulfato de alúmina, totalmente instalada y  probada, inclu-
so tornillería y  pequeño material, de las siguientes características:
- Válvula de bola manual DN15, marca CH-CORAPLAX o similar, PN16, conexión encolada apta
para tubería PVC, con accionamiento manual mediante palanca, con cuerpo y  bola de PVC y asien-
to PTFE.
- Válvula de retención de bola, marca CH o similar de DN15 mm, PN-10, conexión encolada, cuer-
po y  bola de PVC.
- Válvula de bola manual DN15 - A351 CF8M+316, marca COMEVAL o similar, DN15 y PN64,
conexión soldada, accionamiento manual mediante palanca, cuerpo de acero inox idable A351 CF8M
y bola AISI 316.
- Válvula de retención de disco DN15, PN16, conexión tipo Wafer, cuerpo y  disco AISI 316.
- Válvula de membrana neumática DN15 GG-25 marca ZUBI o similar, PN10, conexión embridada,
incluso tornillería, accionamiento neumático, volante de seguridad, cuerpo de fundición gris GG-25 y
membrana de neopreno.

1,00 977,73 977,73

DSA04        Ud  RED DE AIRE A PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE                       

Red de aire a presión totalmente instalada y  probada, de las siguientes características:
- 10 m de tubería AISI 316, DN15, incluidos accesorios.
- 1 electroválvula de 4 v ías DN15, marca JOUCOMETIC o similar.
- 1 válvula de interrupción DN15, marca TECVAL o similar.
- 10 m de tubería en cobre y  accesorios de latón DN15

1,00 486,13 486,13

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.01.06 DOSIFICACION DE
SULFATO DE ALUMINA

13.797,06

SUBAPARTADO 04.04.01.07 VACIADO Y SALIDA DE AGUA TRATADA                                

CAU003       Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                               

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

4,00 312,78 1.251,12

0204010701   Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA MANUAL DN200                               

Válvula de compuerta de cierre manual de DN200 de AVK o similar, serie 06/89, con unión median-
te bridas F4. Cuerpo y  tapa EN-GJS-500-7 (GGG-50) según EN-1563. Compuerta EN-GJS-500-7
(GGG-50)+EPDM. Revestimiento interior y  exterior Epoxi mínimo de 250 micras (Calidad GSK),
eje AISI420, husillo descendiente, incluso volante de maniobra, totalmente instalada.

2,00 1.072,86 2.145,72

0204010702   Ud  CARRETE DESMONTAJE DN200                                        

Carrete de desmontaje  de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

2,00 352,24 704,48

0204010703   m   TUBERÍA DE SALIDA DN200                                         

Tubería de acero inox idable AISI 316 DN200mm, totalmente instalada y  probada.

14,00 103,10 1.443,40

0204010704   Ud  CONEXIÓN A TUBERÍA PVC DN200                                    

Suministro y  colocación de brida loca para conexión a tubería de PVC DN200, incluso tornillería, to-
talmente probada e instalada.

2,00 153,86 307,72

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.01.07 VACIADO Y SALIDA DE
AGUA TRATADA

5.852,44

TOTAL APARTADO 04.04.01 REACTOR BIOLOGICO..................... 80.300,30
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APARTADO 04.04.02 DECANTACION SECUNDARIA                                          
SUBAPARTADO 04.04.02.01 REPARTO A DECANTACION                                           

0204020101   m   TUBERÍA DE ENTRADA A DECANTACIÓN DN100                          

Tubería AISI316 DN100, incluso parte proporcional de tornillería y  portabridas, totalmente instalada y
probada.

30,00 79,20 2.376,00

0204020102   ud  CODO 90º DN100 BRIDA-BRIDA                                      

Codo de fundición embridado a 90º DN100, incluso parte proporcional de tornillería y  portabridas, to-
talmente instalado y  probado.

4,00 77,78 311,12

0204020103   Ud  CARRETE PASAMUROS DN100                                         

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 100, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

2,00 133,23 266,46

E05AAL010    kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA                            

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas me-
diante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS y
CTE-DB-SE-A.

201,25 2,58 519,23

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.02.01 REPARTO A
DECANTACION

3.472,81

SUBAPARTADO 04.04.02.02 DECANTADORES                                                    

D483         UD  PUENTE DECANTADOR SECUNDARIO                                    

Puente decantador secundario para instalar en tanque de hormigón de planta circular de las siguientes
características: Marca: Tecmoncade o similar; Tipo: de gravedad radial móvil de acionamiento perifé-
rico; Modelo: PCG-13000; Diámetro del tanque: 10,5 m; Rasquetas de fondo y  de flotantes; Número
de brazos de barridos de superficie: 1 radial; deflector y  vertedero de 38 m de longitud dentado; Po-
tencia: 0,18 kW; Materiales: Partes sumergidas: acero inoxidable AISI-316 L; Piso del puente: Tra-
mex galvanizado en caliente. Características según ETP 34. Incluso caja recogida de grasas y  flo-
tantes, regulable en altura, y  escalera de acceso galvanizada. Incluye escalera. Se incluye la torni-
llería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando.

2,00 17.592,21 35.184,42

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.02.02 DECANTADORES ................. 35.184,42
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SUBAPARTADO 04.04.02.03 EXTRACCION DE FANGOS                                            

0204020301   ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316 DN80                                 

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

4,00 127,93 511,72

0204020302   ud  VÁLVULA DE COMPUERTA MANUAL DN80                                

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 80 PN 10/16. Accionamiento: Manual por volante. Según ETG. 02. Incluso tornillería
zincada y  juntas EPDM.

2,00 378,75 757,50

0204020303   ud  TUBERÍA DE SALIDA DE FANGOS DN80 L=11.7 m.                      

Tubería de DN80 de acero inox idable AISI316, incluso p.p. de codos y  portabridas, totalmente insta-
lada y  probada.

2,00 611,48 1.222,96

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.02.03 EXTRACCION DE FANGOS . 2.492,18

SUBAPARTADO 04.04.02.04 EXTRACCION DE FLOTANTES                                         

0204020301   ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316 DN80                                 

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

6,00 127,93 767,58

0204020401   ud  TUBERÍA DE SALIDA DE FLOTANTES DN80 L=7 m.                      

Tubería AISI316 DN80, incluso parte proporcional de tornillería y  portabridas, totalmente instalada y
probada.

2,00 467,15 934,30

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.02.04 EXTRACCION DE
FLOTANTES

1.701,88

SUBAPARTADO 04.04.02.05 BOMBEO FLOTANTES                                                

MBBSUSCF01011Ud  BOMBA SUMERGIBLE PARA FLOTANTES 5,5 m3/h 4 m.c.a.               

Bomba sumergible, totalmente instalada y  probada, de las siguientes características:

- Marca:                                ABS-SULZER o similar
- Modelo:                       AS0830.130-S13/4-D01*10-M
- Ejecución:                    Sumergible
- Instalación:                  Fija
- Fluido:                               flotantes
- Caudal:                               5 m³/h
- Altura manométrica:           4,68 mca
- Potencia absorbida:           0,309  kW
- Tipo de impulsor:                     Vortex (paso 48 mm)
- Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio
- Materiales:
  . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25
  . Impulsor:                   Fundición gris GG-20
  . Eje:                                Acero inox idable AISI 431
- Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico
  . Alimentacion:                       400V, 50 Hz
  . Velocidad:                  2.850 rpm
  . Potencia:                   1.9 kW
  . Protección:                         IP-68

2,00 1.147,47 2.294,94

Página 36



PRESUPUESTO
EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA         

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MPTCI6M10050 Ud  CONJUNTO TUBERÍA IMPULSIÓN (1B) AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50     

Conjunto de tubería y  accesorios totalmente instalados y  probados, de las siguientes características:

- Serv icio:             Impulsión
- Diámetro:             50 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio
- Incluyendo:
  . 3 m Tubería AISI 316L milimétrica DN 50
  . 1 Codo 90º AISI 316L milimétrica DN 50
  . 6 Valona+Brida loca AISI 316L milimétrica DN 50
  . 1 Reducción AISI 316L milimétrica DN 50 x  40
  . 9 Unión / Soldadura AISI 316L milimétrica DN 50

2,00 316,96 633,92

MVVRCBAB050 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 50 GG-25           

Válvula de retención de clapeta oscilante, totalmente instalada y  probada de las siguientes caracterís-
ticas:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-37
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Materiales :
 . Cuerpo y  tapa:               Fundición gris GG-25
 . Clapeta:             Fundición gris GG-25

2,00 86,24 172,48

MVVCOMBAB0050Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                           

Válvula de compuerta, totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

2,00 102,27 204,54

MPTME6M0050  m   TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                             

Tubería y  accesorios totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             50 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

18,00 33,49 602,82
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ILIBOYK05    Ud  INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO            

Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y  probado, de las siguientes características:

- Marca:                        KARI o similar
- Modelo:                       KARI 1C
- Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo
- Densidad fluidos:             0,70...1,15
- Temperatura máxima:   55ºC
- Presión máxima:               200 kPa
- Alimentación:                 6 - 250 V CA
- Contacto:             Conmutado (SPDT)
- Señal de salida:              Analógica 4-20 mA
- Boya:
  . Material:            Polipropileno
  . Diámetro:           170 mm
- Cable:
  . Longitud:           5 m
  . Material:           PVC
- Incluido contrapeso 400 g

1,00 74,22 74,22

RBPN001      Ud  COMPUERTA MURAL MANUAL 80X80 AISI-316                           

Compuerta mural entrada a la EDAR de las siguientes características: Marca: Orbinox o similar; An-
cho de la compuerta: 0,80 m; Altura de la compuerta: 0,8 m; Carga de agua: hasta 2,5 m.c.a; Accio-
namiento: Manual de volante; Montaje; en pared; Diseño del fondo: montaje en pared; Compuertas
de husillo no ascendente; Materiales: acero inox idable AISI-316 L, Husillo: AISI303, tablero: acero
inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM.

2,00 1.261,41 2.522,82

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.02.05 BOMBEO FLOTANTES......... 6.505,74

SUBAPARTADO 04.04.02.06 VACIADO Y SALIDA DE AGUA TRATADA                                

MPACP6ML0150 Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316 LISO/BRIDA DN 150                    

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 150, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

1,00 152,22 152,22

MVVCOMBAB0150Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 150 GGG-50                          

Válvula de compuerta, totalmente instalada y  probada, de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 150
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

2,00 321,50 643,00

MVCOL001     Ud  COLUMNA DE MANIOBRAS PARA ACCIONAMIENTO DE VÁLVULAS             

Columna de maniobras para accionamiento de válvulas (incluyendo extension de eje)

1,00 242,16 242,16
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MPACP6ML0080 Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316 LISO/BRIDA DN 80                     

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 80, PN 10, liso-brida, con bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy
liquido, v irola en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios aux iliares. Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

2,00 109,85 219,70

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.02.06 VACIADO Y SALIDA DE
AGUA TRATADA

1.257,08

TOTAL APARTADO 04.04.02 DECANTACION SECUNDARIA......... 50.614,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 TRATAMIENTO SECUNDARIO....... 130.914,41

SUBCAPÍTULO 04.05 LABERINTO DE CLORACION                                          

DHS01        Ud  DEPÓSITO DE DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO SÓDICO                  

Depósito de almacenamiento y  dosificación de hipoclorito sódico, totalmente instalado y  probado, de
las siguientes características:
- Depósito de almacenamiento (con cubeto de retención) marca LINPAC o similar de forma cilíndrica
vertical para almacenar hipoclorito sódico al 13% , de 0,50 m3 de capacidad, de 800 mm de diámetro
y 1206 mm de altura de polietileno de alta densidad.
- Bomba dosificadora de 2,50 l/h, marca DOSAPRO-MILTON ROY o similar de membrana mecá-
nica para un caudal de 2,50 l/h de 10 bar de presión, con regulación manual y  automática (4-20 mA),
motor eléctrico de 0,09 kW de potencia, incluso válvula de seguridad, accesorios y  protección IP-55.
- Amortiguador de pulsaciones marca DOSAPRO o similar de 10 bar de presión máxima, cuerpo
PVC y vejiga EPDM/Vitón.

1,00 2.843,64 2.843,64

DHS02        Ud  CONJUNTO DE TUBERÍAS PARA DOSIFICACIÓN DE H.S.                  

Conjunto de tuberías para dosificación de hipoclorito sódico, totalmente instaladas y probadas, de las
siguientes características:
- Tubería de PVC PN10 DN15, 10 bar, incluso pp de bridas locas, uniones estancas, codos.
- Filtro de tamiz PVC DN15mm de PVC.
- Pieza en T de mezcla PVC 15/15/15 mm de 700 mm de longitud
- Tubería AISI 316 milimétrica de DN15, incluso pp de brida loca y  tornillería.
- Rotámetro de 10 l/h marca SIEMENS o similar de conexión embridada, con precisión +/- 1,60 % ,
con rango de medida entre 1-10 l/h, con flotador, cuerpo, armadura y  birdas en acero inox idable AI-
SI316, incluso protección IP 65/66.

1,00 2.254,17 2.254,17

DHS03        Ud  CONJUNTO DE VALVULERÍA PARA DOSIFICACIÓN DE H.S.                

Conjunto de valvulería para dosificación de sulfato de alúmina, totalmente instalada y  probada, inclu-
so tornillería y  pequeño material, de las siguientes características:
- Válvula de bola manual DN15, marca CH-CORAPLAX o similar, PN16, conexión encolada apta
para tubería PVC, con accionamiento manual mediante palanca, con cuerpo y  bola de PVC y asien-
to PTFE.
- Válvula de retención de bola, marca CH o similar de DN15 mm, PN-10, conexión encolada, cuer-
po y  bola de PVC.
- Válvula de bola manual DN15 - A351 CF8M+316, marca COMEVAL o similar, DN15 y PN64,
conexión soldada, accionamiento manual mediante palanca, cuerpo de acero inox idable A351 CF8M
y bola AISI 316.
- Válvula de retención de disco DN15, PN16, conexión tipo Wafer, cuerpo y  disco AISI 316.
- Válvula de membrana neumática DN15 GG-25 marca ZUBI o similar, PN10, conexión embridada,
incluso tornillería, accionamiento neumático, volante de seguridad, cuerpo de fundición gris GG-25 y
membrana de neopreno.

1,00 954,53 954,53

DSA04        Ud  RED DE AIRE A PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE                       

Red de aire a presión totalmente instalada y  probada, de las siguientes características:
- 10 m de tubería AISI 316, DN15, incluidos accesorios.
- 1 electroválvula de 4 v ías DN15, marca JOUCOMETIC o similar.
- 1 válvula de interrupción DN15, marca TECVAL o similar.
- 10 m de tubería en cobre y  accesorios de latón DN15

1,00 486,13 486,13

Página 39



PRESUPUESTO
EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA         

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 LABERINTO DE CLORACION........ 6.538,47

SUBCAPÍTULO 04.06 TRATAMIENTO TERCIARIO                                           
APARTADO 04.06.01 BOMBEO A TRATAMIENTO TERCIARIO                                  

MBBSUSCF02420Ud  BOMBA SUMERGIBLE 6,65 m3/h 20 m.c.a.                            

Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:

- Marca:                                ABS-SULZER o similar
- Modelo:                       PIR-S17/2-D01*10-M
- Ejecución:                    Sumergible
- Instalación:                  Fija
- Fluido:                               agua tratada
- Caudal:                               6.65 m³/h
- Altura manométrica:           20 mca
- Potencia absorbida:           1,7 kW
- Tipo de impulsor:                     N (autolimpiante)
- Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio
- Materiales:
  . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25
  . Impulsor:                   Fundición gris GG-20
  . Eje:                                Acero inox idable AISI 431
- Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico
  . Alimentacion:                       400V, 50 Hz
  . Velocidad:                  2.890 rpm
  . Potencia:                   2,3 kW
  . Protección:                         IP-68

2,00 1.392,28 2.784,56

MVVRCBAB080 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 80 GG-25           

Válvula de retención de clapeta oscilante totalmente instalada y  probada de las siguientes característi-
cas:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-37
- Diámetro nominal:             DN 80
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Materiales :
 . Cuerpo y  tapa:               Fundición gris GG-25
 . Clapeta:             Fundición gris GG-25

2,00 133,94 267,88

MVVCOMBAB0080Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 80 GGG-50                           

Válvula de compuerta manual totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 80
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

2,00 177,35 354,70
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MPTME6M0080  m   TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                        

Tubería y  accesorios  totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             80 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

24,00 72,61 1.742,64

02050101     Ud  PIEZA PANTALÓN DN80-80-80 AISI316                               

Pieza pantalón en T de acero inoxidable AISI316 DN80-80-80 mm, incluso parte proporcional en tor-
nillería y piezas aux iliares, totalmente instalada y  probada.

1,00 337,96 337,96

02050102     Ud  CODO 90º DN80 EMBRIDADO AISI 316                                

Codo de fundición embridado a 90º DN80, incluso parte proporcional de tornillería y  portabridas, total-
mente instalado y  probado.

5,00 74,19 370,95

D166         Ud  CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DN 80 AISI 316                

Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar,
modelo BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido,
v irola en acero inox idable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-
x iliares. Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando.

2,00 218,12 436,24

ILIBOYK05    Ud  INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO            

Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y  probado, de las siguientes características:

- Marca:                        KARI o similar
- Modelo:                       KARI 1C
- Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo
- Densidad fluidos:             0,70...1,15
- Temperatura máxima:   55ºC
- Presión máxima:               200 kPa
- Alimentación:                 6 - 250 V CA
- Contacto:             Conmutado (SPDT)
- Señal de salida:              Analógica 4-20 mA
- Boya:
  . Material:            Polipropileno
  . Diámetro:           170 mm
- Cable:
  . Longitud:           5 m
  . Material:           PVC
- Incluido contrapeso 400 g

2,00 74,22 148,44

TOTAL APARTADO 04.06.01 BOMBEO A TRATAMIENTO
TERCIARIO

6.443,37
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APARTADO 04.06.02 FILTRACION DE ARENA                                             

02050201     Ud  FILTRO DE ARENA SILEX 1,45 m  Ø, 2,5 m H                        

Filtro de arena de tipo Silex de las siguientes características: Marca: HIDROGLOBAL o similar;
Modelo SILEX; Filtro horizontal de funcionamiento automático de 1.450 mm de diámetro y 2.500 mm
de longitud de v irola, realizado en acero al carbono con recubrimiento para un caudal cada uno de 10
m3/h, incluye:
- Válvulas automáticas de mariposa motorizadas
- Dos manómetros para control de diferencial de presión.
- Tuberías en PVC
- Dos transmisores de presión por filtro.
- Un caudalímetro por filtro para el control de caudal
Todos los recubrimientos epoxy de los equipos descritos tendrán los correspondientes certificados
para contacto con aguas de consumo humano, así como certificado de migraciones. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares. Completamente instalado, conexionado,
probado y  funcionando.

1,00 21.781,08 21.781,08

TOTAL APARTADO 04.06.02 FILTRACION DE ARENA................... 21.781,08

APARTADO 04.06.03 DESINFECCION CON ULTRAVIOLETA                                   

02050301     Ud  DESINFECCIÓN MEDIANTE ULTRAVIOLETA                              

Equipo de desinfección mediante radiación ultrav ioleta totalmente instalado y  probado, de las siguien-
tes características:

- Marca:                                        TROJAN UV FIT o similar
- Modelo:                               04AL20
- Caudal:                                        11 m³/h
- Serv icio:                             Desinfección de agua residual
Con sistema de limpieza mecánica-automatica, totalmente instalado y  funcionando.

1,00 21.016,78 21.016,78

MVVCOMBAB0080Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 80 GGG-50                           

Válvula de compuerta manual totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 80
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

2,00 177,35 354,70

D166         Ud  CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DN 80 AISI 316                

Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar,
modelo BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido,
v irola en acero inox idable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-
x iliares. Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando.

2,00 218,12 436,24
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MPTME6M0080  m   TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                        

Tubería y  accesorios  totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             80 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

11,00 72,61 798,71

TOTAL APARTADO 04.06.03 DESINFECCION CON
ULTRAVIOLETA

22.606,43

APARTADO 04.06.04 VARIOS                                                          

MEPERSA      Kg  SOPORTES EN AºCº                                                

Soportes en Acero al carbono, totalmente instalado.

575,00 6,29 3.616,75

MEPLA001     Ud  PLATAFORMA PARA MANTENIMIENTO FILTROS DE ARENA                  

Plataforma para mantenimiento de filtros de arena de las siguientes características:

- Dimensiones:          3 x  1 x  1,5 m (L x  A x  H)
- Construcción:                 Perfiles en acero al carbono.
- Incluyendo:
  . Entramado metálico en el suelo
  . Escalera de acceso
  . Barandilla

1,00 1.172,61 1.172,61

CAU003       Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                               

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

5,00 312,78 1.563,90

TOTAL APARTADO 04.06.04 VARIOS .............................................. 6.353,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 TRATAMIENTO TERCIARIO............ 57.184,14
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SUBCAPÍTULO 04.07 BOMBEO Y MANIPULACION DE FANGOS                                 
APARTADO 04.07.01 RECIRCULACION EXTERNA DE FANGOS.                                

02060101     Ud  BOMBA SUMERGIBLE RECIRCULACIÓN FANGOS 5 m3/h 4 m.c.a.           

Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:

- Marca:                                ABS-SULZER o similar
- Modelo:                       AS0830.130-S13/4-D01*10-M
- Ejecución:                    Sumergible
- Instalación:                  Fija
- Fluido:                               flotantes
- Caudal:                               5 m³/h
- Altura manométrica:           4,68 mca
- Potencia absorbida:           0,309  kW
- Tipo de impulsor:                     Vortex (paso 48 mm)
- Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio
- Materiales:
  . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25
  . Impulsor:                   Fundición gris GG-20
  . Eje:                                Acero inox idable AISI 431
- Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico
  . Alimentacion:                       400V, 50 Hz
  . Velocidad:                  2.850 rpm
  . Potencia:                   1.9 kW
  . Protección:                         IP-68

2,00 1.147,47 2.294,94

MPTCI6M10050 Ud  CONJUNTO TUBERÍA IMPULSIÓN (1B) AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50     

Conjunto de tubería y  accesorios totalmente instalados y  probados, de las siguientes características:

- Serv icio:             Impulsión
- Diámetro:             50 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio
- Incluyendo:
  . 3 m Tubería AISI 316L milimétrica DN 50
  . 1 Codo 90º AISI 316L milimétrica DN 50
  . 6 Valona+Brida loca AISI 316L milimétrica DN 50
  . 1 Reducción AISI 316L milimétrica DN 50 x  40
  . 9 Unión / Soldadura AISI 316L milimétrica DN 50

2,00 316,96 633,92

MVVRCBAB050 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 50 GG-25           

Válvula de retención de clapeta oscilante, totalmente instalada y  probada de las siguientes caracterís-
ticas:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-37
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Materiales :
 . Cuerpo y  tapa:               Fundición gris GG-25
 . Clapeta:             Fundición gris GG-25

2,00 86,24 172,48
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MVVCOMBAB0050Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                           

Válvula de compuerta, totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

4,00 102,27 409,08

MPTME6M0050  m   TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                             

Tubería y  accesorios totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             50 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

52,00 33,49 1.741,48

ILIBOYK05    Ud  INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO            

Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y  probado, de las siguientes características:

- Marca:                        KARI o similar
- Modelo:                       KARI 1C
- Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo
- Densidad fluidos:             0,70...1,15
- Temperatura máxima:   55ºC
- Presión máxima:               200 kPa
- Alimentación:                 6 - 250 V CA
- Contacto:             Conmutado (SPDT)
- Señal de salida:              Analógica 4-20 mA
- Boya:
  . Material:            Polipropileno
  . Diámetro:           170 mm
- Cable:
  . Longitud:           5 m
  . Material:           PVC
- Incluido contrapeso 400 g

1,00 74,22 74,22

TOTAL APARTADO 04.07.01 RECIRCULACION EXTERNA DE
FANGOS

5.326,12
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APARTADO 04.07.02 BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO A ESPESAMIENTO.                      

02060201     Ud  BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO 0,6 m3/h a 10 mca                    

Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:

- Marca:                                ABS-SULZER o similar
- Modelo:                       AS0530.110-S12/2-D01*10-M
- Ejecución:                    Sumergible
- Instalación:                  Fija, incluye pedestal de hormigón
- Fluido:                               Fango biologico al 0,7%
- Caudal:                               0,6 m³/h
- Altura manométrica:           10 mca
- Potencia absorbida:           0,884 kW
- Tipo de impulsor:                     Vortex (paso libre 48 mm)
- Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio
- Materiales:
  . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25
  . Impulsor:                   Fundición gris GG-20
  . Eje:                                Acero inox idable AISI 431
- Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico
  . Alimentacion:                       400V, 50 Hz
  . Velocidad:                  2.850 rpm
  . Potencia:                   1.7 kW
  . Protección:                         IP-68

2,00 1.116,20 2.232,40

MBBSUSCF00310Ud  BOMBA SUMERGIBLE 2,5 M3/H 10 M.C.A                              

Bomba sumergible de las siguientes características:

- Marca:                                FLYGT o similar
- Modelo:                       DP 3057.181 MT
- Ejecución:                    Sumergible
- Instalación:                  Fija
- Fluido:                               Fango biologico al 0,7%
- Caudal:                               2,5 m³/h
- Altura manométrica:           10 mca
- Potencia absorbida:           1,2 kW
- Tipo de impulsor:                     Vortex (paso libre 48 mm)
- Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio
- Materiales:
  . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25
  . Impulsor:                   Fundición gris GG-20
  . Eje:                                Acero inox idable AISI 431
- Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico
  . Alimentacion:                       400V, 50 Hz
  . Velocidad:                  2.850 rpm
  . Potencia:                   1.7 kW
  . Protección:                         IP-68

2,00 942,62 1.885,24
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MPTCI6M10050 Ud  CONJUNTO TUBERÍA IMPULSIÓN (1B) AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50     

Conjunto de tubería y  accesorios totalmente instalados y  probados, de las siguientes características:

- Serv icio:             Impulsión
- Diámetro:             50 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio
- Incluyendo:
  . 3 m Tubería AISI 316L milimétrica DN 50
  . 1 Codo 90º AISI 316L milimétrica DN 50
  . 6 Valona+Brida loca AISI 316L milimétrica DN 50
  . 1 Reducción AISI 316L milimétrica DN 50 x  40
  . 9 Unión / Soldadura AISI 316L milimétrica DN 50

2,00 316,96 633,92

MVVRCBAB050 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 50 GG-25           

Válvula de retención de clapeta oscilante, totalmente instalada y  probada de las siguientes caracterís-
ticas:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-37
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Materiales :
 . Cuerpo y  tapa:               Fundición gris GG-25
 . Clapeta:             Fundición gris GG-25

2,00 86,24 172,48

MVVCOMBAB0050Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                           

Válvula de compuerta, totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

2,00 102,27 204,54

MPTME6M0050  m   TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                             

Tubería y  accesorios totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             50 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

28,00 33,49 937,72
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ILIBOYK05    Ud  INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO            

Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y  probado, de las siguientes características:

- Marca:                        KARI o similar
- Modelo:                       KARI 1C
- Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo
- Densidad fluidos:             0,70...1,15
- Temperatura máxima:   55ºC
- Presión máxima:               200 kPa
- Alimentación:                 6 - 250 V CA
- Contacto:             Conmutado (SPDT)
- Señal de salida:              Analógica 4-20 mA
- Boya:
  . Material:            Polipropileno
  . Diámetro:           170 mm
- Cable:
  . Longitud:           5 m
  . Material:           PVC
- Incluido contrapeso 400 g

1,00 74,22 74,22

TOTAL APARTADO 04.07.02 BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO
A ESPESAMIENTO

6.140,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 BOMBEO Y MANIPULACION DE
FANGOS

11.466,64

SUBCAPÍTULO 04.08 ESPESADO DE FANGOS                                              
APARTADO 04.08.01 MECANISMO ESPESADOR.                                            

MLESPPRFV040 Ud  ESPESADOR POR GRAVEDAD 4  M Ø PRFV                              

Espesador de fangos totalmente instalado y  probado,  de las siguientes características:

- Marca:                                TADIPOL o similar
-
- Dimensiones:
  . Diámetro:                   4,00 m
  . Altura cilíndrica:                  3,80 m
  . Altura del cono (45º):              2,00 m
  . Volumen:                    47 m3
- Rascador mecánico de fangos:
  . Para cono de fondo a 45 º.
  . Pot: 0,55 Kw
- Materiales:
  .  PRFV
- Incluyendo
  . Campana de alimentación
  . Canal perimetral
  . Boca de hombre (roscada). Diámetro 550 mm.
  . 3 tubuladuras DN-50 PN-10
  . 6 patas metalicas de apoyo
  . 4 orejetas de elevación

1,00 24.102,14 24.102,14

MPTME6M0050  m   TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                             

Tubería y  accesorios totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             50 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

9,00 33,49 301,41
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MVVCOMBAB0050Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                           

Válvula de compuerta, totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

1,00 102,27 102,27

MPTME6M0150  m   TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 150                            

M.l de tubería y  accesorios de las siguientes características:

- Diámetro:             150 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

5,00 91,41 457,05

MVVCOMBAB0150Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 150 GGG-50                          

Válvula de compuerta, totalmente instalada y  probada, de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 150
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

1,00 321,50 321,50

TOTAL APARTADO 04.08.01 MECANISMO ESPESADOR.............. 25.284,37
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APARTADO 04.08.02 DESODORIZACION.                                                 

MROLOCT00175 Ud  SISTEMA DESODORIZACIÓN CARBÓN ACTIVO Q:175 M³/H                 

Sistema de desodorización de carbón activo totalmente instalado y  probado, de las siguientes carac-
terísticas:

- Marca:                                ECOTEC o similar
- Tipo :                                Filtro de carbón activo
- Serv icio :                    Desodorización de la E.D.A.R.
- Caudal de aire:                       175 m³/h
- Modelo:                       FCA-4
- Material contenedor:          Polipropileno
- Diámetro:                     400 mm
- Altura total:                         1.400 mm
- Altura relleno:                       600 mm
- Tipo de relleno:                      Carbón impregnado con Na(OH)
- Diámetro medio:                       3,6 m
- Cantidad de carbón activo:            50   kg
- Incluye:
  . Parrilla con malla perforada para soporte del lecho de carbón
  . Válvula de mariposa en PP
  . Chimenea en PP, DN-100

2,00 3.923,09 7.846,18

MGVCET003115 Ud  VENTILADOR CENTRÍFUGO  175 M3/H 150 MMCA                        

Ventilador centrífugo de las siguientes características:

- Marca:                                ECOTEC o similar
- Modelo:                       VCPL 250/HP 75
- Material en contacto con fluido:      PPH
- Caudal:                               175 m³/h
- Presión total:                        180 mm.c.a.
- Tensión del motor:            220/380
- Potencia:                     1,1 kW
- Velocidad motor:                      2.900 rpm
- Protección:                   IP-55

4,00 972,09 3.888,36

MXOLOPPI01   Ud  CONDUCTOS PP IMPULSIÓN ESPESADOR                                

Conjunto de conductos y  accesorios para configurar el colector de impulsión de aire a desodorizar
procedente del pretatamiento, totalmente instalado y  probado.

- Incluyendo :
   -   m Tubería PP DN 65
   - 4,00 Válvula mariposa manual  DN 65 PP + PP
   - --- Kg soporte para tubería en  AISI 316

2,00 441,69 883,38

TOTAL APARTADO 04.08.02 DESODORIZACION........................... 12.617,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.08 ESPESADO DE FANGOS................ 37.902,29
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SUBCAPÍTULO 04.09 EQUIPOS EDIFICIO DE CONTROL                                     

MTPOLV050005 Ud  POLIPASTO ELÉCTRICO VICINAY 500 KG                              

Polipasto eléctrico totalmente instalado y  probado, de las siguientes caracteristicas:

- Marca:                                VICINAY o similar
- Modelo:                       ABK 051-506-U
- Tipo:                         De cadena
- Serv icio:
- Capacidad:                    1.000 Kg
- Recorrido del gancho:                 5 m
- Velocidad elevacion:          6 m/min
- Velocidad traslacion:                 20 m/min
- Nº ramales de cadena:         2
- Diametro de la cadena:                5 mm
- Cota mínima del ganchho a la v iga:    476 mm
- Tensión de alimentación:              III 400 V 50 Hz
- Tensión de mando:             Directa
- Mando:                                Botonera
- Factor de marcha:                     30 %
- Toma de corriente:            Manguera plana de neopreno
- Radio mínimo en las curvas:           1,2 m
- Accionamiento:
  . Tipo:                               Motorreductores electricos monobloc
  . Potencia motor elevacion:           0,55 kW
  . Potencia motor traslación:          0,18 kW
  . Protección:                 IP-55
  . Aislamiento:                        Clase F
- Incluye:
  . Bolsa recogecadena
  . Limitadior de carga
  . Botonera con seta de emergencia
  . Cadena de carga endurecida clase DAT de acuerdo con UNE- EN 818-7
  . Finales de carrera superior e inferior eléctricos
  . Mando a baja tensión de 48V mediante contactores

1,00 2.939,58 2.939,58

MEPERMA140   m   PERFIL IPN-140 AºCº                                             

Metro lineal de perfil de las siguientes características:
- Serv icio:             Soporte y  translación de polipasto eléctrico
- Tipo:                         IPN 140
- Material:             Acero al carbono

7,00 50,81 355,67

MTAPLC       Ud  CARRITO PORTACABLES Y MANGUERA PLANA                            

Toma de corriente, totalmente instalada y  probada:

- Serv icio:     Alimentación electrica a puentes grua y  polipastos
- Tipo:                 Manguera plana

1,00 38,09 38,09

MEPERSA      Kg  SOPORTES EN AºCº                                                

Soportes en Acero al carbono, totalmente instalado.

312,00 6,29 1.962,48

MGVHES400012 Ud  VENTILADOR EXTRACTOR DE PARED S&P 4.000 M3/H 12 MMCA            

Ventilador-extractor de pared de las siguientes características:

- Marca:                        SOLER & PALAU o similar
- Tipo:                 Helicoidal
- Material:             PP
- Caudal de aire:               4.000 m³/h
- Presión:              12 mm.c.a.
- Potencia motor:               0,37 kW
- Protección:           EExeIIT3
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4,00 429,49 1.717,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.09 EQUIPOS EDIFICIO DE
CONTROL

7.013,78

SUBCAPÍTULO 04.10 SERVICIOS AUXILIARES                                            
APARTADO 04.09.01 RED DE AGUA DE SERVICIOS                                        

MBGPRSI030055 Ud  GRUPO DE PRESIÓN 30 M3/H 55 MCA                                 

Grupo de presión totalmente instalado y  probado, de las siguientes características:

- Marca:                        IDEAL o similar
- Modelo:               HYDRO 2NX 32/4 + 700 L
- Fluído:                       Agua tratada
- Serv icio:             _
- Grupo formado por:
  . 2 bombas multicelulares verticales:
      . Modelo:                 NX- 32/4-7,5
      . Caudal unitario:        30 m³/h
      . Presion :               55 mca
      . Cierre:         Mecánico
  . Accionamiento:              Motor eléctrico 230/400 V, 50 Hz
      . Potencia:               5,5 kW
      . Velocidad:              2.950 rpm
      . Protección:             IP-55
  . Accesorios:
      . 2 brazos de impulsión de bomba con válvulas de retención y  corte
      . 1 bancada común
      . 1 colector de impulsión de galvanizado
      . 1 acumulador hidroneumático de 700 l / 10 bar
      . 2 presostatos
      . 1 manómetro con llave de corte
      . 1 cuadro eléctrico a 400 V en caja IP 55

1,00 5.781,48 5.781,48

MPACP6ML0100 Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316 LISO/BRIDA DN 100                    

Carrete pasamuros, totalmente instalado y  probado, de las siguientes características:

- Tipo:                                 Con arandela estanca, con valona y  brida loca en un extremo
- Diámetro:                     100 mm
- Longitud:                     500 mm
- Materiales:
. Tubo, valona y  arandela estanca:      AISI 316L
. Brida loca:                   Aluminio

1,00 155,76 155,76

0204010501   Ud  VÁLVULA MARIPOSA DN80 MANUAL                                    

Válvula de mariposa totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        AVK o similar
- Modelo:                       Wafer
- Diámetro nominal:             DN 80
- Presión nominal:              PN 16
- Conexiones:           Wafer
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, palanca
- Materiales :
 . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40
 . Mariposa:            Acero inox idable AISI-316
 . Anillo de cierre:            E.P.D.M.
 . Eje:                 AISI-420

1,00 106,53 106,53
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MVVMAMWAB0401Ud  VÁLVULA MARIPOSA MANUAL  DN 40 GGG-40 + 316                     

Válvula de mariposa totalmente instalada y  probada, de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-2CW
- Diámetro nominal:             DN 40
- Presión nominal:              PN 10
- Conexiones:           Wafer
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, palanca
- Materiales :
 . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40
 . Mariposa:            Acero inox idable AISI-316
 . Anillo de cierre:            E.P.D.M.
 . Eje:                 AISI-420

1,00 34,67 34,67

MPTME6M0080  m   TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                        

Tubería y  accesorios  totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             80 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

25,00 72,61 1.815,25

MPTME6M0040  m   TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 40                             

Tubería y  accesorios totalmente instalada y  probada, de las siguientes características:

- Diámetro:             40 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

50,00 25,13 1.256,50

MXREDMA030  Ud  MANGUERA 30 M + CAJA CON BOQUILLA Y CONEXIÓN TOMA DE AGUA       

Manguera de 30 metros de longitud y  caja para alojamiento de la manguera con boquilla y  conexión
con toma de agua  totalmente instalada y  probada.

1,00 399,09 399,09

TOTAL APARTADO 04.09.01 RED DE AGUA DE SERVICIOS........ 9.549,28
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APARTADO 04.09.02 RED DE AIRE DE SERVICIOS                                        

RAS01        Ud  CONJUNTO PARA RED DE AIRE DE SERVICIOS                          

Conjunto para red de aire de serv icio totalmente instalado y probado, con las siguientes característi-
cas:
- Compresor de aire de serv icios 118 lpm 10kg/cm2 marca COMPAIR-HYDROVANE o similar,
sistema rotativo de paletas, mediante aire atmosférico con caudal de 118 lpm, 10 Kg/cm2, refrigerado
por aire, incluso refrigeración por aire, de 75 litros de capacidad, motor eléctrico de 400V, 50 Hz, 1,1
kW de potencia, incluso refrigerador posterior ANS000/540 lpm, prefiltro CF-0006N-B/540 lpm y se-
cador frigorífico F004HS/400 lpm.
- Red general de aire a presión formado por conjunto de tubería para conformar la red general de aire
a presión, de acero inox. AISI 316, DN25 y 100 m de longitud.
- Accesorios de red formado por 2 tomas de enchufe rápido y  4 válvulas de bola en latón.

1,00 6.188,48 6.188,48

TOTAL APARTADO 04.09.02 RED DE AIRE DE SERVICIOS ......... 6.188,48

APARTADO 04.09.03 AGUA POTABLE EN EMERGENCIA                                      

MPTME6M0050  m   TUBERÍA AISI 316L MILIMÉTRICA DN 50                             

Tubería y  accesorios totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             50 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

527,50 33,49 17.665,98

MVVCOMBAB0050Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 50 GGG-50                           

Válvula de compuerta, totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

2,00 102,27 204,54

MVVMANWAB0501Ud  VÁLVULA MARIPOSA NEUMÁTICA DN 50 GGG-40 + AISI 316              

Válvula de mariposa de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-2CW
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:              PN 10
- Conexiones:           Wafer
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Actuador neumático de doble efecto, T/N
 . Accesorios:          Mando manual de emergencia
- Materiales :
 . Cuerpo:              Fundición nodular GGG-40
 . Mariposa:            Acero inox idable AISI-316
 . Anillo de cierre:            E.P.D.M.
 . Eje:                 AISI-420

2,00 186,02 372,04

TOTAL APARTADO 04.09.03 AGUA POTABLE EN EMERGENCIA. 18.242,56
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APARTADO 04.09.04 BOMBA SUMERGIBLE PORTATIL                                       

MBBSUSCF1010PUd  BOMBA SUMERGIBLE 10 M3/H 10 M.C.A (PORTATIL)                    

Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:

- Marca:                                ABS-SULZER o similar
- Ejecución:                    Sumergible
- Instalación:                  Portatil
- Serv icio:                     Vaciado de canales y  achiques
- Caudal:                               10 m³/h
- Altura manométrica:           10 mca
- Potencia absorbida:           1 kW
- Tipo de impulsor:                     N (Semiabierto)
- Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio
- Materiales:
  . Cuerpo:                     Fundición gris GG-20
  . Impulsor:                   Fundición gris GG-20
  . Eje:                                Acero inox idable AISI 431
- Peso :                                30 Kg
- Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico
  . Alimentacion:                       400V, 50 Hz
  . Velocidad:                  2.850 rpm
  . Potencia:                   1,7 kW
  . Protección:                         IP-68
- Incluyendo 30 m. de manguera

1,00 1.121,87 1.121,87

TOTAL APARTADO 04.09.04 BOMBA SUMERGIBLE PORTATIL... 1.121,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.10 SERVICIOS AUXILIARES .............. 35.102,19

SUBCAPÍTULO 04.11 REPUESTOS                                                       

MXREPN01     Ud  CONJUNTO DE REPUESTOS EDAR                                      

Equipamiento del almacen y  repuestos, incluyendo:

- 4 Motores eléctricos de potencias cercanas a 0.12, 1.2, 4.2 Y  7.5 que esten dispuestos en la insta-
lación.
- 4 Pares de cojinetes de tamaños graduados.
- 1 Conjunto de repuestos por cada tipo de bomba centrifuga (cierre y  rotor).
- 5 Válvulas de tamaños diferentes, dispuestas en la instalación.
- 10 m. tubo inferior a 40 cm de diametro, dispuesto en la instalación.
- 3 Cajas de 100 unidades de tornilleria.
- 3 Contactores de tamaño variado.
- 3 Relés térmicos.
- 3 Reles de maniobra.
- 3 Lámpara ó tubo fluorescente
- Cable eléctrico de diferentes tamaños.
- 40 m. de manguera para riego.
- 1 Mueble metálico de  2 x  1 x  1,2 m.

1,00 10.600,00 10.600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.11 REPUESTOS.................................... 10.600,00
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SUBCAPÍTULO 04.12 INSTRUMENTACION                                                 
APARTADO 04.11.01 REACTOR BIOLOGICO.                                              

IAODAE0020   Ud  ANALIZADOR DE OXÍGENO DISUELTO DE 20 PPM                        

Analizador de oxígeno disuelto totalmente instalado y  probado de las siguientes características:

- Marca:                        ENDRESS HAUSER o similar
- Sensor:
 . Modelo:              Oxymax W COS41
 . Principio de medida: Amperométrico de 2 electrodos
 . Rango de medida:     0,05 - 20 ppm
 . Temperatura de trabajo:      -5 a + 50 ºC
 . Longitud cable:              7 m
 . Cabezal:             Rosca G1", 3/4" NPT. Cable integral
 . Motaje:                      Inmersión en tubería PVC, 40 mm diámetro, 1.200 mm largo

- Transmisor:
 . Modelo:              Liquisys M COM253
 . Montaje:             En campo
 . Caja:                        PC/ABS. Protección IP65
 . Display:             LCD 2 líneas; Menú en 6 idiomas
 . Señal de salida:             Analógica 4-20 mA
 . Alimentación:                230 VAC

2,00 1.247,21 2.494,42

IFCMDAE00050 Ud  MEDIDOR DE CAUDAL MÁSICO (DEPRIMOGENO) DN-50                    

Medidor de caudal de aire por presión diferencial totalmente instalado y  probado de las siguientes ca-
racterísticas:

- Principio de medida:  Sistema deprimógeno
- Serv icio:             Medida de caudal de aire
- Marca:                        ENDRESS + HAUSER o similar
- Placa orificio:               DN-50 en acero inox AISI-316
- Manifold:             2 v ias, 3 válvulas, en acero al carbono
- 2 Valvulas 1/2" NPT en acero al carbono.

Transmisor de presión diferencial:
- Modelo:               DELTABAR-S PMD235
- Inteligente con autodiagnostico
- Rango:                        0-500 mbar
- Error linealidad:             +-0,1%
- Diafragma:            Metalico
- Temperatura de proceso:       -40...+100 ºC.
- Protección:           IP66
- Alimentación:         11,5 ..30 Vdc.
- Salida analógica:             4...20 mA (HART)

2,00 1.110,32 2.220,64

IPTROAE001   Ud  TRANSMISOR PRESIÓN RELATIVA 1 BAR                               

Transmisor de presión relativa, totalmente instalado y  probado con las siguientes características:

- Marca:                        ENDRESS HAUSER o similar
- Modelo:               Cerabar M PMC41
- Sensor:                       Membrana cerámica (Ceraphire), sin aceite de relleno
- Rango de medida:              0 - 1 bar
- Señal de salida:              4-20 mA
- Protección:           IP 66
- Material membrana:    Cerámica (Ceraphire)
- Conexión:             Rosca ISO228 G 1/2", Acero inox idable 316
- Justas del sensor:            FKM VItón

2,00 615,85 1.231,70

Página 56



PRESUPUESTO
EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA         

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

INSRB01      Ud  EQUIPO PARA MEDIDA DE PH, CE Y TEMPERAURA AGUA PRETRATADA       

Equipo para medida de pH, conductiv idad y Temperatura del agua pretratada; Marca: EN-
DRESS+HAUSER o similar, formado por: Electrodo combinado de pH y sensor de temperatura in-
tegral tipo CPS11D-7BA21; longitud del electrodo: 120 mm; Cable de medida tipo CYK10-A051;
Conjunto de inmersión tipo CYA112-11M0/0; Célula de conductiv idad modelo CLS50D-1009/0;
Transmisor de Análisis de Líquidos modelo CM442-38F0/0. Según ETP I.6. Completamente instala-
do, conexionado, probado y  funcionando.

1,00 3.725,36 3.725,36

TOTAL APARTADO 04.11.01 REACTOR BIOLOGICO..................... 9.672,12

APARTADO 04.11.02 MEDIDA DE CAUDAL EN TRATAMIENTO TERCIARIO.                      

IFEMOAE0080C Ud  CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 80                             

Caudalímetro electromagnético, totalmente instalado y  probado, de las siguientes características:

- Marca:                                ENDRESS+HAUSER o similar
- Modelo:                               PROMAG 10W50
- Ejecución:                    Compacta
- Diámetro nominal:             DN 80
- Presión nominal:                      PN 16
- Conexión:                     Bridas EN1092-1 (DIN2501)
- Temperatura del fluido:               0 a 80ºC
- Temperatura ambiente:         -20 a 60ºC
- Conductiv idad mínima del fluido:      5 µS/cm
- Materiales:
  . Recubrimiento interior:             Poliuretano
  . Tubo de medida:             Acero inox idable 1.4301
  . Electrodos:                         Acero inox idable 1.4435 (316 L)
  . Bridas:                             Acero al carbono St37-2/FE 410W B
-Señal de salida:
  . Salida de corriente:                4-20 mA
  . Salida de impulsos:                 30 V DC / 250 mA
- Tensión alimentación:                 230 V. 45/65 Hz
- Consumo:                      < 15 VA
- Precisión:                    0,5%  del rango de medida
- Protección:                   IP-67
- Reproductibilidad:                    0,1%

1,00 1.072,27 1.072,27

TOTAL APARTADO 04.11.02 MEDIDA DE CAUDAL EN
TRATAMIENTO TERCIARIO

1.072,27
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APARTADO 04.11.03 FANGOS EN EXCESO Y RECIRCULACION EXTERNA.                       

IFEMOAE0050C Ud  CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 50                             

Caudalímetro electromagnético de las siguientes características:

- Marca:                                ENDRESS+HAUSER o similar
- Modelo:                               PROMAG 10W50
- Ejecución:                    Compacta
- Diámetro nominal:             DN 50
- Presión nominal:                      PN 16
- Conexión:                     Bridas EN1092-1 (DIN2501)
- Temperatura del fluido:               0 a 80ºC
- Temperatura ambiente:         -20 a 60ºC
- Conductiv idad mínima del fluido:      5 µS/cm
- Materiales:
  . Recubrimiento interior:             Poliuretano
  . Tubo de medida:             Acero inox idable 1.4301
  . Electrodos:                         Acero inox idable 1.4435 (316 L)
  . Bridas:                             Acero al carbono St37-2/FE 410W B
-Señal de salida:
  . Salida de corriente:                4-20 mA
  . Salida de impulsos:                 30 V DC / 250 mA
- Tensión alimentación:                 230 V. 45/65 Hz
- Consumo:                      < 15 VA
- Precisión:                    0,5%  del rango de medida
- Protección:                   IP-67
- Reproductibilidad:                    0,1%

3,00 1.018,37 3.055,11

IATSIAE99993X Ud  ANALIZADOR DE TURBIDEZ Y SS EN INMERSIÓN 9999 NTU 300 G/L       

Analizador de turbidez y  sólidos en inmersión, totalmente instalado y  probado, de las siguientes ca-
racterísticas:

- Marca:                                ENDRESS HAUSER o similar
- Sonda:
  . Modelo:                     Turbimax W CUS41
  . Principio de medida:                Luz dispersa
  . Rango de medida:            0,001 – 9999 NTU (TE/F, mg/l)
  . Sólidos en suspensión:              0 - 300 g/L
  . Cable:                              Cable 7 m
- Transmisor:
  . Modelo:                     Liquisys M CUM253
  . Señal de salida:                    4 - 20 mA
  . Alimentación:                       230 V AC
  . Dimensiones:                        247 x  170 x  115 mm
  . Protección:                 IP 65
- Portaelectrodos:
  . Modelo:                     Dipfit W CYA611
  . Material:                   PVC
  . Conexión a sensor:          Rosca G1"

1,00 3.316,45 3.316,45

TOTAL APARTADO 04.11.03 FANGOS EN EXCESO Y
RECIRCULACION EXTERNA

6.371,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.12 INSTRUMENTACION....................... 17.115,95
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SUBCAPÍTULO 04.13 BOMBEO DE VACIADOS                                              

02060101     Ud  BOMBA SUMERGIBLE RECIRCULACIÓN FANGOS 5 m3/h 4 m.c.a.           

Bomba sumergible totalmente instalada y probada, de las siguientes características:

- Marca:                                ABS-SULZER o similar
- Modelo:                       AS0830.130-S13/4-D01*10-M
- Ejecución:                    Sumergible
- Instalación:                  Fija
- Fluido:                               flotantes
- Caudal:                               5 m³/h
- Altura manométrica:           4,68 mca
- Potencia absorbida:           0,309  kW
- Tipo de impulsor:                     Vortex (paso 48 mm)
- Tipo de cierre:                       Junta mecánica Carburo silicio
- Materiales:
  . Cuerpo:                     Fundición gris GG-25
  . Impulsor:                   Fundición gris GG-20
  . Eje:                                Acero inox idable AISI 431
- Accionamiento:                        Motor eléctrico trifásico
  . Alimentacion:                       400V, 50 Hz
  . Velocidad:                  2.850 rpm
  . Potencia:                   1.9 kW
  . Protección:                         IP-68

1,00 1.147,47 1.147,47

CAU003       Ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316  DN200                               

Carrete pasamuros de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar, modelo
BC-06-11, DN 200, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, v irola
en acero inox idable AISI 316. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios aux iliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando. Según ETG. 06.

2,00 312,78 625,56

MPTCI6M10080 Ud  CONJUNTO TUBERÍA IMPULSIÓN (1B) AISI 316L MILIMÉTRICA DN 80     

Conjunto de tubería y  accesorios totalmente instalado y  probado, de las siguientes características:

- Serv icio:             Impulsión
- Diámetro:             80 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio
- Incluyendo:
  . 3 m Tubería AISI 316L milimétrica DN 80
  . 1 Codo 90º AISI 316L milimétrica DN 80
  . 6 Valona+Brida loca AISI 316L milimétrica DN 80
  . 1 Reducción AISI 316L milimétrica DN 80 x  65
  . 9 Unión / Soldadura AISI 316L milimétrica DN 80

1,00 399,91 399,91

MVVRCBAB080 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE DN 80 GG-25           

Válvula de retención de clapeta oscilante totalmente instalada y  probada de las siguientes característi-
cas:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-37
- Diámetro nominal:             DN 80
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Materiales :
 . Cuerpo y  tapa:               Fundición gris GG-25
 . Clapeta:             Fundición gris GG-25

1,00 133,94 133,94
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MVVCOMBAB0080Ud  VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN 80 GGG-50                           

Válvula de compuerta manual totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Marca:                        BELGICAST - TYCO o similar
- Modelo:                       BV-05-47
- Diámetro nominal:             DN 80
- Presión nominal:              PN 10/16
- Conexiones:           Bridas
- Longitud de montaje:  F-4 según DIN 3202
- Accionamiento:
 . Tipo:                        Manual, volante con husillo no ascendente
- Materiales :
 . Cuerpo y  cierre:             Fundición nodular GGG-50
 . Revestimiento cierre:        EPDM
 . Eje:                 Acero inox idable 13%  Cr

1,00 177,35 177,35

D166         Ud  CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DN 80 AISI 316                

Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar,
modelo BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido,
v irola en acero inox idable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-
x iliares. Completamente instalado, conexionado, probado y  funcionando.

1,00 218,12 218,12

MPTME6M0080  m   TUBERÍA AISI 316L DN 80.                                        

Tubería y  accesorios  totalmente instalada y  probada de las siguientes características:

- Diámetro:             80 mm
- Materiales:
  . Tubería:            AISI 316L
  . Valona:             AISI 316L
  . Brida loca:         Aluminio

8,00 72,61 580,88

ILIBOYK05    Ud  INTERRUPTOR NIVEL  BOYA 5 M CABLE CONTACTO CONMUTADO            

Interruptor de nivel tipo boya, totalmente instalado y  probado, de las siguientes características:

- Marca:                        KARI o similar
- Modelo:                       KARI 1C
- Aplicación:           Alarma de máximo o de mínimo
- Densidad fluidos:             0,70...1,15
- Temperatura máxima:   55ºC
- Presión máxima:               200 kPa
- Alimentación:                 6 - 250 V CA
- Contacto:             Conmutado (SPDT)
- Señal de salida:              Analógica 4-20 mA
- Boya:
  . Material:            Polipropileno
  . Diámetro:           170 mm
- Cable:
  . Longitud:           5 m
  . Material:           PVC
- Incluido contrapeso 400 g

2,00 74,22 148,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.13 BOMBEO DE VACIADOS ................ 3.431,67

TOTAL CAPÍTULO 04 E.D.A.R. EQUIPOS MECÁNICOS...................................................................................... 366.721,68
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CAPÍTULO 05 ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES. ELECTRICIDAD Y CCM     

SUBCAPÍTULO LMT RED DE MEDIA TENSION                                            
APARTADO LAMT TRAMO AEREO                                                     

U09AL00060   Ud  ENTRONQUE APOYO IBERDROLA                                       

Herrajes, cruceta y  conexión en apoyo ex istente de Iberdrola.

1,00 519,22 519,22

U09AL06001   Ud  APOYO DERIVACION MT.15/20kV                                     

Apoyo derivación de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formado por apoyo metálico galvanizado
C12-2000 armado e izado, cruceta metálica galvanizada armada y montada en apoyo, aisladores de
anclaje elementos de composite, electrodos de toma de tierra con conexión cable Cu de 35 mm2,
seccionadores cortafusibles, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado
y transporte.

1,00 3.055,77 3.055,77

U09AL06002   Ud  APOYO FIN.LÍNEA C.T. MT.15/20kV                                 

Apoyo final de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. con bajada a Centro de Transformación formado por
apoyo metálico galvanizado C12-2000 armado e izado, cruceta metálica galvanizada armada y mon-
tada en apoyo, aisladores de anclaje elementos de composite, electrodos de toma de tierra con cone-
x ión cable Cu de 35 mm2, autoválvulas pararrayos, incluso apertura de pozo en terreno de consis-
tencia media, hormigonado y transporte.

1,00 3.348,59 3.348,59

U10AL070     m   LÍNEA AÉREA M.T. 20 kV.                                         

Línea aérea de M.T. de 20 kV. formada por: tornillos y  pasantes; conductor LA-56, tendido, tensado
y engrapado, incluso transporte y  montaje.

120,00 60,98 7.317,60

PAENTIBER    Ud  PARTIDA  TRABAJO ENTRONQUE EN TENSION                           

Partida de trabajo de entronque en tensión a red distribuidora eléctrica.

1,00 4.910,00 4.910,00

TOTAL APARTADO LAMT TRAMO AEREO....................................... 19.151,18

APARTADO LSMT TRAMO BAJADA CT A/S                                             

001.1MT      m   LINEA M.T.CALZ. 3x150 Al HEPRZ1 12/20kV                         

Red eléctrica de media tensión con cables conductores de 3x150 Al. 12/20 kV., con aislamiento de
dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el
conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno HEPRZ1 de alto módulo, pan-
talla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de
alambre y  contraespira de cobre y  cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subte-
rránea bajo tubo; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de em-
palmes para cable, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes y  pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

15,00 51,25 768,75

TOTAL APARTADO LSMT TRAMO BAJADA CT A/S........................ 768,75
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APARTADO PROTAVIF PROTECCIONA AVIFAUNA                                            

AISLCONDU    m   AISLADOR AVIFAUNA CONDUCTORES                                   

Protector flex ible de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para conductor desnudo de línea aérea
de media tensión, para línea, puentes flojos u otra configuración de cable.

25,50 22,47 572,99

AISLGRAP     Ud  AISLADOR AVIFAUNA GRAPAS                                        

Aislador grapas de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para grapas de amarre tipo estuche pro-
tector en aislador de composite y  rótula corta o larga.

12,00 47,91 574,92

AISLAUTV     Ud  AISLADOR AVIFAUNA AUTOVALVULAS                                  

Aislador protector de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para autoválvulas poliméricas.

3,00 27,24 81,72

AISLXS       Ud  AISLADOR AVIFAUNA XS                                            

Protector lámina de polímero reticulado 36 kV de aislamiento para XS.

3,00 57,98 173,94

ESPAVI       Ud  ESPIRAL AVIFAUNA ANTICOLISION                                   

Espiral anticolisión av ifauna de PVC color naranja.

19,00 29,36 557,84

TOTAL APARTADO PROTAVIF PROTECCIONA AVIFAUNA........... 1.961,41

TOTAL SUBCAPÍTULO LMT RED DE MEDIA TENSION................ 21.881,34

SUBCAPÍTULO CT CENTRO TRANSFORMACION COMPACTO 100 kVA                          
APARTADO CT00 OBRA CIVIL                                                      

O01OA090     h   Cuadrilla A                                                     

2,00 37,83 75,66

M02GC110     h   Grúa celosía s/camión                                           

3,00 103,01 309,03

02302        m3  EXCAVACIÓN  EN ZANJA PARA CUALQUIER TIPO DE SUELO               

Excavación en zanja en cualquier tipo de suelo incluso perfilado, refinado, entibación y  agotamiento
si fuera necesario.

8,22 3,58 29,43

01361        m3  ARENA DE RÍO 0,5/2 mm                                           

Arena de río de tamaño 0,5/2 mm, empleada en obra para la formación de lecho y  proteciión de tube-
rías, extendida y  nivelada en soleras y  retacada y  apisonada en cubrimentos

1,37 11,86 16,25

E02SA020     m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso rega-
do de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y  con p.p. de medios aux iliares.

15,00 28,42 426,30

TOTAL APARTADO CT00 OBRA CIVIL ............................................ 856,67
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APARTADO CT01 EDIFICIO CENTRO TRANSFORMACION                                  

011          Ud  EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO                             

Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado,
tipo CTC, de dimensiones generales aprox imadas 2170 mm de largo por 1330 mm de fondo por
2080 mm de alto. Incluye el edificio y  todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, trans-
porte, montaje y  accesorios.

1,00 4.457,73 4.457,73

TOTAL APARTADO CT01 EDIFICIO CENTRO
TRANSFORMACION

4.457,73

APARTADO CT02 TRANSFORMADOR                                                   

031          Ud  TRANSFORMADOR 1: TRANSFORMADOR ACEITE 24 KV                     

Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro ac-
cesible en el secundario, de potencia 100 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20
kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Yzn11, de tensión de cortocircuito
de 4%  y regulación primaria de + 2,5% , + 5% , + 7,5% , + 10 % . Se incluye también una protec-
ción con Termómetro.

1,00 5.637,24 5.637,24

TOTAL APARTADO CT02 TRANSFORMADOR................................ 5.637,24

APARTADO CT03 EQUIPO DE BAJA TENSIÓN                                          

041          Ud  CUADROS BT - B2 TRANSFORMADOR 1: INTERRUPTOR EN CARGA + FUSIBLES

Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación, con las características indicadas en la
Memoria.

1,00 589,94 589,94

042          Ud  PUENTES BT - B2 TRANSFORMADOR 1: PUENTES TRANSFORMADOR-CUADRO   

Juego de puentes de cables de BT,de sección y  material Cu (Etileno-Propileno) sin armadura, y  to-
dos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 2xfase +
1xneutro de 2,5 m de longitud.

1,00 858,05 858,05

TOTAL APARTADO CT03 EQUIPO DE BAJA TENSIÓN.................. 1.447,99

APARTADO CT04 RED DE TIERRAS                                                  

051          Ud  TIERRAS EXTERIORES PROT TRANSFORMACIÓN: ANILLO RECTANGULAR      

Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente
montada y  conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido
a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro. Características:
1                       Geometría: Anillo rectangular
2                       Profundidad: 0,5 m
3                       Número de picas: cuatro
4                       Longitud de picas: 2 metros
5                       Dimensiones del rectángulo: 3.0x3.0 m

1,00 427,53 427,53

052          Ud  TIERRAS EXTERIORES SERV TRANSFORMACIÓN: PICAS ALINEADAS         

Tierra de serv icio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el
mismo tipo de materiales que las tierras de protección. Características:
1                       Geometría: Picas alineadas
2                       Profundidad: 0,8 m
3                       Número de picas: dos
4                       Longitud de picas: 2 metros
5                       Distancia entre picas: 3 metros

1,00 283,20 283,20

053          Ud  TIERRAS INTERIORES PROT TRANSFORMACIÓN: INSTALACIÓN INTERIOR TIE

Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre
desnudo, grapado a la pared, y  conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edifi-
cio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministra-
dora.
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1,00 197,22 197,22

054          Ud  TIERRAS INTERIORES SERV TRANSFORMACIÓN: INSTALACIÓN INTERIOR TIE

Instalación de puesta a tierra de serv icio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre
aislado, grapado a la pared, y  conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de ser-
v icio según las normas de la compañía suministradora.

1,00 282,41 282,41

TOTAL APARTADO CT04 RED DE TIERRAS................................... 1.190,36

TOTAL SUBCAPÍTULO CT CENTRO TRANSFORMACION
COMPACTO 100 kVA

13.589,99

SUBCAPÍTULO LG LEGALIZACIONES                                                  

PALEGINDLMT Ud  PARTIDA LEGALIZACION INDUSTRIA LINEA MT                         

Partida de legalización y  registro de instalaciones eléctricas de alta tensión en la Dirección General
de Industria.

1,00 1.000,00 1.000,00

PALEGINDCT   Ud  PARTIDA LEGALIZACION INDUSTRIA CENTRO TRANSF.                   

Partida de legalización y  registro del Centro de Transformación en la Dirección General de Industria.

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO LG LEGALIZACIONES.............................. 2.000,00

SUBCAPÍTULO BT OBRA CIVIL BAJA TENSIÓN                                         

ZANCALTIPOA m   ZANJA TIPO A HORMIG. TUB. 4x160 (1F+1S+1R+1D.I.)                

Canalización enterrada entubada con dado de hormigón formada por: zanja de dimensiones mínimas
0,45 m. de ancho y  1,20 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolv iéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared
interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 para conductores eléctricos de Fuerza, Señal y  Reserva,
así como tubo exclusivo para Derivación Indiv idual (1F+1S+1R+1D.I.), incluso separadores de poli-
propileno para los tubos y brida de ny lon de sujección; relleno con tierra procedente de la excava-
ción de espesor hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento, sin reposición de pavimento,
colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera.

41,44 41,77 1.730,95

ZANCALTIPOB m   ZANJA TIPO B HORMIG. TUB. 3x160 (1F+1S+1R)                      

Canalización enterrada entubada con dado de hormigón formada por: zanja de dimensiones mínimas
0,45 m. de ancho y  1,20 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolv iéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared
interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 para conductores eléctricos de Fuerza, Señal y  Reserva
(1F+1S+1R), incluso separadores de polipropileno para los tubos y  brida de ny lon de sujección;  re-
lleno con tierra procedente de la excavación de espesor hasta la altura donde se inicia el firme y el
pav imento, sin reposición de pav imento, colocación de cinta de señalización, sin reposición de ace-
ra.

100,85 36,53 3.684,05

ZANCALTIPOC m   ZANJA TIPO C HORMIG. TUB. 2x160 (1D.I.+1R)                      

Canalización enterrada entubada con dado de hormigón formada por: zanja de dimensiones mínimas
0,45 m. de ancho y  1,00 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolv iéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared
interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 para conductores eléctricos de Derivación Indiv idual y  Re-
serva (2D.I.+1R) con tubo , incluso separadores de polipropileno para los tubos y  brida de ny lon de
sujección;  relleno con tierra procedente de la excavación de espesor hasta la altura donde se inicia
el firme y el pav imento, sin reposición de pav imento, colocación de cinta de señalización, sin reposi-
ción de acera.

14,32 31,30 448,22
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ZANCALTIPOD m   ZANJA TIPO D HORMIG. TUB. 2x110 (1A+1R)                         

Canalización enterrada con dado de hormigón formada por: zanja de dimensiones mínimas 0,40 m.
de ancho y  0,60 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-20/P/20, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima
de los tubos envolv iéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared interior liso
UNE-EN 5086-2-4 de DN110 para Alumbrado exterior (1A+1R), incluso separadores de polipropile-
no para los tubos y brida de ny lon de sujección;  relleno con tierra procedente de la excavación de
espesor hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento, sin reposición de pavimento, coloca-
ción de cinta de señalización, sin reposición de acera.

16,74 18,22 305,00

ZANACTIPOE   m   ZANJA TIPO E CAMA ARENA TUB. 1x110 (1A)                         

Canalización enterrada bajo entubada en cama de arena formada por: zanja de dimensiones mínimas
0,30 m. de ancho y  0,60 m. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
arena de río, relleno con una capa de arena de río hasta una altura de 10 cm. por encima de los tu-
bos envolv iéndolos completamente, tubos de polietileno corrugado doble pared interior liso UNE-EN
5086-2-4 de DN110 para Alumbrado exterior (1A); relleno con tierra procedente de la excavación de
espesor hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento apisonada con medios manuales, co-
locación de cinta de señalización, sin reposición de acera.

190,56 9,97 1.899,88

ZANCALTIPOF m   ZANJA TIPO F HORMG. (B. AGUA BRUTA) TUBO 3x160 (1F+1S+1R)       

Canalización enterrada entubada acometida hasta bombeo agua bruta hormigonada hasta pav imento
formada por: zanja de dimensiones mínimas 0,45 m. de ancho y  1,20 m. de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20, relleno con una capa de hormi-
gón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolv iéndolos completamente,
tubos de polietileno corrugado doble pared interior liso UNE-EN 5086-2-4 de DN160 para conducto-
res eléctricos de Fuerza, Señal y  Reserva (1F+1S+1R), incluso separadores de polipropileno para
los tubos y brida de ny lon de sujección;  relleno con hormigón hasta la altura donde se inicia el firme
y el pavimento, sin reposición de pav imento, colocación de cinta de señalización y  placa en superfi-
cie 200x160 mm. de ex istencia de línea eléctrica de baja tensión, sin reposición de acera.

166,37 53,59 8.915,77

U11SAM039    Ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO ALUMBRADO EXTERIOR 8 m.                    

Cimentación para báculo-columna de 8 m. de altura de dimensiones 500x500x900 cm., en hormigón
HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y  codo embutido de PVC de
100 mm. de diámetro.

10,00 69,76 697,60

U09BZ010     Ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 cm.                             

Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo, de
medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y  marco de polipropileno resistencia B-125. Colocada so-
bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral exterior.

12,00 76,02 912,24

U09BZ050     Ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 58x58x60 cm.                             

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin
fondo, de medidas interiores 58x58x60 cm. con tapa y  marco de fundición D-400 incluidos, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral exterior.

20,00 275,09 5.501,80

U09BZ060     Ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 100x100 cm.                              

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin
fondo, de medidas interiores 100x100 cm. con tapa y marco de fundición D-400, colocada sobre ca-
ma de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral exterior.

1,00 802,09 802,09

CRUZPUT      m   CRUZAMIENTO PUENTE BAJO TUBO DN100                              

Cruzamiento puente mediante tubo rígido de acero DN100, con anclaje a parte lateral puente, abraza-
deras, tornillería, hasta arquetas de conexión a ambos lados. Totalmente instalado.
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25,00 63,07 1.576,75

TOTAL SUBCAPÍTULO BT OBRA CIVIL BAJA TENSIÓN.............. 26.474,35

SUBCAPÍTULO CUA CUADROS                                                         

C.GENCCM     Ud  CUADRO GENERAL CCM                                              

Cuadro general de distribución eléctrica metálico, con chapa de acero  de color blanco marfin (RAL
9001), tipo Prisma Plus Sistema G IP55 o similar, con tratamiento por cataforesis más polvo de
epoxy poliéster, polimerizado en caliente.
El Armario será de construcción funcional, formado por conjuntos de aparamenta que comprende to-
dos los elementos mecánicos y  eléctricos que contribuyen a la ejecución de una sola función (unidad
funcional), interconectadas eléctricamente para la ejecución de sus funciones. Totalmente instalado y
funcionando.

La envolvente esta compuesta por 5 Armario y  0 pasillos, con grado de proteción IP55, con las si-
guientes características:

Armario 1
Descripción: Envolvente 1
Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha.
Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.
Armario 2
Descripción: Envolvente 2
Tipo de puerta: plena, con cierre a la izquierda.
Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.
Armario 3
Descripción: Envolvente 3
Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha.
Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.
Armario 4
Descripción: Envolvente 4
Tipo de puerta: plena, con cierre a la izquierda.
Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.
Armario 5
Descripción: Envolvente 5
Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha.
Dimensiones: 1750mm x595mm x230mm.

Características eléctricas

El sistema funcional cumplirá las normas CEI 60439-1, UNE EN 60439-1, con las siguientes carac-
terísticas eléctricas máximas:
- Tensión asignada de empleo: 1000V
- Tensión asignada de aislamiento: 1000V
- Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630A
- Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 53 kA
- Corriente asignada de corta duración admisible Icw: 25kA ef./1s
- Frecuencia: 50/60 Hz

Conformidad de las normas:

- CEI 60529
- EN 50102

El Armario resultante del montaje estará conforme a los ensayos tipo de la norma UNE EN 60439-1
, CEI 60439-1:
- Control de los calentamientos;
- Propiedades dieléctricas;
- Resistencia a los cortocircuitos;
- Eficacia del circuito de protección;
- Distancias de aislamiento y  líneas de fuga;
- Funcionamiento mecánico;
- Verificación del IP.

1,00 41.461,04 41.461,04
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SUB.OFIC.    Ud  SUBCUADRO SALA CONTROL                                          

Cuadro oficinas tipo Cofret de distribución eléctrica metálico, con chapa de acero de color blanco
marfin (RAL 9001), tipo Prisma Plus Cofret Pack, con tratamiento por cataforesis más polvo de
epoxy poliéster, polimerizado en caliente. De dimensiones externas 780 x  555 x  157 mm, con grado
de proteción IP30 . Se suministra con los carriles modulares, las tapas alto 150mm, los obturadores
y una placa pasacables de plástico. El cofret será de construcción funcional, formado por conjuntos
de aparamenta que comprende todos los elementos mecánicos y  eléctricos que contribuyen a la eje-
cución de una sola función (unidad funcional), interconectadas eléctricamente para la ejecución de
sus funciones. Totalmente instalado y  funcionando.

Armario 1
Descripción: Envolvente 1
Tipo de puerta: transparente, con cierre a la derecha.
Dimensiones: 780mm x555mm x157mm.

Conformidad de las normas:

- CEI 60529
- EN 50102

El cofret resultante del montaje estará conforme a los ensayos tipo de la norma UNE EN 60439-1 ,
CEI 60439-1:
- Control de los calentamientos;
- Propiedades dieléctricas;
- Resistencia a los cortocircuitos;
- Eficacia del circuito de protección;
- Distancias de aislamiento y  líneas de fuga;
- Funcionamiento mecánico;
- Verificación del IP.

1,00 5.143,12 5.143,12
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SUB.BOMBEO  Ud  SUBCUADRO BOMBEO AGUA BRUTA                                     

Cuadro Bombeo Agua Bruta eléctrico metálico, con chapa de acero  de color blanco marfin (RAL
9001), tipo Prisma Plus Sistema G IP55, con tratamiento por cataforesis más polvo de epoxy poliés-
ter, polimerizado en caliente.
El Armario será de construcción funcional, formado por conjuntos de aparamenta que comprende to-
dos los elementos mecánicos y  eléctricos que contribuyen a la ejecución de una sola función (unidad
funcional), interconectadas eléctricamente para la ejecución de sus funciones.

La envolvente esta compuesta por 1 Armario y  0 pasillos, con grado de proteción IP55, con las si-
guientes características:

Armario 1
Descripción: Envolvente 1
Tipo de puerta: plena, con cierre a la derecha.
Dimensiones: 850mm x595mm x230mm.

Características eléctricas

El sistema cumplirá las normas CEI 60439-1, UNE EN 60439-1, con las siguientes características
eléctricas máximas:
- Tensión asignada de empleo: 1000V
- Tensión asignada de aislamiento: 1000V
- Corriente asignada de empleo IN (40º C): 630A
- Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 53 kA
- Corriente asignada de corta duración admisible Icw: 25kA ef./1s
- Frecuencia: 50/60 Hz

Conformidad de las normas:

- CEI 60529
- EN 50102

El Armario resultante estará conforme a los ensayos tipo de la norma UNE EN 60439-1 , CEI
60439-1:
- Control de los calentamientos;
- Propiedades dieléctricas;
- Resistencia a los cortocircuitos;
- Eficacia del circuito de protección;
- Distancias de aislamiento y  líneas de fuga;
- Funcionamiento mecánico;
- Verificación del IP.

1,00 4.525,39 4.525,39

C.TOMAS      Ud  SUBCUADRO TOMAS CORRIENTE                                       

Suministro e instalación de Caja de Tomas de 16/32A. con placas de montaje, interruptores automáti-
cos magnetotérmicos (1 ud. de 4P 32A., 2 ud. de 4P 16A., 1 ud. de 2P 16A.), totalmente instalado y
conexionado.

4,00 780,21 3.120,84

D06GZ0205    Ud  PANTALLA TELEVISIÓN LED 4K DE 55"                               

Telev isor LED de 55 pulgadas de señalización, ultraHD 4K, incluso pequeño material, cableado, to-
talmente montado e instalado.

1,00 1.719,48 1.719,48

CUADRO SETA Ud  CAJAS SETA EMERGENCIA/PULSAD.MARCHA-PARO                        

Caja doble aislamiento IP65 con seta de emergencia e interruptor de marcha y paro manual, incluso
soperte en a.inox.

23,00 122,83 2.825,09

TOTAL SUBCAPÍTULO CUA CUADROS ......................................... 58.794,96
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SUBCAPÍTULO CABL CABLEADO                                                        

E17CDB080    m   BANDEJA PVC. 100x300 mm.                                        

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x300 mm., sin separadores
y con cubierta, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y  de re-
acción al fuego M1.

34,00 76,32 2.594,88

CANTBUS      Ud  CAJAS DERIVACION, CANALIZACION, ABRAZADERAS,....                

Partida alzada cajas derivación PVC para conexionado cableado, canalización en superficie con tu-
bos de acero galvanizado, abrazaderas, grapas, soportes, tornillería, incluso accesorios de fijación y
unión.

1,00 1.800,00 1.800,00

CIR4X120UNIRZ m   CIRCUITO DERIVACION INDIVIDUAL 4x70+TTx35 mm2 Cu 0,6/1kV RZ1    

Derivación Indiv iual, línea enlace desde Centro de Transformación a sala de cuadros, formada por
cuatro conductores unipolares de cobre de 70 mm2 (fases) y  conductor de tierra 35 mm2 con aisla-
miento tipo RZ1 0,6/1 kV, en canal o galería registrable.  Incluyendo accesorios de montaje, bornas
conexionado y  accesorios.

15,00 77,69 1.165,35

CIR4X10MULRZ1 m   CIRCUITO GRUPO ELECTROGENO 4x25+TTx16 mm2 Cu 0,6/1kV RZ1        

Línea de enlace desde grupo electrógeno 60 kVA a CCM formada por cinco conductores de cobre
en manguera eléctrica (tres fases, un neutro y  tierra) de 25/16 mm2 con aislamiento tipo RZ1 0,6/1
kV, en canal o galería registrable.  Incluyendo accesorios de montaje, bornas conexionado y  acce-
sorios.

15,00 53,89 808,35

CIR4X10MUL   m   CIRCUITO 4x16+TTx16 mm2 Cu 0,6/1kV RV-k                         

Circuito trifásico constituido por cinco conductores en manguera eléctrica (3 fases, neutro y  tierra) de
cobre de 16 mm2 de sección y  aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de montaje,
bornas conexionado y  accesorios.

255,00 24,17 6.163,35

CIR4X6UNI    m   CIRCUITO 4x6+TTx6 mm2 Cu 0,6/1kV RV-k                           

Circuito trifásico constituido por cinco conductores unipolares eléctricos (3 fases, neutro y  tierra) de
cobre de 6 mm2 de sección y  aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de montaje,
bornas conexionado y  accesorios.

79,00 10,81 853,99

CIR2X6UNI    m   CIRCUITO 2x6+TTx6 mm2 Cu 450/750V H07V-k                        

Circuito monofásico constituido por tres conductores unipolares (fase, neutro y  tierra) de cobre de 6
mm2 de sección y  aislamiento tipo 450/750V H07V-k. Incluyendo accesorios de montaje, bornas
conexionado y  accesorios

30,00 9,41 282,30

CIR3X2.5MUL  m   CIRCUITO 3x2,5+TTx2,5 mm2 Cu 0,6/1kV RV-k                       

Circuito trifásico constituido por cuatro conductores en manguera eléctrica (tres fases y  tierra) de co-
bre de 2,5 mm2 de sección y  aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de montaje,
bornas conexionado y  accesorios.

1.354,70 5,85 7.925,00

CIR2X2.5MUL  m   CIRCUITO 2x2,5+TTx2,5 mm2 Cu 0,6/1kV RV-k                       

Circuito monofásico constituido por tres conductores en manguera eléctrica  (fase, neutro y  tierra) de
cobre de 2,5 mm2 de sección y  aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de montaje,
bornas conexionado y  accesorios

222,30 4,95 1.100,39

U09BCP080    m   LÍNEA ALUMB.P. 2x6 mm2 0,6/1kV Cu. S/EXC.                       

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.

457,00 6,30 2.879,10
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CABLSEÑAL    m   CABLEADO SEÑAL EQUIPOS                                          

Circuito constituido por tres hilos de cobre en manguera eléctrica apantallada con Trenza de Cu de
1,5 mm2 de sección y  aislamiento tipo 0,6/1 kV RV-k. Incluyendo accesorios de montaje, bornas
conexionado y  accesorios.

1.354,70 11,32 15.335,20

CABLINST     Ud  CABLEADO INSTRUMENTACION, ELECTROV., CAUDALIMETROS,...          

Partida alzada para cableado de instrumentación necesaria para señal y  fuerza.

1,00 2.900,00 2.900,00

E17BD050     m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA/ALUMBRADO                         

Red de toma de tierra de estructura y  red de alumbrado exterior, realizada con cable de cobre desnu-
do de 35 mm2, para unión a la armadura de cada zapata y  a picas de arquetas de alumbrado.

442,29 4,67 2.065,49

E17BD020     Ud  TOMA DE TIERRA CON PICA                                         

Pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, para unión con cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica a unión a la armadura de cada zapata y  a picas de
arquetas de alumbrado.

19,00 60,44 1.148,36

E17BD050MOD Ud  REGISTRO TOMA TIERRA                                            

Arqueta y  tapa para registro de comprobación y  puente de prueba tierras.

3,00 75,37 226,11

E17MWE010    Ud  B.E.SCHUKO 2P+TT 25A                                            

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y  con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

6,00 72,93 437,58

TOTAL SUBCAPÍTULO CABL CABLEADO..................................... 47.685,45

SUBCAPÍTULO AL ALUMBRADO                                                       

U10CC040     Ud  COLUMNA PRFV ALUMBRADO VIAL h=8m.                               

Columna de 8 m. de altura, modelo TURIA-0800 PLA o similar, compuesta por los siguientes ele-
mentos: columna troncocónica de poliéster reforzado con fibra de v idrio (P.R.F.V), clase II según
normativa europea UNE-EN 40-7, prov ista de caja de conexión y  protección, conductor interior para
0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y
0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de anclaje de M30 mm. (distancia entre per-
nos placa de anclaje 300 mm.), montado y  conexionado.

5,00 884,77 4.423,85

U10VP130LED  Ud  LUMI.ALUMBRADO VIAL ALUM. LED 75W                               

Luminaria LED 75W hermética, TECEO 2 o similar, compuesta por un protector de v idrio extra-claro
y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto LED de alto flujo lumino-
so blanco neutro  y el compartimento de aux iliares (IP66), ambos independientes y  accesibles in si-
tu.  Diseño compacto gracias a la tecnología LED que permite alturas de montaje de hasta 14m (se-
gún versión y  corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal (ajustable in si-
tu). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación (funcional o urba-
na). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV.

5,00 519,25 2.596,25

U10CC040MOD Ud  COLUMNA PRFV PROYECTORES h=8m.                                  

Columna de 8 m. de altura, modelo SEGURA 800 PLA o similar, compuesta por los siguientes ele-
mentos:  columna troncocónica de poliéster reforzado con fibra de v idrio (P.R.F.V), clase II según
normativa europea UNE-EN 40-7, prov ista de caja de conexión y  protección, conductor interior para
0,6/1 kV, pica de tierra, prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de anclaje de M30 mm. (distancia entre per-
nos placa de anclaje 300 mm.), montado y  conexionado.

4,00 1.072,79 4.291,16
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U10PI030LED  Ud  PROYECTOR LED COLUMNA 51W                                       

Luminaria LED hermética 51W, NEOS 2 o similar, compuesta por un protector de v idrio extra-claro
y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por LED de alto flujo lu-
minoso blanco neutro  y  el compartimento de aux iliares (IP66), ambos independientes y  accesibles
in situ.  Diseño compacto gracias a la tecnología LED que permite alturas de montaje de 4 a 10m (se-
gún versión y  corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal (ajustable in si-
tu). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación (funcional o urba-
na). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV.

10,00 493,70 4.937,00

U10CR010     Ud  BRAZO PARED INCL. 15º D=33 VSAP 70W.                            

Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de diámetro, para sujeción mural, con lu-
minaria de alumbrado v iario, con alojamiento de equipo LED 70W. Formado por acoplamiento inyec-
tado con aleación ligera, reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, cierre inyectado en me-
tacrilato, instalación, incluyendo lámpara y  accesorios de montaje.

4,00 562,75 2.251,00

E18ERL030    Ud  LUMINARIA ESF.D=400 LED 70 W.                                   

Luminaria esférica de 400 mm. de diámetro, formada por globo de policarbonato opal, deflector térmi-
co de chapa de aluminio y  portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con LED de 70 W. y
equipo de con grado de protección IP55 clase I, instalada incluyendo accesorios y  conexionado.

2,00 393,58 787,16

E18IEA040    Ud  REGLETA ESTANCA 2x36W. AF                                       

Regleta estanca en fibra de v idrio reforzado con poliester de 2x36 W., con protección IP 65/clase II.
Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescen-
te de nueva generación y  bornes de conexión. Posibilidad de montaje indiv idual o en línea. Instala-
do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

13,00 69,96 909,48

E18IMA100    Ud  LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 4x18 W.AF                                 

Luminaria de empotrar, de 4x18 W. con óptica de lamas de aluminio transversales, pintadas en blan-
co y  reflectores laterales de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero gal-
vanizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalám-
paras, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y  bornes de conexión. Instalada, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

4,00 129,59 518,36

E18IDE200    Ud  DOWNLIGHT ALUMINIO 2x26W.AF D=200mm                             

Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=200 mm. Estruc-
tura de acero, tapa y  aro de aluminio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de protección,
equipos eléctricos formados por reactancias, condensadores, cebadores, portalámparas y  lámparas
fluorescentes compactas de nueva generación. Grado de protección IP20 clase I. Instalado incluyen-
do replanteo y  conexionado.

2,00 123,47 246,94

E17MNE010    Ud  P.LUZ SENCILLO                                                  

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, instalado.

8,00 19,48 155,84

E18GLC040    Ud  EMERGENCIA IP42 155 Lúm. 30 m2                                  

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización, con lámpara de
emergencia incandescente; grado de protección IP 42, flujo luminoso 155 lm, superficie que cubre 30
m2.  Funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura,
según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y  CTE-DB-SI, con marca de calidad N.
Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al calor y  al fuego.
Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas contra conexión acci-
dental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

3,00 55,98 167,94
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E18GLC060    Ud  EMERGENCIA IP42 310 Lúm. 62 m2                                  

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización, con lámpara de
emergencia incandescente; grado de protección IP 42, flujo luminoso 310 lm, superficie que cubre 62
m2.  Funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura,
según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y  CTE-DB-SI, con marca de calidad N.
Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al calor y  al fuego.
Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas contra conexión acci-
dental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

4,00 72,60 290,40

TOTAL SUBCAPÍTULO AL ALUMBRADO....................................... 21.575,38

SUBCAPÍTULO EQ EQUIPO AUX.                                                     

PARTPLC      Ud  AUTÓMATA PROGRAMABLE SIMATIC O SIMILAR                          

Automáta programable Simatic o similar con CPU compacta con MPI, alimentación 24VDC, tarjeta
de memoria, conectores, fuente de alimentación 10A, entrada 230V, salida 24VDC, módulos entra-
da/salida digitales con separación galvánica 64DI/DO 24VDC, módulos entrada/salida analógica
4-20mA, módulos interface para ampliación y  comunicación, interface hombre-máquina con panel de
operador táctil 6'' 256 colores, software de v isualización de sistema SCADA, y  sistema de comuni-
cación PROFIBUS. Incluido accesorios y  pequeño material, totalmente instalado, testeado y  funcio-
nando.

1,00 68.001,86 68.001,86

BATCONDENS1 Ud  BATERIA CONDENSADORES CCM 27,5 kVAr                             

Conjunto batería de condensadores automática 400V con interruptor automático en cabecera de 27,5
kVAr compuesto por armario de 800x500x275 mm. incluido pasillo lateral de 300 mm. para pasante
de cableado de alimentación, placas soporte para el módulo de compensación global, con regulación
física 2,5+5+2x10. Totalmente instalado y  conexionado.

1,00 1.993,99 1.993,99

GELECTR25    Ud  GRUPO ELECTRÓGENO 60 kVA                                        

Grupo electrógeno PRAMAC, HIMOINSA o similar de 60 kVA en versión estático super insonori-
zado, equipado com motor a 1500 r.p.m. 3 x  230 - 400 V. trifásico a 50 Hz. con seis cilindros en lí-
nea y  refrigerado por agua que incluye cuadro eléctrico conmutación 400 V. de arranque y  paro auto-
mático al fallo de la red con contactores y  protección magnetotérmica tetrapolar. Incluido Bomba de
extracción de aceite, Radiador y  ventilador soplante, protección de ventilador, Motor de arranque 24
V, Capot insonorizante, Resistencia de caldeo, Depósito de gasoil, Documento de declaración
C.E.E., grifo de vaciado del agua del radiador, puertas con cerraduras, gancho de izado, botón de
parada de emergencia, instalación salida de gases y  conducto de salida.

1,00 14.787,11 14.787,11

SAI          Ud  SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) 5 kVA                 

SAI On-line doble conversión, factor de potencia de salida 0,9,  distorsión armónica total de entrada
(THDi) <5% , panel de control con display LCD o pantalla gráfica y  teclado, interfaces de comunica-
ción serie (RS-232)(1) y  USB, software de monitorización para Windows, Unix , Linux y  Mac, de-
tector automático de frecuencia, función convertidor de frecuencia, EPO - paro de emergencia y  by-
pass de mantenimiento.

1,00 6.413,11 6.413,11

E22TAE030    Ud  TERMO ELÉCTRICO 75 l.                                           

Termo eléctrico de 75 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º,
válvula de seguridad instalado con llaves de corte y  latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

1,00 296,17 296,17

E23EBH010    Ud  B.C.AIRE-AGUA                                                   

Bomba de calor de aire-agua con ventiladores ax iales, de potencia frigorífica 7.900 W. y  potencia ca-
lorífica 8.600 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, intercambiador, protec-
ción antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y  baja, conexionados, instala-
da, puesta en marcha y  funcionando.

1,00 1.123,24 1.123,24
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E19PV015MOD  Ud  CONTROL E/S PUERTA ACCESO (sirena, apertura,...)                

Instalación y  conexinado de sistema de control entrada/salica compuesto por 2 torretas con tubo a.
inox., caja y  pulsador llamada apertura (exterior e interior planta), sirena exterior av iso v isita, canali-
zación, instalación e implementación con v ideoportero en zona sala control. Totalmente instalado y
funcionando.

1,00 7.148,25 7.148,25

E19PV015     Ud  VIDEOPORTERO DIGITAL.                                           

Videoportero blanco y  negro digital, sistema digital de 4 hilos mas coaxial, pulsador de autoencendido
de cámara, llamada y ganacia regulables, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta
abierta, incluyendo placa de calle, telecámara b/n, alimentador, abrepuertas y  monitor b/n 4", monta-
do incluyendo cableado y  conexionado completo.

1,00 2.078,68 2.078,68

TELEC01      Ud  ESTACIÓN DE TELECONTROL                                         

Suministro y  montaje de estación remota conectada al telecontrol del Serv icio de Explotación de la
EDAR.

1,00 8.480,00 8.480,00

INF01        Ud  EQUIPO IFORMÁTICO PERSONAL DE SOBREMESA                         

Suministro, colocación, montaje y puesta en funcionamiento de equipo informático personal, incluso
software de control compatible con equipo de control general de la EDAR, incluso monitor, ratón y  te-
clado, totalmente instalado y  funcionando.

1,00 2.650,00 2.650,00

TOTAL SUBCAPÍTULO EQ EQUIPO AUX........................................ 112.972,41

SUBCAPÍTULO PCI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

E26FAB150    Ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 6 ZONAS                                

Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detección, con módulo de alimenta-
ción de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
alarma automática por relé (pude activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual
por conmutador, salida de sirena retardada y  salida aux iliar, rectificador de corriente, cargador, módu-
lo de control con indicador de alarma y avería, y  conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica
pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

1,00 612,09 612,09

E26FAM100    Ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación
con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubicado en ca-
ja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

5,00 31,81 159,05

E26FAN030    Ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA.                                 

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para
uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

1,00 131,05 131,05

E26FEA030    Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

3,00 55,40 166,20

E26FEE200    Ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
la unidad instalada.

3,00 147,70 443,10

Página 73



PRESUPUESTO
EDAR Y COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL SABINAR. MORATALLA         

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E26FJ190     Ud  SEÑAL POLIESTIRENO 297x297mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
297x297 mm. Medida la unidad instalada.

11,00 6,55 72,05

TOTAL SUBCAPÍTULO PCI PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS

1.583,54

SUBCAPÍTULO LEG LEGALIZACIONES                                                  

CAP007.1     Ud  LEGALIZACION INST. ELECT. BAJA TENSION                          

Partida para legalización instalación eléctrica de Baja Tensión

1,00 2.950,00 2.950,00

CAP007.2     Ud  LEGALIZACION INST. PROTECCION CONTRA INCENDIOS                  

Partida para legalización instalación Protección Contra Incendios.

1,00 2.560,00 2.560,00

CAP007.3     Ud  LEGALIZACION INST. GRUPO ELECTROGENO                            

Partida para legalización instalación eléctrica de Grupo Eléctrogeno.

1,00 2.720,00 2.720,00

CAP007.4     Ud  LEGALIZACION REGISTRO INDUSTRIAL                                

Partida para legalización Registro Industrial.

1,00 3.480,00 3.480,00

CAP007.5     Ud  LEGALIZACION EQUIPOS A PRESION                                  

Partida para legalización instalación de Equipos a Presión.

1,00 2.540,00 2.540,00

TOTAL SUBCAPÍTULO LEG LEGALIZACIONES............................ 14.250,00

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES. ELECTRICIDAD Y CCM......... 320.807,42
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CAPÍTULO 06 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA                                      

D567         dia PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA                                      

Incluye las pruebas de funcionamiento de la instalación en su conjunto durante un periodo de 1 mes,
comprobando:
- La correcta ejecución de la obra civ il de la planta.
- El adecuado funcionamiento de los equipos electromecánicos instalados.
- Que la puesta en marcha de la EDAR se realiza de forma idónea y  que la automatización de la
misma es la adecuada.
La realización de las pruebas se ajustará a las prescripciones establecidas en el Anejo de Explota-
ción y  Mantenimiento y  en la normativa v igente que corresponda en cada caso. Se encuentran in-
cluidos todos los gastos que se produzcan durante el periodo (energía, agua, fungibles, etc.)
Estarán incluidos todos los gastos de personal, materiales, medios aux iliares y  energía necesarios
para la realización de las mismas.

30,00 408,39 12.251,70

TOTAL CAPÍTULO 06 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.................................................................................. 12.251,70
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                             

GR001        Ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

Presupuesto del Anejo de Gestión de Residuos.

1,00 4.745,68 4.745,68

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 4.745,68
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SYS001       Ud  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Presupuesto del Estudio de Seguridad y  Salud.

1,00 32.966,22 32.966,22

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 32.966,22

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.471.811,81
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Capítulo 1: Colectores.......................................……..…………. 93.609,27 €

Capítulo 2: Impulsión…………………………………………..…………… 107.111,85 €

Capítulo 3: E.D.A.R. Obra Civil…………………………….……………. 533.597,99 €

Capítulo 4: E.D.A.R. Equipos Mecánicos................................ 366.721,68 €

Capítulo 5: Estación depuradora de aguas residuales. 

Electricidad y CCM.........................................…………..……....
320.807,42 €

Capítulo 6: Pruebas y puesta en marcha......……....…….……….. 12.251,70 €

Capítulo 7: Gestión de residuos..............….……………………….. 4.745,68 €

Capítulo 8: Seguridad y salud……………..….……………....……….. 32.966,22 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL…... 1.471.811,81€

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de UN 

MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE 

EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (1.471.811,81 €). 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL……………….….. 1.471.811,81 €
        GASTOS GENERALES (13% S/ P.E.M.)………………..….……... 191.335,54 €
        BENEFICIO INDUSTRIAL (6% S/ P.E.M.)……….……………….. 88.308,71 €

SUMA…………………...…….. 1.751.456,06 €
 

I.V.A.   21% S/ SUMA…… 367.805,77 €
 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN… 2.119.261,83 €

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de DOS 

MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 

EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.119.261,83 €). 

 

Moratalla, Diciembre de 2014 

El Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

Juan Gabriel Lizán García 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colegiado nº 15.211 
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