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CONTRATO DE OBRAS:  SUSTITUCION DE CUBIERTA DE 

FIBROCEMENTO 

CENTRO: CEIP JOSE MARIA DE LAPUERTA 

LOCALIDAD: BARRIO PERAL (CARTAGENA) 

Expediente 2019/0025 

 

Las obras de SUSTITUCION DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO en el CEIP JOSE 

MARIA DE LAPUERTA de BARRIO PERAL (CARTAGENA) tienen un plazo de ejecución 

2 meses conforme a lo establecido en el Proyecto básico y de ejecución redactado por el 

Arquitecto Municipal D. ANGEL ALCARAZ BERNAL. 

Por la naturaleza de las obras a ejecutar, resulta necesario que las mismas se realicen en período 

no lectivo. Es por ello que el ANEXO 5 del proyecto “PLAN DE PAGOS Y DIAGRAMA DE 

TIEMPOS Y ACTIVIDADES” estableciera como fecha de inicio de la obras el 17/06/2019.  

Toda vez que el inicio del expediente de contratación de las obras se ha iniciado en septiembre 

de 2019, procede actualizar la fecha de inicio de las obras al 17/06/2020. 

Lo que comunico a los efectos oportunos. 

 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS 

Fdo.: Verónica López García 

(fecha y firma electrónica en el margen) 
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