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2. OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de este contrato es la implantación de un Sistema Corporativo de 

Contabilidad Analítica del Servicio Murciano de Salud.  

Este objetivo incluye los servicios de asistencia técnica e implantación de un 

sistema de contabilidad analítica centralizado y que dé cobertura a todos los 

centros de gestión del SMS, y la migración desde los sistemas de contabilidad 

existentes en la actualidad. 

Dentro del objeto del proyecto se considera incluida la licencia de uso de la 

herramienta ofertada, su soporte y mantenimiento. 

Los centros a implantar son: 

- Gerencias Únicas de Área: Área I a Área IX, nueve gerencias de Área. 

- Gerencia de Urgencias y Emergencias (061). 

- Salud Mental.  

- Servicios Centrales del Servicio Murciano de Salud. 

- Cualquier otro centro del ámbito de la Consejería de Sanidad y Política Social 

que se considere. 

La prestación se realizará durante un periodo de 12 meses desde la fecha de la 

formalización del contrato. 
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En definitiva, en esta primera fase se constituirá el grupo de trabajo del SMS y que 

conjuntamente con la empresa adjudicataria se realizarán todas las tareas de 

diseño y análisis para la implantación del modelo de costes centralizado en el SMS. 

En la definición de las tablas maestras se tendrán en cuenta las tareas de 

normalización que en el SMS viene realizando en otras aplicaciones corporativas, en 

particular los trabajos para las cargas de datos en el entorno del BI corporativo. 

La duración de esta primera fase se estima en tres meses desde la fecha de 

formalización del contrato y se espera como entregable un documento donde 

queden reflejados los siguientes aspectos: 

- Estructura de centros de coste normalizada. 

- Tablas maestras normalizadas.  

- Guía de criterios de imputación normalizados. 

- Guía de criterios de reparto normalizados. 

- Guía de procesos normalizados. 

- Guía de explotación de informes. Relación de informes y descripción de 

funcionalidad. 

- Diccionario de datos en formato que permita ser publicado mediante 

herramientas tipo Wikipedia o similar. 

- Guía de formatos de carga desde los sistemas operacionales. 

- Instalación aceptada por el responsable de proyecto de los entornos de 

pruebas y producción. 

 

Fase 2.  Instalación de dos centros piloto. 

Finalizada la fase anterior, durante la que se decidirán los centros piloto, se 

procederá a poner en marcha para dos centros del SMS la contabilidad analítica 

bajo el nuevo modelo centralizado, se tomarán como referencia todos los criterios y 

estructuras que se hubieran determinado en la fase previa.  

Para esta segunda fase se estima un plazo de tres meses. 


















