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INFORME DE SEGUIMIENTO 
Proyecto 

19CPU2_1 

CULTIVO DE TERFEZIA CLAVERYI COMO ALTERNATIVA EN 
ZONAS SEMIÁRIDAS DEL VALLE DEL GUADALENTÍN 

Fecha: 

30 de octubre de 2019 
 

Área: AGRICULTURA 

Ubicación: Pedanía de Purias, Lorca (Murcia) 

Coordinación: Antonio José Hernández Copé (Director CIFEA de Lorca) 

Técnicos: Mariano Miguel Espín Aledo (Técnico de Formación y Transferencia 
Tecnológica del CIFEA de Lorca) 

Duración Enero 2019 – Diciembre 2019 

Financiación A través del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia 2014-2020. 
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1. INFORME DE SEGUIMIENTO. 

1.1. Instalación de riego por goteo   

Con vistas a realizar la plantación, el 29 de octubre se colocaron las líneas de goteo para el riego de la 

plantación. 

Se ha elegido tubería de 16 mm de diámetro con gotero integrado de caudal 2 litros hora. 

La distancia entre goteros se ha elegido en función de los marcos de plantación seleccionados: 

- 24 líneas de cultivo de 33 metros de largo, con goteros integrados cada metro lineal (marco 

de plantación 1x1 metros). 

- 3 líneas de cultivo de 33 m de largo, con goteros integrados cada 0,4 metros lineales (marco 

de plantación 1x0,4 metros). 
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1.2. Plantación. 

Una vez colocado el riego, entre la tarde del 29 y durante el día 30 de octubre de 2019 se procedió a 

la plantación. 

Con ayuda de dos operarios, se fueron colocando los plantones utilizando un plantador típico 

utilizado en el trasplante de hortalizas, el cual resulto algo escaso en cuanto al tamaño del hoyo 

realizado, por lo que fue necesario dedicarle más de tiempo del esperado para agrandar los agujeros 

hasta alcanzar el tamaño adecuado para el cepellón que presentaban los plantones. 

Terminado el trasplante, se procedió a dar un abundante riego de plantación de 4 horas, para 

facilitar el arraigue de las plantas. 

Como se ha comentado, el marco de plantación principal ha sido de 1x1 metros, con sectores de 4 o 

5 líneas de cultivo, separando estos sectores entre si 2 metros, para facilitar las labores de cultivo y 

recolección (según recomendaciones de los suministradores de planta). 

También se ha plantado un sector con tres líneas de cultivo y marco 1x0,4m, con la finalidad de 

observar el efecto de aumentar la densidad de plantación y poder compararlo con el marco estándar 

aconsejado de 1x1. 
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2. PRÓXIMO INFORME DE SEGUIMIENTO. 

Se realizará un próximo informe de seguimiento para final de año (2019), para ver la evolución de la 

plantación. 

 


