62 dias

303 dias

NUEVO EDIFICIO ZONA I.E.S.	mes 1 (julio)	mes 2 (agosto)	mes 3 (septiembre)	mes 4 (octubre)	mes 5 (noviembre)	mes 6 (diciembre)	mes 7 (enero)	mes 8 (febrero)	mes 9 (marzo)	mes 10 (abril)	mes 11 (mayo)	mes 12 (junio)
1. Demoliciones	4											
2. Movimiento de tierras	2	1										
3. Cimentación		3	4									
4. Estructuras				4	4	4						
5. Albañilería					2	4	4					
6. Revestimientos							4	4	4			
7. Cubiertas							4	4				
8. Solados y alicatados									4	4		
9. Carpintería									4	4		
10. Vidrios, pintura y varios										2	4	4
11. Instalaciones		2				2	4	4	4	4	4	2
12. Gestión de residuos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13. Seguridad y Salud	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
REFORMAS EDIFICIOS EXISTENTES	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12
1. Demoliciones y mov. tierras	2											
2. Cimentación y estructura	2											
3. Albañilería y revestimientos	1	3										
4. Cubiertas	2	2										
5. Solados y alicatados		2										
6. Carpintería		2	1									
7. Vidrios, pintura y varios		1	1									
8. Instalaciones		4										
9. Gestión de residuos	4	4	1									
10. Seguridad y Salud	4	4	1									
URBANIZACION	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12
1. Demoliciones y mov. tierras	2										2	
2. Vallado, solados y pavimentos	2	2									2	3
3. Mobiliario y jardinería		2										1
4. Instalaciones	2										2	2
5. Gestión de residuos	4	4									4	4
6. Seguridad y Salud	4	4									4	4
Proyectos, legalización y D.T. de las instalaciones	2											4
Presupuesto de contrata sin IVA / mes (€)	160.137,91	233.362,00	87.391,59	91.011,73	122.004,08	170.445,62	169.350,64	107.365,95	165.484,46	142.644,93	99.605,69	104.087,95
Presupuesto de contrata con IVA / mes (€)	193.766,87	282.368,02	105.743,82	110.124,20	147.624,94	206.239,19	204.914,27	129.912,80	200.236,19	172.600,37	120.522,88	125.946,46
Presupuesto contrata acumulado (€)	193.766,87	476.134,89	581.878,71	692.002,91	839.627,85	1.045.867,04	1.250.781,31	1.380.694,11	1.580.930,30	1.753.530,67	1.874.053,55	2.000.000,01

PLAZO DE EJECUCION: 12 MESES

4 4 SEMANAS

3 3 SEMANAS

2 2 SEMANAS

1 1 SEMANA

PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO Y CRONOGRAMA

OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA EN EL I.E.S. SANJE DE ALCANTARILLA.

OCTUBRE DE 2015

REGISTRO Y ACREDITACION
DE DOCUMENTOS PROFESIONALES
23/12/2015
179500/52957
Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia MMPG
Autores: MARTA SERRANO MARTINEZ
ANA LUISA DE GONZALO VIVANCOS
Número
Fecha
El presente documento ha sido registrado y acreditado.

ARQUITECTAS: ANA GONZALO Y MARTA SERRANO