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CONTENIDOS MÍNIMOS Y DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS 
DE OBRAS A INCLUIR EN LOS PLANES DE COOPERACIÓN LOCAL DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

_____________________________________________________________________ 

Los Proyectos Técnicos de obras incluidos en los distintos Planes de Cooperación Local, 
se redactarán con el contenido legal, reglamentario y técnico según su objeto, y de 
acuerdo con la normativa vigente en materia de contratación, que en el momento de 
redacción de este documento son la Ley de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE Y 2014/24/UE, Ley 9/2017 de 8 de 
Noviembre.(B.O.E. nº 272, de 9 de noviembre de 2017) y el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RD 1098/2001, de 12 de 
Octubre.(BOE nº 257 de 26 de octubre de 2001), en las disposiciones que no sean 
contrarias a lo regulado en la Ley 9/2017. 

A continuación se definen contenidos mínimos y directrices aplicables a los proyectos 
de obras a incluir en los planes de cooperación local de la CARM sobre los siguientes 
asuntos: 

 

A. – ASPECTOS GENERALES Y DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS ........... 2 

A.1.- MEMORIA. ................................................................................................................... 2 
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A.3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. ................................... 5 
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A.5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O ESTUDIO BÁSICO. ....................................... 8 
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SANEAMIENTO, ALUMBRADO PÚBLICO, REDES ELÉCTRICAS, Y URBANIZACIÓN 
COMPLETA. ....................................................................................................................... 14 

B2.- PROYECTO DE EDIFICACIÓN ................................................................................... 20 

C.- PROYECTO DE OBRAS A EJECUTAR POR LOTES. ....................................................... 25 

D.- PROYECTO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DIRECTA POR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
CON LA COLABORACION DE EMPRESARIOS PARTICULARES O A TRAVÉS DE MEDIOS 
PROPIOS NO PERSONIFICADOS. ........................................................................................ 28 
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F.- PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN FORMATO ELECTRÓNICO. ............................... 41 
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A. – ASPECTOS GENERALES Y DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS 

El proyecto se redactará para que defina con precisión el objeto de la obra, y pueda ser 
revisado, dirigido o ejecutado por otra persona distinta al redactor del mismo, y permita 
a la Administración contratar la obra. 

El proyecto contendrá cuanta documentación venga prevista en normas de carácter 
legal o reglamentario. 

Todo proyecto debe cumplir la Normativa Urbanística y Ordenanzas Municipales 
aplicables en el Municipio correspondiente, en especial, las Ordenanzas Municipales 
sobre Uso del Suelo y Edificación vigentes en el mismo, por lo que se deberá aportar la 
Información Urbanística de la parcela y de la Obra a realizar en dicha parcela, de 
acuerdo con el planeamiento vigente. 

En la portada del proyecto deberá figurar el título del mismo, el nombre de la 
Administración promotora, nombre y titulación del autor del proyecto o autores del 
proyecto, y mes y año de su redacción. 

Al comienzo de la documentación se incluirá una Hoja Resumen de Datos del Proyecto, 
y posteriormente un índice general del proyecto que incluirá relación de todos los 
documentos del proyecto. 

A los efectos de poder simplificar, refundir o incluso simplemente suprimir, alguno o 
algunos de los documentos de los que se componen un proyecto conforme al artículo 
233.2 de la Ley 9/2017, y siempre que la documentación resultante sea suficiente para 
definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda, se define tres tipos de proyectos 
para los planes de cooperación local: 

TIPO A.- Proyectos de documentación completa, cuyo presupuesto base de 
licitación, excluido I.V.A. es igual o superior a 500.000 €. 

TIPO B.- Proyectos de documentación simplificada, cuyo presupuesto base de 
licitación, excluido I.V.A. es inferior de 500.000 € e igual o superior a 40.000 €.  

TIPO C.- Proyectos de documentación simplificada para contrato menor de obras, 
cuyo presupuesto base de licitación, excluido I.V.A. es inferior de 40.000 €.  

El proyecto deberá estructurarse con los siguientes documentos: Memoria, Planos, 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Presupuesto, y Estudio de Seguridad y 
Salud. Todos los documentos contendrán fechado y firma del redactor/es del proyecto. 

 

A.1.- MEMORIA. 

En la memoria se describe el objeto de las obras, que recoge los antecedentes y 
situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la 
solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta. 

El documento se desglosará en una Memoria y en los Anejos a la Memoria.  

A.1.1.- Memoria Descriptiva y/o Constructiva según los casos.  

Tiene un carácter expositivo y sirve de coordinación entre los demás documentos del 
proyecto. 

Se deben incluir en la misma la exposición y justificación de los criterios que se eligieron 
en su estudio y los datos previos y métodos de cálculo, cuyo detalle y desarrollo se 
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incluirá en anejos separados. Quedarán justificadas las soluciones adoptadas en sus 
aspectos técnicos, económicos y las características de todas y cada una de las obras 
proyectadas.  

En particular, la memoria de un proyecto de obra para ser contratado por la 
Administración recogerá las siguientes consideraciones mínimas según tipo de 
proyecto: 

1. Antecedentes y situaciones previas de partida. Existencia o no de anteproyecto. 
Ensayos efectuados y estudios técnicos precedentes. Estado actual en la aplicación 
EIELMAP de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales. (TIPOS A, B y C) 

2. Objeto del proyecto. Clasificación de las obras. *(1).  (TIPOS A, B y C) 

3. Identificación de Promotor, proyectista/s y otros técnicos colaboradores. (TIPOS A, B y C) 

4. Programa funcional. Evaluación de necesidades. (TIPO A) 

5. Justificación de las soluciones adoptadas basadas en aspectos técnicos, funcionales 
o económicos, criterios generales de cálculo, etc. (TIPOS A, B y C) 

6. Descripción de las obras. Características constructivas. Indicadores definitorios del 
proyecto (superficies, volúmenes, unidades,…). (TIPOS A, B y C) 

7. Autorizaciones necesarias.- Si la ejecución de las obras precisa de autorizaciones de 
Organismos Públicos y/o particulares. (TIPOS A, B y C) 

8. Expropiaciones.- Si la ejecución de las obras precisa adquisición de terrenos u otros 
bienes. Y si precisa restablecimiento de servicios existentes.  (TIPOS A, B y C) 

9. Adecuación a la Normativa Urbanística Municipal. (TIPOS A, B y C) 

10. Necesidad de autorizaciones con fines ambientales. *(2). (TIPOS A, B y C) 

11. Declaración si se trata de obra completa, o si se trata de obra definida mediante 
proyecto independiente correspondiente a una obra divididas en lotes.*(3). (TIPOS A, B y C) 

12. Proposición de plazo de ejecución y garantía. *(4). (TIPOS A, B y C) 

13. Proposición de fórmula de revisión de precios. *(5). (TIPOS A y B) 

14. Proposición de clasificación del contratista y categoría del contrato. *(6). (TIPOS A, B y 

C) 

15. Necesidad de Estudio Geotécnico. *(7) (TIPOS A, B y C) 

16. Control de Calidad. *(8) (TIPOS A, B y C) 

17. Cumplimiento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. *(9) (TIPOS A, B y C) 

18. Resumen del Presupuesto de las obras. Presupuesto de Ejecución Material y 
Presupuesto Base de Licitación (TIPOS A, B y C) 

 

A.1.2.- Anejos a la Memoria  

Las memorias de un proyecto de obra contarán con los siguientes anejos según tipo de 
proyecto: 

1. Estudio geotécnico. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra. 
*(7) (TIPOS A, B y C) 
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2. Justificación de cálculos según la naturaleza de la obra proyectada. (TIPOS A y B)  

3. Justificación de cálculo de los precios adoptados. *(10) (TIPOS A y B) 

4. Justificación del cumplimiento de Normativa Obligatoria. *(11) (TIPOS A, B y C)  

5. Programa de desarrollo de los trabajos o Plan de Obra indicativo. *(12) (TIPOS A y B)  

6. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. *(13) (TIPOS A, B y C) 

7. Plan de Control de Calidad. *(8) (TIPOS A y B) 

Según la naturaleza de las obras proyectadas (urbanización o edificación), el contenido 
de la memoria además incluirá los anejos y particularidades que se recogen en el 
Apartado B de las presentes condiciones mínimas y directrices de redacción de 
proyectos. 

 

A.2.- PLANOS  

Los planos deberán definir las obras proyectadas, incluir toda la información necesaria 
para que la obra quede perfectamente definida, mediante esquemas y dibujos 
debidamente acotados, y con cuantas llamadas al margen sea preciso introducir; 
incluyendo todos los que sean necesarios para la total comprensión de las obras a 
realizar y su correcta ejecución. 

Deberán permitir desarrollar a través de ellos las mediciones y la exacta realización de 
las obras de todos los elementos incluidos en los mismos sin utilizar más dimensiones 
que las acotadas. La escala de los planos se ajustará a las necesidades de 
representación. 

Se deberán incluir los planos que reflejen el estado previo a las obras, indicando las 
cotas del terreno y su relación con posibles accesos privados, servicios y servidumbres 
existentes. Se incluirán referencias de todo tipo en las que se fundamentará el replanteo 
de la obra. Se delimitará la ocupación de los terrenos y la restitución de servidumbres y 
demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución. 

En particular, los planos de un proyecto de obra recogerán las siguientes 
consideraciones mínimas según tipo de proyecto: 

1. Plano de situación: debe reflejar el emplazamiento general de la obra (E = 1/5.000). 

(TIPOS A, B y C). 

2. Plano de emplazamiento: a la adecuada escala que se aprecie su relación con el 
entorno urbano y replanteo, e información del planeamiento urbanístico. Contendrá las 
referencias de todo tipo en el que se fundamentará el replanteo de la obra. (Escala = < 
1.000) (TIPOS A, B y C). 

3. Planos de justificativos del estado actual en la Encuesta de Infraestructura y 
Equipamientos Locales. (TIPOS A, B y C). 

4. Planos de planta, alzados, secciones, perfiles, instalaciones, esquemas eléctricos, 
etc. (a la escala adecuada para definición de la obra) (TIPOS A, B y C). 

5. Planos de detalle: los necesarios para completar la definición de la obra a escala de 
detalle. (TIPOS A y B). 

Según la naturaleza de las obras proyectadas (urbanización o edificación), los 
contenidos de los planos tendrán en cuenta las indicaciones que se recogen en el 
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Apartado B de las presentes condiciones mínimas y directrices de redacción de 
proyectos. 

 

A.3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  

En particular, conforme a lo regulado en el artículo 233 de la LCSP 9/2017, y a lo 
regulado en el artículo 68.2 del RGLCAP RD 1098/2001, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares de un proyecto de obra recogerá las siguientes consideraciones:  

1. Descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma 
en la que se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan 
al contratista.- Prescripciones técnicas en cuanto a la ejecución de las unidades 
de obra, bien de forma expresa o por referencia los pliegos de prescripciones 
técnicas generales u otras normas técnicas que resulten de aplicación en la 
ejecución de las unidades de obra, las instalaciones que hay que hayan de 
exigirse y las precauciones a adoptar durante la ejecución. 

2. La manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas.- 
Prescripciones de las formas de medición y valoración de las distintas unidades 
de obra y de abono de las partidas alzadas. 

3. El control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución.- 
Prescripciones técnicas que hayan de reunir los materiales. En su caso, 
requisitos, modalidades y características técnicas de las variantes. Las 
características y procedencia de los materiales naturales a emplear y los 
ensayos a que deben someterse para comprobar las condiciones que han de 
reunir, las normas de ejecución de las distintas unidades de obra, las 
instalaciones que hay que hayan de exigirse y las precauciones a adoptar 
durante la construcción 

Para obras públicas podrá establecerse referencia a los pliegos de prescripciones 
técnicas generales (artículo 123 LCSP), como por ejemplo, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales (Decreto 3854/1979, de 19 de diciembre); o el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (Orden de 2 de 
julio de 1976 del Ministerio de Obras Públicas y sus actualizaciones).  

En este documento no se incluirá ninguna cláusula administrativa (general, facultativa y 
económica), que deban figurar en el Pliego de Cláusulas Administrativas de la licitación 
de las obras. (Artículo 68.3 del RD 1098/2001)  

Conforme al artículo 125 de la Ley 9/2017, se entiende por “Prescripción o 
especificación técnica”, cuando se trate de contratos de obra, el conjunto de las 
prescripciones técnicas contenidas principalmente en los pliegos de contratación, en las 
que se definan las características requeridas de un material, producto o suministro, y 
que permitan caracterizarlo de manera que responda a la utilización a que los destine el 
poder adjudicador, asimismo, los procedimientos de aseguramiento de la calidad, el 
impacto social, laboral, ambiental y climático de dichos materiales, productos o 
actividades que se desarrollen durante la elaboración o utilización de los mismos, el 
diseño para todas las necesidades (incluida la accesibilidad universal y diseño universal 
o diseño para todas las personas), la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos 
de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones de uso y los procesos 
y métodos de producción en cualquier fase del ciclo de vida de las obras: incluyendo 
asimismo las reglas de elaboración del proyecto y cálculo de las obras, las condiciones 
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de prueba, control y recepción de las obras, así como las técnicas o métodos de 
construcción y todas las demás condiciones de carácter técnico que el poder 
adjudicador pueda prescribir, por vía de reglamentación general o específica, en lo 
referente a las obras acabadas y a los materiales o elementos que las constituyan. 

Las prescripciones técnicas se redactarán cumpliendo las reglas indicadas en el artículo 
126 de la Ley 9/2017 de forma genérica para todos los contratos de las Administraciones 
Públicas, que en resumen, establecen para las prescripciones técnicas que: 

1. Proporcionarán a los empresarios acceso en condiciones de igualdad al 
procedimiento de contratación y no tendrán por efecto la creación de obstáculos 
injustificados a la apertura de la contratación pública a la competencia. 

2. Podrán referirse al proceso o método específico de producción o prestación de 
las obras, o un proceso específico de otra fase de su ciclo de vida, según la 
definición establecida en el artículo 148 de la Ley 9/2017, incluso cuando dichos 
factores no formen parte de la sustancia material de las obras, siempre que estén 
vinculados al objeto del contrato y guarden proporción con el valor y los objetivos 
de este. 

3. Se redactarán, salvo en casos debidamente justificados, de manera que tengan 
en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, así como criterios de accesibilidad universal y 
diseño universal o diseño para todas las personas. 

4. Siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, se 
definirán aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental. 

5. Se formularan de una de las siguientes maneras: 

a) En términos de rendimiento o de exigencias funcionales, incluidas las 
características medioambientales, siempre que los parámetros sean lo 
suficientemente precisos para permitir a los licitadores determinar el 
objeto del contrato y al órgano de contratación adjudicar el mismo. 

b) Haciendo referencia, de acuerdo con el siguiente orden de prelación, a 
especificaciones técnicas contenidas en normas nacionales que 
incorporen normas europeas, a evaluaciones técnicas europeas, a 
especificaciones técnicas comunes, a normas internacionales, a otros 
sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos 
europeos de normalización o, en defecto de todos los anteriores, a 
normas nacionales, a documentos de idoneidad técnica nacionales o a 
especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y 
ejecución de obras y de uso de suministros; acompañando cada 
referencia de la mención “o equivalente”. 

c) En términos de rendimiento o exigencias funcionales según lo 
mencionado en la letra a), haciendo referencia, como medio de 
presunción de conformidad con estos requisitos de rendimiento o 
exigencias funcionales, a las especificaciones contempladas en la letra 
b). 

d) Haciendo referencia a especificaciones técnicas mencionadas en la letra 
b) para determinadas característica, y mediante referencia al rendimiento 
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o exigencias funcionales mencionadas en la letra a) para otras 
características. 

6. Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las prescripciones técnicas no harán 
referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un 
procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por 
un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o una 
producción determinada, o a descartar a ciertas empresas o ciertos productos. 
Tal referencia se autorizará, con carácter excepcional, en cuyo caso irá 
acompañado de la mención “o equivalente en prestaciones y características”. 

7. Cuando los órganos de contratación hagan uso de la opción prevista en el 
apartado 5 letra a), de formular prescripciones técnicas en términos de 
rendimiento o de exigencias funcionales, no podrán rechazar una oferta de obras 
que se ajuste a una norma nacional que transponga una norma europea, a un 
documento de idoneidad técnica europeo, a una especificación técnica común, 
a una norma internacional o a un sistema de referencias técnicas elaborado por 
un organismo europeo de normalización, si tales especificaciones tienen por 
objeto los requisitos de rendimiento o exigencias funcionales exigidos por las 
prescripciones técnicas, siempre que en su oferta, el licitador pruebe por 
cualquier método adecuado, incluidos los medios de prueba mencionados en los 
artículos 127 que regula las “Etiquetas”, y articulo 128 que regula los “informes 
de pruebas, certificación y otros medios de prueba”, que la obra, el suministro o 
los servicios conforme a la norma reúne los requisitos de rendimiento o 
exigencias funcionales establecidos por el órgano de contratación. 

8. Cuando los órganos de contratación hagan uso de la opción de referirse a las 
especificaciones técnicas previstas en el apartado 5, letra b), no podrán rechazar 
una oferta basándose en que las obras, los suministros o los servicios ofrecidos 
no se ajustan a las especificaciones técnicas a las que han hecho referencia, 
siempre que en su oferta el licitador demuestre por cualquier medio adecuado, 
incluidos los medios de prueba mencionado en el artículo 128 que regula los 
“informes de pruebas, certificación y otros medios de prueba”, que las soluciones 
que propone cumplen de forma equivalente los requisitos exigidos en las 
correspondientes exigencias técnicas.  

Asimismo se observará la regulación del artículo 127 respecto a “Etiqueta”, como 
documento, certificado o acreditación que conforme que las obras de que se trate 
cumplen determinados requisitos exigidos por la Administraciones.  

En este documento no se incluirá ninguna cláusula administrativa (general, facultativa y 
económica), que deban figurar en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

A.4.- PRESUPUESTO  

Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios 
unitarios y auxiliares, y de los precios descompuestos, en su caso, estado de mediciones 
y los detalles para su valoración. 

Conforme al artículo 126.6 de la Ley de 9/2017, en las definiciones de las unidades o de 
los materiales las prescripciones técnicas no harán referencia a una fabricación o una 
procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los 
productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o 
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tipos, o a un origen o una producción determinados, con la finalidad de favorecer o 
descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal referencia se autorizará, con 
carácter excepcional, en el caso que no sea posible hacer una descripción lo bastante 
precisa e inteligible del objeto del contrato, en cuyo caso irá acompañado de la mención 
“o equivalente en prestaciones y características”.  

En los elementos que componen las instalaciones se utilizarán preceptivamente 
elementos homologados. 

Los precios serán acordes con los precios de mercado, evitando partidas a precios bajos 
que dificulten la propia contratación e incluso el normal desarrollo de la obra, o por el 
contrario con partidas a precios por exceso que justifiquen bajas desmedidas. 

Los resultados de las operaciones deberán redondearse en el segundo dígito decimal. 

Los códigos empleados en la constitución de las distintas unidades de obra mantendrán 
la debida coherencia y relación entre todos los cuadros de precios de las partes 
integrantes del proyecto. 

El presupuesto estará estructurado en capítulos de obra. Se contemplará capítulos 
independientes correspondiendo sus importes a la valoración detallada en otros 
documentos del proyecto cuando proceda: Estudio de Gestión de Residuos, Estudio de 
Seguridad y Salud (o en su caso Estudio Básico SS), Control de Calidad, y Proyectos 
parciales de Instalaciones. 

El documento contendrá fechado y firma del redactor del proyecto. 

En particular, el presupuesto de un proyecto de obra recogerá las siguientes 
consideraciones mínimas según tipo de proyecto: 

1. Cuadro de precios unitarios. *(14) (TIPOS A, B y C).  

2. Cuadro de precios auxiliares. *(15) (TIPOS A, B y C). 

3. Cuadro de precios descompuestos. *(16) (TIPOS A, B y C). 

4. Cuadro de precios nº 1. *(17) (TIPO A). 

5. Cuadro de precios nº 2. *(18) (TIPO A). 

6. Estado de mediciones. *(19) (TIPOS A, B y C). 

7. Aplicación de precios. *(20) (TIPOS A, B y C). 

8. Resumen del presupuesto: (TIPOS A, B y C). 

8.1. Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M). *(21) (TIPOS A, B y C). 

8.2. Presupuesto Base de Licitación excluido I.V.A. (P.B.L. SIN I.V.A.). *(22) (TIPOS A, B y 

C). 

8.3. Presupuesto Base de Licitación (P.B.L.) *(23) (TIPOS A, B y C). 

 

A.5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O ESTUDIO BÁSICO. *(24) (TIPOS A, B y C) 

Se incluirá el correspondiente estudio según normativa vigente y en función de las 
características de la obra. 
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A.6.- ESTUDIO GEOTÉCNICO. *(7) (TIPOS A, B y C) 

Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá 
incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así 
como los informes y estudios previos necesarios. 

 

A.7.- OTROS DOCUMENTOS EXIGIBLES. (TIPOS A, B y C) 

Cuanta documentación venga prevista en otras normas de carácter legal o 
reglamentario. 

 

 

* REFERENCIAS  

(1) Clasificación de las obras: Conforme al art. 232 de la Ley 9/2017, las obras se clasificarán según su 

objeto y naturaleza entre los grupos indicados. 

(2) Necesidad de autorización con fines ambientales: De acuerdo con la Ley 4/2009 de Protección 
Ambiental Integrada de la Región de Murcia y, el redactor del proyecto informará de la necesidad 
autorización con fines ambientales de las obras, instalaciones o actividades proyectadas. 

(3) Declaración si se trata de Obra Completa, u Obra definida mediante proyecto independiente 
correspondiente a una Obra dividida en Lotes: Dicha declaración se realizará de acuerdo con el art. 13.3 

de la Ley 9/2017, a la manifestación expresa y justificada que el proyecto se refiere a una obra completa, 
entendiendo por esta la susceptible de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin 
perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de 
los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. Conforme el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, 
justificar la no realización independiente de cada una de las partes de mediante la división en lotes, 
justificando adecuadamente si es el caso, que desde el punto de vista técnico, el hecho que la realización 
independiente de las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución 
del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que 
podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.  

O conforme a lo regulado en el artículo 13.3, que se trata de obras definidas mediante proyectos 
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, justificando suficientemente que 
estas sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan 
ser sustancialmente definidas y se justificará en memoria, en este caso se adjuntará anexo a la memoria 
del proyecto la previa autorización administrativa del órgano de contratación que funde la conveniencia de 
la referida contratación conforme al art 13.3. de la Ley 9/2017. Se tendrá en cuenta, que conforme al artículo 
99.2 de la Ley 9/2017, no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo 
y eludir así los requerimientos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan. La división de la obra en lotes deberá preverse siempre que la naturaleza o el objeto del 
contrato lo permitan según el contenido del art. 99.3 de la Ley 9/2017. Justificar adecuadamente si es el 
caso, que desde el punto de vista técnico, el hecho que la realización independiente de las prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato no dificultaría la correcta ejecución del mismo, al no implicar la 
necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión posible por su división en lotes 
y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. En caso de admitir su ejecución en lotes , se 
justificará cada lote conforme a lo indicado en estas instrucciones en el apartado “C.- PROYECTO DE 
OBRAS A EJECUTAR POR LOTES”. 

En la disposición adicional segunda sobre competencias en materia de contratación de las Entidades 
Locales, en los municipios de población inferior a 5.000 habitantes se regula una excepción a lo 
anteriormente indicado en obras con financiación plurianual, se autoriza la redacción y licitación de 
proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra cuyo periodo de ejecución exceda 
al de un presupuesto anual, siempre que estás sean susceptibles de utilización separada en el sentido del 
uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas. 

(4) Plazo de Ejecución de la Obra Proyectada y Garantía: De acuerdo con el art. 233.1.e de la Ley 

9/2017, se definirá un plazo de ejecución que coincidirá con la del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud. 
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Para la propuesta de plazo de garantía se realizará de acuerdo al art. 243.3 de la Ley 9/2017, que no podrá 
ser inferior a un año salvo casos especiales. 

(5) Fórmula de Revisión de Precios: En los términos establecidos en el art.103 a 107 de la Ley 9/2017, y 

conforme al contenido del artículo 104 del RGLCAP-RD-1098/2001 que regula el procedimiento para la 
revisión de precios, el autor del proyecto propondrá en la memoria la Fórmula/s polinómica/s que considere 
más adecuada de entre las correspondientes fórmulas tipo. La proposición se realizará seleccionando en 
función de la naturaleza de las obras proyectadas la fórmula de revisión de precios contenida en el Anexo 
II del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y 
las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 
(6) Proposición de Clasificación de la empresa y Categoría del Contrato: Exigible de acuerdo con el 
artículo 77.1.a de la Ley 9/2017 para todas las obras con valor estimado sea igual o superior a 500.000 
euros. La clasificación en grupos generales y subgrupos por su peculiar naturaleza, y dentro de éstos por 
categorías, en función de su cuantía, se propondrá conforme a lo regulado en los artículos 25 a 36 del 
RGLCAP-RD-1098/2001, sobre Clasificación de Contratistas. Conforme al artículo 79 de la Ley 9/2017, la 
expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de 
este sea igual o inferior a un año, por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos 
de duración superior. 

En las obras con valor estimado inferior a 500.000 euros, se podrá acreditar la solvencia indistintamente 
mediante su clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos 
específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y detallados en los pliegos del contrato, o en el caso que no se concreten, la acreditación de 
la solvencia se efectuará conforme a lo indicado en el artículo 87.3. y 88 de la Ley 9/2017.  

Por lo tanto, el redactor del proyecto propondrá al órgano de contratación la identificación del grupo o 
subgrupo y la categoría de clasificación del contrato de obra, para que los empresarios puedan acreditar su 
solvencia tanto en las obras con valor estimado sea igual o superior a 500.000 € como para las obras con 
valor estimado inferior a 500.000 €. 

Para la exigencia de subgrupos no genéricos correspondientes de cada grupo, se atenderá a las 
limitaciones reguladas en el artículo 79.5. de la Ley 9/2017, no admitiéndose un número de subgrupos 
superior a cuatros, salvo casos excepcionales, y además, el importe parcial que por su singularidad dé lugar 
a la exigencia de clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio 
total del contrato, salvo casos excepcionales, que deberán acreditarse razonadamente. 

(7) Estudio Geotécnico: Según Art. 233.3 de la Ley 9/2017. En caso de ser necesario por la naturaleza de 
las obras, se han de incluir como un anejo del Proyecto, así como los informes y estudios previos necesarios 
para la determinación del objeto del contrato. Si no fuera necesario se justificará en la memoria con una 
certificación responsable del técnico proyectista donde se especifique la resistencia estimada y/o la 
idoneidad de los terrenos. 

(8) Control de Calidad: Se indicará su existencia en el apartado de la memoria y se especificará en el 

anejo correspondiente el Plan de Control de Calidad que va a efectuarse sobre el control de calidad en la 
recepción en obra de los materiales, productos, equipos y sistemas suministrados, en la ejecución de la 
obra y en la obra terminada, especificando los ensayos específicos o pruebas de servicio a realizar por 
entidades o laboratorios de control de calidad legalmente establecidos con su valoración económica 
detallada. En función de la naturaleza y complejidad de la obra, se podrá optar por distintos niveles de 
calidad, regulando este nivel de calidad en el anejo de Plan de Control de Calidad de la memoria del 
proyecto principal y proyectos parciales complementarios en su caso de forma coordinada, e incluir en las 
obligaciones del contratista de la obra los gastos que originen que deben regularse en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares  (PCAP) de la licitación de las Obras. Con respecto al pago de ensayos o 
pruebas de servicio será necesario coordinar con la Administración Local de la que se recibe el encargo, y 
en función con el perfil de calidad elegido que se requiera en defensa de sus intereses, optar por: 

a) Opción de incluir conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, que en su cláusula 38 regula los ensayos y 
análisis de los materiales y unidades de obra, que regula que serán a cuenta del contratista hasta un importe 
máximo del 1% del presupuesto de la obra. Si excede de esta cantidad la valoración económica de los 
ensayos, la diferencia de exceso respecto a esta cantidad se contemplará como un capítulo aparte en el 
presupuesto de la obra. 
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b) Opción de contemplar un capítulo independiente en el presupuesto de las obras del proyecto destinado 
a la totalidad de la valoración especificando el número y coste de cada uno de los ensayos, análisis y 
pruebas a realizar, y que serán abonados solamente los ensayos que hayan sido positivos en obra de 
confirmación de la calidad indicada en el Plan. Pudiendo regular en el proyecto y PCAP que la Dirección 
Facultativa pueda ordenar hacer uso del 1 % del presupuesto de la obra para la realización de ensayos 
adicionales de contraste a cuenta del contratista conforme al Decreto 3854/1970. 

c) Para obras de entidad y complejidad, en función de su nivel de riesgo y/o coste económico, el Control de 
Calidad se podrá encomendar mediante contratos de servicios a control externo de Laboratorios y Entidades 
de control de calidad del proyecto, de los productos o los procesos de ejecución empleados en la obra, en 
un contrato de servicios adicional e independiente al presupuesto de la obra a cargo de la Administración 
Local. Pudiendo regular, de forma adicional por indicación del proyecto y pliego de PCAP que determinados 
ensayos de unidades de obra concretas se realizarán a cargo del contratista, y/o regular que durante la 
obra, la posibilidad de la Dirección Facultativa pueda ordenar hacer uso del 1 % del presupuesto de la obra 
para la realización de ensayos adicionales de contraste a cuenta del contratista conforme al Decreto 
3854/1970.  

(9) Accesibilidad: Cumplimiento de normativa autonómica regulada en la Ley 4/2017, de 27 de junio, de 

accesibilidad universal de la Región de Murcia, y reglamentación de desarrollo, teniendo en cuenta la 
Disposición transitoria primera mientras no se desarrolla, y los criterios de aplicación de normativa 
establecidos por la Comisión Regional. Se tendrá además en cuenta la normativa de ámbito nacional. 
Conforme al RDL 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en su artículo 25 que regula las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los espacios públicos urbanizados 
y edificación, las condiciones previstas exigibles para todos los espacios públicos urbanizados y de 
edificaciones modifica los plazos de aplicación en su Disposición Adicional 3ª, que regula que para espacios 
y edificaciones existentes que sean susceptibles de ajustes razonables, es de aplicación a partir del 4 de 
diciembre de 2017. Será de aplicación la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la 
utilización de los espacios públicos urbanizados. De utilidad por las recomendaciones para la aplicación de 
la anterior Orden, es la “Guía de accesibilidad en los espacios públicos urbanizados V.1.0” publicada por el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

(10) Justificación de precios: Conforme a las consideraciones reguladas en el art. 130 del RGLCAP-RD-

1098/2001, y la Orden de 12 de junio 1968 por la que se dictan normas complementarias de aplicación al 
Ministerio de Obras Públicas, con definición del porcentaje a aplicar en cada unidad de obra en concepto 
de costes indirectos. Debe definir un porcentaje único correspondiente a los costes indirectos de la obra 
proyectada según su naturaleza que incrementará todos los costes directos de las distintas unidades de 
obra. Todos los precios deberán ser actualizados al momento de redacción del proyecto, en función de su 
valor en mercado, utilizándose para la mano de obra los precios oficiales vigentes por convenio laboral de 
referencia. 

(11) Justificación de cumplimiento de normativa específica obligatoria de aplicación a la obra 
proyectada: Accesibilidad, CTE, Instrucciones y Reglamentaciones sectoriales, Normas Técnicas, 
Ordenanzas municipales, normativa de Protección de Patrimonio Histórico-Artístico,… 

(12) Programa de desarrollo de los trabajos: Definido en el art. 233.1.e de la Ley 9/2017 y art. 132 del 
RGLCAP-RD-1098/2001, con influencia en la planificación de la obra por la Administración, cumplimiento 
de plazos y en la definición de  la “Categoría del Contrato, con relación a la Clasificación del Contratista”. 

Se solicita que contenga la definición de la inversión a realizar con detalle mensual de capítulos de obra, 
con las correspondientes sumatorias de inversiones mensuales y acumuladas a origen del P.E.M. y del 
Presupuesto Base de Licitación. 

(13) Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición: Conforme al RD-105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, y 

además de su memoria justificativa y pliego de condiciones, conlleva la obligación de reflejarlo en la parte 
del proyecto de “Mediciones y Presupuesto”, como un Capítulo independiente de estimación de los costes 
de operaciones de prevención, valorización y eliminación de residuos. Completando y sustituyendo en parte 
al Capitulo tradicional de “actuaciones previas o demoliciones”, pero con sus nuevos contenidos y unidades 
de obra. 

(14) Cuadro de precios unitarios: Se considerarán como tales y se obtendrán los siguientes:  M
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- Mano de obra (MO). Se determinará el costo horario y diario de las distintas categorías de mano de obra, 
teniéndose en cuenta para ello los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia 
(artículo 100.2 de la Ley 9/2017) y los días de trabajo efectivos en el año y los realmente a abonar. 
- Maquinaria (MQ). Se determinará el coste de cada máquina por día de permanencia a disposición de obra 
y el coste horario de utilización. 
- Materiales a pie de obra (MT). Se determinará el coste unitario de los materiales situados en acopio o 
almacén de obra. Este coste estará integrado, fundamentalmente, por el coste de adquisición u obtención 
y el de transporte desde origen a pie de obra; pero además, deberá considerarse cualquier otro gasto, como 
canon de extracción, cargas y descargas, mermas, almacenaje, etc., que se produzca.  

(15) Cuadro de precios auxiliares: Contemplan los precios de elementos no simples, que a su vez son 

empleados de forma repetitiva para la confección de diversas unidades de obra, caso de morteros, 
hormigones, aglomerados asfálticos, transporte de tierras, ejecución de fábricas de ladrillo etc. La 
confección de estos precios auxiliares no considera los costes indirectos.  

(16) Cuadro de precios descompuestos: Se detallará el cálculo de los precios de las distintas unidades 
de obra agrupados por capítulos, que se basará en la determinación de los costes directos e indirectos, 
precisos para su ejecución, con las consideraciones que establece el art. 130 del RGLCAP-RD-1098/2001. 
No se admitirán precios unitarios sin descomponer teniendo en cuenta que habrán de figurar desglosados 
los costes directos de cada unidad, mediante la cuantificación de los rendimientos y cantidades que sean 
necesarios para la ejecución de la misma, empleando los precios unitarios y auxiliares anteriormente 
definidos. El porcentaje a aplicar en concepto de costes indirectos a todos los costes directos de las distintas 
unidades de obra será la misma cantidad en todos los presupuestos parciales de los que consta el proyecto.  

(17) Cuadro de precios nº 1: Realizar un cuadro de precios unitarios en cifra y letra de las partidas 

agrupadas por capítulos, que suele formar parte de la documentación contractual para la ejecución de obra. 
Para cada unidad de obra hay que indicar lo siguiente: 

 Un código de la unidad de obra. 

 La unidad de medición. 

 La definición completa de la unidad de obra. 

 El precio correspondiente a la ejecución material de la unidad de obra (precio unitario) expresado 
en cifra y en letra. 

En caso de diferencia entre el precio en letra y el precio en número se considera válido el precio en letra, 
siempre que sea legible y fácilmente interpretable, aunque esté escrito con algún error. En caso de que no 
pueda interpretarse, es válido el precio en cifra. 

(18) Cuadro de precios nº 2: Realizar un cuadro de precios unitarios agrupado por capítulos indicando el 

desglose de los resultados de la suma total de cada una de las cantidades empleada en costes directos de 
mano de obra (MO), materiales (MT), maquinaria (MQ) y medios auxiliares; y la cantidad en concepto de 
costes indirectos resultantes de aplicar porcentaje definido a los anteriores costes directos.  

Se podrá optar por unificar con un sólo cuadro de precios descompuestos, siempre que se añada el 
contenido en éste de la información indicada en los cuadros de precios nº 1 y nº 2. 

(19) Estado de mediciones: Para cada capítulo de obra se relacionará el conjunto de operaciones 

realizado sobre cada unidad de obra para obtener su cantidad. La medición correspondiente de cada unidad 
de obra vendrá definida claramente, identificando su origen y especificando en detalle las dimensiones, 
junto con el resultado final de dicha medición.  

(20) Aplicación de precios: Para cada capítulo de obra se relacionará todas las unidades de obra con su 
correspondiente medición, precio e importe total. Al final de cada capítulo se indicará la cantidad resultante 
del importe de suma de todas las unidades de obra que consta. 

Se podrá optar por unificar con un solo documento de aplicación de precios, siempre que se añada el 
contenido en éste de la información indicada en el estado de mediciones. 

(21) Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.): Es el resultado obtenido por la suma de los productos 
del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Se expresará como 
suma total tras un resumen que contenga cada capítulo de obra y su correspondiente importe. 
Excepcionalmente, las partidas alzadas no deberán superar el 20 por 100 total del presupuesto de ejecución 
material y estarán reguladas cada una de ellas en el pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto. 

(22) Presupuesto Base de Licitación excluido IVA (P.B.L. SIN I.V.A.): Conforme a lo regulado en el 

artículo 100.1 de la Ley 9/2017, y a lo regulado en el artículo 131 del RGLCAP-RD-1098/2001, el 
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presupuesto base de licitación SIN I.V.A. se obtendrá incrementando el de ejecución material en los gastos 
generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes porcentajes aplicados sobre 
el presupuesto de ejecución material: 
a) Del 13 al 17 por 100 en concepto de gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales. 
Impuesto de Valor Añadido excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, que incidan sobre 
el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato. Se excluirán, asimismo los 
impuestos que graven la renta de las personas físicas o jurídicas. (Se recomienda adoptar el porcentaje 
del 13 % de conformidad a la Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre, y de conformidad a la 

modificación del art. 24 la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Fomento Económico 
en la Región de Murcia, modificación adoptada en la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario 
y de medidas en materia de Función Pública). 
b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista. 

(23) Presupuesto Base de Licitación (P.B.L.): Conforme al artículo 100 de la Ley 7/2017, se entenderá 

el límite máximo de gasto que en virtud del contrato se puede comprometer el órgano de contratación. Será 
el resultado de aplicar el porcentaje de Impuesto de Valor Añadido vigente a la cantidad anteriormente 
obtenida. 

(24) Estudio (Básico) de Seguridad y Salud: conforme al art. 123.1.g) del RDL-TRLCSP-3/2011, y el RD- 

1627/1997 sobre medidas mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. Cuando el P.E.M. 
sea superior a 450.759 €, se exigirá la presentación del Estudio de Seguridad y Salud completo, de lo 
contrario y que para poder presentar el Estudio Básico de Seguridad y Salud se ha de justificar 
expresamente que no se cumple ninguna de las condiciones del Art. 4 del RD-1627/1997.  
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B.- ALCANCE Y DETALLE DE PROYECTOS ESPECÍFICOS.  

Además de la documentación básica indicada en el apartado anterior, en este apartado 
se define la documentación mínima que además se ha de incluir en los mismos en 
función de la naturaleza y alcance de las obras municipales. 

Se definen dos tipos de Proyectos: 

B1. Proyectos de Urbanización: Pavimentación, Abastecimiento, Saneamiento, 
Alumbrado Público, Redes Eléctricas, y Urbanización completa. 

B2. Proyectos de Edificación. 

 

B1.- PROYECTOS DE URBANIZACIÓN: PAVIMENTACIÓN, ABASTECIMIENTO, 
SANEAMIENTO, ALUMBRADO PÚBLICO, REDES ELÉCTRICAS, Y 
URBANIZACIÓN COMPLETA. 

Generalidades  

De modo orientativo y siempre que la entidad de la obra lo requiera, serán necesarios 
los siguientes anejos:  

1. Estudios Previos. En uno o varios anejos se recogerán los condicionamientos de 
toda índole impuestos a la obra, estudios de demanda, conocimiento del terreno, de 
conocimiento del entorno, estudios específicos (hidráulicos, tráfico,…).  

En obras de reforma se realizará un análisis y diagnóstico del estado de las 
infraestructuras existentes, tanto las soterradas y como las de superficie, y su 
adecuación a normativa de aplicación, con objeto de justificar la necesidad y oportunidad 
de la intervención proyectada.  

2. Cálculos Justificativos. En uno o en varios anejos se incluirán el conjunto de 
estudios y cálculos necesarios para el dimensionamiento de los distintos elementos de 
la obra. En casos de obras de poca complejidad en entornos urbanos, se podrá justificar 
adjuntando documento con las indicaciones demandadas por el servicio de agua potable 
y alcantarillado del Ayuntamiento o de la Empresa gestora encargada de prestar dicho 
servicio. 

3. Propiedad de los terrenos. Relación de propietarios, plano parcelario o catastral de 
los terrenos y, si es necesaria la expropiación, su valoración individualizada. 

4. Servicios Afectados. Relación de los mismos y su reposición. 

5. Permisos necesarios. Relación detallada de permisos, autorizaciones y/o licencias 
que fueran necesarias para la ejecución del proyecto. 

6. Cumplimiento de la normativa de Accesibilidad y Supresión de Barreras.  

En base a la “Estrategia de arquitectura y construcción sostenible de la Región de 
Murcia”, y con el objetivo estratégico de la “Ciudad sostenible”, se fomentará la línea de 
actuación 13 en el espacio público con el objetivo de “Mejora de la calidad del medio 
urbano a través de las Soluciones Basadas en la Naturaleza”, pretendiendo los 
objetivos y medidas contempladas en la página 78 y 79 del Plan de Acción EACS que 

se puede consultar en la URL EACS (carm.es) 
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Particularidades en los Proyectos de Pavimentación  

Se deberá recoger la totalidad de las obras de explanación y pavimentación necesarias 
para poder ejecutar los viales y aceras de forma tal que reúnan las condiciones 
adecuadas a su carácter y tránsito. 

En el caso de reforma de vías públicas existentes, en el apartado de antecedentes y 
situaciones previas de partida, se deberá justificar de forma expresa en memoria y 
mediante planos de la EIEL, el buen estado de las infraestructuras soterradas (red de 
abastecimiento de agua potable, ramales de saneamiento, etc.), que no impliquen la 
necesidad de actuaciones de sustitución de redes soterradas en corto plazo. 
Se incluirá como Anejo a la memoria: 

- Estudio del tráfico a soportar por el firme y definición de sección de firme 
conforme a la Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba la norma 6. 1-IC “Secciones de Firme”, de la Instrucción de Carreteras, 
en el caso de camino o carretera, o remisión en el caso de viario urbano a las 
características de los firmes especificadas en las ordenanzas municipales de 
redacción de proyectos de urbanización o en las normas urbanísticas del 
Planeamiento General. 

- Justificación del Cumplimiento de la normativa de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras: Será de aplicación la Orden TMA/851/2021, de 23 de 
julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios 
públicos urbanizados. 

 

Deberán incluirse como mínimo los siguientes Planos:  

1. Situación – Emplazamiento. 

2. Estado actual e instalaciones existentes. Deberá señalarse la posición en planta los 
elementos de registro en cada uno de los servicios de agua en sus redes principales y 
para bocas de riego, alcantarillado, energía eléctrica, en sus redes de alta y baja tensión, 
teléfonos y demás servicios existentes. Titularidad de los terrenos y necesidad de 
autorizaciones para ejecución de obras en terrenos de particulares, empresas privadas 
u otras administraciones diferentes a la contratante. 

3. Demoliciones. 

4. Planta general. Se incluirán las dimensiones acotadas de las calzadas, aceras, radios 
de encintado, isletas de tráfico, aparcamiento, eventuales paradas para el transporte 
público, situación de bocas de riego, hidrantes, etc. con todos los datos precisos para 
efectuar el replanteo de estos elementos sobre el terreno. También se reflejarán todos 
los datos topográficos previos para poder realizar sobre el terreno el replanteo de la red 
viaria. Además se reflejarán las pendientes de las vías tanto longitudinal como 
transversalmente.  

5. Secciones Transversales. Deberá indicarse su posición en planta, y señalar la 
pendiente transversal de los pavimentos, así como la posición y profundidad de cada 
uno de los servicios afectados por las obras. Se indicará en las secciones el desmonte 
y terraplenado a ejecutar, base para calcular los movimientos de tierra necesarios.  

M
EC

A 
ES

CU
DE

RO
, F

RA
NC

IS
CO

 J
AV

IE
R

12
/0

3/
20

24
 0

9:
09

:2
3

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-e
03

20
ba

1-
e0

47
-1

b9
f-

9e
14

-0
05

05
69

b3
4e

7



 

Página 16 de 44 
 

 
6. Perfiles longitudinales. Serán necesarios siempre que se modifique el perfil 
longitudinal de la calle, carretera o camino.  

7. Obras de fábrica. Comprenderá la representación gráfica de esta clase (muros, tajeas, 
puentes, pozos de registro, sumideros, etc.), en caso de que existan.  

8. Señalización. Disposición de la señalización horizontal, vertical o lumínica existente y 
la de proyecto de la red viaria, si fuese necesario.  

 

 
Particularidades en los Proyectos de Abastecimiento de Agua  
El proyecto deberá tener en cuenta las disposiciones del R.D. 3/2023, de 10 de enero, 
por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de 
consumo, su control y suministro, y deberá incluir además un Anejo para el cumplimiento 
del mismo, requiriendo informe favorable de la autoridad sanitaria conforme a lo 
regulado en el artículo 38 (excepto para nuevas redes de longitud inferior a 1.000 
metros). Asimismo, en proyectos que contemple el tratamiento de agua destinada a la 
producción de agua de consumo humano se justificará el cumplimiento del RD 
902/2018, de 20 de julio. 

Las conducciones a instalar tendrá como normativa básica de referencia la Orden de 28 
de Julio de 1974 (BOE 2-10-74) por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. No obstante, las redes 
nuevas de abastecimiento serán preferentemente de PE (25 a 140 mm) o de Fundición 
Dúctil (>100 mm). En tuberías fuera de casco urbano podrán utilizarse tubería de PVC-
O (110 a 400 mm). 

En el proyecto se justificará el cumplimiento de los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 6/2006, 
de 21 de julio, sobre incremento de medidas de ahorro y conservación de agua en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

El anejo de Cálculos Justificativos deberá contener en función de la entidad del mismo 
los siguientes aspectos:  

- Descripción de la situación actual relativa a las actuaciones que se proyecten 
(captaciones, caudales disponibles, población, dotación para consumos, estudio 
de crecimientos de edificaciones basadas en planeamiento vigente y crecimiento 
demográfico, estado de las redes, depósitos reguladores etc.). 

- Cálculo y justificación de la solución adoptada (habitantes equivalentes de 
diseño y población estacional, dotaciones, caudales máximos y puntas, 
alternativas estudiadas, diámetros de conducciones, etc.). Excepto en el caso de 
sustitución de una conducción por otra o por una ampliación, el cálculo 
justificativo podrá ser sustituido por documento emitido por el servicio municipal 
de agua potable con la definición de la conducción demandada.  

- Cálculos de la red, elementos de bombeo, instalaciones eléctricas y depósitos. 
- Se recuerda la obligatoriedad de cumplir lo dispuesto en el CTE-DB-SI: 

“Documento Básico de Seguridad contra incendios” en lo referente a la 
instalación de hidrantes. 

Los materiales a emplear deberán contar con certificado de calidad emitido por un 
Organismo de certificación homologado (AENOR, marcado CE,…).  

Deberán incluirse como mínimo los siguientes Planos:  
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1. Situación – Emplazamiento.  

2. General de la red. En este plano se trazará la red de distribución de aguas con la 
indicación del diámetro de las tuberías en cada tramo y la representación de: válvulas, 
ventosas, desagües, arquetas de registro, acometidas a parcelas y a las bocas de riego.  

3. Perfiles longitudinales. Para las conducciones fuera de casco urbano se indicará la 
línea piezométrica. 

4. Plano de detalles. Se acompañaran los planos de detalles de los pozos de llaves, 
acometidas, hidrantes, zanjas, juntas de tuberías, válvulas, codos, etc.  

5. Planos de obras especiales. Contendrá la representación gráfica de las obras de este 
tipo (depósitos, captaciones, etc.).  

 

Particularidades en los Proyectos de Saneamiento  

Las conducciones a instalar tendrá como normativa básica de referencia la Orden de 15 
de septiembre de 1986 (BOE 23/09/86) por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

No obstante, las conducciones de las redes nuevas de saneamiento por gravedad serán 
preferentemente de:  

1. Hormigón armado de sección circular (Φ de 300 a 2.500 mm).  

2. Materiales termoplásticos de pared estructurada (PVC corrugado, SN≥8), o PE-PP 
corrugado, SN≥16) (Φ de 160 a 1.200 mm).  

3. PRFV (Φ de 1.000 a 2.000 mm). 

Salvo que la normativa municipal establezca otras dimensiones los diámetros mínimos 
serán:  

1. Acometidas viviendas unifamiliares DN ≥ 200 mm  

2. Acometidas viviendas multifamiliares DN ≥ 300 mm  

3. Conductos de entronque de los imbornales DN ≥ 200 mm  

4. Tuberías por gravedad de la red de alcantarillado DN ≥ 300 mm  

Todos los elementos que forman el sistema de saneamiento deberán ser estancos.  

Los pozos se realizarán en hormigón ‘in situ’ o prefabricados (hormigón o PVC) 
garantizando en ambos casos su estanqueidad.  

Las pendientes a emplear en las conducciones de saneamiento por gravedad estarán 
comprendidas entre el 1 % y el 10 %, en caso de valores superiores deben ejecutarse 
pozos de resalto. Con respecto a la velocidad del agua residual circundante está en 
función del tipo de material (rugosidad) y la pendiente del conducto. Con objeto de evitar 
sedimentaciones, la velocidad mínima debe ser de 0,6 m/s, y la velocidad máxima para 
que no se produzca erosiones en las conducciones será de 3 m/s para las tuberías de 
fibrocemento FC y hormigón HO, y de 6 m/s en las tuberías de PVC y gres.  

El anejo de Cálculos Justificativos (Cálculo hidráulico y cálculo mecánico) deberá 
contener en función de la entidad del mismo los siguientes aspectos: Criterios generales 
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de proyección y características de la red, caudales de cálculo, dimensionamiento 
hidráulico y mecánico de los conductos (la pendiente del tramo, la sección hidráulica 
adoptada,…), elementos complementarios de la red, tratamiento de las aguas y vertido, 
etc.  

Los materiales a emplear deberán contar con certificado de calidad emitido por un 
organismo de certificación homologado (AENOR, marcado CE,…). 

Deberán incluirse como mínimo los siguientes planos:  

1. Situación - Emplazamiento.  

2. Planta General. Indicación de la traza de la red de saneamiento, secciones, 
pendientes y situación de los elementos singulares u otra instalación de relevancia.  

3. Perfil Longitudinal. Con indicación de caudales, pendiente, cota roja, rasante y 
situación de elementos singulares. Además se incluirán la sección y el material de la 
conducción. Las escalas recomendadas son: horizontal 1:500; vertical, 1:50 (en DIN-A3 
serán H 1:1.000 y V 1: 100). 

4. Secciones Tipo: Planos de detalle de los colectores y elementos singulares: pozos de 
registro, cámaras de descarga, sumideros, aliviaderos, acometidas, zanjas, juntas de 
tuberías etc.  

 

Particularidades en los Proyectos de Obras de Alumbrado Público y Redes 
Eléctricas.  

La solución de un problema de alumbrado exige el análisis previo de los siguientes 
puntos: 

- La complejidad y velocidad de circulación en la vía. 
- Tránsito de vehículos y control de tráfico. 
- Tipos de vías. 
- Tránsito de peatones 

Los proyectos técnicos de ampliación o reforma del alumbrado público, partiendo de los 
cuadros eléctricos y de las líneas que alimentan dicha ampliación o reforma deberán 
justificar su idoneidad o su adecuación a la normativa en vigor (RD 842/2002 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, en especial la ITC-BT-09-Instalaciones de alumbrado exterior, RD 
1890/2008 Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, Ordenanzas Municipales, Cálculos 
Luminotécnicos, Cálculos Eléctricos,…).  

Los proyectos técnicos de instalaciones de alta tensión, sus ampliaciones y 
modificaciones contemplarán la documentación regulada en la ITC-RAT 20 
Anteproyectos y Proyectos, del Real Decreto 337/2014, del Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 
y sus Instrucciones Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

Los proyectos deberán cumplir también con el contenido mínimo que disponga la 
Administración ante la que se deban presentar, y estar firmados por técnicos 
competentes para ello. 
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Debe tenerse en cuenta que con cargo a los Gastos Generales de la obra, la empresa 
adjudicataria deberá satisfacer las tasas de la Administración legalmente establecidas 
necesarias para la puesta en marcha e inscripción de dicha ampliación o reforma en el 
departamento de Industria de la Comunidad Autónoma.  

Para el control de calidad de las obras, si no está previsto un contrato de servicios 
adicional al contrato de obras con esta finalidad, es necesario especificar partidas 
presupuestarias del proyecto en el capítulo de Control de Calidad para inspecciones 
obligatorias de OCAS tras la ampliación o reforma tanto en la parte de Seguridad 
Industrial como de la parte de Eficiencia Energética. 

 

Particularidades en los Proyectos de Urbanización  

En estos proyectos además de lo anteriormente expuesto se deberá incluir para cada 
red de infraestructura proyectada (suministro de electricidad, alumbrado, telefonía, 
suministro de gas, sistemas de semaforización, riego de jardinería, parques, etc.) y en 
función de la entidad del proyecto, un anejo de Cálculo Justificativo donde se especifique 
los criterios generales de diseño y los cálculos justificativos de las soluciones adoptadas.  

Además para cada red se incluirán los planos de situación actual, de actuación 
proyectada, y de detalle necesarios para la correcta definición de la misma. 
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B2.- PROYECTO DE EDIFICACIÓN  

Generalidades  

El ámbito de aplicación se define en el artículo 2 del Código Técnico de la Edificación-
CTE -RD-314/2006, de 17 de marzo. 

En obras de edificación se aplican en paralelo la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público como la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. En su artículo 4, se regula 
que el proyecto es el conjunto de documentos mediantes los cuales se definen y 
determinan las exigencias técnicas de las obras de edificación, y que habrá que justificar 
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas 
por la Normativa. Cuando el proyecto se desarrolle o contemple mediante proyectos 
parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del 
edificio, se mantendrá entre ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una 
duplicidad en la documentación. 

En obras de intervención de edificios existentes, se incluirá en antecedentes la fecha de 
construcción del edificio; se identificarán de agentes de la edificación que proyectaron, 
dirigieron y construyeron la edificación; se realizará un diagnóstico del estado en el que 
se encuentra la edificación y las instalaciones (normativa de referencia de aplicación en 
la fecha de aprobación del proyecto); se describirán las obras de reforma anteriores y 
su alcance y su nivel de prestaciones alcanzadas. Se aportará un anejo fotográfico 
descriptivo del estado actual de la edificación. 

En base a la “Estrategia de arquitectura y construcción sostenible de la Región de 
Murcia”, y con el objetivo estratégico de la “Ciudad sostenible”, se fomentará la línea de 
actuación 11 de “Promover la cultura del mantenimiento de los edificios y su 
rehabilitación”, con el objetivo de “Rehabilitación del parque edificatorio de la Región 
de Murcia”, pretendiendo los objetivos y medidas contempladas en la página 72 y 73 

del Plan de Acción EACS que se puede consultar en la URL EACS (carm.es) 

El Contenido de la documentación del Proyecto de Edificación, se completa además con 
el contenido expuesto en el Anejo I del Código Técnico de la Edificación-CTE -RD-
314/2006, de 17 de marzo, que será de aplicación en función del alcance de las obras 
de edificación proyectadas: 

Memoria: Además de la documentación básica, se complementa con la siguiente: 

1. Memoria descriptiva y justificativa con la información siguiente: 

1.1. Agentes. 

1.2. Información previa. 

1.3. Descripción del proyecto. 

1.4. Prestaciones del edificio 

1.5. Cuadro de superficies. 

2. Memoria constructiva, descripción de las soluciones adoptadas: 

2.1. Sustentación del edificio. 

2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura 
horizontal) 

2.3. Sistema envolvente. 
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2.4. Sistema de compartimentación. 

2.5. Sistema de acabados. 

2.6. Sistema de acondicionamiento e instalaciones. 

2.7. Equipamiento. 

3. Cumplimiento de CTE. Justificación de las prestaciones del edificio, y si son o 
no de aplicación en el ámbito del proyecto concreto los Documentos Básicos de: 

3.1. Seguridad Estructural. 

3.2. Seguridad en caso de incendio. 

3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad. 

3.4. Salubridad. 

3.5. Protección contra el ruido. 

3.6. Ahorro de energía. 

4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones que sean de aplicación a 
la obra proyectada: 

4.1. Justificación del cumplimiento de los establecido en el RD 
2816/1982, del 27 de agosto, Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, cuando sea de 
aplicación, en sus artículos no derogados por el RD-314/2006, de 17 de 
marzo, que regula en el Titulo Primero, en el Capítulo I destinado a 
regular condiciones de los edificios y locales cubierto, y en el Capítulo II 
destinado a regular campos de deportes, recintos e instalaciones 
eventuales. 

4.2. Justificación en el caso de Piscinas públicas, del RD 742/2013, de 
27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios 
de las piscinas, y en los que no contradiga al anterior Decreto 58/1992, 
de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Condiciones 
Higiénico-Sanitarias de las Piscinas de Uso Público de la Región de 
Murcia. Asimismo, en el proyecto se justificará el cumplimiento del 
artículo 6 de la Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de medidas 
de ahorro y conservación de agua en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

4.3. Justificación de ajuste a recomendaciones de las Normativa para 
Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento NIDE, que tienen 
como objetivo definir las condiciones reglamentarias y de diseño que 
deben considerarse en la construcción de instalaciones deportivas 
homologadas para la celebración de competiciones oficiales regidas por 
la Federación Deportiva nacional correspondiente. 

4.4. Justificación en el caso de Centros Residenciales para personas 
mayores, del Decreto nº 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen 
las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales 
para personas mayores de titularidad pública o privada. M
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4.5. Si la actuación se trata sobre Inmuebles protegidos o incluidos en 
Áreas de Protección de BIC, lo dispuesto en la Ley 16/1995, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico-Español; y lo dispuesto en la Ley 4/2007, 
de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. 

4.6. Justificación en el caso de Cementerios del Decreto 2263/1974, de 
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria. Es de interés la observancia de los aspectos sanitarios 
contenidos en la “Guía de consenso sobre Sanidad Mortuoria” publicada 
en mayo de 2018 por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 

5. Anejos a la memoria, además de los anejos de la documentación básica, se 
complementa cuando sea de aplicación con la siguiente:  

- Estudio geotécnico. 

- Plan de control de la calidad, de acuerdo a la Ley 8/2005, de 14 de diciembre 
para la calidad en la edificación de la Región de Murcia, que contendrá las 
exigencias documentales y ensayos necesarios para verificar la adecuación de 
la obra al perfil de calidad previsto (artículo 10.5)  

- Cumplimiento de norma de construcción sismorresistente, NBE-NCSE-02, 
según Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre de 2002 por el que se 
aprueba (NCSR-02). BOE nº 244 de 11 de octubre de 2002. 

- Cálculo de estructura, cargas a considerar según “DB-SE-AE Acciones en la 
Edificación”, características del edificio y del uso previsto que condicionan las 
exigencias de seguridad estructural, hipótesis, periodo de servicio (siempre que 
sea diferente a 50 años), coeficientes de seguridad, así como los niveles de 
Control, cuadros de características en los planos de estructura, así como el plan 
de Control con las operaciones de muestras y ensayos a realizar que han de 
figurar en el presupuesto, de acuerdo con la EHE-08 (Hormigón armado) y la 
“DB-SE-A de Acero”, o del Código Estructural (RD 470/2021) para proyecto 
redactados con orden de redacción posterior a 10/11/2021. 

- Certificación de Eficiencia Energética del edificio conforme a lo regulado en 
el RD 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios de aplicación 
regulada en el artículo 3, y contenido regulado en el artículo 8, 9 y 10 según se 
trate. 

- Estudio de impacto ambiental si fuera necesario, conforme lo establecido en 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y al Real Decreto 
445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 

- Instalaciones del edificio: 

 Anejo de instalación de agua, de acuerdo al CTE DB HS 4 
suministro de agua, teniendo en cuenta la contribución solar 
mínima de agua caliente sanitaria, criterios sanitarios del agua de 
consumo humano, condiciones sanitarias para la prevención y 
control de la legionelosis, dimensionado de redes, equipos de 
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presión, etc. Justificar la aplicación de la Ley 6/2006, de 21 de 
julio, sobre medidas de ahorro y conservación en el consumo de 
agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
(artículos 3 al 6).  

 Anejo de evacuación de aguas, de acuerdo al CTE DB HS 5 
evacuación de aguas aplicado a la instalación de aguas 
residuales y pluviales. 

 Anejo de instalación eléctrica, de acuerdo con el REBT según 
D-842/2002, del 2 de agosto, sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias y normas de la Compañía Suministradora. En 
la ITC-BT-04 se detalla las instalaciones que precisan proyecto o 
memoria técnica de diseño en función de tipo de instalación y 
límites, y contenido de la documentación de las instalaciones. 
Justificar el cumplimiento del DB HE Ahorro de energía.  

 Anejo de instalación de climatización, de acuerdo con el RITE 
según RD-178/2021, de 23 de marzo, Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, en el artículo 15 y 
siguientes se regula la documentación técnica de diseño y 
dimensionamiento de las instalaciones. 

 Anejo de instalaciones contraincendios, de acuerdo a RD-
314/2006, de 17 de marzo, y así mismo de acuerdo con el Real 
Decreto 516/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contraincendios, 
cuando sea de aplicación. 

 Anejo de instalación de comunicaciones, de acuerdo a RDL 
1/1998 de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones y 
establecer los condicionantes técnicos que debe cumplir la 
instalación de ICT, de acuerdo con el RD 346/2011, de 11 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicaciones en el interior de las 
edificaciones, y a la Orden ITC 1077/2006, de 6 de abril, por la 
que se modifican determinados aspectos administrativos y 
técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en 
el interior de los edificios, para garantizar a los usuarios la calidad 
óptima de los diferentes servicios de telecomunicación, mediante 
la adecuada distribución de las señales de televisión terrestre y 
de telefonía, así como la previsión para incorporar la televisión 
por satélite y los servicios de telecomunicaciones de banda 
ancha. 

 Anejos de otras instalaciones según naturaleza de la 
edificación, como protección de contra el rayo, suministro de 
gas, sistema de vigilancia anti-intrusión,… 
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Planos: Además de la documentación básica, se complementa con la siguiente en 
función de la obra proyectada: 

- Plano de situación, 

- Plano de emplazamiento. 

- Plano de urbanización. 

- Plantas generales. 

- Planos de cubiertas 

- Alzados y secciones. 

- Planos de estructuras. 

- Planos de instalaciones. 

- Planos de definición constructiva. 

- Memorias gráficas. 

 

Pliego  

El contenido del Pliego, ha de hacer referencia expresa de las prescripciones de 

los materiales, su recepción, control de calidad y prescripciones para la ejecución 
de las unidades de obra, así como las verificaciones a realizar sobre el edificio 
terminado, y su plan de conservación.  
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C.- PROYECTO DE OBRAS A EJECUTAR POR LOTES. 

Contextualización normativa que regula las obras a ejecutar por lotes 

Conforme a lo regulado en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, podrán contratarse obras 
definidas mediante proyectos independientes relativos a cada parte de una obra 
completa, siempre que: 

Caso 1.- Sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general 
o del servicio. 

Caso 2.- O puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa 
del órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida contratación. 

Para la redacción de proyectos a ejecutar por lotes, es de interés conocer la afección al 
procedimiento de adjudicación, con relación a lo regulado en el artículo 99.2 de la Ley 
9/2017, que regula que no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir 
la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al 
procedimiento de adjudicación que correspondan. Conforme a lo regulado en el artículo 
101.12. cuando la realización de una obra pueda dar lugar a la adjudicación simultánea 
de contratos por lotes separados, se deberá tener en cuenta el valor global estimado de 
la totalidad de dichos lotes. Esto implica que en los casos 1 y 2 es necesario definir las 
obras totales necesarias para la ejecución de la obra completa, para determinar el valor 
global estimado de la totalidad de dichos lotes, y muy especialmente en los casos 2. 
También es imprescindible contextualizar las obras del lote a definir en el conjunto de la 
obra completa que finalmente sea entregada al uso general o al servicio 
correspondiente. 

Otro aspecto relevante de la Ley 9/2017, como medida de apoyo a las PYMES, es una 
nueva regulación de la división por lotes de los contratos, invirtiéndose la regla general 
que se utilizaba hasta la aprobación de la Ley 9/2017, debiendo justificarse ahora en el 
expediente la no división en lotes, lo que facilitará el acceso a la contratación pública a 
un mayor número de empresas. Con este objetivo, el artículo 99.3. regula que siempre 
que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiendo 
reservarse lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta 
destinada a los contratos reservados de determinados lotes a Centros Especiales de 
Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción. 

Para la justificación indicada, tanto para la división o no en lotes el objeto del contrato, 
conforme a lo regulado en el artículo 99.3 el órgano de contratación deberá justificar 
debidamente en el expediente cuando existan motivos válidos, que a los efectos de 
justificar la no división en lotes del objeto del contrato son los siguientes: 

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo 
de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar el criterio, 
el órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de 
defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la 
apreciación de dicha circunstancia. 

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del 
mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta 
ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar 
la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión 
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que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una 
pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, 
justificados debidamente en el expediente.   

 

Contenidos mínimos y directrices para la redacción de proyectos de obras a 
ejecutar por lotes. 

La documentación a aportar debe incluir el proyecto global de la actuación referida a 
una obra completa entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general 
o al servicio correspondiente, que sirve de referencia para contextualizar, definir la 
actuación y determinar el valor global estimado de la totalidad de los lotes. En la 
documentación definitoria de cada lote o parte de las obras se realizarán las referencias 
oportunas a los documentos del proyecto general que sirven para definir el conjunto de 
la actuación y que no son necesarios particularizar en cada lote. Este requisito es 
imprescindible para la adecuada definición del objeto del contrato en el caso 2 indicado 
anteriormente, para el caso 1 dependerá de la unidad funcional de las obras definidas 
en los lotes para lograr la satisfacción del bien público que se pretenda alcanzar.  

Deberá redactarse el correspondiente proyecto cuyo contenido de carácter general y 
particular se ha fijado en los anteriores apartados. Con objeto definir las obras a ejecutar 
en cada lote, adjuntará un anexo por cada lote o parte de la obra que contenga como 
mínimo: 

 MEMORIA 

Se incluirán los siguientes apartados: 

- Se justificará que se trata de obras con proyectos definidos independientemente 
relativos a cada parte de una obra completa, y justificará su correspondencia con 
los casos 1, 2 indicados anteriormente. Indicará que cuenta con la previa 
autorización administrativa del órgano de contratación que funde la conveniencia 
de la referida por lotes, que se adjuntará en un anexo a la memoria. 

- ANTECEDENTES: Memoria descriptiva de las obras ejecutadas y presupuesto 
ejecutado a cargo de lotes anteriores, incluyendo un reportaje fotográfico de las 
obras ya ejecutadas en lotes anteriores. En caso de estar finalizadas los lotes 
anteriores, incluir como anexo a la memoria las certificaciones finales y sus 
correspondientes actas de recepción. Si no están finalizadas los lotes anteriores, 
indicar estado de las obras ejecutadas en anterior lote, y aportar presupuesto 
desglosado a origen de las obras a ejecutar en lotes anteriores, incluyendo 
además un comparativo de las unidades de obra y su correspondiente medición 
que corresponden como ya ejecutadas respecto al proyecto completo, con el  
resultado de las unidades de obra y medición pendientes de ejecución.  

- Descripción de las obras incluidas en el lote proyectado.  

- Será necesario definir en la memoria de cada lote al menos:  

o el plazo de ejecución y garantía,  

o proposición de clasificación de contratista teniendo en cuenta el artículo 
99.5 de la Ley 9/2017, en el sentido de para la clasificación de cada lote 
va a depender de que el órgano de contratación permita que pueda 
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adjudicarse más de un lote al mismo licitador, y la clasificación se 
calcularía al conjunto de lotes por los que licite.  

o resumen de presupuesto del lote proyectado. 

o un programa de desarrollo de los trabajos de las obras del lote 
proyectado.  

- Referencia de aplicación al resto del contenido de la memoria del proyecto global 
de la actuación, o indicaciones que se precisen realizar. 

 

 PLANOS 

- Planos indicativos de las obras ejecutadas a cargo de lotes anteriores y de las 
obras proyectadas del lote a ejecutar. En el caso de no completar las obras en 
el lote definido, planos indicativos de las obras pendiente de ejecutar en lote 
posterior. 

- Referencia de aplicación para definir el presente lote del contenido y validez de 
los planos del proyecto global de la actuación. 

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

- Referencia de aplicación en el presente lote del contenido y validez del pliego de 
prescripciones técnicas particulares del proyecto global de la actuación, o 
indicaciones que se precisen realizar. 

 

 PRESUPUESTO 

- Presupuesto desglosado del lote a ejecutar, que incluye las partes parciales 
atribuibles a este lote de obras de los capítulos de control de calidad, gestión de 
residuos y seguridad y salud. 

- En el caso de no completar las obras en el lote definido, incluir un comparativo 
respecto al proyecto completo con indicación de las unidades de obra y su 
correspondiente medición que resultaran pendientes de ejecución. 

 

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

- Referencia de aplicación al presente lote del contenido y validez del estudio de 
seguridad y salud del proyecto global de la actuación, o indicaciones que se 
precisen realizar en cada lote. 
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D.- PROYECTO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DIRECTA POR ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA CON LA COLABORACION DE EMPRESARIOS PARTICULARES O A 
TRAVÉS DE MEDIOS PROPIOS NO PERSONIFICADOS. 

 

Conforme al artículo 30.1 de la Ley 9/2017, es necesario redactar proyecto en los casos:  

Caso 1.- a) Que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales, 
maestranzas o servicios técnicos o industriales suficientemente aptos para la 
realización de la prestación, en cuyo caso deberá normalmente utilizarse este 
sistema de ejecución. 

Caso 2.- b) Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables, cuyo 
empleo suponga una economía superior al 5 por 100 del importe del presupuesto 
del contrato o una mayor celeridad en su ejecución, justificándose, en este caso 
las ventajas que sigan de la misma. 

Caso 3.- c) Que no haya habido ofertas de empresarios en la licitación 
previamente efectuada. 

Caso 4.- d) Cuando se trate de un supuesto de emergencia, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 120. (ver apartado G que desarrolla esta situación) 

Caso 5.- e) Cuando dada la naturaleza de la prestación, sea imposible la fijación 
previa de un precio cierto o la de un presupuesto por unidades simples de 
trabajo. 

Caso 6.- f) Cuando sea necesario relevar al contratista de realizar algunas 
unidades de obra por no haberse llegado a un acuerdo en los precios 
contradictorios correspondientes. 

No es necesario redactar proyecto en los siguientes casos 

Caso 6.- d) Cuando se trate de un supuesto de emergencia, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 120 que regula la tramitación de emergencia.  

Caso 7.- g) Las obras de mera conservación y mantenimiento. Definidas las 
obras de conservación y mantenimiento, como las necesarias para la enmienda 
del menoscabo que se produce en el tiempo por el natural uso del bien.  

Caso 8.- h) Excepcionalmente, la ejecución de obras definidas en virtud de un 
anteproyecto, cuando no se aplique el artículo 146.2 relativo a la valoración de 
las ofertas con más de un criterio de adjudicación. 

 

Contenidos mínimos y directrices para la redacción de proyectos de obras de 
ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública con la 
colaboración de empresarios particulares o a través de medios propios no 
personificados. 
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Deberá redactarse el correspondiente proyecto cuyo contenido de carácter general y 
particular se ha fijado en los anteriores apartados de aspectos generales y 
documentación básica de los proyectos, alcance y detalle de proyectos específicos.  

Conforme al artículo 13.3. de la Ley de 9/2017 se podrán celebrar contratos de obras 
sin referirse a una obra completa en los supuestos previstos en artículo 30.4. que regula 
la ejecución de las obras  que se efectúen en colaboración con empresarios particulares. 
Los proyectos deberán redactarse conforme a las indicaciones del anterior apartado que 
define los contenidos mínimos de proyectos de obras a ejecutar por lotes. 

Conforme al artículo 178.5 del RGLCAP RD-1098/2001, en esta modalidad de ejecución 
directa de obras por la Administración Publicas no se podrá simplificar, refundir ni 
suprimir ningunos de los documentos que integran un proyecto completo.  

Además se tendrán en cuenta los contenidos mínimos y directrices que a continuación 
se indican: 

 MEMORIA: 

- En la Memoria del proyecto deberá justificarse el supuesto que concurre de los 
previstos en el artículo 30 de Ley 9/2017, para realizarse por ejecución directa 
de obras por la Administración Pública, e indicar si se realizará empleando 
exclusivamente medios propios no personificados o con la colaboración de 
empresarios particulares. 

- En los supuestos de las letras a) y b) del artículo de referencia, deberá justificar 
e identificar las obras en el presupuesto que son contratadas con empresarios 
colaboradores y que no supera el 60 por ciento del importe total del proyecto 
conforme a lo regulado en el artículo 30.4 de la ley 9/2017. 

- Asimismo, en el apartado correspondiente de la Memoria sobre manifestación 
del presupuesto, se tendrá en cuenta esta modalidad de ejecución de las obra, 
adaptándose la misma, es decir, no constará el presupuesto base de licitación, 
y en su lugar constará el Presupuesto de obra de ejecución directa por la 
Administración Pública.  

- Además, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 179 RGLCAP RD-
1098/2001, relativo a la comprobación, recepción y liquidación de las obras 
ejecutadas por Administración. 

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES: 

- En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se tendrá en cuenta esta 
modalidad de ejecución de obra, adaptándose su contenido a la misma, es decir, 
no constará mención de la contrata ni del contratista (por inexistentes en esta 
modalidad de ejecución de obra), en su caso se indicará medios propios no 
personificados o empresario colaboradores; tampoco existirá los apartados 
referidos al plazo de garantía y la recepción de la obra en el Pliego y Memoria 
por los mismos motivos. 

 

 PRESUPUESTO 
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- Si se ha previsto la ejecución mediante la contratación administrativa de 

empresarios particulares, las obras se calculan mediante el sistema de costes y 
costas fijado con arreglo al artículo 130 del RGLCAP RD-1098/2001 (que define 
el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra mediantes costes 
directos y costes indirectos), y con derecho de los colaboradores a una 
percepción económica determinada que en ningún caso será superior al 5 por 
100 en concepto de beneficio industrial sobre la parte del presupuesto que se ha 
previsto que estos empresarios vayan a ejecutar (conforme al artículo 176.1.a. y 
178 del RGLCAP RD-1098/2001). O también se podrá contratar con la empresa 
colaboradora la ejecución de unidades de obra completas del proyecto, 
instalaciones o servicios sobre la base de precio a tanto alzado, no superior al 
previsto en el proyecto (conforme al artículo 176.1.b del RGLCAP RD-
1098/2001). 

- Conforme el art 178 del RGLCAP RD-1098/2001 el presupuesto estará 
descompuesto en tres parciales, de materiales, maquinaria y mano de obra, en 
los que se detalle de forma unitaria la repercusión de los tres conceptos 
señalados en cada una de las unidades de obra, todo ello con el cuadro de 
precios descompuestos de las mismas que, en cualquier caso, deberá contener 
el proyecto.  

- Los presupuestos descompuestos se tomarán como base cuando se trate de 
contratar materiales, maquinaria o mano de obra de forma separada. Si esta 
contratación fuera por unidades de obra, se tomará de base el cuadro de precios 
que necesariamente deberá figurar en el proyecto sin descomposición de los 
mismos. 

- El presupuesto de ejecución material, obtenido conforme a las indicaciones del 
artículo 131 del RGLCAP RD-1098/2001, será el resultado obtenido por la suma 
de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de 
las partidas alzadas. 

- El apartado presupuesto base de licitación no existe en esta modalidad de 
ejecución de obra, por lo que no debe constar en el presupuesto. 

- Se obtendrá el presupuesto de ejecución de obra por la propia Administración 
sumando al presupuesto de ejecución material, y, en su caso, el % tenido en 
cuenta (máximo 5 %) para retribuir a los empresarios en concepto de beneficio 
industrial sobre la parte del presupuesto de ejecución material que vayan a 
ejecutar, más el I.V.A. a aplicar. 

 

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

- En su redacción se atenderá a las circunstancias previstas para la ejecución de 
una obra en la que intervengan los trabajadores de la propia Administración 
Pública y empresarios particulares para realizar determinadas unidades de obra. 
La Administración y cada empresario elaborará un plan de seguridad y salud en 
el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio o estudio básico de seguridad y salud. 

  

M
EC

A 
ES

CU
DE

RO
, F

RA
NC

IS
CO

 J
AV

IE
R

12
/0

3/
20

24
 0

9:
09

:2
3

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-e
03

20
ba

1-
e0

47
-1

b9
f-

9e
14

-0
05

05
69

b3
4e

7



 

Página 31 de 44 
 

 
E.- PROYECTO DE OBRAS MODIFICADO. 

Normativa que regula la modificación del contrato de obras 

La modificación de los contratos que han sido licitados viene regulada de forma genérica 
para todos los tipos de contratos de las Administraciones Públicas en los artículos 203 
a 207 de la Ley 9/2017. 

En el artículo 203 indica que sólo podrán ser modificados durante su vigencia por 
razones de interés público cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 

 CASO 1.- Modificaciones previstas: Cuando así se haya previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones 
establecidos en el artículo 204, hasta un máximo del 20 % del precio inicial. 
Obligatorias para el contratita ya que son parte del contrato. 

 CASO 2.- Modificaciones no previstas: Excepcionalmente, cuando sea necesario 
realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que 
establece el artículo 205. Conforme al artículo 206, las modificaciones del 
contrato recogidas en el CASO 2 y acordadas por el órgano de contratación 
serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o 
conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 % del precio 
inicial del contrato, I.V.A. excluido. Para modificaciones superiores al 20 % solo 
será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del 
mismo. 

La modificación específica de los contratos de obras está regulada en el artículo 242.  

En caso de que la modificación suponga suspensión o reducción de unidades de obra, 
el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto, y se cumplen los requisitos incluidos en la Ley 9/2017, recabará del órgano de 
contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará 
con las siguientes actuaciones: 

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por el plazo mínimo de tres 
días. 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 
complementarios precisos. 

No tendrán la consideración de modificaciones: 

i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la 
correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de 
unidades realmente ejecutadas sobres las previstas en las mediciones del 
proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto 
superior al 10 % del precio del contrato inicial (Precio de adjudicación). Dicho 
exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra.  

ii. La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los 
procedimientos establecidos en la Ley 9/2017 y en sus normas de desarrollo 
(artículo 158 del RGLCAP RD-1098/2001), siempre que no supongan 
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incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que 
en su conjunto excedan del 3 % del presupuesto primitivo del mismo. 

Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal total de la 
ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, la 
Administración podrá acordar que continúen provisionalmente las obras tal y como esté 
previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el 
importe máximo previsto no supere el 20 % del precio inicial del contrato, I.V.A. excluido, 
y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. Se atenderán para su trámite 
y ejecución a lo regulado en el artículo 242.5 de la Ley 9/2017.  

 

Contenidos mínimos y directrices para la redacción de proyectos de obras 
modificados. 

La redacción de posibles propuestas de modificación de proyectos de obras deberá 
contener, en cuanto a documentación y forma, lo siguiente: 

 MEMORIA 

- ANTECEDENTES: Informar de: 

o Se describirán los antecedentes contractuales que concurren en las 
obras, tales como la adjudicación de las obras, empresa adjudicataria, 
mejoras introducidas en el proceso de adjudicación en el caso de 
concurso, (Adjuntar documento de mejoras como documentación anexa 
a la memoria), baja de adjudicación. 

o Fechas y resultados de acta de comprobación de replanteo, comienzo de 
las obras,  

o Última certificación a origen aprobada (adjuntar documento anexo a la 
memoria), estado actual de la obra y grado de ejecución. 

o Existencia de inclusión de precios nuevos fijados contradictoriamente ya 
aprobados conforme a lo regulado en el artículo 242.4. Se describirán, se 
justificarán el incremento de presupuesto que ha supuesto su inclusión, 
y se adjuntará en un apartado a la memoria, el contenido y aprobación 
correspondiente por el órgano de contratación.  

o Existencia de modificaciones ya acordadas, (adjuntar en documento 
anexo). Se nombrarán de forma consecutiva enumerándolas. 

o Autorización de redacción de la propuesta de modificación (adjuntar 
documento anexo a la memoria). Indicar si ha sido acordada la 
suspensión temporal, parcial o total de las obras por la imposibilidad de 
continuar ejecutando la obra contratada o existe acuerdo de continuación 
provisional de las obras (adjuntar acuerdo adoptado y propuesta técnica 
anexo a la memoria). 

- ALCANCE DE MODIFICACIÓN PROPUESTA: ampliación de plazo o calendario 
de ejecución, nuevas unidades de obra, mediciones de unidades obra 
existentes, etc… La propuesta de modificación debe referirse siempre única y 
exclusivamente a los conceptos que figuren en la solicitud y autorización de 
redacción de proyecto modificado del Órgano de contratación. 
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- DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS.- Con objeto definir 

las obras afectadas por el proyecto modificado, se desarrollará una memoria 
descriptiva por capítulos y partidas de obra respecto al proyecto de licitación, 
indicando: 

o aquellas unidades de obra que permanecen idénticas,  

o las unidades de obra que varían en cantidad de medición y justificación 
de la variación,   

o las nuevas unidades de obra y las que desaparecen, con justificación 
exhaustiva de las causas técnicas o necesidades nuevas que lo originan, 
y nuevas soluciones constructivas propuestas.  

- JUSTIFICACIÓN MODIFICACION CASO 1.- Cuando así se haya previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones 
establecidos en el artículo 204: Adjuntar como anexo a la memoria el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Deberá justificar suficientemente de forma 
clara, precisa e inequívoca que la modificación propuesta se corresponde con el 
contenido de las cláusulas administrativas particulares que regulan las 
modificaciones previstas, con relación a: 

1º.-  Alcance de la modificación, 

2º.- Límites.- La modificación propuesta se ajusta a los límites definidos 
en la documentación que rige la licitación. Durante la vigencia del 
contrato se podrán introducir estas modificaciones con el límite del 20 % 
del precio inicial.  

3º.- Naturaleza de la modificación.- Justificar suficientemente que las 
modificaciones propuestas no alteran la naturaleza global del proyecto 
inicial, se entenderá que se altera ésta si se sustituyen las obras licitadas 
por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá 
que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna 
unidad de obra. 

4º.- Ajuste a las condiciones en que podrán hacerse uso de las 
modificaciones previstas por referencia a circunstancias cuya 
concurrencia pueda verificarse de forma objetiva.  

5º.- Ajuste al procedimiento que haya que seguirse para realizar la 
modificación que se hubiese especificado en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

6º.- No supone el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato. Para ello, en el pliego tendría que haberse 
previsto estas unidades de obra. Por ejemplo, si había posibilidad que en 
la parcela de la actuación hubiese roca no detectada por el estudio 
geotécnico limitado a parte de la parcela, se debería introducir la 
definición de excavación en terreno rocoso con precio definido para hacer 
uso en caso necesario.  

- JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CASO 2.- Excepcionalmente, cuando sea 
necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas 

M
EC

A 
ES

CU
DE

RO
, F

RA
NC

IS
CO

 J
AV

IE
R

12
/0

3/
20

24
 0

9:
09

:2
3

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-e
03

20
ba

1-
e0

47
-1

b9
f-

9e
14

-0
05

05
69

b3
4e

7



 

Página 34 de 44 
 

 
administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que 
establece el artículo 205: Deberá: 

1º Justificar suficientemente que se limita a introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la 
haga necesaria. Implica: 

 Definir la causa/s objetiva/s que haga necesaria 

 Solo variaciones estrictamente indispensables. Ello hace 
necesario justificar la indispensabilidad de la modificación o la 
incorporación de la prestación adicional. Ello pese a que en 
sentido literal de la palabra indispensable es más amplio que lo 
que pudiera parecer. Así según la Real Academia de la Lengua 
Española, el adjetivo indispensable significa “De manera 
indispensable o necesaria” (que suceda). 

2º Justificar suficientemente que se encuentra en alguno/s de los 
supuestos y que cumple con los requisitos y condiciones que se indican 
(Supuestos independientes los unos de los otros con diferentes requisitos 
cada uno de ellos): 

a) SUPUESTO 1.- PRESTACIONES ADICIONALES (Antiguos 
contratos complementarios). Cuando deviniera necesario añadir 
obras a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los 
dos requisitos siguientes: 

 1º requisito: Que el cambio de contratista no fuera posible 
por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo 
obligaría al órgano de contratación a adquirir obras con 
características técnicas diferentes a los inicialmente 
contratados, cuando estas diferencias den lugar a 
incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de 
mantenimiento que resulten desproporcionadas; y 
asimismo, que el cambio de contratista genera 
inconvenientes significativos o un aumento sustancial de 
costes para el órgano de contratación. En ningún caso se 
considerará un inconveniente significativo la necesidad de 
celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de 
contratista. 

 2º requisito: Que la modificación del contrato implique una 
alteración en su cuantía que no exceda, aislada o 
conjuntamente con otras modificaciones acordadas no 
conforme este caso, del 50 % de su precio inicial, I.V.A. 
excluido. Justificar detalladamente. 

 

b) SUPUESTO 2.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES POR 
LA APARICIÓN DE CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES.- Que 
la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de 
circunstancias sobrevenidas (“sobrevenida” RAE: Venida 
repentina e imprevista) y que fuera imprevisibles (“imprevisible” 
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RAE: Que no se puede prever, “prever” RAE: Preparar o disponer 
con antelación los medios necesarios para disminuir los efectos 
negativos de una acción) en el momento en que tuvo lugar la 
licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres 
condiciones siguientes: 

 1ª condición: Que la necesidad de la modificación se 
derive de circunstancias que una Administración diligente 
no hubiera podido prever. 

 2ª condición: Que la modificación no altere la naturaleza 
global del contrato. 

 3ª condición: Que la modificación del contrato implique 
una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o 
conjuntamente con otras modificaciones acordadas del 50 
% del precio de su precio inicial, excluido I.V.A. 

 

c) SUPUESTO 3.- MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES: 
Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se 
tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, 
indicando las razones por las que esas prestaciones no se 
incluyeron en el contrato inicial.  

Una modificación se considerará sustancial cuando tenga como 
resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al 
celebrado en un principio, y por lo tanto no podrá tramitarse al 
amparo de este supuesto. En cualquier caso, una modificación se 
considera sustancial cuando se cumpla una o varias de las 
condiciones siguientes: 

1ª condición: Test de licitación: Justificar que no se 
produce que la modificación introduzca condiciones que 
de haber figurado en el procedimiento inicial: 

o Habrían permitido la selección de candidatos 
distintos de los seleccionados inicialmente o la 
aceptación de una oferta distinta a la aceptada 
inicialmente. 

o Habrían atraído a más participantes en el 
procedimiento de contratación. 

o En todo caso se considera que se da el supuesto 
anterior cuando la obra o servicio resultante del 
proyecto original o del pliego, respectivamente, 
más la modificación que se pretenda, requieran de 
una clasificación del contratista diferente a la que, 
en su caso, se exigió en el procedimiento de 
licitación original. Deberá justificarse que no se 
requeriría otra clasificación del contratista.  
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2ª condición: Test de equilibrio. Que la modificación altere 
el equilibrio económico del contrato en beneficio del 
contratista de una manera que no estaba prevista en el 
contrato inicial. En todo caso se considerará que se da 
este supuesto cuando como consecuencia de la 
modificación que se pretenda realizar, se introduzcan 
unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más 
del 50 % del presupuesto inicial del contrato. Justificar 
detalladamente la suma del importe económico que 
supone la ejecución de nuevas unidades de obra, y que 
no representa el 50% del presupuesto inicial del contrato 
(aunque se sustituyan por otras y no supongan incremento 
económico del contrato).  

3ª condición: Test de objeto. Que la modificación amplíe 
de forma importante el ámbito del contrato (el valor se 
calculará sobre la base del valor neto acumulado de todas 
las modificaciones). En todo caso se considera que se da 
este supuesto cuando: 

o El valor de la modificación del contrato de obra: 

 Suponga una alteración en la cuantía del 
contrato que exceda, aislada o 
conjuntamente, del 15 % del precio inicial 
del mismo, I.V.A. excluido,  

 O bien que supere el umbral que en función 
del tipo de contrato resulte de aplicación de 
entre los señalados en el artículo 20 que 
regula el umbral de los contratos de obras 
sujetos a una regulación armonizada 
(SARA) (5.548.000 € IVA no incluido), y el 
artículo 23 que regula los contratos 
subvencionados sujetos a una regulación 
armonizada. 

o Las obras objeto de modificación se hallen dentro 
del ámbito de otro contrato, actual o futuro, 
siempre que se haya iniciado la tramitación del 
expediente de contratación. 

o PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES DE OBRAS CASO 2.- 
Conforme al artículo 207 Especialidades procedimentales: 

1º Antes de proceder a la modificación del contrato deberá darse 
audiencia al redactor del proyecto para que el plazo no inferior a 
tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente. 

2º Los órganos de contratación que hubieren modificado un 
contrato que esté sujeto a regulación armonizada, en los 
SUPUESTOS 1 y 2 (apartados a y b) deberán publicar en el 
DOUE el correspondiente anuncio de modificación, además en 
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los contratos no sujetos y sujetos a regulación armonizada 
deberán publicar anuncio en el perfil del contratante, que irá 
acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los 
informes recabados con carácter previo a su aprobación, 
incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos 
por el propio órgano de contratación. 

 3º Lo dispuesto se entiende sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 191 sobre procedimiento de ejercicio. 

 

- También será necesario definir en la memoria al menos: declaración de obra 
completa u obra a ejecutar por lotes conforme a apartados anteriores, propuesta 
de ampliación de plazo de ejecución si fuera necesario con las condiciones 
resultantes de aplicar lo regulado en el art. 162 del RGLCAP RD-1098/2001, 
resumen del presupuesto del proyecto modificado, detalle de incremento de 
presupuesto, y porcentaje del mismo respecto al presupuesto de base de 
licitación sin I.V.A., cuadros de superficies modificados, y anexionar un programa 
de desarrollo del proyecto modificado. Si clasificación exigible al contratista.  

- Referencia de aplicación al resto del contenido de la memoria del proyecto global 
de la actuación. 

- En el caso de nuevas soluciones constructivas o alteración de las existentes, se 
aportará nuevos de cálculos afectados por las modificaciones, se aportarán la 
variaciones que afecten al resto de documentación del proyecto, tales como 
variaciones en el plan de gestión de residuos, en el plan de control de calidad, 
variaciones que afectan a la justificación del cumplimiento de la normativa de 
aplicación según la naturaleza de la obra modificada. 

- Con los criterios indicados aportar documentación de los proyectos parciales de 
instalaciones modificados.  

 

 PLANOS  

- Los cambios necesarios y producidos en el proyecto deberán quedar reflejados 
y justificados en los planos, grafiando los cambios producidos en aquellos que 
sustituyen a los del proyecto de licitación. 

- Se harán mención expresa del contenido de los planos del proyecto de licitación, 
que no han sido modificados. 

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

- Las unidades que no se vean afectadas por la modificación propuesta serán de 
aplicación el contenido indicado en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares del proyecto de licitación. 

- Se ampliará con la regulación constructiva, ensayos, criterios de medición y 
abono, etc… de las nuevas unidades de obra. 
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 PRESUPUESTO 

Cuadros de precios.- Se redactarán con los mismos criterios indicados en el 
apartado de presupuesto desarrollado en el punto “A. – ASPECTOS GENERALES 
Y DOCUMENTACIÓN BÁSICA” de este documento. 

En el proyecto modificado se diferenciarán claramente las unidades del proyecto de 
licitación que se modifican, las que desaparecen y las nuevas unidades de obra que 
se introducen.  

Estarán formados por los siguientes cuadros de precios: 

1. Cuadro de precios unitarios modificado. (TIPOS A, B y C). Se añadirán los de nueva 
creación, indicando el resto de precios que se mantienen del proyecto de licitación. 
Los precios de nueva creación se identificarán adecuadamente con la clave PC-nº 

2. Cuadro de precios auxiliares modificado. (TIPOS A, B y C). Se añadirán los de nueva 
creación, e indicando el resto de precios se mantienen del proyecto de licitación. Los 
precios de nueva creación se identificarán adecuadamente con la clave PC-nº 

3. Fichas de precios contradictorios.- Los precios de unidades de obra no previstos 
en contrato se identificarán adecuadamente con la codificación PC-nº correlativo. La 
estructura es la siguiente: 

 - Motivación: Se justificarán exhaustivamente las causas que lo originen. 

- Descripción: En el texto de la partida se expresarán todas las características 
que definan la partida, criterios de medición 

- Descompuesto: Conforme al artículo 158 del RGLCAP RD-1098/2001, los 
precios contradictorios se basarán a partir de los precios unitarios y auxiliares 
del proyecto de licitación, y aquellos nuevos que han sido necesario introducir. 
Se aplicarán los costes directos complementarios en concepto de medios 
auxiliares que fueran de aplicación. Y se aplicará en forma de tanto por ciento 
los costes indirectos definidos en el proyecto de licitación. 

- Cada ficha de precio contradictorio debe ir firmado por los directores de la obra, 
por la firma del redactor de la propuesta de modificación, y posibilidad para la 
conformidad del representante de la empresa contratista adjudicataria. 

4. Cuadro de precios descompuestos modificado. (TIPOS A, B y C). 

5. Cuadro de precios nº 1 modificado. *(17) (TIPO A). 

6. Cuadro de precios nº 2 modificado. *(18) (TIPO A). 

7. Estado de mediciones. *(19) (TIPOS A, B y C). Se detallará cada partida nueva y 
antigua, la localización de las variaciones de las mediciones, tanto en más como en 
menos. La medición recoge la totalidad y la realidad de la obra en el momento de su 
aprobación, por tanto debe reflejar todos los aumentos y las disminuciones de 
medición. 

8. Aplicación de precios. *(20) (TIPOS A, B y C). 

9. Resumen del presupuesto: (TIPOS A, B y C). 

9.1. Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M). *(21) (TIPOS A, B y C). 

M
EC

A 
ES

CU
DE

RO
, F

RA
NC

IS
CO

 J
AV

IE
R

12
/0

3/
20

24
 0

9:
09

:2
3

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-e
03

20
ba

1-
e0

47
-1

b9
f-

9e
14

-0
05

05
69

b3
4e

7



 

Página 39 de 44 
 

 
9.2. Presupuesto Base de Licitación excluido I.V.A. (P.B.L. SIN IVA). *(22) (TIPOS A, B 

y C). 

9.3. Presupuesto Base de Licitación (P.B.L.)  *(23) (TIPOS A, B y C). 

10. Cuadro comparativo de presupuestos (TIPOS A, B y C). 

- Se debe comparar el proyecto de ejecución aprobado objeto de licitación con el 
proyecto modificado, reflejando en cada unidad de obra, las mediciones, precios 
y aplicación de precios, y calculando la diferencia entre ambos proyectos tanto 
en medición como en precio y el resultado de su aplicación. Se deben incluir los 
capítulos de proyectos parciales de instalaciones y de seguridad y salud, 
detallando todas sus unidades de obra. 

- Comparativo resumen de presupuesto de ejecución material por capítulos. 

- Comparativo económico de incremento de presupuesto con el siguiente cuadro 
comparativo: 

 Proyecto  base 
licitación 

Proy. modificado Diferencia 

(1) P.E.M. …………………. € …………………. € …………………. € 

(2) % gastos generales …………………. € …………………. € …………………. € 

(3) % beneficio industrial …………………. € …………………. € …………………. € 

(4) Presupuesto base licitación sin I.VA. 
(1+2+3) 

(9)...……………. € (10)……………. € (11)……………. € 

(5) Baja económica tras aplicación ___ 
% adjudicación 

…………………. € …………………. € …………………. € 

(6) Diferencia (4 - 5) …………………. € …………………. € …………………. € 

(7) % I.V.A. aplicado sobre (6) …………………. € …………………. € …………………. € 

(8) Precio adjudicación (6 + 7) (12)  .…………. € (13)  ..…………. € (14)  ..…………. € 

- Indicar que la propuesta de modificación cuyo presupuesto referido a base de 
licitación asciende a la cantidad de (10) ……………. €, y supone un incremento 
económico de (11) ……………. €, y supone un incremento del ….. % respecto al 
Presupuesto Base de Licitación del proyecto inicial (9) que ascendía a la 
cantidad de ……………. €.  

- Indicar que  la propuesta de modificación asciende a un precio total de (13) 
……………. €, y supone un incremento económico de (14) ……………. €, y 
supone un incremento económico del ….. % respecto al Precio de adjudicación 
del proyecto inicial (12) que ascendía a la cantidad de ……………. €. 

 

 ESTUDIO MODIFICADO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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- Se justificará mediante informe del coordinador de seguridad y salud si es 

necesaria la redacción de un nuevo estudio de seguridad y salud, o si por el 
contrario es de aplicación el redactado de licitación.  
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F.- PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN FORMATO ELECTRÓNICO. 

 

Los proyectos se presentarán en formato electrónico, archivo tipo PDF (Portable 
Document Format), firmados con la firma electrónica cualificada (basados en un 
certificado cualificado de firma electrónica), regulada en el Reglamento (UE) n.º 
910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas 
en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE, y en las 
disposiciones de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados 
aspectos de los servicios electrónicos de confianza. 

El contenido del proyecto estará elaborado en base a toda la documentación exigible, y 
su organización facilitará su consulta y control; para ello, deberán contener un índice 
con marcadores correlativos de todos los apartados principales de los documentos del 
proyecto para acceder fácilmente a cada parte de ellos. Se realizará la limpieza de los 
distintos documentos que lo componen a fin de garantizar el menor tamaño posible de 
este archivo. 

Se realizará la entrega en un solo archivo tipo PDF con una única firma para todo el 
documento de su/s proyectista/s. El archivo único PDF contendrá el conjunto de 
documentos mediantes los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de 
las obras.  Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u 
otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio 
redactados por otros técnicos, deberán integrarse en el archivo PDF único del proyecto 
de obra a licitar, conteniendo la firma digital de cada uno de sus redactores que asumirá 
la titularidad del proyecto general y de cada uno de los proyecto parciales en función de 
su intervención, y se mantendrán entre ellos la necesaria coordinación sin que se 
produzca una duplicidad, o incompatibilidades técnicas o presupuestarias, entre el 
contenido de los distintos documentos indicados.  
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G.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA OBRAS DE EMERGENCIA EN 
ACONTECIMIENTOS DE NATURALEZA CATASTRÓFICAS 

Normativa que regula la orden de ejecución de obras de emergencia en 
acontecimientos de naturaleza catastrófica. 

Conforme al artículo 30.1.d. de la Ley 9/2017, que regula la ejecución directa de 
prestaciones por la Administración Pública con la colaboración de empresarios 
particulares o a través de medios propios no personificados, cuando se trate de un 
supuesto de emergencia. 

Conforme a lo previsto en artículo 120 que regula la tramitación de emergencia, cuando 
la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos 
catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten 
a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:  

a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, 
podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento 
producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su 
objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en 
la Ley 9/2017, incluso el de la existencia de crédito suficiente. 

b) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un 
mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto por el órgano de 
contratación. Si se excediese este plazo, la tramitación requerirá la tramitación 
de un procedimiento ordinario. 

c) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo 
dispuesto en la Ley 9/2017 sobre cumplimiento de contratos, recepción y 
liquidación de la prestación. 

En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a 
justificar, transcurrido el plazo establecido de un mes desde la adopción del acuerdo 
previsto por el órgano de contratación, se rendirá la cuenta justificativa del mismo, con 
reintegro de los fondos no invertidos. 

Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida 
por el Ayuntamiento, y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo 
a la tramitación ordinaria regulada en la Ley 9/2017. 

 

Contenidos mínimos y directrices para la redacción descriptiva de obras de 
emergencia en acontecimientos de naturaleza catastrófica. 

Conforme al artículo 174 del RGLCAP RD-1098/2001 que regula las obras de 
emergencia ejecutadas por la Administración, deberá redactarse la documentación 
técnica descriptiva de las obras realizadas tan pronto como las circunstancias lo 
permitan, y en todo caso, con carácter previo al acuerdo a adoptar por el órgano de 
contratación. 

Transcurrido el plazo de un mes desde el acuerdo adoptado por el órgano de 
contratación, se justificará mediante la documentación técnica, gráfica y escrita, en la 
que quede reflejada la realidad de las obras ejecutadas y el alcance de las mismas: 

Dicha documentación, comprenderá, como mínimo, los siguientes documentos: 
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 MEMORIA 

- Antecedentes, describiendo:  

o Alcance, justificación de la gravedad y naturaleza de los acontecimientos 
catastróficos concurridos, fecha de los acontecimientos,  

o Descripción de los daños.  

o Descripción de las situaciones que han supuesto grave peligro y la 
necesidad sobrevenida de ordenar la ejecución las obras de emergencia 
de forma inaplazable para garantizar la vida y seguridad de la población 
afectada.  

o Reportaje fotográfico de los daños causados.  

o Informes adicionales de valoración de los daños realizados, que se 
adjuntarán a esta memoria.  

o Se aportará otros documentos justificativos de los daños sufridos 

- Memoria descriptiva detallada de las soluciones adoptadas y alcance de las 
obras de emergencia llevadas a cabo, indicándose las incidencias acaecidas 
durante el curso de la ejecución de los trabajos. Incluir reportaje correspondiente 
al resultado tras las actuaciones de emergencia.  

- Justificación que las obras ejecutadas solamente son de naturaleza de actuación 
emergencia, para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la 
necesidad sobrevenida, y el carácter ineludible e inaplazable de las actuaciones. 

- Se indicará el día de comienzo y finalización de los trabajos. 

- Empresa contratada para la ejecución de las obras de emergencia. 

- Se adjuntará como anexo a la memoria descriptiva y justificativa: 

o acuerdo del órgano de contratación. 

o acta de recepción de los trabajos 

o liquidación de los trabajos 

- Descripción de restantes prestaciones que sean necesarias para completar la 
actuación de emergencia, que no tengan carácter de emergencia, para que sean 
contratadas con arreglo a la tramitación ordinaria de la Ley 9/2017. 

 

 PLANOS 

- Planos acotados, de conjunto y de detalles, que sean necesarios para definir y 
describir gráficamente la totalidad de las obras realizadas y en los que se reflejen 
los trazados, formas, dimensiones y disposiciones constructivas resultantes. 

- Planos descriptivos de las restantes prestaciones que sean necesarios para 
completar la actuación de emergencia, que no tengan carácter de emergencia, 
para que sean contratadas a la tramitación ordinaria de la Ley 9/2017. 
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 PRESUPUESTO 

- Presupuesto de la obras de emergencia, que en supuesto de obras por medios 
propios de la Administración el presupuesto estará descompuesto, y contenga: 

o la medición detallada, precio de unidades de obras, y el importe tras 
aplicación de en cada unidad de obra. 

o Presupuesto de Ejecución Material 

o Presupuesto de Contrata excluido I.V.A. 

o Presupuesto de Contrata incluido I.V.A. 

- Certificación única y final.  

 

 

 

Murcia, a abril de 2023 

EL JEFE DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS 

Si en la redacción de los proyectos de planes de cooperación local de la Región 
de Murcia tuviera necesidad de alguna cuestión a plantear, pueden contactar para 
su aclaración con el personal del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de 
esta Dirección General. 
 
Teléfonos: 968 36 64 36, 968 36 64 76 y 968 36 64 77 
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