CONTRATO DE OBRAS:	**SUSTITUCION DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO**
CENTRO:	**CEIP JOSE MARIA DE LAPUERTA**
LOCALIDAD:	***BARRIO PERAL* (*CARTAGENA*)**
Expediente	**2019/0025**

Las obras de SUSTITUCION DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO en el CEIP JOSE MARIA DE LAPUERTA de BARRIO PERAL (CARTAGENA) tienen un plazo de ejecución 2 meses conforme a lo establecido en el Proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto Municipal D. ANGEL ALCARAZ BERNAL.

Por la naturaleza de las obras a ejecutar, resulta necesario que las mismas se realicen en período no lectivo. Es por ello que el ANEXO 5 del proyecto "PLAN DE PAGOS Y DIAGRAMA DE TIEMPOS Y ACTIVIDADES" estableciera como fecha de inicio de la obras el 17/06/2019.

Toda vez que el inicio del expediente de contratación de las obras se ha iniciado en septiembre de 2019, procede actualizar la fecha de inicio de las obras al 17/06/2020.

Lo que comunico a los efectos oportunos.

LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: Verónica López García

(fecha y firma electrónica en el margen)

LÓPEZ GARCÍA, VERÓNICA 04/10/2019 10:55:02
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-e89e2316-e684-6cff-0e49-005056950434e7